
 

 

OTROSI No.01 AL CONTRATO DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.8028754 DE 2025, SUSCRITO 
ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA Y ECOPOOP SABANA S.A.S., NIT. 901.550.256-6, 
REPRESENTADA LEGALMENTE POR AMANDA BELEN RIVERA MUÑOZ, IDENTIFICADA CON 
CEDULA DE CIUDADANIA N.1.090.962.564 EXPEDIDA EN BUCARASICA (NORTE DE 
SANTANDER) 

  
De conformidad con las condiciones plasmadas en la plataforma del SECOP II y la solicitud de 
modificación radicada por la Secretaría de Salud, el presente anexo establece las condiciones 
contractuales del OTROSI No.01 del Contrato de Servicios CO1.PCCNTR.8028754 de 2025, previas 
las siguientes consideraciones: 1. Que el día primero (1°) de julio de dos mil veinticinco (2025) se 
suscribió el Contrato de Servicios CO1.PCCNTR.8028754 de 2025, cuyo objeto corresponde a la 
SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN 
DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS, POR MEDIO DE LA TRANSFORMACIÓN DE HECES. 2. 
Que el contrato tiene fecha de inicio de ejecución del día 08 de julio de 2025 y terminación inicial del 
27 de diciembre de 2025 de acuerdo con la ejecución evidenciado en la plataforma. 3. Que, la 
Supervisión solicita modificar la Ficha Técnica del contrato en cantidades de contenedores a instalar 
y sectores a sensibilizar; presentando las justificaciones correspondientes así: “(…) Que el inciso 
tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que: “En los contratos que celebren las 
entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias 
a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios finalidades de esta ley y a los de la buena 
administración”, y de acuerdo a lo previsto en el parágrafo del citado artículo 40, según el cual, los 
contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado 
éste en salarios  mínimos legales mensuales, se concluye que la presente adición, NO supera el 
tope máximo permitido por la referida norma, por lo tanto, se establece su viabilidad jurídica. Que el 
día 8 de julio de 2025 se inició la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8028754 por un plazo de 
cinco (5) meses y diecinueve (19) días, y se encuentra vigente hasta el 27 de diciembre de 2025. 
Que se inició ejecución contractual con un presupuesto de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($ 131.842.135). 
Que la Ley 715 de 2001 en su artículo 44.3.3.2. determina a los municipios de primera categoría a, 
dentro de las funciones de inspección, vigilancia y control, formular y ejecutar las acciones de 
promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis. Que el Decreto municipal número 
40 del 16 de mayo de 2019, “por medio del cual se establece el manual básico de la Administración 
Municipal de Chía y se adopta la estructura organizacional interna de la administración central del 
Municipio de Chía”, con el fin de mencionar en virtud de este cuales son las funciones y responsabilidad 
de la Secretaria de Salud y la Dirección de Vigilancia y Control, establece en su artículo 72 que son 
funciones de la Dirección de Vigilancia y Control las siguientes: numeral 1 “Intervenir los factores de 
riesgo que afectan la salud, a través de acciones de Inspección, vigilancia y control para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida”, numeral 3 “Liderar el programa de zoonosis de la Secretaría de 
Salud” y numeral 11 “Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de 
vectores y zoonosis.” En concordancia de lo anterior, en el Acuerdo Municipal N. 219 de 2024 “Por 
medio del cual se adopta el plan de desarrollo para la vigencia 2024-2027 del Municipio de Chía – 
Cundinamarca”, en lo referente al sector salud cuenta con los programas “Salud Pública” en el que se 
encuentra la meta de producto No. 23 que establece: “Implementar dos (2) estrategias de prevención 
de enfermedades transmitidas por vectores y animales vertebrados”. En atención a esto, en el Plan 
Territorial de Salud 2024-2027, se indicó que para el año 2022 el 28,34% de las consultas realizadas 
por la comunidad de Chía al sistema de salud del municipio fueron por causa de enfermedades 
infecciosas y parasitarias. Además, se encontró que las enfermedades transmisibles son la segunda 
causa por la que los ciudadanos de Chía acuden a las diferentes IPS del municipio. Que, con base en 
lo anterior, la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud implementó una estrategia 
de prevención de enfermedades zoonóticas por medio de la instalación de contenedores que 
inactivan patógenos y olores, y evitan el escape de residuos por escorrentía, los cuales evitan que 
las heces de las mascotas de los residentes del municipio se mantengan en el pasto de los parques 
y contaminen los suelos. Que el proceso de selección se estructuró con una necesidad de veinte 
(20) contenedores a instalar en diferentes puntos del municipio. No obstante, durante la ejecución 
del presente contrato se recibieron múltiples solicitudes de presidentes de juntas de acción comunal, 
ciudadanos y administradores de conjuntos residenciales, solicitando la aplicación de medidas que 
permitan evitar que las heces de las mascotas permanezcan en los suelos de los parques de sus 
sectores. Que, por otro lado, la Dirección de Vigilancia y Control evidenció que el contrato cuenta 
con un presupuesto oficial comprometido por valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($ 131.842.135). 



 

 

Empero, que debido al plazo de ejecución que finalmente se determinó, atendiendo a los tiempos de 
selección y legalización del contrato, el presupuesto a ejecutar, sin modificación alguna, sería de 
CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS ($ 106.745.765), generándose una diferencia de VEINTICINCO MILLONES CIENTO 
DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($ 25.116.370). Que, atendiendo al llamado de 
la comunidad respecto a lugares en que se puede implementar la estrategia que le ha permitido al 
municipio prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas derivadas de la contaminación de los 
suelos de los parques del municipio, y evidenciando la posibilidad presupuestal para hacerlo, la 
Dirección de Vigilancia y Control requiere de modificar la cantidad de contenedores instalados en el 
municipio durante la presente vigencia. Que la cantidad de contenedores extra que deben ser 
instalados corresponde a trece (13), puesto que este es el monto que le permite a la Dirección 
atender la mayor cantidad de puntos posibles, conforme a las solicitudes allegadas. Que esta 
instalación se realizará los sectores de: EUREKA, Parque de las Flores (Costado sur), Chilacos, 
Barrio Bachué, y El Cedro. Que, en mérito de lo anterior, la supervisión del contrato, la Directora de 
Vigilancia y Control y la Secretaria de Salud avalan el otrosí, el cual modifica la Ficha Técnica, los 
demás apartes del contrato se mantienen incólumes”. 4. Que según lo establecido en el artículo 
tercero (3°) de la ley 80 de 1993 a través del contrato estatal se busca el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran en la consecución de dichos fines. Los contratos que 
celebra el estado son el medio para alcanzar el logro de los fines estatales y el contratista a su vez 
colaboran con el estado en el logro de sus fines y cumple una función social que implica obligaciones. 
Así mismo debe tenerse en cuenta que la función pública está al servicio del interés general, y se 
lleva a cabo a través del mecanismo de la contratación estatal, por lo que es forzoso concluir que 
dicha contratación está también al servicio del interés general y que corresponde al en Municipio 
adoptar las acciones necesarias tendientes a satisfacer la necesidad de la comunidad. 5. Que, por 
regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su 
finalidad y en aras de la realización de los fines del estado, a los cuales le sirve el contrato. Así lo 
prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para […] evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a cargo y asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestación. 6. Que el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que: 
“En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones 
y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, a los principios, finalidades 
de esta ley y a los de la buena administración”. 7. Que por lo anterior, EL MUNICIPIO a través de la 
Secretaria de Salud y la  Supervisión del contrato consideran viable realizar la modificación al 
contrato de Servicios, puesto que no afecta ningún elemento esencial del contrato, razón por la cual 
es viable, y que de conformidad con el principio de autonomía de la voluntad; y en atención a las 
anteriores consideraciones, las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8028754 DE 
2025, que para todos los efectos legales quedara de la siguiente manera: 
 

ÍTEM SERVICIO DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 
ALQUILER DE 
CONTENEDOR 

Contenedor con capacidad de almacenamiento de 75kg, con 
medidas de 150cm de alto y 45cm de ancho, que debe ser 
instalado en un bloque de concreto de 70cmx70cm que suministre 
e instale el contratista. Con cobertor aéreo para evitar 
contaminación por agua y con tapa para evitar la contaminación 
del aire. El contenedor debe estar fabricado en acero inoxidable 
y/o hierro galvanizado, pedal en la parte inferior del contenedor, 
con el que se accione la apertura de la tapa y los aspersores del 
medio químico que permita la disminución de olores, el control de 
vectores y la inactivación de patógenos. 
El proponente deberá anexar ficha técnica que verifique todo lo 
establecido. 
La cantidad de contenedores a instalar en cada uno de los quince 
(15) sectores establecidos (Parque Guaia, Parque Las Acacias, 
Parque Las Flores, Biblioteca Hoqabiga, Ibaro I, Aqua-Rio Frío, 
Samaria, Maderos, Skate Park , El Paraíso, EUREKA, Chilacos, 
Barrio Bachué y El Cedro, será determinada en conjunto con el 
supervisor del contrato sin superar 33 contenedores en la 
sumatoria global, teniendo en cuenta la demanda y el uso 
presentado en cada uno de los lugares. 
Este monto incluye la realización de mantenimiento de todos los 

UND 33 



 

 

contenedores, en caso de requerirse por: reparaciones, cambio de 
piezas (por avería o daños). 

2 
RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE 

El contratista deberá disponer del personal, transporte a todo 
costo y elementos físicos necesarios (insumos de protección, 
biosanitarios, bolsas, etc.) para realizar la recolección y transporte 
de los residuos que se encuentren en todos los contenedores 
instalados en los quince (15) sectores establecidos (Parque Guaia, 
Parque Las Acacias, Parque Las Flores, Biblioteca Hoqabiga, 
Ibaro I, Aqua-Rio Frío, Samaria, Maderos, Skate Park , El Paraíso, 
EUREKA, Chilacos, Barrio Bachué y El Cedro; hasta el lugar de 
biotransformación. 
De acuerdo con lo anterior, la actividad de recolección y transporte 
de los residuos debe ejecutarse OCHO (8) veces al mes en cada 
sector. 

SERVICIO 1 

3 
ASEO, LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN 

El contratista deberá realizar el aseo, limpieza y desinfección de 
todos los contenedores instalados en el municipio, cada vez que 
se haga recolección. Para esto, deberá asegurar disponer de 
todos los insumos que requiera, así como el transporte de cada 
operario.  
Este costo incluye recarga de medio químico de tratamiento de 
olores, control de vectores e inactivación de patógenos. 

UND 33 

4 BIOTRANSFORMACIÓN  

El contratista deberá realizar en siguiente proceso de 
biotransformación: poner todos los residuos sin la bolsa de 
recolección en un contenedor, aplicar entre 40 y 60 ppm de 
celulosa (cascarilla de arroz o aserrín) que permite la absorción de 
la humedad y acelera el proceso microbiano, después asegurarse 
que la totalidad de los residuos recolectados quedan con la 
cantidad de celulosa aplicada; por último, se aplicará biotecnología 
líquida para el control de olores en el lugar. Posteriormente, el 
contratista deberá depositar la materia en pilas y disponerlas en un 
lugar previamente establecido para la conservación durante el 
proceso de biotransformación. Finalmente, el proponente deberá 
realizar un proceso de secado mediante inyección de calor y 
volteos a las pilas. 
Este proceso de biotransformación debe realizarlo veinte (20) 
veces al mes, durante todo el plazo de ejecución del contrato 
Finalmente, el proponente deberá entregar el 35% del abono 
resultante del proceso a la Secretaría de Desarrollo Económico en 
el lugar que esta dependencia disponga para tal fin, y a la 
Secretaría de Salud un certificado del proceso de 
biotransformación y su resultado. 

UND 33 

5 
SENSIBILIZACIÓN A 
COMUNIDAD 

Realizar acompañamiento a los quince (15) sectores establecidos 
una vez al mes, realizando charlas informativas, con el fin de 
realizar sensibilización a la población que da uso a los 
contenedores, respecto de la importancia del correcto uso de las 
canecas y su aporte a la salud del municipio. 

SERVICIO 9 

 
CLAUSULA SEGUNDA. - RATIFICACIÓN DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO: las 
demás cláusulas pactadas en el Contrato de Servicios CO1.PCCNTR.8028754 DE 2025, que no son 
objeto de modificación en el presente documento, continúan vigentes. CLAUSULA TERCERA. - 
PERFECCIONAMIENTO. - La presente modificación rige a partir de su perfeccionamiento una vez 
quede firmado electrónicamente por las partes, a través de la plataforma del Secop II. 
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