Cod. FO-GECO-059

FO-GECO Solicitud de Modificacion,
Adiciéon, Ampliacion, Suspensién o
Reanudacion al Contrato

Version 4

Formato

———— Distrlade —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

CONTRATO No. 4600103223 DE 2024
MODIFICACION 03

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE

CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS.

NIT: 890.905.211-1

CONTRATISTA: CERTICAR S.A

NIT: 900122353-3
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS A

LOS VEHICULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS
YAMAHA'Y VARIAS MARCAS. LOTE 4

VALOR INICIAL:

CIENTO NOVENAY UN MILLONES QUINIENTOS
CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MIL.
($191.504.510), INCLUIDO DE IVA

ADICION N°1:

NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS
ADICIONES:

CIENTO NOVENAY UN MILLONES QUINIENTOS
CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MIL.
($191.504.510), INCLUIDO DE IVA

DURACION INICIAL:

DOS MESES.

AMPLIACION N°1

POR DOS MESES A PARTIR DEL (01) PRIMERO
DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINTO, HASTA
EL (28) VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTICINCO, AMBAS FECHAS INCLUSIVE

AMPLIACION N°2

POR DIEZ (10) MESES CONTRATADOS A
PARTIR DEL PRIMERO (01) DE MARZO DE
DOS MIL VEINTICINCO, HASTA EL (31)
TREINTA'Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTICINCO, AMBAS FECHAS INCLUSIVE

DURACION INICIAL MAS
AMPLIACIONES:

CATORCE MESES, SIN EXCEDER LA
PRESENTE VIGENCIA

SUSPENSIONES:

NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES

FECHA DE INICIO:

18 DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2025

Alcaldia de Medellin
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OTRAS MODIFICACIONES
REALIZADAS AL CONTRATO A LA N/A
FECHA:

ADICION 01: POR UN VALOR DE TREINTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS
. MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
MODIFICACION ACTUAL: ($37.226.840) LOS CUALES EQUIVALEN AL
17.75% Y EQUIVALEN A 26.15 SMMLV DEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.

ANTECEDENTES:

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin organizé y adjudicd un
proceso de contratacion para el mantenimiento de su flota de vehiculos, que incluye 868
unidades, entre las que se encuentran vehiculos livianos, pesados, motocicletas y maquinaria.
Todo esto es fundamental para llevar a cabo las actividades esenciales de sus dependencias.
Dentro de este proceso, el Lote 4 se enfocd especificamente en ofrecer el Servicio de Revision
Técnico-Mecanica — RTM. En este contexto, el 18 de diciembre de 2024, se firmdé el Contrato N°
4600103223 con la empresa CERTICAR S.A., cuyo objetivo formal es “PRESTAR EL SERVICIO
DE REVISION TECNICO MECANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO ESPECIAL
DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN’. Este servicio es crucial para
asegurar que los vehiculos del Distrito operen en condiciones técnicas adecuadas, cumpliendo
con la normativa de transito vigente, lo que a su vez contribuye a la seguridad vial y mejora la
calidad del aire en la region.

e Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato $191.504.510
Adiciones $0

Total valor del contrato mas adiciones $191.504.510
Pagos Realizados (Acumulado) al | $152.745.127,00
31/10/2025

Saldo del contrato al 31/10/2025 $38.759.390,00
Porcentaje de ejecucion financiera 79.76%
Porcentaje de ejecucion fisica 83.86%
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JUSTIFICACION:

Para abordar necesidades operativas inesperadas que surgieron durante la estructuracion inicial
y garantizar la continuidad del servicio en el ultimo trimestre del afio 2025, es estrictamente
necesario solicitar una modificacion al contrato que incluya una adicién presupuestal.

La necesidad de mantener una operacion continua y el crecimiento de la flota son aspectos clave.
La flota de vehiculos del Distrito es un recurso en constante evolucion. Desde que se firmo el
contrato, se han afadido nuevas unidades (ya sea por compra, cesion o comodato) a diferentes
dependencias, lo que requiere que accedan a los servicios de RTM para operar de manera legal
y segura. Aunque el contrato original contemplaba esta opcidon en su estructura de “bolsa” o
demanda, los recursos presupuestales iniciales no son suficientes para cubrir la demanda
proyectada para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025. Ademas, garantizar la
presencia institucional y el cumplimiento de la misién es fundamental. La operatividad constante
del parque automotor es esencial para llevar a cabo los programas y proyectos estratégicos del
Distrito, que estan establecidos en el Plan de Desarrollo "Medellin Te Quiere 2024-2027". Si se
interrumpe el servicio de mantenimiento y RTM, se veria comprometida la movilidad de los
funcionarios, la atencién a la ciudadania y el logro de las metas institucionales, lo que afectaria
la presencia del Distrito en el territorio.

La adicion presupuestal no cambia la esencia del objeto contractual. De hecho, busca cumplir
plenamente con su alcance original, que es bastante exigente (“tipo bolsa”), permitiendo atender
las necesidades de mantenimiento de todos los vehiculos que, ya sea por mandato legal o por
necesidad operativa, deben ser incorporados al servicio durante la vigencia del contrato.

La solicitud de adicién se basa en un analisis técnico y econdmico que proyecta la demanda del
servicio para el ultimo trimestre de 2025, asegurando asi la sostenibilidad financiera del contrato
y evitando problemas futuros por falta de recursos. Esta planificacion garantiza una ejecucién
eficiente y transparente de los recursos publicos.

El total de vehiculos de parque automotor que se atenderan con esta adicion es el siguiente:

Total
DEPENDENCIA LIVIANO MOTO PESADO general
ALCALDIA 6 1
COMUNICACIONES
CONCEJO 17 2 19
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CONTRALORIA GENERAL MEDELLIN 5 5
CULTURA CIUDADANA 1 1
DAGRD 7 1 8 16
DESARROLLO ECONOMICO 3 3
EDUCACION 2 2
EVALUACION Y CONTROL 1 1
GENERAL 3 3
GESTION HUMANA 'Y SERVICIO A LA CIUDADANIA 3 3
GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE 1 1 2
GOBIERNO-SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 2 2
HACIENDA 2 2 4
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA 1 1
INFRAESTRUCTURA FISICA 6 11 23 40
INNOVACION DIGITAL 3 3
JUVENTUD 1 1
MEDIO AMBIENTE 1 2 3
MOVILIDAD 16 93 7 116
MUJER 2
PARTICIPACION CIUDADANA 2 2
PLANEACION 4
SALUD 1 1
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 16 12 28
SUMINISTROS Y SERVICIOS 1 1
Total general 104 126 41 271

El siguiente cuadro nos muestra la proyeccion de las RTM a realizar, teniendo en cuenta el saldo

que se tiene a la fecha y la adicién solicitada.

RTM PENDIENTES OCTUBRE A DICIEMBRE

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL PAGOS TOTAL A
CON IVA CON IVA TERCEROS
MOTOS 126 $150.666,00| $ 18.983.916,00 $7.065.702,00
LIVIANOS 104 $245.245,00| $ 25.505.480,00 $5.832.008,00
PESADOS 41 $397.560,00| $16.299.960,00( $2.299.157,00
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TOTAL A EJECUTAR 271 $60.789.356,00 $15.196.867,00
SALDO CONTRATO $35.219.106,00 $3.540.277,00
DIFERENCIA -$ 25.570.250,00 -$ 11.656.590,00
VALOR ADICION POR

POSICION $25.570.250,00 $11.656.590,00
VALOR ADICION TOTAL $37.226.840,00

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeacion de la Secretaria de Suministros y Servicios que
autorice la siguiente modificacion:

* Adiciéon Presupuestal: Adicion por treinta y siete millones doscientos veintiséis mil ochocientos
cuarenta pesos ($37.226.840), estos recursos financieros para satisfacer la demanda del servicio
de RTM del Lote 4 durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

ANEXOS:
o Solicitud de Modificacion
e Aceptacion Modificacion N
e Certificados de responsabilidad fiscal (Contraloria, Procuraduria y Policia).
o Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del representante legal
¢ Consulta de Inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afos
e Consulta de NO estar Inscrito en el registro de deudores alimentarios Morosos —
REDAM del representante legal.
e Copia de contrato.
e Lista de chequeo

e CDP No0.4000122796.
e RP No. 4700056537.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintisiete (27) dias del mes de
octubre, del ano 2.025.

Atentamente,

JORGE EDUARDe’éA TA LOPEZ
Supervisor y/o Interventor
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