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EL SANTUARIO 

 

 

 
ESTUDIOS PREVIOS Y JUSTIFICACION DE OTRO SI  

 
CONTRATO  110-CS-440-2025 

FECHA DEL 
CONTRATO 

29 DE OCTUBRE DE 2025 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA 
NIT. 890.983.813-8 

CONTRATISTA PALFARO S.A.S., NIT  900.305.696-0 

OBJETO ADQUIRIR ELEMENTOS E INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA 

DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

NO. 110-CONV-239-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

EL SANTUARIO Y EL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO 

TRIUNFO. 

VALOR INICIAL DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 
SESENTA Y TRES CENTAVOS. 

DURACIÓN 
INICIAL 

El plazo de ejecución será de treinta (30) días a partir de la firma 
del acta de inicio. 

 

 
TIPO DE MODIFICACION 

VALOR  PLAZO   CLAUSULA X 

SUSPENCION  REANUDACION  

 

SOLICITUD El contratista realiza solicitud a la entidad notificando de la 

imposibilidad de conseguir uno de los ítems pactados en las 

especificaciones técnicas, por lo tanto solicita el cambio por 

otro de similar pero que cumple con las mismas 
especificaciones. 

 
Entre los suscritos a saber, el señor FARID RODRIGUEZ CAUSIL 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.068.581.664 en su calidad de 
Secretario General y de  Gobierno, debidamente facultada por el Decreto 
Municipal N°021 del 16 de febrero de 2021 (decreto delegación de la 
contratación), Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
quien para efectos del presente Contrato se llamará EL MUNICIPIO, por una 
parte; y de la otra la empresa PALFARO S.A.S., identificada con NIT  
900.305.696-0, empresa representada por el señor JHON FREDY GARCIA 
MAYA,  identificado con cedula de ciudadanía 71.772.333 y que en lo 
sucesivo se llamará EL CONTRATISTA; se ha celebrado Contrato de 
suministro, previas las siguientes: 

 
ESTUDIOS PREVIOS Y JUSTIFICACION DE SUSPENSIÓN 

 

 
Entre el municipio de El Santuario y PALFARO S.A.S., identificado con NIT 
900.305.696-0, empresa representada por el señor JHON FREDY GARCIA 
MAYA, identificado con cedula de ciudadanía 71.772.333 y que en lo 
sucesivo se llamará EL CONTRATISTA; se ha celebrado Contrato de 
suministro, el cual tiene como objeto: “ADQUIRIR ELEMENTOS E INSUMOS 

TECNOLÓGICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO  

   3. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

2. INFORMACION DE LA SOLICITUD 



MUNICIPIO DE 

EL SANTUARIO 

 

 
 
INTERADMINISTRATIVO NO. 110-CONV-239-2025 SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO Y EL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO 
TRIUNFO.  
 
Que, entre el municipio de El Santuario y la CARCEL Y PENITENCIARÍA DE 
MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO, se suscribió el Contrato 
Interadministrativo N° 110-CDO-239-2025, el cual tiene como objeto: 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS SINDICADAS EN DETENCIÓN 
PREVENTIVA, QUE HAYAN SIDO PRIVADAS DE LA LIBERTAD POR 
DECISIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL.” 
 
El municipio de El Santuario y la CARCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA 
SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO, acordaron que una parte del pago del 
contrato se realizaria en especie con la adquisición de elementos de 
cómputos, impresoras multifuncionales, papelería, elementos de 
mantenimiento y demás elementos de apoyo para la labor misional del 
ERON. siempre y cuando no supere el valor del contrato interadministrativo. 
 
El municipio de El Santuario adelanto el proceso de Selección abreviada por 
subasta inversa, con el fin de dar cumplimiento a lo acordado con la CARCEL 
Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO. 
 
Como ganador del proceso resulto la empresa PALFARO S.A.S., identificada 

con NIT 900.305.696-0. 
 
Una vez adjudicado el proceso de Selección abreviada por subasta inversa 
al oferente, este se dispuso a realizar el suministro de los ítems descritos 
dentro del contrato, pero se encontró con la dificultad de que uno de los 
elementos se encontraba descontinuado y fuera del mercado. 
 
Por lo tanto, realizo solicitud de modificación al municipio de El Santuario con 
el fin de que se hiciera un cambio en el ítem seleccionado. 
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EL SANTUARIO 

 

 
 
 

 
 
Esta solicitud junto con los anexos fueron remitidos mediante correo 
electrónico a la CARCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD 
DE PUERTO TRIUNFO.  
 
La CARCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO 
TRIUNFO respondió el correo electrónico el día 19 de noviembre de 2025 y  
 
 
manifestó lo siguiente:  
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De acuerdo con lo anterior, la imposibilidad por parte del contratista del 
municipio de El Santuario de cumplir con uno de los ítems solicitados y 
además teniendo en cuenta la aceptación expresa por parte de La CARCEL 
Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO, se 
hace necesario realizar el presente otro si, mediante el cual se hace un 
cambio en uno de los ítems pactados dentro del contrato. 

 
 

 
De acuerdo con la autonomía privada de la voluntad, ley 80 de 1993 se otorga la 
posibilidad de que los contratos del Estado se modifiquen por mutuo acuerdo entre las 
partes. 

 

 

 

FARID RODRGIUEZ CAUSIL 

Secretario General y de Gobierno  
 

 
Elaboró y revisó: Wilmar Buritica / Abogado de Contratación 

 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA SUSPENESIÓN. 
 


