Céd. FO-GECO-040

FO-GECO- Acta de Terminacion

Version 8

Formato
Alcaldia de Medellin

————— Distitode ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

CONTRATO No. 4600105138 DE 2025

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL:

OBJETO:

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

VALOR ADICIONADO:

VALOR FINAL DESPUES
DE ADICIONES:

PLAZO INICIAL.:

AMPLIACIONES:

FECHA DE SUSPENSION
DEL CONTRATO:

FECHA DE REANUDACION
DEL CONTRATO:

DURACION TOTAL DEL
CONTRATO:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S.
900.367.678-3
SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE

52.086.948

SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS POR

PARTE DE EQUIPOS OPERATIVOS Y
ORGANISMOS DE SOCORRO DE MEDELLIN
EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA.

CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS
($120.000.000) IVA INCLUIDO

N/A

CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS
($120.000.000) IVA INCLUIDO

CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) DIAS, SIN
SOBREPASAR EL VEINTINUEVE (29) DE
OCTUBRE DE 2025.

N/A

N/A

N/A

CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) DIAS, SIN
SOBREPASAR EL VEINTINUEVE (29) DE
OCTUBRE DE 2025.
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FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 29 DE OCTUBRE DEL 2025

En la ciudad de Medellin, el dia 29 de octubre de 2025, se reunieron SANTIAGO
ESCUDERO ARIAS como supervisor suplente y SANDRA MARCELA PARRA
CALVACHE quien actua en calidad de Representante Legal de PERDOMO
BUSINESS GROUP S.A.S, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia
de la terminacion del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplié con el plazo establecido en el mismo.

2. El contrato se ejecuté y recibid con las especificaciones y actividades
estipuladas en el mismo, reportadas en los Informes Parciales de
Supervision, los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de
la presente Acta de Recibo y Terminacion.

3. No hay pendientes a la fecha
4. Ejecucion fisica 100% y financiera 99,9% a la fecha
5. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia

e Innovacion de Medellin se reserva el derecho de hacer seguimiento a los
bienes y a las garantias que amparan la calidad de los mismos durante la
vigencia de las pdlizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso
de ser necesario, se procedera a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los
veintinueve (29) dias del mes de octubre, del afio 2025.

4
SANTIAGO ESCUDERO ARIAS
Supervisor suplente

@/ NDRA MAR@ PARRA CALVACHE

Representante Legal de PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S
Contratista
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