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OFICINA ASESORA JURÍDICA 

Galapa, dieciocho (18) de noviembre de 2025.                                                                     

 

Doctor  

FABIAN ALBERTO BONETT BERDUGO 

Alcalde Municipal de Galapa 

E. S. D.  

 

 

REFERENCIA: LP-002-2025 

ASUNTO: Solicitud de viabilidad para suscripción de modificación 

al Contrato No. LP-002-2025. 

 

En mi condición de Supervisor del Contrato No. LP-002-2025, solicito se estudie la viabilidad 

de autorizar una modificación del mismo, para lo cual me permito presentar la justificación 

del caso, que se presenta de la siguiente forma: 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Tipo de contrato: Contrato de prestación de servicios 

Fecha de Suscripción: Veinticuatro (24) de junio de 2025, a través de la 

plataforma Secop II 

 

Plazo Inicial de Ejecución: 

El plazo estimado para la ejecución del presente 

contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 

dos mil veinticinco (2025), contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio o aprobación del inicio a 

través de la plataforma de SECOP II, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 

1993. 

Acta de Inicio: Veintisiete (27) de junio de 2025 

Suspensión: N/A 

Reinicio:  N/A 

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LOS DIFERENTES EVENTOS 

Y/O ACTIVIDADES QUE REALICEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE GALAPA. 

Supervisor: Juan Guillermo Clavijo Bolívar – Jefe Oficina Asesora 

Jurídica  

Contratista: FUNDACION 2030 

Identificación: NIT No. 900.388.138-8 

Representante legal: CERICA CERES HERNANDEZ IBANEZ 

Identificación: C.C. No. 22.642.231 de Soledad – Atlántico 

Valor Inicial del Contrato: OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($800.000.000)  

Valor Adición:  CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($400.000.000) 

Valor Total del Contrato: N/A  
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Fecha prevista de 

terminación del contrato: 

Treinta y uno (31) de diciembre de 2025 

Prorroga: N/A 

No. de CDP 2025.CEN.01.000492 / 2025.CEN.01.000493 

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO 

 

Justificación de la 

solicitud: 

 

Que el municipio de Galapa, en procura de ejecutar las políticas 

públicas, programas, proyectos, estrategias y acciones incluidas 

en el Plan de Desarrollo, tiene como propósito velar por el 

adecuado desarrollo de los diferentes eventos, así mismo 

organizar, coordinar y atender los acontecimientos, reuniones, 

encuentros comunitarios y demás actividades relacionadas con la 

participación ciudadana que requiere la administración 

municipal. 

 

Que el veinticuatro (24) de junio de 2025, a través de la plataforma 

Secop II, se suscribió el contrato No. LP-002-2025 bajo el propósito 

de PRESTAR SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LOS 

DIFERENTES EVENTOS Y/O ACTIVIDADES QUE REALICEN LAS 

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

GALAPA. 

 

Que los recursos destinados para la ejecución de este contrato se 

han agotado debido al volumen de eventos y actividades 

adicionales no previstos inicialmente, así como un aumento en la 

complejidad y envergadura de dichas actividades. Esto ha 

requerido una logística mayor de la planeada, reflejándose en un 

incremento de gastos operativos para asegurar el éxito de cada 

evento y actividad de la administración municipal. 

 

Que de acuerdo a la ejecución propia del contrato y teniendo en 

cuenta el balance de pagos y balance de entregas, se han 

ejecutado SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 

CON UN CENTAVOS ($797.944.594,01), situación financiera que 

refleja a la fecha de realizada la presente diligencia, la 

información suministrada por la Secretaría de Hacienda Municipal 

y el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II así: 
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Que así las cosas, la entidad cuenta actualmente con DOS 

MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 

CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.055.405,99) ML, 

correspondiente al 0,26% del 100% del valor del contrato. 

 

Que el día catorce (14) de noviembre del año en curso, se 

adelantó un comité entre el Supervisor y el contratista FUNDACIÓN 

2030, bajo el propósito de efectuar la respectiva revisión por las 

partes de la situación planteada, concertando unos ajustes al 

valor del contrato y así, adicionar al valor del contrato la suma de 

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) ML, toda vez 

que, durante el período de vigencia del contrato, las distintas 

dependencias de la Alcaldía han realizado un número mayor de 

eventos de carácter institucional y comunitario de lo estimado 

inicialmente. Esto obedece a una mayor demanda ciudadana de 

participación en actividades municipales, lo cual ha generado la 

necesidad de contar con recursos adicionales que permitan 

continuar proporcionando un servicio de calidad en la logística de 

estos eventos y los próximos a desarrollar por parte del municipio. 

 

Que es de suma importancia garantizar que cada evento o 

actividad se desarrolle con altos estándares de calidad, 

cumpliendo con las expectativas tanto de las dependencias 

municipales como de la ciudadanía. Para ello, es fundamental 

disponer de los recursos necesarios que permitan no solo mantener 

sino mejorar los niveles de eficiencia y satisfacción en la ejecución 

de las tareas logísticas. 
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Que la operación logística de los eventos organizados por las 

dependencias de la Alcaldía es una pieza clave para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Los eventos 

impulsados por el gobierno municipal son instrumentos que 

promueven el desarrollo comunitario, la participación ciudadana 

y el fortalecimiento de los lazos sociales. Por tanto, la continuidad 

y la correcta ejecución de estos servicios son esenciales para el 

desarrollo integral de cada actividad. 

 

Que la solicitud de adición de recursos se realiza en pro de 

optimizar el uso de los fondos públicos asignados, garantizando 

que estos se empleen de manera eficiente para satisfacer las 

necesidades logísticas de las dependencias municipales. Este 

incremento permitirá una mejor planificación y uso racional de los 

recursos para responder a la demanda actual y proyectada de 

actividades. 

Viabilidad jurídica 

de la modificación: 

Las entidades estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, en virtud 

de la autonomía de la voluntad pueden celebrar todos los 

acuerdos, denomínense contratos, convenciones, convenios, etc., 

para la materialización de sus objetivos misionales y 

consecuentemente de los fines estatales.  

 

El artículo 2º de la Constitución Política, señala que:  

 

“(…) Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución (…)”.  

 

En desarrollo de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución 

Política de Colombia y en observancia de los principios de 

eficacia, coordinación y colaboración, “(…) las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”.  

 

En tal sentido, es preciso recurrir a las disposiciones generales 

establecidas en la Ley 80 de 1993, la cual autoriza a las Entidades 

para celebrar todos los acuerdos que se requieren en ejercicio de 

la autonomía de la voluntad y del cumplimiento de los fines 

estatales:  

 

“(…) Art. 3 – Ley 80 del 1993: Los servidores públicos tendrán 

en consideración que al celebrar contratos y con la 

ejecución de los mismos, las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
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derechos e intereses de los administrados que colaboran 

con ellas en la consecución de dichos fines.  

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar 

y ejecutar contratos con las entidades estatales que, 

colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 

función social que, como tal, implica obligaciones (…)”.  

 

A su vez, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 facultan a las 

entidades contratantes a modificar los contratos de común 

acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la 

afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 

inmediata, continua y adecuada prestación (…)”, entre otros. 

 

Es así como la Corte Constitucional, mediante sentencia C-949 de 

2001 señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de 

modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines 

propios de la contratación estatal. Así mismo, es importante 

destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:  

 

“(…) se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 

estatales es una especial forma de hacer prevalecer la 

finalidad del contrato sobre los restantes elementos del 

mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el 

derecho que tiene la administración de variar, dadas 

ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 

contratista particular, cuando sea necesario para el 

cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado 

(…)” 

 

Resulta evidente que los pronunciamientos jurisprudenciales en 

varias ocasiones han reconocido la posibilidad de llevar a cabo 

modificaciones a los contratos estatales estableciendo como 

límite su objeto. Por lo tanto, el plazo, el precio y las obligaciones 

acordadas pueden ser reformadas por las partes, sin violar con 

esto los principios de la contratación estatal. 

 

En ese sentido, es jurídicamente viable realizar modificaciones a los 

contratos estatales partiendo de la base de una causa real y cierta 

autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines 

estatales a los que sirve la contratación estatal. 

 

Por su parte el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que:  

 

“(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del 

cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresando 

éste en salarios mínimos mensuales”.  
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Por lo tanto, se precisa que la adición que se aborda en la presente 

solicitud no supera el 50% del valor inicial del contrato No. LP-002-

2025, suscrito entre el MUNICIPIO DE GALAPA y la FUNDACION 2030, 

bajo el objeto de “PRESTAR SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN 

LOGÍSTICA EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y/O ACTIVIDADES QUE 

REALICEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE GALAPA”. 

 

Así las cosas, el valor inicial del contrato fue de OCHOCIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/L ($800.000.000) y la adición a que hace 

referencia la presente solicitud será de CUATROCIENTOS MILLONES 

DE PESOS M/L ($400.000.000) incluido IVA y demás impuestos, tasas, 

o contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.  

 

En efecto, esta adición será una herramienta que permitirá 

adaptar el valor del contrato a las necesidades administrativas e 

implicará la inclusión de nuevos bienes, servicios o suministros en el 

contrato original, teniendo en cuenta que el valor de este se ha 

ejecutado como una bolsa de recursos que se ha ido agotando 

de acuerdo con la ejecución efectiva de los bienes y servicios que 

se contrataron y de acuerdo a las necesidades presentadas por 

las distintas secretarías y dependencias de la alcaldía municipal y 

debidamente autorizadas por el supervisor del contrato. 

 

Recomendación al 

ordenador del 

gasto sobre la 

Modificación: 

En calidad de supervisor del contrato LP-002-2025 y Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica, teniendo en cuenta la necesidad y 

viabilidad jurídica descrita, se recomienda al ordenador del gasto 

aprobar la suscripción de la adición de que trata la presente 

solicitud bajo el propósito de garantizar la continua y correcta 

ejecución de las actividades contractuales. 

 

La presente justificación de modificación del contrato No. LP-002-2025, se da en Galapa a 

los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 2025. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

JUAN GUILLERMO CLAVIJO BOLÍVAR 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
Proyectó: Eliana Algarín R // Asesora Jurídica Externa. 

Revisó: Juan G. Clavijo // Jefe de Oficina Asesora Jurídica. 


