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PRORROGA NÚMERO 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 154 DEL 22 DE JULIO DE 2025, CELEBRADO 

ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SOLUCIONES Y SUMINISTROS DE SANTANDER SAS 

 

 

Entre los suscritos: CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA mayor de edad, identificada con la 

cédula de ciudadanía N° 63.332.347 expedida en Bucaramanga, en su calidad de 

SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - NIT. 890.201.222-0. 

Calidad que ostenta mediante Resolución de Nombramiento N° 0023 del 03 de enero de 

2024, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Delegación No.0041 del 20 

de febrero de 2025, quien para los efectos del presente modificatorio se denomina 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por una parte y por la otra, SOLUCIONES Y SUMINISTROS DE 

SANTANDER SAS, identificado con Nit N°901889931,persona jurídica, se denominara EL 

CONTRATISTA, afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e 

incompatibilidades para celebrar el presente modificatorio de conformidad con el 

artículo 8 de la Ley 80 de 1993, quien para los efectos de la presente prorroga se 

denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar la presente prórroga N° 1 teniendo 

en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: 1.) Que el día 22 de julio de 2025, se 

suscribió el contrato de suministro N. 154 del 2025, con un plazo de ejecución de 

hasta el 23 de noviembre del 2025 y con el objeto de “SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA 

EL ASEO DE LOS CANINOS Y FELINOS QUE SE ENCUENTRAN AL CUIDADO DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.” Y por un valor 

de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/TE ($120,000.000), IVA INCLUIDO. 2.) Que, 

mediante solicitud presentada por el supervisor DANIEL GOMEZ CURE, subsecretario de 

ambiente (e) el día 20 de noviembre de 2025, este manifiesta la necesidad de prorrogar 

el contrato por quince (15) días calendario, toda vez que dado que se evidencia una 

ejecución presupuestal del 74.85% correspondiente al valor de $89.821.870 del total 

del recurso asignado al proceso contractual por un valor de $ 120.000.000 ejecutado 

de la siguiente manera: Cuenta No. 1 $ 22.500.000, Estado: pagado Cuenta No.2 $ 

67.321.870, Estado: Tramite de pago y con el fin de entregar completo el pedido es 

necesario solicitar esta ampliación en el tiempo de ejecución, se considera procedente 

la ampliación de por quince (15) días calendario. 3) Que mediante requerimiento 

técnico del supervisor de fecha 20 de noviembre de 2025, solicito la prórroga por 

quince (15) días calendario. 4.) Que, a la fecha, el Contrato de suministro No. 254 

del 22 de julio de 2025, presenta ejecución presupuestal, toda vez que el mismo 

contempla bolsa agotable con precios unitarios fijos para cada ítem, según la 

ejecución del contrato y las cantidades de cada ítem, el cual se efectuará al momento 

de la entrega total de los bienes adquiridos por la Entidad 5.) Que, en consecuencia, 

resulta indispensable ampliar el plazo de ejecución del contrato de suministro No. 

254 del 22 de julio de 2025, hasta el 08 de diciembre de 2025, teniendo fecha de 

terminación el 23 de noviembre del mismo año. 6.) Que esta ampliación permite asegurar 

la correcta entrega y ejecución del presente contrato. 7.) Que el Supervisor del 

contrato justifica la conveniencia y oportunidad del presente modificatorio y/o 

prorroga. 8.) Que a la fecha el contrato principal se encuentra vigente. 9.) Que, de 

conformidad con el numeral 14 del artículo 2° del Decreto No. 0041 del 20 de febrero 

de 2025 delegó en los secretarios de Despacho de la Administración Municipal de 

Bucaramanga, en su artículo tercero numeral 15 permite: “ARTICULO 3°. ALCANCE DE LA 

DELEGACION. Para el desarrollo del ejercicio de las funciones y competencias delegadas 

a través del presente acto administrativo, los Secretaries de Despacho deberán 

realizar, entre otras las siguientes actuaciones: …15. Celebrar, terminar, liquidar, 

modificar, adicionar y prorrogar los contratos y/o convenios de conformidad con la 

normatividad contractual vigente”. 9.) Que la prórroga se podrá suscribir en 

cumplimiento a lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 80/93 y en el Manual de 

Contratación, Decreto 0038 de 2019, numeral 8.4.10.3. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El 

objeto del presente modificatorio es prorrogar en tiempo el contrato de suministro 

de N. 254 del 2025 cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL ASEO DE LOS 

CANINOS Y FELINOS QUE SE ENCUENTRAN AL CUIDADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LAS 

INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL”. CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO ADICIONAL. 

Prorrogar por QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, quedando HASTA EL 08 DE diciembre de 2025. 

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Quedan vigentes todas las 

estipulaciones del contrato de suministro de N. 254 del 2025, que no sean contrarias 

al presente modificatorio y a la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. CLÁUSULA 

CUARTA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: La Terminación y liquidación del presente 

modificatorio se hará simultáneamente con el contrato principal, previa presentación 

de todos los documentos exigidos para la fecha en que se efectúe dicha diligencia. En 
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la liquidación y/o terminación del contrato, se deberá dar estricta aplicación al 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. CLÁUSULA QUINTA: AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS: El 

contratista deberá ampliar, prorrogar o modificar las garantías inicialmente otorgada 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente 

modificación. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN. Este modificatorio 

se perfecciona con la firma de las partes, la constitución del compromiso presupuestal 

correspondiente, aprobación de garantías y publicación en el SECOP II. 

 

 

      

                                                      original firmado 

 

CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA                     SEBASTIAN ALEJANDRO  URIBE MORALES 

Secretaria de Salud y Ambiente                             CONTRATISTA  

Municipio de Bucaramanga 

 

 

 
Proyectó Aspectos Jurídicos: JOSE CASTELLANOS – CPS-ABG-SSAB- original firmado 

Revisó Aspectos jurídicos: MAYERLI GUALDRON ABREO- CPS-ABG-SSAB- original firmado 

 

 


