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Entre los suscritos, Coronel ERNESTO MEJÍA ARAQUE, quien actúa en nombre y representación 
del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, mayor de edad, vecino de Bogotá, con 
Cédula de Ciudadanía No. 88.030.064 de Pamplona-Norte , en su calidad de Director del Instituto 
de Casas Fiscales del Ejército, conforme se acredita con el acto de nombramiento contenido en el 
Decreto Ministerial No. 1611 del 02 de octubre de 2023 “Por el cual se hace un nombramiento 
ordinario en el Instituto de Casas Fiscales del Ejército - ICFE” y Acta de Posesión No. 0188-23 de 
fecha 06 de octubre de 2023 del Ministerio de Defensa Nacional”; legalmente facultado para celebrar 
contratos conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, quien adelante se denominara LA ENTIDAD, y por la otra JUVIER JOSE FLOREZ 
SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.536.919 expedida en Sincelejo, facultado 
para suscribir el presente acuerdo y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar la presente Adición y Prórroga No. 001 al Contrato Prestación de Servicios No. 
138-ICFE-2025 el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 1) Que el día 12 de mayo de 2025, se 
firmó en la plataforma del SECOP II el Contrato de Prestación de Servicios No. 138-ICFE-2025, 
cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL” por valor de CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($14.100.000,00) M/CTE 
incluido impuestos y demás tasas, gastos y deducciones a que haya lugar, con un plazo de 
ejecución DE SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, previo cumplimiento de los 
requisitos de legalización y ejecución del contrato, así como el pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral. 2) Que el día 22 de mayo de 2025, se firmó el acta de inicio del Contrato 
Prestación de Servicios No. 138-ICFE-2025, la cual cuenta con numero de acta 156165. 3) Que 
mediante comunicación sin radicado de fecha 07 de Noviembre de 2025, el señor JUVIER JOSE 
FLOREZ SANTOS en calidad de Contratista presenta a la Entidad “ACEPTACIÓN DE ADICIÓN Y 
PRÓRROGA (…) así:  

CONTRATO ADICIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN CON 
PRORROGA 

138-2025 $ 2.350.000 22 DE DICIEMBRE DE 2025 

Lo anterior con el fin de continuar con la prestación de servicios del contrato No. 138-2025”. 4) Que 
mediante comunicación sin radicado de fecha 07 de Noviembre de 2025, el señor JUVIER JOSE 
FLOREZ SANTOS en calidad de Contratista presenta a la Entidad “ACEPTACIÓN DE ADICIÓN Y 
PRÓRROGA (…) así:  

CONTRATO ADICIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN CON 
PRORROGA 

138-2025 $ 2.350.000 22 DE DICIEMBRE DE 2025 

Lo anterior con el fin de continuar con la prestación de servicios del contrato No. 138-2025”. 5) Que 
mediante radicado I-2025-23757 Id:185807 de fecha 18 de noviembre de 2025, los señores 
ADMINISTRADORES DE LAS SECCIONAL Garzón, Yopal, Caucasia, Rionegro, Armenia, Pueblo 
tapao, Villa Garzón, San V Caguán, Tauramena, Bigir, S. José Guaviare, Cúcuta, Cimitarra, 
Ocaña, Pitalito, Granada, Leticia, Riohacha, Bajes y Pasto, en calidad de Supervisores de los 
Contratos de Prestación de Servicios producto del proceso de contratación CD-068-ICFE-2025 
presentan al Señor Director del ICFE, concepto técnico para adiciones y prorrogas de los 
contratos dentro del proceso indicado así, “Con todo respeto me permito enviar al Señor Coronel 
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el concepto técnico para realizar las adiciones y 
prorrogas a los contratos dentro del proceso de Contratación Directa No 068-2025 que tiene por 
objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y 
ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”, las cuales se 
requieren para garantizar la ejecución de los mantenimiento preventivos y correctivos en las 
diferentes seccionales del instituto de Casas Fiscales hasta el mes de diciembre de 2025.  El 12 de 
mayo de 2025, se publicó en la plataforma SECOPII el proceso de Contratación Directa, iniciando 
contratos en diferentes fechas debido a la emisión y posterior pago de las pólizas de Garantías. De 
acuerdo a esto y con el fin de garantizar la continuidad al objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS EN 
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y 
AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”, se requiere realizar las adiciones y prorrogas a los 
contratos dentro del proceso de Contratación Directa No 068-2025, inicialmente con fechas de 
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terminación del 21 y 22 de noviembre, a fin de continuar hasta el mes de diciembre por valor 
adicional de cada uno de $2.350.000,00 con los mantenimientos preventivos y correctivos de los 
inmuebles y áreas comunes de las seccionales que se enuncian a continuación: 
4. Contrato No 138-2025 (Seccional Rionegro) 
A la fecha el balance del contrato se encuentra así: 

VALOR CONTRATO   $            14.100.000,00 

VALOR ADICIÓN CONTRATO  $               

CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00  

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 

$          2.350.000,00  

SUMAS IGUALES 
$          
14.100.000,00 

$           14.100.000,00 

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 14 
de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a “PRESTAR LOS SERVICIOS EN 
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y 
AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin 
adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de 
diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así: 

VALOR CONTRATO   $            14.100.000,00 

VALOR ADICIÓN CONTRATO  $              2.350.0000,00 

CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00  

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN 

$          4.700.000,00  

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00 

(…) 

CONTRATOS A ADICIONAR 
ADICIÓN POR CADA 

CONTRATO 

PLAZO DE EJECUCIÓN CON 

PRORROGA 

138-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025 

Por consiguiente, toda vez que todos los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión 
suscritos con ocasión al proceso de contratación directa No. 068-2025, se encuentra vigente, por lo 
tanto, es procedente la adición y prórroga de los contratos en mención. En consecuencia, el área de 
mantenimiento requiere de esta adición y prórroga con el fin de garantizar “PRESTAR LOS 
SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS 
FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL” de forma continua. 6) Que mediante radicado 
I-2025-23848 Id: 186028 de fecha 19 de noviembre de 2025, el Director del ICFE, autoriza la 
solicitud de adición y prórroga elevada por la Supervisión de los Contratos de Prestación de 
Servicios producto del proceso de contratación directa No. CD-068-ICFE-2025 así: “En respuesta 
a su concepto técnico con número de Radicado I-2025-23757 Id: 185807, me permito autorizar la 
adición y prorroga a los siguientes Contratos (…) Nos 4. Contrato No 138-2025 (Seccional Caucasia) 
(…) Los cuales tienen por objeto que tiene por objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y 
AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL” por valor total de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE 
PESOS ($ 47.000.000,00) hasta el mes de diciembre de 2025, de acuerdo con los balances 
presentados en el concepto técnico 2025.” 7) Que mediante radicado I-2025-23754 Id:185804 de 
fecha 18 de noviembre de 2025, los señores ADMINISTRADORES DE LAS SECCIONALES Garzón, 
Yopal, Caucasia, Rionegro, Armenia, Pueblo tapao, Villa Garzón, San V Caguán, Tauramena, 
Bigir, S. José Guaviare, Cúcuta, Cimitarra, Ocaña, Pitalito, Granada, Leticia, Riohacha, Bajes y 
Pasto, en calidad de Supervisores de los Contratos de Prestación de Servicios producto del 
proceso de contratación CD-068-ICFE-2025 solicitan a la señora PSD Margarita María Silva 
Pereira, Coordinadora Grupo de Adquisiciones y Servicios presentan “Solicitud concepto jurídico y 
económico para las adiciones y prorrogas a los contratos dentro del proceso de Contratación Directa 
No 068-2025” así: “me permito solicitar a la Señora PSD Coordinadora Grupo de Adquisiciones y 
Contratación ICFE, emita el concepto jurídico y económico para realizar las adiciones y prorrogas a 
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los contratos dentro del proceso de Contratación Directa No 068-2025 que tiene por objeto 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE 
LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”, las cuales se requieren para 
garantizar la ejecución de los mantenimiento preventivos y correctivos en las diferentes seccionales 
del instituto de Casas Fiscales hasta el mes de diciembre de 2025(…) 

4. Contrato No 138-2025: RIONEGRO A la fecha el balance del contrato se encuentra así: 

VALOR CONTRATO   $            14.100.000,00 

VALOR ADICIÓN CONTRATO  $               

CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00  

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 

$          2.350.000,00  

SUMAS IGUALES 
$          
14.100.000,00 

$           14.100.000,00 

(…) 
Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 14 
de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a “PRESTAR LOS SERVICIOS EN 
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y 
AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin 
adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de 
diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así: 

VALOR CONTRATO   $            14.100.000,00 

VALOR ADICIÓN CONTRATO  $              2.350.0000,00 

CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00  

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN 

$          4.700.000,00  

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00” 

(…) 
 

CONTRATOS A ADICIONAR 
ADICIÓN POR CADA 

CONTRATO 

PLAZO DE EJECUCIÓN CON 

PRORROGA 

138-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025 

Por consiguiente, toda vez que todos los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión 
suscritos con ocasión al proceso de contratación directa No. 068-2025, se encuentra vigente, por lo 
tanto, es procedente la adición y prórroga de los contratos en mención. En consecuencia, el área de 
mantenimiento requiere de esta adición y prórroga con el fin de garantizar “PRESTAR LOS 
SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS 
FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL” de forma continua.” 8) Que mediante 
radicado I-2025-23985 Id:186299 de fecha 21 de Noviembre de 2025, el Comité Jurídico presenta 
“Concepto Jurídico para adelantar la adición y prórroga de los Contratos de Prestación de Servicios 
No. 134-ICFE-2025, 136-ICFE-2025, 137-ICFE-2025, 138-ICFE-2025, 139-ICFE-2025, 140-ICFE-
2025, 141-ICFE-2025, 142-ICFE-2025, 143-ICFE-2025, 144-ICFE-2025, 146-ICFE-2025, 147-ICFE-
2025, 150-ICFE-2025, 151-ICFE-2025, 152-ICFE-2025, 153-ICFE-2025, 154-ICFE-2025, 155-ICFE-
2025, 156-ICFE-2025 y 157-ICFE-2025, derivados del procesos de contratación No. CD-068-ICFE-
2025.” teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la solicitud de radicado I-2025-23754 
Id:185804 de fecha 18 de noviembre de 2025 así: “Respetuosamente me dirijo a los señores 
Administradores de las Seccionales de Garzón, Yopal, Caucasia, Rionegro, Armenia, Pueblo tapao, 
Villa Garzón, San V Caguán, Tauramena, Bigir, S. José Guaviare, Cúcuta, Cimitarra, Ocaña, 
Pitalito, Granada, Leticia, Riohacha, Bajes y Pasto, con el fin de emitir concepto de viabilidad de 
adición y prórroga de los contratos que se relacionan a continuación:  
4. Contrato No 138-2025: RIONEGRO A la fecha el balance del contrato se encuentra así: 

VALOR CONTRATO   $            14.100.000,00 

VALOR ADICIÓN CONTRATO  $               
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VALOR CONTRATO   $            14.100.000,00 

VALOR ADICIÓN CONTRATO  $               

CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00  

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 

$          2.350.000,00  

SUMAS IGUALES $     14.100.000,00 $           14.100.000,00 

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 14 
de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a “PRESTAR LOS SERVICIOS EN 
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y 
AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin 
adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de 
diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así: 

VALOR CONTRATO   $            14.100.000,00 

VALOR ADICIÓN CONTRATO  $              2.350.0000,00 

CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00  

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN 

$          4.700.000,00  

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00 

a) DE LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA Cada contratista mediante oficios de fecha 07 de 
noviembre de 2025 aceptan la presente modificación contractual y sus condiciones. (…) c) DE LAS 
CONDICIONES CONTRACTUALES. Una vez verificadas las minutas de los Contratos de Prestación 
de Servicios mencionados, se observa en la CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN, que 
dicho término se encuentra fijado con un periodo de servicio y/o duración de SEIS (06) meses. Que 
el valor inicial del presente contrato es de CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS 
($14.100.000,00) M/CTE, incluido impuestos y demás tasas, gastos y deducciones a que haya 
lugar. d) DEL ESTUDIO JURIDICO A LA NECESIDAD QUE MOTIVA LA ADICIÓN Y PRORROGA. 
Previo a cualquier consideración debe advertirse que se ha demostrado de acuerdo con lo expuesto 
que se cumple con el requisito presupuestal previo indicado en el numeral 6, del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, en concordancia con artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, el cual exige: “Las 
entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando 
existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales.”, (Subrayado fuera de texto). Lo 
anterior toda vez que la suma a adicionar tiene soporte presupuestal hasta por valor de DOS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.350.000,00) M/Cte. y teniendo en 
cuenta que la cuantía inicial de los Contratos de Prestación de Servicios No. 134-ICFE-2025, 136-
ICFE-2025, 137-ICFE-2025, 138-ICFE-2025, 139-ICFE-2025, 140-ICFE-2025, 141-ICFE-2025, 142-
ICFE-2025, 143-ICFE-2025, 144-ICFE-2025, 146-ICFE-2025, 147-ICFE-2025, 150-ICFE-2025, 151-
ICFE-2025, 152-ICFE-2025, 153-ICFE-2025, 154-ICFE-2025, 155-ICFE-2025, 156-ICFE-2025 y 
157-ICFE-2025, se circunscribió por valor de CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS 
($14.100.000,00) M/CTE, por tanto se concluye que lo solicitado no supera los límites reglados en 
el inciso final del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales.” La ley 80 en su artículo 14 del inciso primero nos habla sobre los 
medios que pueden emplear las entidades estatales para el cumplimiento contractual así: “…1. 
Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución 
del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave 
de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, 
podrán, en los casos previstos en el numeral 2o de este artículo, interpretar los documentos 
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, 
cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el 
contrato celebrado…” (Subrayado fuera del texto) Que, de la exposición del Supervisor del Contrato, 
se advierte la incipiente necesidad apremiante de adición y prorroga, que está soportada así: “De 
acuerdo a esto y con el fin de garantizar la continuidad al objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS EN 
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y 
AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”, se requiere realizar las adiciones y prorrogas a los 
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contratos dentro del proceso de Contratación Directa No 068-2025, inicialmente con fechas de 
terminación del 21 y 22 de noviembre, a fin de continuar hasta el mes de diciembre por valor 
adicional de cada uno de $2.350.000,00 con los mantenimientos preventivos y correctivos de los 
inmuebles y áreas comunes de las seccionales (…) Por consiguiente, toda vez que todos los 
contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión suscritos con ocasión al proceso de 
contratación directa No. 068-2025, se encuentra vigente, por lo tanto, es procedente la adición y 
prórroga de los contratos en mención.  En consecuencia, el área de mantenimiento requiere de esta 
adición y prórroga con el fin de garantizar “PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A 
NIVEL NACIONAL” de forma continua.” Por lo anterior, deberá entenderse que las correspondientes 
ADICIONES y PRORROGAS se realiza como una modificación a los contratos inicialmente 
celebrados, entendido esto como una herramienta indispensable para que la entidad pueda cumplir 
los fines estatales encomendados. En ese sentido, se considera jurídicamente viable adicionar la 
suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.350.000,00) M/Cte., y 
prorroga hasta el mes de diciembre de 2025, conforme la distribución presentada por el supervisor 
del Contrato, previo lleno de requisitos de procedimiento contractual.”. 9) Que mediante Radicado I-
2025-23980 Id: 186289 de fecha 21 de Noviembre de 2025, el Comité Económico presenta 
“Concepto Económico sobre la viabilidad para la adición del Contrato 138-ICFE-2025 bajo la 
modalidad de contratación directa por prestación de servicios” teniendo en cuenta los argumentos 
expuestos en la solicitud No I-2025-23754 Id:185804 de fecha 18 de noviembre de 2025: “(…) B. 
DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y los oficios 
que soportan el presente concepto, el comité económico considera que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestal bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, que a la fecha se 
ha realizado la ejecución del 80.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, 
dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de 
supervisión con corte a julio de 2025, respaldados mediante el CDP No. 55225 de fecha 24 de Abril 
de 2025, con cargo al Rubros: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN emitido por el 
Grupo Financiero de la Entidad. C. DE LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA Que la contratista 
mediante comunicación escrita de fecha 07 de Noviembre de 2025 acepta la adición y prórroga al 
contrato principal hasta por la suma de “DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($2.350.000,00) M/CTE, con un plazo de ejecución hasta el día 22 DE DICIEMBRE DE 2025. D. 
DEL BALANCE ECONÓMICO FINAL 

VALOR CONTRATO   $            14.100.000,00 

VALOR ADICIÓN CONTRATO  $              2.350.0000,00 

CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00  

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN 

$          4.700.000,00  

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00 

DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN La prestación de servicios profesionales 
objeto de adición está amparada con la Disponibilidad Presupuestal adscrita al CDP No. 55225 del 
04 Abril de 2025, RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN por valor de 
“DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.350.000,00) M/Cte emitido por el 
Grupo Financiero de la Entidad. Finalmente, persistiendo la necesidad de la Entidad a través de la 
Oficina de Contratos, conforme al concepto jurídico y técnico emitido por la Supervisión del Contrato, 
así como de la autorización del Director del ICFE, se estima pertinente dar traslado del presente 
concepto, con el fin de adelantar la formalización de las nuevas condiciones del contrato de 
prestación de servicios antes descritas. Es así que en virtud del principio de autonomía de la 
voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los 
contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su 
esencia y naturaleza, tal como lo dispone la Ley 80 de 1993, en su artículo 40, parágrafo, inciso 2º, 
es posible adicionar los contratos hasta en el 50% más del valor del contrato inicial. Las 
estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 
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fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público 
y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. En los contratos de 
empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las 
previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean 
contrarias a la Constitución o a la ley. PARÁGRAFO. - En los contratos que celebren las entidades 
estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales”. Expuesto lo anterior, se estima la viabilidad económica para realizar 
la Adición al Contrato de Prestación de Servicios No. 138-ICFE-2025 de acuerdo al sustento y 
soporte jurídico y técnico suministrado por la Supervisión del contrato, así como de la aprobación 
del Director del ICFE, previo el lleno de requisitos de procedimiento contractual”. 10) Que teniendo 
en cuenta que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr 
su propósito y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato; en 
concordancia con los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral. 11) Que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar 
los acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales. Así mismo, en ellos podrán incluirse modalidades, condiciones, cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de la Ley 80 
de 1993 y a los de la buena administración. Que, de acuerdo con el segundo inciso del parágrafo 
de la norma en cita, los contratos podrán ser adicionados hasta por el 50% de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 12) Que una vez revisado y corroborado el 
valor a adicionar no excede el 50% del valor inicial del contrato.13) En consonancia con lo 
expuesto y ante la inminente necesidad de continuar garantizando el cumplimiento de las 
funciones a cargo de la Entidad asignadas por mandato legal, las partes acuerdan: CLÁUSULA 
PRIMERA- MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR Y SUBORDINACION A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: En el sentido de adicionar al Contrato inicial el valor de 
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.350.000,00) M/Cte, incluido 
impuestos y demás tasas, gastos y deducciones a que haya lugar, el cual quedara por un valor 
total de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($16.450.000,00) 
M/CTE incluido impuestos y demás tasas, gastos y deducciones a que haya lugar. PARÁGRAFO 
- SUBORDINACIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La presente Adición se pagará 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 55225 del 24 de abril de 2025 
RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, por valor de TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 385.400.000,00) M/CTE emitido 
por el Grupo Financiero y previsto en el Plan de Adquisiciones de la Entidad. CLÁUSULA 
SEGUNDA- MODIFICAR la CLÁUSULA OCTAVA- PLAZO DE EJECUCIÓN:  En el sentido de 
prorrogar la ejecución del objeto contractual hasta el 22 DE DICIEMBRE DE 2025. CLÁUSULA 
TERCERA. - AMPAROS Y GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete para con el 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO a tramitar ante la Compañía Aseguradora, los 
respectivos certificados de modificación de los amparos constituidos a través de la garantía única 
de seguros de cumplimiento, ampliando sus valores y el término de su vigencia en los términos 
señalados en la presente adición y prórroga, ajustados conforme lo estipulado en la cláusula 
decima cuarta del contrato principal. PARÁGRAFO: La obligación debe cumplirse a más tardar 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente 
modificación, plazo dentro del cual debe cargar los documentos que corresponden a la plataforma 
del SECOP II con previo aviso al Supervisor del Contrato sobre la existencia de los documentos 
para el respectivo trámite por parte del Grupo de Contratos del ICFE. CLÁUSULA CUARTA. - 
PERFECCCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente adición y prórroga se perfecciona con la 
firma de la misma en la plataforma transaccional SECOP II, la expedición del respectivo registro 
presupuestal y la aprobación de la ampliación de las garantías. CLAUSULA QUINTA. – Los 
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demás términos y condiciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 138-ICFE-2025 que no 
se modifican con el presente documento, continúan con los efectos legales a que haya lugar y se 
mantendrán vigentes. Para constancia se firma el presente contrato adicional en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
El presente documento se entiende aceptado electrónicamente por las partes mediante 
flujo de aprobación en la plataforma SECOP II. 


