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1. PRESENTACIÓN 
 
El informe final de Interventoría SST (periodo del 17 de diciembre de 2024 al 30 de 
abril de 2025), se presenta al establecimiento público Secretaria Distrital de 
Integración Social, en virtud del Contrato de Interventoría No. 9222-2024. 
  
La elaboración del informe refiere al periodo comprendido de del 17 de diciembre 
de 2024 al 30 de abril de 2025, el cual tiene como propósito el proceso de la gestión 
de infraestructura física del Contrato de obra No. 9174 de 2024, cuyo objeto es: 
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, 
SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU 
INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DISTRITAL DE CUIDADO” – GRUPO 5. 
 

1.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO 
 
A continuación, se presenta el resumen del estado del contrato de obra No. 9174 
de 2024 y del contrato de interventoría No. 9222 de 2024. 
 

Tabla 1. Resumen del Proyecto de obra 

DESCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA 

Fecha de Inicio 17 de Diciembre de 2024 

Fecha de Terminación 15 de Abril de 2025 

Fecha de Corte de Informe 15 de abril de 2025 

Días transcurridos 120 días 

Días restantes 0 días 

% Programado 100.00%. 

% Ejecutado 100.00% 

% Financiero  95% 

Valor pagado   $ 1.774.503.857 

Valor Presupuestado Programado $ 1.867.899.000,00 
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Tabla 2. Resumen del contrato de interventoría 

DESCRIPCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 

Fecha de Inicio 17 de Diciembre de 2024 

Fecha de Terminación 30 de Abril de 2025 

Fecha de Corte de Informe 30 de abril de 2025 

Días transcurridos 135 días 

Días restantes 0 días 

% Programado 100.00% 

% Ejecutado 100.00% 

% Financiero  95% 

Valor Pagado $ 309.842.550 

Valor Contrato $ 326.150.053,00 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social es una entidad pública de nivel central 
de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e 
implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de 
derechos. Ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada la inclusión 
social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población 
en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial. En concordancia, 
la Secretaría a dispuesto en territorios urbanos y rurales, los equipamientos, el 
talento humano y los lineamientos necesarios para la prestación de servicios de 
atención dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas 
mayores; desde un enfoque diferencial y de género. 
 
Es por ello que en el marco de la transformación social de los servicios que presta 
la Secretaría Distrital de Integración Social, la implementación de estándares 
ajustados a la normativa nacional para cada uno de los servicios, los estándares de 
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infraestructura establecidos en el Plan Maestro de Equipamientos del Sector de 
Bienestar Social del Distrito Capital, adoptado mediante Decreto Distrital No. 316 de 
2006 y con el fin de hacer frente a las nuevas realidades, la necesidades de 
ampliación de coberturas, la minimización de barreras de acceso y favorecer las 
acciones de mejora continua establecidas en la entidad, que se articulan desde los 
procesos de direccionamiento, misional y administrativo, es necesario garantizar las 
condiciones óptimas de los inmuebles, su correcto funcionamiento y calidad, con el 
fin de contar con espacios dignos, que ofrezcan condiciones de confort y seguros, 
que favorezcan la prestación de los servicios sociales que hacen parte del Sistema 
Distrital de Cuidado. 
 
Bajo dicha premisa, se ha establecido a través del PROCEDIMIENTO 
OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA que la 
Subdirección de Plantas Físicas, ejecute las necesidades de mantenimiento y 
optimización de los inmuebles administrados por la Secretaría Distrital de 
Integración Social. Por lo anterior, como acciones tendientes a garantizar el buen 
servicio y la calidad de este, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia 
y la buena presentación de las plantas físicas de las unidades operativas y sedes 
de la SDIS, la Subdirección de Plantas Físicas, adelantó la priorización de obras 
menores, mantenimientos y mejoramientos con características de reparaciones 
locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a 
mejorar la infraestructura de servicio social en temas relacionados con la atención 
prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaría Distrital de Salud, 
así como obras menores de mitigación ante posibles riesgos, mantenimientos 
correctivos, y atención a las solicitudes efectuadas por cada uno de los servicios 
que presta la Entidad, como por las subdirecciones locales y ciudadanía en general, 
mediante diferentes medios, como correos electrónicos, PQRS, notificaciones y 
hallazgos; de igual forma, poder contar con la disponibilidad de un contrato para 
atender emergencias que se presentan en las unidades operativas y sedes de la 
SDIS causadas por eventos imprevisibles como condiciones climáticas, mecánicas, 
accidentales o del deterioro por el paso del tiempo de la infraestructura donde se 
prestan los servicios. 
 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 
 
En el presente capitulo se describen las sedes institucionales de la secretaria de 
Integración Social, donde se presentaron mantenimientos y restauraciones a la 
infraestructura y obras menores de plantas físicas. 
 
 

Tabla 3. Localizaciones 
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DESCRIPCIÓN LOCALIDAD DIRECCIÓN 

Jardín Infantil Oasis Usme KR 14 G BIS 133 A 22 
SUR 

Jardín Infantil N. Esperanza Usme  CL 75 C SUR 2 36 

Jardín Infantil Las Flores Usme KR 12 H ESTE 89 32 SUR 

Cdc Julio Cesar Sánchez Usme CL 91 SUR # 4C 26 

Casa Adulto Mayor Celebra La 
Vida 

Usme KR 14 c # 73 D - 36 sur 

Casa Sabiduría Adulto Mayor 
San David 

Usme CL 87 sur # 6B - 40 Este 

Casa Sabiduría Adulto Mayor 
Verdegal 

Sumapaz VEREDA BETANIA 

Jardín Infantil Samore Rafael Uribe Uribe CL 41 SUR 31 97 

Casa Sabiduría Adulto Mayor 
Palabras Mayores 

Rafael Uribe Uribe CL 31B SUR 23 B 14 

Jardín Infantil Social San 
Jerónimo De Yuste 

San Cristóbal CL 14 SUR 23 44 ESTE 

Jardín Infantil Bello Horizonte San Cristóbal CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE 

Centro De Desarrollo 
Comunitario San Blas 

San Cristóbal KR 3 Este #18a Sur 57 

Casa Sabiduría Adulto Mayor 
Montaña Del Saber 

San Cristóbal CL 31b Sur #23-14 

Comunidad Del Cuidado 
Comunidad De Cuidado Bello 

Horizonte 

San Cristóbal CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE 

 

2.3 FICHAS DEL PROYECTO 
 

Tabla 4. Resumen Contratista de Obra. 

Información de contrato de obra 

No. de Contrato: 9174 de 2024 

Tipología de Contrato: Contrato de Obra Pública 

Nombre del Contratista: INTERVECOP S.A.S. 

Modalidad de Selección 
de Contrato: 

Licitación Pública No SDIS-LP-004-2024 

Nit.: 901.516.211-1 
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Información de contrato de obra 

Objeto: 

Realizar La Optimización De La Infraestructura De 
Los Centros, Sedes Y Predios Donde La 
Secretaría Distrital De Integración Social Presta 
Sus Servicios Sociales O Requiera De Su 
Intervención, En El Marco De La Implementación 
Del Sistema Distrital De Cuidado – Grupo 5 

Fecha de Suscripción del 
Contrato: 

18 de noviembre de 2024. 

Valor Inicial En Pesos: 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL PESOS. ($1.867.899.000), el cual 
incluye impuestos nacionales y distritales y demás 
costos y gastos directos e indirectos en que 
incurra el contratista durante la ejecución del 
contrato. 

Plazo Inicial: 

El Plazo de ejecución del contrato, será hasta 
agotar los recursos sin que se exceda la fecha del 
31 de diciembre de 2024 contado a partir de la 
fecha del acta de inicio suscrita por el 
CONTRATISTA y el INTERVENTORÍA del 
contrato designado por la SDIS, previo 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución de este. 

Prorroga No. 01 60 días Calendario 

Prorroga No. 02 45 días Calendario 

Fecha de Inicio: 17 de diciembre de 2024 

Fecha de Terminación: 15 de abril de 2025 

Modificación No.1 
Mediante la cual se aclaran las cláusulas sexta - 
forma de pago y decima - garantías del contrato 
9174-2024. 

Modificación No.2 
Se otorga Prórroga hasta el 1 de marzo del 2025 
y otrosí aclaratorio al contrato de obra No. 9174-
2024 previa autorización de la supervisión. 

Modificación No.3 
Aclaratorio a la fecha de inicio en la plataforma 
SECOP II 
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Información de contrato de obra 

Modificación No.4 Prorroga No.2 hasta el 15 de abril del 2025. 

 

Tabla 5. Resumen Interventoría. 

Información contrato de interventoría 

No. de Contrato: 9222-2024 

Tipología de Contrato: Contrato de Interventoría 

Nombre del Contratista: NOGAALL S.A.S. 

Modalidad de Selección 
de Contrato: 

Concurso de Méritos No SDIS-CMA-001-2024” 

Nit.: 830.090.010-1 

Objeto: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA 
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, 
SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA 
SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE 
SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE CUIDADO. 

Fecha de Suscripción del 
Contrato: 

3 de diciembre de 2024 

Valor Inicial En Pesos: 

TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
CIENTO CINCUENTA MIL CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/CTE.($326.150.053 ), el cual incluye 
impuestos nacionales y distritales y demás costos 
y gastos directos e indirectos en que incurra el 
contratista durante la ejecución del contrato. 

Plazo Inicial: 
El Plazo de ejecución del contrato, será hasta el 
31 de diciembre de 2024, más 15 días para el 
cierre administrativo, técnico y financiero. 

Fecha de Inicio: 17 de Diciembre de 2024 
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Información contrato de interventoría 

Fecha de Terminación: 30 de abril de 2025 

Valor Facturado a la 
Fecha 

$ 309.842.550 

Modificación No.1 Prorroga No. 1 hasta el 16 de marzo de 2025 

Modificación No.2 Prorroga No.2 hasta el 30 de abril del 2025. 

Supervisor del Contrato: JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA 

Subdirector de plantas 
físicas 

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA 

 

3. PERSONAL DE INTERVENTORIA 
 
De acuerdo a las actividades propias de interventoría y al avance del proyecto se 
cuenta con el siguiente personal: 
 
 

Tabla 6- personal Interventoría hasta el 1 de marzo de 2025 

NOMBRE CARGO 

Néstor Orlando Correal 
Rodríguez 

Director de interventoría de obra 

José Manuel Prieto Bermúdez Residente de Interventoría de Obra 

Raúl Enrique Lozano Mora Especialista Estructural 

Camilo Andrés Chinome Girald Profesional de calidad 

Gherses Nevardo León Correal Especialista en Redes Húmedas 

Fernando Angulo Vargas Especialista en Redes Secas 

Constanza Gallo Salazar 
Profesional SG-SST - Coordinador 

Alturas 

Claudia Viviana Posada Pulgarín Profesional Ambiental 
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NOMBRE CARGO 

Arley Montañez Méndez 
Especialista en control de 

Programación y Presupuestos 

Juan Carlos Higuera Alarcón Inspector de interventoría 

Diego Alberto Villamil Paris Inspector de interventoría 

Daniel Andrés Parada Barreto Inspector de interventoría 

Jhon Henry Narváez Pancha Inspector de interventoría 

Leicy Valeria Herrera Contreras Auxiliar SST 

Diego León Agudelo Cárdenas Auxiliar SST 

Carlos Franco Comas Beleño Auxiliar SST 

Carlos Manuel Jaramillo Gómez Auxiliar SST 

 
Tabla 7. Personal Interventoría desde el 2 de marzo a la fecha. 

NOMBRE CARGO 

Néstor Orlando Correal 
Rodríguez 

Director de interventoría de obra 

José Manuel Prieto Bermúdez Residente de Interventoría de Obra 

Constanza Gallo Salazar 
Profesional SG-SST - Coordinador 

Alturas 

Claudia Viviana Posada Pulgarín Profesional Ambiental 

Juan Carlos Higuera Alarcón Inspector de interventoría 

Leicy Valeria Herrera Contreras Auxiliar SST 

Ana Margoth Castillo Reyes Contador 

Liz Yinaris Frias Maestre Abogado 

Tannia Andrea Rincón Buitrago Secretaria 

Fredy Alayon Diaz Mensajero 
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4.  PERSONAL CONTRATISTA  
 

Tabla 8-Personal Contratista 

NOMBRE CARGO 

Johan Vicente Villa Orjuela Director de obra 

Andrés Felipe Cantor Montenegro Residente de Obra 

Daniel José Nieves Vergara Residente de Obra 

Juan Carlos Cortes Cortes Especialista Estructural 

Juan Sebastián Navia Ortiz Especialista en Redes Húmedas 

Marconel Antonio Barreto Negrete Especialista en Redes Secas 

Annyela Johana Robles Sáenz 
Profesional SG-SST - Coordinador 

Alturas 

Joan Sebastián Diaz González Profesional Ambiental 

Raymundo Nicolas Guerrero Cordero 
Especialista en control de 

Programación y Presupuestos 

Yiseth Johanna Barrios Garces Inspector de obra 

Sergio Leonardo Aguiedo Gómez Inspector de obra 

Javier Iván Rincón León Inspector de obra 

Jaime Eduardo Rodríguez Quintero Inspector de obra 

Alex Javier Montes García Inspector de obra 

José Luis Correa Ávila Inspector de obra 

Christian Andrés Obando Castañeda Auxiliar SST 

Jaccel Johanna López López Auxiliar SST 

Adriana María Mahecha Herrera Auxiliar SST 

Ginna Marcela González Fonseca Auxiliar SST 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 
 

• Asistencia a comités semanales. 

• Montaje y entrega de informe semanal y mensual. 

• Capacitación en el área SST al personal de interventoría 

• Gestión con el contratista en el área SST para el avance y mejoras de 
las entregas de acuerdo a las obligaciones contractuales 

• Revisión en campo del cumplimiento de las medidas de seguridad, uso 
adecuado de los elementos de protección personal. 

6. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DEL CONTRATISTA 

 
 
Dentro del marco del contrato las actividades generales de seguridad y salud en el 
trabajo que se desarrollaron en el área y dando cumplimiento a los pliegos de 
condiciones, y legislación vigente, en las mismas se contemplan: 
 

• Entrega documentación SG-SST a la interventoría 

• Revisión y ajustes solicitudes Interventoría 

• Afiliaciones al sistema general de seguridad social al personal de la etapa 
construcción. 

• Inducciones de ingreso 

• Suministro y entrega de dotación 

• Instalación de señalización y equipos de emergencia. 

• Seguimiento y reporte de accidentalidad. 

• Seguimiento y reporte de actos y condiciones inseguras. 

• Reporte de programa de inspección. 

• Desarrollo de plan de formación. 
 
 

6.1 CUADRO RESUMEN – Informe 1. 
 

 
 

mailto:contrato.9222@gruponogaall.com


 

Informe Final SST de Interventoría 
Del 17 de diciembre de 2024 al 30 de abril de 
2025 

 

 

Calle 59A BIS # 05 – 53 Oficina 704 Teléfono. 801 21 77        contrato.9222@gruponogaall.com  
Edificio LINK 7-60         Bogotá D.C            Página 15 de 27  
 

6.2 CUADRO RESUMEN – Informe 2. 
 

 
Tabla 9- Resumen actividades SST 

 

6.3 CUADRO RESUMEN – Informe 3. 
 

 
 

6.4 CUADRO RESUMEN – Informe 4. 
 

 
Tabla 10- Cuadro resumen incidentes y accidente SST 

 
La interventoría realizo seguimiento y verificación de la adecuada gestión y atención 
por parte del contratista de obra y profesional SST al trabajador que presento el 
accidente de trabajo, así como la verificación de las lesiones aprendidas y 
socialización al personal operativo que integra el contrato de obra.   
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7. ACCIONES E INTERVENCIONES DE LA INTERVENTORÍA 
 

7.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA Y PREVENTIVA Y DEL 
TRABAJO 

 
Se presenta las planillas de seguridad social del personal activo, las planillas se 
encuentran subrayadas las personas que están activas. Ver anexo 1 para cada 
informe mensual aprobado por la entidad.  
 
 

7.2 CONCEPTO DE APTITUD Y VERIFICACIÓN DE EXÁMENES 
MÉDICOS OCUPACIONALES. 

 

• Informe mensual 1. 
 
En el presente periodo se genera ingresos del personal administrativo y operativo 
de interventoría. Se relaciona el anexo 2.  
 
 

CLASE DE 
EXAMEN 

CANTIDAD 

INGRESO 17 

PERIÓDICO 0 

RETIRO 0 

 

• Informe mensual 2. 
 
En el presente periodo no se generan ingresos.  
 

CLASE DE 
EXAMEN 

CANTIDAD 

INGRESO 0 

PERIÓDICO 0 

RETIRO 0 

 

• Informe mensual 3. 
En el presente periodo no se generan ingresos.  
 

CLASE DE 
EXAMEN 

CANTIDAD 

INGRESO 0 

PERIÓDICO 0 
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RETIRO 11 

 
En el informe mensual No. 4, se presentarán los respectivos paz y salvos.  
 

• Informe mensual 4. 
 
En el presente periodo no se generan ingresos.  
 
 

CLASE DE 
EXAMEN 

CANTIDAD 

INGRESO 0 

PERIÓDICO 0 

RETIRO 6 

 
Anexo 2. Se presentan 7 certificados de paz y salvo y 4 certificados de continuidad, 
para un total de 11 retirados. 
 
 

7.3  PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
En el presente periodo no se realiza entrega de EPP, el personal es de planta y 
cuenta con los EPP correspondientes. 
 

Ilustración 1. Uso adecuado de EPPS interventoría. 

 
Fuente: Propio  
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Ilustración 2. Visita Sede Bello Horizonte 

 
Fuente: Propio  

 
 

Ilustración 3. Visita Sede Oasis 

 
Fuente: Propio  

 
 

 

8.1 PROGRAMACIÓN CAPACITACIÓN SST 
 

8.1.1 Programa de ingreso e inducción  

 

• Informe 1 
 
En el presente periodo se presentó 17 ingresos. 
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• Informe 2 
 
En el presente periodo no se generan ingresos.  
 

• Informe 3  
 

En el presente periodo no se generan ingresos 
 

• Informe 4 
 
En el presente periodo no se generan ingresos.  
 

8.1.2 Programa de capacitación y entrenamiento 

 

• Informe 1 
 
En el presente periodo se realiza capacitación con el tema de:  

 

Higiene postural, lesiones 
osteomusculares 

Incrementar la cultura de reporte de acciones 
preventivas del Sistema de Gestión SG – SST.  

Tabla 11- Tema de capacitación interventoría 
 

• Informe 2 
 

En el presente periodo se realiza capacitación con el tema de:  
 

Higiene postural, lesiones 
osteomusculares 

Posturas 

Tabla 12- Tema de capacitación interventoría 
 

• Informe 3 
 

En el presente periodo se realiza capacitación con el tema de:  
 

Higiene postural, lesiones 
osteomusculares 

Minimizar la ocurrencia de enfermedades 
ocupacionales a través de la gestión de los riesgos 
higiénicos 

Tabla 13- Tema de capacitación interventoría 
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• Informe 4 
 

En el presente periodo se realiza capacitación con el tema de:  
 

programa de orden y aseo 5 s's 

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento 
necesario para desempeñar su trabajo en forma 
eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y 
Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de 
accidentes y/o enfermedades laborales a través de la 
gestión de los peligros. 

Tabla 14- Tema de capacitación interventoría 
 
Ver anexo No 3 Formato de capacitación. 
 
 

 

AÑO 
_2025_ 

# de 
Capacitacione
s Ejecutadas 

# de 
Capaciones 
Programada

s 

% de 
Cumplimient

o 

# de 
Trabajadore
s Asistentes 

# de 
Trabajadore

s 
Programado

s 

% de 
Cobertur

a 

# de 
Trabajadore
s Aprobados 

% de 
Eficaci

a 

Enero 1 1 100% 17 17 100% 17 100% 

Febrero 1 1 100% 17 17 100% 17 100% 

Marzo  1 1 100% 17 17 100% 17 100% 

Abril  1 1 100% 6 6 100% 6 100% 

Tabla 15- Indicadores de capacitación 
 

 
 

Ilustración 4 Indicador de capacitación 
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8.1.3 Investigación de incidentes accidentes y enfermedades 

profesionales 

 

En él presente periodo no se presentó accidentes laborales para el personal de 
interventoría.  
 

8.1.4 Cumplimiento del cronograma 

 
En el presente periodo esta interventoría cumplió con un 100% en el cumplimiento 
del cronograma de SST. Ver anexo 4 Cronograma de cada informe probado por la 
entidad.  
 

8.1.5 Horas hombre trabajadas 

 
Durante el presente periodo se realiza el cálculo de las HHT trabajadas ver anexo 
4 Tabla calculo HHT. 
 

 
MES 

Horas Hombre 
Diarias 

Número de 
empleados 
promedio 

 
Horas Extras 

Horas 
Ausentismo 

 
HHT 

Enero 8 17 0 0 3400 

Febrero 8 17 0 0 3400 

Marzo 8 17 0 0 2856 
Abril 8 6 0 0 1008 

Tabla 16- Horas Hombre Trabajadas 
 
Anexo 5. HHT 
 

9.3 Indicadores  
 

9.4.1 INDICADORES SG-SST SEGÚN RESOLUCIÓN 312 DE 2019 
 
Se relacionan los indicadores de acuerdo a la Resolución 312 de 2019 
 

Frecuencia de 
accidentalidad 

Severidad de 
accidentalidad 

Proporción de 
actividades de 
trabajo mortal 

Frecuencia de la 
enfermedad 

laboral 

Incidencia de 
enfermedad 

laboral 

Ausentismo por 
causa medica 

# de accidentes de 
trabajo en el 

mes/#trabajadores 
en el mes 

# días de 
incapacidad por AT 
en el mes + #días 

cargados en el 

#AT mortales 
en el año/#de 
AT en el año 

#casos nuevos y 
antiguos de EL en 

el periodo 
Z/promedio de 

trabajadores en el 

#de casos 
nuevos de EL en 

el periodo 
Z/promedio de 
trabajadores en 

# de días de 
ausencia por 
incapacidad 

laboral o común 
en el mes /# de 
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Frecuencia de 
accidentalidad 

Severidad de 
accidentalidad 

Proporción de 
actividades de 
trabajo mortal 

Frecuencia de la 
enfermedad 

laboral 

Incidencia de 
enfermedad 

laboral 

Ausentismo por 
causa medica 

mes/#trabajadores 
en el mes 

periodo Z X 
100.000 

el periodo Z X 
100.000 

días 
programados 

de trabajo en el 
mes X 100 

mensual mensual anual anual anual mensual 

Tabla 17-Relación de indicadores – interventoría  
 
 

Mes 

Frecuencia 
de 

accidentalida
d (%) 

Severidad de 
accidentalidad 

Proporción de 
actividades de 
trabajo mortal 

Frecuencia de la 
enfermedad 

laboral 

Incidencia de 
enfermedad 

laboral 

Ausentismo 
por causa 

medica 

Enero 0,0 0 NA NA NA 0 

Febrero 0 0 NA NA NA 0 

Marzo 0 0 NA NA NA 0 

Abril 0 0 NA NA NA 0 

Tabla 18-Indicadores – interventoría  
 
En el presente periodo no se presentaron accidentes laborales, sin días perdidos 
por accidente laboral, por ende, este índice como se observa en la tabla No 8 
aparece en cero 
 
 

8.2 Gestión de peligros y riesgos  
 
Matriz de peligros y evaluación de peligros  
 
Se desarrolla la matriz de acuerdo al proceso de interventoría que se desarrolla en 
el proyecto. Ver anexo No 6 Matriz peligros 
 

8.2.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

 

• Informe 1 

En el presente periodo el COPASST realiza reunión mensual el día 20 de diciembre 

de 2024. 
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• Informe 2 

En el presente periodo el COPASST realiza reunión mensual el día 17 de enero de 

2025. 
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• Informe 3 

En el presente periodo el COPASST no se realizaron reuniones en asunto.  

 

• Informe 4 

En el presente periodo el COPASST se reunión el 21 de marzo de 2025. 
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8.2.2 Comité de convivencia laboral 

 
En el presente periodo el Comité de Convivencia se realizó el día 12 de febrero de 

2025 y se proyecta la siguiente reunión el 14 de mayo de 2025, sin embargo, no es 

posible adjuntar acta de reunión, puesto que es confidencia para la empresa. 

9. CUMPLIMIENTO DIRECTIVA DISTRITAL NO. 1 DEL 2011.  
 

Esta interventoría se permite dar cumplimiento al Directiva Distrital No. 1 del 2011 

mediante el Anexo 07. Soporte de discapacidad.  

10. CUMPLIMIENTO ARTICULO 3 DEL DECRETO 332 DEL 2020. 
 
Esta interventoría se permite dar cumplimiento al artículo 3 del Decreto 332 del 2020, 

mediante el Anexo 08. Certificado vinculación de mujeres NOGAALL SAS.  
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Tabla 19. Vinculación de mujeres. 

NOMBRE CARGO 

Constanza Gallo 
Salazar 

Profesional SG-
SST - 

Coordinador 
Alturas 

Claudia Viviana 
Posada Pulgarín 

Profesional 
Ambiental 

Leicy Valeria Herrera 
Contreras 

Auxiliar SST 

Ana Castillo Contadora 

Liz Yinaris Frías Abogada 

Tania Rincón Secretaria 

Fuente: Propia  

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

o En cumplimiento del objeto contractual, la interventoría realizó el respectivo control 

y seguimiento a las actividades de carácter SST del contratista. 

o Las actividades de alto riesgo fueron supervisadas y aprobadas por el profesional 

SST y coordinador de trabajo en alturas delegado por el contratista y el residente 

SST; así mismo, se diligenciaron los respectivos formatos y permisos que se 

requieren para las actividades. 

o No se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo en el periodo para el personal 

de interventoría, para el personal operativo del contratista se presentó un hecho de 

accidentabilidad laboral reportado en el numeral 6.1; así mismo, en todo momento 

se han implementado las medidas de seguridad pertinentes y acorde a las 

necesidades de las actividades realizadas. 

o La interventoría realizó los pagos al SGSSS y de salarios y honorarios al personal. 

o Se revisa de manera permanente los soportes al SGSST del personal del contrato, 

evidenciando que todos los trabajadores que ingresaron fueron afiliados por parte 

del contratista. 

o Se cuenta con el personal mínimo requerido según las actividades que requiere el 

contrato en el período. 
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11.1 ANEXOS 
 

➢ Anexo 01 – Anexos informe 1 

➢ Anexo 02 – Anexos informe 2 

➢ Anexo 03 – Anexos informe 3 

➢ Anexo 04 – Anexos informe 4 

➢ Anexo 05 – Anexos informe final  
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Anexo 01 – Planillas 
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

1 CC 1035224750 AGUDELO 
CARDENAS DIEGO 
LEON

                 23020
1

30 $5,300,000 $848,000 EPS010 30 $5,300,000 $212,000 CCF04 30 $5,300,000 $212,000 14-4 30 $5,300,000 6.960% $368,900 30 $0 $0 Si $1,640,900

2 CC 79798412 AGUIRRE GARZON 
JORGE EDUARDO

                 23030
1

30 $8,151,000 $1,385,800 EPS005 30 $8,151,000 $326,100 CCF21 30 $8,151,000 $326,100 14-4 30 $8,151,000 6.960% $567,400 30 $0 $0 Si $2,605,400

3 CC 79792915 ALAYON DIAZ 
FREDY

            X     0 $0 $0 EPS017 6 $284,700 $11,400 CCF21 6 $130,000 $5,200 14-4 6 $284,700 0.000% $0 6 $0 $0 Si $16,600

4 CC 79792915 ALAYON DIAZ 
FREDY

        X         0 $0 $0 EPS017 24 $1,138,800 $45,600 CCF21 24 $629,963 $25,200 14-4 24 $1,138,800 4.350% $49,600 24 $0 $0 Si $120,400

5 CC 1072655823 ALDANA 
COLMENARES JUAN 
DAVID

X                 23020
1

10 $3,666,667 $586,700 EPS010 10 $3,666,667 $146,700 CCF21 10 $3,666,667 $146,700 14-4 10 $3,666,667 6.960% $255,300 10 $0 $0 Si $1,135,400

6 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

            X     23030
1

6 $300,000 $48,000 EPS002 6 $300,000 $12,000 CCF21 6 $300,000 $12,000 14-4 6 $300,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $72,000

7 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

               X  23030
1

8 $400,000 $64,000 EPS002 8 $400,000 $16,000 CCF21 0 $0 $0 14-4 8 $400,000 0.000% $0 0 $0 $0 Si $80,000

8 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

                 23030
1

16 $800,000 $128,000 EPS002 16 $800,000 $32,000 CCF21 16 $800,000 $32,000 14-4 16 $800,000 6.960% $55,700 16 $0 $0 Si $247,700

9 CC 80740891 BELTRAN CATUMBA 
WILLIAM 
FERNANDO

                 23020
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS010 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

10 CC 53029026 CASTILLO REYES 
ANA MARGOTH

                 23100
1

30 $1,423,500 $227,800 EPS017 30 $1,423,500 $57,000 CCF21 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 0.522% $7,500 30 $0 $0 Si $349,300

11 CC 76303514 CISNEROS 
CHAMORRO 
MARTIN ISIDRO

                 25-14 30 $6,000,000 $1,020,000 EPS005 30 $6,000,000 $240,000 CCF21 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 6.960% $417,600 30 $0 $0 Si $1,917,600

12 CC 79533474 CORREAL 
RODRIGUEZ 
NESTOR ORLANDO

      X           25-14 30 $11,050,000 $1,878,600 EPS005 30 $11,050,000 $442,000 CCF21 30 $11,050,000 $442,000 14-4 30 $11,050,000 6.960% $769,100 30 $0 $0 Si $3,531,700

13 CC 1013649330 CUELLAR PEÑUELA 
JESSICA MILENA

 X                23030
1

1 $133,334 $21,400 EPS005 1 $133,334 $5,400 CCF21 1 $133,334 $5,400 14-4 1 $133,334 6.960% $9,300 1 $0 $0 Si $41,500

14 CC 1110443022 DELGADILLO 
MAYORGA ANDRES 
FELIPE

X                 0 $0 $0 EPS002 13 $616,850 $77,200 0 $0 $0 14-4 13 $616,850 6.960% $43,000 0 $0 $0 No $120,200

15 CC 1122406767 FRIAS MAESTRE 
CALIXTO ENRIQUE

X                 23030
1

10 $1,000,000 $160,000 EPS037 10 $1,000,000 $40,000 CCF04 10 $1,000,000 $40,000 14-4 10 $1,000,000 6.960% $69,600 10 $0 $0 Si $309,600

16 CC 1016106637 GALEANO ARIZA 
ANDREA

            X     23030
1

6 $300,000 $48,000 EPS005 6 $300,000 $12,000 CCF21 6 $300,000 $12,000 14-4 6 $300,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $72,000

17 CC 1016106637 GALEANO ARIZA 
ANDREA

                 23030
1

24 $1,200,000 $192,000 EPS005 24 $1,200,000 $48,000 CCF21 24 $1,200,000 $48,000 14-4 24 $1,200,000 0.522% $6,300 24 $0 $0 Si $294,300

18 CC 53097065 GALLO SALAZAR 
CONSTANZA

      X           23030
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF04 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

19 CC 1032429953 GARCES 
RODRIGUEZ 
MANUEL 
ALEJANDRO

                 23030
1

30 $3,456,800 $553,100 EPS008 30 $3,456,800 $138,300 CCF21 30 $3,456,800 $138,300 14-4 30 $3,456,800 6.960% $240,600 30 $0 $0 Si $1,070,300

20 CC 79274350 GARCES ALARCON 
NORBERTO

                 25-14 30 $4,659,848 $745,600 EPS005 30 $4,659,848 $186,400 CCF21 30 $4,659,848 $186,400 14-4 30 $4,659,848 0.522% $24,400 30 $0 $0 Si $1,142,800

21 CC 28554251 GOMEZ MURILLO 
DIANA MARCELA

X                 23020
1

18 $1,500,000 $240,000 EPS002 18 $1,500,000 $60,000 CCF50 18 $1,500,000 $60,000 14-4 18 $1,500,000 6.960% $104,400 18 $0 $0 Si $464,400

22 CC 1010230210 GOMEZ GARCIA 
JULIETH MILENA

X                 23030
1

29 $6,003,387 $1,020,800 EPS005 29 $6,003,387 $240,200 CCF21 29 $6,003,387 $240,200 14-4 29 $6,003,387 6.960% $417,900 29 $0 $0 Si $1,919,100

23 CC 1110590255 HERNANDEZ RIOS 
DUBAN FELIPE

                 23020
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS002 30 $1,500,000 $60,000 CCF50 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 6.960% $104,400 30 $0 $0 Si $464,400

24 CC 1030644133 HERRERA 
CONTRERAS LEICY 
VALERIA

                X 23100
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS002 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,063,889 $82,600 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $635,300

25 CC 80826764 HIGUERA ALARCON 
JUAN CARLOS

                 23020
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS017 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

26 CC 1066839476 HURTADO VALLE 
YOINER ANDRES

X                 23020
1

11 $586,667 $93,900 EPS040 11 $586,667 $23,500 CCF04 11 $586,667 $23,500 14-4 11 $586,667 6.960% $40,900 11 $0 $0 Si $181,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1246270545 9481401019 E 2025/02/05 2025/02/05 BANCO CAJA SOCIAL  $42,436,800
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27 CC 91440198 JARAMILLO GOMEZ 
CARLOS MANUEL

                 23030
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS002 30 $5,512,000 $220,500 CCF04 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

28 CC 1019132151 LEON ROMERO 
JUAN CAMILO

X                 23030
1

18 $1,500,000 $240,000 EPS008 18 $1,500,000 $60,000 CCF21 18 $1,500,000 $60,000 14-4 18 $1,500,000 6.960% $104,400 18 $0 $0 Si $464,400

29 CC 89006039 MANRIQUE LEON 
JAIRO ALONSO

                 25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF57 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

30 CC 19430226 MEDINA ORTIZ 
HERNANDO

X                 0 $0 $0 EPS001 10 $2,000,000 $80,000 CCF21 10 $2,000,000 $80,000 14-4 10 $2,000,000 6.960% $139,200 10 $0 $0 Si $299,200

31 CC 1095939075 MEJIA GALVIS IVAN 
DAVID

X                 23030
1

10 $866,667 $138,700 EPS002 10 $866,667 $34,700 CCF21 10 $866,667 $34,700 14-4 10 $866,667 6.960% $60,400 10 $0 $0 Si $268,500

32 CC 80005708 MONTAÑEZ 
MENDEZ ARLEY

            X     23030
1

9 $1,950,000 $331,600 EPS008 9 $1,950,000 $78,000 CCF21 9 $1,950,000 $78,000 14-4 9 $1,950,000 0.000% $0 9 $0 $0 Si $487,600

33 CC 80005708 MONTAÑEZ 
MENDEZ ARLEY

                 23030
1

21 $4,550,000 $773,600 EPS008 21 $4,550,000 $182,000 CCF21 21 $4,550,000 $182,000 14-4 21 $4,550,000 6.960% $316,700 21 $0 $0 Si $1,454,300

34 CC 1110531156 MONTOYA GIL 
MARIA ALEJANDRA

X                 23030
1

10 $1,333,334 $213,400 EPS017 10 $1,333,334 $53,400 CCF21 10 $1,333,334 $53,400 14-4 10 $1,333,334 6.960% $92,900 10 $0 $0 Si $413,100

35 CC 80795350 NARVAEZ PANCHA 
JHON HENRY

      X           23020
1

30 $2,176,667 $348,300 EPS005 30 $2,176,667 $87,100 CCF21 30 $2,176,667 $87,100 14-4 30 $2,176,667 6.960% $151,500 30 $0 $0 Si $674,000

36 CC 51609814 PALMA GUZMAN 
LUISA FERNANDA

                X 0 $0 $0 EPS008 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $6,512,000 $260,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $864,700

37 CC 1057411569 PARADA BARRETO 
DANIEL ANDRES

                 25-14 30 $2,500,000 $400,000 EPS010 30 $2,500,000 $100,000 CCF04 30 $2,500,000 $100,000 14-4 30 $2,500,000 6.960% $174,000 30 $0 $0 Si $774,000

38 CC 1003557079 PARRADO PEDRAZA 
LAURA VALENTINA

 X                0 $0 $0 EPS037 5 $237,250 $29,700 0 $0 $0 14-4 5 $237,250 6.960% $16,600 0 $0 $0 No $46,300

39 CC 42141562 POSADA PULGARIN 
CLAUDIA VIVIANA

                 25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS010 30 $2,000,000 $80,000 CCF57 30 $2,000,000 $80,000 14-4 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

40 CC 1032481195 PRIETO BERMUDEZ 
JOSE MANUEL

      X           23030
1

30 $6,210,000 $1,055,800 EPS037 30 $6,210,000 $248,400 CCF21 30 $6,210,000 $248,400 14-4 30 $6,210,000 6.960% $432,300 30 $0 $0 Si $1,984,900

41 CC 1022393562 PULIDO CORREA 
CESAR AUGUSTO

X                 25-14 8 $1,066,667 $170,700 EPS005 8 $1,066,667 $42,700 CCF21 8 $1,066,667 $42,700 14-4 8 $1,066,667 6.960% $74,300 8 $0 $0 Si $330,400

42 CC 1030543052 RIAÑO MARTINEZ 
WILMER

X                 23030
1

10 $2,000,000 $320,000 EPS008 10 $2,000,000 $80,000 CCF21 10 $2,000,000 $80,000 14-4 10 $2,000,000 6.960% $139,200 10 $0 $0 Si $619,200

43 CC 1030651698 RINCON BUITRAGO 
TANNIA ANDREA

            X     23030
1

6 $320,000 $51,200 EPS008 6 $320,000 $12,800 CCF21 6 $320,000 $12,800 14-4 6 $320,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $76,800

44 CC 1030651698 RINCON BUITRAGO 
TANNIA ANDREA

        X         23030
1

24 $1,555,397 $248,900 EPS008 24 $1,555,397 $62,300 CCF21 24 $1,555,397 $62,300 14-4 24 $1,555,397 0.522% $8,200 24 $0 $0 Si $381,700

45 CC 1107104544 RODRIGUEZ AYALA 
JUAN CAMILO

                 25-14 30 $1,500,000 $240,000 EPS010 30 $1,500,000 $60,000 CCF57 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 0.522% $7,900 30 $0 $0 Si $367,900

46 CC 1233510425 RODRIGUEZ BULLA 
LAURA MILENA

            X     23030
1

6 $400,000 $64,000 EPS017 6 $400,000 $16,000 CCF21 6 $400,000 $16,000 14-4 6 $400,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $96,000

47 CC 1233510425 RODRIGUEZ BULLA 
LAURA MILENA

                 23030
1

24 $1,600,000 $256,000 EPS017 24 $1,600,000 $64,000 CCF21 24 $1,600,000 $64,000 14-4 24 $1,600,000 6.960% $111,400 24 $0 $0 Si $495,400

48 CC 1012463901 ROJAS SICUA LUIS 
FELIPE

      X           23020
1

30 $3,333,334 $533,400 EPS008 30 $3,333,334 $133,400 CCF21 30 $3,333,334 $133,400 14-4 30 $3,333,334 6.960% $232,100 30 $0 $0 Si $1,032,300

49 CC 1110470031 ROJAS SANCHEZ 
NEXY MILENA

X X               X 23020
1

1 $133,334 $21,400 EPS017 1 $133,334 $5,400 CCF21 1 $138,890 $5,600 14-4 1 $133,334 6.960% $9,300 1 $0 $0 Si $41,700

50 CC 1019106439 RUDA ALBARRACIN 
EDWIN ANDRES

            X     23030
1

6 $300,000 $48,000 EPS017 6 $300,000 $12,000 CCF21 6 $300,000 $12,000 14-4 6 $300,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $72,000

51 CC 1019106439 RUDA ALBARRACIN 
EDWIN ANDRES

                 23030
1

24 $1,200,000 $192,000 EPS017 24 $1,200,000 $48,000 CCF21 24 $1,200,000 $48,000 14-4 24 $1,200,000 0.522% $6,300 24 $0 $0 Si $294,300

52 CC 94507762 SARRIA GARCIA 
HECTOR EDWIN

X                 25-14 4 $666,667 $106,700 EPS010 4 $666,667 $26,700 CCF21 4 $666,667 $26,700 14-4 4 $666,667 0.522% $3,500 4 $0 $0 Si $163,600

53 CC 1075242477 SILVA ORTIZ 
KATHERINE 
VANESSA

X                 23030
1

10 $1,000,000 $160,000 EPS010 10 $1,000,000 $40,000 CCF21 10 $1,000,000 $40,000 14-4 10 $1,000,000 6.960% $69,600 10 $0 $0 Si $309,600

54 CC 32524628 SOSA PARRA 
MARGARITA MARIA

                 0 $0 $0 EPS010 30 $6,604,000 $264,200 CCF04 30 $6,604,000 $264,200 14-4 30 $6,604,000 6.960% $459,700 30 $0 $0 Si $988,100

55 CC 14465659 SOTO SALAZAR 
JUAN CARLOS

                 25-14 30 $2,050,000 $328,000 EPS010 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

56 CC 1023019406 URIBE GARCIA LUIS 
ENRIQUE

 X                23020
1

22 $2,200,000 $352,000 EPS017 22 $2,200,000 $88,000 CCF57 22 $2,200,000 $88,000 14-4 22 $2,200,000 6.960% $153,200 22 $0 $0 Si $681,200

57 CC 71224801 VALENCIA FRANCO 
ANDRES FELIPE

                 23030
1

30 $5,500,000 $880,000 EPS010 30 $5,500,000 $220,000 CCF04 30 $5,500,000 $220,000 14-4 30 $5,500,000 6.960% $382,800 30 $0 $0 Si $1,702,800

58 CC 79565309 VILLAMIL PARIS 
DIEGO ALBERTO

                 25-14 30 $2,050,000 $328,000 EPS017 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

59 CC 1007140371 ZARATE MORENO 
MATEO

X                 23030
1

10 $666,667 $106,700 EPS005 10 $666,667 $26,700 CCF21 10 $666,667 $26,700 14-4 10 $666,667 6.960% $46,500 10 $0 $0 Si $206,600

Total         Afiliados( 51) $131,183,937 $21,430,100 $147,577,537 $5,976,800 $146,679,345 $5,868,100 $147,577,537 $9,161,800 $0 $0 $42,436,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 45 $21,430,100

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $555,800
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RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 11 $6,177,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 21 $10,223,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 11 $4,473,700

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 51 $9,161,800

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 51 $9,161,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 4) 49 $5,868,100

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 35 $4,119,900

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 8 $1,240,200

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 4 $388,000

     COMFENALCO TOLIMA CCF50 890,700,148 4 2 $120,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 8) 51 $5,976,800

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1 $80,000

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 7 $967,300

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 11 $1,452,100

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 9 $564,800

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $318,100

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 7 $594,400

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 12 $1,976,600

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $23,500

TOTAL 51 $42,436,800
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1033096560 BARRERA COPETE 
HOLMAN DANIEL

      X           230301 30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF21 30 $1,700,000 $68,000 14-25 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0 Si $526,400

2 CC 13923937 BARRERA VASQUEZ 
HOLMAN

      X  X         230301 30 $2,191,304 $350,700 EPS002 30 $2,191,304 $87,700 CCF21 30 $2,191,304 $87,700 14-25 30 $2,191,304 $152,600 30 $0 $0 Si $678,700

3 CC 1232390301 CHINOME GIRALDO 
CAMILO ANDRES

      X           230301 30 $3,805,000 $608,800 EPS005 30 $3,805,000 $152,200 CCF21 30 $3,805,000 $152,200 14-25 30 $3,805,000 $264,900 30 $0 $0 Si $1,178,100

4 CC 1098737449 CORREDOR CARDOZO 
IVAN SANTIAGO

      X           230301 30 $3,805,000 $608,800 EPS037 30 $3,805,000 $152,200 CCF21 30 $3,805,000 $152,200 14-25 30 $3,805,000 $264,900 30 $0 $0 Si $1,178,100

5 CC 1010133083 GARCIA IBARRA 
JUAN PABLO

      X           230301 30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF21 30 $1,700,000 $68,000 14-25 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0 Si $526,400

6 CC 1004918462 GUTIERREZ RAMOS 
ASHLY MISHELL

      X           230201 30 $2,000,000 $320,000 EPS017 30 $2,000,000 $80,000 CCF21 30 $2,000,000 $80,000 14-25 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

7 CC 84103204 MARQUEZ CORTINA 
JORGE AUGUSTO

X                 230301 9 $570,000 $91,200 EPS037 9 $570,000 $22,800 CCF21 9 $570,000 $22,800 14-25 9 $570,000 $39,700 9 $0 $0 Si $176,500

8 CC 1000697863 ORTIZ ZAMORA 
SANTIAGO

X                 230201 21 $996,450 $159,500 EPS005 21 $996,450 $39,900 CCF21 21 $996,450 $39,900 14-25 21 $996,450 $69,400 21 $0 $0 Si $308,700

9 CC 1013649659 PULIDO BAQUERO 
JAIME ARTURO

      X  X         230301 30 $2,021,739 $323,500 EPS008 30 $2,021,739 $80,900 CCF21 30 $2,021,739 $80,900 14-25 30 $2,021,739 $140,800 30 $0 $0 Si $626,100

10 CC 1030672389 RIVERA QUINTERO 
MARIA JOSE

      X  X         230301 30 $2,065,217 $330,500 EPS037 30 $2,065,217 $82,700 CCF21 30 $2,065,217 $82,700 14-25 30 $2,065,217 $143,800 30 $0 $0 Si $639,700

11 CC 1018424504 RODRIGUEZ GOMEZ 
KAREN JENNIFFER

      X           230301 30 $2,518,000 $402,900 EPS005 30 $2,518,000 $100,800 CCF21 30 $2,518,000 $100,800 14-25 30 $2,518,000 $175,300 30 $0 $0 Si $779,800

Total         Afiliados( 11) $23,372,710 $3,739,900 $23,372,710 $935,200 $23,372,710 $935,200 $23,372,710 $1,627,400 $0 $0 $7,237,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901611830 7 CAISAN INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES SEDE ÚNICA CALLE 132A # 58 - 66 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3176598221 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1248986718 9481439290 E 2025/02/10 2025/02/06 BANCO DAVIVIENDA 0 $7,237,700
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901611830 7 CAISAN INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES SEDE ÚNICA CALLE 132A # 58 - 66 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3176598221 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1248986718 9481439290 E 2025/02/10 2025/02/06 BANCO DAVIVIENDA 0 $7,237,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 11 $3,739,900 $0 $0 $3,739,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 9 $3,260,400 $0 $0 $3,260,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $479,500 $0 $0 $479,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 11 $1,627,400 $0 $0 $1,627,400

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 11 $1,627,400 $0 $0 $1,627,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 11 $935,200 $0 $0 $935,200

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 11 $935,200 $0 $0 $935,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 11 $935,200 $0 $0 $935,200

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $80,900 $0 $0 $80,900

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $80,000 $0 $0 $80,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $257,700 $0 $0 $257,700

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $87,700 $0 $0 $87,700

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 5 $428,900 $0 $0 $428,900

TOTAL 11 $7,237,700 $0 $0 $7,237,700
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 650.000 650.000

Pensión 1 832.000 832.000

Riesgos Laborales 1 362.000 362.000

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 1.844.000 1.844.000

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 650.000 0 0 0 0 0 0 650.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230901 Skandia Pensiones Obligatorias 800253055-2 832.000 0 0 0 0 0 0 832.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 362.000 362.000 0 0 362.000 3.620 362.000 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80411279 RAUL ENRIQUE LOZANO MORA Carrera 74 No 163-33 
Torre 1 Ap 401 6018030880 rlmingeniero@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-01 2025-01 I 04/02/2025 83907164 $1.844.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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ti
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b
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r

E
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er

ad
o
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T
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T
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E
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D

P

T
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P

V
S

P

V
S
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S
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N
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E

L
M

A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
L

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 80411279 LOZANO MORA RAUL ENRIQUE 57 0 N 230901 5.200.000 832.000 0 0 0 0 EPS005 5.200.000 650.000 14-23 5.200.000 5 362.000 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80411279 RAUL ENRIQUE LOZANO MORA Carrera 74 No 163-33 
Torre 1 Ap 401 6018030880 rlmingeniero@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-01 2025-01 I 04/02/2025 83907164 $1.844.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: BOGOTA DC (1 Afiliados) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

Centro de Trabajo: INTERVENTORIA V (1 Afiliados) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

1 CC 19752428 COMAS BELEÑO 
CARLOS FRANCO

                 23020
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS008 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

Total         Afiliados( 1) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1259801057 9481585603 E 2025/02/05 2025/02/11 BANCO CAJA SOCIAL 6 $637,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1259801057 9481585603 E 2025/02/05 2025/02/11 BANCO CAJA SOCIAL 6 $637,500

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $328,000 $1,400 $0 $329,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $328,000 $1,400 $0 $329,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $142,700 $600 $0 $143,300

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 1 $142,700 $600 $0 $143,300

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $82,000 $400 $0 $82,400

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 1 $82,000 $400 $0 $82,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $82,000 $400 $0 $82,400

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $82,000 $400 $0 $82,400

TOTAL 1 $634,700 $2,800 $0 $637,500

Página 1 de 1 2025/02/12 04:12 PM
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Anexo 02 – Inducciones 
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Cod.: SG FOR 006
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO Fecha elaboracion:
24/09/2019LITORAL

CONSULTING S A SNogaall
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Version: 002S.A.S
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Cod.: SG FOR 006
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO Fecha elaboracion:
24/09/2019LITORAL

CONSULTING S A SNoqaall
LISTADO ASISTENCIA

GRUPO NOGAALL S.A.S
S.A.S Version: 002

Pagina: 1 de 1

DD MM AA
TEMAS TRATADOS

13 12 2024

Induccion / Re induccion
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Objetivo de la capacitación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1 1 1 4

E 1 1

P 1 1 1 1 4

E 1 1

P 1 1 1 1 4

E 1 1

P 1 1

E 0

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 0

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 0

P 1 1

E 0

P 1 1

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

 ➢ Incrementar la cultura de reporte de acciones preventivas del Sistema de 

Gestión SG-SST.

todos los trabajadores 

Definición de Riesgo Psicosocial.

Factores de Riesgo Psicosocial.

Enfermedades generadas por el riesgo Psicosocial.

ESTADO 

Minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a través de la gestión 

de los riesgos higiénicos

Actos y condiciones 

inseguras

peligro publico y movilidad 

segura

Realizar Inducción y 

notificación de riesgos en 

SST

conocer los factores de riesgo publico

diseñar estrategias de autocuidado

Establecer pautas y parámetros de protección

todos los trabajadores 

todos los trabajadores 

ESTADO 

0

#¡DIV/0!

Temario

todos los trabajadores 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
Especialista SSt documento y anexos

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares  de seguridad, Seguridad 

y Salud en el Trabajo y ambiente.

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

todos los trabajadores 100

0

0

Inducción y reinducción de 

trabajadores

Sistema general de Riesgos Laborales (normatividad legal vigente)

Legislación de la actividad.

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Medicina Preventiva 

Plan de atención y prevención de emergencias

Definición de seguridad industrial

Accidente laboral, a quien reportar, como reportar

Peligro y denominación de los peligros.

Riesgos de inseguridad (locativo, mecánico y eléctrico).

 Identificación de Peligros, Valoración de riesgos, implementación de 

controles, condiciones y actos inseguros.

Entrega de documentos 

contractuales: contratos, 

afiliaciones,

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
todos los trabajadores 

posturas  

Actos inseguros-condiciones inseguras

Documentación radicada

Riesgo biomecánico

Enfermedades generadas por el riesgo ergonómico

Medidas de control

ESTADO 

Riesgo psicosocial
Minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a través de la gestión 

de los riesgos higiénicos
todos los trabajadores ESTADO 

todos los trabajadores Examen físico laboral

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo.

Elaboración de Exámenes 

Médicos Laborales (ingreso 

y egreso)

➢ Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a través 

de la gestión de los peligros.
Especialista SSt

ESTADO 

CÓDIGO: IN-SG-FO-22         FECHA:18/04/2017 

VERSION:01

observaciones

ACTIVIDADES

PLAN DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

ESTADO 

Enero

Objetivo de la capacitación
Alcance

Inspecciones de Seguridad

➢ Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar 

su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud 

en el Trabajo.

posturas  

MarzoNombre de la capacitación

ESTADO 

Total de 

Actividades

ESTADO 

25,00Estadísticas en Ausentismo

ergonómico

Conformación Brigada de 

Emergencia

Higiene postural, lesiones 

osteomusculares

Minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a través de la gestión 

de los riesgos higiénicos

ESTADO 

AbrilESTADO ACTIVIDAD Febrero

ESTADO 

indicadores del a resolución 312

Entrega de Informe mensual

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares  de seguridad, 

Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente.
todos los trabajadores 

 ➢ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización.
todos los trabajadores 

ESTADO #¡DIV/0!

% 

Cumplimiento

100

100

25

25

0

PLAN DE EMERGENCIAS

04 MESES

ESTADO 

CAPACITACIONES

ESTADO 100todos los trabajadores 

programa de orden y aseo 5 

s's 

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

todos los trabajadores Explicar las fases del programa de orden y aseo ESTADO 0



P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 1 1

E 0

P 1 1

E 0

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 0

P 1 1

E 0

P 1 1

E 0

0

0

P 0

E 0

0

0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

0

0

P 0

E 0

P 1 1 1 1 4

E 1 1

Socializar el reglamento de trabajo 

Miembros del Copasst

Miembros del Copasst

Miembros del Copasst

ESTADO 0

 Evaluacion de puestos de 

trabajo 

Capacitacion de pausas 

activas
Capacitar al personal sobre la importancia de las pausas activas en el entorno 

laboral 

todo elpersonal Simulacro de evacuacion

todos los trabajadores 

ESTADO 
Simulacro de emergencia 

Distrital
Realizar evacuacion en la oficina principal frente a la emergencia de sismo 

ESTADO 

ESTADO 

ESTADO 

#¡DIV/0!

0

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Conformacion -

cronograma
Convocatoria vigia copasst- Acta de conformacion ESTADO 

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

Brigadistas generalidades de primeros auxilios

Miembros del Copasst

peligro químico

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

todos los trabajadores 

Manejo de químicos en el trabajo 

Como realizar un manejo adecuado de los químicos y 

sustancias de aseo 

ESTADO 

Funciones y 

responsabilidades  del 

Copasst, SGRL.

ESTADO 

Miembros del Copasst

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

Clasificación de residuos solidos, segregación de los 

residuos

Evaluar y analizar el estado actual de los puestos de trabajo con el fin de buscar 

mejoras

Socializacion procedimiento 

atencion de emergencias 

Diana Guerrero 

Realizar la socializacion sobre la atencion de emergencias Miembros del Copasst

Miembros del Copasst

Como se realiza la matriz de 

identificación de peligros y 

valoración de riesgos

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

concepto, metodología, parámetros a evaluar

Reuniones de Copasst Miembros del Copasst

Socializacion de reglamento 

interno de trabajo 

clases de indicadores

Inspecciones locativas y 

vehiculos 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
Miembros del Copasst

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Brigadistas

Investigación de accidentes 

de trabajo

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del Copasst

generalidades en búsqueda y rescate

Funciones- responsabilidades- del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo, composición del sistema 

general de riesgos laborales.

COPASST

ESTADO 

Realizar seguimiento a lo establecido en las mejoras del 

SST

Clases de peligros, partes de la matriz, norma aplicable , 

presentación de la matriz de la empresa

clasificación, fichas técnicas de los que se manejan en la 

empresa

ESTADO 

ESTADO 

ESTADO 

Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo a través de la gestión de los 

riesgos
Miembros del Copasst

clasificación de residuos 

solidos

ESTADO 

ESTADO 

0

Proceso de auditoria interna

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

#¡DIV/0!

uso de pantallas 

todos los trabajadores 

uso de pantallas 

Eventos naturales 

Miembros del Copasst

Miembros del Copasst

Metodologías, formatos, tiempos, responsabilidades, 

normatividad, en la realización de investigaciones de 

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

25,00

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

PLAN DE EMERGENCIA

Físico Disconfor  

ESTADO 

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

0

Capacitación de Brigadas en 

Evacuación, Búsqueda y 

Rescate

todos los trabajadores ESTADO 

100

Indicar clases de inspecciones que aplicarían en la 

empresa, formatos, informe a desarrollar

#¡DIV/0!

Capacitacion de Brigada en 

Primeros Auxilios

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

Disconfor  

Eventos naturales 

Biomecánico

Natural



P 0

E 0

p 1 1

E 0

P 1 1

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

APROBO: 

Programado Programado 31

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Ejecutado Ejecutado 9

Pendiente Pendiente

ESTADO 

COMITÉ DE CONVIVENCIA

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL Establecer acta de conformación 

Generalidades del CCL

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL

Funciones- responsabilidades- del CCL, conceptos 

básicos, integrantes, periodo de vigencia del comité, 

acciones de prevención

Conformación del comité 

de convivencia 

Miembros del CCL
Concepto de Acos laboral, medidas preventivas y 

correctivas, 

Consecuencias y daños de la 

mala convivencia

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL
Describir los daños y consecuencias de la mala 

convivencia

Acosos Laboral

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

CONSTANZA GALLO SALAZAR

REVISO: COORDINADOR DE PROYECTOELABORÓ: ESPECIALISTA  SST 

#¡DIV/0!
Reunión comité de 

convivencia

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL Capacitar, inspeccionar, fortalecer, solucionar

#¡DIV/0!

29

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
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Anexo 04 – HHT 
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MES
Horas hombre 

diarias

Días Trabajados en el 

Periodo

Horas 

Extras

Horas 

ausentismo
HHT

Enero 8                           25 0 0 3400

Marzo

Abril

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 

Es el número de horas trabajadas por todo el grupo de trabajadores:

HHT = (XT * HTD * DTM) + NHE – NHA)

Donde:

XT: N° de empleados promedio 

HTD: N° de horas hombre diaria

DTM: Días trabajados en el periodo

NHE: N° total de horas extras 

NHA: N° total de horas de ausentismo 

Numero de empleados 

promedio

17
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Anexo 05 – Matriz de 
peligro 
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FECHA DE ELABORACIÓN: 

No

Área Cargo Actividades Tareas Rutinario Clasificación
Indicadores de  

Peligro

Fuente Generadora o 

Peligro

 Ubicación de la Fuente 

Generadora
Efectos Posibles Fuente Medio Individuo

Nivel de 

Deficiencia
Valor

Nivel de 

Exposición
Valor

Nivel de 

Probabilidad (ND X 

NE)

Valor
Interpretación del nivel 

de probabilidad

Nivel de 

consecuencia
Valor

Nivel de riesgo e 

intervención
Interpretación del NR

1

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y /o

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biomecánicos
Postura (prolongada, 

mantenida, f orzada, 

antigrav itaciones)

Labores administrativ as en el

puesto de trabajo, incluy endo

mobiliario y uso de v ideoterminales,

con una carga estática sentado

Of icina / campamento

Desordenes de trauma

acumulativ o, lesiones del

sistema músculo esquelético,

f atiga, alteraciones del

sistema v ascular.

No

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Implementación de un programa de mantenimiento

prev entiv o y  correctiv o para el mobiliario de of icina (ajuste, 

limpieza, etc.)

Reporte de condiciones ergonmicas desf av orables en el sitio

de trabajo.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

2

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a, en

cumplimiento del objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biomecánicos Esf uerzo
Uso prolongado de pantallas de 

Visualización de Datos (PVD)

Of icina / campamento Visión borrosa, lagrimeo,

f atiga, f otof obia, v isión

doble, dolor ocular, sensación

de arenilla, sequedad, rojez,

sensación de quemazón,

pesadez, dolor de cabeza,

náuseas, v értigo,

conjuntiv itis.

(-) Uso de de pantallas (VDT)

con f iltros protectores y

antirref lejo con resolución y

contraste adecuado a la labor

a desempeñar

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Instalación en el puesto de trabajo de iluminación

ambiental distribuida unif ormemente, sin interrupción o

intermitencias en el suministro.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

3

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a, en

cumplimiento del objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Iluminación (luz v isible por 

exceso o def iciencia)

Def iciencias o exceso de 

Iluminación natural y /o artif icial en 

el puesto de trabajo 

Of icina / campamento

Fatiga v isual, cef alea,

disminución de la destreza y

precisión, deslumbramiento

No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

4

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Disconf ort térmico
Temperatura ambiente alta o baja en 

el área de trabajo

Of icina / campamento

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y  precisión
No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

5

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Ruido (impacto, 

intermitente y  continuo)

Contaminación acústica generada 

por maquinaria de construccion, 

ambiente del entorno espacios 

publicos

Of icina / campamento

Fatiga auditiv a, estrés,

cef alea

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

6

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Gestión organizacional 

(estilo de mando, pago, 

contratación, participación, 

inducción y  capacitación, 

bienestar social, 

ev aluación del 

desempeño, manejo de 

cambios)

Def iciencias en la Gestión 

Organizacional

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad

Grav e (G) 25 150
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

7

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Características de la 

organización del trabajo 

(comunicación, tecnología, 

organización del trabajo, 

demandas cualitativ as y  

cuantitativ as de la labor)

El tiempo del que se dispone para

ejecutar el trabajo es insuf iciente

para atender el v olumen de tareas

asignadas, por lo tanto se requiere

trabajar a un ritmo muy rápido (bajo

presión de tiempo), limitar en

número y duración de las pausas o

trabajar tiempo adicional a la jornada 

para cumplir con los resultados

esperados.

Of icina / campamento

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

No No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

8

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Características del grupo 

social del trabajo ( 

relaciones, cohesión, 

calidad de interacciones, 

trabajo en equipo)

Def iciencias en el clima de

relaciones, cohesión y calidad de

las interacciones, así como el

trabajo en equipo, acoso

psicológico.

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Creación, implementación,

ejecución y  gestión del Comité 

de Conv iv encia Laboral

No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

9

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Condiciones de la tarea 

(carga mental, contenido 

de la tarea, demandas 

emocionales, sistemas de 

control, def inición de roles)

(-) El trabajador deber asumir

directamente la responsabilidad de

los resultados de su área o sección

de trabajo; superv isar personal,

manejar dinero o bienes de alto

v alor de la empresa e inf ormación

conf idencial; lo que exige del

trabajador un esf uerzo importante 

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o, síndrome

de agotamiento prof esional

(síndrome de burnout)

No No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

20

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Interf ase persona tarea 

(conocimientos, 

habilidades con relación a 

la demanda de la tarea, 

iniciativ a, autonomía y  

reconocimiento, 

identif icación de la 

persona con la tarea y  la 

(-) El trabajo impide al indiv iduo

adquirir, aplicar o desarrollar

conocimientos y  habilidades.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la cantidad, ritmo

y  orden del trabajo es restringido 

(-) El margen de decisión y  

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

11

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Jornada de trabajo 

(pausas, trabajo nocturno, 

rotación, horas extras, 

descansos)

Trabajar en jornadas prolongadas o

sin pausas claramente establecidas, 

o trabajar durante los días prev istos

para el descanso.

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No No

Realizar tareas de autocuidado, mejorar emociones, tiempo,

ajustar tareas a la jornada laboral.

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

12

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Eléctrico (alta y  baja 

tensión, estática)

Contacto inv oluntario con

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes y /o cableado en mal

estado

Of icina / campamento

Fibrilación v entricular,

quemaduras, shock
No

(-) Capacitaciones en: programa de orden y aseo, f omento del

autocuidado, entre otras.

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y enf ermedades laborales. Se enf atiza

en las normas de seguridad a seguir, señalización de

prev ención, ubicación de zonas eléctricas, entre otros.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

13

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad

Mecánico (elementos de 

máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar, 

materiales proy ectados 

sólidos o f luidos)

Falencias en la manipulación y /o

mal estado de las herramientas de

of icina: (cosedora, perf oradora,

ganchos legajadores, retirador de

ganchos, cauchos, clips, chinches,

bisturí, tijeras, guillotinas, entre

otros) obra( martillo, equipos de

topograf ia, herramientas de

medicion entre oros

Of icina / campamento

Heridas, laceraciones. No

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

14

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Públicos (robos, atracos)
comunidad agresiv a, delincuencia

común, grupos al margen de la ley

Of icina / campamento Fatiga, estrés post-

traumático, disminución de la

destreza y precisión. Estados

de ansiedad y /o depresión y

trastornos del aparato

digestiv o.

No BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

15

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Tecnológico (explosión, 

f uga, derrame, incendio)

Falencias en las condiciones de las

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes, cableado,

Of icina / campamento

Quemaduras, amputaciones,

alteraciones de órganos y

sentidos, estrés post-

traumático, muerte. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

16

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Accidentes de tránsito

Actos y /o condiciones inseguras en

el transporte de personas:

conductor, en la malla v ial, en las

condiciones ambientales, en el

v ehículo transportador y /o en un

v ehículo tercero

Of icina / campamento

Muerte, f racturas,

contusiones, laceraciones.
No No

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

17

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Manipulación de elementos propios 

del área de trabajo

Of icina / campamento

Dermatosis, reacciones

alérgicas, Enf ermedades

gastrointestinales

No No

(-) Instalación de baños con lav amanos equipados; y en los

puestos de trabajo, de dispensadores con alcohol glicerinado

gel para la asepsia de manos.

(-) Campañas f ormativ as y de sensibilización sobre la

importancia de mantener una adecuada higiene de manos, 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el 

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

18

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Pandemia Cov id-19

Of icina / campamento

Contagio de la enf ermedad

generada por el v irus del

COVID-19

Desarrollo de protocolos de

bioseguridad, acatar medidas

de orden nacional

Realizar desinf ección del área de trabajo, herramientas,

establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de

bioseguridad, reportes de condiciones de salud

Realizar inspección de condiciones de salud diario,protocolos de 

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP,

cambio de ropa al llegar a la obra, distanciamiento de 2 metros,

desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas

relacionados.
MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

19

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Químico Polv os orgánicos e 

inorgánicos
Presentar hipersensibilidad  

Of icina / campamento

Urticaria de contacto, 

dermatitis de contacto
No No BAJO (B)

No se asigna 

v alor
Frecuente (EF) 3   N/A Lev e (L)  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

20

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Químico Líquidos (nieblas y  rocíos)

Manipulación y  uso productos 

químicos para la limpieza y  

desinf ección

Of icina / campamento

Síndrome bronco obstructiv o, 

dermatitis de contacto, 

conjuntiv itis química

No

(-) Los productos químicos utilizados se encuentran 

almacenados en env ases resistentes para ev itar derrames 

o f ugas, con sus respectiv as etiquetas reglamentarias para 

la identif icación del producto. Dichos productos se 

almacenan  en un lugar f resco y  v entilado, debidamente 

señalizado.

(-)  Se dispone para consulta de las hojas de seguridad de 

los productos químicos utilizados en el área, con el f in de 

conocer la  peligrosidad que maneja cada sustancia y  las 

precauciones requeridas y   medidas a tomar en caso de 

emergencia.

(-) Utilización  de  los  elementos  de  protección  personal de 

bioseguridad (barreras de protección)  adecuados  y  con  

disponibilidad  permanente  de  los mismos. Protección 

respiratoria,y  de v ision.

(-) Realización de inspecciones de EPP, con el f in de 

corroborar: el uso adecuado, la limpieza, el estado, el 

almacenamiento y  la entrega de los elementos de protección 

personal. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

21

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Naturales Sismo

Mov imiento brusco y  temporal de la 

corteza terrestre producido por la 

liberación de energía acumulada en 

f orma de ondas sísmicas. Los más 

comunes se producen por la ruptura 

de f allas geológicas.

Of icina / campamento

Quemaduras, golpes, heridas,

laceraciones, amputaciones,

asf ixia, intoxicación,

politraumatismos, muerte.

(-) Plan de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencia, que incluy e:

** Análisis de v ulnerabilidad para la amenaza detectada

(Riesgo Natural):

** Responsabilidades dentro del plan.

** Conf ormación del comité de emergencias, brigadistas y

coordinadores de ev acuación debidamente capacitados y

entrenados.

(-) Plan de capacitación y entrenamiento según cronograma de

f ormación establecido en el plan de emergencias para la

amenaza detectada. 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

22

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biomecánicos
Postura (prolongada, 

mantenida, f orzada, 

antigrav itaciones)

Labores administrativ as en el

puesto de trabajo, incluy endo

mobiliario y uso de v ideoterminales,

con una carga estática sentado

Frente de obra

Desordenes de trauma

acumulativ o, lesiones del

sistema músculo esquelético,

f atiga, alteraciones del

sistema v ascular.

No

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Implementación de un programa de mantenimiento 

Reporte de condiciones ergonmicas desf av orables en el sitio

de trabajo.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

23

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biomecánicos Esf uerzo
Uso prolongado de pantallas de 

Visualización de Datos (PVD)

Frente de obra Visión borrosa, lagrimeo,

f atiga, f otof obia, v isión

doble, dolor ocular, sensación

de arenilla, sequedad, rojez,

sensación de quemazón,

pesadez, dolor de cabeza,

náuseas, v értigo,

conjuntiv itis.

(-) Uso de de pantallas (VDT)

con f iltros protectores y

antirref lejo con resolución y

contraste adecuado a la labor

a desempeñar

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Instalación en el puesto de trabajo de iluminación

ambiental distribuida unif ormemente, sin interrupción o

intermitencias en el suministro.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

24

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Iluminación (luz v isible por 

exceso o def iciencia)

Def iciencias o exceso de 

Iluminación natural y /o artif icial en 

el puesto de trabajo 

Frente de obra

Fatiga v isual, cef alea,

disminución de la destreza y

precisión, deslumbramiento

No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

25

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Disconf ort térmico
Temperatura ambiente alta o baja en 

el área de trabajo

Frente de obra

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y  precisión
No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

26

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Ruido (impacto, 

intermitente y  continuo)

Contaminación acústica generada 

por maquinaria de construccion, 

v ehiculos del entorno, ambiente del 

espacio publico

Frente de obra

Fatiga auditiv a, estrés,

cef alea

(-) Insonorización del área

donde se encuentra ubicada la

f uente generadora, utilizando

materiales adecuados que

permiten el aislamiento

acústico.

(-) Programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o

para el equipo 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad,

con el f in de corroborar el estado de equipos, y  su 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

27

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Gestión organizacional 

(estilo de mando, pago, 

contratación, participación, 

inducción y  capacitación, 

bienestar social, 

ev aluación del 

desempeño, manejo de 

cambios)

Def iciencias en la Gestión 

Organizacional

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Modelo de compensación

acorde con las condiciones del

cargo, el impacto que genera

en la empresa y la

competitiv idad salarial del

mercado en condiciones de

equidad interna y  externa.

No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad

Grav e (G) 25 150
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

28

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Características de la 

organización del trabajo 

(comunicación, tecnología, 

organización del trabajo, 

demandas cualitativ as y  

cuantitativ as de la labor)

El tiempo del que se dispone para

ejecutar el trabajo es insuf iciente

para atender el v olumen de tareas

asignadas, por lo tanto se requiere

trabajar a un ritmo muy rápido (bajo

presión de tiempo), limitar en

número y duración de las pausas o

trabajar tiempo adicional a la jornada 

Frente de obra

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

29

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Características del grupo 

social del trabajo ( 

relaciones, cohesión, 

calidad de interacciones, 

trabajo en equipo)

Def iciencias en el clima de

relaciones, cohesión y calidad de

las interacciones, así como el

trabajo en equipo, acoso

psicológico.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Creación, implementación,

ejecución y  gestión del Comité 

de Conv iv encia Laboral

(-) Aplicación de encuesta de

clima organizacional con el f in

de f ortalecer el trabajo en

equipo, la cohesión grupal y  el 

No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

30

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Condiciones de la tarea 

(carga mental, contenido 

de la tarea, demandas 

emocionales, sistemas de 

control, def inición de roles)

(-) El trabajador deber asumir

directamente la responsabilidad de

los resultados de su área o sección

de trabajo; superv isar personal,

manejar dinero o bienes de alto

v alor de la empresa e inf ormación

conf idencial; lo que exige del

trabajador un esf uerzo importante

para mantener el control, habida

cuenta del impacto de estas

condiciones y de los div ersos

f actores que las determinan.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o, síndrome

de agotamiento prof esional

(síndrome de burnout)
No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

31

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Interf ase persona tarea 

(conocimientos, 

habilidades con relación a 

la demanda de la tarea, 

iniciativ a, autonomía y  

reconocimiento, 

identif icación de la 

persona con la tarea y  la 

organización

(-) El trabajo impide al indiv iduo

adquirir, aplicar o desarrollar

conocimientos y  habilidades.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la cantidad, ritmo

y orden del trabajo es restringido o

inexistente.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la organización de

los tiempos laborales es restringido 

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Modelo de compensación

acorde con las condiciones del

cargo, el impacto que genera

en la empresa y la

competitiv idad salarial del

mercado en condiciones de

equidad interna y  externa.

(-) Programa de Benef icios

Extralegales, orientado al

bienestar y  mejora de la 

No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

32

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Jornada de trabajo 

(pausas, trabajo nocturno, 

rotación, horas extras, 

descansos)

Trabajar en jornadas prolongadas o

sin pausas claramente establecidas, 

o trabajar durante los días prev istos

para el descanso.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Eléctrico (alta y  baja 

tensión, estática)

Contacto inv oluntario con

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes y /o cableado en mal

estado

Frente de obra

Fibrilación v entricular,

quemaduras, shock
No

(-) Cuarto técnico equipado de interruptores automáticos

(magneto-térmico) para la protección de las instalaciones

eléctricas contra cortocircuitos y sobrecorrientes, así como

dispositiv os de protección: UPS (Uninterrupted Power

Sy stem) para regular la tensión, debidamente señalizado

con la identif icación del área y con el peligro existente

(riesgo eléctrico) y con acceso restringido a personal no

autorizado.

(-) Capacitaciones en: programa de orden y aseo, f omento del

autocuidado, entre otras.

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y enf ermedades laborales. Se enf atiza

en las normas de seguridad a seguir, señalización de

prev ención, ubicación de zonas eléctricas, entre otros.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad

Mecánico (elementos de 

máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar, 

materiales proy ectados 

sólidos o f luidos)

Falencias en la manipulación y /o

mal estado de las herramientas de

of icina: (cosedora, perf oradora,

ganchos legajadores, retirador de

ganchos, cauchos, clips, chinches,

bisturí, tijeras, guillotinas, entre

otros) obra( martillo, equipos de

topograf ia, herramientas de 

Frente de obra

Heridas, laceraciones. No

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Públicos (robos, atracos)
comunidad agresiv a, delincuencia

común, grupos al margen de la ley

Frente de obra Fatiga, estrés post-

traumático, disminución de la

destreza y precisión. Estados

de ansiedad y /o depresión y

trastornos del aparato

digestiv o.

No BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Tecnológico (explosión, 

f uga, derrame, incendio)

Falencias en las condiciones de las

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes, cableado

Frente de obra

Quemaduras, amputaciones,

alteraciones de órganos y

sentidos, estrés post-

traumático, muerte. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Accidentes de tránsito

Actos y /o condiciones inseguras en

el transporte de personas:

conductor, en la malla v ial, en las

condiciones ambientales, en el

v ehículo transportador y /o en un

v ehículo tercero

Frente de obra

Muerte, f racturas,

contusiones, laceraciones.
No No

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Manipulación de elementos propios 

del área de trabajo

Frente de obra

Dermatosis, reacciones

alérgicas, Enf ermedades

gastrointestinales

No No

(-) Instalación de baños con lav amanos equipados; y en los

puestos de trabajo, de dispensadores con alcohol glicerinado

gel para la asepsia de manos.

(-) Campañas f ormativ as y de sensibilización sobre la

importancia de mantener una adecuada higiene de manos, 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el 

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Pandemia Cov id-19

Frente de obra

Contagio de la enf ermedad

generada por el v irus del

COVID-19

Desarrollo de protocolos de

bioseguridad, acatar medidas

de orden nacional

Realizar desinf ección del área de trabajo, herramientas,

establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de

bioseguridad, reportes de condiciones de salud

Realizar inspección de condiciones de salud diario, protocolos

de lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, 

cambio de ropa al llegar a la obra, distanciamiento de 2 metros,

desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas

relacionados.
MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Químico Polv os orgánicos e 

inorgánicos
Presentar hipersensibilidad  

Frente de obra

Urticaria de contacto, 

dermatitis de contacto
No No BAJO (B)

No se asigna 

v alor
Frecuente (EF) 3   N/A Lev e (L)  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Químico Líquidos (nieblas y  rocíos) Presentar hipersensibilidad  

Frente de obra

Síndrome bronco obstructiv o, 

dermatitis de contacto, 

conjuntiv itis química

No

(-) Los productos químicos utilizados se encuentran 

almacenados en env ases resistentes para ev itar derrames 

o f ugas, con sus respectiv as etiquetas reglamentarias para 

la identif icación del producto. Dichos productos se 

almacenan  en un lugar f resco y  v entilado, debidamente 

señalizado.

(-)  Se dispone para consulta de las hojas de seguridad de 

los productos químicos utilizados en el área, con el f in de 

conocer la  peligrosidad que maneja cada sustancia y  las 

precauciones requeridas y   medidas a tomar en caso de 

emergencia.

(-) Utilización  de  los  elementos  de  protección  personal de 

bioseguridad (barreras de protección)  adecuados  y  con  

disponibilidad  permanente  de  los mismos. Protección 

respiratoria, ocular .

(-) Realización de inspecciones de EPP, con el f in de 

corroborar: el uso adecuado, la limpieza, el estado, el 

almacenamiento y  la entrega de los elementos de protección 

personal. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Naturales Sismo

Mov imiento brusco y  temporal de la 

corteza terrestre producido por la 

liberación de energía acumulada en 

f orma de ondas sísmicas. Los más 

comunes se producen por la ruptura 

de f allas geológicas.

Frente de obra

Quemaduras, golpes, heridas,

laceraciones, amputaciones,

asf ixia, intoxicación,

politraumatismos, muerte.

(-) Plan de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencia, que incluy e:

** Análisis de v ulnerabilidad para la amenaza detectada

(Riesgo Natural):

** Responsabilidades dentro del plan.

** Planif icación y ejecución de Simulacros de Emergencia

según la amenaza detectada..

** Plan de ay uda mutua

(-) Plan de capacitación y entrenamiento según cronograma de

f ormación establecido en el plan de emergencias para la

amenaza detectada. 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad

Locativ o (trabajo en 

alturas, trabajo en 

espacios conf inados, 

almacenamiento, 

superf icies de trabajo 

(irregularidades, 

deslizantes, con dif erencia 

del niv el) condiciones de 

orden y  aseo, caída de 

objetos)

(-) Pisos húmedos y /o resbalosos

y /o con dif erencia de niv el

(-) Condiciones inseguras en

escalas

(-) Def iciencias en las condiciones

generales de seguridad en el

almacenamiento, instalaciones y

disposición de estanterías y  acceso

(-) Def iciencias de las condiciones

generales o especif icas del orden y

el aseo de lugares, áreas o

procesos.

Frente de obra

Golpes, heridas, contusiones,

f racturas, esguinces,

luxaciones

No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

NOGAALL SAS Matriz Identificación De Peligros, Evaluación y Valoración De Riesgos

EMPRESA: 

OBJETO:

Evaluación del Riesgo

CIUDAD:

4/06/2023

constanza Gallo Salazar

251185 13 Mayo de 2016

Controles Existentes

NOMBRE DE QUIÉN ELABORO

Sección / Área o Dependencias

FECHA DE ATUALIZACIÓN: 

APROBÓ

CONSORCIO VIAL 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA 
EL SEGUMIENTO Y CONTROL EN LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
MALLA VIAL, CASCO URBANO PRINCIPAL Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE 
COTA (CUND).

SEDE: 
BOGOTA

BOGOTA

No DE LICENCIA DE SST

REVISÓ

Peligro

16/02/2023



Aceptabilidad del 

riesgo
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Peor consecuencia
Existencia Requisito Legal 

Especifico Asociado (SI o NO)
Eliminación Sustitución Controles de ingeniería Controles administrativos Señalización

Equipos de 

protección 

personal

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21

(-) Mononeuropatlas de

miembros superiores:

- Síndrome de túnel del carpo

- Tenosinov itis de Querv ain

- Epicondilitis medial y  lateral 

- Síndrome Manguito rotador

(-) Espasmos cerv icales

(-) Lumbalgias mecánicas

(-) Cerv icalgia

SI

Se recomienda mejorar las condiciones en el

diseño ergonómico del puesto de trabajo de

los siguientes cargos:

1. prof esionales, personal administrativ o

Condición reportada:

- Inclinación lateral sostenida de cuello al

atender y realizar llamadas continuamente, y

a su v ez, hacer uso del v ideo terminal con el

f in de asignar citas a pacientes.

Se sugiere:

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Asegurar la elaboración de los exámenes médicos ocupacionales con énf asis osteomuscular, con base a la 

Resolución 2346 de 2007.  

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado, trastorno de 

ref racción, conjuntiv itis.
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado y  trastorno de 

ref racción
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés térmico SI

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos de ref rigeración del aire en las áreas de 

trabajo.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés, cef alea SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o a los equipos generadores

de ruido.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y asegurar la ejecución de activ idades que promuev an el liderazgo, con alcance sobre todos los

colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Depresión, trastornos del 

aparato digestiv o, síndrome de 

burnout

SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de manejo de estres y  de tareas en la jornada laboral Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de manejo de estres y  de tareas en la jornada laboral Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Schok SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-)  Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y  hacer seguimiento  al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's 

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Laceraciones SI

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Daños psicológicos generados 

después del ev ento
SI

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

 (-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

Sensibilización  en la adopción de buenas prácticas y  conductas seguras de mov ilidad.

 Sensibilización en todos los roles de la seguridad v ial, tanto en el ámbito laboral como en lo cotidiano.

Temas sobre las acciones f rente al modo de actuar en un incidente o accidente de tránsito.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Enf ermedades gastrointestinales SI

(-) Asegurar la disposición permanente de los insumos destinados para la asepsia de manos en el personal

expuesto.

(-) Se sugiere realizar seguimiento a los colaboradores expuestos con el f in de v erif icar las prácticas seguras

en el higiene de manos.

(-) Mantener las campañas f ormativ as sobre el higiene en manos

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y re inducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Inf ección por v irus SI

Mantener activ o el protocolo de bioseguridad, acatar medidas de orden nacional, Realizar desinf ección del

área de trabajo, herramientas, establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de bioseguridad, reportes de 

condiciones de salud. Realizar inspección de condiciones de salud diario, toma de temperatura, protocolos de

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, cambio de ropa al llegar a la obra,

distanciamiento de 2 metros, desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas relacionados.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Inf ecciones respiratorias, 

dérmicas por exposición
SI

(-) capacitación en peligro químico, clasif icación de sustancias, ef ectos en la salud, prev ención y

autocuidado en la manipulación y  exposición

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Síndrome bronco obstructiv o SI

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de v erif icar los sitios de almacenamiento,

el manejo y  el transporte de los productos químicos utilizados en el área de exposición. 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y

la prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21

(-) Mononeuropatlas de

miembros superiores:

- Síndrome de túnel del carpo

- Tenosinov itis de Querv ain

- Epicondilitis medial y  lateral 

- Síndrome Manguito rotador

(-) Espasmos cerv icales

SI

Se recomienda mejorar las condiciones en el

diseño ergonómico del puesto de trabajo de

los siguientes cargos:

1. Auxiliar Operativ o

Condición reportada:

   - Inclinación lateral sostenida de cuello al 

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Asegurar la elaboración de los exámenes médicos ocupacionales con énf asis osteomuscular, con base a la 

Resolución 2346 de 2007.  

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado, trastorno de 

ref racción, conjuntiv itis.
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado y  trastorno de 

ref racción
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés térmico SI

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos de ref rigeración del aire en las áreas de 

trabajo.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés, cef alea SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o a los equipos generadores

de ruido.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y asegurar la ejecución de activ idades que promuev an el liderazgo, con alcance sobre todos los

colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Depresión, trastornos del 

aparato digestiv o, síndrome de 

burnout

SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de autocuidado y  manejo de tiempos laborales 

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Schok SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-)  Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y  hacer seguimiento  al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's 

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Laceraciones SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y hacer seguimiento al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's, enf atizando en

prov eer  áreas de trabajo adecuadas y  libre de accidentes.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones con alcance sobre todos los colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Daños psicológicos generados 

después del ev ento
SI

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones en peligro público, con alcance sobre todos los colaboradores

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el control de peligros y  riesgos en su trabajo y  la 

prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-) Se recomienda diseñar, implementar y mantener un protocolo de seguridad que permita el qué hacer ante

la ev entualidad de riesgo público cuando se presenta alguna agresión f ísica o v erbal de un usuario-paciente o

f amiliar de este.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y  reinducción independiente de su f orma de contratación y  

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

 (-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

Sensibilización  en la adopción de buenas prácticas y  conductas seguras de mov ilidad.

 Sensibilización en todos los roles de la seguridad v ial, tanto en el ámbito laboral como en lo cotidiano.

Temas sobre las acciones f rente al modo de actuar en un incidente o accidente de tránsito.

Botas, casco 

,chaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Enf ermedades gastrointestinales SI

(-) Asegurar la disposición permanente de los insumos destinados para la asepsia de manos en el personal

expuesto.

(-) Se sugiere realizar seguimiento a los colaboradores expuestos con el f in de v erif icar las prácticas seguras

en el higiene de manos.

(-) Mantener las campañas f ormativ as sobre el higiene en manos

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y re inducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Inf ección por v irus SI

Mantener activ o el protocolo de bioseguridad, acatar medidas de orden nacional, Realizar desinf ección del

área de trabajo, herramientas, establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de bioseguridad, reportes de 

condiciones de salud. Realizar inspección de condiciones de salud diario, toma de temperatura, protocolos de

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, cambio de ropa al llegar a la obra,

distanciamiento de 2 metros, desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas relacionados.

 proteccion 

respiratoria

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Inf ecciones respiratorias, 

dérmicas por exposición
SI

(-) capacitación en peligro químico, clasif icación de sustancias, ef ectos en la salud, prev ención y

autocuidado en la manipulación y  exposición

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Síndrome bronco obstructiv o SI

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de v erif icar los sitios de almacenamiento,

el manejo y  el transporte de los productos químicos utilizados en el área de exposición. 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y

la prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-) Capacitaciones en peligro químico

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Señalizacion de

zonas inseguras,

escav acion, caida

de objetos, entre

otros

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Fracturas SI

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Cableado eléctrico de los equipos de comunicación y de computo en los puestos de trabajo canalizado u

organizado con cinta de v elcro. 

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de corroborar el estado de las instalaciones

del centro de trabajo y  su respectiv o plan de acción en caso de presentarse condiciones inseguras.

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Programa de señalización y demarcación que permite la delimitación e identif icación de áreas o zonas de

riesgo: pisos húmedos cuando se está realizando las tareas de limpieza, serv icios que no f uncionen por el

momento, superf icies de trabajo con dif erencia de niv el, zonas de almacenamiento, ubicación de extintores y

v ías de ev acuación, áreas y  zonas de trabajo, áreas peligrosas, entre otros.

(-) Capacitaciones en riesgo locativ o el cual incluy e, entre otras: prev ención de caídas, programa de orden y

aseo, señalización y demarcación de seguridad, f omento del autocuidado, ambiente de trabajo seguro y

saludable.

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el control de peligros y  riesgos en su trabajo y  la 

prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.  Se enf atiza en las normas de seguridad a 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Matriz Identificación De Peligros, Evaluación y Valoración De Riesgos

Criterios para Establecer Controles

Número de Expuestos
Valoración del Riesgo Medidas de Intervención 
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1033096560 BARRERA COPETE 
HOLMAN DANIEL

      X           230301 30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF21 30 $1,700,000 $68,000 14-25 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0 Si $526,400

2 CC 13923937 BARRERA VASQUEZ 
HOLMAN

      X  X         230301 30 $2,191,304 $350,700 EPS002 30 $2,191,304 $87,700 CCF21 30 $2,191,304 $87,700 14-25 30 $2,191,304 $152,600 30 $0 $0 Si $678,700

3 CC 1232390301 CHINOME GIRALDO 
CAMILO ANDRES

      X           230301 30 $3,805,000 $608,800 EPS005 30 $3,805,000 $152,200 CCF21 30 $3,805,000 $152,200 14-25 30 $3,805,000 $264,900 30 $0 $0 Si $1,178,100

4 CC 1098737449 CORREDOR CARDOZO 
IVAN SANTIAGO

      X           230301 30 $3,805,000 $608,800 EPS037 30 $3,805,000 $152,200 CCF21 30 $3,805,000 $152,200 14-25 30 $3,805,000 $264,900 30 $0 $0 Si $1,178,100

5 CC 1010133083 GARCIA IBARRA 
JUAN PABLO

      X           230301 30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF21 30 $1,700,000 $68,000 14-25 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0 Si $526,400

6 CC 1004918462 GUTIERREZ RAMOS 
ASHLY MISHELL

      X           230201 30 $2,000,000 $320,000 EPS017 30 $2,000,000 $80,000 CCF21 30 $2,000,000 $80,000 14-25 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

7 CC 84103204 MARQUEZ CORTINA 
JORGE AUGUSTO

X                 230301 9 $570,000 $91,200 EPS037 9 $570,000 $22,800 CCF21 9 $570,000 $22,800 14-25 9 $570,000 $39,700 9 $0 $0 Si $176,500

8 CC 1000697863 ORTIZ ZAMORA 
SANTIAGO

X                 230201 21 $996,450 $159,500 EPS005 21 $996,450 $39,900 CCF21 21 $996,450 $39,900 14-25 21 $996,450 $69,400 21 $0 $0 Si $308,700

9 CC 1013649659 PULIDO BAQUERO 
JAIME ARTURO

      X  X         230301 30 $2,021,739 $323,500 EPS008 30 $2,021,739 $80,900 CCF21 30 $2,021,739 $80,900 14-25 30 $2,021,739 $140,800 30 $0 $0 Si $626,100

10 CC 1030672389 RIVERA QUINTERO 
MARIA JOSE

      X  X         230301 30 $2,065,217 $330,500 EPS037 30 $2,065,217 $82,700 CCF21 30 $2,065,217 $82,700 14-25 30 $2,065,217 $143,800 30 $0 $0 Si $639,700

11 CC 1018424504 RODRIGUEZ GOMEZ 
KAREN JENNIFFER

      X           230301 30 $2,518,000 $402,900 EPS005 30 $2,518,000 $100,800 CCF21 30 $2,518,000 $100,800 14-25 30 $2,518,000 $175,300 30 $0 $0 Si $779,800

Total         Afiliados( 11) $23,372,710 $3,739,900 $23,372,710 $935,200 $23,372,710 $935,200 $23,372,710 $1,627,400 $0 $0 $7,237,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901611830 7 CAISAN INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES SEDE ÚNICA CALLE 132A # 58 - 66 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3176598221 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1248986718 9481439290 E 2025/02/10 2025/02/06 BANCO DAVIVIENDA 0 $7,237,700
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901611830 7 CAISAN INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES SEDE ÚNICA CALLE 132A # 58 - 66 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3176598221 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1248986718 9481439290 E 2025/02/10 2025/02/06 BANCO DAVIVIENDA 0 $7,237,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 11 $3,739,900 $0 $0 $3,739,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 9 $3,260,400 $0 $0 $3,260,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $479,500 $0 $0 $479,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 11 $1,627,400 $0 $0 $1,627,400

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 11 $1,627,400 $0 $0 $1,627,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 11 $935,200 $0 $0 $935,200

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 11 $935,200 $0 $0 $935,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 11 $935,200 $0 $0 $935,200

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $80,900 $0 $0 $80,900

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $80,000 $0 $0 $80,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $257,700 $0 $0 $257,700

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $87,700 $0 $0 $87,700

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 5 $428,900 $0 $0 $428,900

TOTAL 11 $7,237,700 $0 $0 $7,237,700
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados) $6,215,950 $994,800 $6,215,950 $248,900 $6,100,684 $244,300 $6,215,950 $343,100 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 ( 4 
Afiliados)

$5,694,000 $911,200 $5,694,000 $228,000 $5,624,017 $225,200 $5,694,000 $340,300 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 4 Afiliados) $5,694,000 $911,200 $5,694,000 $228,000 $5,624,017 $225,200 $5,694,000 $340,300 $0 $0

1 CC 13718773 ANGULO FERNANDO 231001 30 $1,423,500 $227,800 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-25 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

2 CC 1022392083 PEREZ DIANA 230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS017 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-25 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

3 CC 1012377730 SANCHEZ ABRAHAN 230201 17 $806,650 $129,100 EPS008 17 $806,650 $32,300 CCF24 17 $736,667 $29,500 14-25 17 $806,650 $0 17 $0 $0

4 CC 1012377730 SANCHEZ ABRAHAN 230201 13 $616,850 $98,700 EPS008 13 $616,850 $24,700 CCF24 13 $616,850 $24,700 14-25 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

5 CC 1007679673 TORRES LAURA 230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-25 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $521,950 $83,600 $521,950 $20,900 $476,667 $19,100 $521,950 $2,800 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $521,950 $83,600 $521,950 $20,900 $476,667 $19,100 $521,950 $2,800 $0 $0

6 CC 36308992 MOSQUERA GINA 230201 11 $521,950 $83,600 EPS005 11 $521,950 $20,900 CCF24 11 $476,667 $19,100 14-25 11 $521,950 $2,800 11 $0 $0

Total         Afiliados( 5) $6,215,950 $994,800 $6,215,950 $248,900 $6,100,684 $244,300 $6,215,950 $343,100 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901037973 1 ISC SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CLL 95 71 45 T2 AP 201 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6369775 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1290395866 9482174656 E 2025/02/18 2025/02/25 BANCO CAJA SOCIAL 7 $1,840,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901037973 1 ISC SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CLL 95 71 45 T2 AP 201 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6369775 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1290395866 9482174656 E 2025/02/18 2025/02/25 BANCO CAJA SOCIAL 7 $1,840,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $994,800 $4,800 $0 $999,600

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $227,800 $1,100 $0 $228,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $455,600 $2,200 $0 $457,800

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $311,400 $1,500 $0 $312,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $343,100 $1,600 $0 $344,700

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 5 $343,100 $1,600 $0 $344,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $244,300 $1,200 $0 $245,500

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 5 $244,300 $1,200 $0 $245,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 5 $248,900 $1,300 $0 $250,200

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $57,000 $300 $0 $57,300

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $57,000 $300 $0 $57,300

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $57,000 $300 $0 $57,300

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 2 $77,900 $400 $0 $78,300

TOTAL 5 $1,831,100 $8,900 $0 $1,840,000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Nombres Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados) $5,300,001 $848,100 $5,300,001 $212,100 $5,300,000 $212,100 $5,300,001 $366,000 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 ( 4 
Afiliados)

$5,300,001 $848,100 $5,300,001 $212,100 $5,300,000 $212,100 $5,300,001 $366,000 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 4 Afiliados) $5,300,001 $848,100 $5,300,001 $212,100 $5,300,000 $212,100 $5,300,001 $366,000 $0 $0

1 CC 13718773 ANGULO FERNANDO 231001 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-25 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

2 CC 1022392083 PEREZ DIANA 230301 30 $1,400,000 $224,000 EPS017 30 $1,400,000 $56,000 CCF24 30 $1,400,000 $56,000 14-25 30 $1,400,000 $97,500 30 $0 $0

3 CC 1012377730 SANCHEZ ABRAHAN 230201 29 $1,256,667 $201,100 EPS008 29 $1,256,667 $50,300 CCF24 29 $1,256,667 $50,300 14-25 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

4 CC 1012377730 SANCHEZ ABRAHAN 230201 1 $43,334 $7,000 EPS008 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,333 $1,800 14-25 1 $43,334 $0 1 $0 $0

5 CC 1007679673 TORRES LAURA 230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-25 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Nombres Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA OBRAS (1 Afiliados) $43,334 $7,000 $43,334 $5,500 $43,334 $1,800 $43,334 $3,100 $43,334 $2,300

Centro de Trabajo: BOGOTA OBRAS ( 1 Afiliados) $43,334 $7,000 $43,334 $5,500 $43,334 $1,800 $43,334 $3,100 $43,334 $2,300

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $43,334 $7,000 $43,334 $5,500 $43,334 $1,800 $43,334 $3,100 $43,334 $2,300

6 CC 79727862 230301 1 $43,334 $7,000 MIN001 1 $43,334 $5,500 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-25 1 $43,334 $3,100 1 $43,334 $2,300

Total         Afiliados( 5) $5,343,335 $855,100 $5,343,335 $217,600 $5,343,334 $213,900 $5,343,335 $369,100 $43,334 $2,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901037973 1 ISC SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CLL 95 71 45 T2 AP 201 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6369775 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2025-01 1209606407 9480526176 E 2025/01/20 2025/01/21 BANCOLOMBIA 1 $1,659,900
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901037973 1 ISC SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CLL 95 71 45 T2 AP 201 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6369775 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2025-01 1209606407 9480526176 E 2025/01/20 2025/01/21 BANCOLOMBIA 1 $1,659,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $855,100 $700 $0 $855,800

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $208,000 $200 $0 $208,200

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 3 $439,000 $300 $0 $439,300

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $208,100 $200 $0 $208,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $369,100 $300 $0 $369,400

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 5 $369,100 $300 $0 $369,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $213,900 $200 $0 $214,100

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 5 $213,900 $200 $0 $214,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 5 $217,600 $500 $0 $218,100

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $52,100 $100 $0 $52,200

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $56,000 $100 $0 $56,100

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $5,500 $100 $0 $5,600

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $52,000 $100 $0 $52,100

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $52,000 $100 $0 $52,100

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $1,400 $100 $0 $1,500

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 1 $1,400 $100 $0 $1,500

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $900 $100 $0 $1,000

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $900 $100 $0 $1,000

TOTAL 5 $1,658,000 $1,900 $0 $1,659,900

2025/01/21 10:31 AM

Resumen General de Pago



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 700.000 700.000

Pensión 1 896.000 896.000

Riesgos Laborales 1 389.800 389.800

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 1.985.800 1.985.800

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230901 Skandia Pensiones Obligatorias 800253055-2 896.000 0 0 0 0 0 0 896.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 389.800 389.800 0 0 389.800 3.898 389.800 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80411279 RAUL ENRIQUE LOZANO MORA Carrera 74 No 163-33 
Torre 1 Ap 401 6018030880 rlmingeniero@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-02 I 05/03/2025 84734085 $1.985.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 80411279 LOZANO MORA RAUL ENRIQUE 57 0 N 230901 5.600.000 896.000 0 0 0 0 EPS005 5.600.000 700.000 14-23 5.600.000 5 389.800 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80411279 RAUL ENRIQUE LOZANO MORA Carrera 74 No 163-33 
Torre 1 Ap 401 6018030880 rlmingeniero@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-02 I 05/03/2025 84734085 $1.985.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

1 CC 1035224750 AGUDELO 
CARDENAS DIEGO 
LEON

                 23020
1

30 $5,300,000 $848,000 EPS010 30 $5,300,000 $212,000 CCF04 30 $5,300,000 $212,000 14-4 30 $5,300,000 6.960% $368,900 30 $0 $0 Si $1,640,900

2 CC 79798412 AGUIRRE GARZON 
JORGE EDUARDO

                 23030
1

30 $8,151,000 $1,385,800 EPS005 30 $8,151,000 $326,100 CCF21 30 $8,151,000 $326,100 14-4 30 $8,151,000 6.960% $567,400 30 $0 $0 Si $2,605,400

3 CC 79792915 ALAYON DIAZ 
FREDY

            X     0 $0 $0 EPS017 6 $284,700 $11,400 CCF21 6 $130,000 $5,200 14-4 6 $284,700 0.000% $0 6 $0 $0 Si $16,600

4 CC 79792915 ALAYON DIAZ 
FREDY

        X         0 $0 $0 EPS017 24 $1,138,800 $45,600 CCF21 24 $629,963 $25,200 14-4 24 $1,138,800 4.350% $49,600 24 $0 $0 Si $120,400

5 CC 1072655823 ALDANA 
COLMENARES JUAN 
DAVID

X                 23020
1

10 $3,666,667 $586,700 EPS010 10 $3,666,667 $146,700 CCF21 10 $3,666,667 $146,700 14-4 10 $3,666,667 6.960% $255,300 10 $0 $0 Si $1,135,400

6 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

            X     23030
1

6 $300,000 $48,000 EPS002 6 $300,000 $12,000 CCF21 6 $300,000 $12,000 14-4 6 $300,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $72,000

7 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

               X  23030
1

8 $400,000 $64,000 EPS002 8 $400,000 $16,000 CCF21 0 $0 $0 14-4 8 $400,000 0.000% $0 0 $0 $0 Si $80,000

8 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

                 23030
1

16 $800,000 $128,000 EPS002 16 $800,000 $32,000 CCF21 16 $800,000 $32,000 14-4 16 $800,000 6.960% $55,700 16 $0 $0 Si $247,700

9 CC 80740891 BELTRAN CATUMBA 
WILLIAM 
FERNANDO

                 23020
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS010 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

10 CC 53029026 CASTILLO REYES 
ANA MARGOTH

                 23100
1

30 $1,423,500 $227,800 EPS017 30 $1,423,500 $57,000 CCF21 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 0.522% $7,500 30 $0 $0 Si $349,300

11 CC 76303514 CISNEROS 
CHAMORRO 
MARTIN ISIDRO

                 25-14 30 $6,000,000 $1,020,000 EPS005 30 $6,000,000 $240,000 CCF21 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 6.960% $417,600 30 $0 $0 Si $1,917,600

12 CC 79533474 CORREAL 
RODRIGUEZ 
NESTOR ORLANDO

      X           25-14 30 $11,050,000 $1,878,600 EPS005 30 $11,050,000 $442,000 CCF21 30 $11,050,000 $442,000 14-4 30 $11,050,000 6.960% $769,100 30 $0 $0 Si $3,531,700

13 CC 1013649330 CUELLAR PEÑUELA 
JESSICA MILENA

 X                23030
1

1 $133,334 $21,400 EPS005 1 $133,334 $5,400 CCF21 1 $133,334 $5,400 14-4 1 $133,334 6.960% $9,300 1 $0 $0 Si $41,500

14 CC 1110443022 DELGADILLO 
MAYORGA ANDRES 
FELIPE

X                 0 $0 $0 EPS002 13 $616,850 $77,200 0 $0 $0 14-4 13 $616,850 6.960% $43,000 0 $0 $0 No $120,200

15 CC 1122406767 FRIAS MAESTRE 
CALIXTO ENRIQUE

X                 23030
1

10 $1,000,000 $160,000 EPS037 10 $1,000,000 $40,000 CCF04 10 $1,000,000 $40,000 14-4 10 $1,000,000 6.960% $69,600 10 $0 $0 Si $309,600

16 CC 1016106637 GALEANO ARIZA 
ANDREA

            X     23030
1

6 $300,000 $48,000 EPS005 6 $300,000 $12,000 CCF21 6 $300,000 $12,000 14-4 6 $300,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $72,000

17 CC 1016106637 GALEANO ARIZA 
ANDREA

                 23030
1

24 $1,200,000 $192,000 EPS005 24 $1,200,000 $48,000 CCF21 24 $1,200,000 $48,000 14-4 24 $1,200,000 0.522% $6,300 24 $0 $0 Si $294,300

18 CC 53097065 GALLO SALAZAR 
CONSTANZA

      X           23030
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF04 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

19 CC 1032429953 GARCES 
RODRIGUEZ 
MANUEL 
ALEJANDRO

                 23030
1

30 $3,456,800 $553,100 EPS008 30 $3,456,800 $138,300 CCF21 30 $3,456,800 $138,300 14-4 30 $3,456,800 6.960% $240,600 30 $0 $0 Si $1,070,300

20 CC 79274350 GARCES ALARCON 
NORBERTO

                 25-14 30 $4,659,848 $745,600 EPS005 30 $4,659,848 $186,400 CCF21 30 $4,659,848 $186,400 14-4 30 $4,659,848 0.522% $24,400 30 $0 $0 Si $1,142,800

21 CC 28554251 GOMEZ MURILLO 
DIANA MARCELA

X                 23020
1

18 $1,500,000 $240,000 EPS002 18 $1,500,000 $60,000 CCF50 18 $1,500,000 $60,000 14-4 18 $1,500,000 6.960% $104,400 18 $0 $0 Si $464,400

22 CC 1010230210 GOMEZ GARCIA 
JULIETH MILENA

X                 23030
1

29 $6,003,387 $1,020,800 EPS005 29 $6,003,387 $240,200 CCF21 29 $6,003,387 $240,200 14-4 29 $6,003,387 6.960% $417,900 29 $0 $0 Si $1,919,100

23 CC 1110590255 HERNANDEZ RIOS 
DUBAN FELIPE

                 23020
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS002 30 $1,500,000 $60,000 CCF50 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 6.960% $104,400 30 $0 $0 Si $464,400

24 CC 1030644133 HERRERA 
CONTRERAS LEICY 
VALERIA

                X 23100
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS002 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,063,889 $82,600 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $635,300

25 CC 80826764 HIGUERA ALARCON 
JUAN CARLOS

                 23020
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS017 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

26 CC 1066839476 HURTADO VALLE 
YOINER ANDRES

X                 23020
1

11 $586,667 $93,900 EPS040 11 $586,667 $23,500 CCF04 11 $586,667 $23,500 14-4 11 $586,667 6.960% $40,900 11 $0 $0 Si $181,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1246270545 9481401019 E 2025/02/05 2025/02/05 BANCO CAJA SOCIAL  $42,436,800
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27 CC 91440198 JARAMILLO GOMEZ 
CARLOS MANUEL

                 23030
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS002 30 $5,512,000 $220,500 CCF04 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

28 CC 1019132151 LEON ROMERO 
JUAN CAMILO

X                 23030
1

18 $1,500,000 $240,000 EPS008 18 $1,500,000 $60,000 CCF21 18 $1,500,000 $60,000 14-4 18 $1,500,000 6.960% $104,400 18 $0 $0 Si $464,400

29 CC 89006039 MANRIQUE LEON 
JAIRO ALONSO

                 25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF57 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

30 CC 19430226 MEDINA ORTIZ 
HERNANDO

X                 0 $0 $0 EPS001 10 $2,000,000 $80,000 CCF21 10 $2,000,000 $80,000 14-4 10 $2,000,000 6.960% $139,200 10 $0 $0 Si $299,200

31 CC 1095939075 MEJIA GALVIS IVAN 
DAVID

X                 23030
1

10 $866,667 $138,700 EPS002 10 $866,667 $34,700 CCF21 10 $866,667 $34,700 14-4 10 $866,667 6.960% $60,400 10 $0 $0 Si $268,500

32 CC 80005708 MONTAÑEZ 
MENDEZ ARLEY

            X     23030
1

9 $1,950,000 $331,600 EPS008 9 $1,950,000 $78,000 CCF21 9 $1,950,000 $78,000 14-4 9 $1,950,000 0.000% $0 9 $0 $0 Si $487,600

33 CC 80005708 MONTAÑEZ 
MENDEZ ARLEY

                 23030
1

21 $4,550,000 $773,600 EPS008 21 $4,550,000 $182,000 CCF21 21 $4,550,000 $182,000 14-4 21 $4,550,000 6.960% $316,700 21 $0 $0 Si $1,454,300

34 CC 1110531156 MONTOYA GIL 
MARIA ALEJANDRA

X                 23030
1

10 $1,333,334 $213,400 EPS017 10 $1,333,334 $53,400 CCF21 10 $1,333,334 $53,400 14-4 10 $1,333,334 6.960% $92,900 10 $0 $0 Si $413,100

35 CC 80795350 NARVAEZ PANCHA 
JHON HENRY

      X           23020
1

30 $2,176,667 $348,300 EPS005 30 $2,176,667 $87,100 CCF21 30 $2,176,667 $87,100 14-4 30 $2,176,667 6.960% $151,500 30 $0 $0 Si $674,000

36 CC 51609814 PALMA GUZMAN 
LUISA FERNANDA

                X 0 $0 $0 EPS008 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $6,512,000 $260,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $864,700

37 CC 1057411569 PARADA BARRETO 
DANIEL ANDRES

                 25-14 30 $2,500,000 $400,000 EPS010 30 $2,500,000 $100,000 CCF04 30 $2,500,000 $100,000 14-4 30 $2,500,000 6.960% $174,000 30 $0 $0 Si $774,000

38 CC 1003557079 PARRADO PEDRAZA 
LAURA VALENTINA

 X                0 $0 $0 EPS037 5 $237,250 $29,700 0 $0 $0 14-4 5 $237,250 6.960% $16,600 0 $0 $0 No $46,300

39 CC 42141562 POSADA PULGARIN 
CLAUDIA VIVIANA

                 25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS010 30 $2,000,000 $80,000 CCF57 30 $2,000,000 $80,000 14-4 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

40 CC 1032481195 PRIETO BERMUDEZ 
JOSE MANUEL

      X           23030
1

30 $6,210,000 $1,055,800 EPS037 30 $6,210,000 $248,400 CCF21 30 $6,210,000 $248,400 14-4 30 $6,210,000 6.960% $432,300 30 $0 $0 Si $1,984,900

41 CC 1022393562 PULIDO CORREA 
CESAR AUGUSTO

X                 25-14 8 $1,066,667 $170,700 EPS005 8 $1,066,667 $42,700 CCF21 8 $1,066,667 $42,700 14-4 8 $1,066,667 6.960% $74,300 8 $0 $0 Si $330,400

42 CC 1030543052 RIAÑO MARTINEZ 
WILMER

X                 23030
1

10 $2,000,000 $320,000 EPS008 10 $2,000,000 $80,000 CCF21 10 $2,000,000 $80,000 14-4 10 $2,000,000 6.960% $139,200 10 $0 $0 Si $619,200

43 CC 1030651698 RINCON BUITRAGO 
TANNIA ANDREA

            X     23030
1

6 $320,000 $51,200 EPS008 6 $320,000 $12,800 CCF21 6 $320,000 $12,800 14-4 6 $320,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $76,800

44 CC 1030651698 RINCON BUITRAGO 
TANNIA ANDREA

        X         23030
1

24 $1,555,397 $248,900 EPS008 24 $1,555,397 $62,300 CCF21 24 $1,555,397 $62,300 14-4 24 $1,555,397 0.522% $8,200 24 $0 $0 Si $381,700

45 CC 1107104544 RODRIGUEZ AYALA 
JUAN CAMILO

                 25-14 30 $1,500,000 $240,000 EPS010 30 $1,500,000 $60,000 CCF57 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 0.522% $7,900 30 $0 $0 Si $367,900

46 CC 1233510425 RODRIGUEZ BULLA 
LAURA MILENA

            X     23030
1

6 $400,000 $64,000 EPS017 6 $400,000 $16,000 CCF21 6 $400,000 $16,000 14-4 6 $400,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $96,000

47 CC 1233510425 RODRIGUEZ BULLA 
LAURA MILENA

                 23030
1

24 $1,600,000 $256,000 EPS017 24 $1,600,000 $64,000 CCF21 24 $1,600,000 $64,000 14-4 24 $1,600,000 6.960% $111,400 24 $0 $0 Si $495,400

48 CC 1012463901 ROJAS SICUA LUIS 
FELIPE

      X           23020
1

30 $3,333,334 $533,400 EPS008 30 $3,333,334 $133,400 CCF21 30 $3,333,334 $133,400 14-4 30 $3,333,334 6.960% $232,100 30 $0 $0 Si $1,032,300

49 CC 1110470031 ROJAS SANCHEZ 
NEXY MILENA

X X               X 23020
1

1 $133,334 $21,400 EPS017 1 $133,334 $5,400 CCF21 1 $138,890 $5,600 14-4 1 $133,334 6.960% $9,300 1 $0 $0 Si $41,700

50 CC 1019106439 RUDA ALBARRACIN 
EDWIN ANDRES

            X     23030
1

6 $300,000 $48,000 EPS017 6 $300,000 $12,000 CCF21 6 $300,000 $12,000 14-4 6 $300,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $72,000

51 CC 1019106439 RUDA ALBARRACIN 
EDWIN ANDRES

                 23030
1

24 $1,200,000 $192,000 EPS017 24 $1,200,000 $48,000 CCF21 24 $1,200,000 $48,000 14-4 24 $1,200,000 0.522% $6,300 24 $0 $0 Si $294,300

52 CC 94507762 SARRIA GARCIA 
HECTOR EDWIN

X                 25-14 4 $666,667 $106,700 EPS010 4 $666,667 $26,700 CCF21 4 $666,667 $26,700 14-4 4 $666,667 0.522% $3,500 4 $0 $0 Si $163,600

53 CC 1075242477 SILVA ORTIZ 
KATHERINE 
VANESSA

X                 23030
1

10 $1,000,000 $160,000 EPS010 10 $1,000,000 $40,000 CCF21 10 $1,000,000 $40,000 14-4 10 $1,000,000 6.960% $69,600 10 $0 $0 Si $309,600

54 CC 32524628 SOSA PARRA 
MARGARITA MARIA

                 0 $0 $0 EPS010 30 $6,604,000 $264,200 CCF04 30 $6,604,000 $264,200 14-4 30 $6,604,000 6.960% $459,700 30 $0 $0 Si $988,100

55 CC 14465659 SOTO SALAZAR 
JUAN CARLOS

                 25-14 30 $2,050,000 $328,000 EPS010 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

56 CC 1023019406 URIBE GARCIA LUIS 
ENRIQUE

 X                23020
1

22 $2,200,000 $352,000 EPS017 22 $2,200,000 $88,000 CCF57 22 $2,200,000 $88,000 14-4 22 $2,200,000 6.960% $153,200 22 $0 $0 Si $681,200

57 CC 71224801 VALENCIA FRANCO 
ANDRES FELIPE

                 23030
1

30 $5,500,000 $880,000 EPS010 30 $5,500,000 $220,000 CCF04 30 $5,500,000 $220,000 14-4 30 $5,500,000 6.960% $382,800 30 $0 $0 Si $1,702,800

58 CC 79565309 VILLAMIL PARIS 
DIEGO ALBERTO

                 25-14 30 $2,050,000 $328,000 EPS017 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

59 CC 1007140371 ZARATE MORENO 
MATEO

X                 23030
1

10 $666,667 $106,700 EPS005 10 $666,667 $26,700 CCF21 10 $666,667 $26,700 14-4 10 $666,667 6.960% $46,500 10 $0 $0 Si $206,600

Total         Afiliados( 51) $131,183,937 $21,430,100 $147,577,537 $5,976,800 $146,679,345 $5,868,100 $147,577,537 $9,161,800 $0 $0 $42,436,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 45 $21,430,100

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $555,800
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RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 11 $6,177,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 21 $10,223,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 11 $4,473,700

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 51 $9,161,800

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 51 $9,161,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 4) 49 $5,868,100

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 35 $4,119,900

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 8 $1,240,200

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 4 $388,000

     COMFENALCO TOLIMA CCF50 890,700,148 4 2 $120,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 8) 51 $5,976,800

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1 $80,000

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 7 $967,300

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 11 $1,452,100

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 9 $564,800

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $318,100

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 7 $594,400

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 12 $1,976,600

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $23,500

TOTAL 51 $42,436,800
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: BOGOTA DC (1 Afiliados) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

Centro de Trabajo: INTERVENTORIA V (1 Afiliados) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

1 CC 19752428 COMAS BELEÑO 
CARLOS FRANCO

                 23020
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS008 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

Total         Afiliados( 1) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1259801057 9481585603 E 2025/02/05 2025/02/11 BANCO CAJA SOCIAL 6 $637,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1259801057 9481585603 E 2025/02/05 2025/02/11 BANCO CAJA SOCIAL 6 $637,500

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $328,000 $1,400 $0 $329,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $328,000 $1,400 $0 $329,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $142,700 $600 $0 $143,300

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 1 $142,700 $600 $0 $143,300

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $82,000 $400 $0 $82,400

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 1 $82,000 $400 $0 $82,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $82,000 $400 $0 $82,400

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $82,000 $400 $0 $82,400

TOTAL 1 $634,700 $2,800 $0 $637,500
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      TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 9 0 0 0

ICBF

0 9 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 178.000 179.100

Pensión 0 0 0

Riesgos Laborales 1 34.700 35.000

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 2 212.700 214.100

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 178.000 0 0 0 9 1.100 0 179.100 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 34.700 34.700 9 300 35.000 347 35.000 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 3100742 GHERSES NEVARDO LEON 
CORREAL Av Boyaca #64C-68 7041195 ghersesleon@yahoo.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-01 2025-01 I 20/02/2025 84321285 $214.100

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 3100742 LEON CORREAL GHERSES NEVARDO 59 4 N 0 0 0 0 0 0 EPS008 1.423.500 178.000 14-11 1.423.500 3 34.700 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 3100742 GHERSES NEVARDO LEON 
CORREAL Av Boyaca #64C-68 7041195 ghersesleon@yahoo.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-01 2025-01 I 20/02/2025 84321285 $214.100

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



      TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 6 0 0 0

ICBF

0 6 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 178.000 178.700

Pensión 0 0 0

Riesgos Laborales 1 34.700 34.900

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 2 212.700 213.600

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 178.000 0 0 0 6 700 0 178.700 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 34.700 34.700 6 200 34.900 347 34.900 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 3100742 GHERSES NEVARDO LEON 
CORREAL Av Boyaca #64C-68 7041195 ghersesleon@yahoo.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-02 I 17/03/2025 85022241 $213.600

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 3100742 LEON CORREAL GHERSES NEVARDO 59 4 N 0 0 0 0 0 0 EPS008 1.423.500 178.000 14-11 1.423.500 3 34.700 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 3100742 GHERSES NEVARDO LEON 
CORREAL Av Boyaca #64C-68 7041195 ghersesleon@yahoo.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-02 I 17/03/2025 85022241 $213.600

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)
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programa de orden y aseo 5 

s's 

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

todos los trabajadores Explicar las fases del programa de orden y aseo ESTADO 0

04 MESES

ESTADO 

CAPACITACIONES

ESTADO 100todos los trabajadores 

% 

Cumplimiento

100

100

50

25

0

PLAN DE EMERGENCIAS

ESTADO #¡DIV/0!

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares  de seguridad, 

Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente.
todos los trabajadores 

 ➢ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización.
todos los trabajadores 

Entrega de Informe mensual ESTADO 

AbrilESTADO ACTIVIDAD Febrero

ESTADO 

indicadores del a resolución 312

Total de 

Actividades

ESTADO 

25,00Estadísticas en Ausentismo

ergonómico

Conformación Brigada de 

Emergencia

Higiene postural, lesiones 

osteomusculares

Minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a través de la gestión 

de los riesgos higiénicos

MarzoNombre de la capacitación

ESTADO 

➢ Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar 

su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud 

en el Trabajo.

posturas  

Inspecciones de Seguridad

Enero

Objetivo de la capacitación
Alcance

➢ Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a través 

de la gestión de los peligros.
Especialista SSt

ESTADO 

CÓDIGO: IN-SG-FO-22         FECHA:18/04/2017 

VERSION:01

observaciones

ACTIVIDADES

PLAN DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

ESTADO 

Riesgo psicosocial
Minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a través de la gestión 

de los riesgos higiénicos
todos los trabajadores ESTADO 

todos los trabajadores Examen físico laboral

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo.

Elaboración de Exámenes 

Médicos Laborales (ingreso 

y egreso)

Riesgo biomecánico

Enfermedades generadas por el riesgo ergonómico

Medidas de control

ESTADO 

Inducción y reinducción de 

trabajadores

Sistema general de Riesgos Laborales (normatividad legal vigente)

Legislación de la actividad.

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Medicina Preventiva 

Plan de atención y prevención de emergencias

Definición de seguridad industrial

Accidente laboral, a quien reportar, como reportar

Peligro y denominación de los peligros.

Riesgos de inseguridad (locativo, mecánico y eléctrico).

 Identificación de Peligros, Valoración de riesgos, implementación de 

controles, condiciones y actos inseguros.

Entrega de documentos 

contractuales: contratos, 

afiliaciones,

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
todos los trabajadores 

posturas  

Actos inseguros-condiciones inseguras

Documentación radicada

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

todos los trabajadores 100

0

0

Temario

todos los trabajadores 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
Especialista SSt documento y anexos

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares  de seguridad, Seguridad 

y Salud en el Trabajo y ambiente.

ESTADO 

0

#¡DIV/0!

Minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a través de la gestión 

de los riesgos higiénicos

Actos y condiciones 

inseguras

peligro publico y movilidad 

segura

Realizar Inducción y 

notificación de riesgos en 

SST

conocer los factores de riesgo publico

diseñar estrategias de autocuidado

Establecer pautas y parámetros de protección

todos los trabajadores 

todos los trabajadores 

todos los trabajadores 

Definición de Riesgo Psicosocial.

Factores de Riesgo Psicosocial.

Enfermedades generadas por el riesgo Psicosocial.

ESTADO 

 ➢ Incrementar la cultura de reporte de acciones preventivas del Sistema de 

Gestión SG-SST.



P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 1 1

E 0

P 1 1

E 0

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 0

P 1 1

E 0

0

0

P 0

E 0

0

0

P 0

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

0

0

P 0

E 0

P 1 1 1 1 4

E 1 1

Disconfor  

Eventos naturales 

Biomecánico

Natural

0

0

Capacitación de Brigadas en 

Evacuación, Búsqueda y 

Rescate

todos los trabajadores ESTADO 

100

Indicar clases de inspecciones que aplicarían en la 

empresa, formatos, informe a desarrollar

#¡DIV/0!

Capacitacion de Brigada en 

Primeros Auxilios

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

PLAN DE EMERGENCIA

Físico Disconfor  

ESTADO 

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

25,00

Miembros del Copasst

Miembros del Copasst

Metodologías, formatos, tiempos, responsabilidades, 

normatividad, en la realización de investigaciones de 

todos los trabajadores 

uso de pantallas 

Eventos naturales 

Proceso de auditoria interna

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

#¡DIV/0!

uso de pantallas 

ESTADO 

0

ESTADO 

ESTADO 

ESTADO 

Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo a través de la gestión de los 

riesgos
Miembros del Copasst

clasificación de residuos 

solidos

ESTADO 

ESTADO 

Realizar seguimiento a lo establecido en las mejoras del 

SST

Clases de peligros, partes de la matriz, norma aplicable , 

presentación de la matriz de la empresa

clasificación, fichas técnicas de los que se manejan en la 

empresa

Brigadistas

Investigación de accidentes 

de trabajo

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del Copasst

generalidades en búsqueda y rescate

Funciones- responsabilidades- del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo, composición del sistema 

general de riesgos laborales.

COPASST

clases de indicadores

Inspecciones locativas y 

vehiculos 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
Miembros del Copasst

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Reuniones de Copasst Miembros del Copasst

Socializacion de reglamento 

interno de trabajo 

Socializacion procedimiento 

atencion de emergencias 

Diana Guerrero 

Realizar la socializacion sobre la atencion de emergencias Miembros del Copasst

Miembros del Copasst

Como se realiza la matriz de 

identificación de peligros y 

valoración de riesgos

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

concepto, metodología, parámetros a evaluar

Funciones y 

responsabilidades  del 

Copasst, SGRL.

ESTADO 

Miembros del Copasst

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

Clasificación de residuos solidos, segregación de los 

residuos

Evaluar y analizar el estado actual de los puestos de trabajo con el fin de buscar 

mejoras

Conformacion -

cronograma
Convocatoria vigia copasst- Acta de conformacion ESTADO 

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

Brigadistas generalidades de primeros auxilios

Miembros del Copasst

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

ESTADO 

ESTADO 

ESTADO 

#¡DIV/0!

100

ESTADO 

ESTADO 
Simulacro de emergencia 

Distrital
Realizar evacuacion en la oficina principal frente a la emergencia de sismo todo elpersonal Simulacro de evacuacion

todos los trabajadores 

0

 Evaluacion de puestos de 

trabajo 

Capacitacion de pausas 

activas
Capacitar al personal sobre la importancia de las pausas activas en el entorno 

laboral 

peligro químico

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

todos los trabajadores 

Manejo de químicos en el trabajo 

Como realizar un manejo adecuado de los químicos y 

sustancias de aseo 

Socializar el reglamento de trabajo 

Miembros del Copasst

Miembros del Copasst

Miembros del Copasst

ESTADO 



P 0

E 0

p 1 1

E 1 1

P 1 1

E 0

P 0

E 0

P 0

E 0

APROBO: 

Programado Programado 31

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Ejecutado Ejecutado 12

Pendiente Pendiente

#¡DIV/0!

39

#¡DIV/0!

100

#¡DIV/0!

CONSTANZA GALLO SALAZAR

REVISO: COORDINADOR DE PROYECTOELABORÓ: ESPECIALISTA  SST 

#¡DIV/0!
Reunión comité de 

convivencia

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL Capacitar, inspeccionar, fortalecer, solucionar

Consecuencias y daños de la 

mala convivencia

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL
Describir los daños y consecuencias de la mala 

convivencia

Acosos Laboral

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL
Concepto de Acos laboral, medidas preventivas y 

correctivas, 

Funciones- responsabilidades- del CCL, conceptos 

básicos, integrantes, periodo de vigencia del comité, 

acciones de prevención

Conformación del comité 

de convivencia 

Generalidades del CCL

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL Establecer acta de conformación 

ESTADO 

COMITÉ DE CONVIVENCIA
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Anexo 03 – HHT 
 
 
 
 
 
 
 



MES
Horas hombre 

diarias

Días Trabajados en el 

Periodo

Horas 

Extras

Horas 

ausentismo
HHT

Enero 8                           25 0 0 3400

Febrero 8                           25 0 0 3400

Marzo

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 

Es el número de horas trabajadas por todo el grupo de trabajadores:

HHT = (XT * HTD * DTM) + NHE – NHA)

Donde:

XT: N° de empleados promedio 

HTD: N° de horas hombre diaria

DTM: Días trabajados en el periodo

NHE: N° total de horas extras 

NHA: N° total de horas de ausentismo 

Numero de empleados 

promedio

17

17
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Anexo 04 – Matriz de 
peligro 

 



FECHA DE ELABORACIÓN: 

No

Área Cargo Actividades Tareas Rutinario Clasificación
Indicadores de  

Peligro

Fuente Generadora o 

Peligro

 Ubicación de la Fuente 

Generadora
Efectos Posibles Fuente Medio Individuo

Nivel de 

Deficiencia
Valor

Nivel de 

Exposición
Valor

Nivel de 

Probabilidad (ND X 

NE)

Valor
Interpretación del nivel 

de probabilidad

Nivel de 

consecuencia
Valor

Nivel de riesgo e 

intervención
Interpretación del NR

1

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y /o

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biomecánicos
Postura (prolongada, 

mantenida, f orzada, 

antigrav itaciones)

Labores administrativ as en el

puesto de trabajo, incluy endo

mobiliario y uso de v ideoterminales,

con una carga estática sentado

Of icina / campamento

Desordenes de trauma

acumulativ o, lesiones del

sistema músculo esquelético,

f atiga, alteraciones del

sistema v ascular.

No

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Implementación de un programa de mantenimiento

prev entiv o y  correctiv o para el mobiliario de of icina (ajuste, 

limpieza, etc.)

Reporte de condiciones ergonmicas desf av orables en el sitio

de trabajo.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

2

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a, en

cumplimiento del objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biomecánicos Esf uerzo
Uso prolongado de pantallas de 

Visualización de Datos (PVD)

Of icina / campamento Visión borrosa, lagrimeo,

f atiga, f otof obia, v isión

doble, dolor ocular, sensación

de arenilla, sequedad, rojez,

sensación de quemazón,

pesadez, dolor de cabeza,

náuseas, v értigo,

conjuntiv itis.

(-) Uso de de pantallas (VDT)

con f iltros protectores y

antirref lejo con resolución y

contraste adecuado a la labor

a desempeñar

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Instalación en el puesto de trabajo de iluminación

ambiental distribuida unif ormemente, sin interrupción o

intermitencias en el suministro.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

3

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a, en

cumplimiento del objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Iluminación (luz v isible por 

exceso o def iciencia)

Def iciencias o exceso de 

Iluminación natural y /o artif icial en 

el puesto de trabajo 

Of icina / campamento

Fatiga v isual, cef alea,

disminución de la destreza y

precisión, deslumbramiento

No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

4

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Disconf ort térmico
Temperatura ambiente alta o baja en 

el área de trabajo

Of icina / campamento

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y  precisión
No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

5

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Ruido (impacto, 

intermitente y  continuo)

Contaminación acústica generada 

por maquinaria de construccion, 

ambiente del entorno espacios 

publicos

Of icina / campamento

Fatiga auditiv a, estrés,

cef alea

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

6

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Gestión organizacional 

(estilo de mando, pago, 

contratación, participación, 

inducción y  capacitación, 

bienestar social, 

ev aluación del 

desempeño, manejo de 

cambios)

Def iciencias en la Gestión 

Organizacional

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad

Grav e (G) 25 150
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

7

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Características de la 

organización del trabajo 

(comunicación, tecnología, 

organización del trabajo, 

demandas cualitativ as y  

cuantitativ as de la labor)

El tiempo del que se dispone para

ejecutar el trabajo es insuf iciente

para atender el v olumen de tareas

asignadas, por lo tanto se requiere

trabajar a un ritmo muy rápido (bajo

presión de tiempo), limitar en

número y duración de las pausas o

trabajar tiempo adicional a la jornada 

para cumplir con los resultados

esperados.

Of icina / campamento

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

No No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

8

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Características del grupo 

social del trabajo ( 

relaciones, cohesión, 

calidad de interacciones, 

trabajo en equipo)

Def iciencias en el clima de

relaciones, cohesión y calidad de

las interacciones, así como el

trabajo en equipo, acoso

psicológico.

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Creación, implementación,

ejecución y  gestión del Comité 

de Conv iv encia Laboral

No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

9

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Condiciones de la tarea 

(carga mental, contenido 

de la tarea, demandas 

emocionales, sistemas de 

control, def inición de roles)

(-) El trabajador deber asumir

directamente la responsabilidad de

los resultados de su área o sección

de trabajo; superv isar personal,

manejar dinero o bienes de alto

v alor de la empresa e inf ormación

conf idencial; lo que exige del

trabajador un esf uerzo importante 

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o, síndrome

de agotamiento prof esional

(síndrome de burnout)

No No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

20

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Interf ase persona tarea 

(conocimientos, 

habilidades con relación a 

la demanda de la tarea, 

iniciativ a, autonomía y  

reconocimiento, 

identif icación de la 

persona con la tarea y  la 

(-) El trabajo impide al indiv iduo

adquirir, aplicar o desarrollar

conocimientos y  habilidades.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la cantidad, ritmo

y  orden del trabajo es restringido 

(-) El margen de decisión y  

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

11

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Jornada de trabajo 

(pausas, trabajo nocturno, 

rotación, horas extras, 

descansos)

Trabajar en jornadas prolongadas o

sin pausas claramente establecidas, 

o trabajar durante los días prev istos

para el descanso.

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No No

Realizar tareas de autocuidado, mejorar emociones, tiempo,

ajustar tareas a la jornada laboral.

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

12

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Eléctrico (alta y  baja 

tensión, estática)

Contacto inv oluntario con

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes y /o cableado en mal

estado

Of icina / campamento

Fibrilación v entricular,

quemaduras, shock
No

(-) Capacitaciones en: programa de orden y aseo, f omento del

autocuidado, entre otras.

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y enf ermedades laborales. Se enf atiza

en las normas de seguridad a seguir, señalización de

prev ención, ubicación de zonas eléctricas, entre otros.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

13

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad

Mecánico (elementos de 

máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar, 

materiales proy ectados 

sólidos o f luidos)

Falencias en la manipulación y /o

mal estado de las herramientas de

of icina: (cosedora, perf oradora,

ganchos legajadores, retirador de

ganchos, cauchos, clips, chinches,

bisturí, tijeras, guillotinas, entre

otros) obra( martillo, equipos de

topograf ia, herramientas de

medicion entre oros

Of icina / campamento

Heridas, laceraciones. No

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

14

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Públicos (robos, atracos)
comunidad agresiv a, delincuencia

común, grupos al margen de la ley

Of icina / campamento Fatiga, estrés post-

traumático, disminución de la

destreza y precisión. Estados

de ansiedad y /o depresión y

trastornos del aparato

digestiv o.

No BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

15

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Tecnológico (explosión, 

f uga, derrame, incendio)

Falencias en las condiciones de las

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes, cableado,

Of icina / campamento

Quemaduras, amputaciones,

alteraciones de órganos y

sentidos, estrés post-

traumático, muerte. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

16

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Accidentes de tránsito

Actos y /o condiciones inseguras en

el transporte de personas:

conductor, en la malla v ial, en las

condiciones ambientales, en el

v ehículo transportador y /o en un

v ehículo tercero

Of icina / campamento

Muerte, f racturas,

contusiones, laceraciones.
No No

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

17

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Manipulación de elementos propios 

del área de trabajo

Of icina / campamento

Dermatosis, reacciones

alérgicas, Enf ermedades

gastrointestinales

No No

(-) Instalación de baños con lav amanos equipados; y en los

puestos de trabajo, de dispensadores con alcohol glicerinado

gel para la asepsia de manos.

(-) Campañas f ormativ as y de sensibilización sobre la

importancia de mantener una adecuada higiene de manos, 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el 

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

18

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Pandemia Cov id-19

Of icina / campamento

Contagio de la enf ermedad

generada por el v irus del

COVID-19

Desarrollo de protocolos de

bioseguridad, acatar medidas

de orden nacional

Realizar desinf ección del área de trabajo, herramientas,

establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de

bioseguridad, reportes de condiciones de salud

Realizar inspección de condiciones de salud diario,protocolos de 

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP,

cambio de ropa al llegar a la obra, distanciamiento de 2 metros,

desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas

relacionados.
MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

19

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Químico Polv os orgánicos e 

inorgánicos
Presentar hipersensibilidad  

Of icina / campamento

Urticaria de contacto, 

dermatitis de contacto
No No BAJO (B)

No se asigna 

v alor
Frecuente (EF) 3   N/A Lev e (L)  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

20

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Químico Líquidos (nieblas y  rocíos)

Manipulación y  uso productos 

químicos para la limpieza y  

desinf ección

Of icina / campamento

Síndrome bronco obstructiv o, 

dermatitis de contacto, 

conjuntiv itis química

No

(-) Los productos químicos utilizados se encuentran 

almacenados en env ases resistentes para ev itar derrames 

o f ugas, con sus respectiv as etiquetas reglamentarias para 

la identif icación del producto. Dichos productos se 

almacenan  en un lugar f resco y  v entilado, debidamente 

señalizado.

(-)  Se dispone para consulta de las hojas de seguridad de 

los productos químicos utilizados en el área, con el f in de 

conocer la  peligrosidad que maneja cada sustancia y  las 

precauciones requeridas y   medidas a tomar en caso de 

emergencia.

(-) Utilización  de  los  elementos  de  protección  personal de 

bioseguridad (barreras de protección)  adecuados  y  con  

disponibilidad  permanente  de  los mismos. Protección 

respiratoria,y  de v ision.

(-) Realización de inspecciones de EPP, con el f in de 

corroborar: el uso adecuado, la limpieza, el estado, el 

almacenamiento y  la entrega de los elementos de protección 

personal. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

21

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Naturales Sismo

Mov imiento brusco y  temporal de la 

corteza terrestre producido por la 

liberación de energía acumulada en 

f orma de ondas sísmicas. Los más 

comunes se producen por la ruptura 

de f allas geológicas.

Of icina / campamento

Quemaduras, golpes, heridas,

laceraciones, amputaciones,

asf ixia, intoxicación,

politraumatismos, muerte.

(-) Plan de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencia, que incluy e:

** Análisis de v ulnerabilidad para la amenaza detectada

(Riesgo Natural):

** Responsabilidades dentro del plan.

** Conf ormación del comité de emergencias, brigadistas y

coordinadores de ev acuación debidamente capacitados y

entrenados.

(-) Plan de capacitación y entrenamiento según cronograma de

f ormación establecido en el plan de emergencias para la

amenaza detectada. 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

22

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biomecánicos
Postura (prolongada, 

mantenida, f orzada, 

antigrav itaciones)

Labores administrativ as en el

puesto de trabajo, incluy endo

mobiliario y uso de v ideoterminales,

con una carga estática sentado

Frente de obra

Desordenes de trauma

acumulativ o, lesiones del

sistema músculo esquelético,

f atiga, alteraciones del

sistema v ascular.

No

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Implementación de un programa de mantenimiento 

Reporte de condiciones ergonmicas desf av orables en el sitio

de trabajo.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

23

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biomecánicos Esf uerzo
Uso prolongado de pantallas de 

Visualización de Datos (PVD)

Frente de obra Visión borrosa, lagrimeo,

f atiga, f otof obia, v isión

doble, dolor ocular, sensación

de arenilla, sequedad, rojez,

sensación de quemazón,

pesadez, dolor de cabeza,

náuseas, v értigo,

conjuntiv itis.

(-) Uso de de pantallas (VDT)

con f iltros protectores y

antirref lejo con resolución y

contraste adecuado a la labor

a desempeñar

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Instalación en el puesto de trabajo de iluminación

ambiental distribuida unif ormemente, sin interrupción o

intermitencias en el suministro.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

24

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Iluminación (luz v isible por 

exceso o def iciencia)

Def iciencias o exceso de 

Iluminación natural y /o artif icial en 

el puesto de trabajo 

Frente de obra

Fatiga v isual, cef alea,

disminución de la destreza y

precisión, deslumbramiento

No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

25

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Disconf ort térmico
Temperatura ambiente alta o baja en 

el área de trabajo

Frente de obra

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y  precisión
No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

26

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Ruido (impacto, 

intermitente y  continuo)

Contaminación acústica generada 

por maquinaria de construccion, 

v ehiculos del entorno, ambiente del 

espacio publico

Frente de obra

Fatiga auditiv a, estrés,

cef alea

(-) Insonorización del área

donde se encuentra ubicada la

f uente generadora, utilizando

materiales adecuados que

permiten el aislamiento

acústico.

(-) Programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o

para el equipo 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad,

con el f in de corroborar el estado de equipos, y  su 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

27

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Gestión organizacional 

(estilo de mando, pago, 

contratación, participación, 

inducción y  capacitación, 

bienestar social, 

ev aluación del 

desempeño, manejo de 

cambios)

Def iciencias en la Gestión 

Organizacional

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Modelo de compensación

acorde con las condiciones del

cargo, el impacto que genera

en la empresa y la

competitiv idad salarial del

mercado en condiciones de

equidad interna y  externa.

No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad

Grav e (G) 25 150
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

28

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Características de la 

organización del trabajo 

(comunicación, tecnología, 

organización del trabajo, 

demandas cualitativ as y  

cuantitativ as de la labor)

El tiempo del que se dispone para

ejecutar el trabajo es insuf iciente

para atender el v olumen de tareas

asignadas, por lo tanto se requiere

trabajar a un ritmo muy rápido (bajo

presión de tiempo), limitar en

número y duración de las pausas o

trabajar tiempo adicional a la jornada 

Frente de obra

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

29

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Características del grupo 

social del trabajo ( 

relaciones, cohesión, 

calidad de interacciones, 

trabajo en equipo)

Def iciencias en el clima de

relaciones, cohesión y calidad de

las interacciones, así como el

trabajo en equipo, acoso

psicológico.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Creación, implementación,

ejecución y  gestión del Comité 

de Conv iv encia Laboral

(-) Aplicación de encuesta de

clima organizacional con el f in

de f ortalecer el trabajo en

equipo, la cohesión grupal y  el 

No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

30

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Condiciones de la tarea 

(carga mental, contenido 

de la tarea, demandas 

emocionales, sistemas de 

control, def inición de roles)

(-) El trabajador deber asumir

directamente la responsabilidad de

los resultados de su área o sección

de trabajo; superv isar personal,

manejar dinero o bienes de alto

v alor de la empresa e inf ormación

conf idencial; lo que exige del

trabajador un esf uerzo importante

para mantener el control, habida

cuenta del impacto de estas

condiciones y de los div ersos

f actores que las determinan.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o, síndrome

de agotamiento prof esional

(síndrome de burnout)
No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

31

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Interf ase persona tarea 

(conocimientos, 

habilidades con relación a 

la demanda de la tarea, 

iniciativ a, autonomía y  

reconocimiento, 

identif icación de la 

persona con la tarea y  la 

organización

(-) El trabajo impide al indiv iduo

adquirir, aplicar o desarrollar

conocimientos y  habilidades.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la cantidad, ritmo

y orden del trabajo es restringido o

inexistente.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la organización de

los tiempos laborales es restringido 

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Modelo de compensación

acorde con las condiciones del

cargo, el impacto que genera

en la empresa y la

competitiv idad salarial del

mercado en condiciones de

equidad interna y  externa.

(-) Programa de Benef icios

Extralegales, orientado al

bienestar y  mejora de la 

No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

32

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Jornada de trabajo 

(pausas, trabajo nocturno, 

rotación, horas extras, 

descansos)

Trabajar en jornadas prolongadas o

sin pausas claramente establecidas, 

o trabajar durante los días prev istos

para el descanso.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

33

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Eléctrico (alta y  baja 

tensión, estática)

Contacto inv oluntario con

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes y /o cableado en mal

estado

Frente de obra

Fibrilación v entricular,

quemaduras, shock
No

(-) Cuarto técnico equipado de interruptores automáticos

(magneto-térmico) para la protección de las instalaciones

eléctricas contra cortocircuitos y sobrecorrientes, así como

dispositiv os de protección: UPS (Uninterrupted Power

Sy stem) para regular la tensión, debidamente señalizado

con la identif icación del área y con el peligro existente

(riesgo eléctrico) y con acceso restringido a personal no

autorizado.

(-) Capacitaciones en: programa de orden y aseo, f omento del

autocuidado, entre otras.

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y enf ermedades laborales. Se enf atiza

en las normas de seguridad a seguir, señalización de

prev ención, ubicación de zonas eléctricas, entre otros.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

34

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad

Mecánico (elementos de 

máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar, 

materiales proy ectados 

sólidos o f luidos)

Falencias en la manipulación y /o

mal estado de las herramientas de

of icina: (cosedora, perf oradora,

ganchos legajadores, retirador de

ganchos, cauchos, clips, chinches,

bisturí, tijeras, guillotinas, entre

otros) obra( martillo, equipos de

topograf ia, herramientas de 

Frente de obra

Heridas, laceraciones. No

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

35

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Públicos (robos, atracos)
comunidad agresiv a, delincuencia

común, grupos al margen de la ley

Frente de obra Fatiga, estrés post-

traumático, disminución de la

destreza y precisión. Estados

de ansiedad y /o depresión y

trastornos del aparato

digestiv o.

No BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

36

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Tecnológico (explosión, 

f uga, derrame, incendio)

Falencias en las condiciones de las

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes, cableado

Frente de obra

Quemaduras, amputaciones,

alteraciones de órganos y

sentidos, estrés post-

traumático, muerte. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

37

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Accidentes de tránsito

Actos y /o condiciones inseguras en

el transporte de personas:

conductor, en la malla v ial, en las

condiciones ambientales, en el

v ehículo transportador y /o en un

v ehículo tercero

Frente de obra

Muerte, f racturas,

contusiones, laceraciones.
No No

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

38

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Manipulación de elementos propios 

del área de trabajo

Frente de obra

Dermatosis, reacciones

alérgicas, Enf ermedades

gastrointestinales

No No

(-) Instalación de baños con lav amanos equipados; y en los

puestos de trabajo, de dispensadores con alcohol glicerinado

gel para la asepsia de manos.

(-) Campañas f ormativ as y de sensibilización sobre la

importancia de mantener una adecuada higiene de manos, 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el 

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

39

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Pandemia Cov id-19

Frente de obra

Contagio de la enf ermedad

generada por el v irus del

COVID-19

Desarrollo de protocolos de

bioseguridad, acatar medidas

de orden nacional

Realizar desinf ección del área de trabajo, herramientas,

establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de

bioseguridad, reportes de condiciones de salud

Realizar inspección de condiciones de salud diario, protocolos

de lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, 

cambio de ropa al llegar a la obra, distanciamiento de 2 metros,

desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas

relacionados.
MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

40

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Químico Polv os orgánicos e 

inorgánicos
Presentar hipersensibilidad  

Frente de obra

Urticaria de contacto, 

dermatitis de contacto
No No BAJO (B)

No se asigna 

v alor
Frecuente (EF) 3   N/A Lev e (L)  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

41

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Químico Líquidos (nieblas y  rocíos) Presentar hipersensibilidad  

Frente de obra

Síndrome bronco obstructiv o, 

dermatitis de contacto, 

conjuntiv itis química

No

(-) Los productos químicos utilizados se encuentran 

almacenados en env ases resistentes para ev itar derrames 

o f ugas, con sus respectiv as etiquetas reglamentarias para 

la identif icación del producto. Dichos productos se 

almacenan  en un lugar f resco y  v entilado, debidamente 

señalizado.

(-)  Se dispone para consulta de las hojas de seguridad de 

los productos químicos utilizados en el área, con el f in de 

conocer la  peligrosidad que maneja cada sustancia y  las 

precauciones requeridas y   medidas a tomar en caso de 

emergencia.

(-) Utilización  de  los  elementos  de  protección  personal de 

bioseguridad (barreras de protección)  adecuados  y  con  

disponibilidad  permanente  de  los mismos. Protección 

respiratoria, ocular .

(-) Realización de inspecciones de EPP, con el f in de 

corroborar: el uso adecuado, la limpieza, el estado, el 

almacenamiento y  la entrega de los elementos de protección 

personal. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

42

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Naturales Sismo

Mov imiento brusco y  temporal de la 

corteza terrestre producido por la 

liberación de energía acumulada en 

f orma de ondas sísmicas. Los más 

comunes se producen por la ruptura 

de f allas geológicas.

Frente de obra

Quemaduras, golpes, heridas,

laceraciones, amputaciones,

asf ixia, intoxicación,

politraumatismos, muerte.

(-) Plan de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencia, que incluy e:

** Análisis de v ulnerabilidad para la amenaza detectada

(Riesgo Natural):

** Responsabilidades dentro del plan.

** Planif icación y ejecución de Simulacros de Emergencia

según la amenaza detectada..

** Plan de ay uda mutua

(-) Plan de capacitación y entrenamiento según cronograma de

f ormación establecido en el plan de emergencias para la

amenaza detectada. 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

43

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad

Locativ o (trabajo en 

alturas, trabajo en 

espacios conf inados, 

almacenamiento, 

superf icies de trabajo 

(irregularidades, 

deslizantes, con dif erencia 

del niv el) condiciones de 

orden y  aseo, caída de 

objetos)

(-) Pisos húmedos y /o resbalosos

y /o con dif erencia de niv el

(-) Condiciones inseguras en

escalas

(-) Def iciencias en las condiciones

generales de seguridad en el

almacenamiento, instalaciones y

disposición de estanterías y  acceso

(-) Def iciencias de las condiciones

generales o especif icas del orden y

el aseo de lugares, áreas o

procesos.

Frente de obra

Golpes, heridas, contusiones,

f racturas, esguinces,

luxaciones

No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.
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Peor consecuencia
Existencia Requisito Legal 

Especifico Asociado (SI o NO)
Eliminación Sustitución Controles de ingeniería Controles administrativos Señalización

Equipos de 

protección 

personal

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21

(-) Mononeuropatlas de

miembros superiores:

- Síndrome de túnel del carpo

- Tenosinov itis de Querv ain

- Epicondilitis medial y  lateral 

- Síndrome Manguito rotador

(-) Espasmos cerv icales

(-) Lumbalgias mecánicas

(-) Cerv icalgia

SI

Se recomienda mejorar las condiciones en el

diseño ergonómico del puesto de trabajo de

los siguientes cargos:

1. prof esionales, personal administrativ o

Condición reportada:

- Inclinación lateral sostenida de cuello al

atender y realizar llamadas continuamente, y

a su v ez, hacer uso del v ideo terminal con el

f in de asignar citas a pacientes.

Se sugiere:

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Asegurar la elaboración de los exámenes médicos ocupacionales con énf asis osteomuscular, con base a la 

Resolución 2346 de 2007.  

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado, trastorno de 

ref racción, conjuntiv itis.
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado y  trastorno de 

ref racción
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés térmico SI

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos de ref rigeración del aire en las áreas de 

trabajo.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés, cef alea SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o a los equipos generadores

de ruido.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y asegurar la ejecución de activ idades que promuev an el liderazgo, con alcance sobre todos los

colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Depresión, trastornos del 

aparato digestiv o, síndrome de 

burnout

SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de manejo de estres y  de tareas en la jornada laboral Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de manejo de estres y  de tareas en la jornada laboral Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Schok SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-)  Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y  hacer seguimiento  al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's 

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Laceraciones SI

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Daños psicológicos generados 

después del ev ento
SI

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

 (-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

Sensibilización  en la adopción de buenas prácticas y  conductas seguras de mov ilidad.

 Sensibilización en todos los roles de la seguridad v ial, tanto en el ámbito laboral como en lo cotidiano.

Temas sobre las acciones f rente al modo de actuar en un incidente o accidente de tránsito.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Enf ermedades gastrointestinales SI

(-) Asegurar la disposición permanente de los insumos destinados para la asepsia de manos en el personal

expuesto.

(-) Se sugiere realizar seguimiento a los colaboradores expuestos con el f in de v erif icar las prácticas seguras

en el higiene de manos.

(-) Mantener las campañas f ormativ as sobre el higiene en manos

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y re inducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Inf ección por v irus SI

Mantener activ o el protocolo de bioseguridad, acatar medidas de orden nacional, Realizar desinf ección del

área de trabajo, herramientas, establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de bioseguridad, reportes de 

condiciones de salud. Realizar inspección de condiciones de salud diario, toma de temperatura, protocolos de

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, cambio de ropa al llegar a la obra,

distanciamiento de 2 metros, desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas relacionados.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Inf ecciones respiratorias, 

dérmicas por exposición
SI

(-) capacitación en peligro químico, clasif icación de sustancias, ef ectos en la salud, prev ención y

autocuidado en la manipulación y  exposición

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Síndrome bronco obstructiv o SI

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de v erif icar los sitios de almacenamiento,

el manejo y  el transporte de los productos químicos utilizados en el área de exposición. 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y

la prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21

(-) Mononeuropatlas de

miembros superiores:

- Síndrome de túnel del carpo

- Tenosinov itis de Querv ain

- Epicondilitis medial y  lateral 

- Síndrome Manguito rotador

(-) Espasmos cerv icales

SI

Se recomienda mejorar las condiciones en el

diseño ergonómico del puesto de trabajo de

los siguientes cargos:

1. Auxiliar Operativ o

Condición reportada:

   - Inclinación lateral sostenida de cuello al 

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Asegurar la elaboración de los exámenes médicos ocupacionales con énf asis osteomuscular, con base a la 

Resolución 2346 de 2007.  

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado, trastorno de 

ref racción, conjuntiv itis.
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado y  trastorno de 

ref racción
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés térmico SI

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos de ref rigeración del aire en las áreas de 

trabajo.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés, cef alea SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o a los equipos generadores

de ruido.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y asegurar la ejecución de activ idades que promuev an el liderazgo, con alcance sobre todos los

colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Depresión, trastornos del 

aparato digestiv o, síndrome de 

burnout

SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de autocuidado y  manejo de tiempos laborales 

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Schok SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-)  Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y  hacer seguimiento  al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's 

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Laceraciones SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y hacer seguimiento al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's, enf atizando en

prov eer  áreas de trabajo adecuadas y  libre de accidentes.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones con alcance sobre todos los colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Daños psicológicos generados 

después del ev ento
SI

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones en peligro público, con alcance sobre todos los colaboradores

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el control de peligros y  riesgos en su trabajo y  la 

prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-) Se recomienda diseñar, implementar y mantener un protocolo de seguridad que permita el qué hacer ante

la ev entualidad de riesgo público cuando se presenta alguna agresión f ísica o v erbal de un usuario-paciente o

f amiliar de este.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y  reinducción independiente de su f orma de contratación y  

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

 (-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

Sensibilización  en la adopción de buenas prácticas y  conductas seguras de mov ilidad.

 Sensibilización en todos los roles de la seguridad v ial, tanto en el ámbito laboral como en lo cotidiano.

Temas sobre las acciones f rente al modo de actuar en un incidente o accidente de tránsito.

Botas, casco 

,chaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Enf ermedades gastrointestinales SI

(-) Asegurar la disposición permanente de los insumos destinados para la asepsia de manos en el personal

expuesto.

(-) Se sugiere realizar seguimiento a los colaboradores expuestos con el f in de v erif icar las prácticas seguras

en el higiene de manos.

(-) Mantener las campañas f ormativ as sobre el higiene en manos

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y re inducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Inf ección por v irus SI

Mantener activ o el protocolo de bioseguridad, acatar medidas de orden nacional, Realizar desinf ección del

área de trabajo, herramientas, establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de bioseguridad, reportes de 

condiciones de salud. Realizar inspección de condiciones de salud diario, toma de temperatura, protocolos de

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, cambio de ropa al llegar a la obra,

distanciamiento de 2 metros, desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas relacionados.

 proteccion 

respiratoria

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Inf ecciones respiratorias, 

dérmicas por exposición
SI

(-) capacitación en peligro químico, clasif icación de sustancias, ef ectos en la salud, prev ención y

autocuidado en la manipulación y  exposición

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Síndrome bronco obstructiv o SI

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de v erif icar los sitios de almacenamiento,

el manejo y  el transporte de los productos químicos utilizados en el área de exposición. 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y

la prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-) Capacitaciones en peligro químico

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Señalizacion de

zonas inseguras,

escav acion, caida

de objetos, entre

otros

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Fracturas SI

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Cableado eléctrico de los equipos de comunicación y de computo en los puestos de trabajo canalizado u

organizado con cinta de v elcro. 

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de corroborar el estado de las instalaciones

del centro de trabajo y  su respectiv o plan de acción en caso de presentarse condiciones inseguras.

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Programa de señalización y demarcación que permite la delimitación e identif icación de áreas o zonas de

riesgo: pisos húmedos cuando se está realizando las tareas de limpieza, serv icios que no f uncionen por el

momento, superf icies de trabajo con dif erencia de niv el, zonas de almacenamiento, ubicación de extintores y

v ías de ev acuación, áreas y  zonas de trabajo, áreas peligrosas, entre otros.

(-) Capacitaciones en riesgo locativ o el cual incluy e, entre otras: prev ención de caídas, programa de orden y

aseo, señalización y demarcación de seguridad, f omento del autocuidado, ambiente de trabajo seguro y

saludable.

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el control de peligros y  riesgos en su trabajo y  la 

prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.  Se enf atiza en las normas de seguridad a 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Matriz Identificación De Peligros, Evaluación y Valoración De Riesgos

Criterios para Establecer Controles

Número de Expuestos
Valoración del Riesgo Medidas de Intervención 
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 700.000 700.000

Pensión 1 896.000 896.000

Riesgos Laborales 1 389.800 389.800

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 1.985.800 1.985.800

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230901 Skandia Pensiones Obligatorias 800253055-2 896.000 0 0 0 0 0 0 896.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 389.800 389.800 0 0 389.800 3.898 389.800 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80411279 RAUL ENRIQUE LOZANO MORA Carrera 74 No 163-33 
Torre 1 Ap 401 6018030880 rlmingeniero@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-02 I 05/03/2025 84734085 $1.985.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres

C
o

ti
za

n
te

S
u

b
ti

p
o

 E
xt

ra
n

je
ro

C
o

lo
m

. e
xt

er
io

r

E
xo

n
er

ad
o

IN
G

R
E

T

T
D

E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
L

N

IG
E

L
M

A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
L

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 80411279 LOZANO MORA RAUL ENRIQUE 57 0 N 230901 5.600.000 896.000 0 0 0 0 EPS005 5.600.000 700.000 14-23 5.600.000 5 389.800 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80411279 RAUL ENRIQUE LOZANO MORA Carrera 74 No 163-33 
Torre 1 Ap 401 6018030880 rlmingeniero@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-02 I 05/03/2025 84734085 $1.985.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

1 CC 1035224750 AGUDELO 
CARDENAS DIEGO 
LEON

                 23020
1

30 $5,300,000 $848,000 EPS010 30 $5,300,000 $212,000 CCF04 30 $5,300,000 $212,000 14-4 30 $5,300,000 6.960% $368,900 30 $0 $0 Si $1,640,900

2 CC 79798412 AGUIRRE GARZON 
JORGE EDUARDO

                 23030
1

30 $8,151,000 $1,385,800 EPS005 30 $8,151,000 $326,100 CCF21 30 $8,151,000 $326,100 14-4 30 $8,151,000 6.960% $567,400 30 $0 $0 Si $2,605,400

3 CC 79792915 ALAYON DIAZ 
FREDY

            X     0 $0 $0 EPS017 6 $284,700 $11,400 CCF21 6 $130,000 $5,200 14-4 6 $284,700 0.000% $0 6 $0 $0 Si $16,600

4 CC 79792915 ALAYON DIAZ 
FREDY

        X         0 $0 $0 EPS017 24 $1,138,800 $45,600 CCF21 24 $629,963 $25,200 14-4 24 $1,138,800 4.350% $49,600 24 $0 $0 Si $120,400

5 CC 1072655823 ALDANA 
COLMENARES JUAN 
DAVID

X                 23020
1

10 $3,666,667 $586,700 EPS010 10 $3,666,667 $146,700 CCF21 10 $3,666,667 $146,700 14-4 10 $3,666,667 6.960% $255,300 10 $0 $0 Si $1,135,400

6 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

            X     23030
1

6 $300,000 $48,000 EPS002 6 $300,000 $12,000 CCF21 6 $300,000 $12,000 14-4 6 $300,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $72,000

7 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

               X  23030
1

8 $400,000 $64,000 EPS002 8 $400,000 $16,000 CCF21 0 $0 $0 14-4 8 $400,000 0.000% $0 0 $0 $0 Si $80,000

8 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

                 23030
1

16 $800,000 $128,000 EPS002 16 $800,000 $32,000 CCF21 16 $800,000 $32,000 14-4 16 $800,000 6.960% $55,700 16 $0 $0 Si $247,700

9 CC 80740891 BELTRAN CATUMBA 
WILLIAM 
FERNANDO

                 23020
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS010 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

10 CC 53029026 CASTILLO REYES 
ANA MARGOTH

                 23100
1

30 $1,423,500 $227,800 EPS017 30 $1,423,500 $57,000 CCF21 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 0.522% $7,500 30 $0 $0 Si $349,300

11 CC 76303514 CISNEROS 
CHAMORRO 
MARTIN ISIDRO

                 25-14 30 $6,000,000 $1,020,000 EPS005 30 $6,000,000 $240,000 CCF21 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 6.960% $417,600 30 $0 $0 Si $1,917,600

12 CC 79533474 CORREAL 
RODRIGUEZ 
NESTOR ORLANDO

      X           25-14 30 $11,050,000 $1,878,600 EPS005 30 $11,050,000 $442,000 CCF21 30 $11,050,000 $442,000 14-4 30 $11,050,000 6.960% $769,100 30 $0 $0 Si $3,531,700

13 CC 1013649330 CUELLAR PEÑUELA 
JESSICA MILENA

 X                23030
1

1 $133,334 $21,400 EPS005 1 $133,334 $5,400 CCF21 1 $133,334 $5,400 14-4 1 $133,334 6.960% $9,300 1 $0 $0 Si $41,500

14 CC 1110443022 DELGADILLO 
MAYORGA ANDRES 
FELIPE

X                 0 $0 $0 EPS002 13 $616,850 $77,200 0 $0 $0 14-4 13 $616,850 6.960% $43,000 0 $0 $0 No $120,200

15 CC 1122406767 FRIAS MAESTRE 
CALIXTO ENRIQUE

X                 23030
1

10 $1,000,000 $160,000 EPS037 10 $1,000,000 $40,000 CCF04 10 $1,000,000 $40,000 14-4 10 $1,000,000 6.960% $69,600 10 $0 $0 Si $309,600

16 CC 1016106637 GALEANO ARIZA 
ANDREA

            X     23030
1

6 $300,000 $48,000 EPS005 6 $300,000 $12,000 CCF21 6 $300,000 $12,000 14-4 6 $300,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $72,000

17 CC 1016106637 GALEANO ARIZA 
ANDREA

                 23030
1

24 $1,200,000 $192,000 EPS005 24 $1,200,000 $48,000 CCF21 24 $1,200,000 $48,000 14-4 24 $1,200,000 0.522% $6,300 24 $0 $0 Si $294,300

18 CC 53097065 GALLO SALAZAR 
CONSTANZA

      X           23030
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF04 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

19 CC 1032429953 GARCES 
RODRIGUEZ 
MANUEL 
ALEJANDRO

                 23030
1

30 $3,456,800 $553,100 EPS008 30 $3,456,800 $138,300 CCF21 30 $3,456,800 $138,300 14-4 30 $3,456,800 6.960% $240,600 30 $0 $0 Si $1,070,300

20 CC 79274350 GARCES ALARCON 
NORBERTO

                 25-14 30 $4,659,848 $745,600 EPS005 30 $4,659,848 $186,400 CCF21 30 $4,659,848 $186,400 14-4 30 $4,659,848 0.522% $24,400 30 $0 $0 Si $1,142,800

21 CC 28554251 GOMEZ MURILLO 
DIANA MARCELA

X                 23020
1

18 $1,500,000 $240,000 EPS002 18 $1,500,000 $60,000 CCF50 18 $1,500,000 $60,000 14-4 18 $1,500,000 6.960% $104,400 18 $0 $0 Si $464,400

22 CC 1010230210 GOMEZ GARCIA 
JULIETH MILENA

X                 23030
1

29 $6,003,387 $1,020,800 EPS005 29 $6,003,387 $240,200 CCF21 29 $6,003,387 $240,200 14-4 29 $6,003,387 6.960% $417,900 29 $0 $0 Si $1,919,100

23 CC 1110590255 HERNANDEZ RIOS 
DUBAN FELIPE

                 23020
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS002 30 $1,500,000 $60,000 CCF50 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 6.960% $104,400 30 $0 $0 Si $464,400

24 CC 1030644133 HERRERA 
CONTRERAS LEICY 
VALERIA

                X 23100
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS002 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,063,889 $82,600 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $635,300

25 CC 80826764 HIGUERA ALARCON 
JUAN CARLOS

                 23020
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS017 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

26 CC 1066839476 HURTADO VALLE 
YOINER ANDRES

X                 23020
1

11 $586,667 $93,900 EPS040 11 $586,667 $23,500 CCF04 11 $586,667 $23,500 14-4 11 $586,667 6.960% $40,900 11 $0 $0 Si $181,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1246270545 9481401019 E 2025/02/05 2025/02/05 BANCO CAJA SOCIAL  $42,436,800
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27 CC 91440198 JARAMILLO GOMEZ 
CARLOS MANUEL

                 23030
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS002 30 $5,512,000 $220,500 CCF04 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

28 CC 1019132151 LEON ROMERO 
JUAN CAMILO

X                 23030
1

18 $1,500,000 $240,000 EPS008 18 $1,500,000 $60,000 CCF21 18 $1,500,000 $60,000 14-4 18 $1,500,000 6.960% $104,400 18 $0 $0 Si $464,400

29 CC 89006039 MANRIQUE LEON 
JAIRO ALONSO

                 25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF57 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

30 CC 19430226 MEDINA ORTIZ 
HERNANDO

X                 0 $0 $0 EPS001 10 $2,000,000 $80,000 CCF21 10 $2,000,000 $80,000 14-4 10 $2,000,000 6.960% $139,200 10 $0 $0 Si $299,200

31 CC 1095939075 MEJIA GALVIS IVAN 
DAVID

X                 23030
1

10 $866,667 $138,700 EPS002 10 $866,667 $34,700 CCF21 10 $866,667 $34,700 14-4 10 $866,667 6.960% $60,400 10 $0 $0 Si $268,500

32 CC 80005708 MONTAÑEZ 
MENDEZ ARLEY

            X     23030
1

9 $1,950,000 $331,600 EPS008 9 $1,950,000 $78,000 CCF21 9 $1,950,000 $78,000 14-4 9 $1,950,000 0.000% $0 9 $0 $0 Si $487,600

33 CC 80005708 MONTAÑEZ 
MENDEZ ARLEY

                 23030
1

21 $4,550,000 $773,600 EPS008 21 $4,550,000 $182,000 CCF21 21 $4,550,000 $182,000 14-4 21 $4,550,000 6.960% $316,700 21 $0 $0 Si $1,454,300

34 CC 1110531156 MONTOYA GIL 
MARIA ALEJANDRA

X                 23030
1

10 $1,333,334 $213,400 EPS017 10 $1,333,334 $53,400 CCF21 10 $1,333,334 $53,400 14-4 10 $1,333,334 6.960% $92,900 10 $0 $0 Si $413,100

35 CC 80795350 NARVAEZ PANCHA 
JHON HENRY

      X           23020
1

30 $2,176,667 $348,300 EPS005 30 $2,176,667 $87,100 CCF21 30 $2,176,667 $87,100 14-4 30 $2,176,667 6.960% $151,500 30 $0 $0 Si $674,000

36 CC 51609814 PALMA GUZMAN 
LUISA FERNANDA

                X 0 $0 $0 EPS008 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $6,512,000 $260,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $864,700

37 CC 1057411569 PARADA BARRETO 
DANIEL ANDRES

                 25-14 30 $2,500,000 $400,000 EPS010 30 $2,500,000 $100,000 CCF04 30 $2,500,000 $100,000 14-4 30 $2,500,000 6.960% $174,000 30 $0 $0 Si $774,000

38 CC 1003557079 PARRADO PEDRAZA 
LAURA VALENTINA

 X                0 $0 $0 EPS037 5 $237,250 $29,700 0 $0 $0 14-4 5 $237,250 6.960% $16,600 0 $0 $0 No $46,300

39 CC 42141562 POSADA PULGARIN 
CLAUDIA VIVIANA

                 25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS010 30 $2,000,000 $80,000 CCF57 30 $2,000,000 $80,000 14-4 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

40 CC 1032481195 PRIETO BERMUDEZ 
JOSE MANUEL

      X           23030
1

30 $6,210,000 $1,055,800 EPS037 30 $6,210,000 $248,400 CCF21 30 $6,210,000 $248,400 14-4 30 $6,210,000 6.960% $432,300 30 $0 $0 Si $1,984,900

41 CC 1022393562 PULIDO CORREA 
CESAR AUGUSTO

X                 25-14 8 $1,066,667 $170,700 EPS005 8 $1,066,667 $42,700 CCF21 8 $1,066,667 $42,700 14-4 8 $1,066,667 6.960% $74,300 8 $0 $0 Si $330,400

42 CC 1030543052 RIAÑO MARTINEZ 
WILMER

X                 23030
1

10 $2,000,000 $320,000 EPS008 10 $2,000,000 $80,000 CCF21 10 $2,000,000 $80,000 14-4 10 $2,000,000 6.960% $139,200 10 $0 $0 Si $619,200

43 CC 1030651698 RINCON BUITRAGO 
TANNIA ANDREA

            X     23030
1

6 $320,000 $51,200 EPS008 6 $320,000 $12,800 CCF21 6 $320,000 $12,800 14-4 6 $320,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $76,800

44 CC 1030651698 RINCON BUITRAGO 
TANNIA ANDREA

        X         23030
1

24 $1,555,397 $248,900 EPS008 24 $1,555,397 $62,300 CCF21 24 $1,555,397 $62,300 14-4 24 $1,555,397 0.522% $8,200 24 $0 $0 Si $381,700

45 CC 1107104544 RODRIGUEZ AYALA 
JUAN CAMILO

                 25-14 30 $1,500,000 $240,000 EPS010 30 $1,500,000 $60,000 CCF57 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 0.522% $7,900 30 $0 $0 Si $367,900

46 CC 1233510425 RODRIGUEZ BULLA 
LAURA MILENA

            X     23030
1

6 $400,000 $64,000 EPS017 6 $400,000 $16,000 CCF21 6 $400,000 $16,000 14-4 6 $400,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $96,000

47 CC 1233510425 RODRIGUEZ BULLA 
LAURA MILENA

                 23030
1

24 $1,600,000 $256,000 EPS017 24 $1,600,000 $64,000 CCF21 24 $1,600,000 $64,000 14-4 24 $1,600,000 6.960% $111,400 24 $0 $0 Si $495,400

48 CC 1012463901 ROJAS SICUA LUIS 
FELIPE

      X           23020
1

30 $3,333,334 $533,400 EPS008 30 $3,333,334 $133,400 CCF21 30 $3,333,334 $133,400 14-4 30 $3,333,334 6.960% $232,100 30 $0 $0 Si $1,032,300

49 CC 1110470031 ROJAS SANCHEZ 
NEXY MILENA

X X               X 23020
1

1 $133,334 $21,400 EPS017 1 $133,334 $5,400 CCF21 1 $138,890 $5,600 14-4 1 $133,334 6.960% $9,300 1 $0 $0 Si $41,700

50 CC 1019106439 RUDA ALBARRACIN 
EDWIN ANDRES

            X     23030
1

6 $300,000 $48,000 EPS017 6 $300,000 $12,000 CCF21 6 $300,000 $12,000 14-4 6 $300,000 0.000% $0 6 $0 $0 Si $72,000

51 CC 1019106439 RUDA ALBARRACIN 
EDWIN ANDRES

                 23030
1

24 $1,200,000 $192,000 EPS017 24 $1,200,000 $48,000 CCF21 24 $1,200,000 $48,000 14-4 24 $1,200,000 0.522% $6,300 24 $0 $0 Si $294,300

52 CC 94507762 SARRIA GARCIA 
HECTOR EDWIN

X                 25-14 4 $666,667 $106,700 EPS010 4 $666,667 $26,700 CCF21 4 $666,667 $26,700 14-4 4 $666,667 0.522% $3,500 4 $0 $0 Si $163,600

53 CC 1075242477 SILVA ORTIZ 
KATHERINE 
VANESSA

X                 23030
1

10 $1,000,000 $160,000 EPS010 10 $1,000,000 $40,000 CCF21 10 $1,000,000 $40,000 14-4 10 $1,000,000 6.960% $69,600 10 $0 $0 Si $309,600

54 CC 32524628 SOSA PARRA 
MARGARITA MARIA

                 0 $0 $0 EPS010 30 $6,604,000 $264,200 CCF04 30 $6,604,000 $264,200 14-4 30 $6,604,000 6.960% $459,700 30 $0 $0 Si $988,100

55 CC 14465659 SOTO SALAZAR 
JUAN CARLOS

                 25-14 30 $2,050,000 $328,000 EPS010 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

56 CC 1023019406 URIBE GARCIA LUIS 
ENRIQUE

 X                23020
1

22 $2,200,000 $352,000 EPS017 22 $2,200,000 $88,000 CCF57 22 $2,200,000 $88,000 14-4 22 $2,200,000 6.960% $153,200 22 $0 $0 Si $681,200

57 CC 71224801 VALENCIA FRANCO 
ANDRES FELIPE

                 23030
1

30 $5,500,000 $880,000 EPS010 30 $5,500,000 $220,000 CCF04 30 $5,500,000 $220,000 14-4 30 $5,500,000 6.960% $382,800 30 $0 $0 Si $1,702,800

58 CC 79565309 VILLAMIL PARIS 
DIEGO ALBERTO

                 25-14 30 $2,050,000 $328,000 EPS017 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

59 CC 1007140371 ZARATE MORENO 
MATEO

X                 23030
1

10 $666,667 $106,700 EPS005 10 $666,667 $26,700 CCF21 10 $666,667 $26,700 14-4 10 $666,667 6.960% $46,500 10 $0 $0 Si $206,600

Total         Afiliados( 51) $131,183,937 $21,430,100 $147,577,537 $5,976,800 $146,679,345 $5,868,100 $147,577,537 $9,161,800 $0 $0 $42,436,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 45 $21,430,100

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $555,800
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RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 11 $6,177,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 21 $10,223,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 11 $4,473,700

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 51 $9,161,800

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 51 $9,161,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 4) 49 $5,868,100

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 35 $4,119,900

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 8 $1,240,200

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 4 $388,000

     COMFENALCO TOLIMA CCF50 890,700,148 4 2 $120,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 8) 51 $5,976,800

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1 $80,000

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 7 $967,300

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 11 $1,452,100

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 9 $564,800

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $318,100

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 7 $594,400

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 12 $1,976,600

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $23,500

TOTAL 51 $42,436,800

Página 3 de 3 2025/02/05 04:57 PM

Planilla Resumen



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: BOGOTA DC (1 Afiliados) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

Centro de Trabajo: INTERVENTORIA V (1 Afiliados) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

1 CC 19752428 COMAS BELEÑO 
CARLOS FRANCO

                 23020
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS008 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

Total         Afiliados( 1) $2,050,000 $328,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $82,000 $2,050,000 $142,700 $0 $0 $634,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1259801057 9481585603 E 2025/02/05 2025/02/11 BANCO CAJA SOCIAL 6 $637,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1259801057 9481585603 E 2025/02/05 2025/02/11 BANCO CAJA SOCIAL 6 $637,500

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $328,000 $1,400 $0 $329,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $328,000 $1,400 $0 $329,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $142,700 $600 $0 $143,300

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 1 $142,700 $600 $0 $143,300

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $82,000 $400 $0 $82,400

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 1 $82,000 $400 $0 $82,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $82,000 $400 $0 $82,400

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $82,000 $400 $0 $82,400

TOTAL 1 $634,700 $2,800 $0 $637,500
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados) $6,215,950 $994,800 $6,215,950 $248,900 $6,100,684 $244,300 $6,215,950 $343,100 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 ( 4 
Afiliados)

$5,694,000 $911,200 $5,694,000 $228,000 $5,624,017 $225,200 $5,694,000 $340,300 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 4 Afiliados) $5,694,000 $911,200 $5,694,000 $228,000 $5,624,017 $225,200 $5,694,000 $340,300 $0 $0

1 CC 13718773 ANGULO FERNANDO 231001 30 $1,423,500 $227,800 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-25 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

2 CC 1022392083 PEREZ DIANA 230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS017 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-25 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

3 CC 1012377730 SANCHEZ ABRAHAN 230201 17 $806,650 $129,100 EPS008 17 $806,650 $32,300 CCF24 17 $736,667 $29,500 14-25 17 $806,650 $0 17 $0 $0

4 CC 1012377730 SANCHEZ ABRAHAN 230201 13 $616,850 $98,700 EPS008 13 $616,850 $24,700 CCF24 13 $616,850 $24,700 14-25 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

5 CC 1007679673 TORRES LAURA 230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-25 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $521,950 $83,600 $521,950 $20,900 $476,667 $19,100 $521,950 $2,800 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $521,950 $83,600 $521,950 $20,900 $476,667 $19,100 $521,950 $2,800 $0 $0

6 CC 36308992 MOSQUERA GINA 230201 11 $521,950 $83,600 EPS005 11 $521,950 $20,900 CCF24 11 $476,667 $19,100 14-25 11 $521,950 $2,800 11 $0 $0

Total         Afiliados( 5) $6,215,950 $994,800 $6,215,950 $248,900 $6,100,684 $244,300 $6,215,950 $343,100 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901037973 1 ISC SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CLL 95 71 45 T2 AP 201 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6369775 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1290395866 9482174656 E 2025/02/18 2025/02/25 BANCO CAJA SOCIAL 7 $1,840,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901037973 1 ISC SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CLL 95 71 45 T2 AP 201 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6369775 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-02 1290395866 9482174656 E 2025/02/18 2025/02/25 BANCO CAJA SOCIAL 7 $1,840,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $994,800 $4,800 $0 $999,600

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $227,800 $1,100 $0 $228,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $455,600 $2,200 $0 $457,800

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $311,400 $1,500 $0 $312,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $343,100 $1,600 $0 $344,700

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 5 $343,100 $1,600 $0 $344,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $244,300 $1,200 $0 $245,500

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 5 $244,300 $1,200 $0 $245,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 5 $248,900 $1,300 $0 $250,200

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $57,000 $300 $0 $57,300

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $57,000 $300 $0 $57,300

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $57,000 $300 $0 $57,300

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 2 $77,900 $400 $0 $78,300

TOTAL 5 $1,831,100 $8,900 $0 $1,840,000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados) $7,117,500 $1,139,000 $7,117,500 $285,000 $7,117,500 $285,000 $7,117,500 $397,300 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 ( 4 
Afiliados)

$5,694,000 $911,200 $5,694,000 $228,000 $5,694,000 $228,000 $5,694,000 $389,800 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 4 Afiliados) $5,694,000 $911,200 $5,694,000 $228,000 $5,694,000 $228,000 $5,694,000 $389,800 $0 $0

1 CC 13718773 ANGULO FERNANDO 231001 30 $1,423,500 $227,800 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-25 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

2 CC 1022392083 PEREZ DIANA 230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS017 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-25 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

3 CC 1012377730 SANCHEZ ABRAHAN 230201 30 $1,423,500 $227,800 EPS008 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-25 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

4 CC 1007679673 TORRES LAURA 230301 28 $1,328,600 $212,600 EPS037 28 $1,328,600 $53,200 CCF24 28 $1,328,600 $53,200 14-25 28 $1,328,600 $92,500 28 $0 $0

5 CC 1007679673 TORRES LAURA 230301 2 $94,900 $15,200 EPS037 2 $94,900 $3,800 CCF24 2 $94,900 $3,800 14-25 2 $94,900 $0 2 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0

6 CC 36308992 MOSQUERA GINA 230201 30 $1,423,500 $227,800 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF24 30 $1,423,500 $57,000 14-25 30 $1,423,500 $7,500 30 $0 $0

Total         Afiliados( 5) $7,117,500 $1,139,000 $7,117,500 $285,000 $7,117,500 $285,000 $7,117,500 $397,300 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901037973 1 ISC SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CLL 95 71 45 T2 AP 201 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6369775 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-02 2025-03 1348592271 9483286453 E 2025/03/18 2025/03/19 BANCO CAJA SOCIAL 1 $2,108,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901037973 1 ISC SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CLL 95 71 45 T2 AP 201 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6369775 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-02 2025-03 1348592271 9483286453 E 2025/03/18 2025/03/19 BANCO CAJA SOCIAL 1 $2,108,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $1,139,000 $800 $0 $1,139,800

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $227,800 $200 $0 $228,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $455,600 $300 $0 $455,900

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $455,600 $300 $0 $455,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $397,300 $300 $0 $397,600

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 5 $397,300 $300 $0 $397,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $285,000 $200 $0 $285,200

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 5 $285,000 $200 $0 $285,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 5 $285,000 $400 $0 $285,400

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $57,000 $100 $0 $57,100

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $57,000 $100 $0 $57,100

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $57,000 $100 $0 $57,100

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 2 $114,000 $100 $0 $114,100

TOTAL 5 $2,106,300 $1,700 $0 $2,108,000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

1 CC 1035224750 AGUDELO 
CARDENAS DIEGO 
LEON

                 23020
1

30 $5,300,000 $848,000 EPS010 30 $5,300,000 $212,000 CCF04 30 $5,300,000 $212,000 14-4 30 $5,300,000 6.960% $368,900 30 $0 $0 Si $1,640,900

2 CC 79798412 AGUIRRE GARZON 
JORGE EDUARDO

                 23030
1

30 $8,151,000 $1,385,800 EPS005 30 $8,151,000 $326,100 CCF21 30 $8,151,000 $326,100 14-4 30 $8,151,000 6.960% $567,400 30 $0 $0 Si $2,605,400

3 CC 79792915 ALAYON DIAZ 
FREDY

        X         0 $0 $0 EPS017 30 $1,423,500 $57,000 CCF21 30 $877,632 $35,200 14-4 30 $1,423,500 4.350% $62,000 30 $0 $0 Si $154,200

4 CC 1072655823 ALDANA 
COLMENARES JUAN 
DAVID

                 23020
1

30 $11,000,000 $1,870,000 EPS010 30 $11,000,000 $440,000 CCF21 30 $11,000,000 $440,000 14-4 30 $11,000,000 6.960% $765,600 30 $0 $0 Si $3,515,600

5 CC 1120562774 ANGEL 
BOCANEGRA 
YINETH MARCELA

X                 25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS037 30 $3,000,000 $120,000 CCF21 30 $3,000,000 $120,000 14-4 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

6 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

                 23030
1

7 $350,000 $56,000 EPS002 7 $350,000 $14,000 CCF21 7 $350,000 $14,000 14-4 7 $350,000 6.960% $24,400 7 $0 $0 Si $108,400

7 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

               X  23030
1

23 $1,150,000 $184,000 EPS002 23 $1,150,000 $46,000 CCF21 0 $0 $0 14-4 23 $1,150,000 0.000% $0 0 $0 $0 Si $230,000

8 CC 80740891 BELTRAN CATUMBA 
WILLIAM 
FERNANDO

                 23020
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS010 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

9 CC 53029026 CASTILLO REYES 
ANA MARGOTH

                 23100
1

30 $1,423,500 $227,800 EPS017 30 $1,423,500 $57,000 CCF21 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 0.522% $7,500 30 $0 $0 Si $349,300

10 CC 76303514 CISNEROS 
CHAMORRO 
MARTIN ISIDRO

                 25-14 30 $6,000,000 $1,020,000 EPS005 30 $6,000,000 $240,000 CCF21 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 6.960% $417,600 30 $0 $0 Si $1,917,600

11 CC 19752428 COMAS BELEÑO 
CARLOS FRANCO

 X                23020
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS008 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

12 CC 79533474 CORREAL 
RODRIGUEZ 
NESTOR ORLANDO

                 25-14 30 $11,050,000 $1,878,600 EPS005 30 $11,050,000 $442,000 CCF21 30 $11,050,000 $442,000 14-4 30 $11,050,000 6.960% $769,100 30 $0 $0 Si $3,531,700

13 CC 1110443022 DELGADILLO 
MAYORGA ANDRES 
FELIPE

                 0 $0 $0 EPS002 30 $1,423,500 $178,000 0 $0 $0 14-4 30 $1,423,500 6.960% $99,100 0 $0 $0 No $277,100

14 CC 1122406767 FRIAS MAESTRE 
CALIXTO ENRIQUE

          X       23030
1

2 $133,334 $21,400 EPS037 2 $133,334 $5,400 CCF04 0 $0 $0 14-4 2 $133,334 0.000% $0 0 $0 $0 Si $26,800

15 CC 1122406767 FRIAS MAESTRE 
CALIXTO ENRIQUE

        X         23030
1

28 $2,836,522 $453,900 EPS037 28 $2,836,522 $113,500 CCF04 28 $2,836,522 $113,500 14-4 28 $2,836,522 6.960% $197,500 28 $0 $0 Si $878,400

16 CC 1016106637 GALEANO ARIZA 
ANDREA

                 23030
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS005 30 $1,500,000 $60,000 CCF21 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 0.522% $7,900 30 $0 $0 Si $367,900

17 CC 53097065 GALLO SALAZAR 
CONSTANZA

                 23030
1

30 $6,000,000 $1,020,000 EPS005 30 $6,000,000 $240,000 CCF04 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 6.960% $417,600 30 $0 $0 Si $1,917,600

18 CC 1032429953 GARCES 
RODRIGUEZ 
MANUEL 
ALEJANDRO

 X                23030
1

1 $66,667 $10,700 EPS008 1 $66,667 $2,700 CCF21 1 $66,667 $2,700 14-4 1 $66,667 6.960% $4,700 1 $0 $0 Si $20,800

19 CC 79274350 GARCES ALARCON 
NORBERTO

                 25-14 30 $4,659,848 $745,600 EPS005 30 $4,659,848 $186,400 CCF21 30 $4,659,848 $186,400 14-4 30 $4,659,848 0.522% $24,400 30 $0 $0 Si $1,142,800

20 CC 28554251 GOMEZ MURILLO 
DIANA MARCELA

                 23020
1

30 $2,500,000 $400,000 EPS002 30 $2,500,000 $100,000 CCF50 30 $2,500,000 $100,000 14-4 30 $2,500,000 6.960% $174,000 30 $0 $0 Si $774,000

21 CC 1010230210 GOMEZ GARCIA 
JULIETH MILENA

          X       23030
1

10 $1,380,089 $220,900 EPS005 10 $1,380,089 $55,300 CCF21 0 $0 $0 14-4 10 $1,380,089 0.000% $0 0 $0 $0 Si $276,200

22 CC 1010230210 GOMEZ GARCIA 
JULIETH MILENA

                 23030
1

20 $4,140,267 $662,500 EPS005 20 $4,140,267 $165,700 CCF21 20 $4,140,267 $165,700 14-4 20 $4,140,267 6.960% $288,200 20 $0 $0 Si $1,282,100

23 CC 1110590255 HERNANDEZ RIOS 
DUBAN FELIPE

                 23020
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS002 30 $1,500,000 $60,000 CCF50 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 6.960% $104,400 30 $0 $0 Si $464,400

24 CC 1030644133 HERRERA 
CONTRERAS LEICY 
VALERIA

                 23100
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS002 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

25 CC 80826764 HIGUERA ALARCON 
JUAN CARLOS

      X           23020
1

30 $2,600,000 $416,000 EPS017 30 $2,600,000 $104,000 CCF21 30 $2,600,000 $104,000 14-4 30 $2,600,000 6.960% $181,000 30 $0 $0 Si $805,000

26 CC 1066839476 HURTADO VALLE 
YOINER ANDRES

                 23020
1

30 $1,600,000 $256,000 EPS040 30 $1,600,000 $64,000 CCF04 30 $1,600,000 $64,000 14-4 30 $1,600,000 6.960% $111,400 30 $0 $0 Si $495,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-02 2025-03 1308175725 9482624355 E 2025/03/05 2025/03/03 BANCO CAJA SOCIAL  $55,664,800
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27 CC 91440198 JARAMILLO GOMEZ 
CARLOS MANUEL

                 23030
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS002 30 $5,512,000 $220,500 CCF04 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

28 CC 1019132151 LEON ROMERO 
JUAN CAMILO

          X       23030
1

4 $222,223 $35,600 EPS008 4 $222,223 $8,900 CCF21 0 $0 $0 14-4 4 $222,223 0.000% $0 0 $0 $0 Si $44,500

29 CC 1019132151 LEON ROMERO 
JUAN CAMILO

        X         23030
1

26 $2,364,493 $378,400 EPS008 26 $2,364,493 $94,600 CCF21 26 $2,364,493 $94,600 14-4 26 $2,364,493 6.960% $164,600 26 $0 $0 Si $732,200

30 CC 1023019741 MACANA 
SECHAGUA CARLOS 
JULIO

X                 23030
1

25 $1,666,667 $266,700 EPS017 25 $1,666,667 $66,700 CCF21 25 $1,666,667 $66,700 14-4 25 $1,666,667 6.960% $116,100 25 $0 $0 Si $516,200

31 CC 89006039 MANRIQUE LEON 
JAIRO ALONSO

 X               X 25-14 8 $1,066,667 $170,700 EPS005 8 $1,066,667 $42,700 CCF57 8 $2,466,667 $98,700 14-4 8 $1,066,667 6.960% $74,300 8 $0 $0 Si $386,400

32 CC 19430226 MEDINA ORTIZ 
HERNANDO

                 0 $0 $0 EPS001 30 $6,000,000 $240,000 CCF21 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 6.960% $417,600 30 $0 $0 Si $897,600

33 CC 1095939075 MEJIA GALVIS IVAN 
DAVID

                 23030
1

30 $2,600,000 $416,000 EPS002 30 $2,600,000 $104,000 CCF21 30 $2,600,000 $104,000 14-4 30 $2,600,000 6.960% $181,000 30 $0 $0 Si $805,000

34 CC 80005708 MONTAÑEZ 
MENDEZ ARLEY

      X           23030
1

30 $5,791,840 $984,700 EPS008 30 $5,791,840 $231,700 CCF21 30 $5,791,840 $231,700 14-4 30 $5,791,840 6.960% $403,200 30 $0 $0 Si $1,851,300

35 CC 1110531156 MONTOYA GIL 
MARIA ALEJANDRA

          X       23030
1

1 $88,889 $14,300 EPS017 1 $88,889 $3,600 CCF21 0 $0 $0 14-4 1 $88,889 0.000% $0 0 $0 $0 Si $17,900

36 CC 1110531156 MONTOYA GIL 
MARIA ALEJANDRA

                 23030
1

29 $3,866,667 $618,700 EPS017 29 $3,866,667 $154,700 CCF21 29 $3,866,667 $154,700 14-4 29 $3,866,667 6.960% $269,200 29 $0 $0 Si $1,197,300

37 CC 28550650 MORA URREA 
DIANA MALLERLY

X                 23030
1

26 $3,466,667 $554,700 EPS002 26 $3,466,667 $138,700 CCF50 26 $3,466,667 $138,700 14-4 26 $3,466,667 6.960% $241,300 26 $0 $0 Si $1,073,400

38 CC 1069230221 MUÑOZ CRUZ 
MANUEL ANTONIO

X                 23020
1

25 $1,250,000 $200,000 EPS037 25 $1,250,000 $50,000 CCF21 25 $1,250,000 $50,000 14-4 25 $1,250,000 6.960% $87,000 25 $0 $0 Si $387,000

39 CC 79290280 NARVAEZ GABRIEL 
EDUARDO

X                 25-14 26 $2,600,000 $416,000 EPS005 26 $2,600,000 $104,000 CCF68 26 $2,600,000 $104,000 14-4 26 $2,600,000 6.960% $181,000 26 $0 $0 Si $805,000

40 CC 80795350 NARVAEZ PANCHA 
JHON HENRY

        X         23020
1

30 $3,131,739 $501,100 EPS005 30 $3,131,739 $125,300 CCF21 30 $3,131,739 $125,300 14-4 30 $3,131,739 6.960% $218,000 30 $0 $0 Si $969,700

41 CC 51609814 PALMA GUZMAN 
LUISA FERNANDA

                 0 $0 $0 EPS008 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $824,700

42 CC 1057411569 PARADA BARRETO 
DANIEL ANDRES

 X               X 25-14 12 $1,000,000 $160,000 EPS010 12 $1,000,000 $40,000 CCF04 12 $1,104,167 $44,200 14-4 12 $1,000,000 6.960% $69,600 12 $0 $0 Si $313,800

43 CC 42141562 POSADA PULGARIN 
CLAUDIA VIVIANA

 X                25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS010 30 $2,000,000 $80,000 CCF57 30 $2,000,000 $80,000 14-4 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

44 CC 1032481195 PRIETO BERMUDEZ 
JOSE MANUEL

      X           23030
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS037 30 $4,000,000 $160,000 CCF21 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

45 CC 1022393562 PULIDO CORREA 
CESAR AUGUSTO

      X           25-14 30 $5,500,000 $880,000 EPS005 30 $5,500,000 $220,000 CCF21 30 $5,500,000 $220,000 14-4 30 $5,500,000 6.960% $382,800 30 $0 $0 Si $1,702,800

46 CC 1030543052 RIAÑO MARTINEZ 
WILMER

        X         23030
1

30 $6,073,043 $1,032,500 EPS008 30 $6,073,043 $243,000 CCF21 30 $6,073,043 $243,000 14-4 30 $6,073,043 6.960% $422,700 30 $0 $0 Si $1,941,200

47 CC 1030651698 RINCON BUITRAGO 
TANNIA ANDREA

        X         23030
1

30 $1,629,420 $260,800 EPS008 30 $1,629,420 $65,200 CCF21 30 $1,629,420 $65,200 14-4 30 $1,629,420 0.522% $8,600 30 $0 $0 Si $399,800

48 CC 1107104544 RODRIGUEZ AYALA 
JUAN CAMILO

      X           25-14 30 $1,578,000 $252,500 EPS010 30 $1,578,000 $63,200 CCF57 30 $1,578,000 $63,200 14-4 30 $1,578,000 0.522% $8,300 30 $0 $0 Si $387,200

49 CC 1233510425 RODRIGUEZ BULLA 
LAURA MILENA

                 23030
1

30 $2,000,000 $320,000 EPS017 30 $2,000,000 $80,000 CCF21 30 $2,000,000 $80,000 14-4 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

50 CC 1012463901 ROJAS SICUA LUIS 
FELIPE

                 23020
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS008 30 $4,000,000 $160,000 CCF21 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

51 CC 1019106439 RUDA ALBARRACIN 
EDWIN ANDRES

                 23030
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS017 30 $1,500,000 $60,000 CCF21 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 0.522% $7,900 30 $0 $0 Si $367,900

52 CC 94507762 SARRIA GARCIA 
HECTOR EDWIN

                 25-14 30 $5,000,000 $800,000 EPS010 30 $5,000,000 $200,000 CCF21 30 $5,000,000 $200,000 14-4 30 $5,000,000 0.522% $26,100 30 $0 $0 Si $1,226,100

53 CC 1075242477 SILVA ORTIZ 
KATHERINE 
VANESSA

                 23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS010 30 $3,000,000 $120,000 CCF21 30 $3,000,000 $120,000 14-4 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

54 CC 32524628 SOSA PARRA 
MARGARITA MARIA

                 0 $0 $0 EPS010 30 $6,604,000 $264,200 CCF04 30 $6,604,000 $264,200 14-4 30 $6,604,000 6.960% $459,700 30 $0 $0 Si $988,100

55 CC 14465659 SOTO SALAZAR 
JUAN CARLOS

 X                25-14 1 $68,334 $11,000 EPS010 1 $68,334 $2,800 CCF21 1 $68,334 $2,800 14-4 1 $68,334 6.960% $4,800 1 $0 $0 Si $21,400

56 CC 88279853 TORRES LARA 
LEONARDO

X                 23030
1

21 $4,347,248 $695,600 EPS005 21 $4,347,248 $173,900 CCF21 21 $4,347,248 $173,900 14-4 21 $4,347,248 6.960% $302,600 21 $0 $0 Si $1,346,000

57 CC 1018502401 TORRES YAYA 
LUISA DANIELA

X                 23020
1

27 $1,440,000 $230,400 EPS037 27 $1,440,000 $57,600 CCF21 27 $1,440,000 $57,600 14-4 27 $1,440,000 6.960% $100,300 27 $0 $0 Si $445,900

58 CC 71224801 VALENCIA FRANCO 
ANDRES FELIPE

                 23030
1

30 $5,500,000 $880,000 EPS010 30 $5,500,000 $220,000 CCF04 30 $5,500,000 $220,000 14-4 30 $5,500,000 6.960% $382,800 30 $0 $0 Si $1,702,800

59 CC 79565309 VILLAMIL PARIS 
DIEGO ALBERTO

                 25-14 30 $2,050,000 $328,000 EPS017 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

60 CC 1007140371 ZARATE MORENO 
MATEO

        X         23030
1

30 $2,072,457 $331,600 EPS005 30 $2,072,457 $82,900 CCF21 30 $2,072,457 $82,900 14-4 30 $2,072,457 6.960% $144,300 30 $0 $0 Si $641,700

Total         Afiliados( 55) $172,339,581 $28,116,500 $193,302,581 $7,854,300 $189,862,845 $7,595,500 $193,302,581 $12,098,500 $0 $0 $55,664,800
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RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 50 $28,116,500

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $555,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 13 $7,462,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 23 $13,286,800

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 12 $6,811,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 55 $12,098,500

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 55 $12,098,500

CCF (ADMINISTRADORAS: 5) 54 $7,595,500

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 39 $5,572,500

     COMCAJA CCF68 800,231,969 4 1 $104,000

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 8 $1,378,400

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 3 $241,900

     COMFENALCO TOLIMA CCF50 890,700,148 4 3 $298,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 8) 55 $7,854,300

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1 $240,000

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 8 $1,108,600

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 11 $1,862,700

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 8 $665,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 5 $506,500

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 8 $943,200

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 13 $2,464,300

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $64,000

TOTAL 55 $55,664,800
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      TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 6 0 0 0

ICBF

0 6 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 178.000 178.700

Pensión 0 0 0

Riesgos Laborales 1 34.700 34.900

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 2 212.700 213.600

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 178.000 0 0 0 6 700 0 178.700 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 34.700 34.700 6 200 34.900 347 34.900 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 3100742 GHERSES NEVARDO LEON 
CORREAL Av Boyaca #64C-68 7041195 ghersesleon@yahoo.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-02 I 17/03/2025 85022241 $213.600

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres

C
o

ti
za

n
te

S
u

b
ti

p
o

 E
xt

ra
n

je
ro

C
o

lo
m

. e
xt

er
io

r

E
xo

n
er

ad
o

IN
G

R
E

T

T
D

E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
L

N

IG
E

L
M

A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
L

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 3100742 LEON CORREAL GHERSES NEVARDO 59 4 N 0 0 0 0 0 0 EPS008 1.423.500 178.000 14-11 1.423.500 3 34.700 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 3100742 GHERSES NEVARDO LEON 
CORREAL Av Boyaca #64C-68 7041195 ghersesleon@yahoo.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-02 I 17/03/2025 85022241 $213.600

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)
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Objetivo de la capacitación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1 1 1 4

E 1 1 2

P 1 1 1 1 4

E 1 1 1 3

P 1 1 1 1 4

E 1 1 2

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 0

P 1 1

E 0

P 1 1

E 0

P 1 1

E 0

P 1 1

todos los trabajadores Explicar las fases del programa de orden y aseo ESTADO 0

04 MESES

ESTADO 

CAPACITACIONES

ESTADO 100todos los trabajadores 

0

Capacitación de Brigadas en 

Evacuación, Búsqueda y 

Rescate

100

Capacitacion de Brigada en 

Primeros Auxilios

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

% 

Cumplimiento

100

100

75

50

100

PLAN DE EMERGENCIAS

PLAN DE EMERGENCIA

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares  de seguridad, 

Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente.
todos los trabajadores 

 ➢ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización.
todos los trabajadores 

Entrega de Informe mensual

AbrilESTADO ACTIVIDAD Febrero

ESTADO 

indicadores del a resolución 312

Total de 

Actividades

ESTADO 

0

50,00Estadísticas en Ausentismo

ergonómico

Conformación Brigada de 

Emergencia

Nombre de la capacitación

ESTADO 

ESTADO 

ESTADO 

Higiene postural, lesiones 

osteomusculares

Minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a través de la gestión 

de los riesgos higiénicos

ESTADO 

programa de orden y aseo 5 

s's 

➢ Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar 

su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud 

en el Trabajo.

posturas  

Brigadistas

Inspecciones de Seguridad

generalidades en búsqueda y rescate

COPASST

Enero

Objetivo de la capacitación
Alcance

CÓDIGO: IN-SG-FO-22         FECHA:18/04/2017 

VERSION:01

observaciones

ACTIVIDADES

PLAN DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

ESTADO 

Temario

todos los trabajadores 

Marzo

todos los trabajadores Examen físico laboral

Elaboración de Exámenes 

Médicos Laborales (ingreso 

y egreso)

Conformacion -

cronograma
Convocatoria vigia copasst- Acta de conformacion ESTADO 

Riesgo biomecánico

Enfermedades generadas por el riesgo ergonómico

Medidas de control

ESTADO 

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

Brigadistas generalidades de primeros auxilios

Miembros del Copasst

Inducción y reinducción de 

trabajadores

Sistema general de Riesgos Laborales (normatividad legal vigente)

Legislación de la actividad.

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Medicina Preventiva 

Plan de atención y prevención de emergencias

Definición de seguridad industrial

Accidente laboral, a quien reportar, como reportar

Peligro y denominación de los peligros.

Riesgos de inseguridad (locativo, mecánico y eléctrico).

 Identificación de Peligros, Valoración de riesgos, implementación de 

controles, condiciones y actos inseguros.

Entrega de documentos 

contractuales: contratos, 

afiliaciones,

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
todos los trabajadores 

posturas  

Actos inseguros-condiciones inseguras

Documentación radicada

➢ Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a través 

de la gestión de los peligros.

100

100

0

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares  de seguridad, Seguridad 

y Salud en el Trabajo y ambiente.

ESTADO 

100

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

todos los trabajadores 

Minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a través de la gestión 

de los riesgos higiénicos

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
Especialista SSt documento y anexos

Especialista SSt

ESTADO 
Actos y condiciones 

inseguras

Realizar Inducción y 

notificación de riesgos en 

SST

todos los trabajadores 

 ➢ Incrementar la cultura de reporte de acciones preventivas del Sistema de 

Gestión SG-SST.

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

todos los trabajadores ESTADO 



E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 0

P 1 1

E 0

P 1 1 1 1 4

E 1 1 2

100

Indicar clases de inspecciones que aplicarían en la 

empresa, formatos, informe a desarrollar
0

50,00
Realizar seguimiento a lo establecido en las mejoras del 

SST

Miembros del Copasst

Funciones- responsabilidades- del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo, composición del sistema 

general de riesgos laborales.

Inspecciones locativas y 

vehiculos 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
Miembros del Copasst

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Reuniones de Copasst Miembros del Copasst

Socializacion procedimiento 

atencion de emergencias 

Diana Guerrero 

Realizar la socializacion sobre la atencion de emergencias Miembros del Copasst

Funciones y 

responsabilidades  del 

Copasst, SGRL.

ESTADO 

Conformacion -

cronograma
Convocatoria vigia copasst- Acta de conformacion ESTADO Miembros del Copasst

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

ESTADO 

100

0ESTADO 



p 1 1

E 1 1

P 1 1

E 0

APROBO: 

Programado Programado 31

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Ejecutado Ejecutado 19

Pendiente Pendiente

0

61

100

CONSTANZA GALLO SALAZAR

REVISO: COORDINADOR DE PROYECTOELABORÓ: ESPECIALISTA  SST 

Acosos Laboral

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL
Concepto de Acos laboral, medidas preventivas y 

correctivas, 

Funciones- responsabilidades- del CCL, conceptos 

básicos, integrantes, periodo de vigencia del comité, 

acciones de prevención

Generalidades del CCL

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL ESTADO 

COMITÉ DE CONVIVENCIA
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Anexo 03 – HHT 
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MES
Horas hombre 

diarias

Días Trabajados en el 

Periodo

Horas 

Extras

Horas 

ausentismo
HHT

Enero 8                           25 0 0 3400

Febrero 8                           25 0 0 3400

Marzo 8                           21 0 0 2856

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 

Es el número de horas trabajadas por todo el grupo de trabajadores:

HHT = (XT * HTD * DTM) + NHE – NHA)

Donde:

XT: N° de empleados promedio 

HTD: N° de horas hombre diaria

DTM: Días trabajados en el periodo

NHE: N° total de horas extras 

NHA: N° total de horas de ausentismo 

Numero de empleados 

promedio

17

17

17
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Anexo 04 – Matriz de 
peligro 

 

mailto:contrato.9222@gruponogaall.com


FECHA DE ELABORACIÓN: 

No

Área Cargo Actividades Tareas Rutinario Clasificación
Indicadores de  

Peligro

Fuente Generadora o 

Peligro

 Ubicación de la Fuente 

Generadora
Efectos Posibles Fuente Medio Individuo

Nivel de 

Deficiencia
Valor

Nivel de 

Exposición
Valor

Nivel de 

Probabilidad (ND X 

NE)

Valor
Interpretación del nivel 

de probabilidad

Nivel de 

consecuencia
Valor

Nivel de riesgo e 

intervención
Interpretación del NR

1

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y /o

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biomecánicos
Postura (prolongada, 

mantenida, f orzada, 

antigrav itaciones)

Labores administrativ as en el

puesto de trabajo, incluy endo

mobiliario y uso de v ideoterminales,

con una carga estática sentado

Of icina / campamento

Desordenes de trauma

acumulativ o, lesiones del

sistema músculo esquelético,

f atiga, alteraciones del

sistema v ascular.

No

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Implementación de un programa de mantenimiento

prev entiv o y  correctiv o para el mobiliario de of icina (ajuste, 

limpieza, etc.)

Reporte de condiciones ergonmicas desf av orables en el sitio

de trabajo.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

2

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a, en

cumplimiento del objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biomecánicos Esf uerzo
Uso prolongado de pantallas de 

Visualización de Datos (PVD)

Of icina / campamento Visión borrosa, lagrimeo,

f atiga, f otof obia, v isión

doble, dolor ocular, sensación

de arenilla, sequedad, rojez,

sensación de quemazón,

pesadez, dolor de cabeza,

náuseas, v értigo,

conjuntiv itis.

(-) Uso de de pantallas (VDT)

con f iltros protectores y

antirref lejo con resolución y

contraste adecuado a la labor

a desempeñar

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Instalación en el puesto de trabajo de iluminación

ambiental distribuida unif ormemente, sin interrupción o

intermitencias en el suministro.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

3

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a, en

cumplimiento del objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Iluminación (luz v isible por 

exceso o def iciencia)

Def iciencias o exceso de 

Iluminación natural y /o artif icial en 

el puesto de trabajo 

Of icina / campamento

Fatiga v isual, cef alea,

disminución de la destreza y

precisión, deslumbramiento

No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

4

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Disconf ort térmico
Temperatura ambiente alta o baja en 

el área de trabajo

Of icina / campamento

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y  precisión
No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

5

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Ruido (impacto, 

intermitente y  continuo)

Contaminación acústica generada 

por maquinaria de construccion, 

ambiente del entorno espacios 

publicos

Of icina / campamento

Fatiga auditiv a, estrés,

cef alea

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

6

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Gestión organizacional 

(estilo de mando, pago, 

contratación, participación, 

inducción y  capacitación, 

bienestar social, 

ev aluación del 

desempeño, manejo de 

cambios)

Def iciencias en la Gestión 

Organizacional

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad

Grav e (G) 25 150
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

7

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Características de la 

organización del trabajo 

(comunicación, tecnología, 

organización del trabajo, 

demandas cualitativ as y  

cuantitativ as de la labor)

El tiempo del que se dispone para

ejecutar el trabajo es insuf iciente

para atender el v olumen de tareas

asignadas, por lo tanto se requiere

trabajar a un ritmo muy rápido (bajo

presión de tiempo), limitar en

número y duración de las pausas o

trabajar tiempo adicional a la jornada 

para cumplir con los resultados

esperados.

Of icina / campamento

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

No No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

8

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Características del grupo 

social del trabajo ( 

relaciones, cohesión, 

calidad de interacciones, 

trabajo en equipo)

Def iciencias en el clima de

relaciones, cohesión y calidad de

las interacciones, así como el

trabajo en equipo, acoso

psicológico.

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Creación, implementación,

ejecución y  gestión del Comité 

de Conv iv encia Laboral

No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

9

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Condiciones de la tarea 

(carga mental, contenido 

de la tarea, demandas 

emocionales, sistemas de 

control, def inición de roles)

(-) El trabajador deber asumir

directamente la responsabilidad de

los resultados de su área o sección

de trabajo; superv isar personal,

manejar dinero o bienes de alto

v alor de la empresa e inf ormación

conf idencial; lo que exige del

trabajador un esf uerzo importante 

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o, síndrome

de agotamiento prof esional

(síndrome de burnout)

No No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

20

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Interf ase persona tarea 

(conocimientos, 

habilidades con relación a 

la demanda de la tarea, 

iniciativ a, autonomía y  

reconocimiento, 

identif icación de la 

persona con la tarea y  la 

(-) El trabajo impide al indiv iduo

adquirir, aplicar o desarrollar

conocimientos y  habilidades.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la cantidad, ritmo

y  orden del trabajo es restringido 

(-) El margen de decisión y  

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

11

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Jornada de trabajo 

(pausas, trabajo nocturno, 

rotación, horas extras, 

descansos)

Trabajar en jornadas prolongadas o

sin pausas claramente establecidas, 

o trabajar durante los días prev istos

para el descanso.

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No No

Realizar tareas de autocuidado, mejorar emociones, tiempo,

ajustar tareas a la jornada laboral.

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

12

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Eléctrico (alta y  baja 

tensión, estática)

Contacto inv oluntario con

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes y /o cableado en mal

estado

Of icina / campamento

Fibrilación v entricular,

quemaduras, shock
No

(-) Capacitaciones en: programa de orden y aseo, f omento del

autocuidado, entre otras.

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y enf ermedades laborales. Se enf atiza

en las normas de seguridad a seguir, señalización de

prev ención, ubicación de zonas eléctricas, entre otros.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

13

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad

Mecánico (elementos de 

máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar, 

materiales proy ectados 

sólidos o f luidos)

Falencias en la manipulación y /o

mal estado de las herramientas de

of icina: (cosedora, perf oradora,

ganchos legajadores, retirador de

ganchos, cauchos, clips, chinches,

bisturí, tijeras, guillotinas, entre

otros) obra( martillo, equipos de

topograf ia, herramientas de

medicion entre oros

Of icina / campamento

Heridas, laceraciones. No

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

14

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Públicos (robos, atracos)
comunidad agresiv a, delincuencia

común, grupos al margen de la ley

Of icina / campamento Fatiga, estrés post-

traumático, disminución de la

destreza y precisión. Estados

de ansiedad y /o depresión y

trastornos del aparato

digestiv o.

No BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

15

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Tecnológico (explosión, 

f uga, derrame, incendio)

Falencias en las condiciones de las

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes, cableado,

Of icina / campamento

Quemaduras, amputaciones,

alteraciones de órganos y

sentidos, estrés post-

traumático, muerte. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

16

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Accidentes de tránsito

Actos y /o condiciones inseguras en

el transporte de personas:

conductor, en la malla v ial, en las

condiciones ambientales, en el

v ehículo transportador y /o en un

v ehículo tercero

Of icina / campamento

Muerte, f racturas,

contusiones, laceraciones.
No No

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

17

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Manipulación de elementos propios 

del área de trabajo

Of icina / campamento

Dermatosis, reacciones

alérgicas, Enf ermedades

gastrointestinales

No No

(-) Instalación de baños con lav amanos equipados; y en los

puestos de trabajo, de dispensadores con alcohol glicerinado

gel para la asepsia de manos.

(-) Campañas f ormativ as y de sensibilización sobre la

importancia de mantener una adecuada higiene de manos, 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el 

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

18

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Pandemia Cov id-19

Of icina / campamento

Contagio de la enf ermedad

generada por el v irus del

COVID-19

Desarrollo de protocolos de

bioseguridad, acatar medidas

de orden nacional

Realizar desinf ección del área de trabajo, herramientas,

establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de

bioseguridad, reportes de condiciones de salud

Realizar inspección de condiciones de salud diario,protocolos de 

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP,

cambio de ropa al llegar a la obra, distanciamiento de 2 metros,

desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas

relacionados.
MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

19

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Químico Polv os orgánicos e 

inorgánicos
Presentar hipersensibilidad  

Of icina / campamento

Urticaria de contacto, 

dermatitis de contacto
No No BAJO (B)

No se asigna 

v alor
Frecuente (EF) 3   N/A Lev e (L)  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

20

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Químico Líquidos (nieblas y  rocíos)

Manipulación y  uso productos 

químicos para la limpieza y  

desinf ección

Of icina / campamento

Síndrome bronco obstructiv o, 

dermatitis de contacto, 

conjuntiv itis química

No

(-) Los productos químicos utilizados se encuentran 

almacenados en env ases resistentes para ev itar derrames 

o f ugas, con sus respectiv as etiquetas reglamentarias para 

la identif icación del producto. Dichos productos se 

almacenan  en un lugar f resco y  v entilado, debidamente 

señalizado.

(-)  Se dispone para consulta de las hojas de seguridad de 

los productos químicos utilizados en el área, con el f in de 

conocer la  peligrosidad que maneja cada sustancia y  las 

precauciones requeridas y   medidas a tomar en caso de 

emergencia.

(-) Utilización  de  los  elementos  de  protección  personal de 

bioseguridad (barreras de protección)  adecuados  y  con  

disponibilidad  permanente  de  los mismos. Protección 

respiratoria,y  de v ision.

(-) Realización de inspecciones de EPP, con el f in de 

corroborar: el uso adecuado, la limpieza, el estado, el 

almacenamiento y  la entrega de los elementos de protección 

personal. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

21

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Naturales Sismo

Mov imiento brusco y  temporal de la 

corteza terrestre producido por la 

liberación de energía acumulada en 

f orma de ondas sísmicas. Los más 

comunes se producen por la ruptura 

de f allas geológicas.

Of icina / campamento

Quemaduras, golpes, heridas,

laceraciones, amputaciones,

asf ixia, intoxicación,

politraumatismos, muerte.

(-) Plan de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencia, que incluy e:

** Análisis de v ulnerabilidad para la amenaza detectada

(Riesgo Natural):

** Responsabilidades dentro del plan.

** Conf ormación del comité de emergencias, brigadistas y

coordinadores de ev acuación debidamente capacitados y

entrenados.

(-) Plan de capacitación y entrenamiento según cronograma de

f ormación establecido en el plan de emergencias para la

amenaza detectada. 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

22

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biomecánicos
Postura (prolongada, 

mantenida, f orzada, 

antigrav itaciones)

Labores administrativ as en el

puesto de trabajo, incluy endo

mobiliario y uso de v ideoterminales,

con una carga estática sentado

Frente de obra

Desordenes de trauma

acumulativ o, lesiones del

sistema músculo esquelético,

f atiga, alteraciones del

sistema v ascular.

No

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Implementación de un programa de mantenimiento 

Reporte de condiciones ergonmicas desf av orables en el sitio

de trabajo.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

23

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biomecánicos Esf uerzo
Uso prolongado de pantallas de 

Visualización de Datos (PVD)

Frente de obra Visión borrosa, lagrimeo,

f atiga, f otof obia, v isión

doble, dolor ocular, sensación

de arenilla, sequedad, rojez,

sensación de quemazón,

pesadez, dolor de cabeza,

náuseas, v értigo,

conjuntiv itis.

(-) Uso de de pantallas (VDT)

con f iltros protectores y

antirref lejo con resolución y

contraste adecuado a la labor

a desempeñar

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Instalación en el puesto de trabajo de iluminación

ambiental distribuida unif ormemente, sin interrupción o

intermitencias en el suministro.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

24

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Iluminación (luz v isible por 

exceso o def iciencia)

Def iciencias o exceso de 

Iluminación natural y /o artif icial en 

el puesto de trabajo 

Frente de obra

Fatiga v isual, cef alea,

disminución de la destreza y

precisión, deslumbramiento

No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

25

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Disconf ort térmico
Temperatura ambiente alta o baja en 

el área de trabajo

Frente de obra

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y  precisión
No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

26

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Ruido (impacto, 

intermitente y  continuo)

Contaminación acústica generada 

por maquinaria de construccion, 

v ehiculos del entorno, ambiente del 

espacio publico

Frente de obra

Fatiga auditiv a, estrés,

cef alea

(-) Insonorización del área

donde se encuentra ubicada la

f uente generadora, utilizando

materiales adecuados que

permiten el aislamiento

acústico.

(-) Programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o

para el equipo 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad,

con el f in de corroborar el estado de equipos, y  su 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

27

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Gestión organizacional 

(estilo de mando, pago, 

contratación, participación, 

inducción y  capacitación, 

bienestar social, 

ev aluación del 

desempeño, manejo de 

cambios)

Def iciencias en la Gestión 

Organizacional

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Modelo de compensación

acorde con las condiciones del

cargo, el impacto que genera

en la empresa y la

competitiv idad salarial del

mercado en condiciones de

equidad interna y  externa.

No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad

Grav e (G) 25 150
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

28

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Características de la 

organización del trabajo 

(comunicación, tecnología, 

organización del trabajo, 

demandas cualitativ as y  

cuantitativ as de la labor)

El tiempo del que se dispone para

ejecutar el trabajo es insuf iciente

para atender el v olumen de tareas

asignadas, por lo tanto se requiere

trabajar a un ritmo muy rápido (bajo

presión de tiempo), limitar en

número y duración de las pausas o

trabajar tiempo adicional a la jornada 

Frente de obra

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

29

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Características del grupo 

social del trabajo ( 

relaciones, cohesión, 

calidad de interacciones, 

trabajo en equipo)

Def iciencias en el clima de

relaciones, cohesión y calidad de

las interacciones, así como el

trabajo en equipo, acoso

psicológico.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Creación, implementación,

ejecución y  gestión del Comité 

de Conv iv encia Laboral

(-) Aplicación de encuesta de

clima organizacional con el f in

de f ortalecer el trabajo en

equipo, la cohesión grupal y  el 

No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

30

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Condiciones de la tarea 

(carga mental, contenido 

de la tarea, demandas 

emocionales, sistemas de 

control, def inición de roles)

(-) El trabajador deber asumir

directamente la responsabilidad de

los resultados de su área o sección

de trabajo; superv isar personal,

manejar dinero o bienes de alto

v alor de la empresa e inf ormación

conf idencial; lo que exige del

trabajador un esf uerzo importante

para mantener el control, habida

cuenta del impacto de estas

condiciones y de los div ersos

f actores que las determinan.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o, síndrome

de agotamiento prof esional

(síndrome de burnout)
No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

31

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Interf ase persona tarea 

(conocimientos, 

habilidades con relación a 

la demanda de la tarea, 

iniciativ a, autonomía y  

reconocimiento, 

identif icación de la 

persona con la tarea y  la 

organización

(-) El trabajo impide al indiv iduo

adquirir, aplicar o desarrollar

conocimientos y  habilidades.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la cantidad, ritmo

y orden del trabajo es restringido o

inexistente.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la organización de

los tiempos laborales es restringido 

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Modelo de compensación

acorde con las condiciones del

cargo, el impacto que genera

en la empresa y la

competitiv idad salarial del

mercado en condiciones de

equidad interna y  externa.

(-) Programa de Benef icios

Extralegales, orientado al

bienestar y  mejora de la 

No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

32

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Jornada de trabajo 

(pausas, trabajo nocturno, 

rotación, horas extras, 

descansos)

Trabajar en jornadas prolongadas o

sin pausas claramente establecidas, 

o trabajar durante los días prev istos

para el descanso.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

33

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Eléctrico (alta y  baja 

tensión, estática)

Contacto inv oluntario con

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes y /o cableado en mal

estado

Frente de obra

Fibrilación v entricular,

quemaduras, shock
No

(-) Cuarto técnico equipado de interruptores automáticos

(magneto-térmico) para la protección de las instalaciones

eléctricas contra cortocircuitos y sobrecorrientes, así como

dispositiv os de protección: UPS (Uninterrupted Power

Sy stem) para regular la tensión, debidamente señalizado

con la identif icación del área y con el peligro existente

(riesgo eléctrico) y con acceso restringido a personal no

autorizado.

(-) Capacitaciones en: programa de orden y aseo, f omento del

autocuidado, entre otras.

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y enf ermedades laborales. Se enf atiza

en las normas de seguridad a seguir, señalización de

prev ención, ubicación de zonas eléctricas, entre otros.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad

Mecánico (elementos de 

máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar, 

materiales proy ectados 

sólidos o f luidos)

Falencias en la manipulación y /o

mal estado de las herramientas de

of icina: (cosedora, perf oradora,

ganchos legajadores, retirador de

ganchos, cauchos, clips, chinches,

bisturí, tijeras, guillotinas, entre

otros) obra( martillo, equipos de

topograf ia, herramientas de 

Frente de obra

Heridas, laceraciones. No

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Públicos (robos, atracos)
comunidad agresiv a, delincuencia

común, grupos al margen de la ley

Frente de obra Fatiga, estrés post-

traumático, disminución de la

destreza y precisión. Estados

de ansiedad y /o depresión y

trastornos del aparato

digestiv o.

No BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

36

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Tecnológico (explosión, 

f uga, derrame, incendio)

Falencias en las condiciones de las

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes, cableado

Frente de obra

Quemaduras, amputaciones,

alteraciones de órganos y

sentidos, estrés post-

traumático, muerte. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Accidentes de tránsito

Actos y /o condiciones inseguras en

el transporte de personas:

conductor, en la malla v ial, en las

condiciones ambientales, en el

v ehículo transportador y /o en un

v ehículo tercero

Frente de obra

Muerte, f racturas,

contusiones, laceraciones.
No No

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Manipulación de elementos propios 

del área de trabajo

Frente de obra

Dermatosis, reacciones

alérgicas, Enf ermedades

gastrointestinales

No No

(-) Instalación de baños con lav amanos equipados; y en los

puestos de trabajo, de dispensadores con alcohol glicerinado

gel para la asepsia de manos.

(-) Campañas f ormativ as y de sensibilización sobre la

importancia de mantener una adecuada higiene de manos, 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el 

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Pandemia Cov id-19

Frente de obra

Contagio de la enf ermedad

generada por el v irus del

COVID-19

Desarrollo de protocolos de

bioseguridad, acatar medidas

de orden nacional

Realizar desinf ección del área de trabajo, herramientas,

establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de

bioseguridad, reportes de condiciones de salud

Realizar inspección de condiciones de salud diario, protocolos

de lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, 

cambio de ropa al llegar a la obra, distanciamiento de 2 metros,

desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas

relacionados.
MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Químico Polv os orgánicos e 

inorgánicos
Presentar hipersensibilidad  

Frente de obra

Urticaria de contacto, 

dermatitis de contacto
No No BAJO (B)

No se asigna 

v alor
Frecuente (EF) 3   N/A Lev e (L)  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Químico Líquidos (nieblas y  rocíos) Presentar hipersensibilidad  

Frente de obra

Síndrome bronco obstructiv o, 

dermatitis de contacto, 

conjuntiv itis química

No

(-) Los productos químicos utilizados se encuentran 

almacenados en env ases resistentes para ev itar derrames 

o f ugas, con sus respectiv as etiquetas reglamentarias para 

la identif icación del producto. Dichos productos se 

almacenan  en un lugar f resco y  v entilado, debidamente 

señalizado.

(-)  Se dispone para consulta de las hojas de seguridad de 

los productos químicos utilizados en el área, con el f in de 

conocer la  peligrosidad que maneja cada sustancia y  las 

precauciones requeridas y   medidas a tomar en caso de 

emergencia.

(-) Utilización  de  los  elementos  de  protección  personal de 

bioseguridad (barreras de protección)  adecuados  y  con  

disponibilidad  permanente  de  los mismos. Protección 

respiratoria, ocular .

(-) Realización de inspecciones de EPP, con el f in de 

corroborar: el uso adecuado, la limpieza, el estado, el 

almacenamiento y  la entrega de los elementos de protección 

personal. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Naturales Sismo

Mov imiento brusco y  temporal de la 

corteza terrestre producido por la 

liberación de energía acumulada en 

f orma de ondas sísmicas. Los más 

comunes se producen por la ruptura 

de f allas geológicas.

Frente de obra

Quemaduras, golpes, heridas,

laceraciones, amputaciones,

asf ixia, intoxicación,

politraumatismos, muerte.

(-) Plan de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencia, que incluy e:

** Análisis de v ulnerabilidad para la amenaza detectada

(Riesgo Natural):

** Responsabilidades dentro del plan.

** Planif icación y ejecución de Simulacros de Emergencia

según la amenaza detectada..

** Plan de ay uda mutua

(-) Plan de capacitación y entrenamiento según cronograma de

f ormación establecido en el plan de emergencias para la

amenaza detectada. 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad

Locativ o (trabajo en 

alturas, trabajo en 

espacios conf inados, 

almacenamiento, 

superf icies de trabajo 

(irregularidades, 

deslizantes, con dif erencia 

del niv el) condiciones de 

orden y  aseo, caída de 

objetos)

(-) Pisos húmedos y /o resbalosos

y /o con dif erencia de niv el

(-) Condiciones inseguras en

escalas

(-) Def iciencias en las condiciones

generales de seguridad en el

almacenamiento, instalaciones y

disposición de estanterías y  acceso

(-) Def iciencias de las condiciones

generales o especif icas del orden y

el aseo de lugares, áreas o

procesos.

Frente de obra

Golpes, heridas, contusiones,

f racturas, esguinces,

luxaciones

No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

NOGAALL SAS Matriz Identificación De Peligros, Evaluación y Valoración De Riesgos

EMPRESA: 

OBJETO:

Evaluación del Riesgo

CIUDAD:

4/06/2023

constanza Gallo Salazar

251185 13 Mayo de 2016

Controles Existentes

NOMBRE DE QUIÉN ELABORO

Sección / Área o Dependencias

FECHA DE ATUALIZACIÓN: 

APROBÓ

CONSORCIO VIAL 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA 
EL SEGUMIENTO Y CONTROL EN LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
MALLA VIAL, CASCO URBANO PRINCIPAL Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE 
COTA (CUND).

SEDE: 
BOGOTA

BOGOTA

No DE LICENCIA DE SST

REVISÓ

Peligro

16/02/2023



Aceptabilidad del 
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Peor consecuencia
Existencia Requisito Legal 

Especifico Asociado (SI o NO)
Eliminación Sustitución Controles de ingeniería Controles administrativos Señalización

Equipos de 

protección 

personal

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21

(-) Mononeuropatlas de

miembros superiores:

- Síndrome de túnel del carpo

- Tenosinov itis de Querv ain

- Epicondilitis medial y  lateral 

- Síndrome Manguito rotador

(-) Espasmos cerv icales

(-) Lumbalgias mecánicas

(-) Cerv icalgia

SI

Se recomienda mejorar las condiciones en el

diseño ergonómico del puesto de trabajo de

los siguientes cargos:

1. prof esionales, personal administrativ o

Condición reportada:

- Inclinación lateral sostenida de cuello al

atender y realizar llamadas continuamente, y

a su v ez, hacer uso del v ideo terminal con el

f in de asignar citas a pacientes.

Se sugiere:

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Asegurar la elaboración de los exámenes médicos ocupacionales con énf asis osteomuscular, con base a la 

Resolución 2346 de 2007.  

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado, trastorno de 

ref racción, conjuntiv itis.
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado y  trastorno de 

ref racción
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés térmico SI

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos de ref rigeración del aire en las áreas de 

trabajo.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés, cef alea SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o a los equipos generadores

de ruido.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y asegurar la ejecución de activ idades que promuev an el liderazgo, con alcance sobre todos los

colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Depresión, trastornos del 

aparato digestiv o, síndrome de 

burnout

SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de manejo de estres y  de tareas en la jornada laboral Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de manejo de estres y  de tareas en la jornada laboral Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Schok SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-)  Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y  hacer seguimiento  al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's 

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Laceraciones SI

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Daños psicológicos generados 

después del ev ento
SI

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

 (-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

Sensibilización  en la adopción de buenas prácticas y  conductas seguras de mov ilidad.

 Sensibilización en todos los roles de la seguridad v ial, tanto en el ámbito laboral como en lo cotidiano.

Temas sobre las acciones f rente al modo de actuar en un incidente o accidente de tránsito.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Enf ermedades gastrointestinales SI

(-) Asegurar la disposición permanente de los insumos destinados para la asepsia de manos en el personal

expuesto.

(-) Se sugiere realizar seguimiento a los colaboradores expuestos con el f in de v erif icar las prácticas seguras

en el higiene de manos.

(-) Mantener las campañas f ormativ as sobre el higiene en manos

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y re inducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Inf ección por v irus SI

Mantener activ o el protocolo de bioseguridad, acatar medidas de orden nacional, Realizar desinf ección del

área de trabajo, herramientas, establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de bioseguridad, reportes de 

condiciones de salud. Realizar inspección de condiciones de salud diario, toma de temperatura, protocolos de

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, cambio de ropa al llegar a la obra,

distanciamiento de 2 metros, desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas relacionados.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Inf ecciones respiratorias, 

dérmicas por exposición
SI

(-) capacitación en peligro químico, clasif icación de sustancias, ef ectos en la salud, prev ención y

autocuidado en la manipulación y  exposición

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Síndrome bronco obstructiv o SI

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de v erif icar los sitios de almacenamiento,

el manejo y  el transporte de los productos químicos utilizados en el área de exposición. 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y

la prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21

(-) Mononeuropatlas de

miembros superiores:

- Síndrome de túnel del carpo

- Tenosinov itis de Querv ain

- Epicondilitis medial y  lateral 

- Síndrome Manguito rotador

(-) Espasmos cerv icales

SI

Se recomienda mejorar las condiciones en el

diseño ergonómico del puesto de trabajo de

los siguientes cargos:

1. Auxiliar Operativ o

Condición reportada:

   - Inclinación lateral sostenida de cuello al 

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Asegurar la elaboración de los exámenes médicos ocupacionales con énf asis osteomuscular, con base a la 

Resolución 2346 de 2007.  

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado, trastorno de 

ref racción, conjuntiv itis.
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado y  trastorno de 

ref racción
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés térmico SI

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos de ref rigeración del aire en las áreas de 

trabajo.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés, cef alea SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o a los equipos generadores

de ruido.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y asegurar la ejecución de activ idades que promuev an el liderazgo, con alcance sobre todos los

colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Depresión, trastornos del 

aparato digestiv o, síndrome de 

burnout

SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de autocuidado y  manejo de tiempos laborales 

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Schok SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-)  Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y  hacer seguimiento  al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's 

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Laceraciones SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y hacer seguimiento al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's, enf atizando en

prov eer  áreas de trabajo adecuadas y  libre de accidentes.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones con alcance sobre todos los colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Daños psicológicos generados 

después del ev ento
SI

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones en peligro público, con alcance sobre todos los colaboradores

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el control de peligros y  riesgos en su trabajo y  la 

prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-) Se recomienda diseñar, implementar y mantener un protocolo de seguridad que permita el qué hacer ante

la ev entualidad de riesgo público cuando se presenta alguna agresión f ísica o v erbal de un usuario-paciente o

f amiliar de este.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y  reinducción independiente de su f orma de contratación y  

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

 (-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

Sensibilización  en la adopción de buenas prácticas y  conductas seguras de mov ilidad.

 Sensibilización en todos los roles de la seguridad v ial, tanto en el ámbito laboral como en lo cotidiano.

Temas sobre las acciones f rente al modo de actuar en un incidente o accidente de tránsito.

Botas, casco 

,chaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Enf ermedades gastrointestinales SI

(-) Asegurar la disposición permanente de los insumos destinados para la asepsia de manos en el personal

expuesto.

(-) Se sugiere realizar seguimiento a los colaboradores expuestos con el f in de v erif icar las prácticas seguras

en el higiene de manos.

(-) Mantener las campañas f ormativ as sobre el higiene en manos

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y re inducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Inf ección por v irus SI

Mantener activ o el protocolo de bioseguridad, acatar medidas de orden nacional, Realizar desinf ección del

área de trabajo, herramientas, establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de bioseguridad, reportes de 

condiciones de salud. Realizar inspección de condiciones de salud diario, toma de temperatura, protocolos de

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, cambio de ropa al llegar a la obra,

distanciamiento de 2 metros, desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas relacionados.

 proteccion 

respiratoria

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Inf ecciones respiratorias, 

dérmicas por exposición
SI

(-) capacitación en peligro químico, clasif icación de sustancias, ef ectos en la salud, prev ención y

autocuidado en la manipulación y  exposición

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Síndrome bronco obstructiv o SI

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de v erif icar los sitios de almacenamiento,

el manejo y  el transporte de los productos químicos utilizados en el área de exposición. 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y

la prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-) Capacitaciones en peligro químico

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Señalizacion de

zonas inseguras,

escav acion, caida

de objetos, entre

otros

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Fracturas SI

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Cableado eléctrico de los equipos de comunicación y de computo en los puestos de trabajo canalizado u

organizado con cinta de v elcro. 

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de corroborar el estado de las instalaciones

del centro de trabajo y  su respectiv o plan de acción en caso de presentarse condiciones inseguras.

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Programa de señalización y demarcación que permite la delimitación e identif icación de áreas o zonas de

riesgo: pisos húmedos cuando se está realizando las tareas de limpieza, serv icios que no f uncionen por el

momento, superf icies de trabajo con dif erencia de niv el, zonas de almacenamiento, ubicación de extintores y

v ías de ev acuación, áreas y  zonas de trabajo, áreas peligrosas, entre otros.

(-) Capacitaciones en riesgo locativ o el cual incluy e, entre otras: prev ención de caídas, programa de orden y

aseo, señalización y demarcación de seguridad, f omento del autocuidado, ambiente de trabajo seguro y

saludable.

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el control de peligros y  riesgos en su trabajo y  la 

prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.  Se enf atiza en las normas de seguridad a 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Matriz Identificación De Peligros, Evaluación y Valoración De Riesgos

Criterios para Establecer Controles

Número de Expuestos
Valoración del Riesgo Medidas de Intervención 
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

1 CC 79792915 ALAYON DIAZ 
FREDY

        X         0 $0 $0 EPS017 29 $1,376,050 $55,100 CCF21 29 $714,218 $28,600 14-4 29 $1,376,050 4.350% $59,900 29 $0 $0 Si $143,600

2 CC 79792915 ALAYON DIAZ 
FREDY

            X     0 $0 $0 EPS017 1 $47,450 $1,900 CCF21 1 $23,725 $1,000 14-4 1 $47,450 0.000% $0 1 $0 $0 Si $2,900

3 CC 1072655823 ALDANA 
COLMENARES JUAN 
DAVID

                 23020
1

30 $11,000,000 $1,870,000 EPS010 30 $11,000,000 $440,000 CCF21 30 $11,000,000 $440,000 14-4 30 $11,000,000 6.960% $765,600 30 $0 $0 Si $3,515,600

4 CC 1120562774 ANGEL 
BOCANEGRA 
YINETH MARCELA

        X         25-14 30 $3,061,598 $489,900 EPS037 30 $3,061,598 $122,500 CCF21 30 $3,061,598 $122,500 14-4 30 $3,061,598 6.960% $213,100 30 $0 $0 Si $948,000

5 CC 53029026 CASTILLO REYES 
ANA MARGOTH

                 23100
1

30 $2,006,016 $321,000 EPS017 30 $2,006,016 $80,300 CCF21 30 $2,006,016 $80,300 14-4 30 $2,006,016 0.522% $10,500 30 $0 $0 Si $492,100

6 CC 76303514 CISNEROS 
CHAMORRO 
MARTIN ISIDRO

                 25-14 30 $6,000,000 $1,020,000 EPS005 30 $6,000,000 $240,000 CCF21 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 6.960% $417,600 30 $0 $0 Si $1,917,600

7 CC 1110443022 DELGADILLO 
MAYORGA ANDRES 
FELIPE

                 0 $0 $0 EPS002 30 $1,423,500 $178,000 0 $0 $0 14-4 30 $1,423,500 6.960% $99,100 0 $0 $0 No $277,100

8 CC 1122406767 FRIAS MAESTRE 
CALIXTO ENRIQUE

        X         23030
1

30 $3,584,293 $573,500 EPS037 30 $3,584,293 $143,400 CCF04 30 $3,584,293 $143,400 14-4 30 $3,584,293 6.960% $249,500 30 $0 $0 Si $1,109,800

9 CC 1016106637 GALEANO ARIZA 
ANDREA

                 23030
1

25 $1,250,000 $200,000 EPS005 25 $1,250,000 $50,000 CCF21 25 $1,250,000 $50,000 14-4 25 $1,250,000 0.522% $6,600 25 $0 $0 Si $306,600

10 CC 1016106637 GALEANO ARIZA 
ANDREA

          X  X     23030
1

5 $244,900 $39,200 EPS005 5 $244,900 $9,800 CCF21 3 $150,000 $6,000 14-4 5 $244,900 0.000% $0 3 $0 $0 Si $55,000

11 CC 28554251 GOMEZ MURILLO 
DIANA MARCELA

                 23020
1

30 $2,500,000 $400,000 EPS002 30 $2,500,000 $100,000 CCF50 30 $2,500,000 $100,000 14-4 30 $2,500,000 6.960% $174,000 30 $0 $0 Si $774,000

12 CC 1010230210 GOMEZ GARCIA 
JULIETH MILENA

                 23030
1

30 $6,210,400 $1,055,900 EPS005 30 $6,210,400 $248,500 CCF21 30 $6,210,400 $248,500 14-4 30 $6,210,400 6.960% $432,300 30 $0 $0 Si $1,985,200

13 CC 1110590255 HERNANDEZ RIOS 
DUBAN FELIPE

                 23020
1

27 $1,350,000 $216,000 EPS002 27 $1,350,000 $54,000 CCF50 27 $1,350,000 $54,000 14-4 27 $1,350,000 6.960% $94,000 27 $0 $0 Si $418,000

14 CC 1110590255 HERNANDEZ RIOS 
DUBAN FELIPE

            X     23020
1

3 $150,000 $24,000 EPS002 3 $150,000 $6,000 CCF50 3 $150,000 $6,000 14-4 3 $150,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $36,000

15 CC 1030644133 HERRERA 
CONTRERAS LEICY 
VALERIA

                 23100
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS002 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

16 CC 80826764 HIGUERA ALARCON 
JUAN CARLOS

                X 23020
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS017 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,353,333 $94,200 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $646,900

17 CC 1019132151 LEON ROMERO 
JUAN CAMILO

 X               X 23030
1

4 $333,334 $53,400 EPS008 4 $333,334 $13,400 CCF21 4 $993,394 $39,800 14-4 4 $333,334 6.960% $23,300 4 $0 $0 Si $129,900

18 CC 1023019741 MACANA 
SECHAGUA CARLOS 
JULIO

 X               X 23030
1

24 $1,600,000 $256,000 EPS017 24 $1,600,000 $64,000 CCF21 24 $1,808,333 $72,400 14-4 24 $1,600,000 6.960% $111,400 24 $0 $0 Si $503,800

19 CC 1023929951 MARTINEZ 
CIFUENTES ANGIE 
LICET

                 23020
1

30 $2,000,000 $320,000 EPS010 30 $2,000,000 $80,000 CCF21 30 $2,000,000 $80,000 14-4 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

20 CC 19430226 MEDINA ORTIZ 
HERNANDO

        X         0 $0 $0 EPS001 30 $6,404,109 $256,200 CCF21 30 $6,404,109 $256,200 14-4 30 $6,404,109 6.960% $445,800 30 $0 $0 Si $958,200

21 CC 1095939075 MEJIA GALVIS IVAN 
DAVID

        X         23030
1

30 $2,721,173 $435,400 EPS002 30 $2,721,173 $108,900 CCF21 30 $2,721,173 $108,900 14-4 30 $2,721,173 6.960% $189,400 30 $0 $0 Si $842,600

22 CC 80005708 MONTAÑEZ 
MENDEZ ARLEY

      X           23030
1

30 $6,093,016 $1,035,900 EPS008 30 $6,093,016 $243,800 CCF21 30 $6,093,016 $243,800 14-4 30 $6,093,016 6.960% $424,100 30 $0 $0 Si $1,947,600

23 CC 1110531156 MONTOYA GIL 
MARIA ALEJANDRA

        X         23030
1

30 $4,230,928 $677,000 EPS017 30 $4,230,928 $169,300 CCF21 30 $4,230,928 $169,300 14-4 30 $4,230,928 6.960% $294,500 30 $0 $0 Si $1,310,100

24 CC 28550650 MORA URREA 
DIANA MALLERLY

                 23030
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS002 30 $4,000,000 $160,000 CCF50 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

25 CC 1069230221 MUÑOZ CRUZ 
MANUEL ANTONIO

                 23020
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS037 30 $1,500,000 $60,000 CCF21 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 6.960% $104,400 30 $0 $0 Si $464,400

26 CC 79290280 NARVAEZ GABRIEL 
EDUARDO

                 25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS005 30 $3,000,000 $120,000 CCF68 30 $3,000,000 $120,000 14-4 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

27 CC 80795350 NARVAEZ PANCHA 
JHON HENRY

        X         23020
1

30 $3,085,370 $493,700 EPS005 30 $3,085,370 $123,500 CCF21 30 $3,085,370 $123,500 14-4 30 $3,085,370 6.960% $214,800 30 $0 $0 Si $955,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-04 2025-05 1462472212 9485759829 E 2025/05/06 2025/05/06 BANCO CAJA SOCIAL  $36,657,200
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28 CC 1032481195 PRIETO BERMUDEZ 
JOSE MANUEL

                 23030
1

30 $4,502,800 $720,500 EPS037 30 $4,502,800 $180,200 CCF21 30 $4,502,800 $180,200 14-4 30 $4,502,800 6.960% $313,400 30 $0 $0 Si $1,394,300

29 CC 1022393562 PULIDO CORREA 
CESAR AUGUSTO

 X               X 25-14 18 $2,400,000 $384,000 EPS005 18 $2,400,000 $96,000 CCF21 18 $2,500,000 $100,000 14-4 18 $2,400,000 6.960% $167,100 18 $0 $0 Si $747,100

30 CC 1022393562 PULIDO CORREA 
CESAR AUGUSTO

            X     25-14 3 $400,000 $64,000 EPS005 3 $400,000 $16,000 CCF21 3 $400,000 $16,000 14-4 3 $400,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $96,000

31 CC 1030543052 RIAÑO MARTINEZ 
WILMER

        X         23030
1

30 $6,130,261 $1,042,300 EPS008 30 $6,130,261 $245,300 CCF21 30 $6,130,261 $245,300 14-4 30 $6,130,261 6.960% $426,700 30 $0 $0 Si $1,959,600

32 CC 1107104544 RODRIGUEZ AYALA 
JUAN CAMILO

                 25-14 30 $1,578,000 $252,500 EPS010 30 $1,578,000 $63,200 CCF57 30 $1,578,000 $63,200 14-4 30 $1,578,000 0.522% $8,300 30 $0 $0 Si $387,200

33 CC 1233510425 RODRIGUEZ BULLA 
LAURA MILENA

                 23030
1

27 $1,800,000 $288,000 EPS017 27 $1,800,000 $72,000 CCF21 27 $1,800,000 $72,000 14-4 27 $1,800,000 6.960% $125,300 27 $0 $0 Si $557,300

34 CC 1233510425 RODRIGUEZ BULLA 
LAURA MILENA

            X     23030
1

3 $200,000 $32,000 EPS017 3 $200,000 $8,000 CCF21 3 $200,000 $8,000 14-4 3 $200,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $48,000

35 CC 1012463901 ROJAS SICUA LUIS 
FELIPE

                 23020
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS008 30 $4,000,000 $160,000 CCF21 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

36 CC 1019106439 RUDA ALBARRACIN 
EDWIN ANDRES

                 23030
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS017 30 $1,500,000 $60,000 CCF21 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 0.522% $7,900 30 $0 $0 Si $367,900

37 CC 94507762 SARRIA GARCIA 
HECTOR EDWIN

                 25-14 27 $4,500,000 $720,000 EPS010 27 $4,500,000 $180,000 CCF21 27 $4,500,000 $180,000 14-4 27 $4,500,000 0.522% $23,500 27 $0 $0 Si $1,103,500

38 CC 94507762 SARRIA GARCIA 
HECTOR EDWIN

            X     25-14 3 $500,001 $80,100 EPS010 3 $500,001 $20,100 CCF21 3 $500,001 $20,100 14-4 3 $500,001 0.000% $0 3 $0 $0 Si $120,300

39 CC 1075242477 SILVA ORTIZ 
KATHERINE 
VANESSA

                 23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS010 30 $3,000,000 $120,000 CCF21 30 $3,000,000 $120,000 14-4 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

40 CC 88279853 TORRES LARA 
LEONARDO

                 23030
1

30 $6,210,354 $1,055,900 EPS005 30 $6,210,354 $248,500 CCF21 30 $6,210,354 $248,500 14-4 30 $6,210,354 6.960% $432,300 30 $0 $0 Si $1,985,200

41 CC 1023019406 URIBE GARCIA LUIS 
ENRIQUE

X                 23020
1

22 $2,933,334 $469,400 EPS017 22 $2,933,334 $117,400 CCF21 22 $2,933,334 $117,400 14-4 22 $2,933,334 6.960% $204,200 22 $0 $0 Si $908,400

42 CC 1015999094 VALDIVIESO GOMEZ 
CRISTIAN LIBARDO

 X               X 25-14 16 $1,333,334 $213,400 EPS005 16 $1,333,334 $53,400 CCF21 16 $1,402,778 $56,200 14-4 16 $1,333,334 6.960% $92,900 16 $0 $0 Si $415,900

43 CC 79565309 VILLAMIL PARIS 
DIEGO ALBERTO

      X           25-14 30 $1,928,000 $308,500 EPS017 30 $1,928,000 $77,200 CCF21 30 $1,928,000 $77,200 14-4 30 $1,928,000 6.960% $134,200 30 $0 $0 Si $597,100

44 CC 1007140371 ZARATE MORENO 
MATEO

        X         23030
1

30 $2,068,296 $331,000 EPS005 30 $2,068,296 $82,800 CCF21 30 $2,068,296 $82,800 14-4 30 $2,068,296 6.960% $144,000 30 $0 $0 Si $640,600

Total         Afiliados( 38) $115,005,408 $18,818,500 $124,256,517 $5,092,700 $123,393,730 $4,937,300 $124,256,517 $7,808,700 $0 $0 $36,657,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 35 $18,818,500

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $649,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 8 $4,012,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 16 $9,156,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 9 $5,001,100

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 38 $7,808,700

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 38 $7,808,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 5) 37 $4,937,300

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 31 $4,290,700

     COMCAJA CCF68 800,231,969 4 1 $120,000

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 1 $143,400

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 1 $63,200

     COMFENALCO TOLIMA CCF50 890,700,148 4 3 $320,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 7) 38 $5,092,700

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1 $256,200

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 4 $662,500

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 5 $903,300

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 9 $787,200

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 4 $506,100

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 6 $688,900
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RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 9 $1,288,500

TOTAL 38 $36,657,200
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

1 CC 1035224750 AGUDELO 
CARDENAS DIEGO 
LEON

      X           23020
1

30 $4,681,200 $749,000 EPS010 30 $4,681,200 $187,300 CCF04 30 $4,681,200 $187,300 14-4 30 $4,681,200 6.960% $325,900 30 $0 $0 Si $1,449,500

2 CC 79798412 AGUIRRE GARZON 
JORGE EDUARDO

                 23030
1

30 $8,151,000 $1,385,800 EPS005 30 $8,151,000 $326,100 CCF21 30 $8,151,000 $326,100 14-4 30 $8,151,000 6.960% $567,400 30 $0 $0 Si $2,605,400

3 CC 80740891 BELTRAN CATUMBA 
WILLIAM 
FERNANDO

                 23020
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS010 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

4 CC 79533474 CORREAL 
RODRIGUEZ 
NESTOR ORLANDO

                 25-14 30 $11,050,000 $1,878,600 EPS005 30 $11,050,000 $442,000 CCF21 30 $11,050,000 $442,000 14-4 30 $11,050,000 6.960% $769,100 30 $0 $0 Si $3,531,700

5 CC 79090551 CORREDOR PATIÑO 
HERIBERTO DE 
JESUS

                 0 $0 $0 EPS010 30 $1,800,000 $72,000 CCF04 30 $1,800,000 $72,000 14-4 30 $1,800,000 6.960% $125,300 30 $0 $0 Si $269,300

6 CC 1122405087 FRIAS MAESTRE LIZ 
YINARIS

                 25-14 13 $953,334 $152,600 EPS037 13 $953,334 $38,200 CCF04 13 $953,334 $38,200 14-4 13 $953,334 0.522% $5,000 13 $0 $0 Si $234,000

7 CC 1122405087 FRIAS MAESTRE LIZ 
YINARIS

            X     25-14 17 $1,246,667 $199,500 EPS037 17 $1,246,667 $49,900 CCF04 17 $1,246,667 $49,900 14-4 17 $1,246,667 0.000% $0 17 $0 $0 Si $299,300

8 CC 53097065 GALLO SALAZAR 
CONSTANZA

                 23030
1

30 $6,000,000 $1,020,000 EPS005 30 $6,000,000 $240,000 CCF04 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 6.960% $417,600 30 $0 $0 Si $1,917,600

9 CC 79274350 GARCES ALARCON 
NORBERTO

                 25-14 30 $4,659,848 $745,600 EPS005 30 $4,659,848 $186,400 CCF21 30 $4,659,848 $186,400 14-4 30 $4,659,848 0.522% $24,400 30 $0 $0 Si $1,142,800

10 CC 1152714158 GUERRERO ORTIZ 
YEISON MANUEL

                 23020
1

14 $700,000 $112,000 EPS010 14 $700,000 $28,000 CCF04 14 $700,000 $28,000 14-4 14 $700,000 6.960% $48,800 14 $0 $0 Si $216,800

11 CC 1152714158 GUERRERO ORTIZ 
YEISON MANUEL

            X     23020
1

16 $800,000 $128,000 EPS010 16 $800,000 $32,000 CCF04 16 $800,000 $32,000 14-4 16 $800,000 0.000% $0 16 $0 $0 Si $192,000

12 CC 1066839476 HURTADO VALLE 
YOINER ANDRES

                 23030
1

30 $1,600,000 $256,000 EPS040 30 $1,600,000 $64,000 CCF04 30 $1,600,000 $64,000 14-4 30 $1,600,000 6.960% $111,400 30 $0 $0 Si $495,400

13 CC 91440198 JARAMILLO GOMEZ 
CARLOS MANUEL

                 23030
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS002 30 $5,512,000 $220,500 CCF04 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

14 CC 51609814 PALMA GUZMAN 
LUISA FERNANDA

                 0 $0 $0 EPS008 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $824,700

15 CC 74185588 PEREZ PEREZ JOSE 
MARTIN

                 25-14 30 $6,604,000 $1,122,900 EPS005 30 $6,604,000 $264,200 CCF04 30 $6,604,000 $264,200 14-4 30 $6,604,000 6.960% $459,700 30 $0 $0 Si $2,111,000

16 CC 71639837 RAMIREZ GALLO 
NELSON ARMANDO

      X           25-14 30 $4,598,502 $735,800 EPS010 30 $4,598,502 $184,000 CCF04 30 $4,598,502 $184,000 14-4 30 $4,598,502 0.522% $24,100 30 $0 $0 Si $1,127,900

17 CC 1030651698 RINCON BUITRAGO 
TANNIA ANDREA

        X         23030
1

30 $1,717,252 $274,800 EPS008 30 $1,717,252 $68,700 CCF21 30 $1,717,252 $68,700 14-4 30 $1,717,252 0.522% $9,000 30 $0 $0 Si $421,200

18 CC 32524628 SOSA PARRA 
MARGARITA MARIA

                 0 $0 $0 EPS010 30 $6,604,000 $264,200 CCF04 30 $6,604,000 $264,200 14-4 30 $6,604,000 6.960% $459,700 30 $0 $0 Si $988,100

19 CC 71224801 VALENCIA FRANCO 
ANDRES FELIPE

                 23030
1

30 $5,780,000 $982,600 EPS010 30 $5,780,000 $231,200 CCF04 30 $5,780,000 $231,200 14-4 30 $5,780,000 6.960% $402,300 30 $0 $0 Si $1,847,300

20 CC 71213807 VARGAS BETANCUR 
JOSE DARIO

                 23020
1

30 $3,454,800 $552,800 EPS010 30 $3,454,800 $138,200 CCF04 30 $3,454,800 $138,200 14-4 30 $3,454,800 6.960% $240,500 30 $0 $0 Si $1,069,700

Total         Afiliados( 18) $73,020,603 $12,060,000 $86,936,603 $3,477,900 $86,936,603 $3,477,900 $86,936,603 $5,141,300 $0 $0 $24,157,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES MEDELLIN CRA 37 No. 9a 13 of 301 MEDELLIN-ANTIOQUIA 5813611 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-04 2025-05 1459015826 9485701633 E 2025/05/06 2025/05/05 BANCO CAJA SOCIAL  $24,157,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 15 $12,060,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $4,835,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 6 $4,801,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 4 $2,423,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 18 $5,141,300

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 18 $5,141,300
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RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

CCF (ADMINISTRADORAS: 2) 18 $3,477,900

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 6 $1,464,200

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 12 $2,013,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 18 $3,477,900

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $289,200

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 8 $1,357,400

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $88,100

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $220,500

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 5 $1,458,700

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $64,000

TOTAL 18 $24,157,100
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

1 CC 20314730 ALARCON DE 
GARCES MARIA 
DOLORES

                 0 $0 $0 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF21 30 $711,750 $28,500 14-4 30 $1,423,500 0.522% $7,500 30 $0 $0 Si $93,000

2 CC 11254604 BELTRAN URREGO 
ARNULFO

                 0 $0 $0 EPS017 30 $1,423,500 $57,000 CCF21 30 $711,750 $28,500 14-4 30 $1,423,500 0.522% $7,500 30 $0 $0 Si $93,000

3 CC 1033765321 GUERRERO ROJAS 
DIANA YAMILE

                 23030
1

27 $1,281,150 $205,000 EPS008 27 $1,281,150 $51,300 CCF21 27 $640,575 $25,700 14-4 27 $1,281,150 0.522% $6,700 27 $0 $0 Si $288,700

4 CC 1033765321 GUERRERO ROJAS 
DIANA YAMILE

            X     23030
1

3 $142,350 $22,800 EPS008 3 $142,350 $5,700 CCF21 3 $71,175 $2,900 14-4 3 $142,350 0.000% $0 3 $0 $0 Si $31,400

Total         Afiliados( 3) $1,423,500 $227,800 $4,270,500 $171,000 $2,135,250 $85,600 $4,270,500 $21,700 $0 $0 $506,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES ANTIOQUIA CRA 37 9A 13 OF 301 MEDELLIN-ANTIOQUIA 5813611 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-04 2025-05 1462376802 9485757574 E 2025/05/06 2025/05/06 BANCO CAJA SOCIAL  $506,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $227,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $227,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $21,700

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 3 $21,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $85,600

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 3 $85,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 3 $171,000

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $57,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $57,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $57,000

TOTAL 3 $506,100
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

1 CC 42141562 POSADA PULGARIN 
CLAUDIA VIVIANA

X X                25-14 15 $1,000,000 $160,000 EPS010 15 $1,000,000 $40,000 CCF57 15 $1,000,000 $40,000 14-4 15 $1,000,000 6.960% $69,600 15 $0 $0 Si $309,600

Total         Afiliados( 1) $1,000,000 $160,000 $1,000,000 $40,000 $1,000,000 $40,000 $1,000,000 $69,600 $0 $0 $309,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-04 2025-05 1494491143 9486235523 E 2025/05/06 2025/05/20 BANCO CAJA SOCIAL  $312,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $160,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $160,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $69,600

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 1 $69,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $40,000

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 1 $40,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $40,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $40,000

TOTAL 1 $309,600
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

1 CC 1035224750 AGUDELO 
CARDENAS DIEGO 
LEON

                 23020
1

30 $5,300,000 $848,000 EPS010 30 $5,300,000 $212,000 CCF04 30 $5,300,000 $212,000 14-4 30 $5,300,000 6.960% $368,900 30 $0 $0 Si $1,640,900

2 CC 79798412 AGUIRRE GARZON 
JORGE EDUARDO

                 23030
1

30 $8,151,000 $1,385,800 EPS005 30 $8,151,000 $326,100 CCF21 30 $8,151,000 $326,100 14-4 30 $8,151,000 6.960% $567,400 30 $0 $0 Si $2,605,400

3 CC 79792915 ALAYON DIAZ 
FREDY

        X         0 $0 $0 EPS017 29 $1,376,050 $55,100 CCF21 29 $775,965 $31,100 14-4 29 $1,376,050 4.350% $59,900 29 $0 $0 Si $146,100

4 CC 79792915 ALAYON DIAZ 
FREDY

          X       0 $0 $0 EPS017 1 $47,450 $1,900 CCF21 0 $0 $0 14-4 1 $47,450 0.000% $0 0 $0 $0 Si $1,900

5 CC 1072655823 ALDANA 
COLMENARES JUAN 
DAVID

                 23020
1

30 $11,000,000 $1,870,000 EPS010 30 $11,000,000 $440,000 CCF21 30 $11,000,000 $440,000 14-4 30 $11,000,000 6.960% $765,600 30 $0 $0 Si $3,515,600

6 CC 1120562774 ANGEL 
BOCANEGRA 
YINETH MARCELA

                 25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS037 30 $3,000,000 $120,000 CCF21 30 $3,000,000 $120,000 14-4 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

7 CC 1003806081 AROCA TOVAR 
JAVIER STEVEN

 X               X 23030
1

7 $350,000 $56,000 EPS002 7 $350,000 $14,000 CCF21 7 $441,667 $17,700 14-4 7 $350,000 6.960% $24,400 7 $0 $0 Si $112,100

8 CC 80740891 BELTRAN CATUMBA 
WILLIAM 
FERNANDO

                 23020
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS010 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

9 CC 53029026 CASTILLO REYES 
ANA MARGOTH

      X           23100
1

30 $2,006,016 $321,000 EPS017 30 $2,006,016 $80,300 CCF21 30 $2,006,016 $80,300 14-4 30 $2,006,016 0.522% $10,500 30 $0 $0 Si $492,100

10 CC 76303514 CISNEROS 
CHAMORRO 
MARTIN ISIDRO

                 25-14 30 $6,000,000 $1,020,000 EPS005 30 $6,000,000 $240,000 CCF21 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 6.960% $417,600 30 $0 $0 Si $1,917,600

11 CC 79533474 CORREAL 
RODRIGUEZ 
NESTOR ORLANDO

                 25-14 30 $11,050,000 $1,878,600 EPS005 30 $11,050,000 $442,000 CCF21 30 $11,050,000 $442,000 14-4 30 $11,050,000 6.960% $769,100 30 $0 $0 Si $3,531,700

12 CC 79090551 CORREDOR PATIÑO 
HERIBERTO DE 
JESUS

X                 0 $0 $0 EPS010 14 $840,000 $33,600 CCF04 14 $840,000 $33,600 14-4 14 $840,000 6.960% $58,500 14 $0 $0 Si $125,700

13 CC 1110443022 DELGADILLO 
MAYORGA ANDRES 
FELIPE

                 0 $0 $0 EPS002 30 $1,423,500 $178,000 0 $0 $0 14-4 30 $1,423,500 6.960% $99,100 0 $0 $0 No $277,100

14 CC 1122406767 FRIAS MAESTRE 
CALIXTO ENRIQUE

        X         23030
1

30 $3,589,311 $574,300 EPS037 30 $3,589,311 $143,600 CCF04 30 $3,589,311 $143,600 14-4 30 $3,589,311 6.960% $249,900 30 $0 $0 Si $1,111,400

15 CC 1016106637 GALEANO ARIZA 
ANDREA

                 23030
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS005 30 $1,500,000 $60,000 CCF21 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 0.522% $7,900 30 $0 $0 Si $367,900

16 CC 53097065 GALLO SALAZAR 
CONSTANZA

                 23030
1

30 $6,000,000 $1,020,000 EPS005 30 $6,000,000 $240,000 CCF04 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 6.960% $417,600 30 $0 $0 Si $1,917,600

17 CC 79274350 GARCES ALARCON 
NORBERTO

                 25-14 30 $4,659,848 $745,600 EPS005 30 $4,659,848 $186,400 CCF21 30 $4,659,848 $186,400 14-4 30 $4,659,848 0.522% $24,400 30 $0 $0 Si $1,142,800

18 CC 28554251 GOMEZ MURILLO 
DIANA MARCELA

                 23020
1

30 $2,500,000 $400,000 EPS002 30 $2,500,000 $100,000 CCF50 30 $2,500,000 $100,000 14-4 30 $2,500,000 6.960% $174,000 30 $0 $0 Si $774,000

19 CC 1010230210 GOMEZ GARCIA 
JULIETH MILENA

        X         23030
1

29 $6,018,034 $1,023,100 EPS005 29 $6,018,034 $240,800 CCF21 29 $6,018,034 $240,800 14-4 29 $6,018,034 6.960% $418,900 29 $0 $0 Si $1,923,600

20 CC 1010230210 GOMEZ GARCIA 
JULIETH MILENA

          X       23030
1

1 $138,009 $23,500 EPS005 1 $138,009 $5,600 CCF21 0 $0 $0 14-4 1 $138,009 0.000% $0 0 $0 $0 Si $29,100

21 CC 1127388765 GUTIERREZ 
MOSQUERA JHOAN 
RICARDO

X X               X 23030
1

13 $953,334 $152,600 EPS037 13 $953,334 $38,200 CCF68 13 $993,056 $39,800 14-4 13 $953,334 6.960% $66,400 13 $0 $0 Si $297,000

22 CC 1110590255 HERNANDEZ RIOS 
DUBAN FELIPE

                 23020
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS002 30 $1,500,000 $60,000 CCF50 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 6.960% $104,400 30 $0 $0 Si $464,400

23 CC 1030644133 HERRERA 
CONTRERAS LEICY 
VALERIA

                 23100
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS002 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

24 CC 80826764 HIGUERA ALARCON 
JUAN CARLOS

      X           23020
1

30 $2,050,000 $328,000 EPS017 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

25 CC 1066839476 HURTADO VALLE 
YOINER ANDRES

                 23030
1

30 $1,600,000 $256,000 EPS040 30 $1,600,000 $64,000 CCF04 30 $1,600,000 $64,000 14-4 30 $1,600,000 6.960% $111,400 30 $0 $0 Si $495,400

26 CC 91440198 JARAMILLO GOMEZ 
CARLOS MANUEL

                 23030
1

30 $5,512,000 $882,000 EPS002 30 $5,512,000 $220,500 CCF04 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $1,706,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA DC CL 59 A BIS 5 53 OF 704 BOGOTA-BOGOTA D.E. 8012177 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-03 2025-04 1385182273 9484106597 E 2025/04/03 2025/04/03 BANCO CAJA SOCIAL  $56,719,300
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27 CC 1019132151 LEON ROMERO 
JUAN CAMILO

                 23030
1

30 $2,500,000 $400,000 EPS008 30 $2,500,000 $100,000 CCF21 30 $2,500,000 $100,000 14-4 30 $2,500,000 6.960% $174,000 30 $0 $0 Si $774,000

28 CC 1023019741 MACANA 
SECHAGUA CARLOS 
JULIO

                 23030
1

30 $2,000,000 $320,000 EPS017 30 $2,000,000 $80,000 CCF21 30 $2,000,000 $80,000 14-4 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

29 CC 1023929951 MARTINEZ 
CIFUENTES ANGIE 
LICET

                 23020
1

30 $2,000,000 $320,000 EPS010 30 $2,000,000 $80,000 CCF21 30 $2,000,000 $80,000 14-4 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

30 CC 19430226 MEDINA ORTIZ 
HERNANDO

        X         0 $0 $0 EPS001 30 $6,103,630 $244,200 CCF21 30 $6,103,630 $244,200 14-4 30 $6,103,630 6.960% $424,900 30 $0 $0 Si $913,300

31 CC 1095939075 MEJIA GALVIS IVAN 
DAVID

        X         23030
1

30 $2,643,333 $423,000 EPS002 30 $2,643,333 $105,800 CCF21 30 $2,643,333 $105,800 14-4 30 $2,643,333 6.960% $184,000 30 $0 $0 Si $818,600

32 CC 80005708 MONTAÑEZ 
MENDEZ ARLEY

                 23030
1

30 $5,791,840 $984,700 EPS008 30 $5,791,840 $231,700 CCF21 30 $5,791,840 $231,700 14-4 30 $5,791,840 6.960% $403,200 30 $0 $0 Si $1,851,300

33 CC 1110531156 MONTOYA GIL 
MARIA ALEJANDRA

        X         23030
1

30 $4,180,087 $668,900 EPS017 30 $4,180,087 $167,300 CCF21 30 $4,180,087 $167,300 14-4 30 $4,180,087 6.960% $291,000 30 $0 $0 Si $1,294,500

34 CC 28550650 MORA URREA 
DIANA MALLERLY

                 23030
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS002 30 $4,000,000 $160,000 CCF50 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

35 CC 1063282936 MOSQUERA 
BENITEZ ANDRES 
FELIPE

X X                23020
1

1 $100,000 $16,000 EPS010 1 $100,000 $4,000 CCF04 1 $100,000 $4,000 14-4 1 $100,000 6.960% $7,000 1 $0 $0 Si $31,000

36 CC 1069230221 MUÑOZ CRUZ 
MANUEL ANTONIO

                 23020
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS037 30 $1,500,000 $60,000 CCF21 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 6.960% $104,400 30 $0 $0 Si $464,400

37 CC 79290280 NARVAEZ GABRIEL 
EDUARDO

                 25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS005 30 $3,000,000 $120,000 CCF68 30 $3,000,000 $120,000 14-4 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

38 CC 80795350 NARVAEZ PANCHA 
JHON HENRY

        X         23020
1

30 $3,372,211 $539,600 EPS005 30 $3,372,211 $134,900 CCF21 30 $3,372,211 $134,900 14-4 30 $3,372,211 6.960% $234,800 30 $0 $0 Si $1,044,200

39 CC 51609814 PALMA GUZMAN 
LUISA FERNANDA

                 0 $0 $0 EPS008 30 $5,512,000 $220,500 CCF21 30 $5,512,000 $220,500 14-4 30 $5,512,000 6.960% $383,700 30 $0 $0 Si $824,700

40 CC 1032481195 PRIETO BERMUDEZ 
JOSE MANUEL

      X           23030
1

30 $4,502,800 $720,500 EPS037 30 $4,502,800 $180,200 CCF21 30 $4,502,800 $180,200 14-4 30 $4,502,800 6.960% $313,400 30 $0 $0 Si $1,394,300

41 CC 1022393562 PULIDO CORREA 
CESAR AUGUSTO

      X           25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF21 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

42 CC 1030543052 RIAÑO MARTINEZ 
WILMER

        X         23030
1

30 $6,470,565 $1,100,100 EPS008 30 $6,470,565 $258,900 CCF21 30 $6,470,565 $258,900 14-4 30 $6,470,565 6.960% $450,400 30 $0 $0 Si $2,068,300

43 CC 1030651698 RINCON BUITRAGO 
TANNIA ANDREA

        X         23030
1

30 $1,726,441 $276,300 EPS008 30 $1,726,441 $69,100 CCF21 30 $1,726,441 $69,100 14-4 30 $1,726,441 0.522% $9,100 30 $0 $0 Si $423,600

44 CC 1107104544 RODRIGUEZ AYALA 
JUAN CAMILO

                 25-14 30 $1,578,000 $252,500 EPS010 30 $1,578,000 $63,200 CCF57 30 $1,578,000 $63,200 14-4 30 $1,578,000 0.522% $8,300 30 $0 $0 Si $387,200

45 CC 1233510425 RODRIGUEZ BULLA 
LAURA MILENA

        X         23030
1

30 $2,003,043 $320,500 EPS017 30 $2,003,043 $80,200 CCF21 30 $2,003,043 $80,200 14-4 30 $2,003,043 6.960% $139,500 30 $0 $0 Si $620,400

46 CC 80858725 RODRIGUEZ 
VELASCO SERGIO

X X               X 23020
1

2 $133,334 $21,400 EPS008 2 $133,334 $5,400 CCF21 2 $138,890 $5,600 14-4 2 $133,334 6.960% $9,300 2 $0 $0 Si $41,700

47 CC 1012463901 ROJAS SICUA LUIS 
FELIPE

                 23020
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS008 30 $4,000,000 $160,000 CCF21 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

48 CC 1019106439 RUDA ALBARRACIN 
EDWIN ANDRES

                 23030
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS017 30 $1,500,000 $60,000 CCF21 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 0.522% $7,900 30 $0 $0 Si $367,900

49 CC 94507762 SARRIA GARCIA 
HECTOR EDWIN

                 25-14 30 $5,000,000 $800,000 EPS010 30 $5,000,000 $200,000 CCF21 30 $5,000,000 $200,000 14-4 30 $5,000,000 0.522% $26,100 30 $0 $0 Si $1,226,100

50 CC 1075242477 SILVA ORTIZ 
KATHERINE 
VANESSA

        X         23030
1

30 $3,028,696 $484,600 EPS010 30 $3,028,696 $121,200 CCF21 30 $3,028,696 $121,200 14-4 30 $3,028,696 6.960% $210,800 30 $0 $0 Si $937,800

51 CC 32524628 SOSA PARRA 
MARGARITA MARIA

                 0 $0 $0 EPS010 30 $6,604,000 $264,200 CCF04 30 $6,604,000 $264,200 14-4 30 $6,604,000 6.960% $459,700 30 $0 $0 Si $988,100

52 CC 88279853 TORRES LARA 
LEONARDO

                 23030
1

30 $6,210,354 $1,055,900 EPS005 30 $6,210,354 $248,500 CCF21 30 $6,210,354 $248,500 14-4 30 $6,210,354 6.960% $432,300 30 $0 $0 Si $1,985,200

53 CC 1018502401 TORRES YAYA 
LUISA DANIELA

 X               X 23020
1

10 $533,334 $85,400 EPS037 10 $533,334 $21,400 CCF21 10 $615,556 $24,700 14-4 10 $533,334 6.960% $37,200 10 $0 $0 Si $168,700

54 CC 1023019406 URIBE GARCIA LUIS 
ENRIQUE

X X                23020
1

14 $1,400,000 $224,000 EPS017 14 $1,400,000 $56,000 CCF57 14 $1,400,000 $56,000 14-4 14 $1,400,000 6.960% $97,500 14 $0 $0 Si $433,500

55 CC 1015999094 VALDIVIESO GOMEZ 
CRISTIAN LIBARDO

X                 25-14 5 $416,667 $66,700 EPS005 5 $416,667 $16,700 CCF21 5 $416,667 $16,700 14-4 5 $416,667 6.960% $29,100 5 $0 $0 Si $129,200

56 CC 71224801 VALENCIA FRANCO 
ANDRES FELIPE

                 23030
1

30 $5,786,000 $983,800 EPS010 30 $5,786,000 $231,500 CCF04 30 $5,786,000 $231,500 14-4 30 $5,786,000 6.960% $402,800 30 $0 $0 Si $1,849,600

57 CC 79565309 VILLAMIL PARIS 
DIEGO ALBERTO

                 25-14 30 $2,050,000 $328,000 EPS017 30 $2,050,000 $82,000 CCF21 30 $2,050,000 $82,000 14-4 30 $2,050,000 6.960% $142,700 30 $0 $0 Si $634,700

58 CC 1007140371 ZARATE MORENO 
MATEO

        X         23030
1

28 $2,081,307 $333,100 EPS005 28 $2,081,307 $83,300 CCF21 28 $2,081,307 $83,300 14-4 28 $2,081,307 6.960% $144,900 28 $0 $0 Si $644,600

59 CC 1007140371 ZARATE MORENO 
MATEO

          X       23030
1

2 $94,900 $15,200 EPS005 2 $94,900 $3,800 CCF21 0 $0 $0 14-4 2 $94,900 0.000% $0 0 $0 $0 Si $19,000

Total         Afiliados( 56) $174,042,464 $28,574,700 $195,949,094 $7,960,600 $193,864,317 $7,756,100 $195,949,094 $12,427,900 $0 $0 $56,719,300
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RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 50 $28,574,700

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $649,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 10 $6,691,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 24 $14,579,900

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 14 $6,654,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 56 $12,427,900

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 56 $12,427,900

CCF (ADMINISTRADORAS: 5) 55 $7,756,100

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 39 $5,743,700

     COMCAJA CCF68 800,231,969 4 2 $159,800

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 9 $1,413,400

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 2 $119,200

     COMFENALCO TOLIMA CCF50 890,700,148 4 3 $320,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 8) 56 $7,960,600

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1 $244,200

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 7 $1,045,600

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 11 $1,870,200

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 9 $744,800

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 6 $563,400

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 8 $920,300

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 13 $2,508,100

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $64,000

TOTAL 56 $56,719,300
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

1 CC 1122405087 FRIAS MAESTRE LIZ 
YINARIS

                 25-14 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF04 30 $2,200,000 $88,000 14-4 30 $2,200,000 0.522% $11,500 30 $0 $0 Si $539,500

2 CC 1152714158 GUERRERO ORTIZ 
YEISON MANUEL

                 23020
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS010 30 $1,500,000 $60,000 CCF04 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 6.960% $104,400 30 $0 $0 Si $464,400

3 CC 74185588 PEREZ PEREZ JOSE 
MARTIN

                 25-14 30 $6,604,000 $1,122,900 EPS005 30 $6,604,000 $264,200 CCF04 30 $6,604,000 $264,200 14-4 30 $6,604,000 6.960% $459,700 30 $0 $0 Si $2,111,000

4 CC 71639837 RAMIREZ GALLO 
NELSON ARMANDO

                 25-14 30 $4,371,200 $699,400 EPS010 30 $4,371,200 $174,900 CCF04 30 $4,371,200 $174,900 14-4 30 $4,371,200 0.522% $22,900 30 $0 $0 Si $1,072,100

5 CC 71213807 VARGAS BETANCUR 
JOSE DARIO

                 23020
1

30 $3,454,800 $552,800 EPS010 30 $3,454,800 $138,200 CCF04 30 $3,454,800 $138,200 14-4 30 $3,454,800 6.960% $240,500 30 $0 $0 Si $1,069,700

Total         Afiliados( 5) $18,130,000 $2,967,100 $18,130,000 $725,300 $18,130,000 $725,300 $18,130,000 $839,000 $0 $0 $5,256,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830090010 1 NOGAALL S A B - MENOS DE 200 COTIZANTES MEDELLIN CRA 37 No. 9a 13 of 301 MEDELLIN-ANTIOQUIA 5813611 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-03 2025-04 1385170002 9484106068 E 2025/04/03 2025/04/03 BANCO CAJA SOCIAL  $5,256,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 5 $2,967,100

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 3 $2,174,300

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $792,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $839,000

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 5 $839,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $725,300

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 5 $725,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $725,300

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $373,100

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $88,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $264,200

TOTAL 5 $5,256,700
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NOGAALL SAS 

NIT: 830.090.010-1 

Contrato de interventoría No: 9222 - 2024 

 

 

 

Señores 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Ciudad 

 

Asunto: PAZ Y SALVO 

 

Respetados señores: 

 
Yo JORGE BELTRAN CATUMBA en calidad de representante legal de la empresa NOGAALL 
SAS, para el contrato No 9222-2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 
DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE CUIDADO”, certifico que RAÚL ENRIQUE LOZANO MORA identificado con cedula de 
ciudadanía número 80.411.279, quien desempeño el cargo de ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 
en el periodo entre el 15 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025. 
 

Así mismo certifico que la empresa, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, 

contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes ´para fiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) así como los propios del Sena, ICBF y caja de 

compensación familiar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato 12443-2021. 

 

El presente certificado se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente 

 

FIRMA 

 

 

 

 

JORGE BELTRAN CATUMBA    RAÚL ENRIQUE LOZANO MORA 

Representante Legal      CC 80.411.279 



NOGAALL SAS 

NIT: 830.090.010-1 
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Señores 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Ciudad 

 

Asunto: PAZ Y SALVO 

 

Respetados señores: 

 
Yo JORGE BELTRAN CATUMBA en calidad de representante legal de la empresa NOGAALL 
SAS, para el contrato No 9222-2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 
DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE CUIDADO”, certifico que CAMILO ANDRÉS CHINOME GIRALD identificado con cedula de 
ciudadanía número 1.232.390.301, quien desempeño el cargo de PROFESIONAL DE CALIDAD el 
periodo entre el 15 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025. 
 

Así mismo certifico que la empresa, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, 

contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes ´para fiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) así como los propios del Sena, ICBF y caja de 

compensación familiar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato 12443-2021. 

 

El presente certificado se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente 

 

FIRMA 

 

 

 

 

JORGE BELTRAN CATUMBA    CAMILO ANDRÉS CHINOME GIRALD 

Representante Legal      CC.232.390.301 
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Señores 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Ciudad 

 

Asunto: PAZ Y SALVO 

 

Respetados señores: 

 
Yo JORGE BELTRAN CATUMBA en calidad de representante legal de la empresa NOGAALL 
SAS, para el contrato No 9222-2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 
DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE CUIDADO”, certifico que GHERSES NEVARDO LEON CORREAL identificado con cedula de 
ciudadanía número 3.100.742, quien desempeño el cargo de ESPECIALISTA EN REDES 
HUMEDAS el periodo entre el 15 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025. 
 

Así mismo certifico que la empresa, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, 

contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes ´para fiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) así como los propios del Sena, ICBF y caja de 

compensación familiar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato 12443-2021. 

 

El presente certificado se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente 

 

FIRMA 

 

 

 

 

JORGE BELTRAN CATUMBA    GHERSES NEVARDO LEON CORREAL 

Representante Legal      CC. 3.100.742 
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Señores 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Ciudad 

 

Asunto: PAZ Y SALVO 

 

Respetados señores: 

 
Yo JORGE BELTRAN CATUMBA en calidad de representante legal de la empresa NOGAALL 
SAS, para el contrato No 9222-2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 
DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE CUIDADO”, certifico que FERNANDO ANGULO VARGAS identificado con cedula de 
ciudadanía número 13.718.773, quien desempeño el cargo de ESPECIALISTA EN REDES SECAS 
el periodo entre el 15 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025. 
 

Así mismo certifico que la empresa, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, 

contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes ´para fiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) así como los propios del Sena, ICBF y caja de 

compensación familiar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato 12443-2021. 

 

El presente certificado se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente 

 

FIRMA 

 

 

 

 

JORGE BELTRAN CATUMBA    FERNANDO ANGULO VARGAS 

Representante Legal                            CC. 13.718.773 



NOGAALL SAS 

NIT: 830.090.010-1 

Contrato de interventoría No: 9222 - 2024 

 

 

 

Señores 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Ciudad 

 

Asunto: PAZ Y SALVO 

 

Respetados señores: 

 
Yo JORGE BELTRAN CATUMBA en calidad de representante legal de la empresa NOGAALL 
SAS, para el contrato No 9222-2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 
DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE CUIDADO”, certifico que DANIEL ANDRÉS PARADA BARRETO identificado con cedula de 
ciudadanía número 1.057.411.569, quien desempeño el cargo de INSPECTOR DE 
INTERVENTORÍA el periodo entre el 15 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025. 
 

Así mismo certifico que la empresa, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, 

contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes ´para fiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) así como los propios del Sena, ICBF y caja de 

compensación familiar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato 12443-2021. 

 

El presente certificado se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente 

 

FIRMA 

 

 

 

 

JORGE BELTRAN CATUMBA    DANIEL ANDRÉS PARADA BARRETO 

Representante Legal                            CC. 1.057.411.569 



NOGAALL SAS 

NIT: 830.090.010-1 

Contrato de interventoría No: 9222 - 2024 

 

 

 

Señores 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Ciudad 

 

Asunto: PAZ Y SALVO 

 

Respetados señores: 

 
Yo JORGE BELTRAN CATUMBA en calidad de representante legal de la empresa NOGAALL 
SAS, para el contrato No 9222-2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 
DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE CUIDADO”, certifico que CARLOS FRANCO COMAS BELEÑO identificado con cedula de 
ciudadanía número 19.752.428, quien desempeño el cargo de AUXILIAR SST el periodo entre el 
15 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025. 
 

Así mismo certifico que la empresa, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, 

contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes ´para fiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) así como los propios del Sena, ICBF y caja de 

compensación familiar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato 12443-2021. 

 

El presente certificado se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente 

 

FIRMA 

 

 

 

 

JORGE BELTRAN CATUMBA    CARLOS FRANCO COMAS BELEÑO 

Representante Legal                            CC.19.752.428 



NOGAALL SAS 

NIT: 830.090.010-1 

Contrato de interventoría No: 9222 - 2024 

 

 

 

Señores 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Ciudad 

 

Asunto: PAZ Y SALVO 

 

Respetados señores: 

 
Yo JORGE BELTRAN CATUMBA en calidad de representante legal de la empresa NOGAALL 
SAS, para el contrato No 9222-2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 
DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE CUIDADO”, certifico que CARLOS MANUEL JARAMILLO GÓMEZ identificado con cedula de 
ciudadanía número 91.440.198, quien desempeño el cargo de AUXILIAR SST el periodo entre el 
15 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025. 
 

Así mismo certifico que la empresa, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, 

contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes ´para fiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) así como los propios del Sena, ICBF y caja de 

compensación familiar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato 12443-2021. 

 

El presente certificado se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente 

 

FIRMA 

 

 

 

 

JORGE BELTRAN CATUMBA    CARLOS MANUEL JARAMILLO GÓMEZ 

Representante Legal                            CC. 91.440.198 



NOGAALL SAS 

NIT: 830.090.010-1 

Contrato de interventoría No: 9222 - 2024 

 

 

 

Señores 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Ciudad 

 

Asunto: CONTINUIDAD LABORAL 

 

Respetados señores: 

 

Yo JORGE BELTRAN CATUMBA en calidad de representante legal de la empresa NOGAALL 

SAS, para el contrato No 9222-2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A 

LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 

DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 

DE CUIDADO”, certifico que ARLEY MONTAÑEZ MÉNDEZ identificado con cedula de 

ciudadanía número 80.005.708, quien desempeño el cargo de ESPECIALISTA EN CONTROL 

DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS en el periodo entre el 15 de diciembre de 2024 al 16 

de marzo de 2025, el profesional continuará realizando actividades laborales en otros proyectos 

de la compañía por lo tanto no se efectúa liquidación, ni remisión a examen de egreso debido a 

que el profesional no será retirado de la empresa y continúa vinculado.  

 

Así mismo certifico que la empresa, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, 

contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes ´para fiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) así como los propios del Sena, ICBF y caja de 

compensación familiar d conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato 12443-2021. 

 

El presente certificado se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente 

 

FIRMA 

 

 

 

 

JORGE BELTRAN CATUMBA    ARLEY MONTAÑEZ MÉNDEZ 

Representante Legal      CC 80.005.708 



NOGAALL SAS 

NIT: 830.090.010-1 

Contrato de interventoría No: 9222 - 2024 

 

 

 

Señores 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Ciudad 

 

Asunto: CONTINUIDAD LABORAL 

 

Respetados señores: 

 
Yo JORGE BELTRAN CATUMBA en calidad de representante legal de la empresa NOGAALL 
SAS, para el contrato No 9222-2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A 
LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 
DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE CUIDADO”, certifico que DIEGO ALBERTO VILLAMIL PARIS identificado con cedula de 
ciudadanía número 79.565.309, quien desempeño el cargo de INSPECTOR DE 
INTERVENTORÍA en el periodo entre el 15 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025, el 
profesional continuará realizando actividades laborales en otros proyectos de la compañía por lo 
tanto no se efectúa liquidación, ni remisión a examen de egreso debido a que el profesional no 
será retirado de la empresa y continúa vinculado.  
 

Así mismo certifico que la empresa, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, 

contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes ´para fiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) así como los propios del Sena, ICBF y caja de 

compensación familiar d conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato 12443-2021. 

 

El presente certificado se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente 

 

FIRMA 

 

 

 

 

JORGE BELTRAN CATUMBA    DIEGO ALBERTO VILLAMIL PARIS 

Representante Legal      CC 79.565.309 



NOGAALL SAS 

NIT: 830.090.010-1 

Contrato de interventoría No: 9222 - 2024 

 

 

 

Señores 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Ciudad 

 

Asunto: CONTINUIDAD LABORAL 

 

Respetados señores: 

 
Yo JORGE BELTRAN CATUMBA en calidad de representante legal de la empresa NOGAALL 
SAS, para el contrato No 9222-2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A 
LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 
DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE CUIDADO”, certifico que JHON HENRY NARVÁEZ PANCHA identificado con cedula de 
ciudadanía número 80.795.350, quien desempeño el cargo de INSPECTOR DE 
INTERVENTORÍA en el periodo entre el 15 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025, el 
profesional continuará realizando actividades laborales en otros proyectos de la compañía por lo 
tanto no se efectúa liquidación, ni remisión a examen de egreso debido a que el profesional no 
será retirado de la empresa y continúa vinculado.  
 

Así mismo certifico que la empresa, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, 

contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes ´para fiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) así como los propios del Sena, ICBF y caja de 

compensación familiar d conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato 12443-2021. 

 

El presente certificado se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente 

 

FIRMA 

 

 

 

 

JORGE BELTRAN CATUMBA    JHON HENRY NARVÁEZ PANCHA 

Representante Legal      CC 80.795.350 



NOGAALL SAS 

NIT: 830.090.010-1 

Contrato de interventoría No: 9222 - 2024 

 

 

 

Señores 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Ciudad 

 

Asunto: CONTINUIDAD LABORAL 

 

Respetados señores: 

 
Yo JORGE BELTRAN CATUMBA en calidad de representante legal de la empresa NOGAALL 
SAS, para el contrato No 9222-2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A 
LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 
DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE CUIDADO”, certifico que DIEGO LEÓN AGUDELO CÁRDENAS identificado con cedula de 
ciudadanía número 1.035.224.750, quien desempeño el cargo de AUXILIAR SST en el periodo 
entre el 15 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025, el profesional continuará realizando 
actividades laborales en otros proyectos de la compañía por lo tanto no se efectúa liquidación, ni 
remisión a examen de egreso debido a que el profesional no será retirado de la empresa y 
continúa vinculado.  
 

Así mismo certifico que la empresa, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, 

contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes ´para fiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL) así como los propios del Sena, ICBF y caja de 

compensación familiar d conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato 12443-2021. 

 

El presente certificado se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente 

 

FIRMA 

 

 

 

 

JORGE BELTRAN CATUMBA    DIEGO LEÓN AGUDELO CÁRDENAS 

Representante Legal      CC 1.035.224.750 
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SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

LISTADO ASISTENCIA  
GRUPO NOGAALL S.A.S 

Cód.: SG_FOR_006 

Fecha elaboración: 
24/09/2019 

Versión: 002 

Página:  1 de  1 
 

 
DD MM AA 

 TEMAS TRATADOS 
24 04 2025 

Inducción / Re inducción  
 

---------------------------------------------------- 
 

Curso / Entrenamiento X 

 

Capacitación - Programa de orden y aseo 5 s's  

 

Reunión / Otro  
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

No NOMBRE No. CEDULA 

EMPRESA DE SU 

CONTRATO 

LABORAL 

CARGO FIRMA 

1 
Néstor Orlando Correal 

Rodríguez 
79.533.475 Nogaall SAS 

Director de 

interventoría de 

obra 

 

2 
José Manuel Prieto 

Bermúdez 
1.032.481.195 Nogaall SAS 

Residente de 

Interventoría de 

Obra 

 

3 Constanza Gallo Salazar 53.097.065 Nogaall SAS 

Profesional SG-SST 

- Coordinador 

Alturas 

 

4 
Claudia Viviana Posada 

Pulgarín 
42.141.562 Nogaall SAS 

Profesional 

Ambiental 
 

5 
Juan Carlos Higuera 

Alarcón 
80.826.764 Nogaall SAS 

Inspector de 

interventoría 
 

6 
Leicy Valeria Herrera 

Contreras 
1.030.644.133 Nogaall SAS Auxiliar SST  

      

INSTRUCTOR 

Nombre  Área -  Firma 

Constanza Gallo Salazar SGSST 
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Objetivo de la capacitación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1 1 1 4

E 1 1 1 1 4

P 1 1 1 1 4

E 1 1 1 1 4

P 1 1 1 1 4

E 1 1 1 1 4

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

todos los trabajadores ESTADO 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
Especialista SSt documento y anexos

Especialista SSt

ESTADO 
Actos y condiciones 

inseguras

Realizar Inducción y 

notificación de riesgos en 

SST

 ➢ Incrementar la cultura de reporte de acciones preventivas del Sistema de 

Gestión SG-SST.

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares  de seguridad, Seguridad 

y Salud en el Trabajo y ambiente.

ESTADO 

100

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

todos los trabajadores 

Minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a través de la gestión 

de los riesgos higiénicos

100

100

100

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

todos los trabajadores 

Inducción y reinducción de 

trabajadores

Sistema general de Riesgos Laborales (normatividad legal vigente)

Legislación de la actividad.

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Medicina Preventiva 

Plan de atención y prevención de emergencias

Definición de seguridad industrial

Accidente laboral, a quien reportar, como reportar

Peligro y denominación de los peligros.

Riesgos de inseguridad (locativo, mecánico y eléctrico).

 Identificación de Peligros, Valoración de riesgos, implementación de 

controles, condiciones y actos inseguros.

Entrega de documentos 

contractuales: contratos, 

afiliaciones,

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
todos los trabajadores 

posturas  

Actos inseguros-condiciones inseguras

Documentación radicada

➢ Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a través 

de la gestión de los peligros.

todos los trabajadores Examen físico laboral

Elaboración de Exámenes 

Médicos Laborales (ingreso 

y egreso)

Conformacion -

cronograma
Convocatoria vigia copasst- Acta de conformacion ESTADO 

Riesgo biomecánico

Enfermedades generadas por el riesgo ergonómico

Medidas de control

ESTADO 

PLAN DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

ESTADO 

Temario

todos los trabajadores 

MarzoEnero

Objetivo de la capacitación
Alcance

CÓDIGO: IN-SG-FO-22         FECHA:18/04/2017 

VERSION:01

observaciones

ACTIVIDADES

generalidades en búsqueda y rescate

COPASST

ESTADO 

programa de orden y aseo 5 

s's 

➢ Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar 

su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud 

en el Trabajo.

posturas  

Brigadistas

Inspecciones de Seguridad

Total de 

Actividades

ESTADO 

100

100,00Estadísticas en Ausentismo

ergonómico

Conformación Brigada de 

Emergencia

Nombre de la capacitación

ESTADO 

ESTADO 

Entrega de Informe mensual

AbrilESTADO ACTIVIDAD Febrero

ESTADO 

indicadores del a resolución 312

ESTADO 

Higiene postural, lesiones 

osteomusculares

 ➢ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización.
todos los trabajadores 

Minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a través de la gestión 

de los riesgos higiénicos

PLAN DE EMERGENCIA

% 

Cumplimiento

100

100

100

100

100

PLAN DE EMERGENCIAS

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares  de seguridad, 

Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente.
todos los trabajadores 

100

Capacitación de Brigadas en 

Evacuación, Búsqueda y 

Rescate

100

Capacitacion de Brigada en 

Primeros Auxilios

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

Brigadistas generalidades de primeros auxilios

Miembros del Copasst

todos los trabajadores Explicar las fases del programa de orden y aseo ESTADO 100

04 MESES

ESTADO 

CAPACITACIONES

ESTADO 100todos los trabajadores 



E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1 1 1 1 4

E 1 1 1 1 4

100ESTADO 

ESTADO 

100

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su 

trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad y Salud en 

el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales a 

través de la gestión de los peligros.

Conformacion -

cronograma
Convocatoria vigia copasst- Acta de conformacion ESTADO 

Funciones y 

responsabilidades  del 

Copasst, SGRL.

ESTADO 

Miembros del Copasst

Socializacion procedimiento 

atencion de emergencias 

Diana Guerrero 

Realizar la socializacion sobre la atencion de emergencias Miembros del Copasst

Miembros del Copasst

Funciones- responsabilidades- del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo, composición del sistema 

general de riesgos laborales.

Inspecciones locativas y 

vehiculos 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización
Miembros del Copasst

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Realizar seguimiento a lo establecido en las mejoras del 

SST

100

100,00Reuniones de Copasst

100

Indicar clases de inspecciones que aplicarían en la 

empresa, formatos, informe a desarrollar

Miembros del Copasst



p 1 1

E 1 1

P 1 1

E 1 1

APROBO: 

Programado Programado 31

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Ejecutado Ejecutado 31

Pendiente Pendiente

ESTADO 

COMITÉ DE CONVIVENCIA

Generalidades del CCL

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

Miembros del CCL

Miembros del CCL
Concepto de Acos laboral, medidas preventivas y 

correctivas, 
Acosos Laboral

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad y Salud en el Trabajo. Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades laborales a través de la gestión de los peligros.

CONSTANZA GALLO SALAZAR

REVISO: COORDINADOR DE PROYECTOELABORÓ: ESPECIALISTA  SST 

100

100

100

Funciones- responsabilidades- del CCL, conceptos 

básicos, integrantes, periodo de vigencia del comité, 

acciones de prevención
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HHT 
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MES
Horas hombre 

diarias

Días Trabajados en el 

Periodo

Horas 

Extras

Horas 

ausentismo
HHT

Enero 8                           25 0 0 3400

Febrero 8                           25 0 0 3400

Marzo 8                           21 0 0 2856

Abril 8                           21 0 0 1008

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 

Es el número de horas trabajadas por todo el grupo de trabajadores:

HHT = (XT * HTD * DTM) + NHE – NHA)

Donde:

XT: N° de empleados promedio 

HTD: N° de horas hombre diaria

DTM: Días trabajados en el periodo

NHE: N° total de horas extras 

NHA: N° total de horas de ausentismo 

Numero de empleados 

promedio

17

17

17

6
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peligro 
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FECHA DE ELABORACIÓN: 

No

Área Cargo Actividades Tareas Rutinario Clasificación
Indicadores de  

Peligro

Fuente Generadora o 

Peligro

 Ubicación de la Fuente 

Generadora
Efectos Posibles Fuente Medio Individuo

Nivel de 

Deficiencia
Valor

Nivel de 

Exposición
Valor

Nivel de 

Probabilidad (ND X 

NE)

Valor
Interpretación del nivel 

de probabilidad

Nivel de 

consecuencia
Valor

Nivel de riesgo e 

intervención
Interpretación del NR

1

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y /o

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biomecánicos
Postura (prolongada, 

mantenida, f orzada, 

antigrav itaciones)

Labores administrativ as en el

puesto de trabajo, incluy endo

mobiliario y uso de v ideoterminales,

con una carga estática sentado

Of icina / campamento

Desordenes de trauma

acumulativ o, lesiones del

sistema músculo esquelético,

f atiga, alteraciones del

sistema v ascular.

No

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Implementación de un programa de mantenimiento

prev entiv o y  correctiv o para el mobiliario de of icina (ajuste, 

limpieza, etc.)

Reporte de condiciones ergonmicas desf av orables en el sitio

de trabajo.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

2

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a, en

cumplimiento del objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biomecánicos Esf uerzo
Uso prolongado de pantallas de 

Visualización de Datos (PVD)

Of icina / campamento Visión borrosa, lagrimeo,

f atiga, f otof obia, v isión

doble, dolor ocular, sensación

de arenilla, sequedad, rojez,

sensación de quemazón,

pesadez, dolor de cabeza,

náuseas, v értigo,

conjuntiv itis.

(-) Uso de de pantallas (VDT)

con f iltros protectores y

antirref lejo con resolución y

contraste adecuado a la labor

a desempeñar

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Instalación en el puesto de trabajo de iluminación

ambiental distribuida unif ormemente, sin interrupción o

intermitencias en el suministro.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

3

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a, en

cumplimiento del objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Iluminación (luz v isible por 

exceso o def iciencia)

Def iciencias o exceso de 

Iluminación natural y /o artif icial en 

el puesto de trabajo 

Of icina / campamento

Fatiga v isual, cef alea,

disminución de la destreza y

precisión, deslumbramiento

No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

4

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Disconf ort térmico
Temperatura ambiente alta o baja en 

el área de trabajo

Of icina / campamento

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y  precisión
No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

5

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Físico Ruido (impacto, 

intermitente y  continuo)

Contaminación acústica generada 

por maquinaria de construccion, 

ambiente del entorno espacios 

publicos

Of icina / campamento

Fatiga auditiv a, estrés,

cef alea

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

6

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Gestión organizacional 

(estilo de mando, pago, 

contratación, participación, 

inducción y  capacitación, 

bienestar social, 

ev aluación del 

desempeño, manejo de 

cambios)

Def iciencias en la Gestión 

Organizacional

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad

Grav e (G) 25 150
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

7

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Características de la 

organización del trabajo 

(comunicación, tecnología, 

organización del trabajo, 

demandas cualitativ as y  

cuantitativ as de la labor)

El tiempo del que se dispone para

ejecutar el trabajo es insuf iciente

para atender el v olumen de tareas

asignadas, por lo tanto se requiere

trabajar a un ritmo muy rápido (bajo

presión de tiempo), limitar en

número y duración de las pausas o

trabajar tiempo adicional a la jornada 

para cumplir con los resultados

esperados.

Of icina / campamento

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

No No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

8

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Características del grupo 

social del trabajo ( 

relaciones, cohesión, 

calidad de interacciones, 

trabajo en equipo)

Def iciencias en el clima de

relaciones, cohesión y calidad de

las interacciones, así como el

trabajo en equipo, acoso

psicológico.

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Creación, implementación,

ejecución y  gestión del Comité 

de Conv iv encia Laboral

No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

9

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Condiciones de la tarea 

(carga mental, contenido 

de la tarea, demandas 

emocionales, sistemas de 

control, def inición de roles)

(-) El trabajador deber asumir

directamente la responsabilidad de

los resultados de su área o sección

de trabajo; superv isar personal,

manejar dinero o bienes de alto

v alor de la empresa e inf ormación

conf idencial; lo que exige del

trabajador un esf uerzo importante 

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o, síndrome

de agotamiento prof esional

(síndrome de burnout)

No No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

20

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Interf ase persona tarea 

(conocimientos, 

habilidades con relación a 

la demanda de la tarea, 

iniciativ a, autonomía y  

reconocimiento, 

identif icación de la 

persona con la tarea y  la 

(-) El trabajo impide al indiv iduo

adquirir, aplicar o desarrollar

conocimientos y  habilidades.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la cantidad, ritmo

y  orden del trabajo es restringido 

(-) El margen de decisión y  

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No

Rev ision de tareas, ajustre de tareas, organización de las

tareas con el f in de mejorar el tiempo y  los espacios laborales 

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

11

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Psicosocial

Jornada de trabajo 

(pausas, trabajo nocturno, 

rotación, horas extras, 

descansos)

Trabajar en jornadas prolongadas o

sin pausas claramente establecidas, 

o trabajar durante los días prev istos

para el descanso.

Of icina / campamento Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No No

Realizar tareas de autocuidado, mejorar emociones, tiempo,

ajustar tareas a la jornada laboral.

ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

12

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Eléctrico (alta y  baja 

tensión, estática)

Contacto inv oluntario con

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes y /o cableado en mal

estado

Of icina / campamento

Fibrilación v entricular,

quemaduras, shock
No

(-) Capacitaciones en: programa de orden y aseo, f omento del

autocuidado, entre otras.

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y enf ermedades laborales. Se enf atiza

en las normas de seguridad a seguir, señalización de

prev ención, ubicación de zonas eléctricas, entre otros.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

13

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad

Mecánico (elementos de 

máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar, 

materiales proy ectados 

sólidos o f luidos)

Falencias en la manipulación y /o

mal estado de las herramientas de

of icina: (cosedora, perf oradora,

ganchos legajadores, retirador de

ganchos, cauchos, clips, chinches,

bisturí, tijeras, guillotinas, entre

otros) obra( martillo, equipos de

topograf ia, herramientas de

medicion entre oros

Of icina / campamento

Heridas, laceraciones. No

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

14

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Públicos (robos, atracos)
comunidad agresiv a, delincuencia

común, grupos al margen de la ley

Of icina / campamento Fatiga, estrés post-

traumático, disminución de la

destreza y precisión. Estados

de ansiedad y /o depresión y

trastornos del aparato

digestiv o.

No BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

15

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Tecnológico (explosión, 

f uga, derrame, incendio)

Falencias en las condiciones de las

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes, cableado,

Of icina / campamento

Quemaduras, amputaciones,

alteraciones de órganos y

sentidos, estrés post-

traumático, muerte. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

16

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Seguridad Accidentes de tránsito

Actos y /o condiciones inseguras en

el transporte de personas:

conductor, en la malla v ial, en las

condiciones ambientales, en el

v ehículo transportador y /o en un

v ehículo tercero

Of icina / campamento

Muerte, f racturas,

contusiones, laceraciones.
No No

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

17

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Manipulación de elementos propios 

del área de trabajo

Of icina / campamento

Dermatosis, reacciones

alérgicas, Enf ermedades

gastrointestinales

No No

(-) Instalación de baños con lav amanos equipados; y en los

puestos de trabajo, de dispensadores con alcohol glicerinado

gel para la asepsia de manos.

(-) Campañas f ormativ as y de sensibilización sobre la

importancia de mantener una adecuada higiene de manos, 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el 

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

18

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Pandemia Cov id-19

Of icina / campamento

Contagio de la enf ermedad

generada por el v irus del

COVID-19

Desarrollo de protocolos de

bioseguridad, acatar medidas

de orden nacional

Realizar desinf ección del área de trabajo, herramientas,

establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de

bioseguridad, reportes de condiciones de salud

Realizar inspección de condiciones de salud diario,protocolos de 

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP,

cambio de ropa al llegar a la obra, distanciamiento de 2 metros,

desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas

relacionados.
MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

19

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Químico Polv os orgánicos e 

inorgánicos
Presentar hipersensibilidad  

Of icina / campamento

Urticaria de contacto, 

dermatitis de contacto
No No BAJO (B)

No se asigna 

v alor
Frecuente (EF) 3   N/A Lev e (L)  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

20

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Químico Líquidos (nieblas y  rocíos)

Manipulación y  uso productos 

químicos para la limpieza y  

desinf ección

Of icina / campamento

Síndrome bronco obstructiv o, 

dermatitis de contacto, 

conjuntiv itis química

No

(-) Los productos químicos utilizados se encuentran 

almacenados en env ases resistentes para ev itar derrames 

o f ugas, con sus respectiv as etiquetas reglamentarias para 

la identif icación del producto. Dichos productos se 

almacenan  en un lugar f resco y  v entilado, debidamente 

señalizado.

(-)  Se dispone para consulta de las hojas de seguridad de 

los productos químicos utilizados en el área, con el f in de 

conocer la  peligrosidad que maneja cada sustancia y  las 

precauciones requeridas y   medidas a tomar en caso de 

emergencia.

(-) Utilización  de  los  elementos  de  protección  personal de 

bioseguridad (barreras de protección)  adecuados  y  con  

disponibilidad  permanente  de  los mismos. Protección 

respiratoria,y  de v ision.

(-) Realización de inspecciones de EPP, con el f in de 

corroborar: el uso adecuado, la limpieza, el estado, el 

almacenamiento y  la entrega de los elementos de protección 

personal. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

21

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Manejo de v ideoterminales (equipos de computo)

para la aplicación de la inf ormática a las técnicas

y trabajos de of icina (of imática): elaboración de

inf ormes y documentos, nav egación y uso de

aplicativ os, entre otros.

SI Naturales Sismo

Mov imiento brusco y  temporal de la 

corteza terrestre producido por la 

liberación de energía acumulada en 

f orma de ondas sísmicas. Los más 

comunes se producen por la ruptura 

de f allas geológicas.

Of icina / campamento

Quemaduras, golpes, heridas,

laceraciones, amputaciones,

asf ixia, intoxicación,

politraumatismos, muerte.

(-) Plan de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencia, que incluy e:

** Análisis de v ulnerabilidad para la amenaza detectada

(Riesgo Natural):

** Responsabilidades dentro del plan.

** Conf ormación del comité de emergencias, brigadistas y

coordinadores de ev acuación debidamente capacitados y

entrenados.

(-) Plan de capacitación y entrenamiento según cronograma de

f ormación establecido en el plan de emergencias para la

amenaza detectada. 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

22

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biomecánicos
Postura (prolongada, 

mantenida, f orzada, 

antigrav itaciones)

Labores administrativ as en el

puesto de trabajo, incluy endo

mobiliario y uso de v ideoterminales,

con una carga estática sentado

Frente de obra

Desordenes de trauma

acumulativ o, lesiones del

sistema músculo esquelético,

f atiga, alteraciones del

sistema v ascular.

No

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Implementación de un programa de mantenimiento 

Reporte de condiciones ergonmicas desf av orables en el sitio

de trabajo.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

23

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biomecánicos Esf uerzo
Uso prolongado de pantallas de 

Visualización de Datos (PVD)

Frente de obra Visión borrosa, lagrimeo,

f atiga, f otof obia, v isión

doble, dolor ocular, sensación

de arenilla, sequedad, rojez,

sensación de quemazón,

pesadez, dolor de cabeza,

náuseas, v értigo,

conjuntiv itis.

(-) Uso de de pantallas (VDT)

con f iltros protectores y

antirref lejo con resolución y

contraste adecuado a la labor

a desempeñar

(-) Diseño ergonómico del puesto de trabajo dotado y

adaptado el mobiliario a las características antropométricas

del colaborador.

(-) Instalación en el puesto de trabajo de iluminación

ambiental distribuida unif ormemente, sin interrupción o

intermitencias en el suministro.

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras.

MEDIO (M) 2 Continua (EC) 4  8
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 80

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

24

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Iluminación (luz v isible por 

exceso o def iciencia)

Def iciencias o exceso de 

Iluminación natural y /o artif icial en 

el puesto de trabajo 

Frente de obra

Fatiga v isual, cef alea,

disminución de la destreza y

precisión, deslumbramiento

No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

25

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Disconf ort térmico
Temperatura ambiente alta o baja en 

el área de trabajo

Frente de obra

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y  precisión
No

No (-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

26

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Físico Ruido (impacto, 

intermitente y  continuo)

Contaminación acústica generada 

por maquinaria de construccion, 

v ehiculos del entorno, ambiente del 

espacio publico

Frente de obra

Fatiga auditiv a, estrés,

cef alea

(-) Insonorización del área

donde se encuentra ubicada la

f uente generadora, utilizando

materiales adecuados que

permiten el aislamiento

acústico.

(-) Programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o

para el equipo 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad,

con el f in de corroborar el estado de equipos, y  su 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.

27

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Gestión organizacional 

(estilo de mando, pago, 

contratación, participación, 

inducción y  capacitación, 

bienestar social, 

ev aluación del 

desempeño, manejo de 

cambios)

Def iciencias en la Gestión 

Organizacional

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Modelo de compensación

acorde con las condiciones del

cargo, el impacto que genera

en la empresa y la

competitiv idad salarial del

mercado en condiciones de

equidad interna y  externa.

No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad

Grav e (G) 25 150
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

28

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Características de la 

organización del trabajo 

(comunicación, tecnología, 

organización del trabajo, 

demandas cualitativ as y  

cuantitativ as de la labor)

El tiempo del que se dispone para

ejecutar el trabajo es insuf iciente

para atender el v olumen de tareas

asignadas, por lo tanto se requiere

trabajar a un ritmo muy rápido (bajo

presión de tiempo), limitar en

número y duración de las pausas o

trabajar tiempo adicional a la jornada 

Frente de obra

Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

29

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Características del grupo 

social del trabajo ( 

relaciones, cohesión, 

calidad de interacciones, 

trabajo en equipo)

Def iciencias en el clima de

relaciones, cohesión y calidad de

las interacciones, así como el

trabajo en equipo, acoso

psicológico.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Creación, implementación,

ejecución y  gestión del Comité 

de Conv iv encia Laboral

(-) Aplicación de encuesta de

clima organizacional con el f in

de f ortalecer el trabajo en

equipo, la cohesión grupal y  el 

No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

30

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Condiciones de la tarea 

(carga mental, contenido 

de la tarea, demandas 

emocionales, sistemas de 

control, def inición de roles)

(-) El trabajador deber asumir

directamente la responsabilidad de

los resultados de su área o sección

de trabajo; superv isar personal,

manejar dinero o bienes de alto

v alor de la empresa e inf ormación

conf idencial; lo que exige del

trabajador un esf uerzo importante

para mantener el control, habida

cuenta del impacto de estas

condiciones y de los div ersos

f actores que las determinan.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o, síndrome

de agotamiento prof esional

(síndrome de burnout)
No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

31

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Interf ase persona tarea 

(conocimientos, 

habilidades con relación a 

la demanda de la tarea, 

iniciativ a, autonomía y  

reconocimiento, 

identif icación de la 

persona con la tarea y  la 

organización

(-) El trabajo impide al indiv iduo

adquirir, aplicar o desarrollar

conocimientos y  habilidades.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la cantidad, ritmo

y orden del trabajo es restringido o

inexistente.

(-) El margen de decisión y

autonomía sobre la organización de

los tiempos laborales es restringido 

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.

(-) Modelo de compensación

acorde con las condiciones del

cargo, el impacto que genera

en la empresa y la

competitiv idad salarial del

mercado en condiciones de

equidad interna y  externa.

(-) Programa de Benef icios

Extralegales, orientado al

bienestar y  mejora de la 

No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450
Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.

32

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Psicosocial

Jornada de trabajo 

(pausas, trabajo nocturno, 

rotación, horas extras, 

descansos)

Trabajar en jornadas prolongadas o

sin pausas claramente establecidas, 

o trabajar durante los días prev istos

para el descanso.

Frente de obra Fatiga, estrés, disminución de 

la destreza y precisión.

Estados de ansiedad y /o

depresión y trastornos del

aparato digestiv o.
No No ALTO (A) 6 Frecuente (EF) 3  18 Grav e (G) 25 450

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Eléctrico (alta y  baja 

tensión, estática)

Contacto inv oluntario con

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes y /o cableado en mal

estado

Frente de obra

Fibrilación v entricular,

quemaduras, shock
No

(-) Cuarto técnico equipado de interruptores automáticos

(magneto-térmico) para la protección de las instalaciones

eléctricas contra cortocircuitos y sobrecorrientes, así como

dispositiv os de protección: UPS (Uninterrupted Power

Sy stem) para regular la tensión, debidamente señalizado

con la identif icación del área y con el peligro existente

(riesgo eléctrico) y con acceso restringido a personal no

autorizado.

(-) Capacitaciones en: programa de orden y aseo, f omento del

autocuidado, entre otras.

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y enf ermedades laborales. Se enf atiza

en las normas de seguridad a seguir, señalización de

prev ención, ubicación de zonas eléctricas, entre otros.

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad

Mecánico (elementos de 

máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar, 

materiales proy ectados 

sólidos o f luidos)

Falencias en la manipulación y /o

mal estado de las herramientas de

of icina: (cosedora, perf oradora,

ganchos legajadores, retirador de

ganchos, cauchos, clips, chinches,

bisturí, tijeras, guillotinas, entre

otros) obra( martillo, equipos de

topograf ia, herramientas de 

Frente de obra

Heridas, laceraciones. No

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Públicos (robos, atracos)
comunidad agresiv a, delincuencia

común, grupos al margen de la ley

Frente de obra Fatiga, estrés post-

traumático, disminución de la

destreza y precisión. Estados

de ansiedad y /o depresión y

trastornos del aparato

digestiv o.

No BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Tecnológico (explosión, 

f uga, derrame, incendio)

Falencias en las condiciones de las

conexiones o clav ijas eléctricas,

cajas de interruptores,

tomacorrientes, cableado

Frente de obra

Quemaduras, amputaciones,

alteraciones de órganos y

sentidos, estrés post-

traumático, muerte. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

37

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad Accidentes de tránsito

Actos y /o condiciones inseguras en

el transporte de personas:

conductor, en la malla v ial, en las

condiciones ambientales, en el

v ehículo transportador y /o en un

v ehículo tercero

Frente de obra

Muerte, f racturas,

contusiones, laceraciones.
No No

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

38

, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Manipulación de elementos propios 

del área de trabajo

Frente de obra

Dermatosis, reacciones

alérgicas, Enf ermedades

gastrointestinales

No No

(-) Instalación de baños con lav amanos equipados; y en los

puestos de trabajo, de dispensadores con alcohol glicerinado

gel para la asepsia de manos.

(-) Campañas f ormativ as y de sensibilización sobre la

importancia de mantener una adecuada higiene de manos, 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y condiciones

inseguras

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el 

BAJO (B)
No se asigna 

v alor
   N/A  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Biológico

Virus, bacterias, hongos, 

ricketsias, parásitos, 

picaduras, mordeduras, 

f luidos o excrementos

Pandemia Cov id-19

Frente de obra

Contagio de la enf ermedad

generada por el v irus del

COVID-19

Desarrollo de protocolos de

bioseguridad, acatar medidas

de orden nacional

Realizar desinf ección del área de trabajo, herramientas,

establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de

bioseguridad, reportes de condiciones de salud

Realizar inspección de condiciones de salud diario, protocolos

de lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, 

cambio de ropa al llegar a la obra, distanciamiento de 2 metros,

desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas

relacionados.
MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6

Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Químico Polv os orgánicos e 

inorgánicos
Presentar hipersensibilidad  

Frente de obra

Urticaria de contacto, 

dermatitis de contacto
No No BAJO (B)

No se asigna 

v alor
Frecuente (EF) 3   N/A Lev e (L)  N/A 20

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar 

soluciones o mejoras y  se 

deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Químico Líquidos (nieblas y  rocíos) Presentar hipersensibilidad  

Frente de obra

Síndrome bronco obstructiv o, 

dermatitis de contacto, 

conjuntiv itis química

No

(-) Los productos químicos utilizados se encuentran 

almacenados en env ases resistentes para ev itar derrames 

o f ugas, con sus respectiv as etiquetas reglamentarias para 

la identif icación del producto. Dichos productos se 

almacenan  en un lugar f resco y  v entilado, debidamente 

señalizado.

(-)  Se dispone para consulta de las hojas de seguridad de 

los productos químicos utilizados en el área, con el f in de 

conocer la  peligrosidad que maneja cada sustancia y  las 

precauciones requeridas y   medidas a tomar en caso de 

emergencia.

(-) Utilización  de  los  elementos  de  protección  personal de 

bioseguridad (barreras de protección)  adecuados  y  con  

disponibilidad  permanente  de  los mismos. Protección 

respiratoria, ocular .

(-) Realización de inspecciones de EPP, con el f in de 

corroborar: el uso adecuado, la limpieza, el estado, el 

almacenamiento y  la entrega de los elementos de protección 

personal. 

MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Grav e (G) 25 150

Corregir y  adoptar medidas 

de control de inmediato.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Naturales Sismo

Mov imiento brusco y  temporal de la 

corteza terrestre producido por la 

liberación de energía acumulada en 

f orma de ondas sísmicas. Los más 

comunes se producen por la ruptura 

de f allas geológicas.

Frente de obra

Quemaduras, golpes, heridas,

laceraciones, amputaciones,

asf ixia, intoxicación,

politraumatismos, muerte.

(-) Plan de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencia, que incluy e:

** Análisis de v ulnerabilidad para la amenaza detectada

(Riesgo Natural):

** Responsabilidades dentro del plan.

** Planif icación y ejecución de Simulacros de Emergencia

según la amenaza detectada..

** Plan de ay uda mutua

(-) Plan de capacitación y entrenamiento según cronograma de

f ormación establecido en el plan de emergencias para la

amenaza detectada. 

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prev ención de

accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.
MEDIO (M) 2 Ocasional (EO) 2  4

Situación mejorable con 

exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin 

anomalía destacable con 

cualquier niv el de exposición.

No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible.

Lev e (L) 10 40

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.
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, INTERVENTORÍA Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

Realizar la labor administrativ a y

operativ a en cumplimiento del

objetiv o del cargo

Inspección, v erif icación, cálculos de áreas,

insumos, proy ecciones, superv isión de acciones

hacia los contratistas, toma de registros,

f otograf ías, inf ormes, inspecciones en terreno de

las obras e implementacion de recursos,entre otros

SI Seguridad

Locativ o (trabajo en 

alturas, trabajo en 

espacios conf inados, 

almacenamiento, 

superf icies de trabajo 

(irregularidades, 

deslizantes, con dif erencia 

del niv el) condiciones de 

orden y  aseo, caída de 

objetos)

(-) Pisos húmedos y /o resbalosos

y /o con dif erencia de niv el

(-) Condiciones inseguras en

escalas

(-) Def iciencias en las condiciones

generales de seguridad en el

almacenamiento, instalaciones y

disposición de estanterías y  acceso

(-) Def iciencias de las condiciones

generales o especif icas del orden y

el aseo de lugares, áreas o

procesos.

Frente de obra

Golpes, heridas, contusiones,

f racturas, esguinces,

luxaciones

No MEDIO (M) 2 Frecuente (EF) 3  6
Lesiones o enf ermedades que 

no requieren incapacidad
Lev e (L) 10 60

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

Gerente-Contador-Administrador-Auxiliares-Coordinadores-Director-

Ingenieros-Prof esionales de Interv entoría.

NOGAALL SAS Matriz Identificación De Peligros, Evaluación y Valoración De Riesgos

EMPRESA: 

OBJETO:

Evaluación del Riesgo

CIUDAD:

4/06/2023

constanza Gallo Salazar

251185 13 Mayo de 2016

Controles Existentes

NOMBRE DE QUIÉN ELABORO

Sección / Área o Dependencias

FECHA DE ATUALIZACIÓN: 

APROBÓ

CONSORCIO VIAL 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA 
EL SEGUMIENTO Y CONTROL EN LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
MALLA VIAL, CASCO URBANO PRINCIPAL Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE 
COTA (CUND).

SEDE: 
BOGOTA

BOGOTA

No DE LICENCIA DE SST

REVISÓ

Peligro

16/02/2023



Aceptabilidad del 

riesgo
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Peor consecuencia
Existencia Requisito Legal 

Especifico Asociado (SI o NO)
Eliminación Sustitución Controles de ingeniería Controles administrativos Señalización

Equipos de 

protección 

personal

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21

(-) Mononeuropatlas de

miembros superiores:

- Síndrome de túnel del carpo

- Tenosinov itis de Querv ain

- Epicondilitis medial y  lateral 

- Síndrome Manguito rotador

(-) Espasmos cerv icales

(-) Lumbalgias mecánicas

(-) Cerv icalgia

SI

Se recomienda mejorar las condiciones en el

diseño ergonómico del puesto de trabajo de

los siguientes cargos:

1. prof esionales, personal administrativ o

Condición reportada:

- Inclinación lateral sostenida de cuello al

atender y realizar llamadas continuamente, y

a su v ez, hacer uso del v ideo terminal con el

f in de asignar citas a pacientes.

Se sugiere:

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Asegurar la elaboración de los exámenes médicos ocupacionales con énf asis osteomuscular, con base a la 

Resolución 2346 de 2007.  

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado, trastorno de 

ref racción, conjuntiv itis.
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado y  trastorno de 

ref racción
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés térmico SI

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos de ref rigeración del aire en las áreas de 

trabajo.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés, cef alea SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o a los equipos generadores

de ruido.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y asegurar la ejecución de activ idades que promuev an el liderazgo, con alcance sobre todos los

colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Depresión, trastornos del 

aparato digestiv o, síndrome de 

burnout

SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de manejo de estres y  de tareas en la jornada laboral Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de manejo de estres y  de tareas en la jornada laboral Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Schok SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-)  Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y  hacer seguimiento  al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's 

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Laceraciones SI

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Daños psicológicos generados 

después del ev ento
SI

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

 (-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

Sensibilización  en la adopción de buenas prácticas y  conductas seguras de mov ilidad.

 Sensibilización en todos los roles de la seguridad v ial, tanto en el ámbito laboral como en lo cotidiano.

Temas sobre las acciones f rente al modo de actuar en un incidente o accidente de tránsito.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Enf ermedades gastrointestinales SI

(-) Asegurar la disposición permanente de los insumos destinados para la asepsia de manos en el personal

expuesto.

(-) Se sugiere realizar seguimiento a los colaboradores expuestos con el f in de v erif icar las prácticas seguras

en el higiene de manos.

(-) Mantener las campañas f ormativ as sobre el higiene en manos

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y re inducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Inf ección por v irus SI

Mantener activ o el protocolo de bioseguridad, acatar medidas de orden nacional, Realizar desinf ección del

área de trabajo, herramientas, establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de bioseguridad, reportes de 

condiciones de salud. Realizar inspección de condiciones de salud diario, toma de temperatura, protocolos de

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, cambio de ropa al llegar a la obra,

distanciamiento de 2 metros, desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas relacionados.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Inf ecciones respiratorias, 

dérmicas por exposición
SI

(-) capacitación en peligro químico, clasif icación de sustancias, ef ectos en la salud, prev ención y

autocuidado en la manipulación y  exposición

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Síndrome bronco obstructiv o SI

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de v erif icar los sitios de almacenamiento,

el manejo y  el transporte de los productos químicos utilizados en el área de exposición. 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y

la prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

indicxando las

sustancias 

quimicas, f ichas

tecnicas, hojas de

seguridad 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21

(-) Mononeuropatlas de

miembros superiores:

- Síndrome de túnel del carpo

- Tenosinov itis de Querv ain

- Epicondilitis medial y  lateral 

- Síndrome Manguito rotador

(-) Espasmos cerv icales

SI

Se recomienda mejorar las condiciones en el

diseño ergonómico del puesto de trabajo de

los siguientes cargos:

1. Auxiliar Operativ o

Condición reportada:

   - Inclinación lateral sostenida de cuello al 

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Asegurar la elaboración de los exámenes médicos ocupacionales con énf asis osteomuscular, con base a la 

Resolución 2346 de 2007.  

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado, trastorno de 

ref racción, conjuntiv itis.
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del mantenimiento prev entiv o a todo el  mobiliario de of icina (ajuste, limpieza, etc.).

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Ojo cansado y  trastorno de 

ref racción
SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a las luminarias en los puestos de trabajo

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés térmico SI

(-) Mantener y  asegurar en el ambiente de trabajo una temperatura de conf ort adecuada.

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos de ref rigeración del aire en las áreas de 

trabajo.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Estrés, cef alea SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento prev entiv o y correctiv o a los equipos generadores

de ruido.

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y asegurar la ejecución de activ idades que promuev an el liderazgo, con alcance sobre todos los

colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Depresión, trastornos del 

aparato digestiv o, síndrome de 

burnout

SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoriachaleco 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21

Estrés, depresión y  trastornos 

del aparato digestiv o.
SI

(-) Mantener y  asegurar la ejecución de autocuidado y  manejo de tiempos laborales 

(-) Asegurar la ejecución del programa de f ormación a todos los colaboradores, según sus necesidades

f ormativ as.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Schok SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-)  Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y  hacer seguimiento  al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's 

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Laceraciones SI

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Mantener, asegurar y hacer seguimiento al programa de orden & aseo, aplicando las 5 S's, enf atizando en

prov eer  áreas de trabajo adecuadas y  libre de accidentes.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones con alcance sobre todos los colaboradores expuestos.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Daños psicológicos generados 

después del ev ento
SI

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones en peligro público, con alcance sobre todos los colaboradores

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el control de peligros y  riesgos en su trabajo y  la 

prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-) Se recomienda diseñar, implementar y mantener un protocolo de seguridad que permita el qué hacer ante

la ev entualidad de riesgo público cuando se presenta alguna agresión f ísica o v erbal de un usuario-paciente o

f amiliar de este.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y  reinducción independiente de su f orma de contratación y  

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

 (-) Asegurar la ejecución del programa de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

Sensibilización  en la adopción de buenas prácticas y  conductas seguras de mov ilidad.

 Sensibilización en todos los roles de la seguridad v ial, tanto en el ámbito laboral como en lo cotidiano.

Temas sobre las acciones f rente al modo de actuar en un incidente o accidente de tránsito.

Botas, casco 

,chaleco 

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21 Enf ermedades gastrointestinales SI

(-) Asegurar la disposición permanente de los insumos destinados para la asepsia de manos en el personal

expuesto.

(-) Se sugiere realizar seguimiento a los colaboradores expuestos con el f in de v erif icar las prácticas seguras

en el higiene de manos.

(-) Mantener las campañas f ormativ as sobre el higiene en manos

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y re inducción a todo el personal, independiente de su f orma de

contratación y  v inculación

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Inf ección por v irus SI

Mantener activ o el protocolo de bioseguridad, acatar medidas de orden nacional, Realizar desinf ección del

área de trabajo, herramientas, establecer normas de seguridad, aplicar protocolos de bioseguridad, reportes de 

condiciones de salud. Realizar inspección de condiciones de salud diario, toma de temperatura, protocolos de

lav ado de manos, desinf ección área de trabajo, uso de EPP, cambio de ropa al llegar a la obra,

distanciamiento de 2 metros, desinf ección constante, capacitaciones en dif erentes temas relacionados.

 proteccion 

respiratoria

Mantener las medidas de 

control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones 

o mejoras y  se deben hacer 

comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún 

es aceptable.

21 0 0 0 0 21
Inf ecciones respiratorias, 

dérmicas por exposición
SI

(-) capacitación en peligro químico, clasif icación de sustancias, ef ectos en la salud, prev ención y

autocuidado en la manipulación y  exposición

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Corregir y  adoptar medidas de 

control de inmediato.
21 0 0 0 0 21 Síndrome bronco obstructiv o SI

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de v erif icar los sitios de almacenamiento,

el manejo y  el transporte de los productos químicos utilizados en el área de exposición. 

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Inducción y reinducción, el cual incluy e la identif icación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y

la prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.

(-) Capacitaciones en peligro químico

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Muerte SI

(-) Mantener las disposiciones necesarias en materia de prev ención, preparación y respuesta ante

emergencias

(-) Asegurar la ejecución de simulacros como mínimo una (1) v ez al año con la participación de todos los

trabajadores (DUR 2072-2015. Art. 2.2.4.6.25 Ítem 20).

(-) Asegurar la implementación y  los mecanismos para el reporte de actos y  condiciones inseguras

(-) Mantener y asegurar la ejecución periódica de las inspecciones planeadas de seguridad con sus

respectiv os planes de acción.

(-) Asegurar la ejecución de las capacitaciones, con alcance sobre todos los colaboradores.

(-) Asegurar la ejecución de la inducción y reinducción independiente de su f orma de contratación y

v inculación

Señalizacion de

zonas inseguras,

escav acion, caida

de objetos, entre

otros

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Mejorar si es posible. Sería 

conv eniente justif icar la 

interv ención y  su rentabilidad.

21 0 0 0 0 21 Fracturas SI

(-) Procedimiento para el reporte de actos y  condiciones inseguras.

(-) Cableado eléctrico de los equipos de comunicación y de computo en los puestos de trabajo canalizado u

organizado con cinta de v elcro. 

(-) Realización de inspecciones planeadas de seguridad, con el f in de corroborar el estado de las instalaciones

del centro de trabajo y  su respectiv o plan de acción en caso de presentarse condiciones inseguras.

(-) Implementación del Programa de orden y aseo: 5 S's (1. Seleccionar 2. Ordenar 3. Limpiar 4. Estandarizar

5. Mantener)

(-) Programa de señalización y demarcación que permite la delimitación e identif icación de áreas o zonas de

riesgo: pisos húmedos cuando se está realizando las tareas de limpieza, serv icios que no f uncionen por el

momento, superf icies de trabajo con dif erencia de niv el, zonas de almacenamiento, ubicación de extintores y

v ías de ev acuación, áreas y  zonas de trabajo, áreas peligrosas, entre otros.

(-) Capacitaciones en riesgo locativ o el cual incluy e, entre otras: prev ención de caídas, programa de orden y

aseo, señalización y demarcación de seguridad, f omento del autocuidado, ambiente de trabajo seguro y

saludable.

(-) Inducción y  reinducción, el cual incluy e la identif icación y  el control de peligros y  riesgos en su trabajo y  la 

prev ención de accidentes de trabajo y  enf ermedades laborales.  Se enf atiza en las normas de seguridad a 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Botas, casco , 

proteccion 

auditiv a, 

proteccion 

respiratoria,chalec

o 

Matriz Identificación De Peligros, Evaluación y Valoración De Riesgos

Criterios para Establecer Controles

Número de Expuestos
Valoración del Riesgo Medidas de Intervención 
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