
Reunión del 20 de octubre del componente ambiental donde se trató sobre la 

elaboraciones y estructuración de los PMA de los proyectos de Fenoge, donde se recalcó 

los tiempos de entrega para estos PMA. 

  

 



 

 

 

 


