
 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 17 

1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número _4__  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.4182.010.26.1.1187-
2025. 

Nombre del contratista: EMPRESA REGIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE 
CANDELARIA S.A. ESP  

Documento de identificación del Contratista: NIT 900276577-7. 

Nombre (s) del supervisor (es): ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO. 

Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP 

No. Teléfono: 8854666 
 
 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 
4182.010.26.1.1187-2025: REALIZAR EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL EN LOS SITIOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD DE ORIGEN RESIDENCIAL 
EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

09/oct/2025 
 

22/nov/2025 

Modificación al contrato: Adición No. 1 por valor de SETECIENTOS TREINTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($732.510.000) suscrita el 
5/nov/2025. 

Suspensión: N/A  

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 
 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
VEINTE MIL PESOS M/CTE ($1.465.020.000).  

 X 
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Adición 1: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 
PESOS M/CTE ($732.510.000). 

Prórroga: N/A. 

Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por Cancelar 

$2.197.530.000 
 

$732.510.000 
 

 
$1.465.020.000  

 
$0 

 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: 
 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14 de noviembre de 2025, expedida por LUIS ALBERTO 
BONILLA CUERO con tarjeta profesional No.21748-T. 
 
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo 
a los requerimientos de Ley. 
 
PERSONA NATURAL: 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla:  
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:  
Operador:  
Fecha de Pago:  
Periodo de Pago de la Seguridad Social: 

Observaciones al informe contable y financiero: N/A 
 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: Se recibe a entera satisfacción 
en SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las 
condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de 
oferta No.4182.010.26.1.1187-2025 y que a continuación se describen: 
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1. Realizó el cargue, transporte y disposición final de 13.565  toneladas de Residuos 
de Construcción y Demolición –RCD de origen residencial en la Estación de 
Transferencia de la carrera 50. 

 
2. Realizó la disposición final de 13.565 toneladas de RCD en el sitio de disposición 

final ubicado en el Municipio de GUACHENE – CAUCA, Certificado expedido por 
el gestor OMARY AMPARA ZAMBRANO CORDOBA PREDIO LA SOFIA, Gestor 
avalado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC. 
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3. Se autoriza el pago de la Factura No. CA 11466    por valor de SETECIENTOS 

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE 
($732.510.000). 

 
RELACIÓN EVACUACIÓN DIARIA 

 
 

BALANCE DEL CONTRATO 

Valor Inicial del contrato  $ 1.465.020.000 

Valor Adición del contrato  $ 732.510.000 

Valor Total del Contrato $ 2.197.530.000 

Toneladas Contratadas inicialmente para 
evacuación de RCD en la EDT de la 50 

27.130 

Toneladas Contratadas adición para 
evacuación de RCD en la EDT de la 50 

13.565 

Total Toneladas Contratadas para evacuación 
de RCD en la EDT de la 50 

40.695 

Valor por Tonelada RCD EDT de la 50 $ 54.000 

Toneladas de Cargue, Transporte y 
Disposición Final de RCD EDT de la 50, 
ejecutadas en el periodo comprendido entre el 
09 de octubre de 2025 al 15 de octubre de 
2025. 

10.911 

Toneladas de Cargue, Transporte y 
Disposición Final de RCD EDT de la 50, 
ejecutadas en el periodo comprendido entre el 
16 de octubre de 2025 al 24 de octubre de 
2025. 

11.004 
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Toneladas de Cargue, Transporte y 
Disposición Final de RCD EDT de la 50, 
ejecutadas en el periodo comprendido entre el 
27 de octubre de 2025 al 29 de octubre de 
2025. 

5.215 

Toneladas de Cargue, Transporte y 
Disposición Final de RCD EDT de la 50, 
ejecutadas en el periodo comprendido entre el 
6 de noviembre de 2025 al 13 de noviembre 
de 2025. 

13.565 

Total, Toneladas Ejecutadas 27.130 

Valor acta 1 $ 589.194.000 

Valor acta 2 $ 594.216.000 

Valor acta 3 $ 281.610.000 

Valor acta 4 $ 732.510.000 

Total, Ejecutado $ 2.197.530.000 

Saldo por ejecutar $ 0 

Total, Toneladas Cargue, Transporte y 
Disposición Final de RCD EDT de la 50 por 
ejecutar. 

0 

 
Lo anterior indica que se ejecutó el 100% del presupuesto del contrato.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO  
 

06 DE NOVIEMBRE DE 2025 
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07 DE NOVIEMBRE DE 2025 
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08 DE NOVIEMBRE DE 2025 
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10 DE NOVIEMBRE DE 2025 
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11 DE NOVIEMBRE DE 2025 
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12 DE NOVIEMBRE DE 2025 
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13 DE NOVIEMBRE DE 2025 
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CONTROL DE SALIDA DE VEHICULOS  
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PROCESO DE PESAJE DEL RCD 
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SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD 
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OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Certificado de disposición final ubicado en 
el Municipio de GUACHENE – CAUCA, Certificado expedido por el gestor OMARY 
AMPARA ZAMBRANO CORDOBA PREDIO LA SOFIA, Gestor avalado por la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC. 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

No se reportan recomendaciones para este periodo. 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
 
 
______________________________ 
ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO 
Nombre y firma del Supervisor  

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 20 de Noviembre de 
2025. 

 


