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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE JUSTIFICACION PARA LA SUSCRIPCION DEL OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y
PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NO. CONTRATO 000614 DE 2025
oBJETO ADQUISICION A TODO COSTO DE EQUIPOS DE GOMPUTO. REPUESTOS
ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.
BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT. NO. 901461330-1
CONTRATISTA R/L: MONICA NATALIA GOMEZ GUTIERREZ
C.C.. 1.075.303.483 Expedida en Neiva
VALOR DEL DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

CONTRATO INICIAL

CUATRO PESOS ($18.176.704) MCTE.INCLUIDO IMPUESTOS, GASTOS Y
COSTOS QUE HAYA LUGAR.

VALOR ADICIONAL
01.

NO APLICA

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUATRO PESOS ($18.176.704) MCTE. INCLUIDO IMPUESTOS, GASTOS Y
COSTOS QUE HAYA LUGAR.

PLAZO DE
EJECUCION INICIAL

El presente contrato sera ejecutado en un término de QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO contados a partir de la firma del acta de inicio. El plazo bajo
ninguna circunstancia podra exceder del 31 de diciembre de 2025; de tal forma que
si llegado el 31 de diciembre de 2025 y el contrato no se hubiere ejecutado en su
totalidad tanto el contratista como el contratante aceptan liquidar el contrato
liberando a favor del Municipio de Garzén la suma no ejecutada. Esta obligacion
debe quedar consignada en el contrato que se suscriba.

PLAZO DE
EJECUCION QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
ADICIONAL
E! presente contrato sera ejecutado en un término de TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO contados a partir de la ejecucion establecida en plataforma. El
PLAZO DE plazo bajo ningl_Jna circunstancia pqdré exceder del 31 de diciembre de 2025;. de
EJECUCION TOTAL tal forma que si llegado el 31 de diciembre de 2025 y el contrato no se hubiere

ejecutado en su totalidad tanto el contratista como el contratante aceptan liquidar el
contrato liberando a favor del Municipio de Garzoén la suma no ejecutada. Esta
obligacion debe quedar consignada en el contrato que se suscriba.

FECHA DE INICIO

12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA ACTA DE
JUSITIFIACION 001:

25 DE NOVIEMBRE DE 2025.

En la ciudad de Garzén Huila, a los veinticinco (25) dias del mes de noviembre de 2025, se reunieron en las
instalaciones de la Secretarfa General y de Gobierno, por una parte, CRISTIAN ANDRES RUIZ MORLAES
mayor de edad, vecino y domiciliado en Garzén Huila, |dentificado con la cédula de ciudadania No.
1.077.852.320 expedida en la Garzén (Huila), en calidad de SUPERVISOR; y por otra parte MONICA
NATALIA GOMEZ GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadania No. 1.075.303.483 expedida en Neiva-
Huila, representante legal de BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S con NIT. No. 901461330-1 en
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE JUSTIFICACION PARA LA SUSCRIPCION DEL OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y
PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

calidad de CONTRATISTA, con la finalidad de firmar la presente ACTA DE JUSTIFICACION para la
suscripcion del OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA No. 0001 DEL 2025 AL CONTRATO
DE COMPRAVENTA No. 000614 DE 2025, teniendo en cuenta que:

Justificacion Técnica y juridica:

1. Conforme al proceso de seleccibn de minima cuantia No MGSGGMCCC-050-2025., el dia 10 de
noviembre de 2025, el Municipio de Garzdn Huila suscribié con BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S con NIT. No. 901461330-1, CONTRATO DE COMPRAVENTA No.000614 DEL 2025, cuyo objeto es
ADQUISICION A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, REPUESTOS ACCESORIOS PARA EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.” por €l valor de DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($18.176.704) MCTE INCLUIDO IMPUESTOS, GASTOS Y
COSTOS QUE HAYA LUGAR, con un plazo de ejecuciéon de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO contados
a partir del 12 de noviembre del 2025, fecha por la cual se suscribe el acta de inicio.

2. Que el contrato se encuentra en ejecucion.

3. Que la supervision del presente contrato correspondié al suscrito Secretario General y de Gobierno.

4. Que la Secretaria General y de Gobierno, como dependencia encargada de coordinar los procesos de
adquisicion de bienes y servicios para el mejoramiento y correcto funcionamiento de la entidad, requiere
garantizar la adquisicion A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS
conforme a las especificaciones y condiciones relacionadas en el contrato inicial.

5. Que el plazo de ejecucién del contrato inicial es de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CONTADOS A
PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

6. Que el dia 26 de noviembre de 2025, vence el plazo para la respectiva entrega.

7. Que mediante oficio fechado el 24 de noviembre del 2025, el contratista solicita ampliacion del plazo sin
adicion presupuestal por las siguientes razones: “Dentro de los elementos a entregar del contrato de
compraventa se relaciona un equipo AlO HP 440 G9, el cual al momento de la solicitud del mismos a los
mayoristas se nos informa que se encuentra sin stock a nivel nacional, y que el mismo se estaria
nacionalizando y despachando a la ciudad de Neiva a més tardar el dfa 05 de diciembre del afio en curso.
Igualmente nos ha sucedido con algunos elementos tecnolégicos, los cuales, por ser época de fin de afio,
se encuentran agotados, y los mayoristas y canales autorizados de sus distribuciones se encuentran en
espera de la primera semana del mes de diciembre para que se recepcionen y los mismos sean
despachados a nuestras oficinas.”

8. Que dicha situacién constituye un hecho sobreviniente, ajeno a la voluntad del contratista y fuera de su
control, lo cual imposibilita materialmente la entrega dentro del plazo inicialmente pactado, razén por la
cual no puede catalogarse como incumplimiento imputable a BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S, toda vez que actud con la debida diligencia precontractual y contractual.

9. Que en virtud de los principios de colaboracién y buena fe que rigen la contratacion estatal, y con el fin de
garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfaccion del interés general, resulta procedente
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE JUSTIFICACION PARA LA SUSCRIPCION DEL OTROSI NMODIFICATORIO ADICIONAL Y
PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

prorrogar el plazo del contrato.
10. Que el contratista manifiesta su voluntad de suscribir el presente otrosi para prérroga al contrato vigente.

11. Que con el propésito de cumplir los cometidos de la contratacion ptiblica sefialados en el articulo 2 de la
Constitucién Politica de Colombia y el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir el
respectivo OTROSI DE PRORROGA No. 001 DEL 2025 al Contrato de Compraventa No. 000614 del
2025, suscrito entre el Municipio de Garzén Huila y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

12. Que la Sala, en Concepto del 13 de agosto de 2009, Exp.: 1952, sefialé: “La contratacién estatal responde
de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad
de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del
contrato sobre los restantes elementos del mismo (...), cuando sea necesario para el cumplimiento del
objeto y de los fines generales del Estado. (...) Un comentario inicial de este articulo consiste en distinguir
entre las situaciones que permiten la modificacién del contrato y los procedimientos para hacerlo. Las
situaciones son la paralizacién y la afectacion grave del servicio ptblico, y los procedimientos son dos:
el comin acuerdo, y el acto unilateral si no se obtiene aquel. No existe una reglamentacion en la ley
para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea en una cldusula del
contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anofar que, a pesar de su claridad, esta norma
generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva 6ptica de una potestad excepcional y por lo mismo
unilateral, dejando de lado los necesarios andlisis de Ia posibilidad de convenir modificaciones” (negrilla
fuera del texto). La prevision legal limita esta modificacién a situaciones excepcionales, “...con el exclusivo
objeto de evitar la paralizacién o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo.” Parte de la
doctrina se orient6 inicialmente a sefialar una libertad casi absoluta en el ejercicio de esta prerrogativa, y
limites como tal, estaban més referidos a los derechos del contratista y a la conservacién del equilibrio
financiero del contrato, hasta el punto de reconocerie la facultad de renuncia o de desistimiento del
contrato’.

13. Que dentro del Concepto Sala de Consulta C.E. 2278 de 2016, del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE
CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, establece dentro del respectivo documento, algunos preceptos lo cual
manifiesta: “Que la ley 80 de 1993, ARTICULO 40. Establece: “Del Contenido del Contrato Estatal. [ as
estipulaciones de los contratos serén las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las
previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza®™ Las entidades podrén celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomfa de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrén incluirse las modalidades,

condiciones y, en general, las cldusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucién, Ia ley, el orden publico v a los

principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracién. En los contratos de empréstito
o cualquier otra forma de financiacién de organismos multilaterales, podrén incluirse las previsiones y
particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la
Constitucién o a la ley. (...).” Por consiguiente, respecto de la autonomia de las partes contratantes, el
legislador en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, dentro de un contexto de fines estatales, otorgé a las
entidades libertad para reqular la forma de convenir sus contratos, definir su contenido e incluir las
estipulaciones que consideraran necesarias y convenientes siempre que no fueran contrarias a Ila
Constitucién, la ley o el orden publico, y se enmarcaran dentro de los principios v finalidades de
dicha ley y los de la buena administracién”. (...) b. La primacia del interés general y el principio de
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE JUSTIFICACION PARA LA SUSCRIPCION DEL OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y
PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

14.

conservacion del contrato en la persecucion de los fines de la contratacion estatal: Ha coincidido la
jurisprudencia en _que el fin de la contratacién estatal en el Estado Social de Derecho se asocia
directamente al interés general, puesto que el contrato estatal es uno de los “instrumentos
juridicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes

ptblicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboracién de los particulares a quienes
corresponde ejecutar, a nombre de la administracidn, las tareas acordadas. (...). “ARTICULO 3°. -
De los Fines de la Contratacion Estatal. Los servidores ptblicos tendran en consideracion que al celebrar
contratos y con la ejecucion de los mismos, las entfidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la_continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados qgue colaboran con ellas en la consecucién de_dichos
fines. Los particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades
estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcion social que, como tal,
implica obligaciones”. La norma transcrita determina el deber ser de la actuacién de la Administracién y de
los contratistas en punto al cumplimiento de los fines del Estado: el interés general se ve honrado por la
continuidad y eficiencia en la prestacion de los servicios contratados y el feliz término de los
mismos. | .uego de la descripcion de los fines de la contratacion estatal (articulo 3° de la Ley 80 de 1993),
el legislador enlisté una serie de deberes que las partes del contrato deben acatar para la consecucion de
dichos fines. Considera ia Sala, que para efectos de la suspension temporai de la ejecucion del contrato es
importante tener presente, en relacién con las entidades estatales y los contratistas, los siguientes;
“ARTICULO 4°. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consectcién de los fines de
que trata el Articulo anterior, las entidades estatales...) 9°. Actuarén de tal modo que, por causas a ellas
imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista. Con_este fin, en el _menor tiempo posible, corregirdn los desajustes que_pudieren
presentarse y acordardn los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar
répida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. (...) (Resalta
la Sala). Por otro lado, correlativamente, la Ley 80 de 1993 exigié a los contratistas: “ARTICULO 5°, De los
derechos y deberes de los contratistas. Para la realizacién de los fines de que trata el Articulo 3° de esta
Ley, los contratistas (...) 2°. Colaboraran con las entidades contratantes en lo que sea necesario para
que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acataran las érdenes que
durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe
en las distintas _etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran
presentarse. (...)" (Resalta la Sala).

Que dentro del concepto C ~ 663 de 2022, emitido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE establece:
...El Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, contenido en las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y 1474 de 2011, asi como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no
consagran una regulacién expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos celebrados por las
entidades estatales. Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las
condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la entidad
publica surtiera todos los procedimientos previstos para la seleccién de su contratista y definiera los
aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de
transparencia, economia y responsabilidad, asi como de todos los demas principios de la funcién
administrativa, aplicables al proceso de gestién contractual. La regulacién expresa contenida en la Ley se
limita a fijar los porcentajes limite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el articulo
40 de la Ley 80 de 1993. Ahora bien, no existe ninguna restriccion expresa para modificar los contratos
estatales y los mismos principios_antes referidos puede poner en evidencia la necesidad de suscribir
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE JUSTIFICACION PARA LA SUSCRIPCION DEL OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y
PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

documentos de modificacién en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas en un
comienzo. En el contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las
cuales la Administracion Publica debe evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si
resulta procedente suscribir documentos de modificacién a los contratos que ha celebrado. Asi, por
ejemplo, la Corfe Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresé lo siguiente sobre la
posibilidad de modificar los contratos estatales: «Por regla general, los contratos estatales pueden ser
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines del
Estado, a los cuales sirve el contrato.4 Asf lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los
cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de comin acuerdo o de forma
unilateral, para «[...] evitar la paralizacién o la afectacién grave de los servicios publicos a su cargo y
asegurar la inmediafa, continua y adecuada prestacién”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia
C-949 de 20015, la Corte Constitucional sefialé que las prérrogas de los contratos —como_especie de
modificacion- pueden ser un instrumento (til para lograr los fines propios de la contratacion
estatal.6 [...] La modificacién de Ios contratos estatales es especialmente importante en aquellos

por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrias de informacién que impiden la
previsién de todas las contingencias que pueden afectar su ejecucién, y (i) en el marco de los

cuales, por esa misma razén, es diffcil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales
contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del
tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnolégicas, culturales, etc. sobre la forma cémo el
Estado debe cumplir sus fines y sobre El Estatuto General de Contratacién de la Administracién Pablica,
contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, asi como en las normas que las han
modificado y las reglamentan, no consagran una regulacién expresa sobre la posibilidad de modificar los
conlratos celebrados por las entidades estatales.

15. Que, por lo anteriormente expuesto, se considera y es necesario realizar los ajustes, modificaciones al
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
GARZON HUILA Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

16. Conforme a lo anterior corresponde, igualmente, adicionar al plazo del contrato inicial, QUINCE (15) DIAS,
con el fin de garantizar la adquisicién de los bienes.

17. Que el CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
GARZON HUILA Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A., una vez adicionado el plazo expuesto
anteriormente, tendra la totalidad de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO.

18. Que con el propésito de cumplir los cometidos de la contratacién publica sefialados en el articulo 2 de la
Constitucion Politica de Colombia y el articulo 3 de la ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir el
respectivo OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA NO. 001 DEL 2025 al CONTRATO DE
COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA Y BIG
DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan: CLAUSULA
PRIMERA: MODIFICAR Y ADICIONAR a la CLAUSULA 9 — PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
DEL CONTRATO INICIAL, QUINCE (15) DIAS MAS, para un total de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PARAGRAFO: E! proponente debera ampliar las vigencias en las pdlizas, conforme a las condiciones del
contrato inicial el presente otro si. CLAUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a realizar las
acciones legales y pertinentes para la actualizacién de las respectivas pélizas. CLAUSULA TERCERA:

ANEXOS DEL ADICIONAL: Hace parte del otrosi para adicién: A) ACTA DE JUSTIFICACION OTROSI

-
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE JUSTIFICACION PARA LA SUSCRIPCION DEL OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y
PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA No.001 del 25 de NOVIEMBRE de 2025. B) Oficio Fechado
el 24 de NOVIEMBRE del 2025, emitido por BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S CLAUSULA
CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL ADICIONAL: - El presente OTROSI
MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA No. 0001 del 2025 se perfecciona con la firma de las
partes. Para su ejecucion se requiere la actualizacion de las respectivas pdlizas conforme al presente
adicional por parte del contratista. CLAUSULA QUINTA: Los soportes documentales correspondientes al
presente documento por la cual se adiciona se encuentran en el expediente contractual. CLAUSULA
SEXTA: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015y a las
directrices de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, el presente documento se publicaréd en el Sistema
Electrénico para la Contratacién Publica — SECOP 1l._CLAUSULA SEPTIMA: Las demas cléusulas del
contrato objeto de la presente modificacion conservan plena vigencia.

Para constancia se firma en Garzén, por guienes en ella intervinieron.

EL MUNICIPIO: ‘ EL CONTRATISTA:

I I
2.

[SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT. NO. 901461330-1

R/L: MONICA NATALIA GOMEZ GUTIERREZ
C.C. NO. 1.075.303.483 expedida en Neiva

ye /
Revisé sobre texto legal: /¢ x X
PR ASESORIAS Y CONSU [ RES SAS
Rep. Legal ANDRES ROBERTO PARDO RAMOS

Proyecto y revisé: @ ¥ig lln n / whingtS
CRISTIAN FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ
Contratista Profesional SGG.
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO.

OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE
CONPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA

Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NO. CONTRATO 000614 DE 2025
ADQUISICION A TODO GOSTO DE EQUIPOS DE GOMPUTO,
OBJETO REPUESTOS ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
ENTIDAD.
BIG DATA SOLUGIONES INTEGRALES S.AS
NIT. NO. 901461330-1
CONTRATISTA R/L: MONICA NATALIA GOMEZ GUTIERREZ
C.C.: 1.075.303.483 Expedida en Neiva
VALOR DEL DIECIOCHO MILLONES GIENTO SETENTA ¥ SEIS MiL SETEGIENTOS

CONTRATO INICIAL

CUATRO PESOS ($18.176.704) MCTE.INCLUIDO IMPUESTOS, GASTOS
Y COSTOS QUE HAYA LUGAR.

VALOR ADICIONAL

NO APLICA

01.
DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
R A L DEL | CUATRO PESOS (§18.176.704) MCTE. INGLUIDO IMPUESTOS, GASTOS
Y COSTOS QUE HAYA LUGAR.
El presente contrato sera ejecutado en un término de QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO contados a partir de la firma del acta de inicio. El plazo bajo
ninguna circunstancia podra exceder del 31 de diciembre de 2025; de tal
PLAZO DE forma que si llegado el 31 de diciembre de 2025 y el contrato no se hubiere

EJECUCION INICIAL

ejecutado en su totalidad tanto el contratista como el contratante aceptan
liquidar el contrato liberando a favor del Municipio de Garzén la suma no
ejecutada. Esta obligacién debe quedar consignada en el contrato que se
suscriba.

PLAZO DE
EJECUCION
ADICIONAL

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

PLAZO DE
EJECUCION TOTAL

El presente contrato sera ejecutado en un término de TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO contados a partir de la ejecucion establecida en plataforma.
El plazo bajo ninguna circunstancia podra exceder del 31 de diciembre de
2025, de tal forma que si llegado el 31 de diciembre de 2025 y el contrato no
se hubiere ejecutado en su totalidad tanto el contratista como el contratante
aceptan liquidar el contrato liberando a favor del Municipio de Garzon la
suma no ejecutada. Esta obligaciéon debe quedar consignada en el contrato
gue se suscriba.

FECHA DE INICIO

12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA OTROSI
001:

25 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Entre los suscritos a

saber, CRISTIAN ANDRES RUIZ MORALES mayor de edad, vecino y

domiciliado en Garzén - Huila, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.077.852.320
expedida en Garzon - Huila, en calidad de SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO, nombrado
mediante el Decreto No. 044 del 31 de enero del 2025, posesionado mediante Acta No. 1250 del

Pégina

e R

lde6

Aloaldfa Municipal de Garzdn EEE—
Carrera 8 No.7-7T4 Esquina E5dian postal
contactenos@garzon-huila:gov.co ,

A Garzén - Huila
www.garzon-huila.gov.co arzén - Ruila




2

N S S R R A P R

. " Edificio Alcaldia M

§§%

?, Alcaldia Mup‘ici’pai
. Garzon
NI BARTH00226 - GO, DUNE 41798

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO.

OTROSI] MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE
COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA
Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

01 de febrero del 2025, quien obra en nombre y representaciéon del Municipio como ordenador del
gasto conforme a las facultades delegadas mediante Decreto No. 0207 del 24 de diciembre de
2020, modificado parcialmente mediante decreto 004 del 2025, quien en adelante se denominara
EL MUNICIPIO DE GARZON — HUILA,, identificado con el Nit. No. 891.180.022-6, y por ofra parte
MONICA NATALIA GOMEZ GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadania No.
1.075.303.483 expedida en Neiva- Huila, representante legal de BIG DATA SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S con NIT. No. 901461330-1 en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado
suscribir el presente OTRO S| MODIFICATORIO Y ADICIONAL Y PRORROGA No. 001 DEL
2025 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.000565 DEL 2025, conforme a las siguientes
consideraciones: 1. Conforme al proceso de seleccién de minima cuantfa No MGSGGMCCC-050-
2025., el dia 10 de noviembre de 2025, el Municipio de Garzén Huila suscribié con BIG DATA
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S con NIT. No. 901461330-1, CONTRATO DE COMPRAVENTA
No.000614 DEL 2025, cuyo objeto es ADQUISICION A TODO COSTO DE EQUIPOS DE
COMPUTO, REPUESTOS ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.”
por el valor de DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA'Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO
PESOS ($18.176.704) MCTE INCLUIDO IMPUESTOS, GASTOS Y COSTOS QUE HAYA LUGAR,
con un plazo de ejecucion de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO contados a partir del 12 de
noviembre del 2025, fecha por la cual se suscribe el acta de inicio. 2. Que el contrato se encuentra
en ejecucion. 3. Que la supervision del presente contrato correspondidé al suscrito Secretario
General y de Gobierno. 4. Que la Secretarfa General y de Gobierno, como dependencia encargada
de coordinar los procesos de adquisicién de bienes y servicios para el mejoramiento y correcto
funcionamiento de la entidad, requiere garantizar la adquisicion A TODO COSTO DE EQUIPOS DE
COMPUTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS conforme a las especificaciones y condiciones
relacionadas en el contrato inicial. 5. Que el plazo de ejecucion del contrato inicial es de QUINCE
(15) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 6. Que el
dia 26 de noviembre de 2025, vence el plazo para la respectiva entrega. 7. Que mediante oficio
fechado e! 24 de noviembre del 2025, el contratista solicita ampliacién del plazo sin adicién
presupuestal por las siguientes razones: “Dentro de los elementos a entregar del contrato de
compraventa se relaciona un equipo AlO HP 440 G9, el cual al momento de la solicitud del mismos
a los mayoristas se nos informa que se encuentra sin stock a nivel nacional, y que el mismo se
estarfa nacionalizando y despachando a la ciudad de Neiva a més tardar el dia 05 de diciembre del
afio en curso. Igualmente nos ha sucedido con algunos elementos tecnolégicos, los cuales, por ser
época de fin de afio, se encuentran agotados, y los mayoristas y canales autorizados de sus
distribuciones se encuentran en espera de la primera semana del mes de diciembre para que se
recepcionen y los mismos sean despachados a nuestras oficinas.” 8. Que dicha situacion
constituye un hecho sobreviniente, ajeno a la voluntad del contratista y fuera de su control, lo cual
imposibilita materialmente la entrega dentro del plazo inicialmente pactado, razén por la cual no
puede catalogarse como incumplimiento imputable a BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S, toda vez que actué con la debida diligencia precontractual y contractual. 9. Que en virtud de
los principios de colaboracién y buena fe que rigen la contratacion estatal, y con el fin de garantizar
el cumplimiento del objeto contractual y la satisfaccion del interés general, resulta procedente
prorrogar el plazo del contrato. 10. Que el contratista manifiesta su voluntad de suscribir el
presente ofrosi para prérroga al contrato vigente. 11. Que con el propdsito de cumplir los
cometidos de la contratacion publica sefialados en el articulo 2 de la Constitucién Politica de
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO.

OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE
COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA
Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

Colombia y el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir el respectivo OTROSI
DE PRORROGA No. 001 DEL 2025 al Contrato de Compraventa No. 000614 del 2025, suscrito
entre el Municipio de Garzén Huila y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 12. Que la
Sala, en Concepto del 13 de agosto de 2009, Exp.: 1952, sefial6: “La contratacién estatal responde
de mdiltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la
posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la
finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo (..,), cuando sea necesario
para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. (...) Un comentario inicial de
este artfculo consiste en distinguir entre las situaciones que permiten la modificacién del contrato y
los procedimientos para hacerlo. Las sifuaciones son la paralizacién y la afectacién grave del
servicio ptblico, y los procedimientos son dos: el comiin acuerdo, y el acto unilateral si no se
obtiene aquel. No existe una reglamentacion en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las
partes pueden convenirlo, bien sea en una cldusula del contrato o cada vez que fuere necesario.
Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la
exclusiva dptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado los
necesarios andlisis de la posibilidad de convenir modificaciones” (negrilla fuera del texto). La
prevision legal limita esta modificacién a situaciones excepcionales, “...con el exclusivo objeto de
evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios ptblicos a su cargo.” Parte de la doctrina
se orient6 inicialmente a sefialar una libertad casi absoluta en el ejercicio de esta prerrogativa, y
Iimites como fal, estaban mas referidos a los derechos del contratista y a la conservacién del
equilibrio financiero del contrato, hasta el punto de reconocerle la facuitad de renuncia o de
desistimiento del contrato”. 13. Que dentro del Concepto Sala de Consulta C.E. 2278 de 2016, del
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, establece dentro del
respectivo documento, algunos preceptos lo cual manifiesta: “Que la ley 80 de 1993, ART/CULO
40. Establece: “Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serén
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan
a su esencia y naturaleza® Las entidades podrén celebrar los contratos y acuerdos que permitan la
autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que
celebren las entidades estatales podran _incluirse las _modalidades, condiciones y, en
general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a
los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracién. En los contratos
de empréstito o cualquier otra forma de financiacién de organismos multilaterales, podrén incluirse
las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no
sean contrarias a la Constitucién o a la ley. (...).” Por consiguiente, respecto de la autonomia de las
partes contratantes, el legisiador en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, dentro de un contexto de
fines estatales, otorgé a las entidades libertad para regular Ia forma de convenir_sus
contratos, definir su contenido e incluir las estipulaciones que consideraran necesarias y
convenientes siempre que no fueran contrarias a la Constitucion, Ia ley o el orden publico, y
se_enmarcaran dentro de los principios y finalidades de dicha ley y los de la buena
administracion”. (...) b. La primacia del interés general y el principio de conservacién del
contrato en la persecucion de los fines de la contratacion estatal: Ha coincidido Ila
furisprudencia en que el fin de la contratacién estatal en el Estado Social de Derecho se
asocia directamente al interés general, puesto que el contrato estatal es uno de los
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OTROS] MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE
COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA
Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

“instrumentos juridicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer
efectivos los deberes publicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboracién de los
particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la_administracién, las tareas
acordadas. (...). "ARTICULO 3°. - De los Fines de la Contratacién Estatal. Los servidores publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién
de los servicios ptiblicos y Ia efectividad de los derechos e infereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines. Los particulares, por su parte,
tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con
ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcién social que, como tal, implica obligaciones”. La
norma transcrita determina el deber ser de la actuacién de la Administracién y de los contratistas
en punto al cumplimiento de los fines del Estado: el interés general se ve honrado por la
continuidad y eficiencia en la prestacion de los servicios contratados y el feliz término de
los mismos. Luego de la descripcidn de los fines de la contratacién estatal (articulo 3° de la Ley
80 de 1993), el legislador enlisté una serie de deberes que las partes del contrato deben acatar
para la consecucion de dichos fines. Considera la Sala, que para efectos de la suspension
temporal de la ejecucion del contrato es importante tener presente, en relacion con las entidades
estatales y los contratistas, los siguientes: “ARTICULO 4°. De los derechos y deberes de las
entidades estatales. Para la consecucioén de los fines de que trata el Articulo anterior, las entidades
estatales...) 9°. Actuarén de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el
menor tiempo posible, corregiran los desajustes que pudieren presentarse y acordaran los
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente
las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. (...) (Resalta la Sala). Por
otro lado, correlativamente, la Ley 80 de 1993 exigié a los contratistas: “ARTICULO 5°. De los
derechos y deberes de los contratistas. Para la realizacion de los fines de que trata el Articulo 3° de
esta Ley, los contratistas (...) 2°. Colaborardn con las entidades contratantes en lo que sea
necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acataran
las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obraran
con_lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y
entrabamiento que pudieran presentarse. (...)’ (Resalta la Sala). 14. Que dentro del concepto C
— 663 de 2022, emitido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE establece: ...El Estatufo General
de Contratacién de la Administracién Publica, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y
1474 de 2011, asf como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran
una regulacién expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos celebrados por las entidades
estatales. Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las
condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la
entidad pablica surtiera todos los procedimientos previstos para la seleccién de su contratista y
definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los
principios de transparencia, economia y responsabilidad, asl como de todos los demas principios
de la funcién administrativa, aplicables al proceso de gestién contractual. La regulacion expresa
contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes Iimite para adicionar los valores inicialmente
pactados, como lo hace el articulo 40 de la Ley 80 de 1993. Ahora bien, no existe ninguna
restriccién expresa para modificar los contratos estatales y los mismos principios antes referidos
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO.

OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE
COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA
Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

puede poner en evidencia la necesidad de suscribir documentos de modificacién en los cuales se
cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo. En el contexto antes descrito, la
jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administracién Publica debe
evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir
documentos de modificacion a los contratos que ha celebrado. Asi, por ejemplo, la Corte
Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresé lo siguiente sobre la posibilidad de
modificar los contratos estatales: «Por regla general, los contratos estatales pueden ser
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines
del Estado, a los cuales sirve el contrato.4 Asl lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley
80, los cuales facultan a la entidades confratantes a modificar los contratos de comtin acuerdo o de
forma unilateral, para «[...] evitar la paralizacién o la afectacién grave de los servicios publicos a su
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo sentido,
en la sentencia C-949 de 20015, la Corte Constitucional sefialé que las prérrogas de los contratos
—como especie de modificacién- pueden ser un instrumento dtil para lograr los fines propios
de la contratacion estatal.6 [...] La modificacién de los contratos estatales es especialmente
Importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrias
de informacién que impiden la prevision de todas las contingencias que pueden afectar su
ejecucion, y (ij) en el marco de los cuales, por esa misma razén, es dificil prever ex ante los
remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los
contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias
sociales, tecnolégicas, culturales, etc. sobre la forma cémo el Estado debe cumplir sus fines y
sobre El Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, contenido en las Leyes 80
de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, asi como en las normas que las han modificado y las
reglamentan, no consagran una regulacién expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos
celebrados por las entidades estatales. 15. Que, por lo anteriormente expuesto, se considera y es
necesario realizar los ajustes, modificaciones al CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.000614
DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA Y BIG DATA SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S. 16. Conforme a lo anterior corresponde, igualmente, adicionar al plazo del
contrato inicial, QUINCE (15) DIAS, con el fin de garantizar la adquisicién de los bienes. 17. Que el
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
GARZON HUILA Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A., una vez adicionado el plazo
expuesto anteriormente, tendra la totalidad de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 18. Que con el
propésito de cumplir los cometidos de la confratacion publica sefialados en el articulo 2 de la
Constitucion Politica de Colombia y el articulo 3 de la ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir
el respectivo OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA NO. 001 DEL 2025 al
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.000614 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
GARZON HUILA Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. En mérito de o expuesto, o, las
partes acuerdan; CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR Y ADICIONAR a la CLAUSULA 9 —
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DEL CONTRATO INICIAL, QUINCE (15) DIAS MAS,
para un total de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO PARAGRAFO: El proponente debera ampliar
las vigencias en las pdlizas, conforme a las condiciones del contrato inicial el presente otro si.

CLAUSULA SEGUNDA.: EI contratista se compromete a realizar las acciones legales y pertinentes
para la actualizacion de las respectivas podlizas. CLAUSULA TERCERA: ANEXOS DEL
ADICIONAL: Hace parte del ofros/ para adicion: A) ACTA DE JUSTIFICACION OTROSI
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO.

OTROSI MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA NO.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE
COMPRAVENTA N0.000614 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA
Y BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA No.001 de!l 25 de NOVIEMBRE de 2025. B) Oficio
Fechado el 24 de NOVIEMBRE del 2025, emitido por BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S CLAUSULA CUARTA — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL ADICIONAL: - El
presente OTROS! MODIFICATORIO ADICIONAL Y PRORROGA No. 0001 del 2025 se
perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion se requiere la actualizacion de las
respectivas pélizas conforme al presente adicional por parte del contratista. CLAUSULA QUINTA:
Los soportes documentales correspondientes al presente documento por la cual se adiciona se
encuentran en el expediente contractual. CLAUSULA SEXTA: De conformidad con lo establecido
en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y a las directrices de COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE, el presente documento se publicard en el Sistema Electrénico para la Contratacion
Publica — SECOP Il. CLAUSULA SEPTIMA: Las demas clausulas del contrato objeto de la
presente modificacién conservan plena vigencia.

Para constancia se firma en el Municipio de Garzén Huila, a los veinticinco (25) dias del mes de
noviembre del 2025.

EL MUNICIPIO: EL CONTRATISTA:

) ~cr€t’ Generaly-de-Gobierno

R!L': MdNICA NATALIA GOMEZ GUTIERREZ
C.C. NO. 1.075.303.483 expedida en Neiva

N

Revis6 sobre texto legal: /0/2&///,/
PR ASESORIAS Y CONSULTORES SAS
Rep. Legal ANDRES RO RTOPARDO RAMOS

Proyectd y reviso: é Iz ./u N ﬂ /ﬂﬁ?/?

CRISTIAN FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ

Contratista Profesional SGG.
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Neiva H, 24 de noviembre de 2025

Doctor
CRISTIAN ANDRES RUIZ MORALES

Secretario General y de Gobierno
Supervisor Contrato de Compraventa No. 614-2025

Cordial saludo,

En atencidn a la ejecucion del Contrato de compraventa No. 614-2025, el cual tiene por
objeto: ADQUISICION A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, y que cuenta
con fecha de inicio del dia del 12 de noviembre del presente afio, me remito a usted con
todo respeto para solicitar prorroga del contraté para la entrega de los elementos
tecnologicos en los siguientes términos asi.

s Dentro de los elementos a entregar del contrato de compraventa se relaciona un
equipo AlIO HP 440 G9, el cual al momento de la solicitud del mismos a los
mayoristas se nos informa que se encuentra sin stock a novel nacional, y que el
mismo se estaria nacionalizando y despachando a la ciudad de Neiva a mas tardar
el dia 05 de diciembre del afio en curso.

¢ Igualmente nos ha sucedido con algunos elementos tecnoldgicos, los cuales, por
ser época de fin de afio, se encuentran acotados, y los mayoristas y canales
autorizados de sus distribuciones se encuentran en espera de la primera semana
del mes de diciembre para que se recepcionen y los mismos sean despachados a
nuestras oficinas.

Con lo anteriormente enunciado, solicito a usted Doctor Cristian Ruiz, Supervisor del
Contrato se nos conceda una prérroga en un término de 15 dias mas adicional al
tiempo establecido en el acta de inicio.

El tiempo solicitado es para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas dentro del
contraté No. 614-2025, y asi poder lograr entregar a entera satisfaccion los elementos
electrénicos y tecnoldgicos, plasmados dentro del contrato.

Agradeciendo de antemano la atencién prestada.

Contacto: 3187686908
Calle 10 9-34 Centro Neiva- Huila.
administracion@bigdatasi.com.co




Cordialmente
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