
 

Tipo de 

contrato

Objeto del 

contrato

Plazo

1671 29/09/2025

1683 3/10/2025

Contrato Inicial $ 41.867.788

Adición 1

Adición 2

Adición 3

Total $ 41.867.788

Fecha de 

inicio del 

contrato

6/10/2025

Contrato N° INTER- E.S.E. -001-2025

INFORME DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL SUSPERVISOR DEL CONTRATO

I.              Datos Generales del Contrato

1.      DENOMINACION DEL 

CONTRATO
INFORME No. 1

Numeros de Certificados de Disponibilidad Presupuestal 

(C.D.P)
Fechas de C.D.P

Nombre del Supervisor BRAULIO ACUÑA CASTELLAR

2.      DE LA ETAPA CONTRACTUAL

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Otro:  

Nombre del contratista J.CH. CONSTRUCCIONES S.A.S.  

Identificación del contratista 900.709.237-8

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL PROYECTO QUE TIENE POR

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL

CENTRO DE SALUD SAMPUES E.S.E.

6/10/2025 6/01/2026

Número de Registros Presupuestales (R.P.) Fechas de R.P

Valor del 

contrato

Fecha de terminación del contrato incluida la adición

Fecha de 

Suspensi

ón 

Fecha de reinicio

Valor correpondiente a  Factura Electronica JCHF-6 $ 20.510.729

6/01/2026 (dd-MM- (dd-MM-yyyy)

4.      EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción Valor

Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $ 41.867.788

Valor Ejecutado del Contrato $ 20.510.729

Valor por ejecutar $ 21.357.059

Valor Total del contrato $ 41.867.788

Porcentaje del Anticipo % -

 Pago anticipado % -

Valor Ejecutado del Contrato $ 20.510.729

Valor a pagar en el presente Informe $ 20.510.729

No. Factura o Cuenta de Cobro  No Factura. JCHF-6

FIRMA DEL SUPERVISOR

II.            Ejecución Contractual

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual

1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y eficacia de acuerdo a las 

especificaciones generales dadas por la entidad. 2. Poner a disposición el personal requerido para el desarrollo de la interventoría 

de acuerdo con las condiciones señaladas en la invitación. 3. Deberá analizar el contrato, los Pliegos de Condiciones, los anexos y 

cualquier otro documento concerniente a la consultoría a intervenir. 4. Cumplir a cabalidad con todas y cada una de las 

obligaciones, estipulaciones, características técnicas. 5. Aprobar los cronogramas de actividades presentados por el consultor. 6. 

Deberá planear las diferentes actividades propias de su labor e identificar los respectivos responsables, teniendo en cuenta que El 

INTERVENTOR, tendrá presencia permanente durante la ejecución de la consultoría, así como evaluar el personal  calificado y los 

recursos necesarios, establecer un sistema efectivo de comunicación tanto interna como externa con EL SUPERVISOR, o sus 

representantes, documentar los procedimientos de control, revisión, verificación, validación y elaborar un cronograma de 

actividades. 7. Establecer controles de tiempo y costos para las diferentes actividades del proyecto, las revisiones y verificaciones 

formales en el desarrollo de cada una de ellas. 8. Proponer y/o avalar acciones correctivas y preventivas y verificar su efectividad en 

solucionar la situación definida como posible causa de afectación al normal desarrollo del contrato. De las actividades de revisión, 

podrán identificarse causas potenciales de problemas que exijan acciones preventivas para evitar su manifestación. Estas acciones 

preventivas deberán mostrar su eficiencia a través de un seguimiento adecuado que garantice la calidad de las obras. 9. Controlar 

las existencias y calidad del servicio prestado por el consultor. 10. Presentar a EL SUPERVISOR informe mensual donde se 

relacione el avance de la consultoría, de acuerdo a la metodología establecida. 11. El Interventor revisará y aprobará, bajo su 

responsabilidad, las actas de avance de la consultoría, verificando la información financiera y los productos de acuerdo a la 

metodología aprobada por la entidad. 12. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará condiciones distintas a las consignadas en 

los documentos del proceso. 13. En el caso de requerirse la necesidad de modificaciones al contrato al cual ejerce interventoría, 

deberá presentar las justificaciones que lo soporten mínimo 30 días calendarios anteriores a la terminación del contrato, siempre 

que la necesidad se evidencie. 14. Realizar control de las garantías que amparan el contrato y mantenerlas vigentes. 15. En caso de 

incumplimiento tazar las multas a lugar y presentarlas a la empresa. 16. Exigir la seguridad social del consultor y de los 

profesionales utilizados en la consultoría, verificar que cumplan con tal obligación de acuerdo al presupuesto de la consultoría. 

Deberá tener en cuenta que se realice la vinculación adecuada y el pago de la seguridad social. Igualmente exigir el pago de la 

seguridad social integral del consultor de acuerdo a la normatividad vigente. 17. Las demás que por ley le correspondan de acuerdo a 

sus obligaciones y naturaleza de la interventoría que ejerce. 

BRAULIO F. ACUÑA CASTELLAR,  quien actúa en nombre de la entidad contratante CENTRO DE SALUD SAMPUES E.S.E, en 

calidad de Supervisor, deja  constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato amparado en la poliza CRC-

100028017 del 29 de octubre de 2025, segun Factura Electronica JCHF-6 conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta 

presentada, como también de la acreditación del pago de seguridad social.

 


