
 

 
OBJETO:              ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL 

EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL 
PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5 

 
PLAZO:                HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 
 
VALOR:               MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($1.277.180.442) IVA incluido. 

 
CONSULTOR:  CONSORCIO MNF NIT. 902.008.875-6 (Integrado por INGECO 

INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT. 
890.115.120-1 con participación del 10%, INP SERVICIOS S.A.S. 
identificada con NIT. 901.300.211-3 con participación del 10% e 
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. identificada con el Nit 
890.116.722-8 con participación del 80%). 

 
CONTRATO NÚMERO                          DE 2025. Entre los suscritos, SIRLEY DABEIBA 
MERCHAN CARREÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 1.049.623.012 
expedida en Tunja, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA nombrada mediante Resolución No. 3571 del 16 de noviembre 
del 2021 y posesionada mediante Acta No. 000203 del 16 de noviembre del 2021,  obrando 
en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente, facultada mediante 
Resolución No. 833 del 21 de marzo del 2025 expedida por el INVIAS, quien para los 
efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, 
JORGE ANTONIO ROA MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía número 19.167.245 
expedida en Bogotá D.C, obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO 
MNF, en su calidad de representante, según documento de conformación del consorcio 
(anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del 
consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento 
se llamará  EL CONSULTOR, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE 
CONSULTORIA que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución 
Número 4839 del 11 de noviembre del 2025, previo Concurso de Méritos No. CMA-
DTE-SPI-044-2025, contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 
1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012 y el Decreto 
No. 1082 del 2015, el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia y las siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS tiene como objeto “(…) la ejecución de las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras 
conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 
Transporte (…)” 

Que el Artículo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 establece dentro de las funciones del 
Instituto Nacional de Vías (…)  2.1) Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación 
con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de negocios, contratos 
y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, 2.17) Ejecutar los planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y 
prioridades nacionales (…) 
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Que el Artículo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección Estructuración de Proyectos esta: (…) 16.3. Estructurar los proyectos para 
la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas para la ejecución 
de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los 
componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros(...) 
 
Que el Artículo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales están (…) 26.2. Adelantar el 
proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos 
de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación 
y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente 
revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar 
las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de 
contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello 
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer 
eficiente y seguro el proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos 
tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme 
a la delegación que se efectúe. 26.8. Llevar el control de numeración y legalidad de los 
contratos que suscriba el Director General del Instituto o sus delegatarios (…) 
 
Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del parágrafo del Artículo 7 de la 
Resolución No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdirección de 
Procesos de Selección Contractual lo siguiente: (…) 1). expedir los avisos de convocatorias 
de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los procesos 
contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de contratación 
y la contratación directa en la plataforma Secop II o la que haga de sus veces. 5). Conformar 
el equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los 
procesos de selección, que no se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales 
(…) 
 
El INVIAS se encuentra adelantando un proceso contractual bajo la modalidad de Concurso 
de Méritos Abierto tendiente a contratar la: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 
AL 6”, para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 a nivel de Fase 2 – factibilidad y el Lote 6 a nivel de Fase 
3 – Estudios y Diseños definitivos; cumpliendo con los plazos estipulados, el valor del 
presupuesto oficial y los requerimientos técnicos definidos por el INVIAS para este proyecto.  
 
Se inicia indicando que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 prevé como 
fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación (...)”, lo que se enmarca en los objetivos del INVIAS 
como entidad pública destinada a satisfacer dichos fines esenciales en el marco de las 
competencias otorgadas por la Ley.  
 
Bajo ese mandato constitucional y en procura de garantizar el alcance del Estado en el 
territorio, en este caso, a través del sector de infraestructura vial, surge, el Instituto Nacional 
de Vías, INVIAS, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose 
modificado su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, señalando 
como objeto del INVIAS “(…) La ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas 
y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras 
primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima y sus infraestructuras 
conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 
Transporte”. De tal manera que el INVIAS, el mantenimiento, mejoramiento y conservación 
de la infraestructura, es factor clave para la competitividad y proyección de país.  
 
El Gobierno Nacional, con la promoción y desarrollo del modo fluvial, conectará aquellos 
territorios donde el modo fluvial es el único modo de transporte con las vías principales y 
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elevará el nivel de los servicios que se prestan en la red fluvial, lo que genera una mayor 
accesibilidad de los territorios y mayor movilidad de la población de la Colombia profunda, 
al dotar estas regiones de mayor capacidad para competir y reducir las inequidades que 
han acumulado la productividad y la equidad a través de la conectividad y los vínculos entre 
la ciudad y el campo.  
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establece la promoción y 
desarrollo del modo fluvial y el transporte Intermodal, el cual elevará el nivel de los servicios 
que se prestan en la red fluvial; con el fin de generar una mayor accesibilidad de los 
territorios y mayor movilidad de la población de la Colombia profunda. 
 
Adicionalmente, en el Plan Plurianual de Inversiones, se destacan los Proyectos 
Estratégicos de impacto regional, dentro de los cuales se encuentra: Priorización e 
intervención de terminales y corredores fluviales en todos los departamentos del país, lo 
anterior en pro del Derecho humano a la alimentación; Seguridad humana y justicia social. 
 
El Decreto No. 1292 de 2021, según su artículo 2, se contempla que uno de los objetivos 
del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, es el desarrollo de las siguientes funciones: “(…) 2.4 
Adelantar investigaciones, estudios, análisis y proyectos para aportar lineamientos técnicos 
al sector (…)”, según el artículo 15, correspondiente a la función específica de la 
Subdirección de Planificación de Infraestructura: “(…) 15.2. Establecer las pautas para 
realizar estudios prospectivos y de tendencias en proyectos de infraestructura de transporte 
(…) 15.10. Adelantar los estudios y/o análisis para establecer las necesidades y 
requerimientos de infraestructura de transporte, en concordancia con las políticas de 
mediano y largo plazo formuladas por el Departamento Nacional de Planeación, el 
Ministerio de Transporte y demás autoridades (…)”, el artículo 16, correspondiente a la 
función específica de la Subdirección Estructuración de Proyectos: “(…) 6.3. Estructurar los 
proyectos para la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas 
para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del 
INVIAS, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y 
financieros (…) 6.4. Estructurar los proyectos para la contratación de obras de 
infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos misionales del INVIAS, en 
los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros (…). 
 
Se resalta que dentro de las funciones de la entidad se encuentra la de estructurar los 
proyectos para la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas 
para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del 
INVIAS, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y 
financieros, para el cumplimiento de estos fines el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, con 
el fin de proyectar soluciones a mediano y largo plazo para apoyar y contribuir con el 
desarrollo económico del país. 
 
Dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de estructurar los proyectos para la 
contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas para la ejecución 
de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los 
componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros, para el 
cumplimiento de estos fines el Instituto Nacional de Vías – INVIAS desarrolla el presente 
proceso, con el fin de proyectar soluciones a mediano y largo plazo para apoyar y contribuir 
con el desarrollo, beneficio social y cultural en el departamento de Santander, preservando 
los bienes de interés cultural del ámbito Nacional a cargo de la Entidad. Por lo anterior, se 
hace necesario adelantar los Estudios y Diseños correspondientes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS por medio de la 
Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea implementa estrategias de incluir dentro de sus 
Gestiones el “MEJORAMIENTO DE MUELLES FLUVIALES A CARGO DEL INVIAS”, con 
el objetivo de mejorar las condiciones y operatividad de la infraestructura fluvial relacionada 
con los muelles ubicados en la red navegable a cargo del INVIAS. 
 
El proyecto por contratar son los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6 
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por medio del cual se espera realizar los estudios para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 a nivel de 
Fase 2 – factibilidad y el Lote 6 a nivel de Fase 3 – Estudios y Diseños definitivos; 
cumpliendo con los plazos estipulados, el valor del presupuesto oficial y los requerimientos 
técnicos definidos por el INVIAS para este proyecto. 
 
Que la SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA mediante 
memorando No. Radicado: 2025I-VBOG-057103 Fecha: 2025-08-04 solicitó a la 
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS la Estructuración del proceso de 
"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD 
EN LA RED FLUVIAL NACIONAL”. 
 
Que la SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS mediante memorando 
No. Radicado: 2025I-VBOG-057276 Fecha: 2025-08-04, remitió a la SUBDIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES la documentación para la contratación 
del proceso cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6”. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto No. 1082 de 
2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 26 de agosto de 2025 el 
aviso de convocatoria para el proceso No. CMA-DTE-SPI-044-2025, cuyo objeto es la: 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD 
EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6" y mediante Resolución No. 3621 del 8 
de septiembre de 2025, se ordenó la apertura del concurso de méritos abierto. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II los estudios 
y documentos previos, el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos 
necesarios para la publicidad del presente proceso, para que los interesados realizaran 
observaciones y comentarios frente a los mismos. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 8 de 
septiembre de 2025. 
 
Que el 12 de septiembre se expidió la Adenda No. 1 modificando el cronograma del 
proceso. 
 
Que, al cierre del proceso fue el día 16 de septiembre de 2025 a las 4:00 p.m., y se 
recibieron diecisiete (18) propuestas, tal como consta en la plataforma SECOP II. 
 
Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO”, modificado mediante 
Adenda No. 2 del 26 de septiembre y Adenda No. 3 del 1 de octubre del 2025, el Informe 
Preliminar de Evaluación se publicó el día 3 de octubre de 2025 y posteriormente el Informe 
Final de Evaluación de las propuestas se publicó el día 10 de octubre de 2025, en la página 
web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
 
Se adelanto la evaluación de las propuestas presentadas conforme del cronograma 
estableció en el proceso. 
 
Que adelantada la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y recomendación 
para la adjudicación concurso de méritos No. CMA-DTE-SPI-044-2025 cuyo objeto es 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL” LOTE 
5, se adjudicó mediante Resolución Número 4839 del 11 de noviembre del 2025 al 
proponente No. 3 CONSORCIO MNF, ubicado en el primer orden de elegibilidad.  
 
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución No. 833 del 21 de 
marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de las Subdirecciones Técnicas que 
pertenecen a la Dirección de Ejecución y Operación o a la Dirección técnica y de 
Estructuración (…) 1. La ordenación del gasto para celebrar los contratos o negocios 
jurídicos, en el marco de sus competencias y en general cualquier acuerdo de voluntades 
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en el que sea parte el Instituto, derivados de los procesos de selección cuya cuantía no 
exceda los 30.000 SMMLV. Esta delegación incluye los procesos de mínima cuantía 
diferentes a los previstos en el parágrafo 2 de este artículo (…) 
 
Teniendo en cuenta que el negocio jurídico a celebrar no excede los 30.000 SMMLV, la 
delegación de la ordenación del gasto para su celebración corresponde a la 
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA que pertenece a la 
Dirección de ejecución y operación. 
  
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 
– Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como 
lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura 
de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de consultoría. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. – EL CONSULTOR se obliga para con EL INSTITUTO 
a realizar el objeto de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA 
FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL 
NACIONAL, LOTE 5, de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones del 
respectivo CONCURSO DE MÉRITOS, la propuesta técnica y económica presentada por 
EL CONSULTOR revisada y aprobada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones 
estipuladas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONSULTOR deberá desarrollar 
el objeto del Contrato de conformidad con las actividades prevista en el anexo técnico y de 
acuerdo con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos 
del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONSULTOR se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, 
a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, 
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de 
consultoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico, 
su propuesta económica, y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría, conforme lo 
señalado en el Formulario 1. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las actividades son aproximadas y están determinadas según 
las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir durante la ejecución de la CONSULTORÍA y sus variaciones no viciarán 
ni invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El CONSULTOR está 
obligado a ejecutar las mayores actividades de consultoría que resulten a los mismos 
precios de la propuesta económica. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El alcance del estudio abarca todas las labores fundamentales 
que debe desarrollar el consultor para realizar “LOTE 5 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN 
LA RED FLUVIAL NACIONAL El cual se desglosa en los siguientes Hitos: 
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NOTA: Si bien en los diagnósticos se sugiere un tipo de muelle, es el consultor el 
responsable de determinar con base en las demás especialidades y en particular el 
componente social (necesidades), cual, en la alternativa viable, para continuar en la 
siguiente etapa de maduración del proyecto. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: ALCANCE HITO I E HITO II: 
 

− HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA. 
 − HITO II - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL MUELLE SOLANO 
 

Su alcance contempla el mejoramiento de las estructuras existentes a nivel de fase II 
(Factibilidad), para lo cual debe realizar la identificación de necesidades, la recopilación y 
análisis de antecedentes, la revisión del diagnóstico existente y la identificación de las vías 
de acceso tanto carreteras como fluviales. Incluye el desarrollo de estudios cartográficos, 
topográficos y batimétricos, así como estudios de geología y geomorfología para 
caracterizar las condiciones físicas del terreno. Se incorpora además un estudio geotécnico 
completo, que comprende exploración, ensayos e interpretación de parámetros para diseño 
estructural. Se analizarán las condiciones hidrológicas, hidráulicas, de socavación y 
dinámica fluvial, necesarias para el diseño seguro y funcional de la infraestructura. Se 
desarrollará un estudio de transporte de pasajeros y/o carga, incluyendo la caracterización 
de la embarcación tipo empleada en la zona. A partir de este análisis, se formularán 
alternativas técnicas para el diseño del muelle, seleccionando la más adecuada conforme 
a criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos. Posteriormente, se avanzará con 
el diseño estructural del muelle y de las obras complementarias, así como el diseño 
arquitectónico, garantizando funcionalidad, integración paisajística y accesibilidad. Se 
ejecutarán actividades de gestión ambiental, social y de sostenibilidad, con un enfoque 
territorial, además de la gestión predial y catastral que permita identificar posibles 
afectaciones y facilitar la legalización de predios. Finalmente, se elaborará el estudio de 
cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto detallado, junto con la 
evaluación socioeconómica del proyecto, y se entregará un informe final ejecutivo que 
consolide todos los resultados técnicos y administrativos del proceso. 
 
Los volúmenes que conforman la Fase II de LOTE 5. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN 
LA RED FLUVIAL NACIONAL infraestructura ligada, a los cuales se requiere llevar a cabo 
las actividades necesarias para la elaboración de los estudios y diseños son los siguientes: 
 

VOLUMENES PARA LOS HITOS I Y II 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD 
EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6 

 
  

I. ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE 
ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE 
VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)  

II. ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO  
III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA  
IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA  
V. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL 
VI. ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA 

EMBARCACIÓN TIPO  
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VII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO 
VIII. ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
IX. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE  
X. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD  
XI. GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL  
XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 

PRESUPUESTO  
XIII. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO.  
XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO. 

 
El Consultor tendrá el EOT de los municipios que se tenga en cada uno de los HITOS 
mencionados en el alcance, condiciones actuales de redes de servicios (como proyectos 
futuros) y abarcando todas las áreas y componentes para el cumplimiento del objeto 
contractual. El consultor cumplirá con los plazos estipulados y con el valor del presupuesto 
oficial y los anexos técnicos definidos por el INVIAS para este proyecto. Las 
especificaciones de las actividades requeridas para la elaboración del estudio y diseño se 
desarrollarán teniendo en cuenta lo indicado en los Requerimientos Técnicos para la Fase 
II (Factibilidad), establecidos por el INVIAS que hacen parte del presente concurso. El 
Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el alcance del objeto 
contratado. En el desarrollo del contrato se deben cumplir los Manuales de diseño, Normas 
de ensayo y auscultación y Especificaciones generales vigentes al momento del Concurso 
de Méritos, así como las que se describen en los Requerimientos Técnicos para la Fase II 
(Factibilidad); también debe considerar (si así lo considera) en el diseño la aplicación de 
nuevas tecnologías que hayan sido probadas y aprobadas por reconocidas entidades 
normalizadoras en el ámbito nacional y/o internacional. La descripción de los alcances del 
estudio que se hace no es limitativa. El CONSULTOR con aprobación del INTERVENTOR, 
en cuanto lo consideren necesario, los ampliará o profundizará, siendo responsable de 
todos los trabajos y estudios que realice, respetando los plazos y el presupuesto oficial. 
 
CLÁUSULA CUARTA: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. Para los ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL se tiene la 
siguiente localización de los sus respectivos hitos: 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El HITO 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL 
MEJORAMIENTO DE MUELLE PRINCIPAL SOLITA, se encuentra localizado en municipio 
de Solita al sur del departamento de Caquetá, en límites con el departamento del Guaviare. 
Solita es una población de vocación agrícola y ganadera, rodeada por afluentes del río 
Orteguaza y otros cuerpos hídricos menores que forman parte de la red fluvial amazónica 
y la zona de intervención se encuentra en un punto clave para la conexión fluvial con el 
resto del departamento 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL 
MEJORAMIENTO DE MUELLE SOLANO, se encuentra localizada en el municipio de 
Solano al sureste del departamento de Caquetá en una zona con una alta riqueza 
ambiental. Solano se encuentra rodeado por importantes afluentes como el río Orteguaza 
y el río Caquetá, por donde se movilizan y se abastecen sus comunidades rurales e 
indígenas. La zona de intervención hace parte de un corredor fluvial estratégico que conecta 
esta región amazónica con el resto del país, siendo el transporte por río la principal vía de 
acceso. 
 
CLÁUSULA QUINTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONSULTOR y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su 
propuesta. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. – Para los efectos fiscales y legales el 
valor del presente contrato se estima en la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
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($1.277.180.442) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA, equivalentes a 
2.059,870904109589 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de 
suscripción del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: FACTOR MULTIPLICADOR: EL CONSULTOR presentó en su 
propuesta un factor multiplicador del 2.40 de acuerdo con lo establecido en su propuesta 
económica. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: AJUSTES: El contrato de consultoría NO SE encuentra sujeto 
a ajustes de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, estudios previos y 
(Formulario No.1), el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de 
Méritos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONSULTOR con la suscripción del contrato acepta que en 
el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($1.277.180.442) MONEDA CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera: 
 
a). VALOR BÁSICO DE LA CONSULTORIA: MIL SETENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS ($1.073.260.876,00) 
MONEDA CORRIENTE. 
 
b). IVA = 19%: DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (203.919.566,00) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 124725 del 11 de agosto del 2025 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del 
cual se reservará la suma de $ 1.277.180.442 así: 
 

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO FUENTE 
RECURS

O 
VALOR 

C-2406-0600-6-51102A-2406039-02 NACION 10 $1.248.662.092 

C-2406-0600-7-51102A-2406039-02 NACION 10 $     28.518.350 

 
Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. 
Radicado: 2025I-VBOG-091681 del 14 de noviembre del 2025. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que 
impartirá el SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA del 
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de 
trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos. 
 
PARÁGRAFO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso 
fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, 
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden 
público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el 
menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS. – El 
INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que 
lleve EL CONSULTOR en relación con la consultoría contratada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO pagará al CONSULTOR el 
valor del contrato en los términos previstos en el Anexo Forma de Pago del Pliego de 
Condiciones del Concurso de Méritos, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes 
gastos imputables al valor del contrato:  
 
GRUPO 1: COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL:  Conformado por los costos del personal 
fijo mensual cuya participación es indispensable para la dirección, coordinación, 
supervisión, apoyo y seguimiento (según corresponda) de las actividades del contrato tanto 
en terreno como en oficina. Hace parte de este grupo el Director de Consultoría, el Ingeniero 
residente de Campo y Estudios, Ingeniero auxiliar y Dibujante. El valor de la oferta deberá 
incluir los costos inherentes a la obligación del Interventor de disponer durante la ejecución 
del contrato de este personal fijo mensual. 
 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos del GRUPO 1 mensualmente, 
mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal 
aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, 
afectados por un factor multiplicador, previa presentación y aprobación de un informe 
presentado por cada profesional donde describa las actividades adelantadas en el periodo 
a facturar, incluidos en el informe mensual de Interventoría aprobado por parte del 
Supervisor del contrato, acompañado de los recibos de pago de aportes a seguridad social 
y parafiscales del respectivo periodo a facturar. En todo caso tales pagos del interventor, 
deberán corresponder a los recursos de personal realmente invertidos por el interventor en 
el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el cronograma de actividades y 
programa de inversiones presentado por el interventor y aprobado por el Supervisor del 
contrato, y a las modificaciones propias que se generen en el desarrollo del contrato 
avaladas por el INSTITUTO. 
 
El interventor debe contar con todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos y administrativos ofrecidos por él, en concordancia con el presente 
Pliego de Condiciones. 
 
El interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de 
personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que 
reglamentan las diferentes profesiones. 
 
El interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la 
debida y cabal ejecución del Contrato, conformado al ANEXO FORMA DE PAGO 
DEFINITIVO publicado en el proceso de selección. 
 
GRUPO 2: COSTOS POR VOLÚMENES TÉCNICOS ENTREGABLES:  Corresponde al 
peso porcentual que cada uno de los volúmenes técnicos objeto de este contrato, tiene 
sobre el valor básico del contrato. Este peso porcentual es dado por la Entidad y resulta del 
análisis pormenorizado de la utilización del(os) especialista(s), profesional(es) y demás 
personal de apoyo, responsable(s) directamente en: la elaboración de metodología, 
metodología particular; recopilación, revisión, análisis y procesamiento de información 
primaria y secundaria; elaboración de entregables parciales con todos sus soportes; 
disponibilidad en la revisión conjunta con los pares de la Consultoría en las fechas 
previamente acordadas; disponibilidad para visitar el sitio del proyecto; disponibilidad para 
atender socializaciones del proyecto; y/o atender los comités o reuniones programadas por 
Consultoría o la Entidad; elaboración del volumen final hasta la aprobación final por parte 
de la Interventoría y aceptación de la Entidad. Adicionalmente, contempló cargas 
prestacionales, gastos generados por la utilización de equipos y softwares especializados 
y logística necesaria para la realización de la labor; y demás actividades propias para el 
cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la Entidad y exigencias de la 
interventoría, todo esto afectado por el Factor multiplicador. 
 
El pago al Interventor por cada uno de los volúmenes correspondientes, será a precio global 
fijo, sin fórmula de reajuste a la entrega y aprobación de Supervisión. La sumatoria de todos 
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los volúmenes corresponde al total del Grupo 2. Los pagos de este Grupo 2, se realizarán 
de acuerdo al Cronograma de trabajo y programa de inversiones presentado por el 
Interventor y aprobado por la supervisión. 
 
El INSTITUTO ha seleccionado las actividades principales de cada uno de los volúmenes 
objeto del presente contrato de Interventoría y determinó cuales de ellas son objeto de pago 
parcial como resultado de un entregable dentro del respectivo Volumen, para las cuales se 
asignó un porcentaje de pago, previa presentación del informe de resultados, documentos 
técnicos o entregables correspondientes, revisados y aprobados por la supervisión, dentro 
del plazo establecido contractualmente. 
 
Para el pago de los entregables y volúmenes finales, se debe anexar a la correspondiente 
acta de costos, copia de la comunicación expedida por la interventoría y radicada en el 
INVIAS, donde manifieste en forma clara y expresa, la aprobación del correspondiente 
entregable o volumen final, con su respectiva copia magnética, de acuerdo al 
CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE INVERSIONES presentado por el Interventor 
y aprobado por el supervisor. 
 
El CONSULTOR tiene la obligación y el INTERVENTOR deberá adelantar la gestión 
pertinente, para que cada uno de los entregables y volúmenes aprobados, sean radicados 
posteriormente en el INVIAS en forma física, con todos sus anexos y planos (lo que aplique), 
de acuerdo a las especificaciones de impresión, empaste y edición, establecidas en los 
requerimientos técnicos del presente pliego de condiciones, en un plazo prudencial y que 
no supere un mes calendario del plazo siguiente a la aprobación del mismo por parte de la 
interventoría so pena de incurrir en las sanciones y multas que apliquen y decretar el 
siniestro de calidad del servicio. 
 
El Interventor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta 
las actividades de Interventoría para la elaboración de los volúmenes señalados en el grupo 
2, estén en cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, 
prestaciones sociales y demás requisitos que la actividad específica así lo amerite. Sin 
embargo, el INTERVENTOR debe verificar el cumplimiento, previo al ingreso y/o recorridos 
en el corredor y/o sitios de interés relacionados con el estudio de: riesgos profesionales; 
curso de alturas (si aplica); dotación adecuada y todas aquellas condiciones para el 
personal, que garanticen un desempeño seguro de las actividades objeto de los recorridos 
y/o trabajos y/o visitas en el corredor y/o sitios de interés para el proyecto. 
 
Los pagos porcentuales de cada uno de los entregables en cada volumen, así como el del 
pago por la entrega del Documento Final de cada Volumen. 
 
Los pagos para cada volumen se realizarán de acuerdo con la asignación porcentual sobre 
el valor total del respectivo volumen: LOTE 5 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN 
LA RED FLUVIAL NACIONAL, tal y como lo establece el ANEXO FORMA DE PAGO 
DEFINITIVO publicado en el proceso de selección. 
 
GRUPO 3: OTROS COSTOS DIRECTOS:  Corresponden los otros costos directos 
relacionados con el contrato, y que son cancelados según comprobante, como son Viáticos 
Especialistas y otros profesionales, Campamento, Alquiler de Vehículo, Revisión de 
estudios adicionales y Edición de Informes, incluyendo todas aquellas actividades y labores 
de la Interventoría necesarias para dar cumplimiento al objeto y alcance contractual del 
proyecto. 
 
Estos costos se reconocerán según su utilización real o costo real, sin superar los valores 
fijados en la propuesta económica que sirve de base para la adjudicación y con la 
presentación de factura o documento que avale la compraventa de un bien o el préstamo 
de un servicio, previa autorización del INTERVENTOR, de conformidad con la 
programación establecida. 
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Cada ítem tendrá su unidad de pago particular definida, que deberán ser reconocidas de 
las siguientes formas: 
 
Utilización Real: Se reconocerán conforme a la unidad de medida y con la debida 
presentación de los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los 
requerimientos técnicos propios de la actividad. 
 
Se reconocerán de esta manera los siguientes ítems: Viáticos Director, Especialistas y otros 
profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos), Reconocimiento prima 
regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar, Transportes Aéreos Director, 
Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo), Alquiler de 
vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de 
suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de 
la zona del proyecto), Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o 
ejecutivo, incluye archivos magnéticos), Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS 
de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de 
bronce, estimado pares de punto), Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal 
y reparación a condición inicial de estructura), Perforaciones en Suelos (incluye equipo, 
material, transportes y personal (viáticos)), Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o 
Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viáticos)). 
 
Costo Real: Se reconocerán conforme a la presentación de facturas y/o soportes y/o 
comprobantes previa presentación de cotizaciones a la Entidad (para los ítems que 
aplique). Para estos costos reembolsables, no podrán superar los valores fijados en la 
propuesta económica que sirve de base para la adjudicación, previa revisión y autorización 
de la Entidad, de conformidad con la programación establecida. 
 
Se reconocerán de esta manera la Adquisición de Cartografia (Imágenes de satelite y fotos 
aéreas existentes) S/Comprobante Pago, Levantamiento topobatimétrico detallado 
(S/comprobante) (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, 
transporte), Otros transportes especiales (s/comprobante) (vehículo/día, vehículo/mes 
(incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) 
helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros), Edición de 
Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante), Ensayos de Laboratorio y/o 
Diagnóstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con 
viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para 
diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento, muros, obras 
hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, batimetrías, monitoreo según requerimientos 
ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros), Ensayos de Batimetría y 
socavación (S/comprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, 
motorista, lancha, gasolina, batimetría inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de 
batimetría, edición de planos, entre otros), Gestiones Ambientales, Sociales, 
Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (S/comprobante) (Adquisición de información, 
compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos 
de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.) y Estudios técnicos adicionales 
y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares, conformado al ANEXO FORMA 
DE PAGO DEFINITIVO publicado en el proceso de selección. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS ACTAS DE COSTOS. – Las actas de costos, 
deben ser refrendadas por el representante del CONSULTOR y el Interventor. En todo caso, 
tales pagos de consultoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el 
CONSULTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación 
establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Interventor, y las modificaciones 
propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberán 
presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los 
trabajos, EL CONSULTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO 
las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas 
o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la 
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fecha en que EL CONSULTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de 
mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al CONSULTOR un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el 
Artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. La fecha en que se hagan efectivos 
los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En 
todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El INSTITUTO podrá 
solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de consultoría según el 
avance de los trabajos, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la consultoría. 
Así mismo EL INSTITUTO se reserva el derecho de exigir, por escrito, al CONSULTOR el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho 
al CONSULTOR para elevar ningún reclamo contra el INSTITUTO. El INSTITUTO verificará 
a través de LA INTERVENTORIA que los costos de personal pagados por INVÍAS, 
correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto, para lo cual, 
el Consultor presentará la relación cada tres meses de los pagos efectuados al personal 
vinculado al proyecto debidamente firmados por el revisor fiscal o un su defecto el 
representante legal. El Interventor y/o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del 
trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del CONSULTOR de la obligación de 
afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto No. 
1443 del 2014, Art 27) y el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de que EL CONSULTOR esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020, 
situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 
del 2022, si EL SUPERVISOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos 
establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que 
corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de 
costos, EL CONSULTOR presentó certificación del 20 de noviembre del 2025 expedida por 
el Banco de Occidente, con la siguiente información bancaria: Cuenta ahorros No. 816-
82597-0, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos 
en desarrollo de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. – El CONSULTOR se obliga 
a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor 
a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá 
al Interventor del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento de su liquidación, 
efectuar el control de las obligaciones contraídas por El CONSULTOR en la forma 
establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012. 
La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del 
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas 
en el trámite para el pago al CONSULTOR cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el contrato. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO. – Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo 
hasta el hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, el cual se 
tramitará previa solicitud del CONSULTOR y aceptación de las condiciones del Instituto 
para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato 
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establecido para tales efectos, que se radicará por EL CONSULTOR para el trámite con 
sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Los dineros provenientes del 
anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y 
éstos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que 
sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de 
destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, 
disciplinarias y fiscales correspondientes. El CONSULTOR junto con el INTERVENTOR del 
contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del 
contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren 
con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del CONSULTOR o quien este 
delegue y la del INTERVENTOR. Dicha cuenta será vigilada por este último. La certificación 
bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL CONSULTOR y deberá 
contener: El número del contrato, objeto, NIT del Consultor, nombre del Consultor y sus 
representantes. Además, deberá indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros. 
Cumplidos los pasos anteriores, el SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA suscribirá la autorización del pago del anticipo, la cual se radicará, 
acompañada de los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobación 
de la garantía única, certificación bancaria).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONSULTOR, serán 
reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de 
recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, 
en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 
del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección 
Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y al 
SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA indicando con precisión 
que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el 
número, año del contrato y el nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad del Interventor 
del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La constitución y aprobación de la garantía son requisitos 
indispensables para la entrega del anticipo. La iniciación de las actividades de la consultoría 
o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditada, 
en ningún caso, al recibo del anticipo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. – El anticipo deberá ser amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el 
interventor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 
acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, EL CONSULTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación 
que deberá ser controlada por el INTERVENTOR del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO. – El 
CONSULTOR presentará el Plan de Inversión mensualizado del anticipo de acuerdo con los 
programas de Inversiones que permita al CONSULTOR mantener un flujo de caja adecuado 
en cumplimiento del objeto contractual. El Plan de inversión mensualizado del anticipo deberá 
ser revisado y aprobado por el Interventor. Se indicarán en los datos generales, si el plan 
corresponde a un plan de inversión inicial del anticipo u obedece a una modificación (por 
necesidades fundamentales del contrato). El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la 
inversión en equipo, dotación de oficina, arrendamientos, materiales y suministros, ensayos 
de laboratorio, ejecución de volúmenes del Grupo No. 2 y nómina.  
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PARÁGRAFO SEXTO: INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO. – 
Se debe llevar un registro que demuestre el saldo y las bases que lo conforman. El Interventor 
revisará y aprobará los soportes de inversión del anticipo y la relación de gastos. Con cargo 
a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a otra cuenta, persona o entidad 
(notas débito) ni ingresos por ningún concepto (notas crédito), que no sean inherentes al buen 
manejo del anticipo. El Interventor solicitará al CONSULTOR entregar dentro de los primeros 
cinco (5) días calendario del siguiente mes de ejecución del contrato y así sucesivamente 
hasta la inversión total, en original, foliados y debidamente legajados el siguiente contenido: 
• Relación detallada de gastos debidamente soportada. • Extractos bancarios. • Conciliación 
bancaria. • Certificación bancaria de rendimientos (si procede). Con base en la información 
anterior, EL CONSULTOR diligenciará el formato de Informe de Inversión y buen manejo del 
anticipo. Cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se le dio una 
destinación diferente a la autorizada, el Interventor del Contrato iniciará las acciones legales 
a que haya lugar por las presuntas irregularidades, así como las acciones administrativas 
tendientes a hacer efectiva la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo antes 
de la liquidación del contrato. En cuanto a los soportes, el interventor solicitará el comprobante 
de egresos acompañado de fotocopia del cheque girado debidamente diligenciado. Los 
comprobantes deben contener el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario, 
concepto de pago y deberán estar debidamente soportados con facturas que cumplan los 
requisitos de ley. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL 
CONSULTOR y el interventor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los 
cheques sobrantes y harán el reintegro al INSTITUTO del saldo si lo hay, en la cuenta que 
indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA indicando con precisión el valor 
correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año 
del contrato y el nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad de la interventoría del contrato 
verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas 
mensuales, situación que deberá ser controlada por la INTERVENTORIA. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 
CONSULTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 
(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por el SUPERVISOR, mediante actas mensuales o parciales de las 
actividades de INTERVENTORÍA ejecutadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR. – 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONSULTOR se obliga a: 
1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). Garantizar un 
trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y del contrato. Para 
lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de 
aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO vigente. 4). Estar en 
comunicación con el INTERVENTOR del contrato. 5). Permitir la labor de seguimiento y 
control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos que se realicen. 6). Disponer del personal idóneo, así como 
de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para desarrollar el Contrato dentro de la 
oportunidad y con la calidad establecidos. 7). Dar a conocer a la Entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 8). Acreditar el cumplimiento de la formación académica 
y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados 
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con la Entidad. 9). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 10). 
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  11). Implementar las medidas identificadas para promover el empleo 
local en el sitio donde se desarrolla la consultoría. 12). Aportar todo su conocimiento y 
experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del Contrato. 13). Reportar la 
información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por la Entidad. 14). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  15).  Informar a la Entidad cuando 
ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos existentes al 
momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución 
del Contrato. 16). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este 
Contrato. 17). Informar cualquier cambio en la composición del capital social del 
CONSULTOR, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o 18). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar 
la ejecución del Contrato. 19). Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y 
los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de 
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 20). Cumplir con sus obligaciones 
laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales 
que le correspondan de acuerdo con su labor. 21). Ejecutar el Contrato con el Personal Clave 
Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de 
personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el 
Consultor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para 
evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles. La persona que 
reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos 
mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el año de 
experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje. 22). Realizar sus entregables (comunicaciones, 
informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las 
siguientes características; (i). estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o (ii). estar 
en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro 
elemental. 23). Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, 
así como la producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 24). EL CONSULTOR deberá 
cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser 
controlada por el interventor del Contrato, así como el cumplimiento de la Resolución No. 312 
del 2019 y la Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que 
la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 25) Cumplir con las normas de gestión 
ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la 
vigencia del Contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del Contrato. 26). Realizar todos los pagos de honorarios y/o 
salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a 
las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que 
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del 
Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte 
a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Artículo 50 Ley 789 del 2002 y Artículo 
23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma 
de pago. 27). EL CONSULTOR deberá vincular laboralmente a las personas de que trata la 
Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea 
determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate 
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de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL CONSULTOR no ofertará en su 
propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, 
si así lo considera a madres cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para 
lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 
de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 28). EL CONSULTOR para 
la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años 
de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, 
y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. 29). El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas 
que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional. 30). El Consultor de conformidad con el ofrecimiento realizado a través 
del Formato 7A-– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional deberá 
incorporar de al menos el ochenta por ciento (80 %) del personal colombiano del total 
requerido para el cumplimiento del contrato de conformidad con el tercer inciso del Artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto No. 1082 del 2015. A partir de iniciar la ejecución del contrato, 
deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la 
que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la 
vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal. 31). El consultor se 
compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades 
correspondientes a FACTOR DE SOSTENIBILIDAD: 
 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 
diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble 
cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental 
Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de 
cloro elemental.  
 
Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por 
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus 
entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean 
digitalizados y establecer una política de archivo digital. Durante la ejecución del 
contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a utilizar. 
 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 
gestión. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, presentará el 
documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se 
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento 
debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.  
 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del 
servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como 
toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá 
que entregar con la factura los certificados, actas o documentos que evidencien la 
gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 
 

• Contar con un programa en el que equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo 
consumo energético. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará 
el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar 
el cumplimiento de este aspecto. Dichos soportes deberán ser entregados y 
verificados por parte del supervisor o interventor. 
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Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoría los siguiente: 
 

• Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura 
sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los proyectos que se realizará 
un uso adecuado del recurso suelo asociado a los proyectos, mediante la 
minimización de impactos ambientales negativos y la generación de impactos 
positivos en el recurso suelo. 
 

• Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura 
sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los proyectos que se 
conservará las cuencas hídricas, el capital natural y áreas de alto valor ecológico, 
preservando a la biodiversidad de las áreas sensibles presentes en la zona de estudio. 
El supervisor o interventor deberá revisar que los entregables que se generen como 
resultado de la presente contratación cuenten con dichas características. 
 

• Durante la ejecución del contrato, garantizar que, con los diseños de los proyectos, 
se favorecerá la conectividad ecológica y sus servicios ambientales a través de la 
conservación de las áreas naturales y seminaturales presentes en la zona del 
proyecto. El supervisor o interventor deberá revisar que los entregables que se 
generen como resultado de la presente contratación cuenten con dichas 
características. 
 

• Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del diseño de los 
proyectos, para la etapa de ejecución se favorecerá el uso de materiales con 
características ambientales, como lo son i) materiales con contenido reciclado o ii) 
materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con etiquetas ambientales, 
como el Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas tecnologías de bajo costo (por 
ejemplo, pavimento de larga vida o duración). El supervisor o interventor deberá 
revisar que los entregables que se generen como resultado de la presente 
contratación cuenten con dichas características. 
 

• El interventor o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, 
comprobará, para el inicio de la ejecución del Contrato, que el futuro contratista que 
cumpla con las consideraciones indicadas para el Factor de Sostenibilidad “9.1 
Información para el control de la ejecución de la consultoría”. 
 

32). Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó 
a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONSULTOR se obliga a adelantar 
todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su 
liquidación, a través de la mencionada plataforma.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR. –  
–  Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebre, y de la 
ley, el consultor se obligará a: 
 
1). Apropiarse de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa o en caso 
contrario exponer técnicamente las razones por la cuales esta información no podrá ser 
guía. 2). Ejecutar todas las labores necesarias para entregar a la Entidad los estudios y 
diseños requeridos para los volúmenes o productos señalados, que posibiliten una solución 
ingenieril construible y viable, en concordancia con las normas vigentes al momento de 
desarrollar los estudios y diseños, estándares actuales de diseño en todas las 
especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. 3). El contratista de estudios y 
diseños debe entregar en los tiempos definidos los documentos básicos de verificación de 
avance del proyecto, tales como cronograma de actividades, metodología general, 
metodología particular, plan de la calidad de estudios y diseños. 4). Elaborar el proyecto de 
estudios y diseños con los mejores criterios y bajo total responsabilidad. 5). Al inicio del 
contrato, el contratista de estudios y diseños, y la interventoría a través de la supervisión 
deben solicitar a las empresas de servicios públicos que puedan llegar a hacer parte del 
proyecto, la información base y guía para la presentación de productos en formato digital a 
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dichas empresas. 6). Investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si los 
hubiese, recopilar y analizar toda la información que represente alguna utilidad para el 
proyecto. También consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas 
que tengan pertinencia con la carretera en estudio. 7). Recopilar y analizar estudios y planes 
de desarrollo sectorial o regional, relacionados con la necesidad. 8). Realizar la 
investigación, recopilación de información básica y secundaria, adquisición de cartografía y 
toda esa documentación técnica, previo al inicio de las actividades de campo, para 
establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir el objeto. 9). Llevar a cabo un análisis 
de posibles conflictos con otros proyectos e infraestructura existentes. 10). Se deben 
considerar todas las variables técnicas, operacionales de las alternativas de solución y/o 
infraestructura complementaria. 11). El consultor será responsable de un adecuado 
planeamiento, programación, conducción de estudios, diseños y en general, por la calidad 
técnica de todo el estudio y diseño, que deberá ser ejecutado en concordancia con las 
normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los 
estudios y los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería 
relacionadas con el proyecto. 12). Hacer todos los levantamientos de información primaria 
indispensable (aspectos técnicos, sociales, ambientales, administrativos, jurídicos, 
prediales y demás que se consideren pertinente). El levantamiento de información primaria 
es insumo para la elaboración de cada uno de los volúmenes o productos técnicos 
entregables. 13). El consultor debe realizar la recopilación de información secundaria 
(Adquisición de Cartografía, conceptos e informes de entidades nacionales o territoriales, 
estadística, fuentes técnicas certificadas) y toda aquella documentación técnica de este 
tipo, previo al inicio de las actividades de campo y paralelamente a estas para de esta 
manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el propósito del proyecto. 
14). El consultor debe revisar y analizar la información secundaria suministrada por el 
Instituto; La información secundaria también puede ser aquella adquirida por el consultor, 
tal como imágenes satelitales de alta resolución y datos estadísticos recopilados por 
Entidades o agencias del sector. Por lo que, es responsabilidad del consultor, revisar y/o 
investigar la información existente en otras entidades donde se hayan adelantado trámites 
o gestiones relacionadas con el objeto del presente proceso. 15). Usar en los trabajos de 
campo, equipos que cuenten con tecnología de punta, de manera que se minimicen las 
incertidumbres y tiempos de medición o exploración. (Equipos debidamente calibrados). 
16). Usar al máximo las nuevas tecnologías en las soluciones proyectadas, acogiéndose a 
los productos debidamente reglados. 17). Las propuestas de solución incorporarán el 
concepto de Corredor Geotécnico en los proyectos de infraestructura vial y adopción de los 
Lineamientos de Infraestructura Verde Vial LIVV. 18). Implementar medidas de control y 
validación de los estudios y diseños, para el cumplimiento de la normativa vigente y calidad. 
19). Es una obligación la investigación, recopilación de información, análisis de la 
legislación ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las 
gestiones y/o trámites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o 
restricciones presentes, por parte de las autoridades ambientales competentes en la zona 
con el fin de garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área del 
proyecto dentro del análisis requerido para la elaboración del componente ambiental y 
social. 20). Llevar a cabo la investigación y evaluación de las áreas con restricciones 
ambientales con el fin de garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del 
área del proyecto dentro del análisis requerido para la elaboración del componente 
ambiental y social. 21). El consultor deberá cumplir con la normatividad vigente, además de 
los requerimientos adicionales exigidos por la autoridad ambiental competente y los 
requerimientos técnicos de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 22). En todo 
momento, tanto en la etapa contractual como la post-contractual, deberá atender los 
requerimientos que efectúe la Entidad y/o la Autoridad Ambiental u otras, por deficiencia de 
la información, falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, 
so pena de la aplicación de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantías de 
cumplimiento y/o calidad del servicio, la que aplique. 23). Atender los requerimientos de 
información adicional y/o complementaria que efectúe la entidad, por deficiencia de la 
información falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto. 24). 
En el componente ambiental, predial y social el Consultor de estudios, no solo será 
responsable de la elaboración de los documentos técnicos y volúmenes correspondientes, 
sino también, de realizar las consultas, gestiones y trámites pertinentes ante la autoridad y 
entidades correspondientes, que permitan determinar los permisos o trámites ambientales 
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que sean requeridos, así como la procedencia o no de la consulta previa; lo anterior sin 
exonerar la responsabilidad del Consultor de estudios e interventor, sobre la calidad de los 
productos elaborados. 25). Definir estrategias, en armonía con lo establecido en la política 
de sostenibilidad, así como la normatividad y lineamientos nacionales e internacionales 
vigentes en relación con el desarrollo de Infraestructura Sostenible. 26). La descripción de 
los alcances del estudio y diseño contenidas en los documentos del proceso de selección 
o de contratación, no es limitativa. El consultor, en cuanto lo considere necesario, los 
ampliará o profundizará, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice. 
27). Desarrollar los volúmenes o productos técnicos entregables de acuerdo con el objeto 
contractual y conforme al alcance de cada volumen definido en los documentos del proceso. 
(Diseños Necesarios y Suficientes: Todos aquellos estudios, cálculos y planos que 
resuelven de manera integral las necesidades del proyecto para su adecuada 
materialización, a saber: planos lo suficientemente detallados para adelantar la obra, de 
manera que el constructor no vea interrumpida su actividad mientras otro profesional realiza 
los diseños complementarios omitidos, ni tenga que introducir ajustes al diseño original 
durante la ejecución de los trabajos; especificaciones técnicas generales y particulares para 
construcción; cantidades de obra; costeo del proyecto; programa de construcción.) 28). 
Tener en cuenta los antecedentes descritos en la necesidad, objeto y el alcance del 
proyecto relacionado en el documento del proceso. 29). Es total responsabilidad del 
contratista garantizar el cumplimiento y suficiencia de requerimientos técnicos y términos 
de referencias, por lo que la aprobación de los productos por parte de la Interventoría de 
estudios y diseños y/o supervisión, como la suscripción del Acta de Recibo Definitivo del 
Contrato, no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato 
en cuanto a calidad del servicio prestado. 30). En las propuestas de alternativas de solución 
plasmadas en los estudios y diseños, incorporar el componente de reducción del riesgo 
consultando los lineamientos del plan aprobado de gestión del riesgo del municipio donde 
se pretende realizar el proyecto y normativas nacionales complementarias. 31). Dirección y 
coordinación de la ejecución de cada una de las actividades programadas, con el fin de 
cumplir los plazos establecidos, coordinará la interacción entre profesionales y especialistas 
de su grupo con los profesionales de la Interventoría, definir los lineamientos generales del 
estudio y vigilará que se cumplan con las especificaciones vigentes para cada área objeto 
del estudio contratado. 32). Contar con el equipo requerido para adelantar las actividades 
de estudios y diseños, así como el personal especializado, profesional, técnico y 
administrativo exigido en los documentos del proceso y todo el personal que se requiera. 
33). El consultor contará con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de 
las funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso 
debe ser consistente con las actividades a desarrollar, según con el programa que el 
interventor de estudios y diseños o supervisor (según el caso) le apruebe. 34). Es 
responsabilidad del contratista de estudios y diseños inspeccionar y examinar el sitio y los 
alrededores del área de influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, 
localización y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecución, 
transporte, mano de obra, equipos y vías de acceso al sitio y a las instalaciones que se 
puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia del proyecto, 
las cuales debe considerar para el desarrollo; en especial cuando se establezca presencia 
de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial 
que rija en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su 
intervención. 35). Familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán 
ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles, pues su 
desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones a la Entidad. 36). Propender por el cumplimiento estricto de las 
obligaciones en materia de autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de 
los estudios y diseños. 37). Buscar caminos efectivos para el trabajo armonizado entre los 
profesionales de áreas especializadas de la interventoría de estudios y diseños y el 
contratista de estudios y diseños. 38). Comprometerse a la comunicación, fluida, asertiva, 
efectiva y respetuosa con los actores de la ejecución del proyecto. 39). Llevar a la práctica 
la conveniente divulgación a la comunidad y entidades que puedan verse afectadas por el 
proyecto, a través de herramientas, canales de comunicación locales y acciones apropiadas 
(Sensibilización). Esta divulgación expondrá los impactos y beneficios del proyecto. 40). 
Uso efectivo de la infraestructura y materiales existentes. (Coherencia con el entorno y otra 
infraestructura). 41). Uso racional de recursos naturales. 42). Generar empleo en la región, 
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siempre y cuando se cuente con personal requerido en la jurisdicción objeto de estudio y 
diseño. 43). Concluir sobre las soluciones analizadas y recomendar los aspectos que se 
deben ejecutar mediante análisis en Fases posteriores, o sobre las soluciones que se deben 
descartar o que podrían ser aplazadas. Tanto las conclusiones como las recomendaciones 
deben estar debidamente justificadas. 44). Adelantar los objetivos del proyecto con las 
metas en escenarios de corto, mediano y largo plazo, incluyendo estimativos sobre los 
beneficios de dichos horizontes. 45). Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de 
terceros a la información del contrato de estudios y diseños, previa autorización de la 
Entidad. 46). La descripción de los alcances del estudio y diseño que soportan el proyecto 
en su proceso de contratación no es limitativa. El contratista de estudios y diseños, en 
cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará, siendo responsable de todos 
los trabajos y estudios que realice. 47). Todas las actividades realmente ejecutadas en los 
estudios y diseños deben ser previamente aprobadas por la Interventoría, y son de 
exclusiva responsabilidad del contratista y del Interventor. Estas actividades deben 
desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los respectivos informes y Actas 
Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la Interventoría. 48). El 
contratista de estudios y diseños deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre 
la contratación de personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las 
disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. 49). El contratista de estudios y 
diseños se comprometerá a que sus empleados y agentes posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la 
debida y cabal ejecución del Contrato. 50). En el desarrollo del contrato se deberá 
considerar dentro de las alternativas de solución en el diseño, la incorporación de NUEVAS 
TECNOLOGÍAS adoptabas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS a través de la 
Resolución 2451 del 15 de julio del 2022 “Por la cual se adoptan las especificaciones 
generales de construcción para la regulación de nuevas tecnologías, como norma técnica 
para los proyectos de infraestructura de la Red Vial Nacional”, justificando su 
implementación en el proyecto. 51). Para el desarrollo del presente contrato, se pretende 
que al menos el 10% de la solución de diseño utilice las nuevas tecnologías adoptadas en 
marco de la resolución 1536 de 2022 del Instituto Nacional de Vías – INVIAS”. Por el cual 
se expide el nuevo procedimiento para la regulación técnica de nuevas tecnologías”. Esta 
implementación deberá ser justificada en el proyecto y cuantificada en el volumen de 
cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto, con la aprobación de la 
interventoría. 52). Es importante mencionar que, en los trabajos de campo, el consultor 
utilizará equipos que cuenten con tecnología de punta, de manera que se minimicen las 
incertidumbres y tiempos de medición o exploración. Los equipos deben estar debidamente 
calibrados presentando a la Interventoría, las constancias de mantenimiento y calibración. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que se requiere la ejecución de ensayos, estos deberán 
realizarse en laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC), en el caso de que estos no tuviesen esta condición, podrán recurrir a 
laboratorios idóneos certificados con las normas ISO/IEC 17025:2005 o ISO9001:2018, o 
como mínimo ISO9001:2015, o versiones más recientes, que aseguren la adecuada 
medición e identificación de los atributos técnicos. Los certificados de acreditación o 
idoneidad deberán ser entregados al Interventor antes de la realización de los ensayos, 
esto con la finalidad de que la Interventoría tenga aprobado el laboratorio de suelos y 
pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo. De la misma forma, todos los sondeos 
(perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofísicos) que se realicen, deberán ser 
georreferenciados y ligados a la red MAGNA- SIRGAS. 53). El Consultor será responsable 
de un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios, diseños y en 
general, por la calidad técnica de todo el estudio, que deberá ser ejecutado en concordancia 
al presente documento y con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al 
momento de desarrollar los estudios y los estándares actuales de diseño en todas las 
especialidades de ingeniería relacionadas con el presente estudio. 54). La consultoría 
presentará informes mensuales, quincenales y aquellos específicos según lineamientos 
que defina el INVIAS de forma y contenido, que deben contar con la aprobación de 
interventoría. 55). El Informe Final de los estudios comprende los alcances, metodología, 
resultados, cálculos, planos, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas 
que lo conforman, cuyo contenido y alcances se describen en el Anexo Técnico y en los 
Requerimientos Técnicos del presente proceso. 56). Todos los informes, documentos y 
planos deberán relacionarse en formularios de entrada al Archivo Técnico, de acuerdo con 
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la metodología establecida en el sistema de información del INVÍAS. 57). El consultor, en 
colaboración con el interventor realicen una recopilación completa de la información de la 
zona. 58). La gestión socio ambiental del proyecto deberá estar enmarcada en la Ley 1682 
de 2013, “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias”. La gestión de 
sostenibilidad deberá ser desarrollada a través de la metodología de sostenibilidad AIKA 
adoptada por el Instituto Nacional de vías – INVIAS mediante Resolución 2119 del 22 de 
junio de 2022. El consultor deberá cumplir con la normatividad vigente, además de los 
requerimientos adicionales exigidos por la autoridad ambiental competente y los 
requerimientos técnicos de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 59). En el 
desarrollo del contrato se deben cumplir los manuales de diseño, normas de ensayo y 
auscultación, y especificaciones generales de construcción de carreteras vigentes al 
momento del Concurso de Méritos, y demás normatividad y actividades descritas en el 
Requerimiento Técnico. 60). Todos los informes, documentos y planos deberán 
relacionarse en formularios de entrada al Archivo Técnico, de acuerdo con la metodología 
establecida en el sistema de información del INVÍAS. El Consultor deberá investigar y 
consultar los estudios y/o diseños existentes, si los hubiese, recopilará y analizará toda la 
información que represente alguna utilidad para el proyecto. También deberán consultar los 
archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan pertinencia con la 
carretera en estudio. 61). El consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores 
necesarias para entregar a la entidad contratante (INVIAS), los estudios, requeridos, que 
viabilicen una solución ingenieril en concordancia con la normatividad ambiental vigente, 
normas INVIAS vigentes al momento de desarrollar la consultoría y los estándares actuales 
de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. 62). Las 
demás establecidas en los documentos que forman parte del contrato, del pliego de 
condiciones, de los manuales, guías, cartillas y demás documentación vigente del Instituto 
Nacional de Vías. 63).  OTROS DOCUMENTOS GENERADOS POR EL CONSULTOR:  
Para el desarrollo de los proyectos el consultor también debe generar y/o elaborar los 
documentos técnicos que se listan y que contarán con la aprobación de Interventoría. 
 
1). Metodología General de Consultoría: Es aquel documento técnico generado por el 
grupo de consultoría, en donde se describe de forma clara y sintetizada el método y/o 
procedimiento desde el punto de vista técnico, que se empleara para el cumplimiento del 
objeto contractual y alcance del proyecto. En esta metodología se debe indicar la 
interrelación de cada una de las áreas de estudio y deberá estar acompañado del 
cronograma de trabajo del proyecto. Este documento debe ser generado por la dirección 
de la consultoría y estará relacionado directamente con la metodología general de la 
consultoría. Este podrá ser ajustado de acuerdo a la particularidad del contrato. 
 
2). Metodología particular del Volumen: Es aquel documento técnico generado por el 
especialista de la consultoría responsable del volumen, en donde se describe de forma clara 
y detallada para las condiciones del proyecto, el método y/o procedimiento desde el punto 
de vista técnico, que se empleara para la elaboración de cada una de las áreas y/o 
especialidades de estudio dentro de cada volumen. Todos los trabajos deben estar 
descritos en debida forma, según la condición particular del proyecto, incluyendo 
actividades tales como revisión de información secundaria, actividades preliminares, trabajo 
de campo (incluyendo campañas de exploración), elaboración de productos, análisis de 
resultados y todas aquellas que sean de aporte para el proyecto. Deberá incluir previa 
coordinación con la interventoría, tiempos revisión, las reuniones suficientes y necesarias 
para la revisión entre especialistas, seguimiento conjunto, con el fin de garantizar la calidad 
del producto durante su elaboración y la entrega del volumen dentro del plazo establecido. 
La metodología debe exponer de forma clara y amplia la relación que tiene con las 
diferentes áreas que se desarrollan en el proyecto de estudios y diseños. Esta metodología 
debe ser aprobada por el especialista par de la interventoría. 
 
3). Control de Calidad de estudios y diseños: Documento técnico donde se consigna el 
proceso mediante el cual se verifican por parte del contratista consultor de estudios y 
diseños, las condiciones de los materiales, elementos, métodos, modelos, insumos análisis 
de consistencia y los resultados parciales o definitivos de los volúmenes o productos 
técnicos entregables, de acuerdo con los requerimientos técnicos, especificaciones, 
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particularidades y normativa vigente requeridas para la ejecución del proyecto de 
consultoría de estudios y diseños para cualquier fase. 
 
4). Consistencia de estudios y diseños: Cumplimiento de parámetros de diseño 
particular, que a su vez conservan una relación lógica entre diferentes áreas de estudio 
especializado, para dar soluciones técnicas viables sin que exista interferencia o 
incongruencia entre los componentes de cada área. 
 
5). Cronograma de trabajo: Es aquella programación de tiempos en los cuales se llevarán 
a cabo trabajos propios de las consultorías que se generan a partir de la metodología 
general y particular, presentada. En esa programación se indica de manera clara los 
tiempos para cada una de las actividades y será aprobada por la entidad contratante. El 
cronograma de actividades será remitido a la Entidad de forma paralela. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA.  Dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO 
SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, el CONSULTOR deberá entregar a la 
INTERVENTORIA y/o a la SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, los siguientes documentos, los cuales son obligatorios e 
indispensables para expedir la orden de inicio: 
 

1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de 
trabajo que hacen parte del Personal Clave Evaluable. 
 

Una vez el INSTITUTO, cuente con la hoja de vida aprobada, se procederá a expedir la 
correspondiente ORDEN DE INICIO del contrato de Consultoría. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El CONSULTOR presentará a la Interventoría respectiva, dentro 
de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIO DEL 
CONTRATO, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados 
de conformidad con el Pliego de Condiciones: 
 

1. Soportes académicos y de experiencia de los integrantes del equipo de trabajo 
que inicien con su participación en el proyecto junto con la metodología particular 
del área del estudio a desarrollar. 

2. Metodología particular del área de estudio a desarrollar por parte del personal 
clave evaluable (Personal necesario para expedir la orden de inicio). 

3. Metodología preliminar general de trabajo. 
4. Cronograma preliminar de actividades (incluidas actividades de campo) en medio 

físico y magnético. 
5. Programa preliminar de inversiones. 
6. Ficha técnica del papel a utilizar en relación con el factor de sostenibilidad previsto 

en el numeral 4.3 del pliego de condiciones definitivo. 
7. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones definitivo.  

 
PARAGRAFO SEGUNDO: El interventor revisará los documentos presentados por el 
Consultor en un término no mayor a tres (3) días calendario. En caso de existir algún 
requerimiento por escrito por parte del interventor, el CONSULTOR debe atenderlo en un 
término no mayor a tres (3) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento 
del Contrato. En caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de ajuste 
técnico por parte de la interventoría, esta última tendrá la obligación de reportarlo a la 
entidad, requiriendo las sanciones y multas que a haya lugar; y en caso que no sea 
reportado por la interventoría, pero evidenciado por el Instituto, este último podrá iniciar los 
trámites de sanciones y multas que apliquen, tanto al consultor de estudios como a la 
interventoría. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Con base en la visita inicial de los especialistas a la zona del 
proyecto y revisión de información secundaria, el cronograma preliminar de actividades, la 
metodología preliminar general de trabajo y el programa preliminar de inversiones de todo 
el proyecto, podrán ser objeto de ajustes por parte del consultor. Así las cosas, el consultor 
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se obliga a entregar y radicar en la entidad, previa revisión y aprobación de la interventoría, 
y en un término no superior a treinta (30) días calendario después de la orden de inicio del 
contrato, la “versión final y definitiva” de los citados documentos. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el 
supervisor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al Consultor, con 
copia a la Entidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES. – El personal mínimo propuesto por EL CONSULTOR y 
aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a 
menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita 
por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el 
cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados 
asignados al proyecto serán nombrados y removidos por EL CONSULTOR. El 
CONSULTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de 
todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales 
de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula EL CONSULTOR no tiene 
carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste 
no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DERECHOS DEL CONSULTOR. – Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al CONSULTOR, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en 
el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. – EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades 
ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD. – EL CONSULTOR es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del CONSULTOR o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. –, EL 
CONSULTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo 
lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo, EL CONSULTOR debe 
pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por 
las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. EL CONSULTOR deberá asegurar la 
indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales 
competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área 
de influencia. EL CONSULTOR dará cumplimiento a las obligaciones ambientales 
contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del 
contrato de consultoría. 
 
CLÁUSULA VIGECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL. –  El Consultor reconoce que todos 
los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por 
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encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de 
autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales de autor, 
conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas 
que las sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA VIGECIMA PRIMERA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para 
cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONSULTOR se compromete a 
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 
Bancaria, que ampare lo siguiente:  
 
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, por el 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONSULTOR reciba en dinero o 
en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación 
del contrato o hasta la amortización total del anticipo. En todo caso, la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA encargada deberá informar por escrito al 
CONSULTOR, previo a la expedición de la garantía única de cumplimiento, el porcentaje a 
otorgar en calidad de anticipo, que estará sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que 
la SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA deberá certificar a la 
Subdirección de Procesos de Selección Contractuales.  
 
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más.  
 
d). Calidad del Servicio, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato y con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción 
del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento 
general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan; buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR;  pago 
de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato y  
calidad del servicio del presente contrato deberá contar con las siguientes NOTAS 
EXPRESAS que indique lo siguiente:  
 
“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, su 
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del 
anticipo.  
 
Que la calidad del Servicio con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la 
suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO de conformidad a la Resolución de Delegación de Funciones 
Vigente. En todo caso, EL CONSULTOR deberá publicar la garantía única de cumplimiento 
en la plataforma transaccional SECOP II.  
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PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONSULTOR deberá 
ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin 
modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONSULTOR se obliga a mantener indemne 
al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones del CONSULTOR, sus subcontratistas o dependientes.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. 
– EL CONSULTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión y/o modificación del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONSULTOR o su no adición 
o prórroga o suspensión o modificación, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO. – EL CONSULTOR 
será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una 
de dos hipótesis: (i). Mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al CONSULTOR. El CONSULTOR 
se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
– Además de las condiciones ya señaladas, la garantía única de cumplimiento deberá 
contener la siguiente información: • El tomador y Garantizado debe ser el contratista (Para 
las personas jurídicas: La garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera).• El Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS tiene la calidad de asegurado y beneficiario. • Cuando el 
consultor sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Se debe establecer clara y 
completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías - INVIAS 800.215.807-2 y el NIT del 
Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 
garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • 
Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. 
• Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista. • 
La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de 
suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del 
contrato de consultoría, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de 
conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no 
usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTERVENTORÍA. – La ejecución de las actividades 
del presente contrato y su cumplimiento, serán vigilados a través de un INTERVENTOR 
contratado por EL INSTITUTO.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al CONSULTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las 
causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022. 
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las 
multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del 
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se 
impongan al CONSULTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de 
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONSULTOR para el cumplimiento 
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en 
los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONSULTOR incurra en una de las causales 
de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de 
hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 
valores adeudados al CONSULTOR, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.  

PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CONSULTOR reincida en el incumplimiento 
de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo 
Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento que lo 
declara. 

PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al porcentaje que se defina en 
la Resolución No. 718 del 1 de marzo del 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 

PARÁGRAFO SEPTIMO: En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por 
causales distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al porcentaje que se 
defina en la Resolución No. 718 del 1 de marzo del 2022 o la que la modifique, adicione 
o sustituya. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 
incumplimiento grave, parcial o total de cualquiera de las obligaciones o del objeto del 
contrato, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato la cual se impondrá de forma proporcional atendiendo los criterios 
de razonabilidad y oportunidad. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal 
pecuniaria se considerará como indemnización parcial y  no  definitiva  de  los  perjuicios  
causados  con  el  incumplimiento;  en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el 
pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal 
por vía judicial, El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal 
es el dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al 
CONSULTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que 
le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONSULTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO 
de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento 
(10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible 
con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el CONSULTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del CONSULTOR.  
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PARAGRAFO TERCERO: El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el 
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de 
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas Partes, o por 
cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR. – EL 
CONSULTOR es independiente de la INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONSULTOR 
no es su representante, agente o mandatario. El CONSULTOR no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONSULTOR. – EL CONSULTOR ejecutará el presente contrato con sus 
propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule 
durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre EL 
CONSULTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONSULTOR responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONSULTOR deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
   
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – El CONSULTOR no 
podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el CONSULTOR puede 
subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al CONSULTOR de las responsabilidades que asume por las 
labores de la consultoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las 
actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONSULTOR. El INSTITUTO podrá 
exigir al CONSULTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 
Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. – Las divergencias que ocurran entre el CONSULTOR y el 
INTERVENTOR, relacionadas con la supervisión, control y dirección del contrato, serán 
dirimidas por el SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA del 
INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al DIRECTOR TECNICO Y 
DE ESTRUCTURACIÓN cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que 
surjan entre EL CONSULTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo  directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de 
una diferencia y exponga los fundamentos de su posición. Las controversias que no puedan 
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ser resueltas de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las instancias, 
procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, 
entre otros, como la conciliación y la transacción. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de liquidación 
de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Artículo 217 del Decreto Ley 
No. 019 del 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses 
siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su 
terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende 
incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) 
meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONSULTOR la ampliación de 
las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONSULTOR no se presentare para efectos de la 
liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 
del 2007, si EL CONSULTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 
CONFLICTO DE INTERÉS. – EL CONSULTOR declara bajo juramento, mediante la 
suscripción del contrato electrónico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad, 
incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en particular en 
lo establecido en el Artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el Artículo 5º de la Ley 828 del 2003 
y en la Ley 1474 del 2011.  

PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá como lo 
establezca la Ley. 

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD.- Queda entendido que la 
información y/o documentos que EL INSTITUTO entregue AL CONSULTOR, y aquella 
información a la que EL CONSULTOR tenga acceso en desarrollo del presente contrato 
son confidenciales y su uso se limita a la ejecución del objeto de este contrato, 
comprometiéndose éste a utilizarlos única y exclusivamente en el desarrollo del presente 
contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los 
perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la información 
suministrada. En consecuencia, EL CONSULTOR adquiere el compromiso de tomar todas 
las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e 
información al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el 
cumplimiento de este compromiso, EL CONSULTOR se compromete a devolver de 
inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestación 
de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo 
del contrato, así como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la 
confidencialidad de todo el material e información al que tenga acceso en desarrollo del 
presente objeto aquí convenido. Igualmente, EL CONSULTOR se compromete a no utilizar 
dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL INSTITUTO 
deseara transmitir AL CONSULTOR y EL CONSULTOR  deseará recibir del INSTITUTO 
determinada información privilegiada y protegida como confidencial, necesaria para el 
adelantamiento del objeto contractual, se dará aplicación a las reglas contenidas en los 
siguientes numerales: 1). Cuando se revele información privilegiada y protegida confidencial 
por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda identificarla como 
“CONFIDENCIAL” al momento de su revelación, y/o confirmar por escrito tal carácter AL 
CONSULTOR, mediante carta, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
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revelación. 2). Cuando se revele en forma tangible, la información deberá marcarse 
“CONFIDENCIAL”. EL CONSULTOR se compromete a mantener la reserva de la 
información privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre, 
de conformidad con lo expresado en la anterior estipulación, y a no revelar tal información 
a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorización previa y escrita de EL 
INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la 
siguiente información: A). Aquella que EL CONSULTOR ya tuviere en su poder, sin 
limitación de confidencialidad, al momento de su revelación por parte de EL INSTITUTO. 
B). Aquella que EL CONSULTOR desarrolla en forma independiente, sin infracción al 
presente acuerdo. C). Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el público en 
general, sin infracción de este acuerdo por parte DEL CONSULTOR. D). Aquella que es 
suministrada en debida forma al CONSULTOR por parte de una tercera persona, sin 
limitación de confidencialidad.   

PARÁGRAFO: EL CONSULTOR manifiesta que conoce la importancia de la información 
que obtendrá y conocerá con ocasión de la ejecución del presente contrato y que 
igualmente conoce que la revelación no autorizada o el uso inadecuado por fuera de los 
parámetros establecidos por EL INSTITUTO, causaría un perjuicio grave y por lo tanto 
habría lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios 
ocasionados por la revelación o uso inadecuado de la información entregada. Lo anterior, 
so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley. 

CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA:  LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.- EL CONSULTOR manifiesta bajo 
la gravedad de juramento, con la suscripción del presente contrato, que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual 
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la acción de EL 
INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción y en el marco de 
la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, EL CONSULTOR se compromete a no 
ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, 
pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o servidor público alguno 
incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a través de sus empleados, 
contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, 
o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en procesos de 
contratación que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases y 
en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto 
contractual para lo cual se contrató. 

CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA. - EL 
CONSULTOR se obliga a que no hará o promoverá cualquier clase de pagos, préstamos, 
regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna moneda o valor 
para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor público de Colombia o de cualquier 
otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier partido político o candidato, 
en violación del estatuto Anticorrupción o de la normatividad colombiana aplicable. Además, 
se compromete a cumplir estrictamente la Política Anticorrupción y Antisoborno de EL 
INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del presente documento. EL CONSULTOR 
actuará con transparencia y confidencialidad sobre la información a que tenga acceso de 
manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los siguientes 
compromisos: 1). Mantener la información en reserva y secreto, brindarle a la misma el 
carácter de estrictamente confidencial y mantenerla debidamente protegida del acceso de 
terceros, con el fin de NO permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no 
autorizadas. 2). NO asesorar e intervenir por sí mismo o por interpuesta persona en los 
diferentes procesos que adelante EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo; de 
igual forma a NO asesorar, intervenir o participar por sí misma o por interpuesta persona 
con terceros que tengan interés y vínculos con los procesos adelantados por EL 
INSTITUTO 3). NO tener vínculos de ninguna índole con terceros que tengan interés y 
vínculos con el desarrollo de los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 4).  No utilizar 
la información para fines distintos a los del objeto contratado. 5).  No permitir la copia o 
reproducción total o parcial de los documentos e información que conozca en desarrollo del 
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contrato. 6). Guardar estricta confidencialidad, discreción y cuidado respecto de los 
documentos e información que me sean entregados, o a los que tenga acceso con ocasión 
del presente contrato. 7). cumplir con los protocolos de seguridad para el manejo de la 
información que establezca EL INSTITUTO.   

PARÁGRAFO: EL CONSULTOR manifiesta y acepta expresamente que NO tiene 
autorización para divulgar o utilizar la información, con propósitos diferentes a los 
establecidos en este documento.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – 
Una vez vencidas las garantías de calidad del servicio, según el caso, el SUBDIRECTOR 
DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA expedirá la constancia de cierre del 
expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo 
de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONSULTOR se 
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 
el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar 
en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones 
del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la 
cual se suscriba el contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 
documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 
Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL CONSULTOR. • Las 
garantías debidamente aprobadas. • Anexo forma de pago definitivo • Toda la 
correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 
de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 
II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 
integral del mismo. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro 
Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL CONSULTOR, 
y los documentos exigidos en la Clausula Decima Cuarta de esta minuta para la orden de 
inicio. 
 
 
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 
Elaboró: Erika Tatiana Mendez Quintero Abogada – SPSC – DJ.  

Revisó:  Yavira Esperanza Florián Castañeda – Coordinadora - Grupo Contratación Directa y Garantías – SPSC– DJ.   
Aprobó: María Victoria Arbeláez González – Subdirectora Procesos de Selección Contractuales – SPSC – DJ.  
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