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INFORME DE 3 SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 551 DE 
2025, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y 
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO.

FECHA DEL INFORME: 25 de noviembre de 2025.

FECHA DE FIRMA 17 DE JUNIO DE 
2025

CONTRATO O 
CONVENIO NÚMERO

551 DE 2025
FECHA ACTA DE 
INICIO

20 DE JUNIO DE 
2025

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA O 
ASOCIADO

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO 
SOCIAL-FONPACIFICO

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT NIT No. 901039684-5

OBJETO DEL 
CONTRATO

“611. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos 
y de interés público, entre la ANH y el SOCIO, para ejecutar 
el proyecto de gestión socio ambiental en los territorios donde 
se desarrollan los contratos de exploración y producción de 
hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los 
actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida 
y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del 
sector, bajo el marco del respeto a los derechos 
fundamentales, la participación, el diálogo social y la 
generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional 
de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición 
energética justa”.

CDP No. 22525 FECHA CDP 30-05-2025

RP No. 80625 FECHA RP 18-06-2025
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PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL

hasta el 31 de 
diciembre de 
2025 inclusive

FECHA DE 
TERMINACIÓN 31-12-2025

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO

20-06-2025

MODIFICACIONES, 
ADICIONES, 
PRORROGAS O 
SUSPENSIONES AL 
CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO 20-06-2025

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO

CINCUENTA Y 
CUATRO MIL 
TRESCIENTO
S NOVENTA Y 
OCHO 
MILLONES 
QUINIENTOS 
SESENTA Y 
CINCO MIL 
DOSCIENTOS 
VEINTICINCO 
PESOS 
$54.398.565.22
5 M/Cte 
producto de la 
suma de los 
aportes de las 
partes.
Aporte de la 
ANH: 
$40.295.233.50
0 CUARENTA 
MIL 
DOSCIENTOS 
NOVENTA Y 
CINCO 
MILLONES 
DOSCIENTOS 
TREINTA Y 
TRES MIL 
QUINIENTOS 
PESOS M/Cte. 

FORMA DE PAGO

CLÁUSULA 
QUINTA. – 
DESEMBOLSOS: 
La ANH hará el 
desembolso de los 
recursos del 
convenio de la 
siguiente manera: 

Un tercer 
desembolso 
equivalente al 40% 
del valor del aporte 
de la ANH por la 
suma de 
DIECISÉIS MIL 
CIENTO 
DIECIOCHO 
MILLONES 
NOVENTA Y TRES 
MIL 
CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE 
($16.118.093.400), 
previa aprobación 
de los supervisores 
de la ANH de: 1) 
Informe de avance 
que evidencie el 
porcentaje de 
cumplimiento del 
cronograma de las 
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Aporte de 
FONPACÍFICO
: 
$14.103.331.72
5 CATORCE 
MIL CIENTO 
TRES 
MILLONES 
TRESCIENTO
S TREINTA Y 
UN MIL 
SETECIENTO
S 
VEINTICINCO 
PESOS M/cte.

actividades 
definidas en el plan 
operativo del 
convenio 
especificando un 
porcentaje de 
avance superior al 
50% en cada uno 
de los 
componentes 
(ejecución técnica), 
adicionalmente, la 
ejecución total del 
convenio no podrá 
ser inferior al 70%, 
2) Informe de 
ejecución 
financiera del 
proyecto con los 
soportes 
correspondientes a 
la ejecución 
reportada, 3) 
reporte de la 
contratación 
realizada para la 
ejecución y 
operatividad del 
convenio y 4) 
presentar una 
propuesta para la 
revisión final y 
condiciones de 
entrega de los 
productos.

MODIFICACIONES 
(ADICIONES, 
SUSPENSIONES, 
REINICIOS, 
PRÓRROGAS O 
CUALQUIER TIPO DE 
MODIFICACION 
GENERAL)

N/A
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PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

Condiciones pactadas –Tercer Desembolso

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

 El día 17 de junio de 2025. la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- y FONDO 
MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO, suscribieron 
el Convenio Interadministrativo No. 551 de 2025, con el objeto de “611. Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y 
el SOCIO, para ejecutar el proyecto de gestión socio ambiental en los territorios 
donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, 
para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento 
de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del 
sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el 
diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de 
Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa”.

 Una vez suscrito el convenio fue expedido el Registro Presupuestal No. 80625 de 
fecha 18 de junio de 2025.

 Las garantías del Convenio en mención fueron aprobadas el 20 de junio de 2025.

 Mediante comunicación interna N° 20254111280753 Id: 1888762 del 20 de junio de 
2025 la ordenadora del gasto, Designo como supervisor al Doctor José Leonardo 
Rojas Diaz con cargo Gerente de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.

 El día 20 de junio de 2025, se suscribió el acta de inicio del Convenio 
Interadministrativo 551 de 2025 entre la ANH y FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA 
Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO.

 El día 24 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el Comité técnico No. 6 Aprobación 
informe técnico mes de octubre de 2025 y aprobación de informe financiero mes de 
octubre de 2025 correspondientes al Convenio Interadministrativo No. 551 de 2025 
Celebrado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y el Fondo Mixto de 
Etnocultura y Desarrollo Social – FONPACÍFICO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (hasta 30 de octubre de 
2025) 
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Descripción de la obligación

1. COMPONENTE 1 INICIATIVAS DE INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL
 

En relación con este componente, a la fecha se presentó la metodología a implementar para 
la formulación de las iniciativas que serán desarrolladas en el marco del presente convenio. 
Asimismo, se presentaron 60 iniciativas de inversión, resultado del trabajo articulado con las 
entidades territoriales vinculadas a actividades del sector de hidrocarburos.

La formulación de estas iniciativas incluye la presentación de fichas técnicas que contienen 
información detallada de los proyectos susceptibles de ejecución en el marco del convenio, 
especificando valores, cantidades, población beneficiaria e información demográfica.

De igual forma se implementaron las siguientes iniciativas.

No. Departamento Municipio Producto Cant Fecha Entrega 

1 Santander Bolívar
Pupitre 
Universitario 1000 31 de octubre de 2025

2 Huila Villa vieja
Pupitre 
Universitario 1000 31 de octubre de 2025

3 Huila Aipe 
Estufa 
Ecoeficiente 200 31 de octubre de 2025

4 Huila Villa vieja Kit Escolar 1000 31 de octubre de 2025
5 Huila Aipe Kit Escolar 1500 31 de octubre de 2025
6 Huila Paicol Kit Escolar 1000 31 de octubre de 2025
7 Huila Tesalia Kit Escolar 1000 31 de octubre de 2025
8 Guajira Manaure Kit Escolar 3327 31 de octubre de 2025
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9 Guajira Uribia Kit Escolar 4000 31 de octubre de 2025
10 Sucre Corozal Kit Escolar 1500 31 de octubre de 2025

11 Sucre
San 
Marcos Kit Escolar 1500 31 de octubre de 2025

12 Huila Aipe 
Pupitre 
Universitario 1000 31 de octubre de 2025

13 Huila Palermo
Pupitre 
Universitario 800 31 de octubre de 2025

14 Huila Tesalia
Estufa 
Ecoeficiente 150 31 de octubre de 2025

15 Huila Paicol
Estufa 
Ecoeficiente 150 31 de octubre de 2025

16 Córdoba
Planeta 
Rica Kit Escolar 3000 31 de octubre de 2025

17 Córdoba Canalete Kit Escolar 1500 31 de octubre de 2025
18 Sucre El roble Kit Escolar 1500 31 de octubre de 2025
19 Sucre Tolú Kit Escolar 3000 31 de octubre de 2025
20 Santander Bolívar Kit Escolar 1500 31 de octubre de 2025

21 Santander Rionegro
Pupitre 
Universitario 1000 31 de octubre de 2025

Es decir que, en una distribución total de entregas, se tiene la siguiente relación:

• Cinco (5) iniciativas de pupitres escolares entregadas (4.800 unidades).
• Tres (3) iniciativas de estufas ecoeficientes entregadas (500 unidades). 
• Trece (13) iniciativas de kits escolares entregados (25.327 unidades).

Durante este periodo se avanzó en la organización e implementación de las iniciativas de 
inversión correspondientes al Componente 1, las cuales fueron aprobadas en el mes de 
agosto y de septiembre en su totalidad por la supervisión del convenio. La ejecución de 
dichas iniciativas inició en el presente mes de octubre

COMPONENTE 2. DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA 
CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS

Actividad 1. Adelantar Acciones a Nivel Nacional, Regional y Local que Permitan 
Viabilizar las Actividades de Explotación y Producción de Hidrocarburos

En relación con la actividad 2 del componente 2 se presenta el siguiente avance en el 
periodo del presente informe: En referencia a los avances reportados por la ANH en su 
plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 72,43%.
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ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Octubre.

1

Articular y participar en 
espacios de diálogo que 
permitan atender las 
alertas tempranas y vías 
de hechos que afecten 
las operaciones de 
exploración y producción 
de hidrocarburos.

1%

Informe de seguimiento de alertas y vías de 
hecho atendidas, con registro de espacios de 
diálogo, actores involucrados, acuerdos y 
compromisos alcanzados.

10,71

2

Organizar y atender 
espacios de articulación y 
análisis institucional con 
las entidades aliadas de 
la ETH y otras que se 
requieran

1% Actas de los espacios de articulación y análisis 
institucional. 5,71

3

Implementar espacios de 
capacitación y 
fortalecimiento con 
actores clave del territorio 
para mejorar su 
comprensión y 
participación en los 
procesos asociados a los 
contratos de exploración 
y producción de 
hidrocarburos

24

Informe que dé cuenta de la capacitación y 
fortalecimiento de actores que contenga el 
diseño metodológico, territorios priorizados, 
actores y contratos

9,49

4

Liderar y acompañar la 
formulación e 
implementación de las 
iniciativas de inversión 
social, ambiental, 
económico, tecnológico, 
técnico, institucional o 
legal en los territorios con 
actividades de 
exploración y producción 
de hidrocarburos 
priorizados por la ANH.

20
Informe que dé cuenta de la implementación de 
iniciativas de inversión (Actas de entrega, 
listado de beneficiarios y registro fotográfico)

8,50

5

Desarrollar las 
actividades que aporten a 
normalizar los contratos 
suspendidos por 
conflictividad social y 
orden público.

1%

Documento con las actividades realizadas que 
aporten a la normalización de los contratos 
suspendidos por conflictividad social y orden 
público.

7,14
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6

Monitorear y registrar la 
conflictividad social 
(alertas tempranas y vías 
de hecho) en el Sistema 
de Información 
Geográfica de la 
Estrategia Territorial de 
Hidrocarburos – SIGETH.

20 Reporte semanal e informe final de 
conflictividad social de la ETH SIGETH.

6,00

7

Hacer seguimiento y 
acompañamiento 
semanal a las acciones 
realizadas y a los 
compromisos 
establecidos en los 
espacios de diálogo 
desarrollados con 
actores en territorio.

20 Actas y listados de asistencia de los espacios 
de seguimiento semanales. 4,27

8

Recopilar, sistematizar y 
documentar las acciones 
desarrolladas en cada 
uno de los territorios 
priorizados, en el marco 
de las líneas de acción 
del proyecto.

8

Informe final de gestión de cada uno de los 
territorios priorizados que contenga las 
acciones implementadas en el marco de las 
líneas de acción y recomendaciones.

5,0

9

Diseñar y producir piezas 
gráficas informativas y 
pedagógicas como parte 
de la estrategia de 
comunicación, con el fin 
de fortalecer la difusión 
de mensajes clave y 
facilitar la comprensión 
de las acciones del 
proyecto por parte de las 
comunidades y actores 
institucionales.

1% Piezas gráficas diseñadas. 4,28

10

Desarrollar espacios de 
diálogo, capacitación, 
intercambio de 
experiencias, buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas, talleres, 
conversatorios, foros, 
entre otras actividades, 
las cuales están 
encaminadas a prevenir, 
atender, transformar y 

6

Informe que, de cuenta del desarrollo de 
espacios de diálogo, capacitación, intercambio 
de experiencias, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, talleres, conversatorios, foros, 
entre otras actividades.

11,33
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monitorear las diferentes 
problemáticas.

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por el Ministerio de Minas y Energía en 
su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 65,57%:

íte
m Subactividad Met

a Entregable
Progre
so 
Octubr
e.

1
Elaborar un mapa de actores conforme a las 
instrucciones establecidas por la dirección de la 
OAAS, en cada uno de los territorios.

1 Documento descriptivo 
analítico 4,68

2
Preparar un documento descriptivo sobre la 
conflictividad en cada territorio asignado, de las 
fuentes que determine la dirección de la OAAS.

1 Documento descriptivo 
analítico 5,23

3
Realizar un informe quincenal alusivo al sector 
de hidrocarburos dirigido al observatorio de 
conflictividad de la OAAS.

7 Documento descriptivo 
analítico 14,28
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4
Diseñar un instrumento didáctico para la 
realización de los espacios de diálogo y 
concertación que defina la OAAS.

1 Herramienta didáctica 5,26

5

Apoyar las actividades de capacitación e 
información a los diferentes actores del territorio, 
en la Política de Transición Energética Justa, 
con enfoque diferencial étnico y de género.

1%
Documento descriptivo -
analítico que dé cuenta de 
los espacios acompañados.

5,23

6

Estructurar estrategia de prevención de la 
conflictividad en los territorios donde se 
adelantan proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos.

1

Documento descriptivo 
analítico que dé cuenta de 
una propuesta de estrategia 
de prevención

3,14

7

Diseñar piezas comunicacionales (Vídeos, 
impresos y audios) que permitan la divulgación 
de las políticas y acciones del gobierno para la 
promoción de la transición energética justa

3 Piezas comunicacionales 7,85

8

Acompañar desde las competencias del 
Ministerio de Energía y la OAAS, los espacios 
de diálogo y concertación que se establezcan 
para la prevención y atención de la conflictividad 
generada por la exploración y producción de 
hidrocarburo que se presenta en los territorios.

1%
Documento descriptivo -
analítico que dé cuenta de 
los espacios acompañados.

16,66

9

Apoyar la convocatoria, desarrollo y seguimiento 
de la estrategia de Pactos Sociales en Zonas de 
Explotación de Hidrocarburos conforme a lo 
establecido por la dirección de la OAAS.

9

Documento descriptivo -
analítico que dé cuenta de 
los espacios acompañados 
en el marco de los Pactos 
Sociales en Zonas de 
Explotación de 
Hidrocarburos

3,24

Tabla 1 Plan de Trabajo Ministerio de Minas y Energía
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El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por ANLA en su plan de trabajo del mes 
de octubre se tiene que corresponde a 72,69%:

ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
octubre

1

Realizar la 
caracterización de 
los territorios en 
donde se 
desarrollan en 
proyectos de 
exploración y 
producción de 
hidrocarburos

8

Documento sobre la 
caracterización de los 
territorios en donde se 
desarrollan en 
proyectos de 
exploración y 
producción de 
hidrocarburos

21,87

2

Aplicar el Sistema 
de Transformación 
de la Conflictividad 
(STC) atendiendo 
situaciones de 
conflictividad y 
alertas tempranas 
en los territorios 
con proyectos de 
exploración y 
producción de 
hidrocarburos

1%

Documento de los 
eventos de 
conflictividad en donde 
se aplique el Sistema de 
Transformación de la 
Conflictividad

17,50

3

Fortalecer la 
gestión ambiental 
en el proceso de 
aprendizaje y 
territorialización 
para facilitar la 
articulación de la 
ANH con otras 
autoridades con 
competencias 
ambientales

1

Documento de las 
actividades 
desarrolladas en los 
territorios con 
exploración y 
producción de 
hidrocarburos en torno 
a los procesos de 
aprendizaje y 
territorialización

16,66
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4

Atender las PQRS 
asociadas a la 
exploración y 
producción de 
hidrocarburos

1%

Informe que dé cuenta 
de las PQRS atendidas 
a la exploración y 
producción de 
hidrocarburos

6,66

5

Adelantar acciones 
que contribuyan a 
la normalización de 
los contratos 
suspendidos en el 
marco de la 
normatividad 
ambiental

1

Informe de las acciones 
que contribuyan a la 
normalización de los 
contratos suspendidos 
asociados a la 
normatividad ambiental

10

Tabla 2 Plan de Trabajo ANLA

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por DANCP en su plan de trabajo del 
mes de octubre se tiene que corresponde a 71,04%:

Ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Octubre.

1

Programar y planear 
reuniones de consulta 
previa para los proyectos 
asignados del sector 
hidrocarburos, lo que 
permite planificar con 
anticipación las jornadas de 
trabajo y diálogo, 
optimizando tiempos y 
garantizando la 
participación oportuna de 
todos los actores, lo que 

6
Cronogramas de actividades 
mensuales de reuniones del sector 
de hidrocarburos.

5,33



                                                                                                                    
ANH-GCO-FR-153

14/05/2025

Versión N°06
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

Página 13 de 38

                                                                                                    

             Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -  Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): +57 (601)  593 17 17 - Código Postal: 111321

favorece el avance 
ordenado de los procesos.

2

Consolidar y mantener 
actualizada la información 
de proyectos sujetos a 
consulta previa, lo cual 
facilita la toma de decisiones 
informadas y la priorización 
de procesos.

1
Base de datos actualizada de 
proyectos del sector de 
hidrocarburos.

7,44 

3

Elaborar fichas técnicas del 
estado de los procesos de 
consulta previa, mediante el 
cual se facilita la revisión de 
las últimas actuaciones en el 
marco de los procesos 
consultivos.

109
Relación de las fichas técnicas 
realizadas de los proyectos del 
sector de hidrocarburos.

7,63

4

Reportar reuniones 
ejecutadas de consulta 
previa permitiendo la 
participación efectiva de las 
comunidades étnicas 
afectadas directamente por 
los POA del sector 
hidrocarburos.

1%

Matriz de seguimiento de reuniones 
de consulta de los proyectos del 
sector de hidrocarburos. Carpeta 
con acta de reunión cargadas.

9,33

5

Proyectar y reportar los 
cierres formales de los 
procesos de consulta por 
cumplimiento de acuerdos o 
desistimiento de los 
procesos.

1%

Actos administrativos de cierre de 
procesos consultivos de los 
proyectos del sector de 
hidrocarburos.

5,33

6

Solicitar y verificar 
información actualizada a 
los ejecutores sobre el 
avance del proceso de 
consulta previa de proyectos 
activos, suspendidos y en 
etapa de seguimiento.

1

Informe de requerimientos a los 
ejecutores de proyectos para 
identificar el estado real del 
proceso.

5,33
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7

Gestionar, atender y 
reportar solicitudes o 
inquietudes PQRSD sobre 
los procesos consultivos en 
el marco de los procesos del 
sector hidrocarburos.

1%

Informe de las solicitudes y 
peticiones atendidas relativas a 
proyectos del sector de 
hidrocarburos allegadas a través de 
Control Doc.

5,33

8

Emitir actos administrativos 
que determinen la 
procedencia y oportunidad 
de la consulta.

1%

Informe de los actos administrativos 
de determinación de procedencia y 
oportunidad de consulta previa del 
sector hidrocarburos.

9,33

9
Registrar y actualizar el 
estado de las solicitudes 
visitas de verificación 
asociadas con las 
solicitudes de procedencia y 
oportunidad de los 
proyectos de hidrocarburos.

1%

Informe de las visitas de 
verificación programadas y 
ejecutadas para proyectos del 
sector hidrocarburos.

5,33

10
Realizar acompañamiento a 
la ANH en los espacios que 
se requiera para atención de 
vías de hecho y alertas 
tempranas.

1% Informe de comisión de los 
espacios atendidos por al DANCP. 5,33

11

Atender requerimientos de 
ANH en materia de 
generación de e material 
pedagógico y formación en 
consulta previa.

1%
Insumos generados y listados de 
asistencia de espacios de 
formación atendidos.

5,33

Tabla 3 Plan de Trabajo DANCP

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.
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 En referencia a los avances reportados por Ministerio del Interior en su plan de 
trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 63,47%:

ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Octubre.

1

Establecer el mapeo y 
consolidación de una 
herramienta de lectura de 
actores sociales del 
territorio para avanzar en 
aspectos preventivos

1 Documento técnico de 
actualización permanente 23,33

2

Articular con las diferentes 
direcciones del Ministerio 
del Interior y las entidades 
del orden nacional, 
departamental y local

1% Actas e invitaciones 
interinstitucionales 3,33

3

Realizar espacios 
exploratorios de trabajo 
con diferentes actores de 
la industria de 
hidrocarburos en territorio

30 Actas de reunión 3,66

4

Diseñar y ejecutar planes 
de tratamiento para 
conflictividades que 
afecten al sector de 
hidrocarburos dentro del 
territorio asignado.

1%
Actas de mesas preparatorias y 
de compromisos en mesas en 
espacio de diálogo.

16,66

5

Adaptar de forma 
permanente los protocolos 
de tratamiento a la 
conflictividad.

1% Documento técnico de 
actualización permanente 3,33

6

Vincular actores 
institucionales para el 
fomento y actualización de 
sectores de la economía 

30
Actas de reuniones de 
articulación con entes públicos y 
privados

6,50
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que alivianen la 
conflictividad del sector de 
los hidrocarburos

7

Relacionar y actualizar de 
las matrices de 
seguimiento a 
compromisos de los 
espacios y mesas de 
diálogo relacionadas con 
el sector de hidrocarburos.

1% Repositorio de matrices de 
seguimiento 6,66

Tabla 4 Plan de Trabajo MinInterior

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por Servicio Público de Empleo en su 
plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 67,74%:

Ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Octubre.

1

Propiciar espacios, en los 
que puedan converger 
diferentes actores claves 
de los territorios tales 
como: Prestadores 
autorizados, directores e 
inspectores territoriales del 
Ministerio del Trabajo y 
empresas operadoras del 
sector.

30

Informe sobre las acciones de 
articulación realizadas. 
(Memorias de los espacios, 
listados de asistencia, Registros 
fotográficos…etc.)

13,33

2

Fortalecer a la red de 
prestadores mediante 
capacitaciones y/o 
asistencias técnicas en 
lineamientos normativos 
en temas de hidrocarburos.

20

Informe sobre las acciones de 
fortalecimiento y asistencias 
técnicas a prestadores. 
(Memorias de los espacios, 
listados de asistencia, Registros 
fotográficos…etc.)

8,40

3

Acompañar espacios de 
diálogo y sensibilización 
con enfoque territorial que 
permitan la divulgación de 
los servicios de gestión y 

35

Informe final de los espacios de 
diálogo realizados en territorio, 
con lecciones aprendidas y
recomendaciones

18,18
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colocación de empleo en 
los territorios.

*Anexos y evidencias (Actas, 
listados de asistencia, Registros 
fotográficos…etc.)

4

Brindar acompañamiento a 
la atención de alertas 
tempranas o vías de hecho 
que se presenten en 
territorios donde se 
desarrollan proyectos de 
exploración y producción 
de hidrocarburos en 
contratos activos o 
suspendidos

1%

*Informe de los 
acompañamientos realizados
* (Memorias de los espacios, 
listados de asistencia, Registros 
fotográficos…etc.)

1,33

5

Promover mediante 
articulación, capacitación y 
fortalecimiento espacios 
para la dinamización de los 
empleos verdes en 
territorio y/o desafíos en la 
transición energética justa.

12

*Informe de los 
acompañamientos realizados
* (Memorias de los espacios, 
listados de asistencia, Registros 
fotográficos…etc.)

5,0

6

Realizar mesas de cierre 
de vacantes, en municipios 
en los que identifique 
mayor cantidad de 
vacantes pendientes por 
cerrar por parte del 
potencial empleador, lo 
cual permitirá mayor 
eficiencia y eficacia en la 
prestación de los servicios 
de gestión y colocación de 
empleo.

2

*Informe de actividad del espacio 
con balance de las jornadas.
* (Memorias de los espacios, 
listados de asistencia, Registros 
fotográficos…etc.)

6,0

7

Realizar encuentros de 
experiencias regionales 
que cuenten con la 
participación de 
prestadores y empresas 
del sector hidrocarburos. 
(Sujeto a disponibilidad de 
recursos financieros)

2

Informe de los espacios de 
experiencias regionales en 
territorio * (Memorias de los 
espacios, listados de asistencia, 
Registros fotográficos…etc.)

6,0
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8

Realizar Encuentro de 
empleos verdes - 
Socialización de avances 
de la estrategia de empleos 
verdes con diferentes 
actores (gremios, 
empresas, prestadores) 
(Sujeto a aprobación)

1

Informe del encuentro de 
empleos verdes * (Memorias de 
los espacios, listados de 
asistencia, Registros 
fotográficos…etc.)

5,0

9

Entregar Insumos técnicos 
ABC preguntas frecuentes 
del servicio público de 
empleo en el sector 
hidrocarburos

1

Documento con los insumos 
técnicos de las preguntas 
frecuentes del SPE en el sector 
hidrocarburos.

4,50

Tabla 5 Plan de Trabajo Servicio Público de Empleo

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por Ministerio del Trabajo en su plan de 
trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 55,91%:

ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Octubre.

1

Acompañar los escenarios 
de diálogo en los cuales se 
dé una participación de los 
asesores (centrales y 
territoriales) de la ETH Min. 
Trabajo con relación a la 
conflictividad socio laboral 
en los territorios donde se 
adelanten proyectos de 
exploración y producción 
de hidrocarburos durante el 
2025.  

1%

Documento (s) - ayudas de 
memoria sobre los escenarios de 
diálogo en los cuales se dé una 
participación de los asesores 
(centrales y territoriales) de la 
ETH Min. Trabajo con relación a 
la conflictividad socio laboral en 
los territorios donde se adelanten 
proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos 
durante el 2025.

            6,35

2

Atender la conflictividad 
socio laboral y las acciones 
de la ETH Min. Trabajo 
durante el 2025 donde se 
adelantan proyectos de 
exploración y producción 
de hidrocarburos.

1%

Documento descriptivo analítico 
que dé cuenta de la conflictividad 
socio laboral y las acciones de la 
ETH Min. Trabajo durante el 
2025 en cada una de las regiones 
donde se adelantan proyectos de 
exploración y producción de 
hidrocarburos.

           6,34
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3

Realizar la articulación 
institucional e 
interinstitucional durante el 
2025 por la ETH Min. 
trabajo en relación con la 
materialización de la 
política de transición justa 
para una diversificación y 
reconversión laboral en los 
territorios en los cuales se 
adelantan proyectos de 
exploración y producción 
de hidrocarburos.

1%

Documento descriptivo – 
analítico que dé cuenta de la 
articulación institucional e 
interinstitucional adelantada 
durante el 2025 por la ETH Min. 
trabajo en relación con la 
materialización de la política de 
transición justa para una 
diversificación y reconversión 
laboral en los territorios en los 
cuales se adelantan proyectos de 
exploración y producción de 
hidrocarburos.

            6,34

4

Desarrollar el proceso de 
formación en donde se 
adelantan proyectos de 
exploración y producción 
de hidrocarburos en el 
marco de la Escuela de 
Diálogo Social propuesta 
por el Ministerio del 
Trabajo como herramienta 
de prevención y atención 
en la conflictividad socio 
laboral.

1

Documento descriptivo del 
proceso de formación en donde 
se adelantan proyectos de 
exploración y producción de 
hidrocarburos en el marco de la 
Escuela de Diálogo Social 
propuesta por el Ministerio del 
Trabajo como herramienta de 
prevención y atención en la 
conflictividad socio laboral.

            6,34

5

Adelantar monitoreo por 
parte de la ETH Min 
Trabajo sobre la 
conflictividad socio laboral 
presente en el sector 
hidrocarburos (exploración 
y producción).

15

Documento descriptivo semanal 
por territorio del monitoreo que se 
realiza por parte de la ETH Min 
Trabajo sobre la conflictividad 
socio laboral presente en el 
sector hidrocarburos 
(exploración y producción).

           5,18

6

Presentar propuestas de 
inclusión con enfoque 
diferencial desde la ETH 
Min. Trabajo en la 
contratación de mano de 
obra en la industria de los 
hidrocarburos (exploración 
y producción) durante el 
2025.

1

Documento descriptivo – 
analítico - propositivo con 
relación a las propuestas de 
inclusión con enfoque diferencial 
que se presenten desde la ETH 
Min. Trabajo en la contratación 
de mano de obra en la industria 
de los hidrocarburos (exploración 
y producción) durante el 2025.

           6,34

7

Desarrollar acciones de 
apoyo técnico por la ETH 
Min. Trabajo a la dirección 
de IVC del Ministerio del 
Trabajo durante el 2025 en 
la industria de los 

1%

Documento descriptivo sobre las 
acciones de apoyo técnico 
realizado por la ETH Min. Trabajo 
a la dirección de IVC del 
Ministerio del Trabajo durante el 
2025 en la industria de los 

            6,34
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hidrocarburos (exploración 
y producción)

hidrocarburos (exploración y 
producción)

8

Establecer propuestas por 
la ETH Min. Trabajo 
durante el 2025 y el 
seguimiento sobre los 
posibles cambios en la 
normatividad vigente en la 
industria de los 
hidrocarburos (exploración 
y producción) para la 
contratación de mano de 
obra (decreto 1668 de 
2016) (ley de1636 2013)

1

Documento descriptivo – 
analítico sobre las propuestas 
realizadas por la ETH Min. 
Trabajo durante el 2025 y el 
seguimiento sobre los posibles 
cambios en la normatividad 
vigente en la industria de los 
hidrocarburos (exploración y 
producción) para la contratación 
de mano de obra (decreto 1668 
de 2016) (ley de1636 2013)

            6,34

9

Producir material 
pedagógico que contribuya 
al entendimiento de la 
industria de los 
hidrocarburos (exploración 
y producción)

1

Material pedagógico que 
contribuya al entendimiento de la 
industria de los hidrocarburos 
(exploración y producción)

           6,34

Tabla 6 Plan de Trabajo Ministerio del Trabajo.

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente. El total de los avances en términos porcentuales de los 
planes de trabajo de las entidades aliadas a la fecha de presentación del informe 
corresponde a un 66,93%.

2. Implementar acciones interinstitucionales que atiendan a las situaciones de 
conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. 

En relación con este componente, a la fecha de presentación de este informe, durante los 
meses de agosto y septiembre se presentaron avances en la actividad 1 con la realización 
de las seis (6) Mesas Departamentales como espacios de diálogo que se organizarán a 
nivel territorial reportados previamente.
  
Las jornadas contaron con el liderazgo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en 
calidad de mediadora y participante, logrando recoger diversos puntos de vista y establecer 
compromisos orientados a fortalecer e impulsar el sector en cada territorio.
Así mismo, se presentaron avances en la actividad 2 denominada “Adelantar acciones a 
nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos”, en referencia a los planes de trabajo de las entidades aliadas. 
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Durante el mes de octubre, en el marco del seguimiento a la ejecución de los planes de 
trabajo que implementan las entidades aliadas de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, 
en concordancia con las líneas de Prevención, Atención, Transformación y Seguimiento y 
Monitoreo, se realizaron seguimientos a las entidades con el fin de validar los avances 
correspondientes a la ejecución de sus planes de trabajo, así mismo durante los espacios 
fueron revisados aspectos logísticos, jurídicos o técnicos.  

Componente 3
Componente 3. Documentos de Lineamientos Técnicos en Materia Ambiental

En relación con este componente, a la fecha de presentación de este informe, se 
presentaron avances en la actividad 1 denominada “Realizar el seguimiento a la ejecución 
de los planes de trabajo que implementen las Corporaciones Autónomas en concordancia 
con las líneas de; Prevención, Atención, Transformación y Seguimiento y Monitoreo.” 
durante el mes de octubre se avanzó en la realización de los seguimientos a los planes de 
trabajo de las corporaciones autónomas regionales. 

Durante los seguimientos realizados a las corporaciones, se validaron los avances 
correspondientes a la ejecución de sus planes de trabajo. Asimismo, en estos espacios se 
revisaron aspectos logísticos, jurídicos y técnicos pertinentes.

Para el mes de octubre, el avance en la ejecución de los planes de trabajo de este 
componente alcanzó el 59,70%, correspondiente a las actividades desarrolladas durante 
dicho periodo, lo cual equivale a un peso total de 8,36% dentro de la respectiva subactividad. 

1.1 Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de 
capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las 
entidades de carácter ambiental.

 En referencia a los avances reportados por CORPOAMAZONÍA en su plan de 
trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 58,06%:

Ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Octubre
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1

Evaluar solicitudes de 
trámites ambientales 
relacionados con licencias, 
permisos, concesiones y 
autorizaciones, requeridas 
por los usuarios para las 
actividades de exploración y 
explotación de 
hidrocarburos en 
jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA.

1%

Evaluación de solicitudes de 
trámites ambientales allegadas por 
VITAL y SISA
Se emitirán Autos de inicio de 
tramite ambiental, Autos de cierre, 
Conceptos técnicos de evaluación y 
resoluciones de otorga o niega

2,66

2

Realizar control y 
seguimiento ambiental a los 
tramites de licenciamiento 
otorgados a las diferentes 
empresas que realizan 
actividades de exploración y 
explotación de 
hidrocarburos en 
jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA.

1%

Seguimiento y control a los trámites 
de licenciamiento ambiental 
otorgados
Se emitirán Conceptos técnicos de 
Seguimientos, oficios de 
requerimiento y resoluciones de 
modificación o cierre

6,60

3

Realizar control, 
seguimiento y atención a 
contingencias, pasivos o 
quejas generadas por 
Derrames de Hidrocarburos, 
derivados y sustancias 
nocivas durante el 
desarrollo de proyectos de 
exploración, explotación, 
producción y transporte de 
hidrocarburos

1%

Atención y seguimiento a 
contingencias, pasivos o quejas 
generadas por Derrames de 
Hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas
Se emitirán oficios de 
requerimientos y conceptos 
técnicos de verificación y/o 
seguimiento

6,60

4

Apoyar en la atención de las 
peticiones, quejas, reclamos 
y denuncias ambientales por 
afectación a los recursos 
naturales de los proyectos, 
obras y/o actividades de 
exploración y explotación de 
hidrocarburos que se 
ejecuten en la jurisdicción 
de CORPOAMAZONÍA.

1%

Atención y resolución de quejas o 
solicitudes de información en el 
marco de los PQR's radicados a 
Corpoamazonia
Se emitirán Oficios de respuesta 
y/o informes técnicos de visitas, así 
como acta de reunión en caso de 
requerirse

6,60

5

Proyectar y realizar 
seguimiento a las acciones 
judiciales y constitucionales 
(Acciones de tutela, 
acciones populares, 

1%

Seguimiento a las acciones 
judiciales y constitucionales que se 
tramiten en la jurisdicción de 
Putumayo y Caquetá, y que estén 

4,00
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acciones de nulidad y 
restablecimiento de 
derecho, acciones de 
revocatoria directa, 
acciones de reparación 
directa, entre otras) que se 
tramiten en la jurisdicción de 
Putumayo y Caquetá, y que 
estén en el marco de la 
ejecución de proyectos de 
hidrocarburos

en el marco de la ejecución de 
proyectos de hidrocarburos

6

Realizar verificación y 
evaluación técnica en el 
marco del establecimiento 
y/o seguimiento de las 
medidas de compensación e 
inversión no menos del 1 % 
de proyectos de 
exploración, explotación y 
producción de hidrocarburos 
en la jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA.

1%

Establecimiento y/o seguimiento de 
las medidas de compensación e 
inversión no menos del 1 % de 
proyectos de exploración, 
explotación y producción de 
hidrocarburos en la jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA
Se emitirán Conceptos técnicos de 
Seguimientos uy/o establecimiento, 
oficios de remisión al usuario o 
ANLA cuando aplique

6,60

7

Apoyar en la gestión de 
recaudo de la entidad, por 
concepto de cobro por 
servicios de seguimiento, 
evaluación, tasa retributiva, 
tasa por uso de agua, 
tasación de multas y demás 
cobros, referentes a los 
proyectos de exploración y 
explotación de 
hidrocarburos en 
jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA.

1%

Oficios y liquidaciones, por 
concepto de cobro por servicios de 
seguimiento, evaluación de 
tramites ambientales

3,30

8

Fortalecer el archivo y 
gestión documental de los 
proyectos objeto de 
licenciamiento ambiental en 
el marco de las actividades 
de exploración y explotación 
de hidrocarburos en 
jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA

1%

Crear Archivo digital y físico, en el 
que se consolide los proyectos 
objeto de licenciamiento ambiental 
con la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales –ANLA. - 
(exploración, explotación y 
Transporte de hidrocarburos) en 
jurisdicción de CORPOAMAZONIA

3,30
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9
Promover el Ordenamiento 
Ambiental Territorial en el 
municipio de Puerto 
Guzmán

1%
Documento técnico ajustado de 
determinantes Ambientales del 
municipio de Puerto Guzmán.

13,40

10
Realizar ajuste técnico de 
las determinantes 
ambientales del municipio 
diferenciadas por 
zonificación

1%

Proyección del acto administrativo y 
entrega oficial a la Subdirección de 
Planificación y Ordenamiento 
Ambiental de CORPOAMAZONIA 
para su revisión, validación técnica 
y posterior proceso de adopción 
institucional.

3

11

Brindar asistencia técnica al 
municipio en la actualización 
del ordenamiento territorial 
en aplicación de las 
determinantes ambientales 
y enfoques de adaptación al 
cambio climático en los 
instrumentos de 
planificación territorial

1%

Actas, listados de asistencia de los 
espacios de socialización y/o 
concertación del ordenamiento 
ambiental del territorio y la gestión 
del riesgo en el municipio de 
Guzmán, departamento del 
Putumayo.

2

12
Revisión y organización final 
de los productos del 
proyecto

1%

Documento técnico y cartografía, 
que contiene la actualización de las 
determinantes Ambientales del 
municipio de Puerto Guzmán.

0

Tabla 7. Plan de Trabajo Corpoamazonía

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por CORMACARENA en su plan de 
trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 60,05% :
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ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Octubre.

1

Generar conceptos 
técnicos de evaluación, 
control, seguimiento de 
trámites ambientales 
solicitados para 
proyectos de 
exploración y producción 
de hidrocarburos en el 
departamento del Meta

1%

Informe que contenga la relación de 
pronunciamientos técnicos generados en 
atención a los trámites ambientales de 
evaluación, control y seguimiento para el 
desarrollo de los proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos en el 
departamento del Meta.

6,30

2

Generar actos 
administrativos y oficios 
de impulso procesal 
trámites ambientales de 
evaluación, control, 
seguimiento de los 
proyectos de 
exploración y producción 
de hidrocarburos en el 
departamento del Meta

1%

Documento que contenga la relación de los 
actos administrativos generados para atender 
los trámites requeridos en la operación de los 
proyectos de exploración y producción de 
hidrocarburos en el departamento del Meta.

6,80

3

Atender PQRSD 
correspondientes a 
actividades de 
exploración y producción 
del sector hidrocarburos

1%

Oficios de respuesta a PQRSD del sector 
hidrocarburos y energía, así como la atención a 
solicitudes de la ANH sobre proyectos 
localizados en el Dpto. del Meta

6,20

4

Actualizar la base de 
datos de las medidas de 
compensación e 
inversión del 1% de 
proyectos de 
exploración y producción 
de hidrocarburos en el 
departamento del Meta

1%

Documento con reporte que contenga la base 
de datos con un estado de arte sobre el estado 
de las compensaciones, municipio en el cual se 
encuentran localizados, limitaciones de 
ejecución y la formulación de propuestas y/o 
acciones que favorezcan la materialización de 
las obligaciones de compensación e inversión 
del 1% desde la competencia de la Corporación.

5,17

5

Revisar los expedientes 
con mayor interés 
técnico ambiental para 
llevar a cabo los 
pronunciamientos 
técnicos y las visitas de 
campo en los casos que 
de a lugar en el 

1%

Informe de conceptos técnicos de evaluación, 
control y seguimiento a obligaciones de 
compensación o inversión del 1% en los 
proyectos de exploración y explotación de 
hidrocarburos en el Meta

5,30
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componente de 
compensaciones e 
inversión del 1%

6

Generar el análisis 
cartográfico que 
plasmen el estado de las 
medidas de 
compensación e 
inversión del 1%, y los 
aspectos ambientales de 
su localización a través 
de shappes, mapas y 
salidas gráficas 
necesarias

1%

Documento con reporte que compile el análisis 
cartográfico en el cual se evidencie el estado de 
las medidas de compensación e inversión del 
1%, y los aspectos ambientales de su 
localización a partir de los mapas y salidas 
gráficas generadas

5,50

7

Generar actos 
administrativos y oficios 
de impulso procesal de 
evaluación, control, 
seguimiento de las 
obligaciones de 
compensación e 
inversión del 1% de los 
proyectos de 
exploración y producción 
de hidrocarburos en el 
departamento del Meta

1%

Documento con relación de las decisiones 
administrativas y de oficio despachadas 
referente a las obligaciones de compensación e 
inversión del 1% de los proyectos de 
exploración y producción de hidrocarburos en el 
departamento del Meta

5,68

8

Actualizar la base de 
contingencias móviles y 
fijas presentadas el 
sector hidrocarburos en 
la vigencia 2020-2025

1%

Documento que presente el contexto de 
contingencias generadas en el sector petrolero 
y compile la base de datos actualizada las 
contingencias fijas y móviles del sector 
hidrocarburos presentadas en el departamento 
del Meta y la atención sobre la misma.

5,80

9

Revisar los expedientes 
con contingencias de 
mayor interés técnico 
ambiental para llevar a 
cabo los 
pronunciamientos 
técnicos y las visitas de 
campo en los casos que 
dé a lugar

1%

Informe que presente una relación de las 
contingencias priorizadas para atención y que 
incluya los pronunciamientos técnicos de 
evaluación, control y seguimiento a 
contingencias y las obligaciones relacionadas 
con la atención de dichos eventos.

6,50
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10

Generar actos 
administrativos y oficios 
de impulso procesal de 
evaluación, control, 
seguimiento de las 
contingencias 
presentadas en el sector 
petrolero en el 
departamento del Meta

1%

Documento con la relación de las decisiones 
administrativas y de oficio despachadas sobre 
las contingencias presentadas en el sector 
petrolero en el departamento del Meta

6,80

Tabla 8. Plan de Trabajo Cormacarena

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por CORPOCESAR en su plan de 
trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 60,03%:



Ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Octubre.

1

Digitalizar expedientes 
físicos con escáneres 
especializados y protocolos 
de bioseguridad.

400 Documentos expedientes ambientales 
históricos digitalizados 13,80

2

Extraer datos 
geoespaciales 
mediante (OCR avanzado y 
geoparsing semántico).

1 Documento con la relación de datos 
geoespaciales extraídos 13,33

3

Desarrollar plataforma IDE 
interoperable con 
estándares OGC 
(WMS/WFS) y conexión 
SINA.

1%
Plataforma IDE interoperable con 
estándares OGC (WMS/WFS) y conexión 
SINA.

14,00

4

Publicar capas 
geoespaciales 
prioritarias con metadatos 
ISO 19115.

1%

Publicación de una Plataforma IDE 100% 
compatible con servicios web 
geoespaciales con estándares OGC 
WMS y WFS integración del 100% de 
expedientes digitalizados con capacidad 
de búsqueda semántica y vinculación 
automáticamente de información 
geoespacial con expedientes originales.

7,50
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5
Capacitar al personal 
técnico en operación y 
mantenimiento de la IDE.

1

Capacitación sobre la Plataforma IDE 
100% compatible con servicios web 
geoespaciales con estándares OGC 
WMS y WFS integración del 100% de 
expedientes digitalizados con capacidad 
de búsqueda semántica y vinculación 
automáticamente de información 
geoespacial con expedientes originales.

3,40

6

Establecer comité de 
gobernanza de datos para 
sostenibilidad y 
actualización continua.

1
Establecimiento del comité de 
gobernanza para la sostenibilidad y 
actualización continua

8,00

Tabla 9. Plan de Trabajo Corpocesar

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por CORPOMOJANA en su plan de 
trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 57,90%:

ítem Subactividad Meta Entregable Progreso
Octubre.

1

Elaborar un (1) plan de 
manejo ambiental 
correspondiente al área 
propuesta a declarar en el 
SINAP en jurisdicción del 
municipio de San Benito 
Abad – Sucre, con enfoque 
ecosistémico, 
incorporando la 
participación de 
comunidades locales y 
actores institucionales, 
teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos 
en el Decreto 2372 de 
2010 y la Resolución de 
Min Ambiente 1125 de 
2015

1

Plan de Manejo Ambiental: El cual 
contendrá como mínimo los siguientes 
acápites: Introducción, Localización, 
Caracterización biofísica, socioeconómica y 
cultural, Presiones, Objetivos específicos de 
conservación, Justificación, Delimitación, 
Categoría propuesta, Resultados de los 
compromisos y acuerdos del proceso de 
consulta previa, Acciones estratégicas 
prioritarias, Bibliografía y Anexos.

30,0

2

Generar cartografía 
temática (cobertura 
vegetal, uso de suelo, 
zonificación) mediante 

1

Geodatabase (GDB) para el relicto boscoso 
(60 Ha aproximadamente) con cartografía 
temática consolidada (cobertura vegetal, 
uso de suelo, zonificación)

6,0
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herramientas SIG para un 
(1) relicto boscoso (60 Ha 
aproximadamente), escala 
1:5.000.

3

Caracterizar y diagnosticar 
el estado actual de los 
ecosistemas presentes en 
las 60 hectáreas, 
incluyendo su 
biodiversidad, servicios 
ecosistémicos y presiones 
ambientales.

1

Documento diagnóstico del estado actual de 
los ecosistemas presentes en las 60 
hectáreas, incluyendo su biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y presiones 
ambientales.

11,40

4

Recolectar, sistematizar y 
actualizar la información 
técnica, ambiental, jurídica 
y geoespacial de los siete 
(7) proyectos de 
hidrocarburos en la 
jurisdicción de 
CORPOMOJANA, 
integrando: (1) datos 
documentales de fuentes 
oficiales (ANLA, ANH) y 
titulares (licencias, PMA, 
informes); (2) capas 
geográficas actualizadas 
en el SIG corporativo 
(contratos, áreas de 
exclusión ANLA, zonas de 
interés ambiental); para 
estructurar un sistema de 
información unificado que 
soporte los procesos de 
seguimiento y 
cumplimiento ambiental de 
la Corporación.

3

Dos (2) informes de avance y uno (1) final 
que corresponde a los resultados obtenidos 
en el componente de revisión, análisis y 
actualización jurídica de los proyectos de 
hidrocarburos licenciados en la jurisdicción 
de CORPOMOJANA, soportados de la 
siguiente manera:

- Registro fotográfico
- Plan de trabajo
- Matriz de avance de obligaciones
- Diagnósticos parciales de los expedientes 
licenciados.
- La entrega se realizará de manera física y 
digital

10,50

Tabla 10. Plan de Trabajo Corpomojana

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por CORPONOR en su plan de trabajo 
del mes de octubre se tiene que corresponde a 78,50%:
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ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Octubre.

1

Realizar un análisis de las 
normas de orden nacional 
generadas a partir del año 2018 
y las nuevas disposiciones en 
materia ambiental que se ha 
generado en el departamento 
Norte de Santander para ser 
incorporadas como 
determinantes ambientales.

1%

Documento de Informe consolidado 
de normativa ambiental vigente 
(nacional y territorial, post 2018), con 
cuadro comparativo y propuesta de 
incorporación como determinantes.

20

2

Especializar las determinantes 
ambientales como complemento 
esencial de los POT’s para 
facilitar la superposición en el 
modelo de ocupación.

1%

GDB de Mapas temáticos 
georreferenciados por municipio con 
capas superpuestas de 
determinantes ambientales.

18,75

3

Incorporar a escalas 1:25.000 o 
menos, las nuevas directrices 
generadas como estrategias de 
conservación en las fichas 
ambientales para cada uno de 
los municipios del departamento 
Norte de Santander como 
determinantes ambientales.

1%

Documento de Fichas ambientales 
actualizadas por determinante a 
nivel Norte De Santander, con 
componentes de conservación 
georreferenciados a escala 1:25.000 
o inferior.

17,75

4

Agrupar las determinantes 
ambientales en cada uno de los 
ejes temáticos relacionados con 
el Medio Natural; Medio 
Transformado; Densidades de 
Ocupación en suelo rural; y la 
Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático.

1%

Documento de categorización 
temática de determinantes 
ambientales, agrupadas por:
1. Medio Natural
2. Medio Transformado
3. Densidad de Ocupación Rural
4. Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático.

17,50

5

Expedir un nuevo acto 
administrativo que recopile la 
actualización de las 
determinantes ambientales 
individualizadas por municipios 
para el departamento 
Norte de Santander.

1%

Propuesta de acto administrativo 
oficial con sustento técnico y jurídico 
para la adopción de las 
determinantes ambientales 
individualizadas por municipio

4,50

Tabla 11. Plan de Trabajo Corponor

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 



                                                                                                                    
ANH-GCO-FR-153

14/05/2025

Versión N°06
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

Página 31 de 38

                                                                                                    

             Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -  Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): +57 (601)  593 17 17 - Código Postal: 111321

con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por CVS en su plan de trabajo del mes 
de octubre se tiene que corresponde a 68,33%:



Ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Octubre.

1

Caracterizar el estado actual 
de los humedales Arcial Porro 
y Cintura y Las Marías, 
evaluando su funcionalidad 
ecológica, las presiones 
existentes y su importancia en 
el ordenamiento ambiental 
del territorio.

1

Documento final que dé cuenta de 
estado actual de los humedales Arcial 
Porro y Cintura y Las Marías, 
evaluando su funcionalidad ecológica, 
las presiones existentes y su 
importancia en el ordenamiento 
ambiental del territorio.

25,0

2

Actualizar la información 
cartográfica y documental 
sobre las condiciones 
ecológicas, ambientales y de 
uso del suelo de los 
humedales Arcial Porro y 
Cintura, y seguimiento al plan 
de manejo ambiental del 
humedal Las Marías

1

Geodatabase (GDB) con la 
información cartográfica y documental 
sobre las condiciones ecológicas, 
ambientales y de uso del suelo de los 
humedales Arcial Porro y Cintura, y 
seguimiento al plan de manejo 
ambiental del humedal Las Marías

30,0

3
Fortalecer el seguimiento y la 
gestión de las Peticiones, 
Quejas y Reclamos (PQR).

1% Informe que evidencie las Peticiones, 
Quejas y Reclamos (PQR) 3,33

4

Verificación del cumplimiento 
de las obligaciones de 
compensaciones ambientales 
por parte de las empresas del 
sector hidrocarburos de la 
compensación no menor del 
1%

1%

Informe que contenga el diagnóstico 
del estado actual de la ejecución de la 
ejecución del 1% en el departamento 
de Córdoba.

10,0

Tabla 12. Plan de Trabajo CVS

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.
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 En referencia a los avances reportados por CORPOGUAJIRA en su plan de 
trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 35,04%:



ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Octubre.

1

Recopilar información biofísica y 
socioeconómica disponible 
proveniente de estudios 
ambientales previos y de fuentes 
actualizadas existentes en la 
jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de la 
Guajira CORPOGUAJIRA, entre 
otros. Además, se revisará la 
información cartográfica 
existente de las áreas 
declaradas como de protección, 
conservación u otra categoría en 
el departamento de la Guajira, 
que se encuentren declarada 
como tal, a nivel regional como 
nacional.

   1

Mapa final de compensaciones del 
componente biótico para la 
jurisdicción de CORPOGUAJIRA, a 
escala 1:100.000

      5,01

2

Organizar comisiones 
especializadas (abiótica, biótica 
y social) que realizarán visitas 
de verificación en campo una 
vez se obtenga la versión 
preliminar del mapa de 
compensaciones, con el fin de 
garantizar que los ecosistemas 
allí planteados sean los 
establecidos en terreno.

  1

Documento que contiene el 
Portafolio de áreas prioritarias para 
la conservación, con los soportes y 
anexos

      16,70

3

Elaborar el portafolio de áreas 
prioritarios de conservación y 
compensación de la 
biodiversidad en el 
departamento de La Guajira.

  1

Listado de los factores de 
compensación del componente 
biótico para el departamento de La 
Guajira

       1,67

4

Elaborar el listado de factores de 
compensación que serán 
aplicados en la jurisdicción de 
CORPOGUAJIRA, acorde a los 
establecidos en la resolución 
No. 0256 de 2018, emitida por el 
MADS.

  1
Documento que contiene el 
procedimiento compensatorias, con 
los soportes y anexos

       6,68
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5

Elaborar los procedimientos 
generales para establecer las 
medidas de compensación del 
componente biótico en 
jurisdicción del 
CORPOGUAJIRA.  

  1 GDB del proyecto para establecer 
las medidas          1,66

6

Generar documento, guías, 
procesos y procedimientos 
técnicos estandarizados para 
definir y aplicar las medidas 
compensatorias de lineamientos 
para la adopción, 
implementación y seguimiento 
del mapa como instrumento de 
planificación ambiental. Este 
producto permitirá formalizar el 
uso del mapa dentro de los 
procedimientos internos de la 
corporación, definir 
responsables, establecer 
protocolos 
de actualización periódica y 
articular el instrumento con otros 
mecanismos de financiación y 
conservación, como el uso del 
1% ambiental, los Planes de 
Manejo Ambiental (PMA), y la 
articulación con el Sistema 
Regional de Áreas Protegidas. 
Sistematización de la 
información: Luego de finalizar 
la fase de verificación en campo, 
se realizará la sistematización y 
organización adecuada de la 
información cartográfica 
obtenida en las diferentes capas 
temáticas y consolidará la 
información final a presentar.

 1%

Documento, guías, procesos y 
procedimientos técnicos 
estandarizados para definir y aplicar 
las medidas compensatorias de 
lineamientos para la adopción, 
implementación y seguimiento del 
mapa como instrumento de 
planificación ambiental. Este 
producto permitirá formalizar el uso 
del mapa dentro de los 
procedimientos internos de la 
corporación, definir responsables, 
establecer protocolos de 
actualización periódica y articular el 
instrumento con otros mecanismos 
de financiación y conservación, 
como el uso del 1% ambiental, los 
Planes de Manejo Ambiental (PMA), 
y la articulación 
con el Sistema Regional de Áreas 
Protegidas.

      3,32

Tabla 13. Plan de Trabajo Corpoguajira

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual 
que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado 
con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad 
como un 100% independiente.
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O FICINA EJECUTO RA: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO
DURACIÓ N DEL PRO YECTO : 17 DE JUNIO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIO DO  DE EJECUCIÓ N: oct-25

DESEMBO LSO S VALO R RECIBIDO
Primer Desembolso 20%  $                                                                                             8.059.046.700,00 
Segundo Desembolso 30%  $                                                                                           12.088.570.050,00 
Tercer Desembolso 40%
Cuarto Desembolso 10%
Total  Desembolsos  $                                                                20 .147.616.750,00  
Pendiente Desembolsar  $                                                                20 .147.616.750,00  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRESUPUESTADO
EJECUCIÓN AL MES 

ANTERIOR 
EJECUCIÓN MES EJECUCIÓN ACUMULADA 

% DE 
EJECUCIÓN

SALDO POR EJECUTAR 
RECURSOS 

COMPROMETIDOS

SALDO DESPUES 
DE 

COMPROMISOS 

Formular iniciativas de inversión social en los territorios priorizados y 
estratégicos para el desarrollo de las actividades de exploración y 

producción de hidrocarburos.
5.587.605.712$                      1.117.521.142$                  1.676.281.714$                      2.793.802.856$                                 7% 2.793.802.856$                           5.587.605.712$                      -$                                    

Implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados, 
aportando al desarrollo de las regiones donde se adelantan actividades de 

exploración y producción de hidrocarburos.
15.903.185.488$                    3.180.637.097$                  4.770.955.648$                      7.951.592.744$                                 20% 7.951.592.744$                           15.903.185.488$                    -$                                    

TO TAL CO MPO NENTE 21.490.791.200$            4 .298 .158.240$           6 .447 .237.361$              10 .745.395.600$                    27% 10.745.395.600$               21 .490.791.200$            -$                           
Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan 

viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.
2.041.625.164$                      408.325.033$                      612.487.549$                          1.020.812.582$                                 3% 1.020.812.582$                           2.041.625.164$                      -$                                    

Implementar acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de 
conflicto en las actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos.
14.076.468.236$                    2.815.293.647$                  4.222.940.471$                      7.038.234.118$                                 17% 7.038.234.118$                           14.076.468.236$                    -$                                    

TO TAL CO MPO NENTE 16.118.093.400$            3 .223 .618.680$           4 .835 .428.020$              8 .059 .046.700$                      20% 8.059.046.700$                 16 .118.093.400$            -$                           

Diseñar planes de trabajo conjunto para generar capacidad en materia de 
exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter 

ambiental.
537.269.780$                          107.453.956$                      161.180.934$                          268.634.890$                                     1% 268.634.890$                              537.269.780$                          -$                                    

Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de 
capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos, en 

las entidades de carácter ambiental.
2.149.079.120$                      429.815.824$                      644.723.736$                          1.074.539.560$                                 3% 1.074.539.560$                           2.149.079.120$                      -$                                    

TO TAL CO MPO NENTE 2.686.348.900$              537 .269.780$              805 .904.670$                 1 .343 .174.450$                      3% 1.343.174.450$                 2 .686 .348.900$              -$                           

40.295.233.500$     8.059.046.700$    12.088.570.051$     20.147.616.750$            50% 20.147.616.750$        40.295.233.500$     -$                   

14.103.331.725$     1.200.000.000      5.920.571.989$       7.120.571.989               50% 6.982.759.736           

54.398.565.225$     

 JAKE STEVEN REALPE ESCO BAR
Director Ejecutivo y Representante Legal

TO TAL RECURSO S ANH 

TO TAL RECURSO S FO NPACIFICO

TO TAL RECURSO S CO NVENIO  

Componente 3 : 

Doc umentos de l ineamientos téc nic os
 (Relac ionamiento  a n ivel  nac ional  y  

regional, munic ipal  en materia 
ambiental  en territorios donde la ANH 

tiene c ontratos)

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA ANH Y FONPACIFICO
511-2025

RELACIO N DESEMBO LSO S ANH

Componente 1 : 

In ic iativas de Inversión Soc ioambiental

Componente 2 : 

Serv ic io de divulgac ión para la atenc ión 
y  d isminuc ión de la c onfl ic tiv idad del  

sec tor de hidroc arburos

(ETH)

SARA VICTO RIA GRANADO S
Revisor Fiscal
T.P 193281-T

JUAN FRANCISCO  DIAZ PUERTAS
Gerente Convenio

En referencia a la subactividad denominada “Estudio de lineamientos técnicos que dé 
cuenta de la capacidad técnica de la ANH y de las autoridades locales fortalecidas, con la 
participación institucional”, en el mes de octubre fue presentado un documento de avance 
correspondiente. 

En referencia a la subactividad denominada “Documento de lineamientos técnicos que 
contengan la información del sector hidrocarburos integrada en los diferentes instrumentos 
de ordenamiento territorial priorizados”, en el mes de octubre fue presentado un documento 
de avance correspondiente.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS – DEL CONVENIO 
Y/O CONTRATO.
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Entiéndase como ejecución presupuestal, los recursos girados por la ANH, con ocasión de 
la celebración del convenio y/o contrato

REF ÍTEM VALOR
1 Valor Total del Contrato y/o convenio $40.295.233.500

2 Valor total desembolsado por la ANH, incluido IVA, del Convenio 
y/o Contrato (Previo al pago objeto del presente informe)

$ 
20.147.616.750

3 Saldo del contrato y/o convenio aún sin ejecutar (Anterior al pago 
objeto del presente informe)

$ 
20.147.616.750

4 No. de desembolsos realizados a la fecha (Previo al pago objeto 
del presente informe) 2

5 Pago correspondiente al presente informe de supervisión
$    
16.118.093.400 

6 Valor por desembolsar por la ANH (Posterior al pago objeto del 
presente informe)

$      
4.029.523.350 

1.1.  EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO Y/O CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

Entiéndase como ejecución financiera, los recursos ejecutados por el contratista, con 
ocasión de la celebración del convenio y/o contrato interadministrativo 

RE
F ÍTEM VALOR

1 Valor total del Convenio o Contrato 
Interadministrativo 

2 Valor total desembolsado de la ANH al Convenio o 
Contrato Interadministrativo

3 Valor ejecutado acumulado último informe
4 Valor ejecutado del periodo a reportar
5 Acumulado valor ejecutado (3+4)
6 Reintegro acumulado último informe
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RE
F ÍTEM VALOR

7 Reintegro periodo a reportar
8 Acumulados reintegros (6+7)

9 Rendimientos financieros generados acumulado 
último informe

10 Rendimientos financieros generados informe a 
reportar

11 Acumulados rendimientos financieros (9+10)
12 Saldo del convenio al periodo a reportar (2-5+8)

Este punto no aplica toda vez que la ejecución financiera no corresponde a la 
generalidad de los convenios suscritos por la ANH, según la minuta los desembolsos 
se hacen contra ejecución del operador, no anticipados .

Definiciones: 

1. Valor de los aportes de la ANH establecidos en el convenio o contrato 
interadministrativo, incluido los otrosíes de adiciones o decrementos.

2. Desembolsos de la ANH al convenio o contrato interadministrativo.
3. Valor acumulado de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien 

ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de 
supervisión aprobado y enviado a la VAF.

4. Valor de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el 
convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de 
supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).

5. Formula aritmética.
6. Valor acumulado del reintegro de aportes a la ANH, del último informe de 

supervisión aprobado y enviado a la VAF.
7. Valor del reintegro de aportes a la ANH, en el periodo objeto de informe de 

supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
8. Formula aritmética.
9. Valor acumulado de los rendimientos generado en el convenio o contrato 

interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la 
VAF.

10. Valor de los rendimientos generado en el convenio o contrato 
interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, 
trimestre, semestre o año).

11. Formula aritmética.
12. Formula aritmética.
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3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato o convenio

X SATISFACTORIO

NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

3.2 Observaciones

( Cuando se trate de contratos de obra aquí se deberán indicar las mayores o menores 
cantidades de ítems o de obras )

Igualmente para cualquier tipo de contrato o convenio deberán indicar si el contratista o 
asociado informó a la aseguradora las modificaciones realizadas al contrato o convenio, en 
caso de haber exigido garantías.

Hacer la precisión del cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social 
de cualquier asociado o contratista así no afecten recursos los aportes en el caso de los 
convenios.

3.3 Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas 
las obligaciones derivadas del contrato (o convenio), en el marco de las funciones asignadas 
en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, vigente para la presentación del 
presente informe. 

Así mismo, certifico que: 
1) Dicho contrato (o convenio) se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, 
obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido 
para que reposen en la carpeta del contrato (o convenio) todos los informes, actas, 
correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.
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Atentamente,


