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 ANALISIS DEL SECTOR 
ANALISIS ECONÓMICO, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL Y TECNICO 

 
 
OBJETO PARA CONTRATAR: IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

IMPUESTAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO P-SICC-O56 EMITIDAS POR LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES, Y DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, NORMAS DE SEGURIDAD, MANEJO AMBIENTAL Y PROCEDIMIENTOS A 

TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE 

EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y/O CERRAMIENTOS QUE INFRINGEN LA 

NORMA URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, “La 
Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde el Contexto legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. 
 
De acuerdo a lo expuesto y teniendo en cuenta la normatividad vigente y los parámetros 
establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se 
realiza el siguiente análisis de conformidad con la naturaleza del proceso. 
 
Clasificación según el catálogo de bienes y servicios de naciones unidas, CÓDIGO 

UNSPSC.  

La presente contratación encaja en el siguiente código estándar de productos y servicios de la 
Naciones Unidas _ V.14.808: 
 

Segmento Familia Clase Producto 
(72) Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento. 

(10) Servicios de Mantenimiento y 
Reparaciones de Construcciones e 
Instalaciones. 

(15) Servicios de Apoyo 
para la Construcción 

(00) 

(22) Maquinaria y accesorios 
para construcción y edificación. 

(10)  Maquinaria y equipo pesado 
de construcción. 

(20) Equipo y Maquinaria 
de demolición de edificios. 

(00) 

  

 
1. Análisis del mercado 

 

• Aspectos generales del mercado 
 

El sector de la construcción en Colombia es un pilar fundamental de la economía nacional, 
desempeñando un papel crucial en el crecimiento, desarrollo y transformación del país. Desde 
infraestructura vial hasta proyectos residenciales y comerciales, la construcción abarca una 
amplia gama de actividades que generan empleo, impulsan la inversión y promueven el 
progreso en diversas regiones. 

Una de las características más destacadas del sector de la construcción en Colombia es su 
dinamismo y su contribución al Producto Interno Bruto (PIB). A lo largo de las últimas décadas, 
el sector ha experimentado un crecimiento constante, impulsado por una combinación de 
factores, como la urbanización, la inversión en infraestructura y la demanda de viviendas. Esta 
tendencia ha convertido a Colombia en uno de los mercados más atractivos para la inversión en 
construcción en América Latina. 

El auge de la construcción en Colombia se refleja en el aumento de proyectos de infraestructura 
a lo largo y ancho del país. Desde carreteras y puentes hasta aeropuertos y puertos marítimos, 
la inversión en infraestructura juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social 
de Colombia, mejorando la conectividad, facilitando el comercio y fomentando la integración 
regional. Además, el gobierno colombiano ha puesto en marcha ambiciosos programas de 
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infraestructura para impulsar el crecimiento económico y reducir las brechas de desarrollo entre 
diferentes regiones del país. 

Otro aspecto importante del sector de la construcción en Colombia es su contribución al 
mercado de vivienda. El país experimenta una creciente demanda de viviendas, impulsada por 
el crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento del poder adquisitivo de la población. 
Como resultado, se ha observado un incremento significativo en la construcción de proyectos 
residenciales, tanto en el segmento de vivienda social como en el de vivienda de lujo. Esta 
tendencia ha generado oportunidades de inversión en el sector inmobiliario y ha contribuido a 
dinamizar la economía local. 

Además de la infraestructura y la vivienda, el sector de la construcción en Colombia abarca una 
amplia gama de proyectos comerciales e industriales. Desde centros comerciales y hoteles 
hasta plantas de producción y complejos industriales, la construcción comercial e industrial 
juega un papel vital en el desarrollo del sector privado y en la generación de empleo en 
diferentes sectores de la economía. Esta diversificación del sector de la construcción ha 
contribuido a su robustez y a su capacidad para resistir los ciclos económicos adversos. 

Sin embargo, el sector de la construcción en Colombia también enfrenta desafíos significativos 
que requieren atención y acción por parte de los actores públicos y privados. Uno de los 
desafíos más importantes es la informalidad y la falta de regulación en algunas áreas. La 
informalidad en la construcción puede conducir a prácticas laborales precarias, bajos 
estándares de seguridad y calidad, y competencia desleal en el mercado. Para abordar este 
problema, es fundamental fortalecer los mecanismos de control y supervisión, promover la 
formalización de la mano de obra y fomentar el cumplimiento de las normas y regulaciones en 
todos los niveles de la industria. 

Otro desafío importante es la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. La construcción y 
operación de edificaciones tienen un impacto significativo en el medio ambiente, desde el 
consumo de recursos naturales hasta la generación de residuos y emisiones contaminantes. En 
este sentido, es necesario promover prácticas constructivas sostenibles, como el uso de 
materiales eco amigables, el diseño eficiente de edificaciones y la implementación de 
tecnologías verdes. Además, es importante fortalecer la resiliencia de la infraestructura frente a 
los impactos del cambio climático, como inundaciones, deslizamientos de tierra y eventos 
climáticos extremos. 

En conclusión, el sector de la construcción en Colombia es un motor clave de la economía 
nacional, impulsando el crecimiento, generando empleo y promoviendo el desarrollo en diversas 
áreas. Aunque enfrenta desafíos importantes, como la informalidad y la sostenibilidad 
ambiental, el sector tiene un gran potencial para seguir creciendo y contribuyendo al progreso 
del país, siempre y cuando se implementen políticas y prácticas adecuadas para abordar estos 
desafíos de manera efectiva y sostenible. 

 

1.1 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 
 

• Ministerio del trabajo 

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia 

• Ministerio de Minas y Energía 

• Servicio Geológico Colombiano 

• Agencia Nacional de Minería 

• CAMACOL – Cámara colombiana de la construcción. 

• Ministerio de transporte  

• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI  

• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías)  

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC  

• IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

• Departamento Nacional De Planeación – DNP 

• Gremios de la zona. 

• Líderes comunitarios. 



 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

ANALISIS DEL SECTOR 

Código: F-GA-062 

Versión: 0.0 

Página 3 de 38 

 
 

 

 

Código: F-GA-062 Versión: 0.0 Página 3 de 38 

Elaboró: Secretaría General Revisó: Área Contratación Aprobó:   SGC 

COPIA CONTROLADA 

 

• Otros gremios: 
 
 

Gremios y Asociaciones que participan en el sector 
 

Identificación 

 

Gremio/Asociación CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA (COPNIA 

Descripción 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – 
COPNIA, creado mediante la Ley 94 de 1937, es la entidad pública que tiene la función de inspeccionar y vigilar 
el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en general, en el territorio 
nacional; de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución Política y en la Ley 842 de 2003 y 
demás normas complementarias y suplementarias, autorizando a nombre del Estado el ejercicio de una profesión 
que implica riesgo social, o suspendiendo del ejercicio profesional, previo la aplicación del debido proceso, a 
quienes se les compruebe la violación del Código de Ética o del correcto ejercicio de la profesión autorizada; ésto 
último en su calidad de Tribunal de Ética de las profesiones tuteladas, por quejas interpuestas por la ciudadanía. 
En razón de lo anterior, el COPNIA desarrolla su función mediante la expedición de cuatro herramientas legales a 
saber: tarjetas de Matrícula Profesional, para los ingenieros; de Certificado de Inscripción Profesional, para 
profesionales afines y profesionales auxiliares; de Certificado de Matrícula, para maestros de obra y Permisos 
Temporales, para profesionales graduados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente en 
Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 842 de 2003. 
Cuenta con una sede central de carácter nacional en la ciudad de Bogotá, D.C. y con 17 Consejos Seccionales 
que actúan como primera instancia en sendos Departamentos, en los que existen Facultades de Ingeniería o 
Instituciones de Educación Superior que otorgan títulos de ingeniero, de profesional afín o de profesional auxiliar, 
respectivamente, de las controladas por el COPNIA en virtud de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.1 

 

Identificación 

 
Gremio/Asociación CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA- CPNT 

Descripción 
El Consejo Profesional Nacional de Topografía  -CPNT es un órgano sui géneris, autónomo e independiente, 
creado por la Ley 70 de 1979, de derecho público, sin personería jurídica, de conformación mixta, que forma 
parte de la administración pública y en tenor en lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución Política de 
Colombia, ejerce las funciones públicas permanentes de inspección y vigilancia del ejercicio de la profesión del 
topógrafo, con fundamento en la función de policía administrativa, apoya y promueve el ejercicio legal de la 
profesión de topografía protegiendo 
a la población de eventuales malas prácticas que puedan implicar riesgo social; es el responsable de expedir las 
licencias profesionales, resoluciones, y demás actos administrativos que autorizan al profesional ejercer la 
profesión en todo el territorio colombiano. 
El CPNT, es el responsable de remitir a la entidad competente en virtud de los artículos 3, 4, 29 y 30 de la ley 842 
de 2003, a los profesionales objetos de control de este ente que violen el código de ética. 
a fin de que se adelanten y se lleven hasta su terminación las investigaciones ético-disciplinarias a que haya 
lugar, , dando el debido proceso administrativo, disciplinario o sancionatorio inmerso en la ley; así mismo, de la 
decisión tomada por el ente competente, le corresponde conocer y dictar sus propios actos administrativos en 
virtud a la ley, el reglamento interno y las normas del derecho administrativo. 

 

Identificación 

 

Gremio/Asociación SOCIEDAD COLOMBIANA DE TOPÓGRAFOS 

Descripción 
Personería jurídica 3762 del Ministerio de Justicia, Cuerpo Consultivo en Topografía - Ley 70 de 1979, Esta 
sociedad ha participado en la elaboración de NORMA NTC 6271 ESTUDIO TOPOGRÁFICOS, y la NORMA NTC 
4611 METADATO GEOGRÁFICO 

 
 

 
1 https://copnia.gov.co/copnia/quienes-somos/ 
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Identificación 

 

Gremio/Asociación CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS 
PROFESIONES AUXILIARES 

Descripción 
es el órgano del Estado creado por la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, promoción, control y vigilancia 
del ejercicio de la profesión de la Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares en Colombia. 

 

Identificación 

 

Gremio/Asociación ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS GEÓLOGOS “ANIG” 

Descripción 

Agremiar a los Ingenieros Geólogos del País para proyectar el desarrollo de la Ingeniería Geológica, 
reglamentar el ejercicio de la profesión y promover los intereses comunes de los Asociados; con la 
finalidad de contribuir al fortalecimiento de la ingeniería, la ciencia, el bienestar general y de los 
Asociados. Lo anterior fomentando el estudio y desarrollo de las áreas geológicas, geomorfología, 
sedimentología, vulcanologeología, geotécnicas, geotérmicas, geoquímicas, gestión del riesgo, geo 
amenazas, vulnerabilidad y planes de contingencia, yacimientos minerales de superficie y 
subterráneos, geoestadística, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos onshore y 
offshore, Información técnica relacionada con ingeniería y geología de petróleos, Hidrológicas, 
hidrogeológicas, ambientales, energéticas, prospección y exploración de geo recursos, Sistemas de 
Información Geográfica, prospección geofísica, fiscalización-seguimiento y auditorías geológico-
mineras, la defensa del patrimonio geológico minero y demás áreas afines de acuerdo con lo 
contemplado en el perfil profesional de la Carrera Universitaria de Ingeniería geológica y la 
correspondiente idoneidad profesional; desde el punto de vista académico, científico y técnico, así 
como de sus aplicaciones en pro del avance de la Ingeniería Geológica y el adelanto tecnológico e 
industrial del país con criterios de desarrollo sostenible. 

 

Identificación 

 
Gremio/Asociación CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (CCCS) 

Descripción 
es una organización privada sin ánimo de lucro fundada en 2008 comprometida con elevar el nivel de 
sostenibilidad de todos los usos de las edificaciones nuevas y existentes, y de las ciudades en general. Mayor 
información 2 

 

Identificación 

 

Gremio/Asociación La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) 

Descripción 

El Gobierno Nacional, presidido por el vicepresidente Encargado Miguel Antonio Caro y su ministro de 
Fomento José Manuel Goenaga, expidió el decreto 336 del 4 de enero de 1893 «sobre inspección de 
ferrocarriles», que reconocía a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como cuerpo consultivo y le 
concedía una subvención anual y el «uso gratuito de un local público adecuado para que en él 
conserven los archivos, biblioteca y museo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros». En desarrollo 
de este decreto el Gobierno le suministró un local en el mismo edificio de la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad Nacional, actualmente ocupado por la Academia Colombiana de Historia, en el cual 
funcionó a partir del 12 de marzo de 1893. 

 

 
2 https://www.cccs.org.co/wp/acerca-del-cccs/ 
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Identificación 

 

Gremio/Asociación La Sociedad Santandereana de Ingenieros 

Descripción 

La Sociedad Santandereana de Ingenieros, es una asociación gremial fundada en la ciudad de 
Bucaramanga, el 7 de agosto de 1937, sin ánimo de lucro y con el fin de establecer vínculos de unión, 
solidaridad y compañerismo entre sus miembros, laborar por el progreso santandereano y el 
desarrollo de la ingeniería en el Departamento de Santander. 

 

1.1.1 Algunos intereses, necesidades, expectativas de los agentes del sector 
 

GRUPO DE INTERÉS INTERESES, NECESIDADES, EXPECTATIVAS 

Empleados o 
Profesionales liberales 

· Prácticas laborales responsables 
· Apoyo al bienestar y desarrollo 
· Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 
· Estabilidad laboral 
· Capacitación y entrenamiento permanentes 
· Desarrollo de competencias técnicas 
· Respeto a los Derechos Humanos 
· Inclusión laboral 
· Financiación de los proyectos 

Comunidades 

· Implementación de nuevas tecnologías amigables con el 
· medioambiente 
· Generación de empleo de calidad 
· Gestión de impactos ambientales 
· Iniciativas de inversión social y apoyo a la comunidad 

Gobierno 

· Generación de impactos sociales y ambientales positivos 
· Cumplimiento de la legislación. 
· Interés en desarrollar medidas para eliminar el contrabando, la piratería y la 

informalidad 
· Cumplimiento de los Derechos Humanos y de los criterios sociales y 

ambientales en la cadena 
· Aprovechamiento de oportunidades de crecimiento del sector en términos 

de competitividad, capacitación y sostenibilidad 
· Implementación de estrategias para la mitigación de impactos ambientales y 

sociales negativos generados e 
· Interés en realizar compras públicas sostenibles 

Centros educativos y de 
investigación 

· Colaborar en innovación y desarrollo de materiales, procesos y productos 
· Colaborar en capacitación y desarrollo del recurso humano 

 
 

1.2. Aspectos técnicos 

 
Los aspectos técnicos en las construcciones a nivel general abarcan una amplia gama de 
consideraciones que son fundamentales para el diseño, la planificación, la ejecución y el 
mantenimiento exitoso de cualquier proyecto de construcción. Estos aspectos se extienden 
desde la selección de materiales hasta la implementación de tecnologías avanzadas y la 
gestión eficiente del proyecto. A continuación, profundizaremos en estos aspectos técnicos 
clave y su importancia en el proceso constructivo. 
 
En primer lugar, el diseño estructural es un aspecto crítico en cualquier construcción. Implica 
la ingeniería y el diseño de la estructura de la edificación, asegurando que sea capaz de 
soportar las cargas previstas, ya sean cargas estáticas, como el peso propio de la estructura, o 
cargas dinámicas, como las provocadas por el viento o el tráfico. El diseño estructural debe ser 
realizado por ingenieros civiles calificados, quienes determinan el tipo de materiales y las 
dimensiones adecuadas para garantizar la estabilidad y seguridad de la construcción. 
 
La selección de materiales es otro aspecto técnico crucial. Los materiales utilizados en la 
construcción deben ser seleccionados cuidadosamente en función de sus propiedades físicas, 
resistencia, durabilidad y costo. Desde el concreto y el acero hasta la madera y el vidrio, cada 
material tiene sus propias características y aplicaciones específicas. Es importante elegir 
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materiales de calidad que cumplan con los estándares y regulaciones establecidos, asegurando 
así la calidad y durabilidad de la construcción. 
 
Además de la selección de materiales, es fundamental cumplir con las normativas y 
regulaciones locales, regionales y nacionales en cuanto a diseño, construcción y seguridad. 
Esto incluye los códigos de construcción, las normas de seguridad sísmica, las regulaciones 
ambientales y las políticas de accesibilidad. Cumplir con estas normativas garantiza que la 
construcción sea segura, legal y sostenible, minimizando riesgos y asegurando la protección del 
medio ambiente y la comunidad. 
 
La planificación y gestión del proyecto son aspectos técnicos que también requieren una 
atención especial. La planificación eficiente del proyecto implica la elaboración de cronogramas, 
presupuestos y recursos necesarios para llevar a cabo la construcción de manera efectiva y 
dentro del tiempo y el presupuesto establecidos. La gestión del proyecto implica coordinar y 
supervisar a los equipos de trabajo, subcontratistas y proveedores, asegurando que el proyecto 
avance de manera ordenada y sin contratiempos. 
 
El uso de tecnología y herramientas adecuadas es otro aspecto técnico importante en la 
construcción. El avance de la tecnología ha traído consigo una serie de herramientas y software 
especializados que pueden mejorar la eficiencia y la precisión en la construcción. El uso de 
software de diseño asistido por computadora (CAD), modelado de información de construcción 
(BIM), sistemas de gestión de proyectos y herramientas de construcción avanzadas puede 
ayudar a agilizar el proceso constructivo y minimizar errores. 
 
La seguridad en el lugar de trabajo es un aspecto técnico fundamental que no puede pasarse 
por alto. Garantizar un entorno de trabajo seguro es esencial para proteger la salud y el 
bienestar de los trabajadores y prevenir accidentes y lesiones. Esto implica la implementación 
de medidas de seguridad, capacitación del personal en prácticas seguras, uso adecuado de 
equipo de protección personal (EPP) y cumplimiento de regulaciones de seguridad laboral. 
 
El control de calidad es otro aspecto técnico crítico en la construcción. El control de calidad 
implica la inspección de materiales, pruebas de resistencia, verificación de dimensiones y 
cumplimiento de los estándares de construcción. Garantizar la calidad de los materiales y el 
trabajo realizado es fundamental para asegurar la durabilidad y la seguridad de la construcción 
a largo plazo. 
 
Finalmente, la sostenibilidad es un aspecto técnico cada vez más importante en la 
construcción moderna. La sostenibilidad implica el uso eficiente de recursos, la minimización de 
residuos, la eficiencia energética y la reducción de impactos ambientales negativos durante 
todas las etapas del proyecto. Esto incluye la selección de materiales sostenibles, el diseño de 
edificaciones energéticamente eficientes y la implementación de prácticas constructivas 
respetuosas con el medio ambiente. 
 

1.3. Aspectos de la obra 
 
El proyecto tiene como objetivo fundamental ejecutar forzosamente estas órdenes de 
demolición que, al parecer, no fueron cumplidas voluntariamente por los infractores dentro de 
los términos legales establecidos (treinta días). 
 
La situación requiere la intervención directa del municipio para realizar las demoliciones (obras) 
y proceder a la restitución del espacio público invadido, cargando los costos de la ejecución a 
los infractores, tal como lo contemplan los fallos policiales. El proyecto debe asegurar que las 
obras se realicen en cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas, normas de 
seguridad y manejo ambiental requeridas. 
 

Proceso 
Ubicación / 
Infractor 

Infracción Urbanística Detectada 
Medida 
Correctiva 
Ordenada 

Estado Legal (Fecha del 
Fallo) 
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Proceso 
Ubicación / 
Infractor 

Infracción Urbanística Detectada 
Medida 
Correctiva 
Ordenada 

Estado Legal (Fecha del 
Fallo) 

PVA 
173-18 

Urbanización 
Portal de Belén 
(Calle 17 No: 
15A-78) 11 

Invasión de 20 metros cuadrados (20 
m²) de espacio público (andén, antejardín 
y zona verde) mediante el endurecimiento 
del área con concreto, construcción de 
materas, instalación de mesas, sillas, 
vitrina y una cubierta liviana termoacústica 
sobre estructura metálica22222. 

 

DEMOLICIÓN TOTAL de 
las construcciones que 
invaden el espacio 
público333. Se impone 
adicionalmente Multa 
General Tipo 44. 

Mayo de 2022 
(Fallo) 5 

PVA 
188-18 

Barrio El Refugio 
(Carrera 0W, 
entre Calles 5N 
y 6N) 666 

Construcción de una edificación de dos 
(2) pisos en mampostería y otras 
construcciones tipo enramada o 
cambuche, realizadas sin licencia y que 
ocupan áreas de cesión pública tipo A y 
la futura prolongación de la Carrera 
0W7777. 

 

DEMOLICIÓN TOTAL de 
las edificaciones y/o 
construcciones888. Se 
impone adicionalmente 
Multa General Tipo 49. 

Agosto de 
2021 (Fallo) 10 

PVA 
116-18 

Rivera del Río 
de Oro (Calle 14 
con Carrera 12) 
11 

Invasión del espacio público de la ribera 
del Río de Oro con una construcción de 
aproximadamente 16 m² (mampostería, 
plástico y malla verde) realizada sin 
licencia12121212. 

 

DEMOLICIÓN TOTAL de la 
construcción13. Se impone 
adicionalmente Multa 
General Tipo 414. 

Marzo de 
2019 
(Resolución 
N° 22) 15 

 
Por lo tanto, el problema central radica en que el incumplimiento voluntario de las medidas 
correctivas ha llevado a la ineficacia de la función policial de control, lo que exige la ejecución 
forzosa de las demoliciones. Además, la demora o la falta de ejecución oportuna de estas 
medidas no solo perpetúa la ocupación indebida de áreas vitales para la comunidad, sino que 
también genera un grave efecto indirecto: la baja percepción de riesgo o la sensación de 
impunidad entre la ciudadanía. Este escenario socava la autoridad de la Administración 
Municipal y crea un precedente negativo que invita a la repetición de infracciones urbanísticas 
en el futuro. 
 
En consecuencia, la implementación de este proyecto logrará un doble impacto crucial. En 
primer lugar, permitirá la recuperación física y efectiva del espacio público en los puntos 
identificados (Portal de Belén, El Refugio y Ribera del Río de Oro), mejorando la seguridad, la 
movilidad y la calidad ambiental, lo que es un beneficio directo para todos los habitantes de 
Piedecuesta. No obstante, el impacto trasciende lo físico; la ejecución oportuna de las 
demoliciones es fundamental para fortalecer la confianza institucional y la credibilidad de la 
administración. Al transformar las causas directas (incumplimiento e inejecución) en objetivos 
específicos (realizar las demoliciones y gestionar la restitución), el municipio demuestra su 
capacidad y determinación para defender el principio de legalidad y el bien común por encima 
de intereses particulares. 
 
La justificación del proyecto es clara: es indispensable para evitar el deterioro progresivo de la 
infraestructura urbana, para dar cumplimiento cabal al Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia, y para establecer un mensaje de rigor en el control urbanístico. El proyecto no 
solo corrige las faltas del pasado, sino que sienta las bases para un desarrollo urbano 
planificado y sostenible en Piedecuesta. 
 
Finalmente, se justifica la ejecución del presente proyecto según lo estipulado en el Plan de 
Desarrollo Municipal “HAGAMOS EQUIPO POR PIEDECUESTA” 2024-2027, más 
específicamente con la MP 228:  Servicio De Apoyo Financiero Para Proyectos De Convivencia 
Y Seguridad Ciudadana, lo que demuestra el compromiso de la administración municipal con la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 
Descripción de la Alternativa:  
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La única alternativa viable, legalmente impuesta por los fallos de policía, es la ejecución de las 
obras de demolición a cargo de la Administración Municipal, imputando los costos a los 
infractores. 
 
Esta alternativa consiste en asumir la responsabilidad directa de la demolición de las 
construcciones que invaden el espacio público y las zonas de cesión, conforme a las 
Resoluciones de los Procesos Verbales Abreviados (PVA 173-18, 188-18 y 116-18). 
La intervención se describe de la siguiente manera: 
 
1. Ejecución de Obras (Demolición y Desmonte): Se contratará y ejecutará el desmonte total o 
parcial de las estructuras (mampostería, cubiertas, cerramientos, endurecimientos de suelo) que 
fueron levantadas sin licencia o que invaden el espacio público, según las órdenes específicas 
de cada fallo. Esto incluye la demolición de la invasión en Portal de Belén, la edificación de dos 
pisos en El Refugio, y la construcción en la Ribera del Río de Oro. 
2. Cumplimiento Normativo: Todas las labores se deben llevar a cabo bajo el estricto 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Normas de Seguridad Industrial y, 
fundamentalmente, las Normas de Manejo Ambiental. Esto implica la gestión adecuada de 
escombros, residuos de construcción y demolición (RCD) y la mitigación de impactos (ruido, 
polvo) en las zonas de influencia. 
3. Restitución del Espacio: Una vez finalizada la demolición, la descripción incluye la restitución 
del área invadida a su condición de espacio público libre y despejado, según lo exija la norma 
urbanística municipal. 
 

 

 
Imagen 2. Localización (Alcaldía de Piedecuesta, PBOT) 

 

Región Departamento Municipio/Distrito Poblado Localización Específica 

Andina Santander Piedecuesta Urbano Casco urbano 
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Nombre del Bien o 

Servicio 
Unidad de 

Medida 
Descripción 

Función de Policía 
Administrativa y Control 
Urbano del Municipio de 
Piedecuesta 

Unidad 

Planeación técnica y logística para la demolición segura 
(incluyendo el manejo ambiental y de escombros), hasta la 
restitución del terreno a su estado natural o urbanístico 
legal, y la gestión administrativa para el cobro posterior de 
los costos a los responsables. 

 
 
 

2. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV)  

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite 

conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la 

construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. 

En diciembre de 2024, la variación del ICOCIV fue 3,78%, en comparación con el mismo mes 

de 2023. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles 

presentaron una variación por encima del promedio nacional (3,78%): Tuberías para la 

conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 

cables locales, y obras conexas (4,27%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 

obras hidráulicas (acueductos) (4,18%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes, carreteras elevadas y túneles (3,82%). 

 

Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: 

Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (3,22%) y Construcciones 

en minas y plantas industriales (2,83%).3 

 

2.2.1. Variación y contribución anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases 

CPC V 2.0 A.C. 

 
3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv?highlight=WyJzZSJd 
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En diciembre de 2024, la variación del ICOCIV fue 3,78%, en comparación con el mismo mes 

de 2023. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles 

presentaron una variación por encima del promedio nacional (3,78%): Tuberías para la 

conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 

cables locales, y obras conexas (4,27%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 

obras hidráulicas (acueductos) (4,18%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes, carreteras elevadas y túneles (3,82%). 

Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: 

Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (3,22%) y Construcciones 

en minas y plantas industriales (2,83%). 

 

 

2.2.2.  Variación y contribución anual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 

Por subclases CPC y al comparar diciembre de 2024 con el mismo mes del año anterior, las 

mayores variaciones se evidenciaron en: Represas y Tuberías de larga distancia (5,47% cada 

una) y Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (4,84%). 

Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Túneles (1,39%) y 

Centrales eléctricas (2,16%). 
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2.2.3.  Variación y contribución anual por tipología de obra (46 obras) 

Al comparar diciembre de 2024 con el mismo mes del año anterior y según tipología de obra, 

fibra óptica presentó la mayor variación anual (5,93%), seguido por telefonía fija (5,70%) y 

construcción de oleoductos, gasoductos y poliductos (5,47%). Por su parte, las menores 

variaciones anuales según tipología de obra se observaron en: túneles (1,39%), semaforización 

electrónica (1,61%) y plantas de tratamiento de agua potable (1,74%). 
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2.2.4.  Variación y contribución anual según grupos de costos 

Por grupos de costos, en diciembre de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto 

al mismo mes del año anterior, se presentaron en: mano de obra (8,76%), transporte y equipos 

(4,82% cada una). 

 

 

2.3. Resultados mensuales (diciembre 2024/noviembre 2024) 

2.3.1. Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases 

CPC V 2.0 A.C. 

En diciembre de 2024, la variación mensual del ICOCIV fue 0,02%, en comparación con 

noviembre del mismo año. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con 

la construcción de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,02%): 

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 

poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,28%), Construcciones deportivas al aire 

libre y otras obras de ingeniería. 
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Por otra parte, las agrupaciones: Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 

hidráulicas (acueductos) (-0,08%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes, carreteras elevadas y túneles (-0,10%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

2.3.2. Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C.  

Por subclases CPC, al comparar diciembre de 2024 con noviembre del mismo año, las mayores 

variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (0,93%), Túneles (0,43%) y 

Represas (0,32%). En cuanto las subclases que presentaron las mayores variaciones negativas 

se encontraron: Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (-0,58%), 

Pistas de aterrizaje (-0,30%) y Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (-0,15%). 
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2.3.3. Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras) 
 
Al comparar diciembre de 2024 con noviembre del mismo año y según tipología de obra, las 
mayores variaciones se presentaron en construcción de líneas de media y baja tensión (1,24%), 
fibra óptica (0,69%), y telefonía fija (0,65%). Entre tanto, las tipologías de obra: semaforización 
electrónica (-0,87%), vías férreas (-0,69%) y sistemas de riego (-0,58%) presentaron las 
mayores variaciones mensuales negativas. 
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2.3.4. Variación y contribución mensual según grupos de costos 
 
Por grupos de costos, en diciembre de 2024, la mayor variación de precio con respecto a 
noviembre de 2024 se presentó en: herramienta menor (0,15%) y equipos (0,09%).4 
 

 
4 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-dic2024.pdf 
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Fuente: DANE ICOCIV 

 
 

2.4. Estadísticas de Cemento Gris (ECG) 
 

En diciembre de 2024, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.145,4 miles 
de toneladas, lo que representó una variación de -11,3% con relación al mismo mes de 2023. 
En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.002,0 miles de toneladas de 
cemento gris, lo que significó un decrecimiento del 8,4% frente a diciembre de 2023. 
 

 
En el período enero 2024 - diciembre 2024, la producción de cemento gris alcanzó los 
13.423,7 miles de toneladas, presentando una disminución de 5,5% con relación al mismo 
periodo del año anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 12.109,6 miles de 
toneladas, dando como resultado una variación negativa de 6,1% con respecto al periodo 
enero 2023 – diciembre 2023. 
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2.5. Estadísticas de Concreto Premezclado (EC) 
 

En noviembre de 2024, la producción de concreto premezclado fue de 639,0 miles de metros 
cúbicos, lo que significó una disminución del 10,6% frente al mismo mes de 2023, en el que 
se produjeron 715,1 miles de metros cúbicos. 

 

 
 

En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 7.127,1 miles de 
metros cúbicos, con una variación de -6,5% en comparación con lo registrado en el período 
enero – noviembre de 2023, en el que se produjeron 7.624,3 miles de metros cúbicos. 
 

2.6. Indicador de Mezcla Asfáltica (IMA) 
 

En noviembre de 2024, la producción de mezcla asfáltica a nivel nacional fue de 214.296 
metros cúbicos, lo que representó una variación negativa de 23,6% con relación al mismo 
mes de 2023. 
 

 
 
En noviembre de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, el resultado de la variación 
negativa de la producción de mezcla asfáltica se explica según tipo de mezcla, por la 
disminución de las mezclas asfálticas densas que registró una variación negativa de 36,9% 
restando 27,0 puntos porcentuales a la variación total. Por otra parte, la mezcla asfáltica 
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semidensa registra una variación positiva de 30,4% sumando 6,5 puntos porcentuales a la 
variación total y las mezclas asfálticas de categoría Otras1 registraron una variación negativa 
de 60,1% restando 3,1 puntos a la variación anual de la producción total (-23,6%). 

 
 

2.7. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
 

 
En el primer trimestre de 2025 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,7% 
con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 
3,5% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado 
de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó 
en 3,8% y el de las actividades especializadas decreció en 3,7%. 
 
 

3. ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
 
El análisis de estos indicadores económicos sirve para varios propósitos: 
 
Evaluar el estado de la economía: Permite comprender si la economía está en expansión, 
recesión o estancamiento, lo que ayuda a los responsables de la política económica y a los 
inversores a tomar decisiones informadas. 
 
Predecir tendencias futuras: Al observar cómo han evolucionado estos indicadores en el 
pasado, se pueden hacer predicciones sobre posibles tendencias futuras en la economía. 
Esto es valioso para la planificación empresarial, la política económica y la toma de 
decisiones de inversión. 
 
Identificar áreas de fortaleza y debilidad: El análisis de los indicadores económicos puede 
ayudar a identificar áreas de la economía que están prosperando y aquellas que pueden 
necesitar atención o políticas específicas para mejorar. 
 
Tomar decisiones de política económica: Los gobiernos y los responsables de la 
formulación de políticas utilizan el análisis de los indicadores económicos para diseñar y 
ajustar políticas fiscales, monetarias y regulatorias que puedan afectar el crecimiento 
económico, la estabilidad financiera y el bienestar general de la población. 
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RESUMEN INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES 

 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Información I trimestre 2025pr 

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% 

respecto al mismo periodo de 2024p. 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 

puntos porcentuales a la variación anual). 
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Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% 

(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 

Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que 

más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 

puntos porcentuales a la variación anual). 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

TASA DE EMPLEO Y DESEMPLEO 

Para el mes de julio de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, lo que 

representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 

(9,9%). La tasa global de participación se ubicó en 64,6%, mientras que en julio de 2024 fue 

64,2%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,9%, lo que representó un aumento de 1,1 

puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (57,8%). 

 

En julio de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 8,4%, lo que representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales 

respecto al mismo mes de 2024 (10,2%). La tasa global de participación se ubicó en 67,0%, 

manteniéndose igual a la registrada en julio de 2024. Finalmente, la tasa de ocupación fue 

61,3%, mientras que en el mismo mes del año anterior fue 60,1%. 

 

TASAS DE INTERÉS 
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La tasa de intervención de política monetaria o tasa de referencia es la tasa de interés 

mínima que el Banco de la República (BanRep) cobra a las entidades financieras por la 

liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto (OMA). Esta tasa 

es el principal instrumento de intervención de política monetaria utilizado por el BanRep para 

afectar la cantidad de dinero que circula en la economía. 

La Junta Directiva del BanRep define la tasa de intervención de política monetaria y sus 

decisiones tienen vigencia a partir del día hábil siguiente a la sesión de la Junta. 

En los vínculos de descarga y consulta se presenta información histórica de esta tasa. 

Tasa actual: 9,25% (Vigente desde 1 de mayo de 2025). 

 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

En el mes de diciembre de 2024, el IPC registró una variación de 5,20% en comparación con 

diciembre de 2023. En el último año, las divisiones Educación (10,62%), Restaurantes y 

hoteles (7,87%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,96%), Bebidas 

alcohólicas y tabaco (5,57%) y, por último, Salud (5,54%) se ubicaron por encima del 

promedio nacional (5,20%). Entre tanto, las divisiones Transporte (5,19%), Bienes y servicios 

diversos (3,33%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,31%), Muebles, artículos para el 

hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,18%), Prendas de vestir y calzado 

(2,06%), Recreación y cultura (-0,21%) y, por último, Información y comunicación (-0,93%) se 

ubicaron por debajo del promedio nacional. 

Para el año 2024 el IPC cerró en 5,2%. 
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En mayo de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,32%, la variación año corrido fue 3,63% 

y la anual 5,05%. 

En agosto de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,19%, la variación año corrido fue 

4,22% y la anual 5,10%. 

En agosto de 2025 la variación anual del IPC fue 5,10%, es decir, 1,02 puntos porcentuales 

menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 6,12%. 

El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2025 (0,19%) se explicó 

principalmente por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas 

y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Bebidas 

alcohólicas y tabaco (0,59%) y Restaurantes y hoteles (0,49%). 

 

 

SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE 

Mediante los Decretos 1572 y 1573 de 2024, el 24 de diciembre de 2024, el presidente de 

Colombia anunció el aumento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) y del 

auxilio de transporte. 
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A partir del 1 de enero de 2025, el SMLMV será de COP$1.423.500, lo que representa un 

incremento del 9,54 por ciento en comparación con el salario mínimo establecido para 2024. 

Por su parte, el auxilio de transporte para 2025 se fijará en COP$200.000. 

 

Fuente: Web 

 

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)  

La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 10 de noviembre del 2025 se mantuvo 
inalterada. La TRM disminuyó un 13.06% (567.5 Pesos) en referencia al mismo día del año 
anterior y se redujo un 2.97% (115.79 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior. 
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4. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL. 

 
4.1. Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel 

municipal 
 

Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las Entidades Estatales del nivel municipal 
el presente anexo como guía ilustrativa para verificar: (a) cuáles Entidades Estatales están 
incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales; (b) el valor a partir del cual los Procesos 
de Contratación están cubiertos por los Acuerdos Comerciales y (c) la existencia de 
excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial. El Anexo 4 agrupa y enumera las 
excepciones en una lista. 
 
La variedad de naturalezas jurídicas que puede poseer una Entidad y la dificultad que pueda 
implicar enmarcarla dentro de cualquiera de las categorías que se enunciarán a 
continuación, conlleva también la necesidad de hacer un análisis caso a caso. En esta 
materia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Asuntos Legales 
Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, coordinan la interpretación 
oficial de los Acuerdos Comerciales vigentes para el Estado colombiano. 
 
En los Acuerdos Comerciales se incluye un listado de Entidades Estatales cubiertas, de 
acuerdo con su naturaleza jurídica o denominación. Por tanto, puede ocurrir que una misma 
Entidad se encuentre cubierta dentro de más de una categoría del Acuerdo Comercial. Lo 
anterior denota nuevamente la importancia y la necesidad de hacer un análisis caso a caso. 
En este tema, la coordinación de la interpretación oficial de los Acuerdos Comerciales 
vigentes para el Estado colombiano también corresponde al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
Los municipios están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la 
Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el 
Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e 
Irlanda del Norte); y la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo anterior implica 
que los procesos de contratación llevados a cabo por los municipios listados deberán otorgar 
Trato Nacional a los nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito 
el respectivo Acuerdo Comercial.  
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están 
cubiertos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la 
contratación pública llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas las 
obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras públicas a aquellos proponentes, 
bienes y servicios provenientes de Israel.  
 
Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de 
los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala); la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 
439 de 1998 de la Comisión de la CAN.  
 
Las Universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con 
Chile; la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 
de 1998 de la Comisión de la CAN.  
 
Salvo por algunas excepciones, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal 
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas) están incorporadas en la lista de 
Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El 
Salvador y Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por 
la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. 
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Valores 
 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico es aplicable a los Procesos de Contratación para: 
(i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) para servicios de construcción 
desde 5.000.000 DEG.  
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de 
Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) para servicios 
de construcción desde 5.000.000 DEG.  
 
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de US$ 498.000 y (ii) para servicios de construcción desde 
US$ 7.008.000.  
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) es 
aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
200.000 DEG y (ii) para servicios de construcción desde 5.000.000 DEG.  
 
El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de 250.000 DEG y (ii) para servicios de construcción desde 
5.000.000 SDR.  
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es 
aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.  
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente 
del valor del Proceso de Contratación.  
 
Todos los valores anteriores deben observarse teniendo en cuenta que reflejan los umbrales 
base pactados en los capítulos de compras públicas de los Acuerdos Comerciales. Sin 
embargo, debe precisarse que estos valores son actualizados periódicamente con base en 
las fórmulas incorporadas en cada acuerdo y la TRM aplicable.  
 
Las Entidades Estatales podrán dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente donde 
podrán consultar en pesos colombianos los umbrales aplicables a los Acuerdos Comerciales. 
 
Excepciones  
 
El presente Anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales 
para las Entidades Estatales del nivel municipal. La numeración de tales excepciones 
corresponde a las identificadas en el Anexo 4 de este Manual. 
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TABLA DE VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES 

Acuerdo comercial 
Entidad 
estatal 

incluida 

Presupuesto del Proceso 
de 

Contratación superior al 
valor 

del Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza del pacifico 
Chile – Perú 

Si No No No 

Chile Si No No No 

Costa Rica Si No No No 

Estados AELC Si No No No 

Triángulo del Norte 
- Guatemala  

Si Si 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
14, 20, 21, 50, 51, 

52, 53, 59. 
Si 

Unión europea – 
Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

Si No No No 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 
 

5. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Actualmente la legislación colombiana posee un marco jurídico delimitado y especifico que 
regule el ejercicio de la Ingeniería aplicada para los estudios y diseños, Obras en el país, es 
decir, existe una normatividad única, generalizada y vigente que establezca los límites 
contractuales entre las partes o las obligaciones y requisitos que deben asumir y cumplir 
todos los contratistas en el sector público y privado. No obstante, dependiendo del sector en 
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que se lleva a cabo y en qué campo del conocimiento se ejecute, existe un marco que regula 
dicho ejercicio y proporciona una serie de requerimientos que deben ser cumplidos. 
 
Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 79 de la: declara que las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 80: impone al Estado el deber de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. 
 
Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 82: impone al Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular. 
 
Carta Política de Colombia de 1991, Artículo 95: el ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades, y en su numeral 8º estableció 
como obligación para los ciudadanos, proteger los recursos culturales y naturales del país y 
velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Ley 99 de 1993: por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Establece entre otros como 
principios, que "el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de 
Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo”. 
 
Ley 99 de 1993, Artículo 7: establece que “se entiende por ordenamiento ambiental del 
territorio para los efectos previstos en la presente Ley, la función atribuida al Estado de 
regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos 
naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su 
desarrollo 
sostenible”. 
 
Ley 99 de 1993, Numeral 12º del Artículo 31: otorga a las Corporaciones Autónomas 
Regionales funciones de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, al agua, aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Ley 99 de 1993, Artículos 63 y 66: establece “…para los denominados Grandes Centros 
Urbanos las mismas funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en lo que 
fuera aplicable al medio ambiente urbano, y señala que además de las licencias ambientales, 
concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de 
actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción…”. 
 
Ley 99 de 1993, Artículo 65: dispone que, en materia ambiental, le corresponde a los 
municipios y distritos elaborar y adoptar planes, programas y proyectos ambientales, y dictar 
normas para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico. 
 
Decreto-Ley 2811 de 1974: por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
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Ley 140 de 1994: por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio 
nacional. 
 
Ley 357 de 1997: por medio de la cual se aprueba la Convención relativa a los humedales de 
importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, suscrita en Ramsar 
el 2 de febrero de 1971. 
 
Ley 388 de 1997: por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, la Ley 3ª de 1991 y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Ley 1333 de 2009: Congreso de la República, por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. 
 
LEY 734 DE 2002 (febrero 05) Por la cual se expide el Código Disciplinario Único 
 
RESOLUCIÓN No. 1050 DE 2004 ( 05 de Mayo DE 2004 ) “Por la cual se adopta el Manual 
de Señalización Vial – Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y 
Ciclorrutas de Colombia, de conformidad con los artículos 5º, 113, 115 y el parágrafo del 
artículo 101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002” para mayor información del  Manual de 
Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras 
y ciclorutas de Colombia 2015 consulte el siguiente link 
https://www.mintransporte.gov.co/documentos/29/manuales-de-senalizacion-vial/ 
 
DECRETO 1076 DE 2015  
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá cumplir con las disposiciones establecidas 
en este decreto para el desarrollo del objeto contractual 
  
Resolución 472 de 2017 – Manejo y disposición de residuos de construcción5  
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones y el anexo I. formato único 
para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD. 
 
 
DECRETO NÚMERO 1072 DE 2015   
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, deberá 
implementar las disposiciones del presente decreto y así mismo la implementación Sistema 
de Gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST) y demás disposiciones aplicables a 
objeto del contrato. 
 
Decreto 0019 de 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 
 
Decreto 2150 de 1995  
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 
 
Ley 1437 de 2011  
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Conpes 3919 de 2018 Política Nacional para el fomento de la construcción de edificaciones 
sostenibles La presente política busca impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad 
dentro del ciclo de vida de las edificaciones, a través de instrumentos para la transición, 
seguimiento y control, e incentivos financieros que permitan implementar iniciativas de 
construcción sostenible con un horizonte de acción hasta el 2025.  

 
5 https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf 

https://www.mintransporte.gov.co/documentos/29/manuales-de-senalizacion-vial/
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf
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Serán aplicables al proceso de contratación la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 
de 2011, y sus decretos reglamentarios, normas vigentes sobre la materia, y las demás 
normas que las modifiquen a sustituyan, en especial el Decreto 1082 de 2015, ley 1882 de 
2018 y decreto 434 del 19 de marzo de 2020, junto con las disposiciones de ley. 
 

5.1. Algunas normas específicas 
 
• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026, COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL 
DE LA VIDA. 
• Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial Nacional. Por la cual se modifica la Ley 9 
de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
• Plan de Desarrollo Municipio de Piedecuesta. 
• Constitución Política de Colombia. 
• Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Piedecuesta.  
• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011. 
• Ley 9 de 1989, "Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, 
Compra - Venta y Expropiación de Bienes y se dictan otras disposiciones". 
• Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente.  
• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que aplique de 
acuerdo con los diseños aprobados vigente, NSR-10 y sus decretos reglamentarios, 
complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo 
resistente en Colombia.  
• Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los diseños. 
• DECRETO 1860 DE 2021 (diciembre 24) "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el 
fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al 
sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones. 
 "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187” 
• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 
• Normatividad del reglamento del sector de agua potable y saneamiento básico – RAS 

 
Resolución 0548 de 
26 de julio de 2022 

Por la cual se adiciona un artículo transitorio a la Resolución 799 de 2021 

Documento 
Compilatorio 
Resoluciones 330 de 
2017 y 799 de 2021 

Documento Compilatorio Resoluciones 330 de 2017 y 799 de 2021 

Anexo 1 Documento 
Compilatorio 

Principales cambios efectuados a las Resoluciones 330 de 2017 y 799 de 
2021 

Anexo 2 Documento 
Compilatorio 

Reglamentación Unificada a las Resoluciones 330 de 2017 y 799 de 
2021 

Resolución 0908 de 
17 de diciembre de 
2021 

Por medio de la cual se corrigen errores formales de la Resolución 0799 
de 2021. 

Resolución 0799 de 
09 de diciembre de 
2021 

Por la cual se modifica la Resolución 0330 de 2017. 

Resolución 0501 de 
04 de agosto de 2017 

Por la cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con 
composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos 
y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de 
aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de los servicios 
de acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones hidrosanitarias 
al interior de las viviendas y se derogan las Resoluciones 1166 de 2006 y 
1127 de 2007. 

Resolución No. 0650 
de 02 de octubre de 
2017 

“Por la cual se adiciona un artículo transitorio a la Resolución 330 de 
2017” 

Resolución No. 0330 
de 08 de junio de 

"Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-0548_2022.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-0548_2022.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-compilatorio-rev-sspd-1jalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-compilatorio-rev-sspd-1jalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-compilatorio-rev-sspd-1jalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-compilatorio-rev-sspd-1jalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/anexo-1-articulos-modificados-rev-mjgpjalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/anexo-1-articulos-modificados-rev-mjgpjalp-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/anexo-2-articulado-definitivo-rev-sspd-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/anexo-2-articulado-definitivo-rev-sspd-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-908-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-908-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-908-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-799-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-799-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-799-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-501-de-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-501-de-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0650-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0650-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0650-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf
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2017 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 
2009" 

Resolución 0844 de 
08 de noviembre de 
2018 

"Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de 
agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los 
esquemas diferenciales definidos en el capítulo 1, del Título 7, parte 3, 
del libro 2 del Decreto 1077 de 2015" 

 
5.2. Normatividad aplicable para la contratación 

REGLAMENTACIÓN FECHA DENOMINACIÓN 

Ley 80 28 de octubre de 1993 
Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública 

Ley 99 
22 de diciembre de 

1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

Ley 105 
30 de diciembre de 

1993 

Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyen competencias y recursos 
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 361 7 de febrero de 1997 
Por la cual se establecen mecanismos de integración 
social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 590 10 de julio de 2000 
Por la cual se dictan disposiciones para promover el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresa. 

Ley 816 07 de julio de 2003 
Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a 
través de la contratación pública 

Ley 850 
18 de noviembre de 

2003 
Por medio del cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas 

Ley 1150 16 de julio de 2007 

Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 

Ley 1474 12 de Julio de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

Decreto 4170 
03 de noviembre de 

2011 

Por el cual se crea la Agencia Nacional de 
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se 
determinan sus objetivos y estructura. 

Decreto 019 10 de enero de 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública 

Decreto 1082 de 2015 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública 

Fuente propia 

 

 
5.3. Normas técnicas 

 

• USO DE SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA - RPAS 
 
Aeronáutica Civil de Colombia: La Resolución No. 04201 del 27 de Diciembre de 2018, tiene 
como propósito ampliar la información e impartir instrucciones de cumplimiento en referencia a 
los requisitos de Aeronavegabilidad y Operaciones necesarios para inscripción de explotadores, 
operadores y equipos,  y para solicitar permiso para realizar vuelos de UAS, de acuerdo a lo 
establecido en el apéndice 13 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC 91), en lo 

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0844-2018.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0844-2018.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0844-2018.pdf
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relacionado con la realización de operaciones de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia 
- RPAS en Colombia.   
 
Aeronáutica Civil de Colombia: CIRCULAR REGLAMENTARIA No. 2 del 27 de 2015 
Requisitos generales de aeronavegabilidad y operaciones para RPAS (numeral 4.25.8.2) 
“7.6. Solicitud de autorización. La solicitud de autorización estipulada en RAC 4.25.8.2 se 
presentará ante la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea DSNA, con una antelación de 
quince (15) días hábiles a la fecha prevista para el inicio del vuelo, a menos que la UAEAC lo 
especifique de otro modo. Internamente la DNSA efectuará las coordinaciones necesarias con 
la Secretaría de Seguridad Aérea (SSA) u otras dependencias de la UAEAC para los conceptos 
correspondientes” ... “7.7. Competencia del personal. El explotador de RPA debe asegurar 
que su personal esté debidamente calificado, que son competentes para llevar a cabo las 
tareas asignadas y cumplir con sus responsabilidades. Este personal debe tener el conjunto 
necesario de competencias y conocimientos relacionados, habilidades y actitudes, tales como: 
Conocimientos teóricos, habilidades prácticas y actitudes acordes con el alcance de sus 
funciones en relación con las operaciones RPAS. (Ver ítem 7.5 – Piloto a distancia/Observador). 
La combinación e integración de estos tres elementos constituyen el nivel de competencia que 
el personal debe demostrar como individuos y como miembros del equipo. Un Explotador de 
RPAS debería establecer la formación inicial y recurrente para asegurar la competencia 
continua de su personal. Estos programas deben dirigirse a todo el personal asignado o que 
participe directamente en las operaciones de tierra y de vuelo, asegurando que todo el personal 
que ha demostrado su competencia en sus funciones particulares conozca sus 
responsabilidades y la relación de sus obligaciones con la operación” … “7.8. Coordinación 
con la Fuerza Aérea Colombiana, FAC. Si la operación de vuelo va a ser utilizada en labores 
de fotografía, video, telemetría, datos, sensores, scanner, flir, etc., requiere permiso 
adicional de la Fuerza Aérea Colombiana, para lo cual debe tener en cuenta la AIC C08/08 
A08/08 del 25 de septiembre de 2014” … Póliza de seguro o caución para responder por 
eventuales daños a terceros, conforme a lo establecido en los artículos 1827, 1835, 1842 y 
1900 del Código de Comercio.  
 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC 91 reglas generales de vuelo y de operación 
es vital que el piloto, observadores conozca e implemente dicho reglamento con el fin de 
garantizar la seguridad en antes, durante y finalización del vuelo a piloto, observadores y 
pobladores de la zona a intervenir. 
 
Código de Comercio y los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, estipulan que quienes 
realicen las actividades de vuelo sin el cumplimiento de los requisitos, incurrirán en violación al 
espacio aéreo, sin perjuicio de las infracciones aeronáuticas que se tipifiquen y de las 
sanciones y multas que pueda imponer la Autoridad Aeronáutica. (RAC 7, numeral 7.1.1; 
7.1.1.1.; 7.1.1.1; 7.1.1.3; 7.1.1.4 y en especial el Numeral 7.1.7.2.4 literales d) y x) y 
disposiciones concordantes). 
 
• CALIDAD DE DATOS EN LA INFORMACIÓN Y PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 
 
Con el propósito de garantizar la calidad de la información cartográfica se debe emplear la 
Norma técnica ISO 19157:2013 o la vigente “Calidad de datos en la información cartográfica” 
como referencia para la recepción de los productos cartográficos suministrados por el futuro 
contratista y lo establecido en la resolución del IGAC 471 de 20206 y la 529 de 2020 para 
entrega de los productos cartográficos que se generen. 
 
• ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y GEOMÉTRICOS  
 
Los estudios están orientados a Topografía Cartográfica: Mapeo de la superficie de la tierra 
mediante levantamientos aéreos, fotogramétricos o de tierra, o una combinación de estos 
métodos, e Ingeniería Topográfica: Ubicación, diseño y construcción de obras de ingeniería e 
instalaciones. 

 
6 https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_471_de_2020.pdf  

https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_471_de_2020.pdf
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Resolución IGAC 643 de 2018 Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, Por la cual se 
adoptan las especificaciones técnicas de levantamiento planimétrico para las actividades 
de barrido predial masivo y las especificaciones técnicas del levantamiento topográfico 
planimétrico para casos puntuales. Esta presenta aclaraciones de áreas y linderos de un predio 
viene dado por los propietarios y que los colindantes sean propietarios; en la correspondiente al 
levantamiento topográfico de acuerdo a la resolución 643, sobre aspectos técnicos que 
anteriormente no se exigía y la elaboración de un formato especial para la revisión de áreas y 
linderos. 
 
Resolución SNR 5204 IGAC 479/19, del 23 de abril 2019 Descripción técnica de linderos y su 
presentación en los planos topográficos. 
 
Norma NTC 6271 estudio topográficos Esta norma establece los requisitos técnicos básicos y 
las condiciones mínimas exigibles para la adecuada ejecución de estudios de topografía 
en el territorio nacional, destinados a:1)determinar los requisitos técnicos mínimos exigibles a 
tener en cuenta por las entidades del  Estado  y  aquellas  de  carácter  mixto  o  privado, para  
la  formulación  de  pliegos  de contratación, invitaciones a cotizar y órdenes de trabajo de un 
estudio topográfico;2)garantizar  la  calidad  de  los  datos  adquiridos  y  los  resultados  
representados  en  los entregables de un estudio topográfico; referenciados al Datum oficial 
horizontal y vertical para el territorio nacional;3)estandarizar  todas  las actividades  inmersas  
en  los  estudios  topográficos  que  se ejecuten en Colombia por entidades públicas y privadas, 
con profesionales reconocidos por ley para ejercer la topografía en el territorio nacional, 
acreditados por el CPNT y/o el COPNIA 
 
Norma NTC 4611 metadato geográfico Proporcionar una estructura para describir datos 
geográficos en formato análogo y digital o servicios geográficos. Dirigido principalmente a 
temáticos de la comunidad geográfica, así como analistas, programadores, desarrolladores y 
todos aquellos que quieran entender los principios básicos y los requerimientos de la 
estandarización de la información geográfica 
 
Para el diseño geométricos encontramos otros directrices como: Manual de diseño geométrico 
de INVIAS. 
 

• Calidad de datos en la información y productos cartográficos 
 
Con el propósito de garantizar la calidad de la información cartográfica se debe emplear la 
Norma técnica ISO 19157:2013 o la vigente “Calidad de datos en la información cartográfica” 
como referencia para la recepción de los productos cartográficos suministrados por el futuro 
contratista y lo establecido en la resolución del IGAC 471 de 2020 y la 529 de 2020 para 
entrega de los productos cartográficos que se generen. 
 
También se deberá considerar las especificaciones técnicas de la obra el busca precisar 
actividades, los recursos, materiales, maquinaria, equipos, normas técnicas, y procedimientos 
constructivos, juntos con su análisis de precios unitarios donde plasman el requerimiento 
mínimo de ejecución en la obtención del objeto contractual. 
 

5.3.1. Disposiciones complementarias a la ejecución de la obra 
 
La Entidad establece estas disposiciones con el fin de mitigar y controlar los diferentes riesgos 
e impactos, por ocasión de la ejecución de la obra, así: 
 
 

• PERMISOS, Y/O AUTORIZACIONES Y/O LICENCIAS AMBIENTALES (SEGÚN APLIQUE) 
 
El futuro contratista deberá tramitar los permisos, y/o autorizaciones y/o licencias ante la 
autoridad ambiental que aplique  para la ejecución de la obra de manera oportuna: Permiso de 
ocupación de cauces, playas y lechos, Licencia Ambiental, Concesiones de Agua, Concesiones 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos?task=doc_download&gid=985
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de Agua Superficiales, Concesión de aguas subterráneas, Prospección Y Exploración De Aguas 
Subterráneas, Aprovechamiento Forestal, Aprovechamiento Forestal Doméstico, 
Aprovechamiento Forestal Persistente, Aprovechamiento Forestal Único, Permiso de 
Vertimientos, Permiso de Emisiones atmosféricas, entre otros. 
 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica y el desconocimiento de su aplicación aplicará como un factor del 
desequilibrio de ecuación económica. 
 

• PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
El futuro contratista implementará un programa de gerencia de proyectos en las fases de inicio, 
planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos 
requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de 
los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el 
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería, con 
matrícula profesional vigente, que cumpla con al menos una de las siguientes opciones: un 
Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo 
un (1) año de experiencia como programación de obra.  
 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica y el desconocimiento de su aplicación aplicará como un factor del 
desequilibrio de ecuación económica. 
Las anteriores disposiciones serán presentadas a la interventoría para su revisión y respectiva 
aprobación previa a su implementación 
 

• DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
El futuro contratista implementará un programa de mantenimiento y reposición de herramientas, 
maquinarias necesarias para contar la disponibilidad en caso de que se dañe poderlas 
reemplazar inmediatamente sin que ello genere atraso en la obra. 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica y el desconocimiento de su aplicación aplicará como un factor del 
desequilibrio de ecuación económica. 
 
Las anteriores disposiciones serán presentadas a la interventoría para su revisión y respectiva 
aprobación previa a su implementación 
 

• PLAN DE CALIDAD 
 
El futuro contratista implementará un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado 
conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. 
 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica y el desconocimiento de su aplicación aplicará como un factor del 
desequilibrio de ecuación económica. 
 
Las anteriores disposiciones serán presentadas a la interventoría para su revisión y respectiva 
aprobación previa a su implementación 
 

• EL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (cuando aplique) 
 
El futuro contratista implementará El Plan de Manejo de Tráfico siendo herramienta técnica, que 
plantea las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización de 
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los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas) causado por la ejecución de una obra 
vial. 
El objetivo del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) es brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil 
y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del 
lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito. 
 
La señalización de FIN DE OBRA indica a los conductores y demás usuarios de la vía que 
pueden continuar el tráfico normalmente. 
 
Los conductores al encontrar la señal de ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS, deben bajar 
la velocidad y conducir con precaución por su seguridad y para permitir la operación de las 
volquetas que trabajan en la vía. 
 
La señal de PARE que realiza el paletero indica al conductor que debe detenerse 
temporalmente, debido a que en ese sector se ejecutan trabajos en la vía. 
 
Cuando el paletero cambia la señal de PARE a SIGA, el conductor puede continuar la marcha 
con precaución, para no afectar la obra y propiciar su seguridad y la de los trabajadores. 
 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica y el desconocimiento de su aplicación aplicará como un factor del 
desequilibrio de ecuación económica. 
 
Las anteriores disposiciones serán presentadas a la interventoría para su revisión y respectiva 
aprobación previa a su implementación. 
 

• SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 
 
El futuro contratista implementará implementación Sistema de Gestión en seguridad y salud en 
el trabajo (SST) y demás disposiciones aplicables al objeto del contrato, en cumplimiento del 
decreto 1072 DE 2015 y Resolución 0312 de 2019 junto con sus modificaciones. 
 
En su sistema de Gestión SST, deberá contemplar todas medidas y acciones para el manejo de 
pandemias, sindemias y demás riesgos aplicables al proyecto. 
 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica y el desconocimiento de su aplicación aplicará como un factor del 
desequilibrio de ecuación económica. 
 

• MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y/O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGÚN 
APLIQUE. 

 
El futuro contratista implementará protocolos de manejo ambiental según los impactos más 
relevantes que identifique para cada elemento ambiental con ocasión a las actividades a 
ejecutar en el contrato. 
 
Las anteriores disposiciones serán presentadas a la interventoría para su revisión y respectiva 
aprobación previa a su implementación  
 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica y el desconocimiento de su aplicación aplicará como un factor del 
desequilibrio de ecuación económica. 
 

• MEDIDAS DE MANEJO SOCIAL Y/O PLAN DE GESTIÓN SOCIAL SEGÚN APLIQUE. 
 
El futuro contratista implementará protocolos de manejo según los impactos más relevantes que 
identifique con ocasión a las actividades a ejecutar en el contrato. 
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Las anteriores disposiciones serán presentadas a la interventoría para su revisión y respectiva 
aprobación previa a su implementación  
 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica y el desconocimiento de su aplicación aplicará como un factor del 
desequilibrio de ecuación económica. 
 

• PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OBRA 
 
El futuro contratista implementará un plan de medios de comunicación para dar a conocer la 
obra, si el proyecto es de recursos de regalías, se hará mínimamente (3) tres socializaciones de 
inicio, avance y cierre de la obra dirigida a la comunidad beneficiada y demás actores 
impactados, empleando las estrategias de comunicación definidas en dicho plan. 
 
Las anteriores disposiciones serán presentadas a la interventoría para su revisión y respectiva 
aprobación previa a su implementación.  
 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica y el desconocimiento de su aplicación aplicará como un factor del 
desequilibrio de ecuación económica. 
 

• MEDIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SE REFIERE LA LEY 
1581 DE 2012, SEGÚN APLIQUE7. 

 
Los principios y disposiciones de la ley serán aplicables a los datos personales registrados en 
cualquier base de datos que los haga susceptibles el contratista implementará medidas para la 
protección y tratamiento de los datos, evidenciado su implementación.  
 

• MATRIZ DE COMPRAS SOSTENIBLES BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA 
OBRA, SEGÚN APLIQUE8. 

 
El futuro contratista relacionará los bienes y servicios requeridos para la obra según los 
impactos más relevantes que identifique para cada elemento ambiental con ocasión de la 
compra necesaria para ejecutar en el contrato, para tal fin debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Vida útil: Fichas técnicas con especificaciones de garantía, durabilidad o vida útil del 
bien.  

• Ciclo de vida: Certificados de extracción y procedencia de las materias primas.  

• Cambio en el uso de materiales: Comunicación del representante legal con la 
manifestación de cumplimiento de las nomas o la sustitución de sustancias o materiales 
peligrosos.  

• Potencial de reciclaje: ficha técnica del bien; certificados de procedencia de las 
materias primas, o pruebas de laboratorio.  

• Uso eficiente de recursos: Certificados de disposición final, o declaración del 
vendedor, distribuidor o proveedor. 

 
De lo anterior debe formular la estrategia para demostrar que está realizando acciones de 
compras sostenibles de bienes y servicios. 
 
Lo anterior se debe documentar y presentar a la supervisión para su revisión y respectiva 
aprobación previa a su implementación. 
 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica el desconocimiento por parte del contratista no será argumento para alegar 
desequilibrio económico. 

 
7 https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-pdp#collapseOne 
8 https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_cp_sostenibles.pdf  

https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-pdp#collapseOne
https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-pdp#collapseOne
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_cp_sostenibles.pdf
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• REGISTRO DE GENERACIÓN DE EMPLEO 
 
El contratista llevará registro de la generación de empleo local como mínimo el 50% de la  
personal calificado y no calificada, que se requerirá en el transcurso de la ejecución de obra y 
demás servicios, según lo demande la complejidad de la tarea y la dedicación necesaria que 
permita  el desarrollo de las actividades para alcanzar el cumplimiento del objeto contractual  , 
dicha exigencia da cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, plan 
de desarrollo del gobierno nacional, y del Municipio de Piedecuesta, Colombia Compra Eficiente 
en su G-CPSS-02 Guía de compras públicas socialmente responsables, IV Buenas prácticas, 
incentivos y penalidades para incentivar Compras Públicas Socialmente Responsables literal C 
Inclusión de cláusulas sociales en la determinación de requisitos puntuables y en el contrato. 
 
Lo anterior se debe documentar y presentar a la supervisión para su revisión y respectiva 
aprobación previa a su implementación. 
 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica el desconocimiento por parte del contratista no será argumento para alegar 
desequilibrio económico. 
 

• PLANOS, MANUALES ENTRE OTROS 
 
El contratista presentará al final de la obra planos, manuales y demás documentos necesarios 
que permitan conocer los detalles técnicos de la obra definitiva los cuales deberán cumplir con 
las normas técnicas aplicables para cada uno de los aspectos técnicos ejecutados, como por 
ejemplo planos eléctricos, cargas definitivas entre otros. 
 
Las anteriores disposiciones serán presentadas a la Consultoría para su revisión y respectiva 
aprobación y recibo de las mismas a satisfacción. 
 
Los costos y demás erogaciones serán asumidos por el proponente a la hora de formular su 
oferta económica el desconocimiento por parte del contratista no será argumento para alegar 
desequilibrio económico. 
 

5.4. NORMATIVA ORGANIZACIONAL 
 
Existen diferentes figuras jurídicas y de asociación mediante las cuales se prestan los diferentes 
servicios de suministro, distribución y administración de diferentes insumos y servicios, y se 
encuentran descritas a continuación: 
 
UNIÓN TEMPORAL: Unión de dos o más personas naturales o jurídicas que conjuntamente 
presentan una propuesta a desarrollan una actividad a negocio, sin que esa unión y/o 
colaboración constituyan una entidad jurídica, sino que, en ambos casos, los miembros del de 
la unión temporal mantienen su independencia, su autonomía en todos los sentidos. 
 
CORPORACIÓN: Una corporación a sociedad corporativa es una entidad jurídica creada bajo 
las leyes de un Estado como una entidad, legal reconocida como persona jurídica y amparada 
por el derecho de sociedades. Cuenta con sus propios privilegios y responsabilidades distintos 
a aquellos de sus miembros (personas naturales). 
 
PERSONA JURÍDICA: Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no como 
individuo, sino como institución y que es creada por una a más personas físicas para cumplir un 
objetivo social que puede ser con a sin ánimo de lucro. En otras palabras, una persona jurídica 
es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una 
persona física. En consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, 
capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar 
acciones judiciales. 
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EI Municipio de Piedecuesta en el pasado ha adquirido servicios similares relacionados con el 
objeto contractual del presente estudio. Para realizar la adquisición de bienes y/o servicios, la 
entidad tuvo como referencia el comportamiento de los procesos contractuales desarrollados en 
vigencias anteriores para contratar teniendo como referencia la estructura y comportamiento de 
los mercados. 
 
 
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
6.1. Histórico De Otras Entidades 
 
El municipio de Piedecuesta, teniendo en cuenta la necesidad de suscripción de proyectos en el 
sector de la construcción, aplicando la metodología sugerida por el Artículo 222 del Decreto Ley 
019 de 2012 (comúnmente denominado decreto anti trámites) ha realizado la consulta de 
precios del mercado por intermedio de la página de Colombia Compra Eficiente 
www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). A 
continuación, se refleja la tabla de los contratos por entidad dentro del territorio colombiano.  

 
Tabla de procesos similares de contratación en otros municipios:  

NUMERO 
DEL 

PROCESO 

Tipo de 
Proceso 

Estado 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

Departamento 
y/o municipio 
de ejecución 

CUANTIA Fecha 

SAMC-
005-2025 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 

Celebrado 

SANTANDER – 
ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 
SAN GIL - 
SANTANDER 

DEMOLICION DE MUROS Y 
ADECUACION DE VIAS Y 
ESPACIO PÚBLICO EN LAS 
CARRERAS 3B Y 3C ENTRE 
CALLES 20B Y 21 DEL 
MUNICIPIO DE SAN GIL- 
SANTANDER 

SANTANDER $ 64.648.249 25/06/2025 

19-
20250002
66 

Régimen 
especial 

Celebrado 

SANTANDER – 
UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL 
DE 
SANTANDER 

DEMOLICION Y RETIRO DE 
ESCOMBROS DE LAS 
EDIFICACIONES LABORATORIO 
DE DISEñO INDUSTRIAL, 
LABORATORIO DE ALTA 
TENSION Y LABORATORIO DE 
HIDRAULICA EN EL CAMPUS 
CENTRA 

SANTANDER $ 339.930.615 05/11/2025 

MC-INV-
020-2024 

Mínima 
Cuantía 

Liquidado 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
ARATOCA 

DEMOLICIÓN Y EXPLANACIÓN 
DEL TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE 
ARATOCA, SANTANDER EN 
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE 
CONFINANCIACION No.1775 DE 
2024 

SANTANDER $ 32,366,520 30/08/2025 

SI-SI-MC-
001-2024 

Mínima 
cuantía 

Celebrado 

SANTANDER – 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMAN
GA 

DEMOLICION DE TERCER PISO 
CARRERA 13B #103-16 BARRIO 
COAVICONSA DE ACUERDO 
CON FALLO JUDICIAL DE 
EXPEDIENTE 
68001333300720180052600 

SANTANDER $ 28.242.600 21/10/2024 

 
 
Tabla de procesos similares en el municipio de Piedecuesta: 

NUMERO 
DEL 

PROCESO 

Tipo de 
Proceso 

Estado 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

Departamento 
y/o municipio 
de ejecución 

CUANTIA Fecha 

DO-PC-
022-2025 

Régimen 
especial 

Proceso 
celebrado 

E.S.P. 
PIEDECUESTAN
A DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS 
INSERVIBLES, PROVENIENTES 
DE LAS RUTAS DE 
RECOLECCIÓN DEL SERVICIO 
DE ASEO A CARGO DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

SANTANDER $100.000.000  15/01/2025 
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NUMERO 
DEL 

PROCESO 

Tipo de 
Proceso 

Estado 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

Departamento 
y/o municipio 
de ejecución 

CUANTIA Fecha 

 
RE - 50 - 
2024 

 
Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

 
Proceso 
celebrado 

 
PIEDECUESTA - 
INSTITUTO DE 
PROMOCION 
SOCIAL  

ADQUIRIR SERVICIO DE 
DEMOLICION Y CONSTRUCCION 
DE BATERIA DE BAÑOS EN LA 
SEDE D ESCUELA RURAL 
GUATIGUARA 

 
 
SANTANDER 

 
 

$ 24,800,000 

 
 

27/11/2024 

SINF-
CALPUB-
003-23 

Contratació
n Directa 
Calamidad 
pública 

Proceso 
celebrado 

MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA 

ATENCIÓN DE EMERGENCIA 
PARA LA DEMOLICIÓN DEL 
INMUEBLE UBICADA EN LA 
CARRERA 7 No.10-67/71 DEL 
BARRIO CENTRO EN MARCO DE 
LA CALAMIDAD PÚBLICA DEL 
DECRETO No.133 Y SU PLAN 
ESPECÍFICO EN EL MUNICIPIO 
DE PIEDECUESTA 

SANTANDER 
$200.000.000 

 
28/06/2023 

SINF-
SAMC-
001-22 

Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

Proceso 
celebrado 

MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA 

DESARROLLO DE LA 
DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE 
LA CASA DE MERCADO 
CAMPESINA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CAM EN 
EL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA. 

SANTANDER 
$280.000.000 

 
23/08/2022 

 
 
Piedecuesta, noviembre de 2025. 
 
 
JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN 
Secretario de Infraestructura  
Municipio de Piedecuesta – Santander 
 
 

El presente documento cuenta con la aprobación en plataforma del SECOP II desde el usuario del ordenador 
de gasto. El cual, al remitir, aprobar o rechazar estará dando su consentimiento e información del contenido 
del mismo 

 

Proyectó: Fabián Antolinez Carrillo – CPS Aspectos estudio del sector 

 
 
 
 
 
 
 
 


