
 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 10 

1. TIPO DE INFORME 
 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número:   02  
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4132.010.26.1.598- 
2025  
Nombre del contratista: Universidad Autónoma de Occidente 
Documento de identificación del Contratista: NIT. 890305881-1 
Nombre (s) del supervisor (es): Alexandro José Banda Rodríguez 
Organismo:  
Departamento Administrativo de Planeación 

No. Teléfono: 
6689100 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.:  
Contratar la prestación de servicios para la organización y ejecución de un diplomado 
especializado sobre ordenamiento territorial, con énfasis en la revisión y ajuste de planes 
de ordenamiento territorial, sus alcances, así como sus principales instrumentos 
complementarios, dirigido a los funcionarios públicos y/o servidores públicos, de 
conformidad con la BP-26005248, “Revisión del plan de ordenamiento territorial del distrito 
especial de Santiago de Cali” 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

29/Sep/2025 31/Dic/2025 
Modificación al contrato: 
MODIFICACION 01:  
PRIMERO: MODIFICAR en todos los documentos del proceso de selección abreviada de me-
nor cuantía No. 4132.010.32.1.598-2025, que tiene por objeto: “Contratar la prestación de 
servicios para la organización y ejecución de un diplomado especializado sobre ordenamiento 
territorial, con énfasis en la revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial, sus alcan-
ces, así como sus principales instrumentos complementarios, dirigido a los funcionarios públi-
cos y/o servidores públicos, de conformidad con la BP-26005248, “Revisión del plan de orde-
namiento territorial del distrito especial de Santiago de Cali”, el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 3500244561 del 15 de agosto de 2025 por el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 3500245376 del 25 de agosto de 2025.  
SEGUNDO: MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del contrato de pres-
tación servicios No. 4132.010.26.1.598-2025 de la siguiente manera:  

X  
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CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DE-
PARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN pagará al Contratista el valor del pre-
sente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3500245376 del 
veinticinco (25) de agosto de 2025. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y 
el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ES-
PECIAL pagará al Contratista de la siguiente manera: Primer desembolso (30%): Contra en-
trega del cronograma académico, las hojas de vida con soportes del cuerpo docente, y la 
certificación expedida por el supervisor que evidencie un avance del 30% en el cronograma 
del diplomado. Segundo desembolso (50%): Una vez ejecutado el 50% del cronograma aca-
démico, con la presentación del informe parcial de avance técnico y financiero, los listados de 
asistencia y la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor. Tercer desembolso 
(20%): Al finalizar la ejecución del contrato, contra entrega del listado definitivo de asistencia, 
la emisión de los certificados de participación, la presentación del informe final de avance 
técnico y financiero y la certificación final de cumplimiento expedida por el supervisor. La fac-
turación que realice el contratista deberá ceñirse estrictamente a los valores presentados con 
su propuesta económica. La certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato, la factura con el cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o 
final de supervisión y la constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad so-
cial, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los 
treinta (30) días siguientes a fecha de presentación de los siguientes documentos: i) Factura 
con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final según corres-
ponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la entidad; iii) Certifica-
ción de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; iv) Acreditación de encontrarse a 
paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. De 
todas formas, se entiende que los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibili-
dad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).  
 
TERCERO: MODIFICAR la CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO de 
prestación servicios No. 4132.010.26.1.598-2025 de la siguiente manera:  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 26.1. Los estudios y documentos previos. 26.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección No. 4132.010.32.1.598-2025, sus anexos, adendas 
o cualquier otro Documento del Proceso. 26.3. La oferta presentada por el Contratista. 26.4. 
Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 26.5. Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 3500245376 del 25 de agosto de 2025. 
 
MODIFICACION 02:  
PRIMERO: MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: – Contrato de Prestación 
de Servicios No. 4132.010.32.1.598-2025 el ítem MODALIDAD, de la siguiente manera: 
“CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las actividades específicas a desarrollar en el contrato son 
las siguientes: ALCANCE DEL CONTRATO: Contratar la prestación de servicios para el 
diseño, organización y ejecución de un diplomado especializado sobre ordenamiento 
territorial, con énfasis en la revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial - POT, sus 
alcances, así como sus principales instrumentos complementarios, este diplomado será para 
un número máximo de 85 personas, las cuales son funcionarios públicos y/o servidores 
públicos y/o profesionales vinculados a través de contratos de prestación de servicios. 
 
Este diplomado debe estar orientado a fortalecer las competencias técnicas y prácticas de los 
participantes en la formulación, implementación y seguimiento del POT, asegurando una 
comprensión integral de sus componentes, normativa y su importancia en la planificación 
urbana y territorial del distrito. 
 
Especificaciones Técnicas: 
 
1. Duración del Diplomado: El diplomado debe tener una duración mínima de 125 horas, 
distribuidas en módulos que abarquen un enfoque teórico y práctico, con una modalidad 
híbrida de acuerdo con la dinámica de participación. El diplomado debe estructurarse en 
módulos, de tal forma que permita el desarrollo de contenidos temáticos completos, y que 
estos sean concordantes con los contenidos sustantivos que conforman un plan de 
ordenamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y el Decreto Nacional 
1077 de 2015. 
 
Las sesiones deben realizarse en horarios que faciliten la participación de los funcionarios y 
servidores públicos, considerando su disponibilidad laboral. 
 
2. Metodología. 
Modalidad: Mixta - híbrida (Presencial y virtual). 
Las clases presenciales se llevarán a cabo en instalaciones adecuadas y cómodas para el 
aprendizaje, ubicadas en la ciudad de Cali, dado que están dirigidas a funcionarios de esta 
ciudad. Las instalaciones deben contar con un espacio físico que permita un aforo mínimo de 
85 personas. De igual forma, las clases presenciales permitirán que exista la opción de 
conectarse a través de medios virtuales para aquellos estudiantes que no puedan asistir 
de manera presencial (sesiones híbridas). 
 
La parte virtual del programa se desarrollará mediante sesiones sincrónicas, accesibles a 
través de una plataforma educativa en línea que permita la interacción en tiempo real entre 
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estudiantes y docentes. Esta modalidad garantiza la participación activa, el 
acompañamiento permanente y el desarrollo de actividades colaborativas. Las clases 
podrán ser tomadas desde cualquier lugar con acceso a internet, lo que brinda flexibilidad 
geográfica sin perder la dinámica propia de la enseñanza en tiempo real. Además, la 
plataforma facilitará el acceso a los materiales de estudio, recursos complementarios y 
espacios de comunicación permanente durante el desarrollo del curso. (...)” 
Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($128.500.000) 
Adición: N/A 
Prórroga: N/A 
Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$128.500.000 
 

$64.250.000 $38.550.000 $25.700.000 
 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 18 de noviembre de 2025 
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo 
a los requerimientos de Ley. 
 
PERSONA NATURAL: 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla: N/A 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A 
Operador: N/A 
Fecha de Pago: N/A 
Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A 
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Observaciones al informe contable y financiero: N/A 
 

 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los 
bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden 
de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4132.010.26.1.598- 2025  y que a 
continuación se describen: 
 

1. Diseño y Presentación del Plan de Estudios: El contratista deberá diseñar un 
plan de estudios exhaustivo que contemple los contenidos temáticos de los 
cinco módulos principales.  

• El contratista realizó un cronograma para la ejecución de clases de 4 
horas, en jornada tarde-noche desde las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. de 
lunes a jueves, en donde se especifican las fechas, módulos y modalidad 
de los espacios programados. Esta actividad fue desarrollada por el 
contratista en el informe de actividades #1 equivalente a la cuota #1 del 
contrato. 
 

2. Validación del Plan de Estudios: Antes de la implementación del diplomado, 
el contratista deberá presentar el plan de estudios a la Alcaldía de Santiago de 
Cali para su revisión, ajustes y aprobación final. 

• El contratista realizó un cronograma donde especificó la distribución 
temática de los módulos que hacen parte del plan de estudios, de acuerdo 
con las orientaciones y aprobación del Departamento Administrativo de 
Planeación. Esta actividad fue desarrollada por el contratista en el informe 
de actividades #1 equivalente a la cuota #1 del contrato. 

 
3. Selección y Contratación de Docentes Calificados: El contratista será 

responsable de seleccionar y contratar a los docentes que cumplan con un perfil 
profesional idóneo, el cual deberá incluir como mínimo una especialización 
relacionada con el enfoque del ordenamiento territorial, la planificación urbana, 
la gestión urbana o áreas afines, independientemente de la disciplina académica 
de base, siempre que dicha formación garantice un conocimiento técnico y 
normativo integral. Asimismo, los docentes deberán acreditar una experiencia 
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comprobada de al menos dos (2) años en planificación urbana, ordenamiento 
territorial, legislación urbanística y/o en la formulación, evaluación o 
implementación de Planes de Ordenamiento Territorial (POT), así como 
experiencia en docencia universitaria o en procesos de formación especializada, 
que les permita transmitir los conocimientos desde una perspectiva integral, 
aplicada y contextualizada. 

• El contratista envió al Departamento Administrativo de Planeación el 
listado de profesores seleccionados para el Diplomado sobre POT, de 
acuerdo con la experiencia requerida para el desarrollo del programa. 
Esta actividad fue desarrollada por el contratista en el informe de 
actividades #1 equivalente a la cuota #1 del contrato. 

 
4. Validación de credenciales: Los currículos y antecedentes de los docentes 

deberán ser presentados a la Alcaldía para su validación, asegurando que 
cumplen con los estándares exigidos y que cuentan con la idoneidad necesaria 
para impartir el diplomado. 

• El contratista presentó los currículos y antecedentes de los docentes para 
la respectiva validación del Departamento Administrativo de Planeación. 
Esta actividad fue desarrollada por el contratista en el informe de 
actividades #1 equivalente a la cuota #1 del contrato. 
 

5. Desarrollo y Ejecución del Diplomado: Ejecución Presencial y Virtual: El 
contratista deberá organizar y ejecutar las sesiones del diplomado de acuerdo 
con el cronograma aprobado, asegurando que las clases presenciales se 
realicen en instalaciones que cumplan con todas las condiciones logísticas y 
tecnológicas adecuadas para el aprendizaje, y que las clases virtuales sean 
accesibles a través de una plataforma educativa en línea que soporte video 
conferencias, foros de discusión, y recursos interactivos. Cumplimiento del 
Cronograma: El contratista deberá cumplir estrictamente con el cronograma 
acordado, realizando las sesiones en los días y horas estipulados, con 
flexibilidad para adaptarse a imprevistos sin afectar la calidad ni la continuidad 
del diplomado.  

• El contratista desarrolló el 50% del cronograma del diplomado a través 
de sesiones presenciales y virtuales. Este avance se ve materializado en 
la culminación de los módulos 1 y 2 del diplomado; mientras que el 
módulo 3 está en proceso.  
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• El contratista realizó 19 sesiones de 31 programadas en modalidad virtual 
y presencial equivalentes al 61% del cronograma establecido.  

• El contratista desarrolló estrategias para comunicarse de manera 
frecuente con los participantes del diplomado y generar recordación del 
horario de las clases programadas a través del envío de mensajería por 
WhatsApp, correo electrónico y mensajes de texto. 
 

6. Elaboración y Suministro de Material Didáctico: Material Impreso y Digital: 
El contratista deberá elaborar, producir, y entregar a los participantes todos los 
materiales didácticos necesarios, incluyendo manuales, guías de estudio, 
presentaciones, y otros recursos pedagógicos tanto en formato impreso como 
digital. 

• El contratista comparte de manera semanal a los participantes el material 
de estudio a través de correo electrónico para que puedan acceder a la 
información (material desarrollado en clase, lecturas, talleres y 
presentaciones). La información es administrada en el siguiente drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Cvi6GBQK2syFzxBxL6BZ3eYdk
WnobbLB 

7. Acceso a Recursos en Línea: Deberá proporcionar acceso a una biblioteca 
virtual con lecturas complementarias y otros recursos educativos especializados 
en Plan de Ordenamiento Territorial, así como a simuladores de ordenamiento 
territorial y software de gestión urbana que permitan prácticas virtuales. 

• El contratista desarrolló un aplicativo denominado UAO Plataforma Virtual 
en el que los participantes del diplomado pueden acceder a información 
complementaria. 

• El contratista desarrolló un correo dirigido a los participantes del 
diplomado con los links de acceso a las grabaciones de las sesiones 
dictadas en cada módulo para su conocimiento y gestión de información.    
 

8. Evaluación y Seguimiento del Progreso: Diseño de Evaluaciones: El 
contratista deberá diseñar y aplicar evaluaciones periódicas (quizes, exámenes, 
proyectos, estudios de caso, entre otros) para medir el progreso de los 
participantes, asegurando la asimilación y comprensión de los contenidos 
tratados. Registro de Asistencia y Participación: Será responsabilidad del 
contratista llevar un control detallado de la asistencia y participación de los 
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funcionarios y servidores públicos inscritos en el diplomado. Este registro 
deberá ser reportado regularmente a la Alcaldía para seguimiento. 

• El contratista desarrolló actividades lúdicas a través de talleres 
desarrollados durante el transcurso del diplomado. 

• El contratista realizó un archivo de Excel en el cual lleva registro de las 
participaciones de a las sesiones programadas del diplomado. El archivo 
permite evidenciar que de 86 personas inscritas, 11 manifestaron su 
retiro, 18 personas no han participado de ninguna sesión o de máximo 3 
sesiones y no han contestado las comunicaciones del contratista para 
revisar su continuidad durante el diplomado. Finalmente, el archivo 
permite evidenciar que 57 personas han participado activamente en las 
sesiones del diplomado. 

 
9. Certificación de los Participantes: Entrega de Certificados: Al finalizar el 

diplomado, el contratista deberá emitir certificados de aprobación para aquellos 
participantes que hayan cumplido con los requisitos mínimos de asistencia 
(mínimo 80%) y rendimiento académico (calificación igual o superior a 70%). 
Aval Institucional: Los certificados deberán estar avalados por una institución de 
educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, lo cual 
deberá ser gestionado y coordinado por el contratista. 

• No se ha desarrollado aún la actividad por parte del contratista, puesto 
que el diplomado no ha finalizado.  

 
10. Coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación 

Subdirección de Planificación del Territorio y Entrega de Informes: Entrega 
de Informes Periódicos: Deberá entregar informes parciales mensuales que 
incluyan un resumen de las actividades realizadas, la participación de los 
funcionarios, el avance en los módulos, y una evaluación preliminar de los 
resultados obtenidos. Informe Final: Al concluir el diplomado, el contratista 
deberá elaborar y entregar un informe final detallado, incluyendo una evaluación 
global del diplomado, los resultados académicos de los participantes, las 
conclusiones sobre el proceso formativo, y recomendaciones para futuras 
capacitaciones. 

• El contratista realizó envío del informe de avance del entregable #2 de 
acuerdo con lo establecido en el contrato 4132.010.26.1.598-2025 del 
año 2025. 
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• El contratista envió correos electrónicos al Departamento Administrativo 
de Planeación compartiendo información sobre el estado de ejecución del 
diplomado POT.  
 

11. Garantía de Calidad del Diplomado: Control de Calidad: El contratista deberá 
implementar mecanismos de control de calidad en todas las etapas del 
diplomado, desde la selección de los docentes hasta la evaluación final de los 
participantes, garantizando que todos los aspectos del diplomado se realicen 
con el más alto nivel de excelencia. Resolución de Contingencias: Deberá estar 
preparado para resolver cualquier contingencia que se presente durante la 
ejecución del diplomado, incluyendo problemas técnicos, logísticos, o  
pedagógicos, asegurando que estos se manejen de manera eficiente y sin 
afectar la calidad del servicio. 

• El contratista propuso la revisión de la metodología híbrida con el fin de 
garantizar asistencia y facilidad de movilidad que consta de que se le 
permita a los participantes que no puedan asistir de manera presencial, 
lo puedan hacer de manera virtual mediante un link destinado para el 
proceso. 

 
12. Cumplimiento Normativo y Legal: Obligaciones Legales: El contratista 

deberá cumplir con todas las disposiciones legales y normativas vigentes, 
incluidas las relacionadas con la seguridad, salud en el trabajo, protección de 
datos personales, y cualquier otra normativa aplicable al desarrollo del 
diplomado. Gestión de Permisos: Será responsabilidad del contratista gestionar 
todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la realización del 
diplomado, incluyendo, pero no limitado a, permisos de ocupación de espacios 
públicos, autorizaciones para el uso de software licenciado, y cumplimiento de 
normativas educativas. 

• El contratista proporcionó información sobre la gestión necesaria para 
autorizar el ingreso de los participantes a las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 

13. Finalización del Contrato y Cierre del Proyecto: Entrega de Documentos: Al 
finalizar el diplomado, el contratista deberá entregar a la Alcaldía de Santiago 
de Cali todos los documentos, registros, y materiales asociados al diplomado, 
incluyendo el plan de estudios, listas de asistencia, evaluaciones, y cualquier 
otro material generado durante la ejecución del contrato. Reunión de Cierre: 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Deberá coordinar y participar en una reunión de cierre del proyecto con los 
responsables del contrato, en la que se revisen los resultados obtenidos, se 
ofrezca una retroalimentación sobre el desarrollo del diplomado, y se discutan 
posibles mejoras para futuras contrataciones. 

• No se ha desarrollado aún la actividad por parte del contratista. 
 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

Se sugiere al contratista enviar semanalmente al supervisor y apoyo a la supervisión un 
reporte de la asistencia de los participantes del diplomado. De igual forma, se recomienda 
que el informe técnico cuente con una estructura en donde se relacionen las obligaciones 
contractuales junto con las respectivas actividades que se desarrollaron en el marco de 
cada una de éstas.  

 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
__________________________________________ 
ALEXANDRO JOSÉ BANDA RODRIGUEZ 
Nombre y firma del Supervisor  
 
 
 
__________________________________________ 
HERNÁN MAURICIO DUARTE MORALES 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
 
 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 24 de noviembre de 
2025 
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  Fecha

  Empresa

NI 890305881

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

noviembre de 2025

octubre de 2025

1077007951

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Información de la Planilla Pagada

(1001) - BANCO DE BOGOTA

2025-11-12, 11:03:42 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

1923280589

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900097333-9

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen 172.29.10.57

SIMPLE S.A.

$ 2.062.680.900

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230301 $ 140.287.700310PORVENIRN800224808

$ 0230201 $ 92.015.600171PROTECCIONN800229739

$ 025-14 $ 550.426.400673COLPENSIONESN900336004

$ 0231001 $ 35.254.40056FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOSN800227940

$ 0230901 $ 33.254.10031FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIAN800253055

$ 0EPS037 $ 47.279.300115NUEVA EPSN900156264

$ 0EPS005 $ 182.108.200319SANITAS EPSN800251440

$ 0EPS017 $ 3.099.3007FAMISANARN830003564

$ 0EPS018 $ 106.800.600208SOS-EPSN805001157

$ 0EPS001 $ 762.5003CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUDN830113831

$ 0EPS012 $ 49.404.400119COMFENALCO VALLE EPSN890303093

$ 0EPS002 $ 39.708.20074SALUD TOTAL EPSN800130907

$ 0EPS041 $ 916.4002CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDADN900156264

$ 0EPS042 $ 2.771.5005CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042N900226715

$ 0EPS010 $ 242.704.600437EPS SURAN800088702

$ 0ESSC62 $ 178.0001ASMET SALUD EPS SASN900935126

$ 0MIN001 $ 8.049.60017ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRESN901037916

$ 0ESSC18 $ 2.119.50011CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.SN901021565

$ 0ESSC24 $ 934.5005CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24N900226715

$ 0RES007 $ 570.9002UNIVERSIDAD DEL VALLEN890399010

$ 0RES008 $ 2.009.8002Univ. NacionalN899999063

$ 0EPS008 $ 3.618.4003COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUDN860066942

$ 0EPSIC3 $ 673.7002ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"N817001773

$ 0EPSIC5 $ 178.0001ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMASN837000084

$ 014-25 $ 28.542.6001332COLMENA RIESGOS PROFESIONALESN800226175

$ 0CCF04 $ 235.4001CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTN890900841

$ 0CCF57 $ 216.710.5001313COMFANDIN890303208

$ 0CCF24 $ 368.7001CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSARN860066942

$ 0PASENA $ 108.687.7001315SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENN899999034

$ 0PAICBF $ 163.010.4001315ICBFN899999239

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

2Página 1 deLíneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



SubTotales: $ 0$ 2.062.680.900

$ 2.062.680.900Total a Pagar:



PwC Contadores y Auditores S.A.S., Centro Empresarial Carvajal, Calle 35 Norte No. 6ª Bis – 100, Piso 2, 
Cali, Colombia. Tel: (57-602) 485 9111, www.pwc.com/co  

©  2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers 
International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados. 

Informe del Revisor Fiscal 

A la Administración de Universidad Autónoma de Occidente 

18 de noviembre de 2025 

En mi calidad de Revisor Fiscal de Universidad Autónoma de Occidente, identificada con   
NIT. 890.305.881-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a 
continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Universidad por concepto 
de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), durante el  semestre comprendido entre el mes de mayo de 2025 y el 
mes de octubre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración 
de la Universidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido 
en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación. 

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes: 

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos
utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Universidad para el
semestre comprendido entre el mes de mayo de 2025 y el mes de octubre de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Universidad.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, 
durante el  semestre comprendido entre el mes de mayo de 2025 y el mes de octubre de 2025, 
la Universidad efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
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A la Administración de Universidad Autónoma de Occidente 

18 de noviembre de 2025 

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Universidad, para ser entregado 
dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser 
utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros. 

Olga Lucia Bermúdez Rodríguez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 182424-T 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público OLGA LUCIA BERMUDEZ RODRIGUEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1130619764 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 182424-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Se entrega para radicar facturas de la Alcaldía de Santiago de Cali.

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:7DFD5C87461AE932


Se entrega para presentación de Propuesta Comercial 

en Licitación del M
unicipio de Santiago de Cali.

Se entrega para presentación de Propuesta Comercial

en Licitación del Municipio de Santiago de Cali. 



Se entrega para presentación de Propuesta Comercial

en Licitación del Municipio de Santiago de Cali.

Se entrega para presentación de Propuesta Comercial

en Licitación del Municipio de Santiago de Cali. 



 
 

 

Informe de Avance Entregable N°2 Contrato 4132.010.26.1.598-2025 del año 2025 
“Diplomado de Ordenamiento territorial con énfasis en revisión de POT” 

 
 

 
 

Objeto: 
 

OBJETO: Contratar la prestación de servicios para la organización y ejecución de un diplomado 
especializado sobre ordenamiento territorial, con énfasis en la revisión y ajuste de planes de 

ordenamiento territorial, sus alcances, así como sus principales instrumentos complementarios, 
dirigido a los funcionarios públicos y/o servidores públicos, de conformidad con la BP-26005248, 

“Revisión del plan de ordenamiento territorial del distrito especial de Santiago de Cali” 
 
 

 
 

Por: 
 

Dirección de Extensión 
Universidad Autónoma de Occidente 

 
 
 
 

Presentado a: 
 

Departamento Administrativo de planeación  
Distrito de Cali 

 
 
 
 
 
 
 

Noviembre- 2025 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Objeto:  

• Contratar la prestación de servicios para la organización y ejecución de un diplomado 
especializado sobre ordenamiento territorial, con énfasis en la revisión y ajuste de planes de 
ordenamiento territorial, sus alcances, así como sus principales instrumentos complementarios, 
dirigido a los funcionarios públicos y/o servidores públicos, de conformidad con la BP-26005248, 
“Revisión del plan de ordenamiento territorial del distrito especial de Santiago de Cali”  

 
Valor: 

• $128.500.000 
 
Modalidad: Mixta: 

• Presencial - Virtual  
 
Beneficiarios:  

• 88 cupos para Servidores y Funcionarios públicos de la entidad 
 
Avance de ejecución: 
 

• 50%  
• 19 sesiones dictadas de 31.  
• Módulo 1 finalizado 
• Módulo 2 finalizado 
• Modulo 3 En proceso 

 
ENTREGABLE N°2 CONTRATO 4132.010.26.1.598-2025 
 
Segundo desembolso (50%): Una vez ejecutado el 50% del cronograma académico, con la 
presentación del informe parcial de avance técnico y financiero, los listados de asistencia y la 
certificación de cumplimiento emitida por el supervisor. 
 
Teniendo en cuenta lo requerido en el entregable N°2 del contrato 4132.010.26.1.598-2025, a 
continuación, se detalla el cumplimiento del 50% de ejecución del cronograma académico y 
cumplimiento de las actividades propuestas punto a punto 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. ACTIVIDADES Y SUS ENTREGABLES 
 

1. Diseño y Presentación del Plan de Estudios: 
El contratista deberá diseñar un plan de estudios exhaustivo que contemple los contenidos 
temáticos de los cinco módulos principales. 

 
Conforme al requerimiento se le remite un plan de estudios (propuesta técnica) para la ejecución del 
diplomado en Ordenamiento territorial, el cual como se solicita consta de 5 módulos, En las temáticas 
de necesidad de la entidad, para el cumplimiento de 125 horas con clases de 5 pm a 9 pm delunes a 
jueves. Este es aprobado por la entidad y se entrega en el repositorio de evidencias, Drive de 
entregables que la entidad dispuso para ello y también por correo electrónico. Evidencia: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. Validación del Plan de Estudios: 
Antes de la implementación del diplomado, el contratista deberá presentar el plan de estudios a la 
Alcaldía de Santiago de Cali para su revisión, ajustes y aprobación final. Este plan debe incluir 
objetivos de aprendizaje, metodología, cronograma, y criterios de evaluación. 
 
Conforme a lo requerido la entidad valida el plan de estudios el cual cuenta con sus módulos, 
objetivos cronograma, y criterios de evaluación.   

 
Evidencia aprobación 

 
 

 
 
 



 
 

 

Evidencia Estructura:  
 

 
 

3. Selección y Contratación de Docentes Calificados: 
 
“Los docentes deben contar con conocimientos en planificación urbana, ordenamiento territorial y 
legislación urbanística, y acreditar al menos dos (2) años de experiencia en la materia. Además, 
deberán tener como mínimo una especialización relacionada con estos temas, sin importar su disciplina 
académica de base, siempre que su formación esté enfocada en el área objeto del curso.” 
 
Así las cosas, La Universidad Autónoma de Occidente se remite los siguientes docentes:  
 
CARLOS HUMBERTO ARIAS BERMÚDEZ 
 
Arquitecto de profesión egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en planeación 
urbana regional Universidad Nacional de Colombia - Medellín y Magister en dirección y administración 
de empresas de la Universidad de la Rioja. Con más de 3 años en experiencia relacionada con 
ordenamiento territorial, legislación urbanística y/o planificación urbana.   
 
ÁLVARO JOSÉ BENEDETTI ARÉVALO 
 
Politólogo de profesión de la Universidad Javeriana Cali, Especialista en desarrollo local y regional de 
la Universidad de los Andes y Magister en Estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la 
Universidad de los Andes. Con más de 3 años en experiencia relacionada con ordenamiento territorial, 
legislación urbanística y/o planificación urbana. 
 
 
 
 



 
 

 

ESPERANZA CRUZ MARTÍNEZ 
 
Arquitecta de profesión de la Universidad del Valle, y magister en arquitectura y urbanismo de la 
Universidad del Valle Con más de 3 años en experiencia relacionada con ordenamiento territorial, 
legislación urbanística y/o planificación urbana. 
 
JOSE RAFAEL QUINTERO SAAVEDRA 
 
Abogado egresado de la Universidad de San Buenaventura, Especialización en Derecho Urbano de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, con aptitudes para asesorar, discernir, analizar, trazar objetivos 
procesales dentro de los conflictos jurídicos que se forman en las relaciones personales, institucionales 
o entidades privadas o públicas. 
 
JAVIER EDUARDO NOSSA GUEVARA 
 
Arquitecto, especialista en gerencia de proyectos de territorio y valuación inmobiliaria, con aptitudes y 
orientación para asesorar grupos interdisciplinarios dedicados a los estudios urbanos y rurales, y 
prestar servicios en consultoría, diseño y construcción de proyectos urbanos y rurales, arquitectónicos, 
desarrollos inmobiliarios, proyectos de vivienda, estudios de costos y presupuestos, proyectos de 
infraestructura y proyectos ambientales. 
 
Los cuales cumplen con ese criterio.  
 
 

4. Validación de Credenciales: 
 
Los currículos y antecedentes de los docentes deberán ser presentados a la Alcaldía para su validación, 
asegurando que cumplen con los estándares exigidos y que cuentan con la idoneidad necesaria para 
impartir el diplomado. 
 
La Universidad Autónoma remitió los docentes enunciados en el punto 3 y los mismos fueron aprobados  
 
Evidencia: 
 

 



 
 

 

 
5. Desarrollo y Ejecución del Diplomado 

 
Ejecución Presencial y Virtual (hibrido otro si N°2): El contratista deberá organizar y ejecutar las 
sesiones del diplomado de acuerdo con el cronograma aprobado, asegurando que las clases 
presenciales se realicen en instalaciones que cumplan con todas las condiciones logísticas y 
tecnológicas adecuadas para el aprendizaje, y que las clases virtuales sean accesibles a través de una 
plataforma educativa en línea que soporte videoconferencias, foros de discusión, y recursos 
interactivos. Cumplimiento del Cronograma: El contratista deberá cumplir estrictamente con el 
cronograma acordado, realizando las sesiones en los días y horas estipulados, con flexibilidad para 
adaptarse a imprevistos, sin afectar la calidad ni la continuidad del diplomado. 
 
A la fecha la Universidad Autónoma de occidente como contratista ejecutora, ya ha desarrollado un 
50% del cumplimiento del cronograma establecido y plan de estudios dejando como resultado un 
avance descrito asi: 
 

• 19 sesiones dictadas de 31.  
• Módulo 1 finalizado 
• Módulo 2 finalizado 
• Módulo 3 En proceso 

 
Estas sesiones, según el requerimiento se han desarrollado de forma presencial, virtual he hibrida 
conforme al modificatorio N°2 al contrato. Los espacios presenciales cuentan con ayudas audiovisuales 
suficientes para brindar el acompañamiento, así como la plataforma virtual permite las clases de forma 
interactiva y en vivo. Evidencia:  
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo la Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de mantener una asistencia al diplomado 
diariamente realiza recordatorios de la clase por Correo electrónico, indicando su modalidad 
correspondiente, como también les remite mensajes de texto y y de Whatsapp. Esto con el fin de evitar 
deserción y que procurar el interés del participante. 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
6. Elaboración y Suministro de Material Didáctico: 

 
Material Impreso y Digital: El contratista deberá elaborar, producir, y entregar a los participantes todos 
los materiales didácticos necesarios, incluyendo manuales, guías de estudio, presentaciones, y otros 
recursos pedagógicos, tanto en formato impreso como digital. 
 
Conforme al requerimiento semanalmente se les comparte a los participantes material de estudio vía 
correo electrónico donde pueden acceder a la información. Este material es el visto en clase, lectura, 
videos presentaciones. Así mismo se les comparte las grabaciones de cada clase, así mismo se les 
comparten los talleres de clase para que los tengan presentes y sus respuestas. Evidencia:  
 

 
 

 



 
 

 

7. Acceso a Recursos en Línea: 
 

Deberá proporcionar acceso a una biblioteca virtual con lecturas complementarias y otros recursos 
educativos especializados en Plan de Ordenamiento Territorial, así como a simuladores de 
ordenamiento territorial y software de gestión urbana que permitan prácticas virtuales. 
 
La Universidad Autonoma de Occidente ha dispuesto el aplicativo UAO Virtual para que los 
participantes puedan acceder a informacion sobre ordenamiento terriotorial complementaria a sus 
clases este material es solo de consulta y no valida asistencia toda vez que el diplomado no tiene 
modalidad asincronica. Asi mismos se les comparte material de clase y grabaciones de clases mediante 
un drive donde pueden consultar el avance de sus clases.  Evidencia: 
 

 
 

 



 
 

 

Asi mismo comparte material de clase por medio de Drive donde pueden consultar de manera rapida 
lecturas y complementos de clase.  

 
 
 
Adicional se les comparten grabaciones de clases dictadas por cada modulo. 
 

 
 



 
 

 

 
8. Evaluación y Seguimiento del Progreso: 
 
Diseño de Evaluaciones: El contratista deberá diseñar y aplicar evaluaciones periódicas (quizes, 
exámenes, proyectos, estudios de caso, entre otros) para medir el progreso de los participantes, 
asegurando la asimilación y comprensión de los contenidos tratados. 
Registro de Asistencia y Participación: Será responsabilidad del contratista llevar un control 
detallado de la asistencia y participación de los funcionarios y servidores públicos inscritos en el 
diplomado. Este registro deberá ser reportado regularmente a la Alcaldía para seguimiento. 
 

La Universidad Autonoma de Occidente diseña y realiza actividades ludicas de talleres en clase y por 
fuera de clase. Esto con el fin de que los participantes apropien sus conocimientos.  Conforme a esto 
se ha evidenciado según correos de los particiapntes que prefieren que las actvidades se desarrollen 
en clase todavez que no disponen de mmucho tiempo libre aparte para poder ejecutar actividades 
evaluativas. En ese sentido la Univesidad ha sido comprensiva con esa situacion y apoya a los 
estudiantes a la realizacion de los talleres con asesoria de los docentes. Evidencia: ejemplos. 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



Conforme a la asistencia de los participantes la Universidad lleva un tabulado de participación 
que permite evidenciar asistencia por clase y por porcentaje. En ese sentido encontramos 
que:

1. Inscritos:  Se inscriben 86 personas en el diplomado con quien se realiza un proceso de
registro para poder remitir información de clases.

2. Se evidencia que en el transcurso de la actividad debido a situaciones de fuerza mayor como
temas laborales o ocupación de tiempo 11 personas se retiran del diplomado. Aun después de
realizar procesos de retención que incentiven a los participantes indican que se dan
situaciones que impiden su continuidad y prefieren retirarse. Evidencia:



3. Así mismo se evidencio que hay alrededor de 18 personas que no han participado de ninguna
sesión o de máximo tres sesiones sin embargo al contactarlos o intentar proponer acciones no
dan respuesta. Evidencia:



4. Se evidencia una participación mayoritaria de 57 personas que han estado constantes en el
proceso, respondiendo a las clases, participando y realizando actividades que se les han 
encomendado.

En ese sentido el balance de asistencia ha sido favorable, teniendo en cuenta las acciones 
aplicadas para que se garantice la asistencia del proceso.  

9. Certificación de los Participantes:
Esta actividad aún no se desarrolla dado que no se ha ejecutado la totalidad del diplomado como lo 
requiere la actividad. En ese sentido se extrae la siguiente información de consideración para la 
entidad:  

10. Coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación Subdirección de
Planificación del Territorio y Entrega de Informes:

Conforme al requerimiento la Universidad Autónoma de Occidente ha entregado informe de 
actividades N°1 a la entidad.  

Así mismo remite informe de actividades N°2 en cumplimiento de los entregables parciales. 

La Universidad Autónoma de occidente sostiene contacto continuo con la entidad contratante a través 
e su apoyo a la supervisión, mediante correo electrónico, Whatsapp y reuniones que se programen de 
avance. 

11. Garantía de Calidad del Diplomado:

Control de Calidad: El contratista deberá implementar mecanismos de control de calidad en todas las 
etapas del diplomado, desde la selección de los docentes hasta la evaluación final de los participantes, 
garantizando que todos los aspectos del diplomado se realicen con el más alto nivel de excelencia. 



 
 

 

Resolución de Contingencias: Deberá estar preparado para resolver cualquier contingencia que se 
presente durante la ejecución del diplomado, incluyendo problemas técnicos, logísticos, o pedagógicos, 
asegurando que estos se manejen de manera eficiente y sin afectar la calidad del servicio. 
 
En cumplimiento de esta actividad la Universidad Autónoma de Occidente se permite informar que 
ejecuta de manera pertinente acciones de mejora y atención al participante garantizando calidad en la 
atención que se le brinda, así mismo con el fin de garantizar asistencia y facilidad de movilidad 
propuso la metodología hibrida que consta de que se le permita a los participantes que no puedan 
asistir de manera presencial, lo puedan hacer de manera virtual mediante un link destinado para el 
proceso.  
 
Así mismo la Universidad Mantiene constante contacto con los participantes remitiendo mensajes 
recordatorios de clases y actividades pendientes.  
 
 

12. Cumplimiento Normativo y Legal: 
 

Obligaciones Legales: El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales y normativas 
vigentes, incluidas las relacionadas con la seguridad, salud en el trabajo, protección de datos 
personales, y cualquier otra normativa aplicable al desarrollo del diplomado. 
 
Gestión de Permisos: Será responsabilidad del contratista gestionar todos los permisos y 
autorizaciones que sean necesarios para la realización del diplomado, incluyendo, pero no limitado a, 
permisos de ocupación de espacios públicos, autorizaciones para el uso de software licenciado, y 
cumplimiento de normativas educativas. 
 
Conforme a lo requerido la Universidad Autónoma de Occidente cumple a cabalidad con normativas, 
de seguridad y salud en el trabajo. Respecto a la protección de datos, la Universidad Administra los 
datos proporcionados por la entidad sin embargo no requiere documentación alguna. Estos datos serán 
entregados a la entidad nuevamente una vez finalice la actividad y eliminados de nuestra información 
para que no sean tratados únicamente dejando datos de certificados de la actividad como soporte en 
caso de copia.  
 
Respecto a los permisos la Universidad gestiona ingresos de los participantes a la instalación de la 
UAO mediante la unidad CESSA. La Universidad teniendo en cuenta su certificado de acreditación de 
alta calidad esta al día en normatividad educativa. Para la actividad no se requieren espacios 
públicos.  
 
 
 

13. Finalización del Contrato y Cierre del Proyecto: 
 

Entrega de Documentos: Al finalizar el diplomado, el contratista deberá entregar a la Alcaldía de 
Santiago de Cali todos los documentos, registros, y materiales asociados al diplomado, incluyendo el 
plan de estudios, listas de asistencia, evaluaciones, y cualquier otro material generado durante la 
ejecución del contrato. 



 
 

 

 
Reunión de Cierre: Deberá coordinar y participar en una reunión de cierre del proyecto con los 
responsables del contrato, en la que se revisen los resultados obtenidos, se ofrezca una 
retroalimentación sobre el desarrollo del diplomado, y se discutan posibles mejoras para futuras 
contrataciones. 
 
Esta actividad aún no se cumple debido a que no se a agotado la totalidad del diplomado.  

3. Ejecución presupuestal:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ANDRÉS SIERRA GARZÓN  
Director de Extensión  
Universidad Autónoma de Occidente 
Proveedor Contratista.  
Apoderado del representante legal 
Escritura pública N° 1442 del mes de mayo de 2024. 
  

VALOR CONTRATO FACTURA 1 FACTURA 2 FACTURA 3 SALDO POR FACTURAR
PRIMER PAGO 30% 38.550.000$          X
SEGUNDO PAGO 50% 64.250.000$          En tramite
TERCEER PAGO 20% 25.700.000$          

TERCER PAGO: -Tercer Desembolso (20%) Al finalizar la ejecución del contrato, contra entrega del listado definitivo de asistencia, la emisión de los 
certificados de participación, la presentación del informe final de avance técnico y financiero y la certificación final de cumplimiento expedida por el 

supervisor.

89.950.000$                                 

4132.010.26.1.598-2025 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Objeto: Contratar la prestación de servicios para la organización y ejecución de un diplomado especializado sobre ordenamiento territorial, con énfasis en 
la revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial, sus alcances, así como sus principales instrumentos complementarios, dirigido a los funcionarios 
públicos y/o servidores públicos, de conformidad con la BP-26005248, “Revisión del plan de ordenamiento territorial del distrito especial de Santiago de 

Cali
128.500.000$                                               

PRIMER PAGO:Primer desembolso (30%): Contra entrega del cronograma académico, las hojas de vida con soportes del cuerpo docente, y la 
certificación expedida por el supervisor que evidencie un avance del 30% en el cronograma del diplomado.

SEGUNDO PAGO: -Segundo desembolso (50%): Una vez ejecutado el 50% del cronograma académico, con la presentación del informe parcial de 
avance técnico y financiero, los listados de asistencia y la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor.



 
 
ANDREA VIVIANA ARELLANO MARTINEZ 
Líder Financiera 
Departamento Administrativo de Planeación 
Ciudad 
 
 
Asunto: Orden de pago contrato 4132.010.26.1.598-2025 
 
 
Cordial saludo, 
 
Con el presente ordeno el pago por valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($64.250.000) a favor de   la 
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE) NIT (890-305-881-1) como se 
establece a continuación:  
 

Factura 
No. 

FECHA 
FACTURA 

(dd/mm/aaaa) 

RAZON 
SOCIAL NIT No. RPC NUMERO 

CONTRATO 
No. 

CUOTA FONDO POSICION VALOR 
CONTRATO 

VALOR TOTAL 
FACTURA 
CON IVA 

7620 24/11/2025 

UNIVERSI
DAD 

AUTONO
MA DE 

OCCIDEN
TE 

890.305.881-1 4500384674 4132.010.26.
1.598-2025 02 1.3.3.1.00 20  $   

128.500.000  $    6.450.000 

7620 24/11/2025 

UNIVERSI
DAD 

AUTONO
MA DE 

OCCIDEN
TE 

890.305.881-1 4500384674 4132.010.26.
1.598-2025 02 1.3.3.1.00 30  $   

128.500.000  $    45.000.000 

7620 24/11/2025 

UNIVERSI
DAD 

AUTONO
MA DE 

OCCIDEN
TE 

890.305.881-1 4500384674 4132.010.26.
1.598-2025 02 1.3.3.1.00 40  $   

128.500.000  $    12.800.000 

 
SI LA PERSONA JURIDICA TIENE MAS DE UNA POSICION DEBE INCLUIR OTRA FILA 
EN EL CUADRO. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Andrés Sierra Garzón 
Universidad Autónoma de Occidente (Entidad Persona Jurídica) 
Apoderado del Representante Legal 
 



ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 
AGÓN 

GENES LARRY VELASCO VELASCO 
Jefe de Oficina 
Contaduría General de Santiago de Cali 
Ciudad 

Asunto: Orden de pago contrato 4132.010.26.1.598-2025 

Cordial Saludo 

ción: 

DE 

Con el presente ordeno el pago por valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOS 
CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MICTE ($64.250.000) a favor de la UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE OCCIDENTE con NIT 890-305-881-1, como se establece a continua 

Facura 
No. 

7620 

7620 

() 

FECHA S 
FACTURA 

(daJmiasaa) 

7620 24/11/2025 

Atentamente, 

24/11/2025 

2411/2025 

icontec 

I50 9oo 

8CCERSS16 

NITNO. 

890 305.881-1 

GProyectó. Rafael Munevar Naranjo -Contratista DAR 
Elaboró: Sandra Milena Posso - Contratista DAP 

RPC 

4500384674 

890.305.881-1 4500384674 

Revisó: Liliana Betty Barros Q. - Profesional Universitarig 

IONET 

890.305.881-1 4500384674 

DIEGO ANDRES GIRALDO ARBOLEDA 
Director 

NUNERO 
cONTRATO 

4132010.20 
1.598-2025 

413201026. 
1.598-2025 

4132 010.26. 
1.598-2025 

Noi 

CUOTA 

Leidy Johanna Rojas A. - Jefe de Unidad de ApQyo a la Gestió 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 202541320100014974 

02 

02 

Fecha: 24-11-2025 
TRD: 4132.010.2.1.187.001497 

Rad. Padre: 202541320100014974 

FONDO PCSICION 

1.3.3.1.00 

1.3.3.1.00 

1.3.3.1.00 

20 

30 

RATO 

128.500.00o 

128.500.000 

128.500,000 

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldia Piso 10 
Teléfono: 6617061 www.cali.qov.co 

VALOR ToTAL 
FACTURA 
CON IVA 

$ 6450 000 

S 45.000.000 

12 800.000 
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