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ACTA PRORROGA No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No
CO1.PCCNTR.7167516 de 23 de diciembre de 2024 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
SANTANDER CAS.

Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de MIGUEL ANGEL CASTANEDA
ACOSTA mayor de edad, identificado con ia céduia de ciudadania nimero 6.773.191 expedida
en Tunja, Boyaca actuando en su calidad de secretario de Ambiente, Nombrado a través de
Decreto N° 109 del 01-02-2024, cargo para el cual tomé posesion el dia 12-02-2024, que reposa
en fos archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, delegado por el Gobernador de
Santander para celebrar contratos y convenios mediante E| Decreto Departamental No. 041 del
30 de enero de 2025, quien a su vez se encuentra facultado por fos articulo 2.2.5.4.7 del Decreto
648 de abril diecinueve (19) de 2017, la Ley 1960 de 2019, quien para los efectos del presente
convenio interadministrativo se denominara EL. DEPARTAMENTO, y por otra, COPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS, con Nit. 804000292- 0, representado por
GLORIA MILENA DURAN VILLAR, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania
numera 37897514, expedida en San Gil, en representacién de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, Nombrada mediante Acuerdo 136 del 06
agosto del 2025 como Directora General y posesionado mediana Acta No. 0669 en su calidad
de Directora General, y quien se encuentra debidamente facultada, a través, del Manual de
Contratacion de la Corporacion en ejercicio actual del cargo que la faculta, afirma
encontrarse sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993, y

_Guisn-para efectos del presente documento se denominara LA COPORACION AUTONOMA

" REGIONAL 'DE*SANTANDER - CAS, hemos acordado celebrar la presente ACTA

PRORROGA al convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7167516 de 23 de diciembre
de 2024 que se especifica a continuacién, Previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que
La CAS y la Gobernacién de Santander, firmaron el Convenio Interadministrativo No.
CO1.PCCNTR. 7167516 de 23 de diciembre de 2024, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS
DE CONSERVACION DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. 2. | as entidades firmantes, de com(n acuerdo y con su
debido soporte juridico y técnico, concertaron, en la CLAUSULA QUINTA - PLAZO, “El
Convenio tendra una duracién de cinco (5) meses contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio”; fijando como fecha de inicic el dia 26 de diciembre de 2024, y como fecha de
culminacion el dia 25 de mayo de 2025. 3. Que el 05 de marzo de 2025 se suscribe ACTA
ACLARATORIA al convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7167516 con el fin de
ACLARAR el plazo de ejecucion del convenio, el cual quedd establecido por ONCE (11)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, estipulando fecha de terminacion
de 25 de noviembre de 2025. 4. Que el 10 de abril de 2025 se realiza MODIFICATORIO No. 1
al convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7167516, con el fin de ajustar el AlU de
acuerdo a lo establecido por la Corporacion para la ejecticién de este tipo de proyectos. En
consecuencia, se modifica el VALOR TOTAL DEL CONVENIO A CUATRO MIL OCHENTA Y
TRES MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($4.083.102.457,38). Asi mismo, se madifica la CLAUSULA
SEPTIMA OBLIGACIONES DE LAS PARTES numeral 24, quedando asi: La Corporacién
Auténoma Regional de Santander sera la responsable de adelantar los procesos de seleccion
para llevar a cabo los contratos de obra e interventoria derivados del presente convenio. 5. Que
el 30 de mayo de 2025 se realiza MODIFICATORIO No. 2 a la CLAUSULA SEGUNDA del
convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7167516, estableciendo: (..) CLAUSULA
SEGUNDA: MODIFICAR Y ACLARAR la CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONVENIO,
fa cual quedara asi: Se estima el valor total del convenio interadministrativo en la suma de
CUATRO MIL OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO DOS MIL. CUATROSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.083.102.457,38
COP). PARAGRAFO UNICO: Para Ia ejecucion de las actividades, las partes deberén advertir
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la siguiente desagregacion de actividades junto con el respectivo andlisis de los precios
unitarios — APUs, los componentes administracion, imprevistos y utilidades — AlU y su
respectivo factor prestacional, el cual se entiende incorporado al Convenio Interadministrativo
No. CO1.PCCNTR.7167516 del 23 de diciembre de 2024. (...} 6. Que en la CLAUSULA
SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES, Numeral 5. Adelantar todas las gestiones
necesarias para la ejecucién del convenio en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad,
bajo las condiciones econdmicas, técnicas y financieras estipuladas en las clausulas
correspondientes y de acuerdo con las especificaciones exigidas por el Departamento. 7. Que
dentro de las obligaciones estipuladas en el Convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.
7167516 de 23 de diciembre de 2024, se encuentra reaiizar directamente las acciones
tendientes a la seleccion del contratista en los parametros de las normas que rigen la
contratacion publica (Ley 80 de 1983, La Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demas
normés concordantes”, fa corporacién procede a dar inicio al procesc de escogencia del
contratista quien realizara las actividades estipuladas en el convenio dando inicio al respectivo
proceso contractual. 8. Que, con fecha con fecha de 19 de noviembre de 2025, la Corporacién
Autdnoma Regional de Santander ~CAS, solicita una prorroga de seis (6) meses mas con el fin
de dar ejecucion y terminacion del mismo. 9.) Por lo anterior y para garantizar la correcta
ejecucion y el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Corporacion Auténoma
Regional de Santander —CAS-, una vez surtido el proceso de ajuste y modificacién del Convenio
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 7167516 de 23 de diciembre de 2024: « Mediante
Resolucién SGL No. 81-2025 de fecha 15/08/2025 se da apertura al proceso CONCURSO
DE MERITOS NO. CM2-012-2025: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: RESTAURACION
ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL - DE =~ SANTANDER, EN DESARROCLLO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL
. .DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
SANTANDER-CAS, el cual se encuentra adjudicado en tramite de emisidén de Contrato,
Mediante Resolucién SGL No. 67-2025 de fecha 24/07/2025, “POR MEDIO DE LA CUAL SE
ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP2-005- 2025
para el procesc “RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
SANTANDER-CAS”. » Mediante Resolucién SGL No. 86/2025 de fecha 2 de septiembre de
2025 se determina por parte de la entidad Declarar desierto el proceso de Licitacion Publica
LP2-005- 2025, que tenia por objeto contratar la RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS
DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER,
EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS. ¢ De igual manera teniendo lo expuesto e
informado anteriormente la corporacién procedio a solicitar vigencias futuras para la ejecucion
de los contratos derivados del convenio, debido a que supera ejecucion del afio 2025, para lo
cual se expidié Acuerdo 139/2025 de fecha 6 de octubre de 2025 expedido por el Consejo
Directivo de la CAS. 9. El dia 23 de octubre de 2025 se realiza publicacién de estudios previos
y aviso de convocatoria para el proceso de Licitacién publica LP-008-2025, para el proceso:
RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
SANTANDER-CAS, donde queda establecido un cronograma con fecha de adjudicacion del
dia 4 de diciembre de 2025. 10. Pese a los esfuerzos y la gestion adelantada por la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER -~ CAS- en dar agilidad a todas
las acciones administrativas y financieras tendientes a dar cumplimiento a los tramites




@;4« St % i CODIGO AP-CCP-RG-09
§, w VERSION 0
al ACTA APRORROGA AL CONVENIO
* INTERADMINISTRATIVO FECHA DE APROBACION 22/03/2023
o rnaoiton o o tirorihs PAGINA 3de3

administrativos internos y a la seleccion de los ejecutores de las actividades contempladas en
el convenio, no ha sido posible la adjudicacién y suscripcion de estos contratos.

Por las anteriores,
CONSIDERACIONES:

ACUERDAN : Realizar PRORROGA de SEIS (6) DE MESES MAS; Es decir del 25 de
Noviembre de 2025 al 24 de Mayo de 2026 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.
CO1.PCCNTR.7167516 HACIENDO UNA AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.
CO1.PCCNTR.7167516 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2024, y asi poder dar cumplimiento
satisfactorio al objeto del convenio de la referencia.

Se firma en Bucaramanga,

POR EL DEPARTAMENTO CORPORACION AUTONOMA

Proyecto. Carlos Enrique Reyes Monsalve — Aspectos de Orden Jurldico- Director Asuntos Ambientales.




