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PROCESO No. CDO-SSA-0048-2025 

CONTRATO Nº. 2025 03 0401 suscrito el 07 de noviembre de 2025 

CONTRATISTA: HOSPITAL HELI MORENO BLANCO E.S.E. 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD NIT. No. 800261713-0 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR 

 

 
OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO DE USO ASISTENCIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LA ESE HOSPITAL 
HELI MORENO BLANCO MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR 

VALOR DEL 

CONTRATO: 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS 
($1.645.461.100,00) Mcte. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN: 

Las obligaciones deben ser cumplidas hasta el 31 de diciembre de 

2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y previa 

expedición del registro presupuestal, expedido por el 

DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

Parágrafo: en todo caso en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, 
y el Concepto 001 de 2006 expedido por el Ministerio de 
Hacienda, los compromisos adquiridos no pueden superar la 
presente vigencia fiscal. 

LUGAR CORRECTO DE 

EJECUCIÓN 
Las obligaciones previstas en el Convenio se ejecutarán en el 
Municipio de Pailitas Departamento del Cesar. 

 

Entre los suscritos a saber GEORGINA PAOLA SÁNCHEZ DAZA, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 63.525.182 expedida en Bucaramanga - Santander, en su condición de 

Secretaria de Salud del Departamento del Cesar, nombrada mediante Decreto No. 000151 

del 30 de Julio 2024, posesionada el día 31 de Julio de 2024, actuando en nombre y 

representación legal del DEPARTAMENTO DEL CESAR, debidamente facultada para 

celebrar esta clase de contratos de conformidad con la delegación emanada del despacho de 

la señora Gobernadora a través del Decreto No.000004 del 09 de enero de 2025 y quien 

adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente se denominará EL 

DEPARTAMENTO, y por la otra, JANYM ALBERTO MAESTRE BARRETO, identificado con cédula 

de Ciudadanía 12.552.364 expedida en Santa Marta, en su calidad de gerente de la ESE, nombrado 

mediante Decreto 043 del 01 de abril de 2024, Expedido por el señor alcalde del municipio de Pailitas 

Cesar y posesionada mediante acta de posesión 014 del 01 de abril de 2024, actuando en nombre y 

representación legal del HOSPITAL HELI MORENO BLANCO EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO identificado con NIT. 800026173-0, quién en adelante se denominará el HOSPITAL, 

hemos decidido celebrar la presente modificación al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 

2025 03 0401 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, previas las siguientes consideraciones: 1. 

El Departamento del Cesar, celebró con el HOSPITAL HELI MORENO BLANCO E.S.E., el 

convenio interadministrativo No 2025 03 0401 suscrito el 07 de noviembre de 2025, cuyo 

objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y 

MOBILIARIO DE USO ASISTENCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE 

LA ESE HOSPITAL HELI MORENO BLANCO MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR”. 2. Que 

conforme al artículo 43 del Manual de Contratación adoptado por la entidad (Decreto 
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Departamental No. 000059 de 09 de Abril de 2021), y en observancia a los trámites a cargo 

de los supervisores e interventores para las modificaciones de los contratos, le compete al 

supervisor: “… La modificación del contrato debe ser solicitada por el supervisor e interventor 

y autorizada por el responsable de la Secretaría o Dependencia solicitante del contrato, previo 

estudio de las razones o motivos que justifican tal modificación, el cual deberá venir suscrito 

exclusivamente por el supervisore interventor del contrato y aprobado por la Secretaria o 

dependencia solicitante del contrato (Acta de justificación de la modificación, adición o 

prorroga) (…)” 3. Que, en razón a las funciones señaladas en considerando anterior, fue emitida 

acta de justificación de modificación, de fecha 26 de noviembre de 2025, al CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No 2025 03 0401 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, suscrita por 

la supervisora del contrato. 4. Que de acuerdo al acta de justificación, se deja consignado por 

la supervisión la viabilidad de modificarlo teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

“Que en todos los documentos precontractuales y el contrato, el plazo de ejecución del 

Convenio se estableció de la siguiente manera: “Las obligaciones deben ser cumplidas hasta 

el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y previa 

expedición del registro presupuestal, expedido por el DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

Parágrafo: en todo caso en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, y el Concepto 001 de 2006 

expedido por el Ministerio de Hacienda, los compromisos adquiridos no pueden superar la 

presente vigencia fiscal.” 

 

Que en la plataforma Secop II se indicó como plazo de ejecución 52 días con fecha de 

finalización el 31 de diciembre de 2025. 

 

Que en fecha 07 de noviembre se suscribió acta de inicio del mismo, arrojando como plazo 

de ejecución 55 días contados desde el 07 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025 

como lo indica el plazo de ejecución.  

 

Por lo anterior, se hace necesario modificar el plazo de ejecución del convenio en la plataforma 

Secop II para que tenga coherencia con el acta de inicio y lo establecido en los documentos 

anexos.  

 

Por otra parte, en el anexo clausulado del convenio interadministrativo, se indicó como nombre 

de la ESE “HOSPITAL HELI MORENO BLANCO DE PAILITAS”, el cual no es errado, pero se 

hace necesario ajustarlo exactamente a como aparece descrito en el RUT del mismo, para 

efectos contables y fiscales. Por lo tanto, se debe indicar como “HOSPITAL HELI MORENO 

BLANCO E.S.E.”. 

 

Así mismo, en la forma de pago del convenio, por error involuntario, se omitió indicar las 

directrices en el caso de devolución de los rendimientos financieros, por lo que se hace 

necesario modificar la forma de pago indicando el siguiente párrafo en el anexo clausulado 

para efectos legales, contables y fiscales: “Los rendimientos financieros generados por los 

recursos entregados para la ejecución del presente convenio, deberán ser reintegrados a las 

arcas del departamento, a la cuenta bancaria que estime la tesorería general del 

departamento.” 
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Es importante señalar que, en las actuaciones administrativas contractuales pueden presentarse 

situaciones que no necesariamente configuran un vicio de procedimiento o de forma, sino a un 

error simplemente formal como el aritmético o de digitación. El primero, es el que se produce por 

la inobservancia de las formas y requisitos de procedimiento administrativo que podría afectar la 

validez del acto o contrato; mientras que un error simplemente formal es aquel que, pese a 

haberse observado las formas y requisitos del procedimiento administrativo, presenta 

equivocaciones derivadas de una operación matemática, o de equivocaciones en la digitación 

de palabras o cifras, omisión de estas, que requieren la correspondiente aclaración o corrección 

para la correcta comprensión de sus efectos, sin que se varíe de fondo la decisión. 

 

Por lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta que el convenio se encuentra vigente, se 

considera viable la modificación del convenio interadministrativo no. 2025 03 0401 suscrito el 07 

de noviembre de 2025, en lo concerniente a el plazo de ejecución en la plataforma SECOP II, el 

nombre de la ESE y la forma de pago en el anexo clausulado.” 

 

5. Que, por regla general los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 

para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 

contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las 

entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para 

“(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 

la inmediata, continua y adecuada prestación”,6. Que el artículo 45 de CPACA establece “En 

cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 

formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 

transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en 

el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 

Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, 

según corresponda”. 7. Que en este caso la corrección no afecta el sentido de lo contratado. 

8. Que, atendiendo al principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, está 

consagrado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 228, la administración 

departamental procede a modificar el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2025 03 

0401 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 según las necesidades surgidas. 9. Que, para efectos 

legales, contables y fiscales, se hace necesario modificar el convenio interadministrativo no. 

2025 03 0401 suscrito el 07 de noviembre de 2025, en lo concerniente a el plazo de ejecución 

en la plataforma SECOP II, el nombre de la ESE y la forma de pago en el anexo clausulado. 

8.Que atendiendo a los anteriores considerandos las partes acuerdan: 

 
PRIMERO. – MODIFICAR el plazo de ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
No 2025 03 0401 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 en la plataforma SECOP II, estableciendo 
como plazo: CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con el acta de 
inicio. 
 
SEGUNDO. – MODIFICAR el Anexo clausulado del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
No 2025 03 0401 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, en lo concerniente al nombre del 
contratista (ESE), para efectos contables y legales, el cual quedará así:  
 
“HOSPITAL HELI MORENO BLANCO E.S.E.” 
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TERCERO.- MODIFICAR la forma de pago del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 
2025 03 0401 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, para efectos contables y legales, la cual 
quedará así: 
 
“FORMA DE PAGO: Un único desembolso por el 100% del valor de convenio una vez se 

perfeccione el convenio, además del respectivo cumplimiento de los pagos de seguridad 

social integral (salud, pensión y arl), conforme a los porcentajes que exige la ley y presentación 

de la respectiva cuenta de cobro. 

 

Los recursos dispuestos por parte del departamento del cesar estarán disponibles conforme 

al certificado de disponibilidad presupuestal. 

 

Se deberán realizar las acciones administrativas tendientes a la incorporación del recurso 

aportado por el departamento del cesar al presupuesto de la ESE HOSPITAL HELI MORENO 

BLANCO DE PAILITAS. 

 

Los contratos y convenios interadministrativos se encuentran exentos de tributos 

departamentales de acuerdo con el artículo 182 de la ordenanza 066 del 2012. 

 
Parágrafo: Los rendimientos financieros generados por los recursos entregados para la 
ejecución del presente convenio, deberán ser reintegrados a las arcas del departamento, a la 
cuenta bancaria que estime la tesorería general del departamento” 

 

CUARTO. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones 
iniciales del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2025 03 0401 DEL 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2025, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes y su 
exigibilidad permanece igual. 
 
QUINTO. - ANEXOS: el presente documento tendrá los siguientes anexos: acta de justificación 
de modificación del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2025 03 0401 DEL 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2025, y, demás documentos asociados a la misma. 
 
CUARTO. – PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la firma 

electrónica de las partes. 

 

 
I 

Por parte de El 
Departamento 

Dirección: Trasversal 18 No 19-65 Barrio las Delicias – Valledupar, Cesar 
Correo electrónico: salud@cesar.gov.co 
Teléfono: 605 5801012 

II  
El contratista 

Dirección: CL 7 B 5 123 B barrio torcoroma, Pailitas 
Teléfono: 3116514781 
 Correo:  tesoreria@hhmbp.gov.co  secretariageneral@hhmbp.gov.co 

 
Proyectó: 

Paola Andrea Joiro López – Profesional Universitario Secretaría de Salud Departamento del Cesar – 
Oficina de contratación 

 

Aprobó: Georgina Paola Sánchez Daza, Secretaria de Salud del Departamento del Cesar  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las 
disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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