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INFORME No. 004 
NÚMERO DE CONTRATO: PS 0061 DE 

2025 

VALOR DEL CONTRATO: $1.796.990.229.00 M/L 

NOMBRE DEL CONTRATISTA:  

CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025 

PERSONA NATURAL   

PERSONA JURÍDICA                   X        

IDENTIFICACIÓN: NIT: 901936372-0 CEDULA DE CIUDADANÍA:  

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y NUEVO CENTRO DEL 

DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA CON CODIGO BPIN No. 

20243218000006. 

FECHA DE INICIO: 09 DE MAYO DE 

2025. 

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 DE OCTUBREL DE 

2025. 

PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.:  
CVP - 100001515 

 

FECHA DE 

CONSTITUCIÓN: 

11/04/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

Hasta: 11/09/2028 

ADICIONES O PRÓRROGAS: 

 

 EN EL TIEMPO: 

 

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011) 

En concordancia con las obligaciones específicas del contrato PS 0061 DE 2025, las actividades 

definidas en la propuesta técnica presentada para suscripción del contrato y la planeación y 

programación previstas en el cronograma de actividades; durante el periodo comprendido entre el 01 al 

31 de agosto 2025, se han desarrollado las siguientes actividades: 

Administrativas: 

El contratista aportó el pago de seguridad social correspondiente agosto 2025.  

El contratista entregó las pólizas actualizadas a fechas de inicio.  

 

 

 

 



 

 

INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR 

Código: R GJP01-8  

Versión: 3 

Vigencia: 11/04/2016 

 Página 2 de 15 

 

 

 

 

Técnicas:  

LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

A continuación, se detallan los principales logros y resultados parciales obtenidos, producto de la 

ejecución de las actividades asociadas a cada una de las fases técnicas definidas para materialización 

del objetivo central del convenio. 

Durante este periodo el avance porcentual de las actividades del contrato corresponde al (60.01%) A 

continuación, se presenta el desarrollo de cada una de las actividades del contrato durante el periodo 

mencionado anteriormente, las cuales de describen. 

Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y RECIUNIDOS del 

Municipio de Riohacha 

Realizar la divulgación del proyecto 

Realizar campaña de sensibilización ambiental puerta a puerta 

Realizar talleres de educación y formativos a las asociaciones 

Realizar jornadas lúdico-pedagógicas al sector residencial y comercial del 

centro histórico y nuevo centro 

Instalar puntos ecológicos con figuras metálicas 

Realizar talleres de educación ambiental a las Instituciones Educativas que 

hagan parte del sector centro histórico y nuevo centro 

1.1 Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y 

RECIUNIDOS del Municipio de Riohacha  

En el marco del proyecto se desarrolló una asistencia técnica y operativa integral dirigida a las 

asociaciones CORPRECAM y RECIUNIDOS del Distrito de Riohacha, alcanzando un avance 

del 80% frente a la meta establecida para el periodo. El proceso se enfocó en fortalecer aspectos 

administrativos, organizacionales y estratégicos, con el propósito de consolidar a ambas 

asociaciones como actores sólidos dentro del sistema de gestión ambiental local.  
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El equipo ejecutor, conformado por profesionales en ingeniería ambiental, sistemas, 
ciencias sociales, derecho, finanzas y administración, se desplazó a las instalaciones de 
las recicladoras para llevar a cabo la cuarta jornada de acompañamiento. Durante estas 
sesiones se realizaron revisiones, capacitaciones y asesorías especializadas adaptadas a 
las necesidades de cada organización.  
RECIUNIDOS  
Durante la ejecución de esta actividad, participaron el ingeniero ambiental Donny Toro, el 
equipo de trabajo de la recicladora y los profesionales contratistas del proyecto, en donde 
se revisaron el Portafolio de Servicios y el Programa de Prestación, sobre los cuales se 
emitieron recomendaciones técnicas orientadas a su fortalecimiento.  
Con base en la documentación analizada, se constató que el Plan de Fortalecimiento 

Empresarial y la clasificación de personal por categorías avanzan satisfactoriamente, 

respondiendo a las expectativas de la organización. Además, se resaltó el uso de 

información estadística como herramienta para la toma de decisiones y el mejoramiento 

continuo de los procesos.  

Complementariamente, se impartieron capacitaciones en manejo de residuos sólidos, 

abordando la estructura técnica de la ruta de recolección, la búsqueda de materiales, el 

transporte, la clasificación y la comercialización hacia la ECA. También se promovió el 

fortalecimiento de competencias en procesos de transformación y valorización de residuos, 

con énfasis en la microeconomía, economía de escala y economía asociativa, involucrando 

tanto a los recicladores vinculados directamente como a los aliados externos. 

CORPRECAM 

Durante la actividad contó con la participación del ingeniero ambiental Rafael Mercado, la 

representante Carmen Miranda, personal administrativo y operativo de la organización, así 

como el equipo contratista del Consorcio. Se revisó el Plan de Preparación ante 

Emergencias, recibiendo observaciones y recomendaciones prácticas para su adecuada 

implementación. 

De manera paralela, se desarrollaron capacitaciones en manejo integral de residuos sólidos, 

con atención particular a la estructura técnica de la ruta de recolección, transporte, 

clasificación y comercialización en la ECA. Asimismo, se capacitó al personal en procesos 

de transformación y valorización de residuos, haciendo énfasis en principios de economía 

circular, de escala y asociativa, aplicables tanto a recicladores de oficio como a 

colaboradores indirectos de la organización. 
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Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025 se adelantaron diversas 

acciones de divulgación con el propósito de posicionar la iniciativa en la agenda comunitaria 

e institucional del Distrito de Riohacha. Estas actividades contribuyeron de manera directa 
a alcanzar un avance del 80% en la ejecución del proyecto, consolidando la visibilidad de 
los esfuerzos orientados a la gestión integral de residuos sólidos en el Centro Histórico y el 
Nuevo Centro.  

La estrategia de divulgación se diseñó con un enfoque multicanal y participativo, 
asegurando el alcance de distintos públicos de interés:  

 Difusión digital: Se realizaron publicaciones en redes sociales y medios de prensa digital, en 
las que se destacaron las actividades ejecutadas con las asociaciones CORPRECAM y 
RECIUNIDOS. Dichos contenidos presentaron evidencias de los procesos de formación, 
especialmente los talleres de manualidades con materiales reciclados, donde se visibilizó la 
creatividad de los recicladores y el valor agregado que puede generarse a partir de los residuos.  
 

 Articulación institucional: Se promovió la socialización del proyecto en espacios de diálogo 
con entidades distritales y aliados estratégicos, resaltando los beneficios ambientales, sociales 
y económicos derivados de la correcta gestión de residuos y la formalización del trabajo de los 
recicladores de oficio.  
 

 Enfoque comunitario: La divulgación incluyó mensajes pedagógicos orientados a la 
ciudadanía, mediante los cuales se transmitieron buenas prácticas de separación en la fuente, 
reducción de residuos y reconocimiento del rol de las asociaciones en la sostenibilidad urbana. 
  
1.2. Realizar la divulgación del proyecto.  

Durante el periodo comprendido en el mes de agosto de 2025 se desarrollaron dos talleres 
formativos dirigidos a los recicladores de las asociaciones CORPRECAM y RECIUNIDOS, 
ambas legalmente constituidas en el Distrito de Riohacha. Estas capacitaciones tuvieron 
como objetivo fortalecer sus competencias técnicas, administrativas y legales, 
garantizando mejores condiciones para el desarrollo de su labor y el reconocimiento de su 
rol dentro del sistema de gestión ambiental del Distrito. Los temas de los talleres fueron:  

 Proyecciones financieras  

 Marco normativo para recicladores  

Taller de proyecciones financieras  
El día 5 de agosto del 2025 se desarrolló el taller de finanzas el cual fue orientado por una 
economista experta en planificación y gestión financiera. La sesión inició con una 
introducción sobre los fundamentos de las finanzas, resaltando su importancia para las 
personas, las empresas y los gobiernos en la obtención, administración y utilización de los 
recursos económicos.  
Se trabajaron los siguientes contenidos:  
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✓ Introducción a las Finanzas:  

✓ Conceptos básicos de finanzas y contabilidad.  

✓ Importancia de la planificación financiera.  

✓ Análisis Financiero:  

✓ Interpretación de estados financieros (balance, estado de resultados, flujo de caja).  

✓ Análisis de ratios financieros.  

✓ Proyección de Ingresos y Gastos  

✓ Técnicas para proyectar ingresos y gastos.  

✓ Uso de hojas de cálculo y software financiero.  

✓ Presupuesto y Planificación  

✓ Creación y seguimiento de presupuestos.  

✓ Planificación a corto y largo plazo.  

✓ Evaluación de Proyectos de Inversión:  

✓ Métodos de evaluación de inversiones (VPN, TIR, payback).  

✓ Análisis de riesgos y toma de decisiones.  
 
Taller de normatividad en los recicladores  
La segunda capacitación fue dirigida por un abogado especializado en derecho ambiental 
y laboral, quien expuso de manera clara y participativa el marco normativo aplicable al 
oficio del reciclaje. El enfoque del taller se centró en resolver dudas jurídicas, fortalecer el 
conocimiento de los participantes y brindarles herramientas para defender sus derechos y 
cumplir sus obligaciones.  
Los temas desarrollados fueron:  
✓ Introducción al Marco Normativo:  

✓ Importancia del conocimiento legal para los recicladores.  

✓ Principales leyes y regulaciones aplicables.  

✓ Derechos y Obligaciones:  

✓ Derechos laborales y sociales de los recicladores.  

✓ Obligaciones ambientales y de seguridad.  

✓ Procedimientos Legales  

✓ Trámites y requisitos para operar legalmente.  

✓ Licencias, permisos y registros necesarios.  

✓ Seguridad y Salud Ocupacional:  

✓ Normativas sobre seguridad y salud en el trabajo.  

✓ Prácticas seguras y uso de equipos de protección personal.  

 
Casos Prácticos y Buenas Prácticas:  

✓ Análisis de situaciones reales y cómo cumplir con la normativa.  

✓ Ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito en el sector.  
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1.3. Realizar campaña de sensibilización ambiental puerta a puerta  

Durante el mes de agosto de 2025 se llevó a cabo la campaña de sensibilización 
ambiental puerta a puerta en el área de influencia del Centro Histórico y Nuevo Centro de 
Riohacha, logrando un 100% de cumplimiento de la meta programada. Esta acción tuvo 
como propósito informar y concientizar a los residentes sobre la correcta separación en la 
fuente, el aprovechamiento de residuos sólidos y los horarios de recolección establecidos 
por las asociaciones de recicladores participantes en el proyecto.  
Para el desarrollo de la actividad, el equipo de trabajo se organizó en cuadrillas 
conformadas por profesionales y auxiliares de apoyo, distribuidos estratégicamente en las 
cuatro microrutas diseñadas en el piloto de recolección:  
Microruta 1. Cubre calle 1ra a calle 6 con carrera 1 a 6. Con un total de 662 viviendas.  
Microruta 2. Corresponde a calle 7 a 12 con carrera 1 a 6. Con un total de 544 viviendas.  
Microruta 3. Abarca calle 1ra a 6 con carrera 7 a 15. Con un total de 571 viviendas.  
Microruta 4. Conformada por la calle 7 a 12 con carrera 7 a 15. Con un total de 955 
viviendas.  
Las jornadas se desarrollaron en completa normalidad, de manera continua, y en cada visita 

se entregaron materiales informativos: folletos con las especificaciones de la microruta, 

stickers alusivos al programa y bolsas blancas para el almacenamiento de residuos 

reciclables. Con ello se buscó facilitar la participación activa de la comunidad y garantizar 

su preparación frente a la implementación del servicio. Ver anexo 3, 4, 5 y 6. Listado de 

asistencia de puerta a puerta en microruta 1, 2 3 y 4.  

En la ejecución de esta actividad se logró sensibilizar en la microruta 1 a 344 hogares, en 
la microruta 2 a hogares, en la microruta 3 a hogares y en la microruta 4 a hogares; en 
donde los residentes sensibilizados recibieron materiales informativos y sensibilización 
sobre la adecuada disposición de residuos, lo cual generó receptividad y expectativa para 
el inicio de las rutas de acuerdo a la frecuencia establecida y concertada con las 
recicladoras, igualmente esta campaña permitió evaluar la efectividad del abordaje puerta 
a puerta, teniendo en cuenta consideraciones como:  

 Horario en que se realizó el puerta a puerta.  

 Viviendas desocupadas  

 Viviendas en venta  

 Conjuntos cerrados sin vigilantes, lo que dificultó el acceso puerta a puerta.  

 Entidades bancarias excluidas del ejercicio  
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1.4. Realizar talleres de educación y formativos a las asociaciones  

Durante el mes de agosto de 2025, el proyecto avanzó en la implementación de talleres 
educativos y formativos dirigidos a las asociaciones de recicladores CORPRECAM y 
RECIUNIDOS, alcanzando un 66,6% de ejecución de la meta programada (4 de 6 talleres 
previstos). Estas actividades se diseñaron bajo un enfoque práctico y participativo, 
orientado al fomento de la creatividad, la economía circular y la generación de valor 
agregado a partir de residuos reciclables en el cual se desarrollaron los siguientes temas:  

 Taller 3 – Reutilización de plásticos en bisutería (Asociación RECIUNIDOS)  
 
Este taller contó con la participación de 69 recicladores de oficio, quienes trabajaron en la 
reutilización de plásticos mediante la técnica de bisutería. El objetivo fue demostrar cómo, 
con creatividad y destreza manual, es posible transformar residuos plásticos en objetos 
artesanales decorativos y de uso cotidiano.  
Los participantes aprendieron a cortar, moldear y ensamblar piezas plásticas para elaborar 

figuras de animales, lo que permitió visualizar el potencial de los materiales reciclables en 

procesos de transformación artesanal y comercialización. Esta práctica también contribuyó 

a reforzar la conciencia ambiental y el reconocimiento del reciclador como agente clave en 

la cadena de valor del reciclaje.  

• Taller 4 – Elaboración de canastos con plásticos reciclados (Asociación CORPRECAM)  
Con la asistencia de 62 recicladores de oficio, este taller se centró en la fabricación de 

canastos a partir de plásticos reutilizados, nuevamente aplicandotécnicas de bisutería. La 

actividad tuvo como finalidad mostrar cómo los residuos pueden convertirse en productos 

funcionales y comercializables, brindando a las participantes nuevas alternativas de 

generación de ingresos.  

El ejercicio práctico permitió evidenciar la importancia de la economía circular aplicada al 

reciclaje y fortaleció la autoestima de los recicladores al visualizarse como emprendedores 

con capacidad de producir bienes con valor agregado. 

Como principales resultados se destacan:  
 Desarrollo de habilidades prácticas en la reutilización creativa de plásticos, integrando 

conocimientos técnicos con la práctica artesanal.  

 Fomento del sentido de pertenencia, motivación y autoestima en los recicladores, al 
posicionarlos como agentes de cambio en el territorio.  

 Identificación de nuevas oportunidades de emprendimiento y comercialización, 
fortaleciendo el rol de los recicladores en la cadena de valor de la gestión de residuos.  
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1.5. Realizar jornadas lúdico-pedagógicas al sector residencial y comercial del centro 

histórico y nuevo centro  

Durante el mes de agosto de 2025 se avanzó en la implementación de las jornadas lúdico-
pedagógicas dirigidas a la comunidad residente y al sector comercial del área de influencia 
del proyecto, alcanzando un 66,6% de cumplimiento de la meta programada (4 de 6 
jornadas previstas).  
Estas actividades tuvieron como finalidad sensibilizar a la población sobre la gestión 
adecuada de residuos sólidos, con especial énfasis en la separación en la fuente, la 
disposición correcta de los materiales reciclables y el reconocimiento de la labor de los 
recicladores de oficio.  
Las jornadas se desarrollaron bajo un enfoque participativo y didáctico, utilizando recursos 

pedagógicos innovadores que permitieron la transmisión de mensajes ambientales de 

manera clara, dinámica y atractiva para distintos grupos etarios. Entre las herramientas 

aplicadas se incluyeron:  

 
Actividades teatrales y dramatizaciones, representando situaciones cotidianas relacionadas 
con la disposición inadecuada de residuos y las soluciones prácticas desde la cultura 
ciudadana.  
 

 Juegos educativos interactivos, que involucraron a niños, jóvenes y adultos en dinámicas 
sobre clasificación de residuos según el código de colores establecido en la Resolución 2184 
de 2019.  
 

 Material gráfico y audiovisual de apoyo, distribuido entre los participantes para  

 
reforzar los aprendizajes adquiridos durante la jornada.  

Espacios de diálogo comunitario, donde residentes y comerciantes expresaron inquietudes 
y propusieron soluciones para mejorar el manejo de residuos en su entorno inmediato. 
Como resultados obtenidos se:  

 La comunidad participante manifestó mayor claridad sobre la importancia de la separación 
en la fuente y el impacto positivo de estas prácticas en el embellecimiento del Centro Histórico 
y Nuevo Centro.  

 Se generó un espacio de confianza y participación ciudadana, lo que permitió identificar 
necesidades particulares de comerciantes y residentes frente a la recolección de residuos.  

 Los recicladores fueron visibilizados como actores fundamentales de la economía circular, 
promoviendo el respeto y la valoración de su trabajo dentro de la comunidad.  

 Se fortaleció la conciencia ambiental colectiva, incentivando a la ciudadanía a convertirse en 
aliados activos del proyecto.  
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El desarrollo de estas jornadas no solo permitió sensibilizar a la población, sino también 

consolidar la apropiación social de las estrategias del proyecto, favoreciendo la 

sostenibilidad de las acciones implementadas y preparando el terreno para el cumplimiento 

de las jornadas restantes contempladas en el cronograma. 

1.6.1. Jornada lúdica – Conversatorio con comerciantes de la avenida primera  

La jornada lúdica- pedagógica realizada fue tipo conversatorio en las instalaciones del 
Auditorio de Corpoguajira, contó con la presencia de diversas autoridades institucionales 
como la administración distrital, Interaseo y comerciantes y administradores de hoteles y 
restaurantes de la avenida primera.  
Durante este conversatorio, se compartió informacion sobre las rutas ampliadas del 

operador Interaseo, con frecuencia de 5 veces por día en la zona de la calle primera, 

igualmente, sensibilizar sobre el código de colores y pedir la disposición de la comunidad 

que labora en esta zona. 

1.6.2. Jornada lúdica – Conversatorio ambiental con residentes de la zona del 
proyecto  
Durante esta jornada, que tuvo lugar en el auditorio de Corpoguajira, expuso la gestión de 

residuos aprovechables las asociaciones Corprecam y Reciunidos, y aunado a ello el 

operador de servicio de aseo Interaseo, como la administración distrital, en su 

representación la Directora de Medio Ambiente, Cindy Bermúdez, una vez explicaron sus 

actividades, frecuencia, horarios y estadísticas de residuos recolectaos, se dio paso a los 

residentes de barrios de la zona del proyecto, quienes manifestaron incomodidades con la 

prestación del servicio de aseo, interés por conocer sobre el comparendo ambiental que en 

el corto plazo empezara a regir en el Distrito; así mismo sentaron sus expectativas en la 

nueva ruta que pasara por su barrio, mientras se están preparando con la sensibilización de 

puerta a puerta y el conversatorio para generar nuevos hábitos en casa, que conduzcan a 

una adecuada separación en la fuente y entrega de residuos aprovechables que contribuya 

al bienestar y un entorno limpio en las calles del Distrito.  

1.7. Instalar puntos ecológicos con figuras metálicas  
Durante el periodo reportado se avanzó en la ejecución de la actividad “Instalación de 
puntos ecológicos con figuras metálicas y vallas informativas”. En atención a las 
restricciones de autorización del Distrito de Riohacha, formalizadas mediante el Certificado 
con radicado M21020020251880 del 29 de agosto de 2025, de los 20 puntos inicialmente 
solicitados se concedieron únicamente tres ubicaciones.  
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Previo a la intervención se efectuó un levantamiento de campo que permitió elaborar la 

planimetría detallada de cada sitio y, con base en ello, se desarrollaron los diseños de las 

vallas informativas y de las figuras metálicas representativas de la fauna local (cardenal 

guajiro, flamenco, tortuga, jaguar e iguana), concebidas como contenedores de residuos y 

a la vez como herramientas pedagógicas de sensibilización ambiental y cultural.  

En este periodo se ejecutó la instalación física de los tres puntos autorizados, alcanzando 

un 15 % de avance físico de la actividad, cumpliendo con los requisitos técnicos, 

administrativos y normativos aplicables. De igual manera, se consolidaron hitos de 

concertación interinstitucional que sientan las bases para una implementación ordenada en 

las siguientes etapas, garantizando que la actividad genere un impacto ambiental y 

educativo sostenible en la ciudad. 

1.8. Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas que 
hagan parte del sector centro histórico y nuevo centro  
Previo al acercamiento a las instituciones educativas del área de influencia, durante el mes 
de agosto de 2025 se realizaron tres talleres de educación ambiental en la Institución 
Educativa El Chon–Kay, dirigidos a los grados sexto, séptimo y décimo de bachillerato.  
Estas actividades se desarrollaron los días 27, 28 y 29 de agosto, en jornadas comprendidas 

entre las 6:30 a. m. y las 11:00 a. m., alcanzando la meta prevista para el periodo y 

consolidando el componente pedagógico del proyecto en la población estudiantil.  

Taller educativo ambiental en Economía Circular  
El taller se realizó el 27 de agosto con la participación de 28 estudiantes de grado séptimo 
02 de la Institución Educativa El Chonkay. La jornada buscó fortalecer los conocimientos 
de los jóvenes en torno a la clasificación de residuos sólidos y su potencial de 
aprovechamiento dentro del modelo de economía circular.  
La actividad inició con la instalación logística por parte del equipo del proyecto.  
Posteriormente, con el apoyo de la coordinadora académica y de la docente titular,  
se dio una bienvenida a los estudiantes y se realizó la presentación de los contenidos de 
manera didáctica y comprensible para su edad. Durante la charla se  
abordaron temas como:  

 Concepto de residuos sólidos y su clasificación en orgánicos, inorgánicos,  

 reciclables y no reciclables.  

 La importancia del aprovechamiento de los materiales para su  

 reincorporación al ciclo productivo.  

 El rol de la economía circular en la reducción de residuos y la preservación  

 del entorno.  
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Taller educativo ambiental en la Gestión Integral de residuos Sólidos  

El 10 de julio de 2025 se llevó a cabo un taller de educación ambiental dirigido a los estudiantes 

del grado décimo-01 de la Institución Educativa El Chon-Kay, con la participación de 30 alumnos. 

Esta actividad tuvo como propósito fortalecer los conocimientos sobre la gestión de residuos 

sólidos, su clasificación y la importancia de la separación en la fuente, contribuyendo a la 

formación de jóvenes conscientes y responsables con su entorno. La jornada inició con la 

instalación logística por parte del equipo del proyecto. Con el apoyo de la coordinadora 

académica y la docente titular, se dio una introducción a los estudiantes y se realizó la 

presentación de los contenidos de manera didáctica y estructurada. Durante la sesión, se 

abordaron temas como: ∙ Concepto y definición de residuos sólidos. ∙ Clasificación en orgánicos, 

inorgánicos, reciclables y no reciclables. ∙ Impactos de los residuos mal gestionados en el medio 

ambiente y la salud pública. ∙ Explicación detallada del código de colores y su aplicación en la 

separación en la fuente.  

Taller educativo ambiental en Economía Circular  

El 11 de julio de 2025 se desarrolló un taller de educación ambiental dirigido a 27 estudiantes 

de grado segundo de primaria de la sede No. 3 Las Américas de la Institución Educativa 

Almirante Padilla. La jornada tuvo como finalidad fortalecer los conocimientos de los niños sobre 

los residuos sólidos, su clasificación y su potencial de aprovechamiento dentro del concepto de 

economía circular. 

La actividad inició con la instalación logística por parte del equipo del proyecto. Posteriormente, 

con el apoyo de la coordinadora académica y de la docente titular, se dio una bienvenida a los 

estudiantes y se realizó la presentación de los contenidos de manera didáctica y comprensible 

para su edad. Durante la charla se abordaron temas como: ∙ Concepto de residuos sólidos y su 

clasificación en orgánicos, inorgánicos, reciclables y no reciclables. ∙ La importancia del 

aprovechamiento de los materiales para su reincorporación al ciclo productivo. ∙ El rol de la 

economía circular en la reducción de residuos y la preservación del entorno. 

 

Taller educativo ambiental en Biodiversidad Local  
El 28 de agosto de 2025 se desarrolló un taller educativo ambiental dirigido a los 
estudiantes de grado sexto 01 de bachillerato de la Institución Educativa Chonkay, con el 
propósito de generar conocimiento y sensibilización en los niños sobre la fauna y la flora 
local, la conservación de especies y su papel dentro de los ecosistemas.  
La sesión contó con la participación activa de 28 estudiantes, quienes mostraron gran 
entusiasmo durante el desarrollo de las dinámicas y estrategias pedagógicas.  
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La jornada inició con la instalación logística por parte del equipo del proyecto; 
posteriormente, con el acompañamiento de la coordinadora académica y la docente  
titular, se dio una introducción a los estudiantes, seguida de una charla interactiva sobre la 
importancia de la fauna y la flora, su función dentro del ecosistema y su rol  
fundamental en la cadena alimenticia.  
Durante el taller, los niños compartieron e 

Taller. Educación y Participación Ciudadana  
El día 29 de agosto de 2025, Se desarrolló un taller, dirigido a estudiantes del grado décimo 
-02 de la IE el Chon - Kay, se contó con la participación de 20 estudiantes. La actividad 
inició con la instalación por parte del equipo de trabajo, posterior a ello, y con el apoyo de la 
coordinadora academica y de la docente se brindó unas palabras a los estudiantes y se hizo 
la presentación de los contenidos del taller de forma didáctica en la que se explicó que su 
objetivo es fomentar la participación de los estudiantes en los procesos sociales que se 
llevan a cabo en el Distrito de Riohacha, por ello se compartieron conceptos de participación 
ciudadana, las normas reglamentarias, los tipos de participación comunitaria existentes y 
de qué manera pueden involucrarse para ser parte activa de la sociedad, de sus problemas, 
de las potenciales soluciones. 
 
EVIDENCIAS DE LOS RESULTADOS GENERALES DEL PROCESO 
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Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato). 

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de 
costos. El resumen del Balance hasta la fecha agosto 2025 es el siguiente: 
 
 

VALOR DEL CONTRATO $1.796.990.229 $1.796.990.229 

MENOS ANTICIPO   $898.495.114,50 

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA   $ 677.465.019 

VALOR PRESENTE PAGO   0 

MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO   $338.732.509,5 

SALDO POR EJECUTAR   $ 1.119.525.210 

SUMAS IGUALES $ 1.796.990.229 $ 1.796.990.229 

 

Aportes Parafiscales:  

El Contratista CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025, identificada número de NIT 901936372-0, 

presentó la certificación del representante legal en la que certifica que ha cumplido en forma oportuna y 

completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de 

Seguridad Social. 

Jurídicas: Ninguna 

INDICADOR DE EFICACIA:   Sobre la eficacia en la ejecución se puede afirmar que ha sido oportuno el 

cumplimiento y prestación del servicio por parte del contratista. 

 

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR 

CERTIFICACIÓN. 
 

Como supervisor del Contrato Como supervisor del Contrato número PS 0061 de 2024 Certifico que, 
evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde 01 hasta el 31 
de agosto de 2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación: 
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Nombre del Proveedor: CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025 

Contrato u Orden de Compra: PS 0061 DE 2025 

Factura N.  004 

Fecha de Seguimiento: agosto 2025 

CRITERIOS NECESARIOS PORCENTAJE 
CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN 
EL PERIODO 

● Cumplimiento del objeto del contrato 20 100 

● Calidad del producto/servicio 
(especificaciones/obligaciones) 

20 100 

● Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o 
para la prestación del servicio 

20 100 

● Personal idóneo 20 100 

● Valor Agregado 10 100 

● Atención a reclamaciones o sugerencias y/o 
sugerencias 

10 100 

● Proveedor cumple con criterios: SI x NO   

SUMATORIA CALIFICACIÓN: 100 100 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 
 
Como supervisor del Contrato No. PS 0061 DE 2025 
 
Certifico que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad 
con lo estipulado en el contrato, dando cumplimiento a la forma de pago pactada. 
 
Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente. 
 

 

FIRMA: 

 

 
 
 
Karen Margarita López Castillo  
Profesional Especializado  
FECHA DEL INFORME: 05/09/2025 


