
 

 

CONCEPTO JURÍDICO VIABILIDAD JURÍDICA 

(Fecha: 27 de noviembre de 2025) 

 

 

PARA: Taiz Del Pilar Ortega Torres- Secretaria De Salud Municipal- San José 

De Cúcuta 

 

ASUNTO:  VIABILIDAD JURÍDICA DE ADICIONAR EN TIEMPO Y VALOR EL 

CONTRATO NO. 4662 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

El análisis jurídico parte del entendido de que el contrato No. 4662 de 2025 fue 

suscrito para garantizar la ejecución de la jornada de vacunación antirrábica y la 

difusión de mensajes de prevención de la rabia, actividades clasificadas como 

obligatorias en salud pública conforme a los lineamientos del Plan de Intervenciones 

Colectivas – PIC y al marco de competencias asignadas a los entes territoriales por 

la Ley 715 de 2001 y las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Durante la ejecución contractual, la supervisión acreditó que el valor inicial permite 

cubrir 90.259 animales, cifra insuficiente para la meta sanitaria municipal, y que 

mediante la incorporación de nuevos recursos es posible ampliar la cobertura hasta 

113.697 animales, reforzando la vigilancia epidemiológica y la prevención de un 

evento catalogado como prioritario y de interés internacional. 

Lo anterior configura una necesidad sobreviniente, real, objetiva y directamente 

relacionada con el objeto del contrato, circunstancia que habilita jurídicamente la 

modificación contractual, siempre dentro de los límites previstos por el Estatuto 

General de Contratación. 

 

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

En consecuencia, desde el punto de vista técnico, la modificación responde a una 

necesidad real, urgente y prioritaria en salud pública, garantizando mayor impacto 

comunitario y fortalecimiento de las acciones institucionales de prevención de la 

rabia. 



 

El Contrato No. 4662 del 19 de septiembre de 2025, suscrito con LEIMER JAVIER 

CÁRDENAS MEZA – VITAL DOG CAT VETERINARIA, tiene por objeto la ejecución 

de la jornada de vacunación antirrábica y la difusión de mensajes para la prevención 

de la rabia en perros y gatos del municipio. Su valor inicial fue de $1.155.326.900, 

con ejecución del 22 de septiembre al 21 de diciembre de 2025. La Subsecretaría 

de Salud Pública solicita adicionar $299.994.700 con el fin de ampliar la cobertura 

de vacunación, pasando de 90.259 a 113.697 animales inmunizados. 

La necesidad técnica se encuentra plenamente justificada en razón a que la rabia 

es un evento de interés en salud pública y de vigilancia internacional, lo que obliga 

a intensificar acciones de inmunización y control, especialmente en territorios con 

alta población canina y felina y riesgo epidemiológico. 

La modificación no altera el objeto contractual, sino que incrementa actividades ya 

previstas dentro del proceso de vacunación masiva definido en el PIC, por lo que se 

ajusta plenamente al principio de planeación y a las competencias de la Secretaría 

de Salud Municipal. 

 

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

1. Viabilidad de la adición en valor 

El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos 

estatales pueden adicionarse en valor hasta el 50% del monto inicial, expresado en 

SMLMV. 

El valor inicial del contrato equivale a 811,61 SMLMV, y el tope permitido 

corresponde a 405,8 SMLMV. 

La adición solicitada asciende a 210,7 SMLMV, cifra dentro del límite legal, por lo 

cual es jurídicamente procedente. 

El Concepto C-784 de 2022 de Colombia Compra Eficiente reafirma que toda 

adición, independientemente de su denominación o alcance, está sujeta a dicho 

tope obligatorio. 

2. Viabilidad de la adición en tiempo 

El mismo parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 autoriza la modificación del plazo, 

siempre que no exceda el 50% del tiempo pactado inicialmente y exista una causa 

técnica que la justifique. 

 

El contrato tiene una duración inicial de tres (3) meses, y la ampliación solicitada es 

de nueve (9) días, lo cual no supera el límite legal y corresponde a la necesidad de 

culminar la cobertura adicional programada. 



 

 

3. Requisitos jurídicos complementarios 

Para la validez del modificatorio deben cumplirse los siguientes requisitos, conforme 

a los artículos 4, 23, 40 y 41 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015: 

Disponibilidad presupuestal vigente, la cual fue expedida por valor de $300.000.000. 

Ampliación de la Garantía Única, ajustada al nuevo valor y plazo contractual. 

Suscripción del otro sí por las partes, manteniendo las demás cláusulas del contrato. 

 
IV. CONSIDERACIONES FINANCIERAS 

Se observa que la presente adición, una vez justificada, se encuentra respaldada 

presupuestalmente bajo el CDP No. 00 007993 del 10 de noviembre de 2025 emitido 

por la Secretaria de Hacienda municipal de San José de Cúcuta. 

 

VI. CONCLUSIÓN 

Se considera jurídicamente viable adicionar y prorrogar en tiempo el Contrato No. 

4662 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, por cuanto: 

 No supera el límite del 50% previsto en la Ley 80 de 1993. 

 Se sustenta en una necesidad técnica real y urgente de salud pública. 

 Mantiene la coherencia con el objeto contractual y con los principios de 
planeación y responsabilidad. 
 

En consecuencia, puede elaborarse y suscribirse el Otrosí o Modificatorio, dejando 

motivación técnica y aceptación del contratista. En consecuencia, se emite concepto 

jurídico FAVORABLE. 
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