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Pereira, 27 de noviembre de 2025 
 
Señor 
HERNANDO MAYOR ARANA 
Representante Legal 
FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO 
NIT 816.004.977-9 
Centro Comercial Fiducentro Locales B-103 y B-104 
Teléfono 312 8374326. 
fundacionsemillasdelfuturopei@gmail.com 
Pereira – Risaralda.   
 
Asunto: Notificación Otrosí Nro. 01-0012-2025-DROC al Comunicado de Aceptación Nro. 0012-2025-DROC. 
 
Con base en el objeto contractual del Comunicado de Aceptación Nro. 0012-2025-DROC, correspondiente a los servicios 
de actividades de bienestar social para los funcionarios de la Regional Occidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, y con la finalidad de lograr los fines de dicha contratación, se efectúa el presente Otrosí Nro. 01-0012-
2025-DROC de prórroga con base en la necesidad requerida y justificada en los documentos que soportan el presente acto 
administrativo, según lo siguiente: 
  

• Que, mediante documento del 25 de noviembre de 2025, el representante legal de la firma contratista solicita prórroga 
del contrato por veinte (20) días calendarios, de acuerdo a la justificación brindada en dicho documento.  

 

• Que, mediante solicitud de modificación contractual, la supervisora del comunicado de aceptación, considera 
procedente otorgar la prórroga al contratista, dejando en consideración del Director Regional conceder la misma.  

 

• Que con base en lo establecido en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, donde se establece el deber de lograr los fines 
de la contratación adelantada, mediante oficio Nro. 188-GRADF-DROC-2025 del 27 de noviembre, el Director Regional 
notifica al contratista la aceptación por parte del Instituto de conceder la prórroga por veinte (20) días calendarios, 
tiempo dentro del cual deberá ejecutar en su totalidad las actividades del objeto contractual, previa presentación de la 
ampliación de las garantías que amparan la contratación. 

 

• Que con base en todo lo anterior, se procede a lo siguiente: 
 
 
1. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
Prorrogar el tiempo de ejecución del objeto contractual en veinte (20) días calendarios, el cual estará comprendido entre el 
30 de noviembre de 2025 y hasta el 19 de diciembre de 2025, tiempo dentro del cual se deberá ejecutar la totalidad de las 
actividades del objeto contractual. 
 
2. MECANISMO DE COBERTURA COMO GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES 
 
El contratista deberá ampliar el cubrimiento de las garantías en el mayor tiempo de la prórroga y adjuntarla mediante la 
plataforma del SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes para aprobación por parte del Instituto. 
 
3. DEMÁS ESTIPULACIONES 
 
Las demás estipulaciones del Comunicado de Aceptación Nro. 0012-2025-DROC, permanecen constantes. 
 
 
4. APROBACIÓN ELECTRÓNICA 
 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato electrónico y 
demás documentos que lo conforman, para constancia de ello se aprueba con la firma electrónica de las partes en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. 
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