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Señora 
MELISSA GÓMEZ RAMÍREZ 
Supervisora C.A. 0012-2025-DROC 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
Dirección Regional Occidente 
Ciudad 
 
 
Asunto: Solicitud de prórroga – Comunicado de Aceptación No. 0012-2025-DROC 
 
Cordial saludo,  
 
En el marco del contrato vigente, se establecieron 13 actividades como parte del objeto contractual, 
de las cuales 11 han sido ejecutadas en su totalidad y 2 presentan cumplimiento parcial. Hasta la 
fecha, se ha avanzado conforme a lo estipulado; sin embargo, debido a ajustes en la programación 
institucional y a la realización de actividades internas que han requerido modificaciones en los 
cronogramas, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución para garantizar el cumplimiento 
integral del objeto contractual. 
 
Las actividades pendientes son: 
 

1. Actividad No. 11 – Parrillada navideña para la sede Pereira y Seccional Risaralda.  
Esta actividad está programada para el 05 de diciembre. Cabe resaltar que se ha cumplido 
parcialmente, pues se realizó en la Seccional Manizales el 13 de noviembre y en la 
Seccional Quindío se llevará a cabo el 28 de noviembre. 

 
2. Actividad No. 12 – Mini campeonato de bolos para las sedes Pereira, Manizales y 

Armenia.  
Se hizo entrega por parte de la fundación de la premiación correspondiente; no obstante, 
falta definir la fecha y ubicación para su ejecución, prevista para el mes de diciembre en las 
tres sedes. 

 
La prórroga solicitada permitirá cumplir con las actividades restantes sin afectar la calidad ni los 
objetivos del contrato, asegurando la correcta ejecución de los compromisos adquiridos y la 
satisfacción de las necesidades institucionales.  
 
Por lo anterior, solicitamos extender la fecha de culminación del contrato hasta el día 19 de diciembre 
de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento total del objeto contractual y evitar afectaciones en 
la programación de las actividades institucionales. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
HERNANDO MAYOR ARANA          
Representante Legal         
CC 10.090. 591        
 


