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DATOS GENERALES: 
 

Período a que corresponde el informe De 01-Oct-25 A 31-Oct-25 

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a 
mejorar? 

SI 
 
  

NO   

Porcentaje de ejecución 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

85,81% 72,48% 

 
DATOS DEL SUPERVISOR: 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Nicolas Gonzalez Arango 

NUMERO DE CONTRATO  9072/2024 

DEPENDENCIA Subdirección para la Adultez 

CARGO Subdirector para la Adultez (E) 

LOCALIDAD Santa Fe 

APOYO A LA SUPERVISIÓN Diana Carolina Infante Peña- Componente 

Administrativo y Financiero 

Diana Carolina Chica López-Profesional 

Componente Financiero y Administrativo  

Mario Alberto Munar Cortes - Profesional 
Componente Técnico 
Lina Paola Garzón Marín – Profesional 

Componente Ambiental  

Nancy Katalina González Numpaque - Profesional 

Componente Nutrición y Salubridad. 

Gloria Stella Labrador Pinzón - Profesional 

componente de salud 

Esther Gasca Ospina Líder Administrativa, 

Contractual y Financiera - Subdirección para la 

Adultez 

 
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO: 
 

NUMERO DE CONTRATO 9072-2024 

FECHA DE CONTRATO  15/10/2024 

FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA 16/10/2024 

CONTRATISTA CONSORCIO POR LA REDUCCIÓN DE LA 
HABITABILIDAD EN CALLE 2024 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 901.879.382-1 

PROYECTO 7948 ¨Desarrollo del abordaje integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle para contribuir 
a la reducción de las formas extremas de exclusión 
en Bogotá D.C.” 

VALOR  $9.971.291.787 

PLAZO El plazo de ejecución del contrato será de QUINCE 
(15) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio por parte del 
contratista y el supervisor del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución de este. 

FECHA ACTA DE INICIO 28/10/2024 
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FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/12/2025 

ADICIÓN $145.991.786 

PRORROGA NA 

SUSPENSIÓN NA 

FUENTE DE FINANCIACIÓN Proyecto 7948 “Desarrollo del abordaje integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle para contribuir 
a la reducción de las formas extremas de exclusión 
en Bogotá D.C.”. 

OBJETO: 
BRINDAR PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL ORIENTADOS A LA POBLACIÓN HABITANTE 
DE CALLE DE 29 AÑOS EN ADELANTE, A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE COMUNIDAD DE VIDA 
DIRIGIDO A LA SUPERACIÓN DE LAS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN ASOCIADAS A 
LAS DINÁMICAS DE VIDA EN CALLE 

 
Bitácora de actividades:  

OBLIGACIONES GENERALES   

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Cumplir el contrato teniendo en 
cuenta lo señalado en el Pliego 
de Condiciones, el estudio previo, 
Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención integral 
para el desarrollo humano y 
gestión administrativa del servicio 
de comunidad de vida; Anexo 
técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 5 de 5: Componente 
espacio físico funcional plantas 
físicas  del servicio de comunidad 
de vida,  contrato, propuesta y la 
oferta económica. 

Durante el periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 
de octubre de 2025, el 
contratista desarrolló las 
actividades previstas en el 
Pliego de Condiciones, la 
minuta contractual y los 
anexos técnicos, cumpliendo 
con los lineamientos 
establecidos. La ejecución de 
las obligaciones se encuentra 
documentada a lo largo de 
este informe de supervisión, 
con un análisis detallado de 
cada componente.  
 
Esta evidencia incluye 
soportes físicos, registros 
fotográficos, comunicaciones 
electrónicas, visitas de 
seguimiento, entre otros 
elementos verificables que 
respaldan el cumplimiento. 
 
Desde el componente técnico 
para el presente periodo se 
realizó visita de supervisión el 
8 de octubre de 2025, 
validando el cumplimiento de 
las atenciones grupales a 
través de las fichas técnicas 
intra y extramurales, las 
atenciones individuales 
registradas en las historias 
sociales, recomendando 
continuar dando cumplimento 
al cronograma de 

 
1.1 

• Informe Financiero 

• Liquidación de Cupos 

• Informe de 
Mantenimiento 

• Acta de Novedades 
SIRBE 

• Formato instrumento 
de verificación 
componente FOR-
PSS-220 
 

 
1.2  

• Acta de Novedades 
SIRBE 

• Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 

• Base de datos 
Caracterización de 
Familias 

• Informe de 
caracterización familiar 

• Informe Seguimiento al 
Proyecto de inversión 
(SPI)  

• Planeación estratégica 
del servicio (PES) 

• Fichas técnicas, FOR-
PSS-129,  

• Formato listado de 
asistencia de los 
servicios sociales 
FOR-PSS-795 y 
registros fotográficos. 
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reparaciones locativas para 
mantener en óptimas 
condiciones todo lo reparado. 
 
Desde el componente 
ambiental contemplado en el 
anexo técnico número 5 
“ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental” se 
realizó la verificación de la 
implementación del Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental con sus 
actividades, formatos y 
reportes aplicables al periodo 
actual mediante visita 
realizada el 08 de octubre de 
2025  
 
Desde el componente de 
nutrición y salubridad 
contemplado en el anexo 
técnico número 3, se realizó la 
verificación de la 
implementación de los 
procedimientos y sub 
procesos establecidos en el 
Sistema de Gestión de la 
SDIS por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento, y 
la Dirección Territorial: 
Subdirección de Nutrición 
(Procedimiento planificación 
alimentaria y su 
implementación en los 
servicios sociales, 
Procedimiento Vigilancia 
Nutricional, Procedimiento 
Promoción de Hábitos en 
Estilos de Vida Saludable: 
alimentación, nutrición y 
actividad física, Componente 
Transversal de buenas 
prácticas para la prevención 
de pérdidas y desperdicios de 
alimentos), Subdirección de 
Abastecimiento 
(Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos), 
Dirección Territorial y 
Subdirección de Nutrición 
(Manual Plan de 
Saneamiento), así como de la 
documentación asociada a los 

• Formato ficha 
actividad extramural. 
FOR-PSS-167 

• Formato instrumento 
de verificación 
componente FOR-
PSS-220 

 
1.3  

• Formato instrumento 
de verificación 
componente FOR-
PSS-220. 

• Formato ayuda de 
memoria FOR-GD-
040. 

• Listas de asistencia 
formato FOR-GD-023. 

• Documentos 
requeridos durante la 
ejecución del contrato 
en el Componente de 
Gestión Ambiental. 

1.4  

• Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 

• Documentos 
entregables y de apoyo 
componente nutrición y 
salubridad 

• Documentos 
relacionados con la 
implementación del 
plan de mejoramiento 
procedimientos 
planificación 
alimentaria y 
abastecimiento de 
alimentos 

Estos documentos son de 
entrega periódica en medio 
magnético o físico según lo 
establecido por el sistema de 
gestión de la entidad. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

mismos, verificados mediante 
la revisión documental virtual 
y el seguimiento a la 
implementación del plan de 
mejoramiento de los 
procedimientos de 
Abastecimiento de Alimentos 
y de Planificación Alimentaria. 

2. Suscribir oportunamente el 
acta de inicio y el acta liquidación 
del contrato, así como las 
modificaciones si las hubiera.  

  
El contratista suscribió el acta 
de inicio el 28 de octubre de 
2024, iniciando la ejecución el 
28 de octubre de 2024. A la 
fecha de elaboración del 
presente informe, se han 
formalizado dos 
modificaciones contractuales, 
identificadas como 
Modificatorio No. 1, la cual fue 
aprobada el 19 de diciembre 
de 2024 con unas 
aclaraciones el 24 de 
diciembre de 2024 y el 3 de 
enero de 2025 y el 
modificatorio número 2. 
aprobado el 8 de mayo de 
2025, estas se encuentran y 
debidamente publicadas en la 
plataforma SECOP II 

Acta de inicio suscrita el 28 de 
octubre de 2024.  
Modificación No 1 suscrita el 13 
de diciembre de 2024. 
Modificación No. 2 suscrita el 8 
de mayo de 2025. 
 

3. Presentar previo al inicio 
del contrato los documentos 
necesarios para su 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución.  

El contratista cumplió con la 
presentación oportuna de la 
documentación requerida 
para el perfeccionamiento, 
legalización y posterior 
ejecución del contrato, 
asegurando el cumplimiento 
de las condiciones necesarias 
estipuladas en los términos 
contractuales. 
 

Los documentos que 
respaldan el cumplimiento de 
esta obligación son:  
 
Pólizas, certificación bancaria, 
RUT actualizado entre otros, 
los cuales reposan como parte 
de los soportes de ejecución 
del contrato y en la plataforma 
SECOP II 
 
 

4. Asumir el pago de 
honorarios y/o salarios, 
prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral del recurso 
humano que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo 
que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que 
establezcan las leyes 
colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la 
ejecución del contrato. 

Durante el periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 
de octubre de 2025, el 
Consorcio por la reducción de 
la habitabilidad en calle 2024, 
identificado con el NIT 
830.073.167-5, realizó de 
manera oportuna el pago de 
los honorarios, salarios, 
prestaciones e 
indemnizaciones al talento 
humano contratado, 
cumpliendo con las 

Certificación de cumplimiento 
de pago al talento humano 
firmada por el representante 
legal y el revisor fiscal 
correspondiente al periodo del 
1 al 31 de octubre de 2025. 
 
Planillas de pago al talento 
humano.  
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

condiciones estipuladas en la 
minuta contractual y sus 
anexos. Asimismo, el 
contratista efectuó el pago de 
los impuestos, gravámenes y 
aportes exigidos por la 
legislación colombiana, 
correspondientes al lugar de 
celebración del contrato 
(Bogotá, Distrito Capital) y al 
lugar de su ejecución (La 
Mesa, Cundinamarca). Dicho 
cumplimiento se encuentra 
respaldado en el anexo 2 de la 
liquidación de cupos, junto 
con los soportes de pago al 
talento humano y las 
certificaciones emitidas y 
firmadas por el Revisor Fiscal, 
debidamente cargadas en el 
expediente digital de la 
plataforma SECOP II. 
 
Este reporte constituye un 
insumo necesario para la 
exigencia del soporte de pago 
de seguridad social y de los 
aportes parafiscales 
directamente a cargo de cada 
colaborador ya que el total de 
la planta está Contratado por 
Prestación de Servicios 
Personales  

5. Constituir y mantener 
vigente las garantías exigidas por 
el tiempo pactado en el contrato, 
así como de las modificaciones 
que se presenten en la ejecución 
del mismo. 

El contratista constituyó y 
mantuvo vigentes las 
garantías exigidas en el marco 
contractual. Las pólizas de 
pólizas de cumplimiento No 
37-44-101043562 y póliza de 
Responsabilidad Civil Extra- 
contractual No 37-40-
101027766 fueron aprobadas 
inicialmente el 17 de octubre 
de 2024, en concordancia con 
el acta de inicio. 
 
Con posterioridad, a raíz de la 
suscripción del Modificatorio 
No. 1, aprobado el 21 de 
diciembre de 2024. 

Asimismo, el 8 de mayo de 
2025 fue aprobado el 
Modificatorio No. 2, 

Los soportes que respaldan 
el cumplimiento de esta 
obligación son:  
 

• Póliza de cumplimiento. 

• Póliza de calidad del 

servicio.  

• Póliza de salarios y 

prestaciones sociales. 

Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

correspondiente al ajuste por 
IPC, y en consecuencia se 
realizó una nueva 
actualización de las garantías 
exigidas, la cual fue aprobada 
el 14 de mayo de 2025. 

6. Presentar para el pago, 
ante el supervisor del contrato, la 
certificación expedida por el 
representante legal o el revisor 
fiscal, cuando aplique, el 
cumplimiento de las obligaciones 
del Sistema General de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales (cuando a ello haya 
lugar) con una fecha de 
expedición no superior a treinta 
(30) días calendario, con 
respecto a la fecha de 
presentación de las facturas de 
los correspondientes pagos, que 
acredite el cumplimiento de tales 
obligaciones 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 31 de octubre de 
2025, CONSORCIO POR LA 
REDUCCIÓN DE LA 
HABILITABILIDAD EN CALLE 
2024, identificado con el NIT 
901879382-1, remitió 
certificación suscrita por él, 
Revisor Fiscal, que acredita el 
pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión, 
Riesgos Laborales) y de los 
parafiscales, así como la 
verificación de las planillas de 
seguridad social del personal 
contratado por prestación de 
servicios. Dicho documento 
cumple con las disposiciones 
establecidas en el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, 
reglamentada parcialmente 
por el Decreto 2106 de 2019, 
y el Artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, que introduce 
medidas para la eficiencia y 
transparencia en la 
contratación pública. 

Certificación de cumplimiento 
de pago parafiscales expedida 
por el contratista y sus 
consorciados firmada por el 
representante legal y el revisor 
fiscal. 

7. Presentar los informes de 
ejecución del contrato que le 
sean solicitadas por la 
supervisión y los señalados en 
los anexos técnicos: Anexo 
técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio de 

El contratista presentó los 
reportes de información 
definidos en el anexo técnico, 
en los medios establecidos 
previamente. 

• Informe Financiero 

• Liquidación de Cupos 

• Informe de Mantenimiento 

• Acta de Novedades SIRBE 

• Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 

• Base de datos 
Caracterización de Familias 

• Informe de caracterización 
familiar 

• Informe SPI  

• Informe PES 

• Fichas técnicas en formato 
FOR- PSS- 129 

• Formato listado de 
asistencia de los servicios 
sociales FOR-PSS-795 y 
registros fotográficos. 
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comunidad de vida; Anexo 
técnico 5 de 5: Componente 
espacio físico funcional plantas 
físicas  del servicio de comunidad 
de vida 

• Documentos entregables y 
de apoyo componente 
nutrición y salubridad  

• Documentos relacionados 
con la implementación del 
plan de mejoramiento 
procedimientos 
planificación alimentaria y 
abastecimiento de 
alimentos 

 

8. Presentar 
oportunamente las facturas, los 
soportes correspondientes y 
demás documentos necesarios 
para el pago. 

 

El contratista presentó la 

liquidación de cupos para 

revisión y posterior aval. 

Estos documentos se anexan 

al presente informe y están 

publicados en la plataforma de 

SECOP II como soportes para 

el pago del presente contrato. 

 

 

Liquidación mensual de cupos, 
factura, soporte pago Contratos 
por Prestación del Servicio, 
soporte de aportes 
parafiscales. 
 
 

9. Responder ante las 
autoridades competentes por los 
actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo del contrato, cuando 
en ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros en los 
términos del artículo 52 de la Ley 
80 de 1993 

El contratista ha realizado 
acciones encaminadas a no 
incurrir en actos y omisiones 
que conlleven perjuicio a la 
administración o a terceros. 

No aplica para el presente 
periodo dado que no se 
presentó esta situación. 

10. Pagar a la Secretaría 
todas las sumas y costos que la 
misma deba asumir, por razón de 
la acción que contra ella inicien 
terceros que hayan sufrido daños 
por causa del contratista, durante 
la ejecución del contrato. 

A octubre 31 de 2025, el 
contratista no ha incurrido en 
incumplimientos del contrato. 

No aplica para el presente 
periodo dado que no se han 
presentado o notificado 
procesos o multas que hayan 
iniciado terceros por daños 
sufridos por causa del 
contratista durante la ejecución 
del contrato. 

11. Reparar los daños e 
indemnizar los perjuicios que 
cause a la Secretaría por el 
incumplimiento del contrato. 

A octubre 31 de 2025, el 
contratista no ha incurrido en 
incumplimientos del contrato. 

No aplica para este periodo 
porque no se han presentado 
reclamaciones o notificaciones 
de acciones emprendidas 
contra la SDIS. 

12. Se consideran 
imputables al contratista todas 
las acciones y omisiones de su 
personal, subcontratistas y 
proveedores, así como del 
personal al servicio de estos 
últimos. En caso de que se 
intente una acción o se presente 
una reclamación contra la 
Secretaría por la cual deba 

A octubre 31 de 2025, el 
contratista no ha incurrido en 
incumplimientos del contrato. 

No aplica para este periodo 
porque no se han presentado 
reclamaciones o notificaciones 
de acciones emprendidas 
contra la SDIS. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

responder el contratista, aquella 
procederá a notificarle a la mayor 
brevedad para que el contratista 
adopte bajo su propia costa todas 
las medidas necesarias para 
resolver el conflicto y evitar 
perjuicios a la Secretaría. Si el 
contratista no logra resolver la 
controversia en el plazo que fije la 
Secretaría, la misma podrá 
hacerla directamente y el 
contratista asumirá todos los 
costos en que se incurra por tal 
motivo. 

13. Facilitar la labor de la 
supervisión para el seguimiento, 
control y vigilancia de la 
ejecución del contrato, 
proporcionando la información y 
documentación que se considere 
necesaria, acatando y aplicando 
las observaciones y 
recomendaciones de la 
supervisión del contrato, dando 
cumplimiento a los tiempos 
establecidos. 

Durante el presente periodo 
se realizaron las visitas desde 
cada uno de los componentes 
así: 
-Componente Técnico: 08 de 
octubre de 2025 
-Componente Técnico Salud:  
8 octubre de 2025 
-Componente ambiental: 08 
de octubre de 2025 
  
 

Para el control de las 
observaciones y 
recomendaciones impartidas 
por la supervisión del contrato, 
se dispone: 
 

• Actas de seguimiento FOR-
PSS-220 

• Requerimientos  

• Correos electrónicos 
 

14.Poner a disposición del 
servicio de atención un buzón de 
sugerencias acorde con las 
directrices y lineamiento del 
Sistema Integral de Atención a la 
Ciudadanía (SIAC) de la SDIS, el 
cual debe mantenerse durante la 
vigencia del contrato. 

Desde el componente 
Administrativo y financiero se 
verifica la disposición del 
buzón de sugerencias y dio 
cumplimiento a las directrices 
del Servicio Integral de 
Atención a la Ciudadanía, 
SIAC.  
 
El contratista tiene a 
disposición, con fácil acceso y 
en lugar visible con un Buzón 
de sugerencias instalado, el 
cual se encuentra junto al área 
de primeros auxilios. 
Adicionalmente, se constató el 
diligenciamiento del formato 
FOR-ATC-009, cumpliendo 
con los lineamientos 
establecidos. 
 
Cada apertura quedó 

registrada en el formato de 

apertura de buzón de 

sugerencias con código FOR-

ATC-009, el cual se envió por 

correo electrónico, junto con 

las solicitudes encontradas, a 

Buzón instalado, formato de 
apertura del buzón de 
sugerencias vigente y 
diligenciado oportuna y 
adecuadamente. 
 
Formato de apertura de buzón 
de sugerencias con código 
FOR-ATC-009 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

la delegada del sistema 

integral de atención a la 

ciudadanía, SIAC de nivel 

central. 

 
Para este periodo se realizó la 
apertura:  
 

• El 01, donde se 
encontraron 4 (cuatro) 
escritos y/o 
comunicados con 
radicados: 
5369782025, 
5370702025, 
5370282025 y 
5370982025El 03, 
donde no se 
encontraron escritos 
y/o comunicados. 

• El 08, donde se 
encontró 1 (un) 
escrito y/o 
comunicado, con 
radicado 
5469582025. 

• El 10, donde no se 
encontraron escritos 
y/o comunicados.  

• El 15, donde no se 
encontraron escritos 
y/o comunicados. 

• El 17, donde no se 
encontraron escritos 
y/o comunicados. 

• El 22, donde no se 
encontraron escritos 
y/o comunicados. 

• El 24, donde no se 
encontraron escritos 
y/o comunicados. 

• El 29, donde no se 
encontraron escritos 
y/o comunicados. 

• El 31, donde no se 
encontraron escritos 
y/o comunicados. 

 
La apertura del buzón fue 
realizada por el responsable 
designado para dicha tarea, 
con el acompañamiento de un 
profesional y de un ciudadano 
o ciudadana del servicio. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

 
El formato del periodo se 
entregó en nivel central a la 
responsable Angie Pescador 
el 05 de noviembre de 2025. 

15. Proporcionar la 
información requerida y adelantar 
las acciones pertinentes para 
contribuir con el cumplimiento del 
procedimiento para el trámite de 
requerimientos de la ciudadanía, 
organismos de control, secretaria 
Distrital de Integración Social, 
entre otros. 

Durante el periodo 
comprendido entre el 1 al 31 
de octubre de 2025, el 
contratista remitió a la SDIS 
información idónea para dar 
respuesta a los 
requerimientos interpuestos 
por los participantes, 
cumpliendo los tiempos 
preceptuados por la ley. Los 
insumos se enviaron con 
información suficiente para 
elaborar la respuesta 
proyectada por el equipo 
jurídico de la subdirección. 
Asimismo, los trámites ante 
los canales de interacción 
ciudadana, especialmente los 
del buzón de sugerencias, 
fueron vigilados por el equipo 
de apoyo a la supervisión del 
contrato.  
 

• Correos electrónicos 
enviando insumos de 
respuesta a las 
peticiones ciudadanas.  

• Diligenciamiento del 
formato de apertura del 
buzón de sugerencias 
FOR-ATC-009. 

 

16. Asistir a las reuniones 
que sean convocadas por la 
supervisión del contrato, para 
revisar el estado de ejecución del 
mismo, el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del 
contratista o cualquier aspecto 
técnico referente al mismo 

El coordinador y el talento 
humano atendieron la visita de 
supervisión por parte del 
equipo de apoyo a la 
supervisión componentes 
ambiental, Nutrición y 
Salubridad y Técnico.  
 
El contratista durante el 
periodo comprendido entre 01 
al 31 de octubre 2025 atendió 
a lo convocado así: 
  
El 08 de octubre el equipo 
operativo y administrativo en 
compañía del coordinador del 
servicio, atendieron visita de 
supervisión del componente 
técnico. 
 
El 02, 09,16 23 y 30 de 
octubre de 2025 la 
coordinación y profesional 
asistieron a la mesa de 
referenciación.  
 

Formato planilla de asistencia 
FOR-GD-023 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

Por parte del  
servicio asistieron a las 
siguientes reuniones durante 
el mes de octubre  
01/10/2025 fortalecimiento 
para la adultez 
07/10/2025 Sesiones de 
Acompañamiento y 
Seguimiento a los Servicios| 
22/10/2025 Visita técnica – 
Parque Metropolitano El Tunal 
29/10/2025 Invitación Jornada 
de formación a funcionarios y 
colaboradores que atienden el 
fenómeno de habitabilidad en 
calle. 
30/10/2025 Sensibilización 
VAN 
 

17. Cumplir las medidas de 
sanidad ordenadas por las 
autoridades sanitarias de orden 
nacional y distrital que apliquen al 
servicio de comunidad de vida y 
que sean adoptadas por la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social, sin que esto implique 
costos adicionales a la entidad. 

La Comunidad de Vida “El 
Rosario” se cuenta con 
concepto Higiénico - Sanitario 
de establecimientos con fecha 
del 24 de noviembre de 2024 
mediante acta número VP 
2024-121 con un porcentaje 
de cumplimiento del 94% 
Concepto favorable. 
 
La Comunidad de Vida “El 
Rosario” cuenta con concepto 
Higiénico - Sanitario 
específico del servicio de 
alimentación, el cual se realizó 
el 18 de junio de 2025 por 
parte de la Secretaría de 
Salud de Cundinamarca, 
obteniendo un concepto 
favorable con el 98% de 
calificación.  
 
Los anteriores conceptos 
fueron emitidos por la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

Formatos de la SDIS vigentes y 
adecuadamente diligenciados. 
 
Actas visita de inspección 
sanitaria por parte de ente de 
control municipal en salud 

18. Cumplir con las demás 
inherentes al objeto y naturaleza 
del contrato y aquellas indicadas 
en el estudio previo, anexos 
técnicos, pliego de condiciones, 
contrato y las indicadas por el 
supervisor, para el cabal 
cumplimiento del objeto del 
mismo. 

Durante el periodo 
comprendido 1 al 31 de 
octubre de 2025 se monitoreo 
que El Contratista ejecutó el 
contrato durante el periodo 
cumpliendo con las 
obligaciones contractuales en 
los tiempos y con las 
características ofertadas y 

- Informe cualitativo-
cuantitativo de ejecución. 

- Informe de caracterización 

de familias. 

- Base de datos de 

caracterización de familias  

- Formatos diligenciados del 

plan de atención individual 

FOR- PSS- 128. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

exigidas en el anexo técnico y 
estudio previo 
 
Desde el componente técnico 
en visita de supervisión se 
realizó monitoreo del 
cumplimiento en lo 
establecido en el anexo 
técnico y lo solicitado durante 
el mes anterior. 
 
Las historias sociales de cada 
participante se encuentran 
archivadas bajo la norma 
técnica de gestión documental 
y están disponibles en el área 
destinada dentro de la unidad 
operativa, lo cual es verificado 
desde la visita realizada por el 
componente técnico. 
 

- Formato de valoración 

general FOR- PSS- 122 V. 

2. 

- Formato valoración gustos 
e intereses para habitantes 
de calle y en riesgo de 
estarlo FOR- PSS- 419 

- Fichas técnicas en formato 
FOR- PSS- 129 

- Planilla de asistencia FOR-
PSS-795 

- Registros fotográficos  
- Formato de Impresión 

psicosocial FOR-PSS-636 
- Formato de valoración de 

gustos e intereses FOR-
PSS-419 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Disponer las 
instalaciones en óptimas 
condiciones de limpieza y 
garantizar los insumos 
requeridos de conformidad con 
las especificaciones técnicas. 

El servicio mantiene 
condiciones adecuadas de 
higiene y limpieza, 
garantizando la 
disponibilidad de insumos 
mínimos requeridos, en 
cumplimiento del Anexo 
Técnico 4 de 5 – “Espacios 
adecuados y seguros”. 
 
En seguimiento a las 
observaciones formuladas 
en la visita de supervisión 
anteriores, se evidenció 
que las situaciones 
reportadas fueron 
subsanadas, conforme a lo 
establecido en los 
lineamientos técnicos. Esta 
mejora fue verificada con 
los soportes remitidos por 
correo electrónico, dejando 
constancia del 
cumplimiento de la 
obligación. 

 
Formato instrumento de verificación 
componente FOR-PSS-220 
 

2. Dar cumplimiento a los 
lineamientos definidos por la 
SDIS para la implementación 
del subsistema de gestión 
documental referidos a la 
custodia, organización, 
clasificación y archivo de los 
documentos a su cargo y que se 
generen durante el desarrollo 
del contrato, lo anterior 
compilado en el respectivo 
medio magnético según las 
indicaciones dadas por la SDIS. 

Desde el componente 
Administrativo y financiero 
evidencia que el contratista 
da cumplimiento a las 
disposiciones definidas en 
el anexo técnico 2 de 5, 
componente de gestión 
documental, teniendo en 
cuenta la entrega de 
documentos físicos. 
  
El contratista tiene 
designada a Geraldine 
Blanco Quitian como 
auxiliar de gestión 
documental, cuenta con un 
área específica para el 
archivo y custodia de las 
historias sociales y cuenta 
con los materiales y 
elementos necesarios. 
(cajas, carpetas, 
legajadores). 

Atender a los criterios definidos por 
el Subsistema Interno de Gestión 
Documental y Archivo de la SDIS, el 
decreto distrital 514 de 2006, la ley 
594 de 2000 y los procesos, 
procedimientos, reglas, 
normatividad y lineamientos del 
Archivo General de la Nación y la 
Dirección del Archivo de Bogotá. En 
particular, deberá tenerse en 
cuenta en este marco el instructivo 
de organización de expedientes 
(INS-GD-003) de la SDIS.  
 

3. Suministrar en forma 
oportuna el pendón para el 
Servicio de acuerdo con los 

Se da cumplimiento con la 
instalación del Pendón, en 
buen estado y visible al 

Formato instrumento de verificación 
componente FOR-PSS-220 
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lineamientos establecidos en 
los Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio de 
comunidad de vida y los 
tiempos establecidos; el cual 
debe permanecer en buen 
estado y con la imagen 
institucional vigente. 

ingreso a la Comunidad de 
vida con las características 
aprobadas, cumpliendo con 
los lineamientos. 
 
Dicho pendón se visualiza 
al visitar el servicio. 

4. Dar cumplimiento a sus 
obligaciones frente al sistema 
de seguridad social integral y 
parafiscales para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se 
refiere el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con 
las normas y reglamentos que 
rigen la materia. 

Para el periodo 
comprendido entre el 1 y el 
31 de octubre de 2025, 
CONSORCIO POR LA 
REDUCCIÓN DE LA 
HABILITABILIDAD EN 
CALLE 2024, identificado 
con el NIT 901879382-1, 
remitió certificación suscrita 
por él, Revisor Fiscal, que 
acredita el pago de los 
aportes al Sistema General 
de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión, 
Riesgos Laborales) y de los 
parafiscales, así como la 
verificación de las planillas 
de seguridad social del 
personal contratado por 
prestación de servicios. 
Dicho documento cumple 
con las disposiciones 
establecidas en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, 
reglamentada parcialmente 
por el Decreto 2106 de 
2019, y el Artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, que 
introduce medidas para la 
eficiencia y transparencia 
en la contratación pública. 

Los documentos que respaldan 
el cumplimiento de esta 
obligación son:  
 

• Certificación firmada por el 

Revisor Fiscal o el 

representante legal, que 

acredita la constancia de pagos 

realizados. 

• Soportes relacionados con la 

nómina, cuentas de cobro y 

transferencias de pago 

efectuadas. 

 

5. Garantizar el pago de 
los aportes parafiscales del 
talento humano que se vincule 
para la prestación del servicio 
de acuerdo con el tipo de 
contratación y pagar 
oportunamente los salarios u 
honorarios, conforme a la oferta 
económica, sin perjuicio de la 
figura jurídica utilizada para 
dicha vinculación (contrato 
laboral o contrato de prestación 
de servicios). 

  
Para dar cumplimiento a 
esta obligación, los 
contratistas vinculados 
mediante contrato de 
prestación de servicios son 
responsables de realizar el 
pago de sus aportes al 
Sistema General de 
Seguridad Social (Salud, 
Pensión y Riesgos 
Laborales) sobre el 40% de 
sus ingresos mensuales, en 
cumplimiento del artículo 

De acuerdo a la normatividad 
vigente se evidencia el Pago de la 
Seguridad Social de los 
Contratistas que hacen parte del 
Talento Humano del Servicios. 
  
Los soportes hacen parte del 
archivo de trámite de cuenta y 
también conforma los expedientes 
del presente mes de ejecución y ha 
sido publicado en la plataforma 
SECOP II. 
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135 de la Ley 1753 de 2015 
y el Decreto 1273 de 2018. 
En ejercicio de esta 
responsabilidad, la 
gerencia de CONSORCIO 
POR LA REDUCCIÓN DE 
LA HABITABILIDAD EN 
CALLE 2024. verifica que 
dichos pagos hayan sido 
realizados y certifica su 
cumplimiento mediante 
documento firmado por el 
Revisor Fiscal. Desde la 
supervisión del contrato, se 
valida la recepción de las 
evidencias 
correspondientes, 
asegurando que se 
cumplan los requisitos 
establecidos en el contrato. 

6. Presentar en el comité 
técnico previo, cronograma 
para la entrega de hojas de vida 
y sus respectivos soportes para 
la para aprobación de la 
supervisión. 

El contratista presentó 
cronograma y hojas de vida 
y soportes para su 
validación el 16 de octubre 
de 2024. Se expiden desde 
la supervisión del contrato 
los avales para cada 
vinculación de los perfiles 
requeridos para el 
cumplimiento del servicio.  

Actas de aprobación de Hojas de 
vida. 

7. Remitir a la supervisión 
del contrato, en caso de alguna 
renuncia o terminación 
anticipada, los soportes para 
avalar la nueva contratación, en 
un tiempo no mayor a tres (3) 
días calendario, garantizando el 
empalme correspondiente y la 
no interrupción de la prestación 
del servicio. En caso de que el 
contratista llegara a contratar 
sin el respectivo aval por parte 
de la supervisión del contrato, el 
pago por parte del contratista, a 
esa persona, no se realizará 
con los recursos del contrato y 
tendrá que ser asumido por el 
contratista. 

Durante el periodo 
comprendido entre el 1 al 
31 de octubre 2025, el 
contratista presentó las 
solicitudes de avales de 
hojas de vida para el talento 
humano requerido para 
garantizar la prestación del 
servicio.  
 
Se verificó que el 
cronograma para la entrega 
de hojas de vida y sus 
respectivos soportes, 
presentado al inicio de la 
operación del contrato el 28 
de octubre de 2024, 
continúa siendo cumplido 
conforme a lo estipulado. 
Se evidenciaron, además, 
cambios en el personal 
inicialmente contratado, 
cuya gestión se aborda 
según lo dispuesto en las 
obligaciones contractuales 
relacionadas con 

Correos con acta de Aprobación de 
Hojas de vida, expedidos por la 
SDIS 
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modificaciones y 
novedades del talento 
humano. 
 

8. Realizar las 
modificaciones a los contratos 
del talento humano, 
suspensión, para ello el 
contratista en un término no 
mayor a tres (3) días calendario 
deberá cubrir la vacante, sin 
importar de que se trata la 
suspensión, sin que esto 
genere un costo adicional para 
la SDIS. 

El contratista presentó las 
solicitudes de avales de 
hojas de vida para el talento 
humano requerido para el 
servicio.  
 
Durante el periodo 
comprendido entre el 1 al 
31 de octubre 2025, el 
contratista presentó las 
solicitudes de avales de 
hojas de vida para el talento 
humano requerido para 
garantizar la prestación del 
servicio.  
 
Se verificó que, en los 
casos de renuncias o 
terminaciones anticipadas, 
se remitieron los soportes 
correspondientes a la 
supervisión del contrato 
dentro del plazo. 

Correos con acta de Aprobación de 
Hojas de vida, expedidos por la 
SDIS 

9. Garantizar que las 
hojas de vida del talento 
humano aprobado para la 
ejecución de la prestación del 
servicio reposen en las 
carpetas del servicio de 
atención, con los respectivos 
soportes, carta de presentación 
del contratista, copia del 
contrato y constancia individual 
del proceso de inducción, 
capacitación y/o cualificación 
adelantada por la entidad 
contratista y serán revisadas 
por la supervisión. 

Desde el componente 
administrativo y financiero, 
se constató que las hojas 
de vida del talento humano 
aprobado para la ejecución 
del servicio reposan en las 
carpetas correspondientes, 
junto con los soportes 
requeridos: carta de 
presentación del 
contratista, copia del 
contrato y constancias de 
inducción, capacitación y/o 
cualificación.  

Formato instrumento de verificación 
componente FOR-PSS-220 
 

10. Realizar la inducción, 
capacitación y/o cualificación al 
talento humano del servicio de 
atención, previo al inicio y 
durante el desarrollo de la 
prestación del servicio, frente a 
los lineamientos del Anexo 
técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio de 
comunidad de vida, la 
propuesta presentada y la 
información institucional de la 

El contratista realizó 
inducción y capacitación al 
talento humano respecto 
del anexo técnico, la 
propuesta presentada y la 
información institucional de 
la SDIS. 
 
Durante el presente periodo 
dispuso de las hojas de vida 
del talento humano 
organizadas en carpetas 
que se encuentran en el 

Certificación inducción talento 
humano; firmada por el 
representante legal. 
 
Estas cualificaciones fueron 
registradas en el acta 
correspondiente a la visita de 
apertura del servicio.  
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Secretaría Distrital de 
Integración Social (Misión, 
Visión, Estructura, ideario ético, 
Sistema de Gestión y 
Subsistemas, lineamientos y 
procedimientos). Como 
evidencia de lo anterior, el 
contratista debe dar constancia 
escrita al supervisor del 
contrato, que ha dado 
cumplimiento a esta obligación, 
por cada uno de los miembros 
del Talento Humano. Este 
documento debe reposar en la 
carpeta correspondiente. 

área de gestión documental 
de la unidad operativa. 
 
La evidencia de esta 
obligación se verificó desde 
el componente 
Administrativo y Financiero, 
según certificado de 
inducción expedido por el 
coordinador del servicio 
que está entre los 
documentos que soportan 
el pago y que se anexan a 
este certificado. 
 

11. Mantener vigente el 
acta de inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo para 
establecimientos de 
preparación de alimentos con 
concepto sanitario 
FAVORABLE con un nivel de 
cumplimiento del 90% al 100% 
expedido por la respectiva 
entidad territorial de salud -
ETS, tanto del establecimiento, 
personal, equipos y utensilios, 
durante toda la ejecución del 
contrato. 

El contratista realizó las 
gestiones necesarias hasta 
obtener el concepto 
favorable por parte de la 
Secretaría de Salud de 
Cundinamarca. 
Concepto higiénico 
sanitario emitido por la 
Gobernación de 
Cundinamarca, con 
cumplimiento del 94% acta 
de inspección VP 2024-121 
 

Medios de verificación: 
 

• Acta de Inspección, vigilancia y 
control sanitario 
establecimientos. 

• Acta de Inspección sanitaria con 
enfoque de riesgos para 
establecimientos de preparación 
de alimentos. 

Formatos de la SDIS vigentes y 
adecuadamente diligenciados. 

12. Mantener disponible en 
el servicio de atención para uso 
del talento humano copia de los 
Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio 
de comunidad de vida; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio de comunidad de vida; 
Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  del 
servicio de comunidad de vida y 
del contrato suscrito con la 
SDIS. 

Para el periodo 
comprendido entre el 1 y el 
31 de octubre de 2025, se 
constató que el contratista 
mantiene disponibles en la 
unidad operativa copias 
actualizadas de los (05) 
cinco anexos técnicos del 
contrato suscrito con la 
SDIS, los estudios previos, 
la propuesta presentada y 
el contrato, para consulta 
del talento humano.  
 
Asimismo, se verificó que el 
contratista utiliza un grupo 
de WhatsApp como 
herramienta para 
comunicar novedades y 
actualizaciones al equipo, 
contribuyendo a la correcta 
ejecución del servicio. 

Copia de los documentos 
requeridos. 
 
Anexo técnico 1 de 5 Componente 
de atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa  
Anexo técnico 2 de 5 Componente 
gestión documental.  
Anexo técnico 3 de 5 Componente 
de nutrición y salubridad.  
Anexo técnico 4 de 5 Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental.  
Anexo técnico 5 de 5 Componente 
plantas físicas 
 
 
Dicho documento hace parte del 
archivo de trámite de cuenta y 
también conforma los expedientes 
del presente mes de ejecución y ha 
sido publicado en la plataforma 
SECOP II. 

13. Garantizar que los fines 
de semana y festivos en el 

Desde el componente 
Administrativo y financiero 

Registro de asistencia diaria del 
talento humano y documentos 
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servicio de atención se cuente 
con el personal de servicios 
generales y el acompañamiento 
de al menos un (1) profesional; 
así mismo, se debe garantizar 
que durante el fin de semana el 
servicio disponga de un 
responsable de la operación. 

se valida que el contratista 
garantizó que el talento 
humano requerido para los 
fines de semana y festivos 
asistiera al centro de 
atención y ejecutara las 
funciones que le 
corresponden de 
conformidad con lo indicado 
en el anexo técnico.   
 
La Comunidad de vida El 
Rosario garantizó que el 
talento humano requerido 
para los fines de semana y 
festivos asistiera al centro 
de atención y ejecutara las 
funciones que le 
corresponden de 
conformidad con lo indicado 
en el anexo técnico. 1 de 5. 

elaborados durante el tiempo 
definido, cronograma de 
programación para fines de 
semana. 
 
Estos documentos estarán 
disponibles en el expediente físico 
del contrato y se publicarán con los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato una 
vez se legalice el pago. 

14. Vincular y mantener un 
mínimo del 50% de mujeres 
para la ejecución del contrato, 
según los porcentajes 
establecidos en la tabla 
contenida en el artículo 3 del 
Decreto 332 de 2020 
Modificado por el art. 1. Decreto 
Distrital 634 de 2023 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 
garantizando que la vinculación 
se realizará con plena 
observancia de las normas 
laborales o contractuales 
aplicables. 

Se constató que el 
contratista cumple con la 
obligación de vincular al 
menos un 50% de mujeres 
para la ejecución del 
contrato, conforme a lo 
establecido en el Decreto 
332 de 2020, modificado 
por el Decreto Distrital 634 
de 2023. A la fecha, el 
personal vinculado incluye 
un total de 42 mujeres, lo 
que representa el 57% del 
talento humano registrado. 
Este porcentaje demuestra 
que el contratista supera el 
porcentaje mínimo 
requerido. 
 
Adicionalmente, se 
registran 28 hombres, 
equivalentes al 40% del 
total, y dos perfiles 
vacantes (terapeuta 
ocupacional) equivalente al 
2% para un total de 72 
perfiles según los 
lineamientos contractuales. 
 
Estos resultados reflejan el 
compromiso del contratista 
en garantizar la inclusión 
laboral de las mujeres, en 
cumplimiento con las 
disposiciones normativas 

Actas de Aprobación talento 
humano.  
 
Listado talento humano contratado.   
 
Hojas de vida talento humano 
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vigentes, y aseguran que la 
vinculación se realiza con 
plena observancia de las 
normas laborales y 
contractuales aplicables. 

15. Poner a disposición 
para el desarrollo del contrato, 
las instalaciones habilitadas y 
aprobadas por la Subdirección 
de Plantas Físicas. 

Para el desarrollo del 
contrato, el contratista ha 
puesto a disposición las 
instalaciones previamente 
habilitadas y aprobadas por 
la Subdirección de Plantas 
Físicas, cumpliendo de 
manera parcial con los 
requisitos técnicos y 
normativos establecidos. 
 
Estas instalaciones se 
encuentran parcialmente en 
condiciones adecuadas 
para la ejecución de las 
actividades contratadas, y 
su uso ha sido validado 
conforme a los lineamientos 
definidos por la entidad. La 
disponibilidad de los 
espacios ha permitido el 
desarrollo eficiente de las 
labores, garantizando el 
cumplimiento de los 
objetivos contractuales. 

Instalaciones locativas para el 
servicio. 
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16. Garantizar el 
cumplimiento de los requisitos 
denominados Requisito para la 
prestación del servicio – 
Reconocimiento del inmueble. 

Durante visita realizada 08 
el   de octubre, se 
evidencio, con respecto a 
las observaciones finales 
del FORMATO No. 7 
CALIFICACIÓN TÉCNICA 
DE INMUEBLES 
(COMPONENTE 
URBANÍSTICO Y DE 
INFRAESTRUCTURA), lo 
siguiente: 
 
6.7 Pendiente - Muchos de 
los espacios no cuentan 
con este elemento: como 
las 18 habitaciones, 
biblioteca, gestión 
documental, etc. 
 
7,4,3 Pendiente - Algunos 
espacios aún falta por estar 
marcados con cartulina. 
 
7,19,6 Pendiente - Aun no 
tiene alarma. 
 
7,22,7 Pendiente - no 
cuenta con mediacaña 
entre muro-techo, muro-
piso y muro-muro. 
 
7,31,5 Pendiente - no 
Cuenta con mediacaña 
entre muro-techo, muro-
piso y muro-muro. 
 
Se evidencia acciones para 
subsanar en totalidad las 
observaciones finales del 
formato en mención, sin 
embargo, están pendientes 
algunas aún. 
 
 
 

Anexo técnico 5 de 5 Componente 
Físico Funcional 
FORMATO No. 7 CALIFICACIÓN 
TÉCNICA DE INMUEBLES 
(COMPONENTE URBANÍSTICO Y 
DE INFRAESTRUCTURA) 
INFORME SUBSANACIONES 
PLANTAS FÍSICAS 
 

17. Garantizar el debido 
cuidado y mantenimiento de las 
instalaciones en las que se 
desarrolla el servicio. 

 
Durante el mes de octubre 
de 2025, se constató que el 
contratista llevó a cabo las 
actividades de 
mantenimiento para el 
cuidado y conservación de 
las instalaciones, con 
énfasis en los arreglos 
locativos realizados, los 
cuales están detallados en 

Plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo, estado de las 
Instalaciones. 
 
Formato instrumento de verificación 
componente FOR-PSS-220 
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el informe cualitativo-
cuantitativo del periodo 
evaluado. 
 

18. Elaborar un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones con sus 
respectivos cronogramas de 
implementación. 

El contratista elaboró un 
plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos e instalaciones con 
sus respectivos 
cronogramas de 
implementación. 
 
El contratista presentó en el 
informe cualitativo-
cuantitativo de ejecución 
del 01 al 31 de octubre de 
2025 la relación de los 
arreglos locativos 
realizados a lo largo del 
mes. 
 

 
Plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones con sus respectivos 
cronogramas de implementación. 
 
 
El informe reportado estará 
disponible en físico en el 
expediente contractual de la SDIS y 
serán publicados en versión digital 
en los documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato una 
vez se legalice el pago. 

19. Realizar las gestiones 
necesarias para obtener 
concepto higiénico-sanitario 
favorable, por parte de la 
entidad de salud 
correspondiente, de acuerdo 
con la ubicación del predio, 
radicando la solicitud en el 
primer mes, después de la firma 
del acta de inicio, y así como su 
correspondiente actualización 
una vez se cumpla la vigencia 
de este. 

El contratista realizó las 
gestiones necesarias hasta 
obtener el concepto 
favorable por parte de la 
Secretaría de Salud de 
Cundinamarca. 
 
Registro Higiénico sanitario 
con vigencia acta de 
inspección No. VP2024-121 
por parte de la Gobernación 
de Cundinamarca con 
fecha del 24/11/2024 con 
cumplimiento del 94% 
 
La Comunidad de Vida “El 
Rosario” cuenta con 
concepto Higiénico - 
Sanitario específico del 
servicio de alimentación, el 
cual se realizó el 18 de junio 
de 2025 por parte de la 
Secretaría de Salud de 
Cundinamarca, obteniendo 
un concepto favorable con 
el 98% de calificación. 
 

Medios de verificación: 
 

• Acta de Inspección Sanitaria 
Preparación de Alimentos. 

• Acta de Inspección, vigilancia y 
Control Higiénico Sanitaria a 
establecimientos de vivienda 
transitoria 

 

20. Garantizar la prestación 
y el pago de los servicios 
públicos de acueducto, 
alcantarillado, aseo (incluyendo 
los servicios especiales de 
aseo), luz, gas natural o 
propano, televisión, internet de 
mínimo 100 megas y línea 

El contratista realizó el 
pago de los servicios 
públicos y realizó acciones 
necesarias para que el 
inmueble en el que 
desarrolla el servicio 
contara con suministro 

Recibo de servicios públicos pagos 
del acueducto y alcantarillado, 
energía eléctrica y Gas 
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telefónica durante la ejecución 
del contrato. 

permanente durante el 
periodo. 
 
 

21. Garantizar la prestación 
del servicio de vigilancia 24 
horas al día durante la 
ejecución del contrato. 

El contratista garantizó que 
la unidad operativa contará 
con servicio de vigilancia 
las 24 horas del día los siete 
días de la semana. 
 
El centro de servicio tiene 
contrato con la Empresa de 
Seguridad Dillan 
Securitices Ltda., por dos 
turnos con dos operadores, 
un recorredor y el otro 
punto fijo. Quienes estaban 
cumplido sus labores al 
momento de la visita, 
cuenta con 16 cámaras de 
circuito cerrado las cuales 
tienen monitoreo desde la 
oficina de coordinación y e 
valida el funcionamiento de 
las mismas. 

 
Contrato suscrito y vigente con 
empresa de vigilancia, Documento 
disponible en la unidad del Servicio. 
 
 

22. Suministrar los 
elementos e implementos de 
aseo institucional y 
desinfección de calidad y en 
cantidades suficientes, durante 
la prestación del servicio, de 
acuerdo con las fichas técnicas 
descritas en el plan de 
saneamiento del servicio de 
atención. 

El contratista entregó los 
suministros en cantidades 
suficientes.  
 
De acuerdo con la 
documentación entregada 
por el contratista se 
constató que el contratista 
mantiene las cantidades 
necesarias de los 
elementos de aseo 
institucional, conforme a los 
requerimientos 
establecidos en el anexo 
técnico. La limpieza y el 
adecuado estado de las 
instalaciones verificadas 
durante el recorrido 
evidencian el cumplimiento 
de esta obligación 
contractual, asegurando un 
ambiente higiénico para el 
desarrollo de las 
actividades del servicio 

Actas de recepción de los 
elementos de aseo y desinfección 
institucional, existencia de estos 
elementos en el área de 
almacenamiento y en uso. 
 
Los documentos estarán 
disponibles en el expediente físico 
del contrato y se publicarán con los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato una 
vez se legalice el pago. 

23. Entregar la dotación de 
vestuario y elementos de aseo 
para el autocuidado de la 
población, descritos en el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 

Se constata que el 
contratista cumple con la 
entrega de la dotación de 
vestuario, conforme a lo 
estipulado en el Anexo 
Técnico 4 de 5: 
Componente Ambientes 

Formato entrega de vestuario FOR-
PSS-123.  
 
Formato entrega elementos de 
aseo FOR-PSS-119. 
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ambiental servicio de 
comunidad de vida 

Adecuados y Seguros - 
Gestión Ambiental. La 
entrega fue respaldada 
mediante el formato FOR-
PCC-123, debidamente 
diligenciados y firmados, el 
cual incluye el detalle de la 
dotación entregada a los 
ciudadanos activos, en 
cuanto al FOR-PSS-119 
elementos de aseo para el 
autocuidado se verifico el 
stock y la calidad de los 
insumos.  

Formato instrumento de verificación 
componente FOR-PSS-220 
 
 

24. Entregar los insumos, 
materiales y elementos para la 
realización de los talleres de 
conformidad con lo establecido 
en el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio de 
comunidad de vida registrarlo 
en formatos específicos. 

El servicio cuenta con el 
espacio para la 
conservación de los 
elementos de talleres 
agrícolas, recreo – 
Deportivos en marco de la 
revisión del stock de los 
elementos de papelería y 
talleres (anexo 3)  

Listado de elementos en uso y en 
depósito, existencia de los 
materiales y elementos en calidad y 
cantidad acorde con el anexo 
técnico, los cuales se encuentran 
disponibles en la unidad del 
servicio. 
 
 

25. Garantizar que las 
instalaciones cuenten con todos 
los elementos descritos en el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio de 
comunidad de vida. 

El contratista dotó los 
espacios de la unidad 
operativa con los elementos 
necesarios para la 
prestación del servicio, tal 
como se establece en el 
Anexo Técnico 4 de 5: 
Componente Ambientes 
Adecuados y Seguros - 
Gestión Ambiental. Esta 
dotación incluye 
equipamiento adecuado 
para las áreas operativas, 
administrativas y de 
servicio, tales como 
dormitorios, espacios 
destinados al servicio de 
alimentos y áreas de 
gestión documental. La 
revisión de los espacios y 
elementos disponibles 
evidenció el cumplimiento 
de esta obligación, 
asegurando que las 
instalaciones cumplen con 
los requerimientos 
necesarios para la 
prestación adecuada del 
servicio.  

Disposición adecuada de los 
elementos de la unidad operativa 
de acuerdo con la descripción del 
anexo técnico. 
 
Dotación para dar respuesta al 
componente ambiental, 
contenedores fase III del plan de 
acción interno para el 
aprovechamiento eficiente de 
residuos sólidos, PAIPAERS, 
elementos ahorradores de agua y 
luz. 
 
Formato instrumento de verificación 
componente FOR-PSS-220 
 
 

26. Ejecutar las actividades 
necesarias para mantener la 
limpieza, pulcritud e higiene de 

La Comunidad de vida El 
Rosario implementa 
continuamente las acciones 

Actas de recepción de los 
elementos de aseo y desinfección 
institucional, existencia de estos 
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las instalaciones, lo que incluye 
desinfección y asepsia, 
desratización, fumigaciones, 
lavado de tanques, aseo 
general en Habitaciones, 
oficinas, orientación 
psicosocial, baños, servicio de 
alimentación, áreas comunes, 
área de basuras, zonas verdes 
y cualquier otro lugar que sea 
utilizado en el desarrollo de la 
jornada diaria para la ejecución 
de la prestación del servicio; en 
concordancia con el plan de 
saneamiento del contratista y 
sus respectivos programas. 

de mejorar para mantener 
las instalaciones en 
óptimas condiciones de 
limpieza y desinfección, 
requeridas para el 
adecuado funcionamiento 
de las instalaciones. 
Durante la visita, se 
constató que las 
instalaciones mantienen 
condiciones óptimas de 
higiene y limpieza, 
cumpliendo con los 
insumos mínimos 
requeridos según el Anexo 
Técnico 4 de 5: 'Espacios 
adecuados y seguros'. se 
confirmó que se han 
implementado acciones de 
mantenimiento correctivo. 

elementos en el área de 
almacenamiento y en uso, listas de 
chequeo del plan de saneamiento, 
certificado de fumigación. 
 
Diligenciamiento de los siguientes 
formatos: Formato Seguimiento a 
soluciones desinfectantes FOR-
PSS-065  
Formato Lista de Verificación de 
limpieza, desinfección y acciones 
correctivas FOR-PSS-068 
Formato Inspección del manejo de 
elementos en desuso, embalajes y 
empaques FOR-PSS-067 
Formato Inspección de la presencia 
de plagas FOR-PSS-066 
Formato Verificación de 
hermeticidad FOR-PSS-071 

27. Adquirir los insumos y 
víveres para la producción, 
preparación y suministro de los 
alimentos conforme las 
características descritas en al 
anexo técnico 3 de 5 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio de 
comunidad de vida. 
Nota: Durante la vigencia del 
contrato, la compra de 
hortalizas, tubérculos, frutas y 
verduras debe provenir, por lo 
menos en un 30%, de pequeños 
productores locales y de 
productores pertenecientes a la 
Agricultura Campesina, 
Familiar o Comunitaria locales, 
que se encuentren en el registro 
de productores individuales y/u 
organizaciones de productores 
de la Secretaria Distrital de 
Desarrollo Económico de 
Bogotá, sin que esto implique 
cambios en la calidad 
microbiológica y nutricional de 
estos alimentos, para lo cual el 
contratista deberá aportar los 
contratos y/o facturas de 
compra al supervisor del 
contrato y de acuerdo con lo 
ofertado en la propuesta. 

Desde el componente 
Administrativo la 
comunidad de vida El 
Rosario cumple con la 
presentación del certificado 
de proveeduría. 
 
Por otra parte, desde la 
supervisión del 
Componente de Nutrición y 
Salubridad el contratista dio 
respuesta oportuna a lo 
solicitado en plan de 
mejoramiento sobre los 
procedimientos de 
abastecimiento de 
alimentos y planificación 
alimentaria, presentando el 
cronograma mensual de 
pedidos, el formato de 
asistencia de participantes 
por tiempo de comida, el 
plan de compras semanal y 
las facturas y remisiones 
que dan cuenta de la 
adquisición de los 
alimentos y productos 
necesarios para dar 
respuesta a la 
implementación de la 
minuta de alimentos 
establecida por la SDIS 
para este servicio.  
 
Se cierra en este punto el 
plan de mejoramiento 

 
Facturas y remisiones de pedidos 
presentados por el contratista en 
respuesta a plan de mejoramiento 
de los procedimientos de 
planificación alimentaria y 
abastecimiento de alimentos, así 
como la gestión documental de 
apoyo del componente de nutrición 
y salubridad de octubre. 
 
Reporte proveeduría   
 
Certificados pequeños productores 
para compras locales de alimentos 
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instaurado y se solicita al 
contratista continuar las 
acciones necesarias para 
garantizar la disponibilidad 
de la documentación que 
da cuenta de la adquisición 
de alimentos para 
garantizar la 
implementación de la 
minuta, así como los 
procesos de 
prealistamiento para 
garantizar el contar con los 
insumos de cada día con 
por lo menos 24 horas de 
antelación a la preparación, 
en caso de incumplimiento 
se analizará la situación 
para tomar las medidas 
correspondientes ya sea un 
nuevo plan de 
mejoramiento o un 
requerimiento según sea el 
caso. 
 
El contratista garantiza la 
adquisición de más del 30% 
de Fruver el cual se 
adquiere por medio del 
proveedor Shejiná, 
asociación de pequeños 
productores que se 
encuentra en el registro de 
productores individuales y/u 
organizaciones de 
productores de la 
Secretaria Distrital de 
Desarrollo Económico de 
Bogotá. 

28. Cumplir con los factores 
de ponderación ofertados con la 
propuesta. 

Durante la visita de apoyo a 
la supervisión desde el 
componente técnico-
realizada el 08 de octubre 
de 2025 se identifica que se 
cuenta con cumplimiento de 
los ofrecimientos 
ponderables para talleres 
Agroambientales, o 
Agroindustriales. De igual 
manera llevan a cabo los 
talleres de patchwork, 
reproducción de plantas 
ornamentales   

• Formato instrumento de 
verificación componente 
FOR-PSS-220 

• Fichas técnicas FOR-PSS-
129 

• Formato ficha actividad 
extramural. FOR-PSS-167 

• Formato listado de 
asistencia de los servicios 
sociales FOR-PSS-795 
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Desde el Componente 
Administrativo y Financiero 
se verifica los siguientes 
ponderables: 

El contratista en su planta 
dentro de las empleadas 
Auxiliares de Lavandería 
tiene contrato con la señora 
María Etelvina Benavides 
CC 20.914.697. Como 
persona mayo de 60 años. 

Heidy Guillen: Tallerista 
ponderable Socio 
ocupacional.  

 
 

OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1.Dar cumplimiento a las 
condiciones técnicas descritas 
en los Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio 
de comunidad de vida; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio de comunidad de vida; 
Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  del 
servicio de comunidad de vida, 
estudios previos, pliegos de 
condiciones, la propuesta, la 
oferta económica, el contrato, 
los procedimientos misionales e 
instructivos, para desarrollar 
con eficiencia y eficacia el 
servicio. 

Para el presente periodo se 
realizó la verificación de las 
actividades grupales, 
evidenciando que la presencia 
de los promotores durante los 
talleres impartidos por 
profesionales es limitada. Lo 
anterior y las atenciones 
individuales se hallan 
registradas en las fichas 
técnicas e historias sociales. 
 
 
La revisión de la ejecución de 
actividades extramurales y la 
implementación de todo lo 
requerido por la entidad 
también se encontraba a acorde 
a lo establecido en el anexo 
técnico del servicio 
 
Frente al cumplimiento del 
anexo 2 de 5 mediante la 
revisión de las historias sociales 
de los ciudadanos se puede 
constatar que el contratista da 
cumplimiento con lo solicitado.  
 
Y con relación a ambientes 
adecuados y seguros, espacio 
físico. De acuerdo con la 
supervisión del componente 
administrativo se evidencian las 
mejoras llevadas a cabo y se 

Fichas Técnicas se encuentran 
disponibles soportes de 
ejecución del contrato y se 
publicará por parte del 
operador a la plataforma 
SECOP II una vez se legalice el 
pago. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

establece que es de constante 
mejoría este ítem. 
 

2.Garantizar la atención y 
cuidado de la población 
presente en el servicio en todo 
momento y lugar. 

 
 
Para el presente periodo, dicha 
obligación, se verificó a través 
de observación directa, el 
análisis de los Formatos 
establecidos del Componente 
Técnico y los soportes de 
atención en salud, durante la 
visita realizada por el 
componente técnico y de salud 
el 08 de octubre de 2025. 
También mediante el diálogo 
con los ciudadanos 
participantes.  
Se entrevistaron ciudadanos 
con manifestaciones del 
servicio por la falta de 
disponibilidad de citas médicas 
y/o medicamentos., se 
radicaron Derechos de Petición, 
lográndose la atención de 
algunos servicios, se reducen 
los pendientes de 
medicamentos. 

Verificación de las Historias 
sociales de cada participante, 
custodiadas en la unidad 
operativa, las cuales se 
componen de los siguientes 
documentos: 
 

• Formato Valoración de 
Ingreso de Enfermería 
FOR-PSS-125. 

• Formatos constantes 
vitales FOR-PSS-144. 

• Formato Suministro de 
Medicamentos FOR-PSS-
208 

• Formato de registro de 
actividades de cuidado de 
la salud FOR-PSS-143.  

• Formato de registro de 
salidas individuales 
autogestión de servicios de 
salud FOR PSS 130  

• Soportes clínicos de 
atención en salud vigentes 

• Formato plan de atención 
individual. FOR-PSS-128 

• Formato acta de 
compromiso individual 
subdirección para la 
adultez FOR-PSS-133 

• Formato valoración general 
para personas habitantes 
de calle FOR-PSS-122 

• Formato acta de ingreso 
FOR-PSS-131 

• Formato intervención FOR-
PSS-127 

2. Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 la cual hace parte de 
los soportes de ejecución del 
contrato y se publicará por 
parte del operador a la 
plataforma SECOP II una vez 
se legalice el pago. 

3.Informar de manera 
inmediata a la supervisión 
todas las novedades 
relacionadas con la prestación 
del servicio y con el 

El contratista sostuvo 
comunicación permanente con 
el equipo de apoyo a la 
supervisión e informó 
oportunamente cuando se 

- Registro de novedades en 
el sistema misional SIRBE. 

- Verificación del Formato de 
actividades cuidado de la 
salud FOR-PSS-143, que 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. En 
caso de que se presenten 
situaciones especiales, el 
contratista debe informar la 
supervisión a primera hora, 
especificando las actuaciones y 
gestiones adelantadas para 
resolver dicha situación. 

presentaron eventualidades o 
novedades, cumpliendo con lo 
descrito en el anexo técnico. Se 
recomendó el reporte de datos 
de ciudadanos con activación 
de rutas de salud al Hospital 
Local.  

hace parte de la historia 
social de cada participante. 

- Correo electrónico de las 
novedades de salud, 
activación de rutas y 
hospitalizaciones 

- Correo electrónico, con las 
novedades, presentadas 
en el servicio social 

 

4.Mantener actualizado y en un 
lugar visible el cronograma 
general de actividades del 
servicio. 

Para el presente periodo 
mediante visita realizada, el 08 
de octubrede 2025 se verificó 
que el contratista publicó en un 
lugar visible el cronograma de 
actividades que permitió a la 
población participar de las 
mismas y tener un mayor 
acceso a la información y 
ejecutó las actividades allí 
consignadas. 

- Formato instrumento de 

verificación componente 

FOR-PSS-220 

- Cronograma de actividades 
ejecutado el cual es 
entregado a la supervisión 
con el informe mensual 
cualitativo y cuantitativo del 
presente periodo y se 
publicará en la plataforma 
SECOP II en cuanto se 
legalice el pago. 

 

5.Realizar los estudios de caso 
que se requieran, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos 
para su desarrollo. Estos deben 
ser construidos de forma 
diferencial para cada una de las 
ciudadanas, observando las 
particularidades de cada caso. 

Para el presente período el 
contratista no solicitó la 
presentación de estudios de 
caso. 
 

Informe cualitativo-cuantitativo 
mensual de ejecución con 
reporte de estudios de caso, del 
presente periodo y se publicará 
en la plataforma SECOP II en 
cuanto se legalice el pago. 
 

6.Elaborar tanto la valoración 
inicial como el plan de atención 
individual, estableciendo 
objetivos y acciones para el 
cumplimiento de estos. 

 
Durante el presente periodo se 
llevó a cabo valoración de 
gustos e intereses según lo 
establecido en la ruta 
metodológica establecida. De 
igual modo, se llevó a cabo la 
implementación de valoración 
general y planes de atención 
individual de acuerdo con la 
motivación expresa de las y los 
ciudadanos, la ruta 
metodológica y las líneas de 
atención del servicio.  

- Formato instrumento de 

verificación componente 

FOR-PSS-220, donde se 

verifican los siguientes 

documentos:  

- Formato de valoración 
general FOR-PSS-122 

- Formato de gustos e 
intereses FOR-PSS-419 

- Formato de valoración de 
enfermería FOR-PSS-125 

- Formato de intervención 
FOR-PSS-127 

- Formato Plan de Atención 
individual para el 
Desarrollo de Capacidades 
FOR-PSS-128. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

7.Realizar seguimiento 
mensual, desde el equipo 
interdisciplinar a los objetivos y 
las acciones trazadas en el Plan 
de atención individual PAI, de 
cada una de las ciudadanas en 
proceso de atención. 

Para el presente periodo se 
verificó mediante visita y 
revisión de las historias 
sociales, la elaboración de 
seguimientos mensuales a los 
procesos de desarrollo de los 
participantes. Evidenciando 
mejoras en los procesos de 
acompañamiento profesional y 
la evolución de los ciudadanos. 
  

- Formato instrumento de 

verificación componente 

FOR-PSS-220, donde se 

verifican los siguientes 

documentos:  

- Formato de intervención 
FOR-PSS-127. 

- Formato de actividades de 
cuidado de la salud FOR-
PSS-143, archivados en 
las historias sociales. 

 

8.Diligenciar y presentar los 
reportes de información 
definidos en el Anexo técnico 1 
de 5: Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio 
de comunidad de vida; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio de comunidad de vida; 
Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  
espacio físico funcional del 
servicio de comunidad de vida, 
en medio físico y magnético, en 
los formatos suministrados por 
la SDIS, con la periodicidad 
establecida, de manera 
oportuna y efectuando los 
ajustes a que haya lugar. 

Para el presente periodo, se 
verificó mediante la visita de 
supervisión del 08 de octubre 
de 2025 y en ejercicio de 
supervisión constante, los 
correos enviados y las 
comunicaciones directas, la 
presentación de los informes 
requeridos por anexo técnico, y 
la subdirección para la Adultez 
en los tiempos establecidos. 

- Acta de Novedades SIRBE 
- Informe cualitativo y 

cuantitativo mensual 
- Base de datos 

Caracterización de Familias 
- Informe de caracterización 

familiar 
- Informe SPI  
- Informe PES 
 
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en la plataforma 
del SECOP II asociados al 
presente contrato una vez se 
legalice el pago. 
 

9.Realizar la gestión con el 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud de la población 
y efectuar las acciones 
pertinentes para acceder a los 
servicios de salud de manera 
oportuna. 

Para el presente periodo el 
Contratista realizó las gestiones 
necesarias de aseguramiento 
en salud, las Valoraciones de 
ingreso, actividades de 
promoción la salud y prevención 
de la enfermedad, fomento de 
autocuidado y hábitos de vida 
Saludable, asistencia 
alimentaria, suministro 
medicamentos, toma signos 
vitales, atención de 

Formato instrumento de   

verificación componente FOR-

PSS-220, donde se verifican 

los siguientes documentos: 

- Formato de actividades de 
cuidado de la salud FOR-
PSS-143. 

- Formato valoración de 
enfermería FOR-PSS-125 
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emergencias, gestión de 
servicios de salud, salidas 
extramurales, activación de 
rutas de salud, seguimiento a 
hospitalizaciones, elaboración 
de informes de salud conforme 
la verificación 
realizada durante la visita del 08 
de octubre de 2025.   

- Formato suministro de   
medicamentos FOR-PSS-
208 

- Formato registro de 
constantes vitales FOR-
PSS-144. 

- Formato registro de salidas 
individuales autogestión de 
servicios de salud FOR 
PSS 130 

- Soportes de historias 
clínicas, órdenes y 
formulas médicas vigentes  

- Soportes de registro y 
monitoreo de citas y 
servicios de salud 

- Listados de dotación de 
elementos e insumos para 
atención de emergencias 

- Informe cualitativo y 
cuantitativo de ejecución el 
cual se anexa al certificado 
de supervisión del presente 
periodo. 

10.Garantizar que durante la 
ejecución del contrato no 
establecerá contratos de 
divulgación y propaganda a 
nombre de su organización que 
comprometa o involucre a la 
población y a la Secretaría 
Distrital de Integración Social 
como entidad contratante. 

Durante este periodo no se 
establecieron contratos de 
divulgación o propaganda a 
nombre de la organización que 
comprometa a la población o la 
entidad. 
 
  

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 
 

11.Aceptar que la propiedad 
intelectual, en el evento que se 
elaboren documentos 
relacionados con las 
experiencias obtenidas dentro 
de la ejecución del contrato, 
son de la secretaria Distrital de 
Integración Social. 

Durante este periodo no se 
elaboraron documentos 
relacionados con las 
experiencias obtenidas dentro 
de la ejecución del contrato 
relacionados con el asunto 
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 
 

12.Mantener absoluta 
discreción y confidencialidad 
con las fotografías que tome de 
la población, dado que no 
pueden ser utilizadas en 
ninguna pieza comunicativa o 
pauta publicitaria. 

  
El Contratista para el presente 
periodo tomó evidencias 
fotográficas previa autorización 
de los participantes para 
cumplir con los reportes 
solicitados desde la SDIS, en 
informes de ejecución.  
 
El contratista ha venido 
implementando al ingreso el 
formato de autorización de uso 

- FOR-CE-008-VO-
FORMATO USO DE 
IMAGEN PERSONA 
NATURAL  

- Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual. 
Evidencias fotográficas 
anexas a los informes y a 
las fichas técnicas que 
soportan la ejecución de 
actividades, documentos 
que hacen parte del 
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de imagen, lo cual ha sido 
verificado con la revisión de las 
historias sociales. 
 

informe cualitativo y 
cuantitativo entregado por 
el contratista durante este 
periodo. 

 

13.Dar cumplimiento al 
protocolo de eventos en salidas 
o jornadas de recreación, 
deportivas y culturales 
ejecutadas en el contrato. 

Para este periodo, el Contratista 
realizó la actividad deportiva 
mensual y actividades 
extramurales, que fueron 
avaladas por parte del 
componente técnico. 
 

- Formatos fichas técnicas 
FOR- PSS- 129. 

- Formato actividad 
extramural FOR-PSS-030. 

- Formato listado de 
asistencia de los servicios 
sociales FOR-PSS-795 

- Registro fotográfico. 

14.       Registrar con calidad, 
oportunidad y veracidad la 
información misional en las 
herramientas y aplicativos 
institucionales, como el 
Sistema de Registro de 
Beneficiarios -SIRBE, dando 
cumplimiento a los protocolos, 
procedimientos y demás 
lineamientos, establecidos por 
la entidad. 

 
 
Durante el periodo el contratista 
registró con calidad y 
oportunidad la información 
correspondiente a cada uno de 
los participantes sujeto de 
atención del servicio social. 
 

Actas SIRBE correspondientes 
al mes de agosto de 2025, así 
como las historias sociales 
contienen los registros de las 
atenciones 
 

15.       Realizar las demás 
actividades que se requieran 
para el cabal cumplimiento del 
contrato y las dadas por la 
supervisión. 

El contratista para el presente 
periodo dio cumplimiento a las 
actividades contenidas en el 
contrato y las dadas por la 
supervisión. Adicionalmente, 
entregó los soportes del 
componente técnico, así como 
los reportes de cumplimiento de 
las políticas públicas y el 
informe de meta del proyecto de 
inversión correspondiente al 
presente periodo. 
 

• Acta de Novedades SIRBE 

• Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 

• Base de datos 
Caracterización de Familias 

• Informe de caracterización 
familiar 

• Informe SPI  

• Informe PES 
 
  
Los informes reportados 
estarán disponibles de manera 
física en el expediente 
contractual de la SDIS la cual 
hace parte de los soportes de 
ejecución del contrato y se 
publicará por parte del 
operador a la plataforma 
SECOP II una vez se legalice el 
pago. Por otro lado, los demás 
documentos reportados están 
en las historias sociales del 
área de gestión documental de 
la unidad operativa. 
 

 
 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL 
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1. Garantizar la 
implementación del Programa 
de Gestión de Residuos Sólidos 
aprovechables y no 
aprovechables, de conformidad 
con el componente RESIDUOS 
SOLIDOS - Residuos sólidos 
aprovechables del Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio de comunidad de vida. 

Se realizó la verificación de las 
obligaciones ambientales con 
relación a lo identificado en la 
visita de inspección visual y de 
seguimiento del 08 de 
octubrede 2025 según consta 
en el Acta de Reunión -FOR-
PSS-220 que hace parte del 
presente informe.  
 
El contratista cumple con la 
implementación del Programa 
de Gestión de Residuos Sólidos 
aprovechables y no 
aprovechables. 
 
En cuanto al cumplimiento de la 
implementación del programa 
se identificó:  
 
Contenedores en buen estado, 
rotulados y cantidades 
suficientes.  
 
Contenedor de descomide: se 
verifica 1 caneca tipo vaivén 
rotulada, a y adecuada limpieza 
y desinfección, la bolsa cumple 
con el código de colores. 
 
Se identifica la Ruta de 
recolección RRIRS actualizada, 
publicada en lugar visible del 
cuarto de residuos.  
 
Se evidencia diligenciamiento 
de los formatos FOR-GA-009 Y 
FOR-GA-010 con calidad en el 
dato. Dichos documentos 
reposan en físico en la carpeta 
ambiental y cargada en el Drive 
ambiental con la siguiente ruta 
de acceso- Carpeta 2025- 
Gestión integral de Residuos.  
 
Se identifican Puntos 
ecológicos fase 3 en cantidades 
suficientes, rotulados, con 
bolsa, tapa tipo vaivén y con 
buenos procesos de limpieza y 
desinfección. 
 
En el cuarto de 
almacenamiento de residuos se 

Acta de visita formato FOR-
PSS-220, formato ayuda de 
memoria FOR-GD-040 y listas 
de asistencia formato FOR-GD-
023 y demás documentos 
requeridos durante la ejecución 
del contrato en el Componente 
de Gestión Ambiental 
"Residuos Sólidos 
Aprovechables".  
 
Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220. 
Ruta de recolección Interna de 
Residuos Sólidos FOR-GA-005 
aplicada durante la vigencia.  
 
Formato Registro Medición y 
Control de residuos entregados 
FOR-GA-009, frecuencia 
semestral. 
 
Formato Certificado de 
Recolección de residuos 
sólidos FOR-GA-010, 
frecuencia anual.  Soporte 
semestre I del 2025 cargado en 
el mes de diciembre 2024. 
 
Acuerdo de corresponsabilidad 
con documentos organización 
recicladores FOR-GA-008 
Bianual. Firmado con la 
organización de recicladores 
ASOCOMPACT con fecha 28 
de noviembre de 2024 
soportado en la carpeta del 
correo ambiental de la UO. 
 
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos la cual hace parte 
de los soportes de ejecución del 
contrato y se publicará por 
parte del operador a la 
plataforma SECOP II una vez 
se legalice el pago. 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
12

0-
17

21
00

-c
30

fc
8-

94
33

30
94

20
25

-1
1-

20
T

18
:2

7:
34

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

32
 d

e 
80



 

   

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 33 de 64 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

realiza buena limpieza y 
desinfección de paredes y 
contenedores, se limpia techos 
y bordes. Cuenta con adecuada 
ventilación, protección a la 
entrada, punto de agua y 
extintor. Cuenta con balanza y 
se verifica el funcionamiento.  
 
Se evidencia el 
diligenciamiento del formato 
FOR-GA-008 firmado el 28 de 
noviembre del 2024 con la 
organización de recicladores 
Asociación Centro de 
Recuperación Ambiental 
Cundinamarquesa (CRACUN) 
del municipio de Sasaima, 
dicho documento reposa en 
físico en la carpeta ambiental y 
el cargada en el Drive ambiental 
con la siguiente ruta de acceso- 
carpeta 2025- Gestión Integral 
de residuos- Residuos 
Aprovechables- Acción o 
Acuerdo. 
 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 
 
 

2. Dar cumplimiento a lo 
descrito en el subcomponente 
de Gestión de Residuos 
Peligrosos, de conformidad con 
el componente RESIDUOS 
PELIGROSOS del Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio de comunidad de vida. 

En visita realizada el 08 de 
octubre de 2025 se verificó que 
el contratista cumple con lo 
descrito en el subcomponente 
de Gestión de Residuos 
Peligrosos  
 
Se verificó el correcto manejo y 
disposición de RESPEL.  
 
El espacio de almacenamiento 
de productos de aseo se 
presenta en orden, con 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, formato ayuda de 
memoria FOR-GD-040 y listas 
de asistencia formato FOR-GD-
023 y demás documentos 
requeridos durante la ejecución 
del contrato en el Componente 
de Gestión Ambiental 
"Residuos Peligrosos".   
 
Formato Rotulo de Residuos 
Peligrosos FOR-GA-012, 
frecuencia cuando se requiera.  
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señalización, buena limpieza y 
hojas de seguridad.  
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 
 
 

Formato Plan de Transporte 
FOR-GA-018, frecuencia 
cuando se requiera.   
 
Manifiesto de carga, Lista de 
verificación interna, Lista de 
verificación al transportador, 
Lista de verificación al gestor 
externo, Documentación 
requerida en caso de entregar 
residuos peligrosos a un gestor 
externo.  
 
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos la cual hace parte 
de los soportes de ejecución del 
contrato y se publicará por 
parte del operador a la 
plataforma SECOP II una vez 
se legalice el pago. 

3. Dar cumplimiento a lo 
descrito en el subcomponente 
de Gestión de Residuos 
Hospitalarios y Especiales 
conforme a la generación de los 
mismos del Anexo técnico 4 de 
5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio de 
comunidad de vida. 

 
Durante el recorrido de 
inspección visual realizado el 
08 de octubre de 2025 no se 
evidencia RCD acopiado. 
 
El contratista no es generador 
de residuos hospitalarios. 
 
El 03 de octubre de 2025 se 
realizó el seguimiento 
correspondiente a esta 
obligación, verificando la 
presentación del reporte de 
gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición 
(RCD) por parte de las 
unidades operativas, así como 
la remisión de los correos de 
notificación en los casos en que 
no se generaron residuos. Este 
seguimiento permitió confirmar 
el cumplimiento del control y la 
trazabilidad ambiental 
establecidos para el período 
evaluado. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 

Formato instrumento de 

verificación componente FOR-

PSS-220, formato ayuda de 

memoria FOR-GD-040 y listas 

de asistencia formato FOR-GD-

023 y demás documentos 

requeridos durante la ejecución 

del contrato en el Componente 

de Gestión Ambiental 

"Residuos Especiales- 

Residuos Hospitalarios y 

Similares".    

Documentos residuos 
Especiales:   

ayuda de memoria FOR-GD-
040 y listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 de las 
divulgaciones Instructivo 
Gestión Integral RCD INS-GA-
005, Instructivo Manejo y 
Disposición final de 
colchones/colchonetas INS-
GA-006 frecuencia anual.  

Documentos residuos 
Hospitalarios:  
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propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 
 
 
 

ayuda de memoria FOR-GD-
040 y listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 de las 
divulgaciones Plan de gestión 
Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares FOR-
GA-025, frecuencia anual. 

Documento formato modelo 
PGIRH FOR-GA-025, 
frecuencia anual.  

Declaración de compromiso 
PGIRH FOR-GA-019, 
frecuencia anual.  

divulgación de la tabla 8 del 
PGIRH FOR-GA-025, 
frecuencia mensual.  

Ruta de recolección interna de 
residuos hospitalarios FOR-
GA-020, frecuencia cuando se 
requiera.  

Formato RH1 FOR-GA-021, 
frecuencia mensual.  

Acta de reunión de sesión 
GAGAS FOR-GD-002 versión 
2, frecuencia mensual.  

Lista de chequeo de 
verificación interna FOR-GA-
022, frecuencia semestral.  

Lista de chequeo de 
verificación externa FOR-GA-
023, anual.  

Lista de chequeo de 
verificación al transportador 
FOR-GA-024, frecuencia 
trimestral.  

Copia de Manifiesto de carga 
mensual.  

Todo lo anterior aplica si se 
generan residuos hospitalarios.  
 

4. Dar cumplimiento al 
subcomponente de vertimientos 
establecido en el del Anexo 

 
En visita realizada el 08 de 
octubre de 2025 se verificó que 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, formato ayuda de 
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técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio de comunidad de vida.    

el contratista cumple con lo 
descrito en el subcomponente 
de vertimientos.  
 
El bidón se encuentra en 
buenas condiciones, con rotulo, 
embudo, filtro y señalización.  
 
Todos los sumideros cuentan 
con rejillas en adecuado estado 
de limpieza.  
 
Se realiza limpieza de la trampa 
de grasas. Se evidencia retiro 
periódico de la capa de grasas 
y de residuos sólidos. Se 
verifica el diligenciamiento del 
formato FOR-GA-048 
cumpliendo con calidad en los 
datos. 
 
En cuanto a saneamiento en 
áreas comunes se identificó:  
 
Se realiza el mantenimiento de 
la piscina.  
 
Se evidencia adecuada 
limpieza y disposición de 
residuos, con señalización para 
la segregación en la fuente. No 
se identifican fuentes de 
contaminación ni presencia de 
vectores. Se observa uso 
responsable de productos de 
limpieza y cumplimiento de 
buenas prácticas ambientales. 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 
 

memoria FOR-GD-040 y listas 
de asistencia formato FOR-GD-
023 y demás documentos 
requeridos durante la ejecución 
del contrato en el Componente 
de Gestión Ambiental 
"Vertimientos".  
  
Ayuda de memoria FOR-GD-
040 y listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 de las 
divulgaciones Plan Gestión 
Integral de Aceite Vegetal 
Usado y Grasas PLA-GA-005, 
Instructivo para mejorar la 
calidad del vertimiento ING-GA-
004, frecuencia anual. 
 
Formato Registro y control 
Limpieza/Trampa de grasas 
FOR-GA-031, frecuencia 
mensual.  
 
Registro y control 
limpieza/mantenimiento de 
trampas de grasa FOR-GA-031 
frecuencia anual.  
  
 

5. Garantizar la 
implementación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua de conformidad con el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 

 
En visita realizada el 08 de 
octubre de 2025 se verificó que 
el contratista cumple con lo 
descrito en el programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, formato ayuda de 
memoria FOR-GD-040 y listas 
de asistencia formato FOR-GD-
023 y demás documentos 
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adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio de 
comunidad de vida. 

 
Se identifican sistemas 
ahorradores perlizadores en 
todas las llaves, lavaplatos y 
sanitarios.  
 
Se evidencia instalación de 
sistemas caseros en los 
sanitarios  
 
Se reutiliza el agua del último 
ciclo de lavado para limpieza de 
áreas comunes. 
 
No se evidencian ni reportan 
fugas. 
 
Se realizó la toma del dato de 
consumo de agua de forma 
semanal. 
 
Se identifica la instalación de 
los fomentos de ahorro de agua 
en cada punto de agua. 
 
El 06 de octubre de 2025 se 
efectuó el seguimiento a esta 
obligación, verificando la 
entrega oportuna del reporte 
trimestral sobre la instalación 
y/o sustitución de sistemas 
ahorradores de agua y energía 
en las Unidades Operativas 
(UO). Este seguimiento 
permitió constatar las acciones 
adelantadas, evaluar el impacto 
de las mejoras implementadas 
y asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de sostenibilidad 
orientados a la optimización del 
consumo de agua. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 
 
 

requeridos durante la ejecución 
del contrato en el Componente 
de Gestión Ambiental "Ahorro y 
Uso Eficiente del Agua".  
Ayuda de memoria FOR-GD-
040 y listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 de las 
divulgaciones del Lineamiento 
Política cero desperdicios de 
agua LIN-GA-002, Instructivo 
Identificación fugas ocultas en 
las Unidades Operativas   INS-
GA-010, instructivo 
aprovechamiento de agua (en 
formulación por parte del 
equipo GA), fomento de uso 
racional de agua, frecuencia 
anual.  
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6. Garantizar la 
implementación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de 
Energía, de conformidad con el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio de 
comunidad de vida. 

 
En visita realizada el 08 de 
octubre de 2025 se verificó que 
el contratista cumple con lo 
descrito en el programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Energía. 
 
En cuanto al cumplimiento del 
programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Energía se identificó: 
 
Las instalaciones cumplen con 
el color claro en paredes.  
 
Se realiza el reporte del Apagón 
Ambiental el 8 de octubre de 
2025, soportado mediante acta 
con la misma fecha, la cual se 
encuentra archivada en la 
carpeta física del componente 
ambiental y en el Drive 
ambiental, en la ruta: Carpeta 
2025 – Transversales - Actas 
de Divulgación. 
 
Se evidencia luminarias 
ahorradoras en todas las 
instalaciones.  
 
El 06 de octubre de 2025 se 
efectuó el seguimiento a esta 
obligación, verificando la 
entrega oportuna del reporte 
trimestral sobre la instalación 
y/o sustitución de sistemas 
ahorradores de agua y energía 
en las Unidades Operativas 
(UO). Este seguimiento 
permitió constatar las acciones 
adelantadas, evaluar el impacto 
de las mejoras implementadas 
y asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de sostenibilidad 
orientados a la optimización del 
consumo de energía. 
 
El 14 de octubre de 2025 se 
realizó el seguimiento al 
componente relacionado con 
esta entrega, confirmando el 
cumplimiento de la restricción 
en el uso de aparatos eléctricos 
no permitidos y respaldando las 
políticas de eficiencia 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, formato ayuda de 
memoria FOR-GD-040 y listas 
de asistencia formato FOR-GD-
023 y demás documentos 
requeridos durante la ejecución 
del contrato en el Componente 
de Gestión Ambiental "Ahorro y 
Uso Eficiente de la Energía".   
 
Ayuda de memoria FOR-GD-
040 y listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 de las 
divulgaciones Lineamiento 
Política cero desperdicios de 
energía LIN-GA-003, Instructivo 
Formato reporte identificación 
cantidad de elementos 
eléctricos y/o electrónicos que 
se dejan encendidos o 
conectados INS-GA-014. 
Frecuencia anual. 
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energética y seguridad 
eléctrica. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 
 

7. Dar cumplimiento al 
componente de Prácticas 
Sostenibles, de conformidad 
con el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio de 
comunidad de vida.   

 
En visita realizada el 08 de 
octubre del 2025, se verificó 
que el contratista cumple con lo 
descrito en el componente de 
Prácticas Sostenibles con las 
siguientes recomendaciones:  
 
Realizar divulgación de la 
Matriz de aspecto e impactos 
ambientales. 
 
Realizar la divulgación del 
normograma ambiental  
 
Realizar la divulgación del 
PMS. 
 
Realizar divulgación de la 
Política Ambiental. 
 
Se fomentan las coberturas 
verdes.  
 
Se realiza seguimiento el día de 
movilidad sostenible el jueves 
02 de octubre, Soporte acta de 
reunión que reposa en la 
carpeta física del componente 
ambiental y en el Drive 
Ambiental ruta de acceso- 
Carpeta 2025- Transversales- 
actas de divulgación. 
 
Se realizó el seguimiento al 
cumplimiento de la entrega 
correspondiente al 21 de 
octubre, verificando la 
ejecución de las actividades de 
sensibilización desarrolladas en 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, formato ayuda de 
memoria FOR-GD-040 y listas 
de asistencia formato FOR-GD-
023 y demás documentos 
requeridos durante la ejecución 
del contrato en el Componente 
de Gestión Ambiental 
“Prácticas Sostenibles”. 
 
Ayuda de memoria FOR-GD-
040 y listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 de las 
divulgaciones de la Política 
Ambiental, ruta de acceso a la 
intranet y consulta de 
lineamientos, Instructivo para la 
Identificación y Evaluación de 
Aspectos e Impactos 
Ambientales, Matriz de Riesgos 
Ambientales, divulgación 
Normograma y Plan de 
Movilidad Sostenible. 
Frecuencia anual. 
 
Formato de responsable 
Ambiental FOR-GA-001, 
frecuencia cuando se requiera.  
 
Ayuda de memoria FOR-GD-
040 y listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 de la 
actividad de fomento del día de 
movilidad sostenible y reporte 
de llegada en bici/caminando. 
Certificado de participación en 
el día de movilidad sostenible, 
frecuencia mensual.  
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el marco del Día Mundial del 
Ahorro de Energía y 
constatando el cumplimiento de 
lo programado para promover 
prácticas sostenibles. 
 
 
 
 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 
 

8. Suministrar al 
supervisor del contrato ocho 
(08) días calendario antes de 
finalizar el contrato, todos los 
documentos mencionados en el 
componente ambiental 
escaneados en un medio 
magnético, el cual se remitirá al 
Equipo de Gestión Ambiental 
de la SDIS a los tres (3) días 
calendario siguientes a su 
recepción. 

El Contratista debe suministrar 
al supervisor del contrato ocho 
(08) días calendario antes de 
finalizar el contrato, todos los 
documentos mencionados en el 
componente ambiental 
escaneados en un CD al 
supervisor del contrato, quien 
posteriormente lo remitirá al 
Equipo de Gestión Ambiental.                       

 
 

Los soportes se deben entregar 
ocho (8) días antes de finalizar 
el contrato en formato digital. 
 
 

9. Dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente 
aplicable al objeto del contrato y 
a las acciones y lineamientos 
establecidos para la 
implementación de la Gestión 
Ambiental de la SDIS en la 
ejecución del contrato, sin costo 
adicional para la Entidad. 

Durante la visita realizada el 08 
de octubre de 2025 se verificó 
que el contratista cumplió con la 
normatividad aplicable al objeto 
del contrato y lineamientos 
establecidos para la 
implementación de la Gestión 
Ambiental de la SDIS con las 
recomendaciones dadas 
anteriormente en los diferentes 
programas y subprogramas. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 

Informes, actas y demás 
documentos requeridos durante 
el periodo.   
  
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos la cual hace parte 
de los soportes de ejecución del 
contrato y se publicará por 
parte del operador a la 
plataforma SECOP II una vez 
se legalice el pago. 
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los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 
 

 
 
 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Dar cumplimiento a las 
exigencias descritas en el 
Componente Alimentación, 
Nutrición y Salubridad, de 
conformidad con lo señalado en 
la normatividad vigente y en el 
Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio de 
comunidad de vida. 

El contratista cumple con la 
obligación. 
 
El contratista da respuesta al 
plan de mejoramiento 
propuesto por parte de la 
supervisión para garantizar la 
implementación de los 
procedimientos de 
abastecimiento de alimentos y 
planificación alimentaria. 
 
 

Documentos presentados por 
el contratista, que soportan la 
respuesta al plan de 
mejoramiento implementado 
por parte de la supervisión: 

- Cronograma de 
entrega de pedidos de 
octubre 

- Formato Reporte de 
asistencia beneficiarios 
para preparación de 
alimentos FOR-PSS-
244 de octubre 

- Formato Plan de 
compras semanal 
asociados FOR-PSS-
175 de octubre 

- Facturas o remisiones 
operaciones Fruver, 
lácteos, panadería, 
víveres y abarrotes, 
carne de cerdo, carne 
de res, pollo, filetes de 
pescado, tamales y 
huevos del mes de 
octubre. 

2. Cumplir con lo 
establecido en la Ley 9 de 1979, 
Resolución 2674 de 2013, 
Resolución 719 de 2015, 
Resolución 5109 de 2005 y 
demás normas concordantes, 
complementarias, así como a 
los lineamientos técnicos 
establecidos por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS. 

El contratista cumple con la 
obligación. 
 
 

Documentos entregables y de 
apoyo componente nutrición y 
salubridad del mes de octubre 
 

3. Implementar los 
procedimientos y sub procesos 
establecidos en el Sistema de 
Gestión de la SDIS por la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial: Subdirección de 
Nutrición (Procedimiento 

El contratista cumple con la 
obligación. 
 
Como respuesta a solicitudes 
de la supervisión durante el 
mes de octubre, el contratista 
da respuesta al plan de 
mejoramiento propuesto por 

Documentos entregables y de 

apoyo componente nutrición y 

salubridad del mes de octubre 

 

Documentos presentados por 

el contratista que soportan la 

respuesta al plan de 
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planificación alimentaria y su 
implementación en los servicios 
sociales, Procedimiento 
Vigilancia Nutricional, 
Procedimiento Promoción de 
Hábitos en Estilos de Vida 
Saludable: alimentación, 
nutrición y actividad física, 
Componente Transversal 
buenas prácticas para la 
prevención de pérdidas y 
desperdicios de alimentos), 
Subdirección de 
Abastecimiento (Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos), 
Dirección Territorial y 
Subdirección de Nutrición 
(Manual Plan de Saneamiento), 
teniendo en cuenta las 
especificaciones del Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio 
de comunidad de vida. 

parte de la supervisión para 
garantizar la implementación de 
los procedimientos de 
abastecimiento de alimentos y 
planificación alimentaria. 
 
 
 

mejoramiento implementado 

por parte de la supervisión: 

 

• Cronograma de 

entrega de pedidos de 

octubre 

• Formato Reporte de 

asistencia 

beneficiarios para 

preparación de 

alimentos FOR-PSS-

244 de octubre 

• Formato Plan de 

compras semanal 

asociados FOR-PSS-

175 de octubre 

• Facturas o remisiones 

operaciones Fruver, 

lácteos, panadería, 

víveres y abarrotes, 

carne de cerdo, carne 

de res, pollo, filetes de 

pescado, tamales y 

huevos del mes de 

octubre. 

4. Disponer en físico y de 
forma organizada la 
documentación requerida para 
consulta del talento humano, 
asociada a los procedimientos y 
subprocesos establecidos por 
la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de 
los lineamientos establecidos 
por la SDIS (lineamientos, 
manuales, protocolos, guías). 

El contratista cumple con la 
obligación. 
 
 

Documentos entregables y de 

apoyo componente nutrición y 

salubridad del mes de octubre 

5. Diligenciar 
oportunamente y disponer de 
forma organizada, los formatos 
y documentos asociados a los 
procedimientos y subprocesos 
establecidos por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial, verificando 
periódicamente las versiones 
vigentes disponibles en el 
Sistema de Gestión de la SDIS. 

El contratista cumple con la 

obligación. 

El contratista contaba con la 

documentación al día en la 

visita realizada el 08 de octubre 

de 2025, e igualmente presentó 

la gestión documental de 

acuerdo con lo estipulado para 

los documentos entregables y 

Documentos entregables y de 
apoyo componente nutrición y 
salubridad del mes de octubre 
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de apoyo del componente de 

nutrición y salubridad. 

 

6. Garantizar durante toda 
la ejecución del contrato el 
concepto sanitario favorable del 
servicio social, para ello el 
contratista deberá radicar carta 
de solicitud de visita ante la 
autoridad sanitaria competente 
en un plazo máximo de tres (3) 
días hábiles a partir de la firma 
del acta de inicio. 

El contratista cumple con la 
obligación. 
 
Concepto sanitario favorable 
con requerimientos de 94% 
acta de inspección VP2024-121 
con fecha de visita del 02 de 
diciembre de 2024.  
  
El pasado 18 de junio el servicio 
recibió la visita de ente de 
control Secretaría de Salud de 
Cundinamarca para la 
obtención del concepto 
higiénico sanitario del servicio 
de alimentación, obteniendo un 
concepto favorable con un 
porcentaje de cumplimiento del 
98%. 
 
La unidad operativa tramitó 
nueva visita de inspección para 
la renovación del concepto 
higiénico sanitario del predio de 
la unidad operativa el 21 de 
octubre de 2025. 

Informe de ejecución cualitativo 
y cuantitativo de octubre 
 

7. A partir de la Guía de 
Plan de Saneamiento, el 
contratista deberá actualizar, 
divulgar e implementar el Plan 
de Saneamiento del servicio 
social, durante los primeros 21 
días de ejecución del contrato, 
de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio de 
comunidad de vida y la 
documentación disponible en el 
Sistema de Gestión de la SDIS. 

El contratista cumple con la 
obligación. 
 
La unidad cuenta con Plan de 
Saneamiento actualizado y 
adaptado a la unidad operativa. 
  
Durante el mes de octubre y 
como parte del trabajo 
contratado con el proveedor 
MyM, se realizó el refuerzo de 
la fumigación iniciada en 
septiembre. 

Informe de ejecución cualitativo 
y cuantitativo de octubre 
 
Documentos entregables del 
componente de nutrición y 
salubridad del mes de octubre 
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8. Implementar los planes 
de contingencia establecidos en 
el Plan de Saneamiento del 
servicio social con el fin de 
disponer de los alimentos y 
recursos necesarios para 
atender las eventualidades que 
puedan afectar el suministro de 
alimentos, y la disponibilidad y 
acceso a agua potable según la 
normatividad vigente. 

Para el presente periodo no se 
requirió la implementación de 
planes de contingencia 

Informe de ejecución cualitativo 
y cuantitativo de octubre 

 
 

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Ejercer el autocontrol y 
aplicar las directrices 
establecidas en el Sistema de 
Gestión de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, 
de conformidad con los 
requisitos del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión -
MIPG- y sus políticas de gestión 
y desempeño, actualizado 
mediante Decreto Nacional 
1499 de 2017, en todas las 
acciones relacionadas con el 
objeto del contrato, según las 
orientaciones específicas del 
supervisor 

Durante la entrega de 
documentos físicos desde el 
componente administrativo y 
financiero se constató que el 
contratista aplica las directrices 
del Sistema de Gestión de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, de acuerdo 
con los lineamientos del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), actualizado 
mediante el Decreto Nacional 
1499 de 2017. Así mismo, se 
evidenció que el contratista 
demuestra cumplimiento en 
cuanto a buenas prácticas, 
gestión de desempeño y 
cualificaciones necesarias para 
el desarrollo de las acciones 
relacionadas con el objeto del 
contrato, en alineación con las 
orientaciones específicas del 
supervisor. 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 

 
OBLIGACIONES DOCUMENTALES DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Asignar a un responsable 
documental que dé 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas para este rol de 
acuerdo a la normatividad 
interna vigente emitida por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. No obstante, 
la responsabilidad por la 

El contratista dentro del talento 
humano tiene contratado un 
perfil para Gestor Documental 
Durante la visita del 08 de 
octubre de 2025, se constató 
que el contratista mantiene a 
Geraldine Blanco Quitian como 
auxiliar de gestión documental 
dentro de su equipo de trabajo, 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

organización de la 
documentación del contrato 
recae en el supervisor de este. 

quien da cumplimiento a las 
obligaciones establecidas para 
este rol, conforme a la 
normatividad interna vigente 
emitida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
La verificación confirma que se 
cumplen los lineamientos 
definidos para la gestión 
documental en el marco del 
contrato. 

2. Programar y recibir la 
socialización de los 
lineamientos y directrices de 
gestión documental definidos 
por la Secretaría Distrital de 
Integración Social en los 
primeros quince (15) días 
hábiles a partir de la firma del 
acta de inicio. Dicha 
socialización será brindada por 
el referente documental 
respectivo o por el supervisor 
designado por parte de la SDIS 
– Subdirección para la Adultez. 

Durante visita del 08 de octubre 
de 2025 se realizó el 
acompañamiento y 
cualificación técnica por 
Gestión Documental y se 
constató que el contratista 
cumplió con la programación y 
recepción de la socialización de 
los lineamientos y directrices de 
gestión documental 
establecidos por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
La socialización se realizó el 27 
de octubre de 2024, bajo la 
conducción del área de gestión 
documental, y contó con la 
participación del talento 
humano contratado, lo que 
garantiza el entendimiento y 
aplicación de dichos 
lineamientos en las actividades 
del contrato. 

Listados de asistencia y acta 
de socialización 

3. Dejar como evidencia acta y 
planilla de asistencia de la 
socialización de las políticas y 
directrices de Gestión 
Documental de la SDIS, la cual 
deberá formar parte integral del 
expediente del contrato. 

Se deja evidencia en Acta de 
Apertura de la socialización 
realizada por el área de gestión 
documental en la cual 
participan el talento humano 
contratado del servicio 

Listados de asistencia y acta 
de socialización  
 
Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 

4. Informar de inmediato a la 
supervisión del contrato, con 
copia al Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivo 
(SIGA) de la Secretaría de 
Integración Social, sobre 
cualquier daño generado a la 
documentación objeto de 
custodia. 

 Durante la visita del 208 de 
soctubre de 2025, se constató 
que no se registraron daños a la 
documentación objeto de 
custodia.  

Correos enviados a la 
supervisión con copia al 
(SIGA) 
Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 
 

5. En caso de pérdida parcial o 
total de la documentación que 
esté a cargo del contratista o 
que esté siendo intervenida por 
éste, el contratista, en acuerdo 

Durante la visita del 08 de 
octubre de 2025, se constató 
que no se registraron daños a la 
documentación objeto de 
custodia.  

Correos enviados a la 
supervisión con copia al 
(SIGA) 
Copia denuncio por perdida 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

con el supervisor designado por 
la SDIS, gestionará el 
respectivo denuncio, el cual 
debe remitirse al Subsistema de 
Gestión Documental y Archivo. 
Además, debe efectuarse, sin 
costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los 
documentos y/o expedientes 
respectivos, y se deben realizar 
las demás acciones señaladas 
en los procedimientos definidos 
por la SDIS y la normatividad 
legal vigente aplicable a la 
materia. 

 Reconstrucción de 
documentos.  
Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 
 

6. El contratista deberá 
suministrar los insumos de 
archivo (cajas, carpetas, 
ganchos legajadores), 
materiales y papelería asociada 
al desarrollo de las actividades 
de gestión documental que 
sean necesarios durante la 
ejecución del contrato. Éstos 
deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas que 
sean definidas por el 
Subsistema Interno de Gestión 
Documental y Archivo de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social y la 
normatividad vigente aplicable 
en la materia, desde el inicio de 
la ejecución del contrato. 

Durante la visita, se constató 
que el contratista suministró los 
insumos de archivo requeridos 
para las actividades de gestión 
documental, tales como cajas, 
carpetas, ganchos legajadores, 
materiales y papelería 
asociada. Estos insumos 
cumplen con las 
especificaciones técnicas 
establecidas por el Subsistema 
Interno de Gestión Documental 
y Archivo de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, 
reflejando el cumplimiento de 
esta obligación durante el 
periodo evaluado. 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 

 

7. En atención a la normatividad 
vigente, el contratista debe 
disponer de áreas adecuadas 
para almacenar la 
documentación que tiene bajo 
custodia, las cuales como 
mínimo deben cumplir con las 
condiciones ambientales y de 
seguridad establecidas por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

 Durante la visita, del 08 de 
octubre de 2025 se constató 
que el contratista cuenta con un 
área adecuada para el archivo y 
custodia de la documentación. 
Esta área cumple con las 
condiciones ambientales y de 
seguridad definidas por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, reflejando el 
cumplimiento de esta 
obligación en alineación con la 
normatividad vigente. 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 

 

8. Remitir a la supervisión el 
acta de aprobación de la 
entrega de la documentación 
generada durante la ejecución 
del contrato, a más tardar 
treinta (30) días calendario 
después de finalizada la 

Durante la visita, del 08 de 
octubre de 2025 se constató 
que esta obligación no aplica en 
el periodo evaluado, dado que 
la remisión del acta de 
aprobación de la entrega de la 
documentación generada 

Estos soportes aplican para el 
cierre del contrato, acta de 
entrega de la documentación. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

ejecución del mismo, y antes de 
la firma del acta de liquidación. 

durante la ejecución del 
contrato está programada para 
realizarse dentro de los treinta 
(30) días calendario posteriores 
al 31 de diciembre de 2025, 
fecha de terminación del 
contrato, y antes de la firma del 
acta de liquidación. 

9. Dicha documentación sólo se 
recibirá si cumple todos los 
lineamientos definidos por el 
SIGA para la administración 
documental, así como por la 
normatividad vigente aplicable 
a la materia. 
 

 Durante la visita, se constató 
que esta obligación no aplica al 
periodo evaluado, ya que la 
recepción de la documentación 
generada durante la ejecución 
del contrato se realizará 
posterior al 31 de diciembre de 
2025, fecha de finalización del 
contrato. Esta recepción estará 
condicionada al cumplimiento 
de todos los lineamientos 
establecidos por el Subsistema 
Interno de Gestión Documental 
y Archivo (SIGA) y la 
normatividad vigente aplicable. 

Verificación en acta de 
cumplimiento de los 
lineamientos del SIGA 

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO  
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $9.971.291.787  

ADICIONES:  $145.991.786 

REDUCCIONES:  $0 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 6.743.182.981 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 2.784.532.541 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE 
APLIQUE) 

$0 

AMORTIZACIÓN:  $0 

 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de 
acuerdo con el plan del manejo de inversión de este.  

SI: ___ NO APLICA: _X_ 

 
 

CONCEPTO VALOR POR PAGAR 

Costo fijo Talento humano, dotación para talento humano, 
vigilancia, transporte, bienes no consumibles, 
lavandería, aseo institucional, actividades 
pedagógicas, lúdicas, recreativas y deportivas, 
gestión documental, piezas comunicativas, 
reconocimiento y mantenimiento del inmueble 

$ 428.641.779 

Costo variable Aseo personal participantes, vestuario 
participantes y alimentación, servicios públicos 
(gas, acueducto, energía, telefonía e internet) 

$ 160.926.272 

Costo de realización NA $0 

Otros NA $0 
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REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO 
 
Se cuenta con el mapa de riesgos del contrato al cual el contratista realiza seguimiento. Desde la 
Subdirección para la Adultez se realiza vigilancia diaria y acompañamiento al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales; como producto de esta supervisión, se diligencia un instrumento de 
verificación con las observaciones identificadas, este documento se anexa al informe de supervisión y 
es radicado en físico y se cargan en la plataforma SECOP II.  
 

 
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:  
 
En este periodo, el consorcio por la reducción de la habitabilidad en calle 2024 cumplió el objeto 
contractual, brindando las condiciones requeridas en el anexo técnico para la atención de adultos 
habitantes de calle de 29 años en la unidad operativa denominada comunidad de vida EL ROSARIO. 
condiciones otorgadas por medio de procesos de atención integral dirigidos al desarrollo personal la 
inclusión socio-ocupacional y la movilización de redes de apoyo de la población atendida, contribuyendo 
de esta manera con la deshabituación de la vida en calle y la inclusión social; de igual forma, el 
contratista realizó acciones para mantener el total de la cobertura de atención, tal como se evidenció 
en el sistema de información SIRBE. 
 
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: * 
 
2.1 OBLIGACIONES GENERALES 

N
o

 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Cumplir el contrato 
teniendo en cuenta lo 
señalado en el Pliego de 
Condiciones, el estudio 
previo, Anexo técnico 1 de 
5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y 
gestión administrativa del 
servicio de comunidad de 
vida; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MEJORAR 
 

El contratista mantiene la prestación del 
servicio de comunidad de vida, 
cumpliendo con los requisitos mínimos 
operativos establecidos. No obstante, 
se evidencian falencias en el 
cumplimiento integral de algunos 
componentes técnicos, 
particularmente en: 

• Anexo técnico 4 de 5 – 
Ambientes adecuados y 
seguros: Se identifican 
deficiencias en el 
mantenimiento de las 
instalaciones, que afectan la 
condición física de algunos 
espacios. 

Estas observaciones han sido 
socializadas con el contratista y se 
encuentran en seguimiento por parte 
del equipo de supervisión. Si bien el 
servicio se mantiene activo, el 
cumplimiento de la obligación se 
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

de comunidad de vida; 
Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio fisico 
funcional plantas físicas  
del servicio de comunidad 
de vida,  contrato, 
propuesta y la oferta 
económica. 

considera parcial, en tanto no se 
subsanen las situaciones que 
comprometen la ejecución conforme a 
los lineamientos técnicos establecidos. 
 

2 Suscribir oportunamente el 
acta de inicio y el acta 
liquidación del contrato, así 
como las modificaciones si 
las hubiera.  

 
 

SATISFACTORIO  
 

El contratista cumple con la obligación 

3 Presentar previo al inicio 
del contrato los 
documentos necesarios 
para su perfeccionamiento, 
legalización y ejecución. 

 
 

SATISFACTORIO 

 
 
El contratista cumple con la obligación 

4 Asumir el pago de 
honorarios y/o salarios, 
prestaciones e 
indemnizaciones de 
carácter laboral del recurso 
humano que contrate para 
la ejecución del contrato, lo 
mismo que el pago de los 
impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de 
cualquier género que 
establezcan las leyes 
colombianas y demás 
erogaciones necesarias 
para la ejecución del 
contrato. 

 
 

SATISFACTORIO  
 

 
 
El contratista cumple con la obligación 
  

5 Constituir y mantener 
vigente las garantías 
exigidas por el tiempo 
pactado en el contrato, así 
como de las 
modificaciones que se 
presenten en la ejecución 
del mismo. 

 
SATISFACTORIO 

 
El contratista cumplió la obligación. 
 
 
 

6 Presentar para el pago, 
ante el supervisor del 
contrato, la certificación 
expedida por el 
representante legal o el 
revisor fiscal, cuando 

 
SATISFACTORIO 

 

 
El contratista cumplió la obligación. 
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

aplique, el cumplimiento de 
las obligaciones del 
Sistema General de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales (cuando a ello 
haya lugar) con una fecha 
de expedición no superior a 
treinta (30) días calendario, 
con respecto a la fecha de 
presentación de las 
facturas de los 
correspondientes pagos, 
que acredite el 
cumplimiento de tales 
obligaciones 

7 Presentar los informes de 
ejecución del contrato que 
le sean solicitadas por la 
supervisión y los señalados 
en los anexos técnicos: 
Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio 
de comunidad de vida; 
Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
de comunidad de vida; 
Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  
del servicio de comunidad 
de vida 

 
SATISFACTORIO 

 
El contratista cumplió la obligación. 
  
 

8 Presentar oportunamente 
las facturas, los soportes 
correspondientes y demás 

 
SATISFACTORIO 

 

 
El contratista cumplió la obligación. 
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

documentos necesarios 
para el pago. 

9 Responder ante las 
autoridades competentes 
por los actos u omisiones 
que ejecute en desarrollo 
del contrato, cuando en 
ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros 
en los términos del artículo 
52 de la Ley 80 de 1993 

 
SATISFACTORIO 

 
 

 
El contratista cumplió la obligación, 
dado que no se presentó esta situación. 

10 Pagar a la Secretaría todas 
las sumas y costos que la 
misma deba asumir, por 
razón de la acción que 
contra ella inicien terceros 
que hayan sufrido daños 
por causa del contratista, 
durante la ejecución del 
contrato. 

SATISFACTORIO 
 

 

El contratista cumplió la obligación.  

11 Reparar los daños e 
indemnizar los perjuicios 
que cause a la Secretaría 
por el incumplimiento del 
contrato. 

SATISFACTORIO  
 

El contratista cumplió la obligación,  

12 Se consideran imputables 
al contratista todas las 
acciones y omisiones de su 
personal, subcontratistas y 
proveedores, así como del 
personal al servicio de 
estos últimos. En caso de 
que se intente una acción o 
se presente una 
reclamación contra la 
Secretaría por la cual deba 
responder el contratista, 
aquella procederá a 
notificarle a la mayor 
brevedad para que el 
contratista adopte bajo su 
propia costa todas las 
medidas necesarias para 
resolver el conflicto y evitar 
perjuicios a la Secretaría. 
Si el contratista no logra 
resolver la controversia en 
el plazo que fije la 

 
SATISFACTORIO  

El contratista cumplió la obligación,  
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Secretaría, la misma podrá 
hacerla directamente y el 
contratista asumirá todos 
los costos en que se 
incurra por tal motivo. 

13 Facilitar la labor de la 
supervisión para el 
seguimiento, control y 
vigilancia de la ejecución 
del contrato, 
proporcionando la 
información y 
documentación que se 
considere necesaria, 
acatando y aplicando las 
observaciones y 
recomendaciones de la 
supervisión del contrato, 
dando cumplimiento a los 
tiempos establecidos. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumplió la obligación. 

14 Poner a disposición del 
servicio de atención un 
buzón de sugerencias 
acorde con las directrices y 
lineamiento del Sistema 
Integral de Atención a la 
Ciudadanía (SIAC) de la 
SDIS, el cual debe 
mantenerse durante la 
vigencia del contrato. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 

15 Proporcionar la 
información requerida y 
adelantar las acciones 
pertinentes para contribuir 
con el cumplimiento del 
procedimiento para el 
trámite de requerimientos 
de la ciudadanía, 
organismos de control, 
secretaria Distrital de 
Integración Social, entre 
otros. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 

16 Asistir a las reuniones que 
sean convocadas por la 
supervisión del contrato, 
para revisar el estado de 
ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las 

SATISFACTORIO 
 
 

El Contratista cumplió la obligación.  
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2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
 
2.2.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

N
o
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E
S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

obligaciones a cargo del 
contratista o cualquier 
aspecto técnico referente 
al mismo 

17 Cumplir las medidas de 
sanidad ordenadas por las 
autoridades sanitarias de 
orden nacional y distrital 
que apliquen al servicio de 
comunidad de vida y que 
sean adoptadas por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, sin que 
esto implique costos 
adicionales a la entidad. 

SATISFACTORIO 
 
 

El contratista cumplió la obligación. 
  
  

18 Cumplir con las demás 
inherentes al objeto y 
naturaleza del contrato y 
aquellas indicadas en el 
estudio previo, anexos 
técnicos, pliego de 
condiciones, contrato y las 
indicadas por el supervisor, 
para el cabal cumplimiento 
del objeto del mismo. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumplió la obligación. 
  
  

Concepto general del 
cumplimiento de las 

obligaciones 

SATISFACTORIO El contratista cumplió con los 
mínimos requeridos para el 

cumplimiento de las obligaciones 
Generales. 

N
o
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Disponer las instalaciones en 
óptimas condiciones de 
limpieza y garantizar los 
insumos requeridos de 
conformidad con las 
especificaciones técnicas. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumplió la 
obligación. 
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2 Dar cumplimiento a los 
lineamientos definidos por la 
SDIS para la implementación 
del subsistema de gestión 
documental referidos a la 
custodia, organización, 
clasificación y archivo de los 
documentos a su cargo y que 
se generen durante el 
desarrollo del contrato, lo 
anterior compilado en el 
respectivo medio magnético 
según las indicaciones dadas 
por la SDIS. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumplió la 
obligación. 
  
 

3 Suministrar en forma oportuna 
el pendón para el Servicio de 
acuerdo con los lineamientos 
establecidos en los Anexo 
técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio de 
comunidad de vida y los 
tiempos establecidos; el cual 
debe permanecer en buen 
estado y con la imagen 
institucional vigente. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumplió la 
obligación. 
 

 
 

4 Dar cumplimiento a sus 
obligaciones frente al sistema 
de seguridad social integral y 
parafiscales para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se 
refiere el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con 
las normas y reglamentos que 
rigen la materia. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumplió la 
obligación. 
  
 

5 Garantizar el pago de los 
aportes parafiscales del talento 
humano que se vincule para la 
prestación del servicio de 
acuerdo con el tipo de 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumplió la 
obligación. 
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contratación y pagar 
oportunamente los salarios u 
honorarios, conforme a la oferta 
económica, sin perjuicio de la 
figura jurídica utilizada para 
dicha vinculación (contrato 
laboral o contrato de prestación 
de servicios). 

6 Presentar en el comité técnico 
previo, cronograma para la 
entrega de hojas de vida y sus 
respectivos soportes para la 
para aprobación de la 
supervisión. 

SATISFACTORIO 
 
 

El contratista cumplió la 
obligación. 
  
 

7 Remitir a la supervisión del 
contrato, en caso de alguna 
renuncia o terminación 
anticipada, los soportes para 
avalar la nueva contratación, en 
un tiempo no mayor a tres (3) 
días calendario, garantizando el 
empalme correspondiente y la 
no interrupción de la prestación 
del servicio. En caso de que el 
contratista llegara a contratar 
sin el respectivo aval por parte 
de la supervisión del contrato, 
el pago por parte del 
contratista, a esa persona, no 
se realizará con los recursos 
del contrato y tendrá que ser 
asumido por el contratista. 

SATISFACTORIO 
 
 

El contratista cumplió la 
obligación. 
  
 

8 Realizar las modificaciones a 
los contratos del talento 
humano, suspensión, para ello 
el contratista en un término no 
mayor a tres (3) días calendario 
deberá cubrir la vacante, sin 
importar de que se trata la 
suspensión, sin que esto 
genere un costo adicional para 
la SDIS. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
 
 

9 Garantizar que las hojas de 
vida del talento humano 
aprobado para la ejecución de 
la prestación del servicio 
reposen en las carpetas del 
servicio de atención, con los 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
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respectivos soportes, carta de 
presentación del contratista, 
copia del contrato y constancia 
individual del proceso de 
inducción, capacitación y/o 
cualificación adelantada por la 
entidad contratista y serán 
revisadas por la supervisión. 

10 Realizar la inducción, 
capacitación y/o cualificación al 
talento humano del servicio de 
atención, previo al inicio y 
durante el desarrollo de la 
prestación del servicio, frente a 
los lineamientos del Anexo 
técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio de 
comunidad de vida, la 
propuesta presentada y la 
información institucional de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social (Misión, 
Visión, Estructura, ideario ético, 
Sistema de Gestión y 
Subsistemas, lineamientos y 
procedimientos). Como 
evidencia de lo anterior, el 
contratista debe dar constancia 
escrita al supervisor del 
contrato, que ha dado 
cumplimiento a esta obligación, 
por cada uno de los miembros 
del Talento Humano. Este 
documento debe reposar en la 
carpeta correspondiente. 

SATISFACTORIO El Contratista cumplió la 

obligación. 

  

 

11 Mantener vigente el acta de 
inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo para 
establecimientos de 
preparación de alimentos con 
concepto sanitario 
FAVORABLE con un nivel de 
cumplimiento del 90% al 100% 
expedido por la respectiva 
entidad territorial de salud -
ETS, tanto del establecimiento, 

SATISFACTORIO El Contratista cumplió la 

obligación. 
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personal, equipos y utensilios, 
durante toda la ejecución del 
contrato. 

12 Mantener disponible en el 
servicio de atención para uso 
del talento humano copia de los 
Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio 
de comunidad de vida; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio de comunidad de vida; 
Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  del 
servicio de comunidad de vida y 
del contrato suscrito con la 
SDIS. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
  
. 
  
 

13 Garantizar que los fines de 
semana y festivos en el servicio 
de atención se cuente con el 
personal de servicios generales 
y el acompañamiento de al 
menos un (1) profesional; así 
mismo, se debe garantizar que 
durante el fin de semana el 
servicio disponga de un 
responsable de la operación. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 

obligación. 

  
. 
 

14 Vincular y mantener un mínimo 
del 50% de mujeres para la 
ejecución del contrato, según 
los porcentajes establecidos en 
la tabla contenida en el artículo 
3 del Decreto 332 de 2020 
Modificado por el art. 1. Decreto 
Distrital 634 de 2023 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 
garantizando que la vinculación 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 

obligación. 
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se realizará con plena 
observancia de las normas 
laborales o contractuales 
aplicables. 

15 Poner a disposición para el 
desarrollo del contrato, las 
instalaciones habilitadas y 
aprobadas por la Subdirección 
de Plantas Físicas. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
  
 

16 Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos denominados 
Requisito para la prestación del 
servicio – Reconocimiento del 
inmueble. 

 A MEJORAR Se mantiene pendiente la 
subsanación de observaciones 
asociadas al requisito 
“Reconocimiento del inmueble”, 
las cuales han sido registradas 
en la bitácora del presente 
informe y socializadas con el 
operador. Se requiere su 
atención y cierre previo a la 
entrega del próximo informe, a 
fin de garantizar el cumplimiento 
integral de la obligación.  
. 

17 Garantizar el debido cuidado y 
mantenimiento de las 
instalaciones en las que se 
desarrolla el servicio. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
 
  
. 

18 Elaborar un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones con sus 
respectivos cronogramas de 
implementación. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
  
 
  
 

19 Realizar las gestiones 
necesarias para obtener 
concepto higiénico-sanitario 
favorable, por parte de la 
entidad de salud 
correspondiente, de acuerdo 
con la ubicación del predio, 
radicando la solicitud en el 
primer mes, después de la firma 
del acta de inicio, y así como su 
correspondiente actualización 
una vez se cumpla la vigencia 
del mismo. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
 
 
 

20 Garantizar la prestación y el 
pago de los servicios públicos 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
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de acueducto, alcantarillado, 
aseo (incluyendo los servicios 
especiales de aseo), luz, gas 
natural o propano, televisión, 
internet de mínimo 100 megas 
y línea telefónica durante la 
ejecución del contrato. 

 

21 Garantizar la prestación del 
servicio de vigilancia 24 horas 
al día durante la ejecución del 
contrato. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
  
 

22 Suministrar los elementos e 
implementos de aseo 
institucional y desinfección de 
calidad y en cantidades 
suficientes, durante la 
prestación del servicio, de 
acuerdo con las fichas técnicas 
descritas en el plan de 
saneamiento del servicio de 
atención. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
  
  

23 Entregar la dotación de 
vestuario y elementos de aseo 
para el autocuidado de la 
población, descritos en el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio de 
comunidad de vida 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
  
  

24 Entregar los insumos, 
materiales y elementos para la 
realización de los talleres de 
conformidad con lo establecido 
en el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio de 
comunidad de vida registrarlo 
en formatos específicos. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
  
  

25 Garantizar que las 
instalaciones cuenten con 
todos los elementos descritos 
en el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio de 
comunidad de vida. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
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26 Ejecutar las actividades 
necesarias para mantener la 
limpieza, pulcritud e higiene de 
las instalaciones, lo que incluye 
desinfección y asepsia, 
desratización, fumigaciones, 
lavado de tanques, aseo 
general en Habitaciones, 
oficinas, orientación 
psicosocial, baños, servicio de 
alimentación, áreas comunes, 
área de basuras, zonas verdes 
y cualquier otro lugar que sea 
utilizado en el desarrollo de la 
jornada diaria para la ejecución 
de la prestación del servicio; en 
concordancia con el plan de 
saneamiento del contratista y 
sus respectivos programas. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la 
obligación. 
  
  

27 Adquirir los insumos y víveres 
para la producción, preparación 
y suministro de los alimentos 
conforme las características 
descritas en al anexo técnico 3 
de 5 Componente de nutrición y 
salubridad servicio de 
comunidad de vida. 
Nota: Durante la vigencia del 
contrato, la compra de 
hortalizas, tubérculos, frutas y 
verduras debe provenir, por lo 
menos en un 30%, de 
pequeños productores locales y 
de productores pertenecientes 
a la Agricultura Campesina, 
Familiar o Comunitaria locales, 
que se encuentren en el 
registro de productores 
individuales y/u organizaciones 
de productores de la Secretaria 
Distrital de Desarrollo 
Económico de Bogotá, sin que 
esto implique cambios en la 
calidad microbiológica y 
nutricional de estos alimentos, 
para lo cual el contratista 
deberá aportar los contratos y/o 
facturas de compra al 

SATISFACTORIO El contratista cumplió con la 
obligación. 
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2.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

OBLIGACIÓN  ACTIVIDAD  OBSERVACIÓN 

1. Dar cumplimiento a las 
condiciones técnicas descritas 
en los Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa 
del servicio de comunidad de 
vida; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio 
de comunidad de vida; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio de comunidad de vida; 
Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  del 
servicio de comunidad de vida, 
estudios previos, pliegos de 
condiciones, la propuesta, la 
oferta económica, el contrato, 
los procedimientos misionales e 
instructivos, para desarrollar 

SATISFACTORIO El Contratista cumplió con la 
obligación de acuerdo con lo 
establecido en los anexos 
técnicos. 
 
Al momento del recorrido se 
observaron alojamientos y 
zonas comunes con 
cumplimiento de las 
condiciones mínimas para la 
prestación del servicio y uso 
de los participantes. Se 
recomienda mantener el 
especial cuidado de los 
espacios en lo relacionado a 
mantenimiento. 
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

supervisor del contrato y de 
acuerdo con lo ofertado en la 
propuesta. 

28 Cumplir con los factores de 
ponderación ofertados con la 
propuesta. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con los 
factores 

  

Concepto general del cumplimiento 
de las obligaciones 

SATISFACTORIO El contratista cumple en general 
con las obligaciones 
administrativas, sin embargo, 
existen observaciones 
relacionadas con el 
reconocimiento del inmueble. Se 
requiere su atención y cierre, a 
fin de garantizar el cumplimiento 
integral de la obligación. 
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OBLIGACIÓN  ACTIVIDAD  OBSERVACIÓN 

con eficiencia y eficacia el 
servicio. 

2. Garantizar la atención y 
cuidado de la población 
presente en el servicio en todo 
momento y lugar. 

SATISFACTORIO Mediante gestión del equipo 
se vienen realizando talleres, 
participación en cursos y en 
ferias para la ampliación de 
capacidades, oportunidades y 
redes de apoyo. Se están 
gestionando cursos de 
formación técnica laboral, se 
mantiene la ejecución del 
ofrecimiento ponderable 
patchwork. 
Los participantes tienen 
acceso 
al buzón de sugerencias 
como medio de comunicación 
de carácter privado de la 
entidad. 
 

3. Informar de manera 
inmediata a la supervisión todas 
las novedades relacionadas con 
la prestación del servicio y con 
el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. En 
caso de que se presenten 
situaciones especiales, el 
contratista debe informar la 
supervisión a primera hora, 
especificando las actuaciones y 
gestiones adelantadas para 
resolver dicha situación. 

 SATISFACTORIO El Contratista Cumplió la 
Obligación  
 
Se recomendó reportar datos 
de ciudadanos con activación 
de rutas de salud al Hospital 
Local a la Supervisión Salud. 
 
El contratista cumple a 
cabalidad con el reporte de 
activación de rutas 
hospitalarias al Equipo 
Transversal de Salud y con el 
seguimiento de ciudadanos 
hospitalizados.  
 
 

4. Mantener actualizado y en un 
lugar visible el cronograma 
general de actividades del 
servicio. 

SATISFACTORIO El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
  

5. Realizar los estudios de caso 
que se requieran, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos 
para su desarrollo. Estos deben 
ser construidos de forma 
diferencial para cada una de las 
ciudadanas, observando las 
particularidades de cada caso. 

SATISFACTORIO El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 

6. Elaborar tanto la valoración 
inicial como el plan de atención 
individual, estableciendo 
objetivos y acciones para el 
cumplimiento de estos. 

SATISFACTORIO El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
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OBLIGACIÓN  ACTIVIDAD  OBSERVACIÓN 

7. Realizar seguimiento 
mensual, desde el equipo 
interdisciplinar a los objetivos y 
las acciones trazadas en el Plan 
de atención individual PAI, de 
cada uno de los ciudadanos en 
proceso de atención. 

SATISFACTORIO El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
  

8. Diligenciar y presentar los 
reportes de información 
definidos en el Anexo técnico 1 
de 5: Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa 
del servicio de comunidad de 
vida; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio de 
comunidad de vida; Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio 
de comunidad de vida; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio de comunidad de vida; 
Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  
espacio físico funcional del 
servicio de comunidad de vida, 
en medio físico y magnético, en 
los formatos suministrados por 
la SDIS, con la periodicidad 
establecida, de manera 
oportuna y efectuando los 
ajustes a que haya lugar. 

SATISFACTORIO El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
  

9. Realizar la gestión con el 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud de la población 
y efectuar las acciones 
pertinentes para acceder a los 
servicios de salud de manera 
oportuna. 

SATISFACTORIO El Contratista avanzó con las 
mejoras en el acopio y 
reorganización del soporte 
documental en salud.  
 
El área de Trabajo Social 
apoya la gestión de salud 
mediante radicación de 
Derechos de Petición para la 
asignación de citas médicas, 
dada la falta de disponibilidad 
de agendas de especialistas 
en la red de prestadores de 
las EPS.  

10. Garantizar que durante la 
ejecución del contrato no 
establecerá contratos de 
divulgación y propaganda a 

SATISFACTORIO El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
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OBLIGACIÓN  ACTIVIDAD  OBSERVACIÓN 

nombre de su organización que 
comprometa o involucre a la 
población y a la Secretaría 
Distrital de Integración Social 
como entidad contratante. 

11. Aceptar que la propiedad 
intelectual, en el evento que se 
elaboren documentos 
relacionados con las 
experiencias obtenidas dentro 
de la ejecución del contrato, son 
de la secretaria Distrital de 
Integración Social. 

SATISFACTORIO El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
  

12. Mantener absoluta 
discreción y confidencialidad 
con las fotografías que tome de 
la población, dado que no 
pueden ser utilizadas en 
ninguna pieza comunicativa o 
pauta publicitaria. 

SATISFACTORIO  El Contratista cumplió con la 
totalidad de la Obligación.  
 
.  

13. Dar cumplimiento al 
protocolo de eventos en salidas 
o jornadas de recreación, 
deportivas y culturales 
ejecutadas en el contrato. 

SATISFACTORIO El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
  

14. Registrar con calidad, 
oportunidad y veracidad la 
información misional en las 
herramientas y aplicativos 
institucionales, como el Sistema 
de Registro de Beneficiarios -
SIRBE, dando cumplimiento a 
los protocolos, procedimientos y 
demás lineamientos, 
establecidos por la entidad. 

SATISFACTORIO El Contratista cumplió con la 
Obligación.  
 
  

15. Realizar las demás 
actividades que se requieran 
para el cabal cumplimiento del 
contrato y las dadas por la 
supervisión. 

SATISFACTORIO El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

Concepto general del 
cumplimiento de las 

obligaciones 

SATISFACTORIO El contratista cumple con lo 
establecido para la 
prestación del servicio 
desde las obligaciones del 
componente técnico.  

 
 
2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES  

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
12

0-
17

21
00

-c
30

fc
8-

94
33

30
94

20
25

-1
1-

20
T

18
:2

7:
34

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

64
 d

e 
80



 

   

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 65 de 64 
N

o
 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Garantizar la 
implementación del 
Programa de Gestión de 
Residuos Sólidos 
aprovechables y no 
aprovechables, de 
conformidad con el 
componente RESIDUOS 
SOLIDOS - Residuos 
sólidos aprovechables del 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
de comunidad de vida. 

SATISFACTORIO        

El Contratista durante este 

periodo cumplió 

Satisfactoriamente con la 

obligación. 

2 Dar cumplimiento a lo 
descrito en el 
subcomponente de 
Gestión de Residuos 
Peligrosos, de conformidad 
con el componente 
RESIDUOS PELIGROSOS 
del Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
de comunidad de vida. 

SATISFACTORIO  

El Contratista durante este 
periodo cumplió 
Satisfactoriamente con la 
obligación. 

3 Dar cumplimiento a lo 
descrito en el 
subcomponente de 
Gestión de Residuos 
Hospitalarios y Especiales 
conforme a la generación 
de los mismos del Anexo 
técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
de comunidad de vida. 

SATISFACTORIO  

El Contratista durante este 

periodo cumplió 

Satisfactoriamente con la 

obligación. 

4 Dar cumplimiento al 
subcomponente de 
vertimientos establecido en 
el del Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
de comunidad de vida.    

SATISFACTORIO  

El Contratista durante este 
periodo cumplió 
Satisfactoriamente con la 
obligación. 
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

5 Garantizar la 
implementación del 
Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua de 
conformidad con el Anexo 
técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
de comunidad de vida    

SATISFACTORIO        

El Contratista durante este 
periodo cumplió 
Satisfactoriamente con la 
obligación. 

6 Garantizar la 
implementación del 
Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Energía, de 
conformidad con el Anexo 
técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
de comunidad de vida. 

SATISFACTORIO  

El Contratista durante este 
periodo cumplió 
Satisfactoriamente con la 
obligación. 

7 Dar cumplimiento al 
componente de Prácticas 
Sostenibles, de 
conformidad con el Anexo 
técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
de comunidad de vida.   

SATISFACTORIO  

El Contratista durante este 

periodo cumplió 

Satisfactoriamente con la 

obligación. 

8 Suministrar al supervisor 
del contrato ocho (08) días 
calendario antes de 
finalizar el contrato, todos 
los documentos 
mencionados en el 
componente ambiental 
escaneados en un medio 
magnético, el cual se 
remitirá al Equipo de 
Gestión Ambiental de la 
SDIS a los tres (3) días 
calendario siguientes a su 
recepción. 

SATISFACTORIO      

Al finalizar el contrato se 
solicitará los soportes en medio 
magnético los cuales 
evidencien la ejecución y el 
cumplimiento contractual. 

9 Dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental 
vigente aplicable al objeto 
del contrato y a las 
acciones y lineamientos 

SATISFACTORIO   

El Contratista durante este 
periodo cumplió 
Satisfactoriamente con la 
obligación. 
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2.4 OBLIGACIONES COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD. 
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

establecidos para la 
implementación de la 
Gestión Ambiental de la 
SDIS en la ejecución del 
contrato, sin costo 
adicional para la Entidad. 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

SATISFACTORIO 
 

El día 08 de octubre de 2025 se 
realiza la Intervención 
Ambiental correspondiente al 
segundo semestre del año 
2025, dando como resultado un 
cumplimiento del 100%.   
 
En general el servicio da 
cumplimiento a las 
obligaciones de manera 
satisfactoria, desarrollando las 
actividades requeridas por el 
contrato desde el componente 
ambiental. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Dar cumplimiento a las 
exigencias descritas en el 
Componente Alimentación, 
Nutrición y Salubridad, de 
conformidad con lo señalado en 
la normatividad vigente y en el 
Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio de 
comunidad de vida. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumple con la obligación. 

 

 

2 Cumplir con lo establecido en la 
Ley 9 de 1979, Resolución 2674 
de 2013, Resolución 719 de 
2015, Resolución 5109 de 2005 
y demás normas concordantes, 
complementarias, así como a 
los lineamientos técnicos 
establecidos por la Dirección de 

SATISFACTORIO  
 

El contratista cumplió con la obligación. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS. 

3 Implementar los procedimientos 
y sub procesos establecidos en 
el Sistema de Gestión de la 
SDIS por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial: 
Subdirección de Nutrición 
(Procedimiento planificación 
alimentaria y su implementación 
en los servicios sociales, 
Procedimiento Vigilancia 
Nutricional, Procedimiento 
Promoción de Hábitos en Estilos 
de Vida Saludable: 
alimentación, nutrición y 
actividad física, Componente 
Transversal buenas prácticas 
para la prevención de pérdidas y 
desperdicios de alimentos), 
Subdirección de Abastecimiento 
(Procedimiento Abastecimiento 
de Alimentos), Dirección 
Territorial y Subdirección de 
Nutrición (Manual Plan de 
Saneamiento), teniendo en 
cuenta las especificaciones del 
Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio de 
comunidad de vida. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumple con la obligación. 

 

4 Disponer en físico y de forma 
organizada la documentación 
requerida para consulta del 
talento humano, asociada a los 
procedimientos y subprocesos 
establecidos por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de 
los lineamientos establecidos 
por la SDIS (lineamientos, 
manuales, protocolos, guías). 

 SATISFACTORIO  El contratista cumplió con la obligación. 

 

5 Diligenciar oportunamente y 
disponer de forma organizada, 
los formatos y documentos 
asociados a los procedimientos 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumple con la obligación. 
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2.5 OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

y subprocesos establecidos por 
la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial, verificando 
periódicamente las versiones 
vigentes disponibles en el 
Sistema de Gestión de la SDIS. 

6 Garantizar durante toda la 
ejecución del contrato el 
concepto sanitario favorable del 
servicio social, para ello el 
contratista deberá radicar carta 
de solicitud de visita ante la 
autoridad sanitaria competente 
en un plazo máximo de tres (3) 
días hábiles a partir de la firma 
del acta de inicio. 

 SATISFACTORIO  
 

El contratista cumplió con la obligación.  

7 A partir de la Guía de Plan de 
Saneamiento, el contratista 
deberá actualizar, divulgar e 
implementar el Plan de 
Saneamiento del servicio social, 
durante los primeros 21 días de 
ejecución del contrato, de 
acuerdo con lo establecido en el 
Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio de 
comunidad de vida y la 
documentación disponible en el 
Sistema de Gestión de la SDIS. 

 SATISFACTORIO  
 

El contratista cumplió con la obligación. 

 

8 Implementar los planes de 
contingencia establecidos en el 
Plan de Saneamiento del 
servicio social con el fin de 
disponer de los alimentos y 
recursos necesarios para 
atender las eventualidades que 
puedan afectar el suministro de 
alimentos, y la disponibilidad y 
acceso a agua potable según la 
normatividad vigente. 

 SATISFACTORIO  
 

El contratista cumplió la obligación 

 

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 

 SATISFACTORIO  El contratista cumple con las 
obligaciones.  
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2.6 OBLIGACIONES DOCUMENTALES DEL CONTRATISTA 
 

N
o

 

O B
L

IG A C
I

Ó N E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Ejercer el autocontrol y 
aplicar las directrices 
establecidas en el 
Sistema de Gestión de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, de 
conformidad con los 
requisitos del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG- y sus 
políticas de gestión y 
desempeño, actualizado 
mediante Decreto 
Nacional 1499 de 2017, 
en todas las acciones 
relacionadas con el objeto 
del contrato, según las 
orientaciones específicas 
del supervisor 

SATISFACTORIO El contratista cumple obligación 
 
 
 

Concepto general del 
cumplimiento de las 

obligaciones 

SATISFACTORIO El contratista cumple obligación. 
 

N
o

 

O B
L

IG A C
I

Ó N E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Asignar a un responsable 
documental que dé 
cumplimiento a las 
obligaciones establecidas 
para este rol de acuerdo a la 
normatividad interna vigente 
emitida por la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social. No obstante, la 
responsabilidad por la 
organización de la 
documentación del contrato 
recae en el supervisor del 
mismo. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

2 Programar y recibir la 
socialización de los 
lineamientos y directrices de 
gestión documental 
definidos por la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social en los primeros 
quince (15) días hábiles a 
partir de la firma del acta de 
inicio. Dicha socialización 
será brindada por el 
referente documental 
respectivo o por el 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
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N

o
 

O B
L

IG A C
I

Ó N E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

supervisor designado por 
parte de la SDIS – 
Subdirección para la 
Adultez. 

3 Dejar como evidencia acta y 
planilla de asistencia de la 
socialización de las políticas 
y directrices de Gestión 
Documental de la SDIS, la 
cual deberá formar parte 
integral del expediente del 
contrato. 
 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación  
 

4 Informar de inmediato a la 
supervisión del contrato, con 
copia al Subsistema Interno 
de Gestión Documental y 
Archivo (SIGA) de la 
Secretaría de Integración 
Social, sobre cualquier daño 
generado a la 
documentación objeto de 
custodia. 

SATISFACTORIO  
  

El contratista cumple con la obligación 
 
 

5 En caso de pérdida parcial o 
total de la documentación 
que esté a cargo del 
contratista o que esté siendo 
intervenida por éste, el 
contratista, en acuerdo con 
el supervisor designado por 
la SDIS, gestionará el 
respectivo denuncio, el cual 
debe remitirse al 
Subsistema de Gestión 
Documental y Archivo. 
Además, debe efectuarse, 
sin costo adicional para la 
SDIS, la reconstrucción de 
los documentos y/o 
expedientes respectivos, y 
se deben realizar las demás 
acciones señaladas en los 
procedimientos definidos 
por la SDIS y la 
normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. 

SATISFACTORIO  
 

El contratista cumple con la obligación 
 
 

6 El contratista deberá 
suministrar los insumos de 
archivo (cajas, carpetas, 
ganchos legajadores), 
materiales y papelería 
asociada al desarrollo de las 
actividades de gestión 
documental que sean 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
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3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:  
 
En la obligación especifica administrativa No.16, Se mantiene pendiente la subsanación de 
observaciones asociadas al requisito “Reconocimiento del inmueble”, las cuales han sido registradas 

N
o

 

O B
L

IG A C
I

Ó N E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

necesarios durante la 
ejecución del contrato. 
Éstos deberán cumplir con 
las especificaciones 
técnicas que sean definidas 
por el Subsistema Interno de 
Gestión Documental y 
Archivo de la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social y la normatividad 
vigente aplicable en la 
materia, desde el inicio de la 
ejecución del contrato. 

7 En atención a la 
normatividad vigente, el 
contratista debe disponer de 
áreas adecuadas para 
almacenar la 
documentación que tiene 
bajo custodia, las cuales 
como mínimo deben cumplir 
con las condiciones 
ambientales y de seguridad 
establecidas por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 
 

8 Remitir a la supervisión el 
acta de aprobación de la 
entrega de la 
documentación generada 
durante la ejecución del 
contrato, a más tardar 
treinta (30) días calendario 
después de finalizada la 
ejecución del mismo, y 
antes de la firma del acta de 
liquidación. 

SATISFACTORIO  
 

Esta obligación se verificará al 
momento del cierre del contrato. 

9 Dicha documentación sólo 
se recibirá si cumple todos 
los lineamientos definidos 
por el SIGA para la 
administración documental, 
así como por la 
normatividad vigente 
aplicable a la materia. 
 

SATISFACTORIO Esta obligación se verificará al 
momento del cierre del contrato. 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

SATISFACTORIO El contratista cumple 
satisfactoriamente de acuerdo con los 
anexos técnicos. 
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en la bitácora del presente informe y socializadas con el operador. Se requiere su atención y cierre, a 
fin de garantizar el cumplimiento integral de la obligación. 
 
De igual manera se recomienda fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, hacer más 
visible para los ciudadanos el semillero de generación de ingresos y ahorro; desarrollar las actividades 
de formación en espacios aislados del ruido para reducir los distractores en los ciudadanos y por último 
se recomendó ampliar el acompañamiento de promotoría para velar por el perímetro del espacio de 
comunidad y reducir los posibles casos de consumo de sustancias psicoactivas.  
 
Desde el componente técnico salud, se evidencian mejoras en la gestión de servicios de salud, y 
articulación con Trabajo Social para tramite de Derechos de Petición de servicios sin disponibilidad.  
 
Se realizaron recomendaciones de tipo técnico para la conservación de medicamentos refrigerados con 
el adecuado control de temperatura de la nevera según definiciones de la cadena de frio. 
 
Se recomienda al contratista realizar el mantenimiento y arreglo del servicio, incluido dentro del plan de 
mantenimiento mensual que se proyectó en el mes de septiembre de 2025 y se viene ejecutando en el 
presente periodo. También el cumplimiento de los stocks mínimos de elementos de Aseo y de vestuario 
para los participantes.  
 
Se recomienda al contratista garantizar la disponibilidad de la documentación de la adquisición de los 
alimentos necesarios para la implementación de la minuta, y de los procedimientos establecidos en 
anexo técnico del componente de nutrición y salubridad durante las visitas de supervisión y evitar así 
el establecimiento de nuevos planes de mejoramiento o requerimientos por parte de la supervisión. 
 
4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:  
 
  
En la socialización de recomendaciones al contratista, este se muestra receptivo y declara llevar a cabo 
los ajustes pertinentes para la mejora continua.  
 
Como resultado de las no conformidades presentadas en este periodo se espera que el contratista 
mejore los aspectos relacionados con el cumplimiento de las especificaciones requeridas en el anexo 
Técnico. 
5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 
 

ÍTEM 
PERIODO DE 

PAGO 
FECHA DE 

PAGO 
VALOR 

SALUD  Septiembre 2025 

No Aplica 

$ 0 

PENSIÓN 

Agosto 2025 

$ 0 

ARL $ 0 

PARAFISCALES  $ 0 

Nota: El modelo de contratación utilizado por el consorcio para el talento humano es 
por la modalidad de prestación de servicios personales 

 
6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:  
 
Que el contratista cumpla con el objeto del contrato de manera satisfactoria, acorde al anexo técnico, 
estudios previos, propuesta y demás documentos que hacen parte del contrato.  
 
7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:  
 
Se cuenta con el mapa de riesgos del contrato al cual el contratista realiza seguimiento. Desde la 
Subdirección para la Adultez se realiza vigilancia diaria y acompañamiento al cumplimiento de las 
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obligaciones contractuales; como producto de esta supervisión, se diligencia un instrumento de 
verificación con las observaciones identificadas, este documento se anexa al informe de supervisión y 
es radicado en físico y se cargan en la plataforma SECOP II. 
 
 
8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?  SI                   NO                X 
 

Teniendo en cuenta el cumplimiento presentado por parte del contratista durante los meses de 

septiembre y octubre al plan de mejoramiento implementado desde el Componente de Nutrición y 

Salubridad, se realiza el cierre y se solicita garantizar el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en anexo 3 de 5 para evitar el levantamiento de nuevos planes de mejoramiento o 

requerimientos según sea el caso. 

 
9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?  
 

SI  NO  

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
CARPETAS 1 A 3 DE PRODUCTOS CON LOS SOPORTES 
COMPONENTE TÉCNICO Y DE SALUD 

✓ Fichas técnicas con el registro fotográfico y listados de 

asistencia,   

✓ Fichas técnicas con el respectivo separador soportes 

de los ofrecimientos ponderables fichas técnicas con el 

registro fotográfico y listados de asistencia.  

✓ Actas y asistencias asambleas dirigidas por las y los 

lideres de los servicios (mínimo un máximo 2 al mes)  

✓ Informes sobre actividades sexuales pagas (solo para 

servicio de mujeres - trimestral), SPI – Mensual y 

SALUD MENTAL (cuando sea requerido) - nota: 

adjuntar de manera mensual los demás INFORMES 

que sean requeridos por la subdirección para la adultez  

✓ Matriz e informe de caracterización de familias 

(adjuntar en Excel). 

✓ Matriz reporte de articulaciones (adjuntar en Excel). 

✓ Cronograma ejecutado, del mes reportado (adjuntar en 

Excel). 

✓ Cronograma de acciones planteadas para el siguiente 

mes (adjuntar en Excel). 

✓ Documentos del área de salud, que no aplican para la 

historia social.  

✓ CARPETA 4, COMPONENTE NUTRICIÓN Y 

SALUBRIDAD. 

✓ CARPETA 5, COMPONENTE AMBIENTAL 

✓ CARPETA 6, COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

 
  

X  
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10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?    
 

SI   X NO 

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE 
INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO 

 
 
11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE 
PERTENECE:  
 
El proyecto de inversión 7948 ¨Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle 
para contribuir a la reducción de las formas extremas de exclusión en Bogotá D.C¨, el cual busca facilitar 
la superación de las formas extremas de exclusión promoviendo la movilidad social de las y los 
ciudadanos habitantes de calle. En cumplimiento de la actividad 2 “Atender a 28.000 ciudadanos 
habitantes de calle y en riesgo de estarlo” del proyecto anteriormente mencionado.   es así, que el 
Servicio de la comunidad de vida EL ROSARIO con una cobertura de 130 cupos aporta al cumplimiento 
de la meta antes mencionada. 
 
El proyecto de inversión 7948, garantizará el acceso a servicios de atención de baja y alta permanencia, 
orientados a la dignificación de las ciudadanas y los ciudadanos, que habitan la calle o que se 
encuentran en alto riesgo de habitarla, a través de acciones dirigidas al cuidado y reducción de daños 
asociados a la vida en calle, mediante el acompañamiento psicosocial e identificación de las 
necesidades, expectativas y capacidades. 
  
12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:  
 

El contrato 9072 de 2024 para la operación de un servicio de comunidad de vida, identificado como 
Comunidad de Vida EL ROSARIO, se suscribió el 28 de octubre 2024. 
 
Es importante mencionar que durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025 en 
la Comunidad de Vida EL ROSARIO se continuó dando cumplimiento a las acciones promovidas desde 
la SDIS para el establecimiento de los protocolos y el aislamiento preventivo que permiten prestar una 
atención integral a la población bajo condiciones bioseguras.  
  
De igual forma, el equipo de apoyo a la supervisión realizó el seguimiento y vigilancia a la ejecución del 
contrato tanto de manera presencial como por seguimiento telefónico y uso de las TIC´s, monitoreando 
las actividades y novedades reportadas en los diferentes canales de comunicación, generando como 
evidencia actas de supervisión desde cada uno de los componentes, así como correos electrónicos en 
el que se registraron las observaciones identificadas.    
  
Para certificar el actual pago, el equipo de apoyo a la supervisión realizó la vigilancia y verificación al 
cumplimiento de las actividades requeridas durante el presente periodo, como la entrega de soportes 
de ejecución de actividades desarrolladas a lo largo del mes, al igual que la entrega y aval del informe 
del periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, en el cual se reporta información 
administrativa, técnica, nutricional y ambiental, así como también la entrega del soporte de pago al 
talento humano y liquidación de cupos.  
 
Con el pago realizado durante el mes de junio se realizó el ajuste correspondiente al IPC, Talento 
Humano, y vigilancia a partir del 8 de mayo de 2025, con lo cual se realzaron dos liquidaciones para 
este mes, una del 1 al 7 de mayo de 2025 con el valor calculado con el incremento del 3% 
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A partir del 8 de mayo de 2025 con el reconocimiento el saldo diferencial del IPC, equivalente al 2.20%, 
calculado como la diferencia entre el IPC reconocido por el DANE para la vigencia 2025 (5.20%) y el 
porcentaje de incremento establecido en la oferta económica para el mismo período (3%). Este ajuste 
se aplicó a los siguientes conceptos de gasto: dotación de talento humano, vigilancia con medios 
tecnológicos, transporte, bienes no consumibles, lavandería, aseo institucional, talleres y papelería, 
actividades recreo-deportivas, actividades agro-rurales y urbanas, gestión documental, piezas 
comunicativas y de difusión, reconocimiento y mantenimiento de inmuebles, servicios públicos, aseo 
personal y vestuario para los participantes, y alimentación. 
 
la tarifa de vigilancia conforme a lo dispuesto en la Circular Externa 20241300000445, expedida el 30 
de diciembre de 2024 por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y en el memorando 
emitido por la Subdirección Administrativa y Financiera bajo el radicado No. I2025004352 del 10  
de febrero de 2025. 
 
se realizó un ajuste del 2.46% al rubro de talento humano, correspondiente a la diferencia entre el 
incremento previsto en la oferta económica inicial para la vigencia 2025 (7.04%), de conformidad con 
lo estipulado en la Cláusula sexta. Forma de Pago y su parágrafo, y el incremento del salario mínimo 
mensual legal vigente, fijado en el 9.50% mediante el Decreto 1572 del 24 de diciembre de 2024, 
aplicable a partir del 1 de enero de 2025. 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN:  noviembre 20 de 2025 
 
 
FIRMA DEL SUPERVISOR 
 
 
NICOLAS GONZALEZ ARANGO  
Subdirector para la Adultez (E) 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DE EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN  
 
 
 
Revisó: 
 
 
ESTHER GASCA OSPINA  
Líder Administrativa, Contractual y Financiera - Subdirección para la Adultez 

 

Elaboró 

 

DIANA CAROLINA INFANTE PEÑA 

Componente Administrativo y Financiero 
 
DIANA CAROLINA CHICA LOPEZ 

Profesional Componente Financiero y Administrativo 

 
MARIO ALBERTO MUNAR CORTÉS 
Profesional Componente Técnico 
 
NANCY KATALINA GONZÁLEZ NUMPAQUE  
Profesional Componente Nutrición y Salubridad 
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LINA PAOLA GARZÓN MARÍN 
Profesional Componente Ambiental  
 
GLORIA STELLA LABRADOR PINZÓN 
Profesional componente de salud 
 
 
 
Documento firmado electrónicamente según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.  
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

2.Cto.9072-2024_Informe_Supervision_Oct_2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251120-172100-c30fc8-94333094

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-20 17:21:00

Finalización: 2025-11-20 18:27:31

Elaboración: Contratista Componente Nutricional y Sanitario ? Apoyo a la Supervision

Nancy Katalina González Numpaque
53014542
nkgonzalezn@sdis.gov.co
Líder Nutrición
SDIS - Subdirección para la Adultez

Elaboración: Contratista Componente Ambiental ? Apoyo a la Supervision

Lina Paola Garzón
52235999
lpgarzonm@sdis.gov.co

Elaboración: Contratista Componente Financiero ? Apoyo a la Supervision 

Diana Carolina Chica López
53017389
dchical@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo y Financiero
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contratista Componente Administrativo y Financiero ? Apoyo a la Supervision 

DIANA CAROLINA INFANTE PEÑA
53125266
dinfantep@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

2.Cto.9072-2024_Informe_Supervision_Oct_2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251120-172100-c30fc8-94333094

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-20 17:21:00

Finalización: 2025-11-20 18:27:31

Aprobación: Subdirector para la Adultez (E) - Supervisora Cto.9072-2024

Nicolas Gonzalez Arango
1032444371
ngonzaleza1@sdis.gov.co
Subdirector para la Adultez (E)
Secretaría Distrital Integración Social

Revisión: Contratista - Líder Administrativa, Contractual y Financiera - Subdirección para la

Adultez

Esther Gasca Ospina
40612959
egascao@sdis.gov.co
Contratista - Lider Administrativa, Contractual y Financiera
SDIS

Elaboración: Contratista Componente Técnico ? Apoyo a la Supervision

Mario Alberto Munar Cortes
79951981
mmunarc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

Elaboración: Contratista Componente Salud ? Apoyo a la Supervision

Gloria Stella Labrador
60275815
gpinzon@sdis.gov.co
Enfermera
Secretaria Distrital De Integración Social
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

2.Cto.9072-2024_Informe_Supervision_Oct_2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251120-172100-c30fc8-94333094

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-20 17:21:00

Finalización: 2025-11-20 18:27:31

Elaboración

DIANA CAROLINA INFANTE PEÑA

dinfantep@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobado

Env.: 2025-11-20 17:21:15

Lec.: 2025-11-20 17:21:31

Res.: 2025-11-20 17:21:34

IP Res.: 190.102.126.194

Elaboración

Diana Carolina Chica López

dchical@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo y

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-11-20 17:21:34

Lec.: 2025-11-20 18:00:01

Res.: 2025-11-20 18:00:10

IP Res.: 181.53.96.35

Elaboración

Lina Paola Garzón

lpgarzonm@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-11-20 18:00:10

Lec.: 2025-11-20 18:02:28

Res.: 2025-11-20 18:02:32

IP Res.: 191.156.155.69

Elaboración

Nancy Katalina González Numpaque

nkgonzalezn@sdis.gov.co

Líder Nutrición

SDIS - Subdirección para la Adultez

Aprobado

Env.: 2025-11-20 18:02:32

Lec.: 2025-11-20 18:07:58

Res.: 2025-11-20 18:08:07

IP Res.: 190.27.129.208

Elaboración

Gloria Stella Labrador

gpinzon@sdis.gov.co

Enfermera

Secretaria Distrital De Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-11-20 18:08:07

Lec.: 2025-11-20 18:12:01

Res.: 2025-11-20 18:12:04

IP Res.: 181.53.96.35

Elaboración

Mario Alberto Munar Cortes

mmunarc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-11-20 18:12:04

Lec.: 2025-11-20 18:12:32

Res.: 2025-11-20 18:12:36

IP Res.: 191.156.125.25

Revisión

Esther Gasca Ospina

egascao@sdis.gov.co

Contratista - Lider Administrativa, Contractual y 

SDIS

Aprobado

Env.: 2025-11-20 18:12:36

Lec.: 2025-11-20 18:27:00

Res.: 2025-11-20 18:27:04

IP Res.: 191.156.232.205

Aprobación

Nicolas Gonzalez Arango

ngonzaleza1@sdis.gov.co

Subdirector para la Adultez (E)

Secretaría Distrital Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-11-20 18:27:04

Lec.: 2025-11-20 18:27:29

Res.: 2025-11-20 18:27:31

IP Res.: 45.192.8.2
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