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ASUNTO: Concepto para realizar prorroga al contrato No. 089-SAMC-APOYOLOGISTICO-2025 
 
El presente concepto tiene por objeto determinar la viabilidad presupuestal de la prórroga al contrato No. 089-
SAMC-APOYOLOGISTICO-2025 cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR 
LOGÍSTICO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DE 
NATURALEZA NO PECUNIARIA ORDENADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES”, con un plazo de ejecución 
hasta el 28 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra y hasta por 
un valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00) IVA INCLUIDO. 
 
La prórroga solicitada debe regirse estrictamente por el Principio de Anualidad Presupuestal. La fecha de 
terminación del plazo de la prórroga, por ningún motivo, podrá superar el 31 de diciembre de la Vigencia Fiscal 
actual (2025). Esto asegura el cumplimiento del Principio de Anualidad, que establece que las apropiaciones 
deben ejecutarse dentro de la vigencia fiscal para la cual fueron programadas. 
 
Se verifica que el saldo del Registro Presupuestal asociado al Contrato sea suficiente para cubrir los pagos 
pendientes derivados de la ejecución del objeto contractual durante el nuevo periodo de ampliación del plazo. 
El contrato principal se encuentra respaldados mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 10425 
de fecha 20 de enero de 2025, y registro presupuestal de compromiso No. 545825 de fecha 27 de agosto de 
2025, documentos expedidos por el jefe de Presupuesto de la Dirección Contable y Tesorería del Ejercito 
Nacional.  
 
 

1. Información contrato inicial 
 

Información del 
contrato 
principal:  

CDP INICIAL: 10425 de fecha 20 de enero de 2025 

RUBRO ARTICULO OBJETO V/R CDP 

A-02-02-02-008-005 
REC10 

SERVICIOS DE 
SOPORTE 

PRESTACION DE SERVICIO DE 
OPERADOR LOGISTICO PARA 
LOS BENEFICIARIOS DE LAS 

MEDIDAS DE 
REPARACIONINTEGRAL DE 
NATURALEZA NO PECUARIA 

ORDENADAS EN SENTENCIAS 
JUDICIALES 

$ 400.000.000,00 

 
 

CRP INICIAL: 545825 de fecha 27 de agosto de 2025 

RUBRO ARTICULO OBJETO V/R CRP 

A-02-02-02-008-005 
REC10 

SERVICIOS DE 
SOPORTE 

PRESTACION DE SERVICIO DE 
OPERADOR LOGISTICO PARA 
LOS BENEFICIARIOS DE LAS 

MEDIDAS DE 
REPARACIONINTEGRAL DE 
NATURALEZA NO PECUARIA 

ORDENADAS EN SENTENCIAS 

$ 400.000.000,00 
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JUDICIALES 
 

Objeto 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN 
INTEGRAL DE NATURALEZA NO PECUNIARIA ORDENADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES 

Valor contrato 
principal  

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00) IVA INCLUIDO 

Fecha de 
suscripción 
contrato principal 

25 de agosto de 2025 

Plazo de 
ejecución 
contrato principal 

Hasta el 28 de Noviembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. 

Forma y 
condiciones de 
pago 

Se cancelará mediante giro directo a la cuenta corriente No. 60276652471 de Bancolombia a nombre de la empresa 
COMERCIALIZADORA ORIKUA S.A.S identificada con NIT. 900.724.561-2, de la siguiente manera: 
 
PAGOS PARCIALES de acuerdo con los cortes coordinados con el supervisor del contrato, máximo hasta dentro de los sesenta (60) 
días calendarios siguientes a la recepción a satisfacción de los SERVICIOS previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acta de recibo a satisfacción parcial y/o total del valor total del presupuesto, por parte MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA 

APOYO LOGÍSTICO, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista (o un representante), previa 
verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante. 

2. Entrada al Almacén (cuando aplique) 
3. Informe de supervisión parcial/total.  
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo 

PAC). 
5. Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario desarrollado por los 

artículos 1.6.1.4.1 al artículo 1.6.1.4.1.21 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. La factura electrónica debe cumplir 
con las condiciones establecidas en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, la Circular Externa 
016 y la Circular Externa 020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

6. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA APOYO LOGÍSTICO, del cumplimiento del contratista del 
pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de 
acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 
2014). 

7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 
 
NOTA 1: El supervisor del contrato que llegare a celebrarse, debe tener pleno conocimiento del oficio 2024129001772703: MDN-
COGFM-COEJC-SECEJ-COFIP-DIFIN-13.1, el cual establece “Lineamientos inicio de operaciones Recepción de Facturas 
electrónicas y Documento Soporte No Obligados a Facturar en SIIF Nación”, para las correspondientes coordinaciones con el futuro 
contratista y la pagaduría correspondiente. 
 
NOTA 2: Teniendo en cuenta la circular No. 2025129000787881 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COFIP-13.1 el supervisor del 
contrato dará aplicación al Decreto 175 “Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto 
General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el área 
metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y Gonzalez del departamento del César” del 14 de febrero de 2025, cuando 
aplique teniendo en cuenta la cuantía del contrato resultante de la presente selección. 
 
NOTA 3: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en 
el mismo lapso de la prórroga.  

 

Ejecución 
presupuestal 

92% de Ejecución Financiera (Pagado). 

 
2. Solicitud de prorroga 

 
SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:  
 

JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA: En atención al oficio No. RS20251125250436 de fecha 25 de noviembre de 2025 
remitido por el Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual se informa que en el mes de diciembre del presente 
año se llevará a cabo la reunión previa relacionada con el caso de Bojayá y Vigía del Fuerte, me permito solicitar la 
prórroga del contrato No. 089-SAMC-APOYOLOGISTICO-2025 hasta el día 19 de diciembre de 2025, con el fin de 
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dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Chocó se requiere la realización de dos reuniones 
con líderes de las víctimas de Bojayá y Vigía del Fuerte, para concertar los aspectos principales del acto de excusas 
públicas y reconocimiento de responsabilidad allí ordenado. De acuerdo a lo anterior se requiere ampliar el plazo de 
ejecución para dar cumplimiento a lo mencionado anteriormente.  
 
Cabe resaltar que se llevará a cabo una reunión previa con los beneficiarios de la Sentencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo del Choco N° 27001333100120090024501 acumulado 2002-2002, 2003-00179200400401 y 2003-

01, acción de grupo, accionante YENMIN CUESTA VALENCIA Y OTROS accionado NACION-MINDEFENSA Y 
OTROS  en el marco de la implementación de las medidas de reparación integral de naturaleza no pecuniaria, 
conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable y los lineamientos establecidos por la autoridad competente. 
 
La extensión solicitada permitirá cumplir con los objetivos establecidos y atender las disposiciones que surjan en la 
mencionada reunión, asegurando la correcta ejecución de las obligaciones contractuales. 

 
3. Conclusión: 

Dado que no hay aumento de valor, NO se requiere la expedición de un nuevo Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) ni un aumento del valor del Compromiso de Registro Presupuestal (CRP). El CRP vigente 
ampara la totalidad de las obligaciones de pago. 

Con el fin de garantizar la transparencia y la correcta ejecución del presupuesto, se enfatiza en que: 

El supervisor del contrato deberá garantizar que los pagos por los bienes o servicios efectivamente recibidos o 
ejecutados se realicen de manera oportuna e inmediata. Esta medida es crucial para evitar la constitución de 
Reservas Presupuestales o Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia, que no estén debidamente justificadas 
en la no causación de la obligación o que se deriven de la negligencia en el trámite de pago. Toda obligación 
causada y pendiente de pago debe liquidarse antes del 31 de diciembre. 

El área de Presupuesto de la Entidad emite CONCEPTO FAVORABLE para la prórroga del plazo de ejecución 
del contrato No. 089-SAMC-APOYOLOGISTICO-2025, hasta el 19 de diciembre, sin modificar su valor, 
siempre y cuando su fecha de terminación no supere el 31 de diciembre de 2025. 

Se recomienda al área de Contratación: 

1. Elaborar el modificatorio de prórroga sin modificaciones presupuestales. 
2. Informar al supervisor que se debe garantizar la oportuna causación y pago de las obligaciones 

pendientes, antes del 26 de diciembre, fecha estipulada por el Comando Financiero y Presupuestal 
como último plazo para emitir ordenes de pago.  

 
Respetuosamente, 
 
 
 
Teniente PAOLA ANDREA GALLEGO MEDINA  
Oficial de Presupuesto Oficina de Apoyo Logístico – Ayudantía General  


