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Bogotá D.C., marzo de 2023                             

 
Señores 
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO 
Dr. Carlos Acosta 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos 
Dirección: Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100 
Correo electrónico: cacostan@eru.gov.co  
Teléfono: (+60 1) 359 94 94 - Extensión: 500  
Ciudad, 
 

   
Asunto:  Contrato CO1.PCCNTR.2978784 cuyo objeto es: “Realizar la Gerencia Integral de 

proyectos de infraestructura educativa priorizados por la Secretaría de Educación 
Distrital”.  

   
Referencia: Respuesta solicitud segundo pago 30% – Remuneración de la Gerencia Integral. 
 

 

Respetado doctor Acosta, 

En el marco del desarrollo del Contrato Interadministrativo CO.1.PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021, celebrado entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano y la Secretaría 
de Educación del Distrito y teniendo en cuenta la solicitud recibida de su parte mediante oficio 
E-2023-41874 del 06 de marzo de 2023, en la cual manifiesto: 
 

“(…) Dando cumplimiento al requisito establecido en el contrato de la referencia para segundo pago 
correspondiente a la remuneración de la Gerencia Integral de proyectos, remitimos las certificaciones de 
avance físico del 30% de cada una de las obras, expedidas por las respectivas interventorías de los 
proyectos. 
 
Lo anterior, con el fin de que, en su calidad de supervisor designado para el contrato interadministrativo 
por parte de la SED, certifique el cumplimiento de dicho requisito y la ERU proceder a hacerlo efectivo” 
(…). 

 
De acuerdo con lo anterior y una vez revisada por parte del Apoyo a la Supervisión así como el 
Equipo Administrativo y Financiero de la DCCEE de la documentación soporte para el traslado 
de la cuenta especial donde reposan los recursos del contrato interadministrativo a la cuenta de 
la ERU, del segundo pago de la cuota de Gerencia Integral; SE AUTORIZA el mismo, mediante 
documento adjunto a la presente (Ver Anexo 1). 
 

 

 

 

RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

Radicado 

Fecha        

No. Referencia   

S-2023-125096

29-03-2023
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Cordialmente, 
 
 
 

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED 

De igual forma se solicita realizar los descuentos de ley respecto a la cuota de gerencia N°1, 
N°2 y remitir a la entidad soporte para verificación dentro del próximo informe financiero, con 
registro en el “Formato para reporte de Información Financiera”. 
 
Es importante precisar que se deberán realizar los descuentos de ley en el momento de realizar 
el traslado de cada cuota de gerencia de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Revisó:  Armando Hernández – Profesional – DCCEE – SED  

 Lina Alcalá – Contratista DCCEE - SED 

 Franki A Gómez S – Abogado Contratista DCCEE - SED 

 Karla V. Carreño P. – Contratista - DCCEE-SED  

Elaboró:  Luz Adriana Santos – Contratista DCCEE – SED 

 

Anexo 1: Autorización para descuento de cuota de remuneración de Gerencia Integral de Proyecto de la cuenta especial 
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 AUTORIZACION PARA 
DESCUENTO DE CUOTA DE REMUNERACION DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTO DE LA CUENTA 

ESPECIAL  

 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021 
 

 
Correspondiente al periodo: 24 de marzo de 2023 con base en los soportes anexos. 
 

 
En Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del 2023, se reunieron las siguientes personas: 
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA , identificado con C.C 11.339.805 en su calidad de Supervisor, y LUZ 
ADRIANA SANTOS CASTELLANOS identificado con C.C 52.538.833 en su calidad de Apoyo a la 
Supervisión con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo 
y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas 
condiciones generales son las siguientes: 
 

OBJETO:      
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 
 

VALOR (señalar valor 

inicial y adiciones o 
modificaciones): 

SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS 
MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($65.059.802.328), incluida la 
remuneración de la gerencia integral para la ejecución de los proyectos, que 
corresponde a (TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE $3.121.681.300.00). 

FORMA DE PAGO:  
Remuneración de la Gerencia Integral de Proyecto:  
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto será reconocida y podrá ser 
descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, 
una vez sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato 
interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, 
en los porcentajes definidos, así:  
 

a) Un primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez se haya 
publicado el primer proceso de selección para la contratación del 
constructor de un colegio.  

 
b) Un segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez 

certificado el avance físico de las 2 obras del 30%, lo cual deberá estar 
certificado debidamente por el interventor de obra.  
 

c) Un tercer pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez certificado 
el avance físico de las 2 obras del 60%, lo cual deberá estar certificado 
debidamente por el interventor de obra.  
 

d) Un cuarto pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez certificado 
el avance físico de las 2 obras del 90%, lo cual deberá estar certificado 
debidamente por el interventor de obra.  
 

e) Un quinto pago equivalente al 10% del valor de la cuota una vez entregados 
los 2 colegios por parte de la ERU, recibidos a satisfacción y liquidados los 
contratos derivados. 
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PLAZO PACTADO 
(señalar plazo inicial y 
prórroga o modificaciones):  

 
PLAZO INICIAL: VENINTIUN (21) MESES – PLAZO MODIFICACIÓN N°1: VEINTICUATRO (24) 
MESES Y ONCE (11) DIAS. 
 

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
INICIAL: 
 

12 DE AGOSTO DE 2023 
 

FECHA 
TERMINACIÓN 
MODIFICACIÓN N°1 
 

22 DE NOVIEMBRE DE 2023 

SUPERVISIÓN LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 
 

 
 
La supervisión y el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo 
del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el 
presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 04, el cual corresponde al segundo pago 
equivalente al 30% del valor de la cuota de gerencia por $936.504.390 M/Cte., antes de descuentos y demás 
impuestos de ley; de acuerdo con la certificación de avance físico del 30% de las dos obras en ejecución a 
través del Contrato Interadministrativo N° 2978784 de 2021 (Colegio La Magdalena y Colegio San Francisco 
de Asís); expedida por la interventoría de los mismos;  conforme a soportes adjuntos. 
 
El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N°CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021, prestó sus servicios en los porcentajes de 
dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.  
 
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Apoyo a la Supervisión del Contrato 

LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS 
 

 
 

 
_________________________________________________ 

Supervisor del Contrato 
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 
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