
      

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 
 

Solicitud de modificaciones contractuales 

Código:  GJC-F023 
Versión: 02 

Fecha:   22/07/2024 

 

Página 1 de 6 

I. TIPO DE MODIFICACIÓN   

Marque con una “X” el tipo de modificación contractual solicitada. 

Adición (dinero)   

Prórroga (plazo)  X 

Cesión    

Terminación 
Anticipada 

  

Suspensión    

Otra:    
 

II. DATOS DEL CONTRATO A MODIFICAR 

Contrato No. 416  De 2025 Tipo de Contrato: COMPRAVENTA 

Objeto: (METEO-441) COMPRA DE GLOBOS METEOROLÓGICOS 

Valor Inicial (valor de firma del contrato): CUARENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($47.607.640) 

Valor actual (incluya adiciones que se hayan realizado previamente):  CUARENTA 
Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 
($47.607.640) 

Valor de la adición solicitada en esta oportunidad: N/A 

Modalidad de adjudicación del contrato: (Indique la modalidad. Subasta Inversa) 
 

Declaro que la adición de este contrato:  
 

No supera el monto establecido como límite para la modalidad de 
selección por la cual se adjudicó el contrato.   

     
No supera el cincuenta por ciento del valor inicial del contrato expresado 
en SMLMV. 

 
• Marque con una “x” cada declaración previa verificación. En caso de que una de 

estas situaciones no sea correcta, la adición solicitada no puede realizarse por el 
monto que se identifica como necesario agregar al valor actual del contrato.   

• Para la primera declaración debe tener en cuenta que, por ej. Un proceso 

adjudicado a través de mínima cuantía no podrá adicionarse de manera que 
supere el margen establecido a través de la circular de cuantías de la entidad para 

esa modalidad y por tanto pase a tener el contrato un valor que debió ser 
adjudicado a través de la modalidad de selección abreviada. (Esto no aplica para 
contratos adjudicados a través de la modalidad de contratación directa) 

• Para la segunda declaración debe llevarse el valor inicial del contrato a SMLMV al 
momento de la firma y revisar que al sumar las adiciones que ya tenga el contrato 
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III. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR 

El contrato 416 de 2025 fue suscrito el día 10 de septiembre de 2025, entre el IDEAM y 

ACERTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, identificada con NIT 860.511.107-2, 
y cuenta con el siguiente objeto: (METEO-441) COMPRA DE GLOBOS METEOROLÓGICOS. 
Su inicio se dio el 17 de septiembre de 2025 de conformidad con el acta suscrita entre 

las partes. 
 

El plazo de ejecución corresponde hasta el 30 de noviembre de 2025, según la cláusula 
tercera del contrato. 
 

Por otra parte, el día 2 de noviembre de 2025 se realizó ante la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA, la solicitud de exclusión de IVA para los elementos 

denominados Globos Meteorologicos, a través de radicado No. 4200083000060225003, 
como se puede evidenciar en el documento anexo, dicha solicitud resulta indispensable 
para realizar la entrega, recibo y facturación de los elementos objeto del contrato, por lo 

que no ha sido posible avanzar en dichas actividades. 

La presente solicitud de prórroga se fundamenta en la necesidad de garantizar el 
cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato Nº 

416 de 2025, dado que a la fecha,no ha sido posible continuar con la ejecución total del 
objeto contractual debido a que la exclusión de IVA requerida para la 

adquisición/entrega de los bienes o servicios aún no ha sido emitida por la 
autoridad competente. Dicha exclusión constituye un requisito indispensable para 
efectuar las operaciones previstas dentro del contrato, ya que impacta directamente en 

la determinación de los costos, la facturación, el flujo de recursos y la legalidad de las 
transacciones asociadas. 

La ausencia de este documento genera una imposibilidad material de avanzar en las 

etapas proyectadas sin incurrir en sobrecostos no autorizados o en riesgos financieros y 
jurídicos que podrían afectar a las partes. Por lo anterior, y con el fin de asegurar la 
correcta, transparente y eficiente ejecución contractual, resulta necesario ampliar el 

plazo inicialmente establecido, hasta tanto se cuente con la exclusión de IVA 
debidamente expedida. 

Por lo anterior, se solicita la prórroga hasta el día 31 de diciembre de 2025, previendo 

que la exclusión de IVA sea aprobada durante la primera semana del mes de diciembre 
de 2025, y así posterior, a ello se realice la entrega respectiva. De otra parte, a 

junto con la adición por solicitar NO superen el cincuenta por ciento del valor inicial 
del contrato.   

Plazo (Indique el plazo pactado en el contrato):  El plazo máximo de ejecución del 
contrato será hasta el día 30 noviembre de 2025, a partir de la suscripción del acta de 
inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

Fecha de inicio: 17-09-2025  

Plazo por solicitar de prórroga: 31 de diciembre de 2025 
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continuación, se describe el estado del Contrato No. 416 de 2025: La información sobre 
el pago se describe en el siguiente cuadro, que resume el valor pagado a la fecha. 

Valor inicial $ 47.607.640 

Valor pagado $0 

No se adjunta resumen de pagos dado que no se ha realizado ningún pago derivado del 
presente contrato 

En tal sentido se solicita modificar la cláusula tercera del contrato, prorrogando el plazo 

hasta el 31de diciembre de 2025 la cual quedará de la siguiente manera: 

“CLÁUSULA TERCERA PLAZO: El plazo máximo de ejecución del contrato será hasta el 
día 31 de diciembre  de 2025, a partir de la suscripción del acta de inicio previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.” 

Las demás cláusulas del presente contrato continúan sin modificación alguna. 
 

 

IV. SOLICITUD DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR 

La modificación es:  
A solicitud del contratista                           Por necesidad del IDEAM 
 

*Si la modificación fue solicitada por el Contratista, adjunte el oficio de solicitud Incluya 
aspectos técnicos, jurídicos, económicos y demás criterios que considere pertinentes para 

fundamentar la modificación del contrato 

V. NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE  

 
 

 
 

 
Nelson Blady Buitrago Camargo 
Coordinación Nacional 

Grupo de Meteorología Aeronáutica 

Fecha de solicitud: 27/11/2025 No. Radicación 20254040214963 
 

VI. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO  

Radique la solicitud con mínimo cinco (5) días hábiles de la fecha en que se pretende 
que se realice la modificación del contrato, en el sistema de gestión documental ORFEO 
e inclúyalo en el expediente contractual. 
 

PARA LA ADICIÓN DE LOS CONTRATOS, tenga en cuenta:   
I. Deberá adjuntar a la solicitud de adición: a) El estado de cuenta del contrato; b) 

el certificado de disponibilidad presupuestal que respalde el valor de la adición y 

c) los demás documentos que sean pertinentes para justificar el valor de la 
adición. 

 x 
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II. El Comité de Contratación revisará todas las adiciones en dinero que se pretendan 
suscribir, las cuales no deberán superar el 50% del valor inicial del contrato, 
expresado en SMMLV. 

III. Recuerde que la adición a los contratos no puede implicar la inclusión de 
compromisos que no sean inherentes al objeto del contrato y que pueda derivar 

en la necesidad de celebrar un nuevo acuerdo contractual.  
 

PARA LA PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS, tenga en cuenta:   
 

I. Deberá adjuntar a la solicitud de prórroga el estado de cuenta del contrato. 
 

II. Recuerde que la prórroga es una ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 

III. Las ampliaciones del plazo que ocurran por causa de incumplimiento del 
contratista deberán generar la aplicación de sanciones. Por el contrario, las 

ampliaciones que se motiven en circunstancias imprevisibles e irresistibles para el 
contratista podrán generar el pago de compensaciones. 

 

IV. El supervisor debe justificar y avalar técnicamente la ampliación del plazo de 
ejecución, la cual no podrá superar la vigencia fiscal o, de ser necesario que supere 

la vigencia fiscal deben allegarse las pruebas de los hechos imprevisibles que 
obligan a llevar el plazo más allá de la vigencia de firma del contrato. 

 

V. Aunque no existe límite de adición en el plazo del contrato, en atención al principio 

de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta 
ejecución del contrato, motivo por el cual las prórrogas deben encontrarse 

justificadas.  
 

VI. La prórroga lo que hace es mantener el contrato existente, con todas sus 
consecuencias y efectos, bajo las mismas condiciones y precio del contrato 
prorrogado. 

 

PARA LA CESIÓN DEL CONTRATO, tenga en cuenta que el supervisor debe presentar 

a la Oficina Asesora Jurídica: 
I. a carta presentada por el contratista, en la cual manifiesta su imposibilidad de 

seguir ejecutando el contrato y toda la documentación del cesionario, es decir los 
soportes académicos, laborales, de afiliación al sistema de seguridad social 
integral, examen preocupacional, hoja de vida del SIGEP, y los demás documentos 

indicados en la lista de chequeo de la respectiva modalidad de contratación. 
II. Se deberá evidenciar que el cesionario, cumple con igual o superior perfil al 

solicitado en los estudios previos. Para tales efectos el supervisor del contrato 
deberá diligenciar el formato disponible en el Sistema de Gestión Integrado, en el 
cual hará la comparación de los perfiles de cedente y el cesionario. 

III. Deberá adjuntar a la solicitud de la cesión el estado de cuenta del contrato.  
IV. Para ceder un contrato estatal la ley exige autorización expresa de la entidad 

estatal –siempre que el cedente sea el contratista-, toda vez que, de conformidad 
con el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales son 
intuito persona, porque “el contratista es elegido en consideración a que sus 

condiciones objetivas (hábitos de cumplimiento, experiencia, organización, 
equipos, plazos y precios ofrecidos), son las más favorables a la administración y 

por lo tanto es su obligación asegurarse de que dichas condiciones se mantengan. 
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PARA OTRAS MODIFICACIONES:  
 

I. Radique la solicitud con mínimo cinco (5) días hábiles de la fecha en que se 
pretende que se realice la modificación del contrato, en el sistema de gestión 
documental ORFEO e inclúyalo en el expediente contractual. 
 

II. Es importante resaltar, que en concordancia con los artículos 39 y 41 de la Ley 80 

de 1993, los contratos estatales se entienden perfeccionados cuando se logre 
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve por escrito, ello 

implica que las modificaciones del contrato para que sean válidas también deben 
ser por escrito. 

 

III. El supervisor debe justificar y avalar técnicamente la modificación propuesta. 

IV. No puede cambiar el objeto inicial del contrato de forma tal que se termine 
convirtiendo en un nuevo contrato. 

 

PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, por mutuo acuerdo del contrato:  
 

I. En el evento en que un contratista solicite la terminación anticipada de su contrato 
el supervisor deberá hacer un análisis mediante el cual logre demostrar que la 

terminación del contrato no afectará la planeación ni los objetivos pretendidos con 
la contratación.  
 

II. Si el supervisor, aprueba la terminación del contrato por mutuo acuerdo, deberá 

remitir mediante memorando a la Oficina Asesora Jurídica, la siguiente 
documentación: solicitud del contratista, formato de solicitud de terminación 

debidamente diligenciado, informe de supervisión y certificado de pagos expedido 
por el Grupo de Tesorería.  

 

III. De conformidad con lo anterior, es necesario que tanto contratista como 
supervisor tengan en cuenta que, si la solicitud de terminación anticipada no se 

presenta con suficiente antelación, la Oficina Asesora Jurídica no se hará 
responsable de que ésta empiece a regir en la fecha prevista. Igualmente, el 

supervisor deberá verificar que, si existen productos pactados, estos se hayan 
desarrollado y entregado a cabalidad por parte del contratista.  

 

PARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL  
 

I. Exponga las razones que constituyen caso fortuito y fuerza mayor que justifican 
la suspensión del plazo. 

II. Adjunte las evidencias de las razones que motivan la suspensión del plazo 
contractual. 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

01 22/12/2015 Creación del documento 

02 22/07/2024 Incluye control para fraccionamiento y limite adición de los 
contratos 

Modificación de codificación, accesibilidad y fuente del 
formato según procedimiento de control de documentos del 
SGI-P001. 

Cambio de colores según lo indicado en el manual de 
identidad visual de la entidad 
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