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DEPENDENCIA QUE PROYECTA FECHA 

GERENCIA TECNICA 27 de noviembre de 2025 

 

NUMERO DE SOLICITUD 
01 

TIPO DE SOLICITUD: 

PRÓRROGA 
X 

ADICIÓN 
X 

MODIFICACIÓN  

1. ÁREA SOLICITANTE 

DEPENDENCIA GERENCIA TECNICA 

No. DE CONTRATO CD-ACC-CPS-238-2025 

CONTRATISTA DIEGO ALEJANDRO GARZON ACOSTA 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES DE APOYO EN LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL 

MARCO DEL SERVICIO PUBLICO DE GESTION CATSTRAL DE LA 

AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA  

SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO GERENTE TECNICO 

2. SOLICITUD DE LA ADICIÓN, O MODIFICACIÓN (SEGÚN APLIQUE) 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

$ 12.372.767 

VALOR DE LA ADICIÓN 
 

$ 1.734.500 
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VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Con Adición) 
 

$ 14.107.267 

3. SOLICITUD DE PRORROGA DEL PAZO DE EJECUCION. 

 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE INICIO  14/08/2025 
FECHA TERMINACIÓN 

INICIAL 
30/11/2025 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 
TRES (03) MESES Y DIESIETE (17) DIAS 

TIEMPO PARA PRORROGAR 1:  
QUINCE (15) DIAS  

FECHA DE TERMINACIÓN 1: 15 DE DICIEMBRE DE 2025 

 

4. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

De acuerdo con la verificación de pagos realizada por el supervisor del contrato de 

prestación de servicios No. CD-ACC-CPS-238-2025, se deja constancia que el contratista 

a la fecha de la presente solicitud ha cumplido con los pagos correspondientes a los 

sistemas de salud, pensión, ARL, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 750 de 2007 y el pago al Sistema General de Riesgos 

Laborales, previsto por la Ley 1562 de 2021 y el Decreto 723 de 2013, según certificación 

adjunta. 

 

De otra parte, se certifica por parte de la supervisión que el contratista DIEGO 

ALEJANDRO GARZON ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía número 

1.079.035.349 de Ubalá Cundinamarca, ha venido cumpliendo a satisfacción con las 

obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios No. CD-ACC-CPS-

238-2025, suscrito con la Agencia Catastral de Cundinamarca. 
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5. JUSTIFICACIÓN: 

 

5.1. Jurídica:  

 

Con base en las disposiciones del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 

establece que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, 

expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.  

 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto del 5 de julio de 

2016, expediente 2278, con ponencia de Germán Bula Escobar, precisó el límite de orden 

temporal para modificar los contratos estatales de la siguiente forma: “La posibilidad de 

modificar un contrato solo puede ejercerse durante su vigencia, así se trate de la simple 

prórroga del plazo, pues no resulta viable jurídicamente realizar modificaciones sobre un 

contrato con un plazo contractual vencido, como lo ha reiterado el Consejo de Estado”.  

 

En el mismo sentido el Consejo de Estado, Secc. 5ª, Rad. 3171 de 24 de agosto de 2013, 

C. P. Darío Quiñones Pinilla. “(…) La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento 

jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que 

alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de 

las partes, pues no es una de “... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto 

alguno, o degenera en otro contrato diferente”. Tampoco es un elemento de la 

naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende 

pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no 

existe norma legal que lo establezca. 

 

5.2. Técnica:  

 

El contrato vigente tiene como objeto “PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO PARA 

REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO EN EL MARCO DEL SERVICIO PUBLICO DE GESTION CATASTRAL DE LA 
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AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA”, dentro del cual se han ejecutado a 

satisfacción las actividades previstas, permitiendo realizar la atención oportuna de los 

usuarios que acceden a la entidad. 

 

No obstante, en desarrollo del mismo se ha identificado la necesidad de garantizar la 

continuidad del servicio con el fin de asegurar el cumplimiento integral de las 

actividades pactadas, así como la entrega de productos terminados y validados por la 

Entidad. En particular durante el desarrollo del contrato se han generado nuevas 

necesidades derivadas a la demanda de usuarios que acceden a realizar los procesos 

de tramites en la entidad, que requieren un mayor nivel de acompañamiento técnico 

para cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental 

y las metas estratégicas de la Agencia. La continuidad de los servicios resulta 

indispensable para no interrumpir los procesos de atención de los usuarios, así como 

demora en los tiempos de respuestas de los tramites radicados. 

 

La adición garantiza el cumplimiento oportuno de las metas sin incurrir en la contratación 

de nuevos procesos, lo que optimiza tiempos, costos administrativos y asegura la 

continuidad del conocimiento adquirido por el contratista en el desarrollo de sus 

funciones. 

 

En consecuencia, la adición se justifica en la necesidad de fortalecer la gestión 

institucional, asegurar la ejecución integral de las metas del Plan de Desarrollo y cumplir 

con los compromisos establecidos por la Agencia Catastral de Cundinamarca. 

 

La Entidad no cuenta en su planta de personal con servidores que posean el perfil 

requerido para desarrollar estas actividades, por lo que la interrupción del contrato 

generaría reprocesos, pérdida de trazabilidad y retrasos en la entrega de los insumos 

técnicos necesarios. La adición en tiempo por quince (15) días, y en valor por UN MILLÓN 

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.734.500) M. Cte., resulta 

entonces indispensable para garantizar la finalización de los productos establecidos, 

asegurar la continuidad de la gestión institucional y contribuir al cumplimiento de los 

objetivos misionales de la Agencia Catastral de Cundinamarca. 
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Por lo anterior, se considera viable realizar prorroga y adición al contrato de prestación 

de servicios No. CD-ACC-CPS-238-2025. 

 

5.3. Económico:  

 

Los honorarios se pactaron, teniendo en cuenta las disposiciones legales consagradas en 

el Decreto No. 014 del 2024 “Por medio del cual se adopta la tabla de perfiles y 

honorarios, como referente para determinar la remuneración de los contratistas de 

prestación de servicios profesionales, tecnológicos, técnicos y de apoyo a la gestión del 

sector central del Departamento de Cundinamarca”, el cual guarda relación con los 

valores establecidos por otras Entidades. 

 

Se precisa que la adición y prorroga, está a cargo de la Agencia Catastral de 

Cundinamarca, por cuanto a ésta le compete el tema del caso y cuenta con los recursos 

para dicho trámite. 

 

La solución que presenta la supervisión es la de suscribir una adición y prórroga del 

contrato de prestación de servicios con la persona natural. 

 

Al contratista se le exigirá ampliar la garantía de cumplimiento para efectos de respaldar 

la adición y ejecución del contrato. 

 

LA AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA pagará al CONTRATISTA el valor del 

contrato así: a) Un primer pago correspondiente a los días trascurridos entre la fecha de 

cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, hasta el último día de ese 

mismo mes, si a ello hubiere lugar. El valor diario corresponderá al resultado de dividir el 

valor de los honorarios mensuales por 30. b) Pagos sucesivos mensuales por la suma de 

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($3.469.000), de 

acuerdo con el plazo de ejecución del presente contrato. c) Un último pago (si aplica), 

proporcional a los días de prestación de servicio del último mes de ejecución, para lo 

cual se aplicará la fórmula establecida en el literal a) de esta cláusula, cada uno, previa 

la presentación de Informe del Contratista y la Aprobación de la Supervisión y Formato 

Acta de Corte de Pago, adjuntando la certificación que acredite el pago de aportes 
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parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, pensión y salud, de 

acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018. 

Así como la de pago al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con la 

Ley 1562 de 2012. Los pagos estarán sujetos al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC. 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 y 

por tratarse de un contrato de prestación de servicios enmarcado dentro de la 

modalidad de contratación directa, la AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA solicita 

para la legalización de la presente adición, prorroga y modificación al contratista DIEGO 

ALEJANDRO GARZON ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía número 

1.079.035.349 de Ubalá Cundinamarca, la ampliación en tiempo y en valor de las 

garantías a favor y satisfacción del contratante: LA AGENCIA CATASTRAL DE 

CUNDINAMARCA, NIT: 901421041-7, de la póliza N°  NB-100399944 expedida por SEGUROS 

MUNDIAL . con los mismos amparos allí estipulados. Lo anterior para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del presente proceso de adición, 

prorroga y modificación. 

En consideración a lo expuesto anteriormente, esta supervisión ha determinado, que la 

necesidad que soporta la celebración de la modificación del contrato aún persiste y en 

consecuencia se hace necesario solicitar su adicción, prórroga y modificación en los 

términos que han sido sustentados en el presente documento. 

6. BALANCE FINANCIERO CONTRATO: 

 
 DEBE HABER 

VALOR TOTAL CONTRATO $0 $12.372.767 
VALOR ADICIONES $0 $0 

VALOR PAGADO A LA FECHA $8.903.767 $0 

SALDO POR EJECUTAR $3.469.000 $0 

SUMAS IGUALES $12.372.767 $12.372.767 

 

7. ANEXOS DE LA SOLICITUD:  
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RELACIONE LOS ANEXOS SEGÚN APLIQUE, DE ACUERDO CON LA 

SOLICITUD: 

SI NO N/A 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024000643 del 19 de 

noviembre de 2025, por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.734.500). 

X   

Certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, 

Registro Nacional de Medidas Correctivas (Procuraduría, 

Contraloría, Policía Nacional), REDAM. 

X   

Soporte de pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, pensión y salud, de acuerdo a lo 

normado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 

2018. Así como la de pago al Sistema General de Riesgos Laborales 

de conformidad con la Ley 1562 de 2012. 

X   

 

 

8. FIRMAS AUTORIZADAS 

 

 

 

 
 

NATALIA ANDREA DIAZ VEGA 

GERENTE TENNICA 

Supervisor del Contrato CD-ACC-CPS-321-2025 

 
 

Elaboró: José Rodolfo Rojas Beltrán– Contratista  

Aprobó: Natalia Andrea Diaz Vega – Gerente Técnica  
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