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De: Karen Patricia Carvajalino Mendoza <kpcarvajalino@sena.edu.co>
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Asunto: Solicitud de modificación y prórroga – Contrato CO1.PCCNTR.8464462 de 2025
 

Respetado Director Regional,

Cordial saludo.

En mi calidad de Supervisora del contrato CO1.PCCNTR.8464462 de 2025, me permito
remitir para su revisión y trámite correspondiente la solicitud de modificación contractual
y prórroga del plazo de ejecución, presentada por el contratista Muebles Romero
S.A.S. mediante escrito del 25 de noviembre de 2025.

La modificación requerida corresponde al ajuste de las especificaciones técnicas de los
ítems 8 y 14 del Anexo Técnico, así como a la actualización del valor unitario del ítem 8,
sin afectar el valor total del contrato. Estas variaciones obedecen a observaciones
técnico–ergonómicas identificadas durante el proceso de verificación del mobiliario.

De igual manera, y en coherencia con las modificaciones solicitadas, se requiere
autorizar la prórroga del plazo de ejecución hasta el 12 de diciembre de 2025, con el fin
de garantizar la correcta implementación de los ajustes y asegurar el cumplimiento de
las condiciones técnicas, de calidad y funcionalidad exigidas por la Entidad.

Adjunto a este correo encontrará:

1. Solicitud de modificación y prórroga presentada por el contratista.

2. Justificación técnica elaborada por la supervisión.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier instrucción o información
adicional que considere necesaria.

Cordialmente,

KAREN CARVAJALINO MENDOZA
Supervisora del Contrato
Contrato CO1.PCCNTR.8464462
SENA – Regional Bolívar
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ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES 


 


CONTRATANTE SENA REGIONAL BOLIVAR 


CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8464462  


FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
21/10/2025Selección Abreviada de Menor Cuantía  


OBJETO Contratar la compra de mobiliario de la Agencia Pública 
de Empleo y las Oficinas Satélites para fortalecer los 
servicios de la Regional Bolívar conforme a las 
directrices de la Dirección de Empleo y Trabajo. 


CONTRATISTA MUEBLES ROMERO S.A.S.  


CC o NIT 860.066.674-8 


LUGAR DE EJECUCIÓN Municipio de Turbaco, Departamento de Bolívar. 


FECHA DE INICIO 24/10/2025  


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  45 días 


VALOR INICIAL DEL CONTRATO $212.843.000 


PRÓRROGA NRO.  N/A 


FECHA DE TERMINACIÓN 07/12/2025 


ADICIÓN NRO.  N/A  


VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $212.843.000  


FORMA DE PAGO El SENA pagará al contratista en un solo pago conforme 
al recibo total a satisfacción por parte del supervisor, 
sujetos a disponibilidad de PAC y previa presentación de 
la factura electrónica correspondiente con el 
cumplimiento a los requisitos y documentos fiscales y 
legales establecidos en la Lista de Chequeo Documentos 
Requeridos para el Pago - GRF-F-088. Dicha factura 
deberá ser subida por el contratista mediante la 
Plataforma SECOP II, con todos los documentos 
soporte, para que se trámite su pago. 
El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que 
en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto 


PROCESO 


GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 


NOMBRE DEL FORMATO 


ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES 


CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 


Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 


1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 


X   
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de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En 
los demás casos, el contratista deberá cumplir con el 
pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se 
deriven de la presente contratación. 
NOTA: La fecha de vencimiento de la factura no puede 
ser inferior a 30 días, de conformidad con los 
lineamientos que rigen la materia. 


INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 01 


PERIODO DEL INFORME 24/10/2025 AL 26/11/2025 


 
 


1.1. Garantías contractuales 


 


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  


ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 


NRO. DE PÓLIZA 14-44-101247163 


CERTIFICADO O ANEXO 0 


FECHA EXPEDICIÓN 21/10/2025 


FECHA APROBACIÓN 23/10/2025 


AMPARO 
VIGENCIA 


VALOR 
DESDE HASTA 


Cumplimiento 17/10/2025 10/04/2026 $21,284,300 


Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 17/10/2025 10/04/2026 $42,568,600. 


 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 







 


3 


GTH-F-349 V02 


OBLIGACIONES 
 


ACTIVIDADES 
REALIZADAS 


 


PRODUCTO O 
EVIDENCIA 


 


1) Hacer entrega de los bienes objeto del contrato 
nuevos, de acuerdo con las especificaciones previstas por la 
Entidad. 


  


2) Entregar elementos de primera calidad, que en su 
proceso de fabricación incorporen altos estándares de 
manufactura, respeten las normas medio ambientales que le 
sean aplicables, y utilice materiales nuevos aptos para resistir 
dentro de los rangos de temperatura, humedad, vida útil y 
demás condiciones solicitadas y/o de acuerdo con las normas 
establecidas para los fines respectivos por los fabricantes. 


  


3) Realizar la instalación de los bienes objeto del 
contrato, en el lugar destinado por la Entidad para tal fin. 


  


4) Mantener durante la ejecución del contrato, los 
precios propuestos. 


  


5) La entrega, riesgo y propiedad de los bienes 
requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR 
hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar 
indicado por la Entidad. 


  


6) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo, el 
personal, los equipos y elementos necesarios, para la eficiente 
ejecución del objeto contractual. 


  


7) Entregar los bienes especificados con las exigencias 
técnicas requeridas. En caso de que los elementos no cumplan 
con las especificaciones técnicas requeridas, resulten 
defectuosos o de mala calidad o con especificaciones 
diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, deberán 
ser reemplazadas en un término máximo de ocho (8) días a 
partir de la devolución por parte de la entidad, sin costo 
adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los 
elementos defectuosos dentro del término señalado por el 
SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a 
solicitar el pago de las multas señaladas en el contra 


  


8) El diseño de los bienes debe tener en cuenta los 
colores y dimensiones oficiales, según el manual de identidad 
corporativa de la entidad, el cual le será suministrado al 
proponente seleccionado. (cuando aplique) 


  


9) Cumplir con la normatividad concerniente a la 
manipulación, bodegaje, transporte y entrega de los bienes 
suministrados. 


  


10) Garantizar la logística, maquinaria y elementos 
necesarios para el descargue de la mercancía en lugar y plazo 
convenido, teniendo en cuenta los cronogramas suscritos con 
los supervisores 


  


11) El Contratista se obliga a dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1072 del 2015 en concordancia con 
la Resolución 0312 del 2019 – Estándares Mínimos de SG-SST 
(cuando aplique). 
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2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 


a. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad 
social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad 
para el cumplimiento de contrato 


 


2.2. Cumplimiento de obligaciones referente a las obligaciones ambientales del contratista 


a. Entregar factura de venta para productos de tercer grado de transformación 
 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 


FECHA DEL 
INFORME 


NRO. DE 
FACTURA 


VALOR 
FACTURADO 


VALOR 
EJECUTADO 


SALDO DEL 
CONTRATO 


PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 


FINANCIERA 


      


A la fecha del presente informe, el contratista no ha tramita facturas para trámite de pago.  


4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 


SALUD, PENSIÓN Y 


ARL 


Periodo reportado  Planilla nro. 


 


Para el trámite objeto del presente informe no se requiere la verificación del presente numeral. 


5. MULTAS Y SANCIONES 


12) Cumplir a cabalidad con las especificaciones 
contenidas en el estudio objeto de la contratación. 


  


13) Suministrar la información que previamente requiera 
EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente 
contrato. 


  


14) Constituir una garantía única de acuerdo con lo 
previsto en el presente contrato. 


  


15) Asumir el costo del transporte, cargue, descargue y 
entrega de los equipos y bienes requeridos por el SENA para la 
ejecución del objeto contratado. El riesgo y propiedad de los 
bienes será asumido por parte del CONTRATISTA hasta que se 
realice la entrega de los bienes a satisfacción en el lugar 
indicado. 
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A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de 


acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato [si aplica], que no se han 


presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 


6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 


La presente solicitud corresponde a un modificatorio contractual mediante el cual se requiere 


ajustar las especificaciones técnicas de los ítems 8 y 14 del objeto contractual, en atención a las 


observaciones técnico–ergonómicas identificadas durante la visita de verificación y documentadas 


en el acta de reunión del 13 de noviembre de 2025. 


 


Adicionalmente, y en coherencia con las conclusiones de la visita, el contratista solicitó prórroga por 


una (1) semana, hasta el 12 de diciembre del 2.025, para culminar la fabricación y ajustes técnicos 


del mobiliario, plazo requerido para implementar las modificaciones aprobadas sin afectar la calidad 


y funcionalidad de los bienes. La prórroga solicitada se encuentra dentro del plazo de ejecución 


vigente y constituye una medida necesaria para garantizar el cumplimiento adecuado del objeto 


contractual. 


 


Así mismo, se solicita la actualización del valor unitario del ítem 8, en razón de las nuevas 


dimensiones y características técnicas aprobadas. Este ajuste no implica incremento del valor total 


del contrato, dado que se trata de un contrato por valores unitarios; en consecuencia, la 


modificación se limita a actualizar el valor del ítem de acuerdo con sus especificaciones definitivas. 


 


En ese sentido, el tipo de modificación aplicable corresponde a un modificatorio para ajuste de 


especificaciones técnicas, actualización de valor unitario y ampliación del plazo de ejecución, 


garantizando que los bienes suministrados cumplan los estándares de ergonomía, seguridad y 


funcionalidad requeridos por la Entidad. 


 


6.1. SITUACIÓN QUE MOTIVA LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 


En escrito fechado 25 de noviembre de 2025, el contratista MUEBLES ROMERO S.A.S. informó a la 


Entidad sobre la necesidad de ajustar las especificaciones del mobiliario contratado, con base en las 


observaciones técnico–ergonómicas identificadas durante la verificación realizada por la empresa, 


atendiendo criterios de ergonomía, seguridad, funcionalidad y adecuación al espacio físico 


disponible. En dicha comunicación, el contratista expuso de manera detallada las razones técnicas 


que justifican la modificación de los ítems 8 y 14 del Anexo Técnico, así como la necesidad de contar 


con un plazo adicional para implementar los ajustes requeridos. 
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Como resultado del análisis conjunto, se evidenció que dos de los ítems incluidos en el Anexo 


Técnico —los ítems 8 y 14— requieren ajustes en sus especificaciones, con el fin de garantizar un 


uso adecuado del mobiliario y el cumplimiento de los estándares ergonómicos que demanda la 


operación de la Agencia. 


 


Ítem 8 – Archivador Secretaria 


 


Se evidenció que la altura inicialmente establecida (170 cm) excede los parámetros ergonómicos 


recomendados, dificultando el acceso a los compartimientos superiores y generando riesgos por 


alcance forzado. En consecuencia, el contratista propuso un diseño alternativo de archivador con 


dimensiones 0.45 x 0.48 x 1.28 m de cuatro gavetas para carpetas, el cual se ajusta a los criterios 


ergonómicos y garantiza su manejo seguro. 


 


Ítem 14 – Puesto de trabajo 80 x 50 cm 


 


La revisión in situ permitió comprobar que la cajonera incorporada limita el espacio para las piernas 


del usuario, afectando postura, movilidad y comodidad. Esta condición representa un riesgo 


ergonómico y reduce la operatividad del puesto. Por ello, el contratista recomendó retirar la 


cajonera, permitiendo un espacio libre bajo el escritorio que garantice la posición adecuada del 


funcionario. 


 


Es importante señalar que estas modificaciones no obedecen a fallas en la planeación, sino a la 


necesidad de ajustar características del mobiliario tras verificar las condiciones reales del espacio y 


el uso operativo, aspectos que solo pueden determinarse plenamente durante la ejecución 


contractual. 


 


Con fundamento en lo anterior, y considerando el tiempo requerido para implementar los ajustes 


aprobados, se concluye que es necesario modificar las especificaciones técnicas de los ítems 8 y 14, 


actualizar el valor unitario del ítem 8, y otorgar una prórroga de una (1) semana para culminar los 


trabajos asociados. 


 


6.2. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 


La modificación contractual resulta conveniente, necesaria y procedente, puesto que permite 


asegurar que el mobiliario adquirido cumpla con las condiciones de ergonomía, seguridad y 


funcionalidad requeridas para su adecuado uso por parte de los funcionarios. Mantener las 


especificaciones iniciales podría afectar la operatividad de los puestos de trabajo, generar riesgos 


para los usuarios o comprometer la durabilidad del mobiliario. 
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Adicionalmente, ajustar las características de los ítems 8 y 14 garantiza la correcta inversión de los 


recursos públicos, evitando reprocesos, devoluciones o gastos posteriores por adecuaciones 


correctivas. Las modificaciones se encuentran alineadas con las directrices técnicas impartidas por 


la Dirección de Empleo y Trabajo y corresponden a necesidades reales del servicio. 


 


Desde la perspectiva de oportunidad, la solicitud se presenta dentro del plazo de ejecución 


contractual, permitiendo avanzar en el trámite sin afectar el cronograma general. La prórroga de 


una (1) semana resulta razonable y proporcional para implementar las mejoras y asegurar que la 


entrega se realice conforme a las condiciones técnicas aprobadas, garantizando así la correcta 


ejecución del objeto contratado. 


 


En suma, la modificación y la prórroga son necesarias para asegurar que los bienes cumplan 


plenamente con los estándares requeridos por el SENA y permitan el adecuado funcionamiento de 


la Agencia Pública de Empleo. 


 


6.3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO 


PREVIO) A MODIFICAR. 


Se requiere la modificación del Anexo Técnico en los ítems 8 y 14, y en éste último además se 


requiere ajustar el valor, los cuales quedarán así: 


 


ITEMS CANT 
UNIDAD 


DE 
MEDIDA 


DENOMINACIÓN  
GENERAL DEL 


BIEN O SERVICIO 


DENOMINACION Y/O 
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O 


SERVICIO 


VALOR UNITARIO 
IVA INCLUIDO 


SUBTOTAL 


8 1 UND 
ARCHIVADOR 
SECRETARIA 


Archivador con dimensiones 0.45 x 
0.48 x 1.28 m de cuatro gavetas para 
carpetas 


$ 1.040.000 $ 1.040.000 


14 1 UND Escritorio 


escritorio de 80 x 50 cm, con 
superficie en madera de 30 mm, 
enchapado en fórmica color madera 
(MAPLE), canto rígido, 
y sin archivador metálico. La 
estructura sería en lámina CR calibre 
19 con acabado en pintura 
electrostática, incluyendo faldón y 
chambrana de refuerzo para mayor 
estabilidad.
 


 $1.269.615,00  $1.269.615 
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Adicionalmente, se solicita prorrogar el plazo de ejecución hasta el 12 de diciembre de 2025, en 


razón a que los ajustes solicitados al Anexo Técnico —particularmente en los ítems 8 y 14— implican 


procesos adicionales de revisión, adaptación y fabricación que no pueden ser ejecutados dentro del 


plazo inicialmente establecido. La ampliación del término resulta necesaria para garantizar que el 


contratista pueda incorporar correctamente las modificaciones aprobadas, asegurar la calidad del 


mobiliario y cumplir con las condiciones técnicas exigidas por la Entidad, sin afectar la adecuada 


ejecución del objeto contractual. 


 


2.5 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 


 


El valor total del contrato asciende a la suma de Doscientos Doce Millones Ochocientos Cuarenta y 


Tres Mil Pesos ($212.843.000), monto que no ha sido objeto de modificación desde la suscripción 


del mismo. A la fecha, no se ha efectuado ningún pago, por lo que la ejecución financiera permanece 


en cero por ciento (0%). 


 


Es importante precisar que el ajuste solicitado para el ítem 8, cuyo valor actualizado corresponde a 


$1.050.000, no implica variación del valor total del contrato, en la medida en que la contratación se 


estructuró y celebró bajo el esquema de valores unitarios. En consecuencia, la modificación 


corresponde únicamente a una actualización técnica del valor unitario, derivada de la redefinición 


de las especificaciones del mobiliario, sin afectar el presupuesto total ni comprometer recursos 


adicionales. 


 


Dicho ajuste garantiza la adecuada correspondencia entre las características técnicas aprobadas en 


comité y el precio unitario del elemento, manteniendo la coherencia financiera del contrato y 


preservando la ejecución presupuestal inicialmente proyectada. 


 


Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 


Modificar las condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por 


el contratista, la cual dio origen al presente contrato en los siguientes ítems:  


ITEMS CANT 
UNIDAD DE 


MEDIDA 


DENOMINACIÓN  
GENERAL DEL BIEN O 


SERVICIO 


DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA 
DEL BIEN O SERVICIO 


8 1 UND 
ARCHIVADOR 
SECRETARIA 


Archivador con gaveta de 60cm de ancho X 
50cm de fondo x 130cm de altura con gaveta 
para carpetas, con 4 gavetas 
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14 1 UND Escritorio 


de 80 x 0.50, superficie en madera de 30 mm, 
enchapado en fórmica color maple y canto 
rígido, sin archivador metálico. Estructura en 
lámina CR calibre 19, con acabado en pintura 
electrostática, Con faldón y chambrana de 
refuerzo para dar garantizar la estabilidad del 
escritorio.  


 


Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., a los veinte seis (26) días 


del mes de noviembre de 2025. 


 


 
KAREN PATRICIA CARVAJALINO MENDOZA 


Supervisora 


 








  


 


Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2025 
 
Señora 
KAREN CARVAJALINO MENDOZA 
Supervisora del contrato No. NRO. CO1.PCCNTR.8464462 DE 2025 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Bolívar 
Ciudad 
 
Asunto: Solicitud de prórroga para la ejecución contractual 
 
Respetados señores: 
 
De manera atenta, en mi calidad de Representante Legal de la empresa MUEBLES ROMERO 
S.A.S., le solicito conceder prórroga al término de ejecución del contrato por un (1) semana 
adicional al tiempo pactado en el contrato de referencia, siendo así, hasta el día 12 de 
diciembre del 2025.  
 
Esta solicitud se fundamenta en que el mobiliario requerido por el SENA presenta 
características especiales que han demandado un mayor nivel de detalle en su fabricación 
y verificación técnica. Adicionalmente, fue necesario realizar una visita técnica conjunta con 
el fin de exponer y sustentar observaciones sobre dos ítems específicos —ítems 8 y 14— 
respecto de los cuales, en nuestra experiencia como fabricantes con amplia trayectoria, 
consideramos importante realizar ajustes que garanticen el cumplimiento de criterios 
ergonómicos y de seguridad para los usuarios finales. 
 
1. Ítem 8 – Archivador secretaria (170 cm de altura) 
 
Se identificó que la altura solicitada (170 cm) no resulta adecuada desde un criterio 
ergonómico, pues dificulta la manipulación segura y cómoda, especialmente en los 
compartimientos superiores. 
 
Como alternativa, Muebles Romero propone un archivador con dimensiones 0.45 x 0.48 x 
1.28 m de cuatro gavetas para carpetas, cuyo diseño permite un uso apropiado y seguro. El 
valor de esta propuesta es de $1.040.000 IVA incluido. 
 
2. Ítem 14 – Puesto de trabajo 80 x 50 cm 
 
Tras la revisión del puesto de trabajo correspondiente al ítem 14, se evidenció que la 
cajonera incorporada no permite el espacio adecuado para las piernas, generando riesgo 
de golpes y limitando la movilidad del usuario. 







  


 


Por lo anterior, recomendamos eliminar la cajonera para garantizar un espacio ergonómico 
libre bajo el escritorio. Como alternativa, proponemos un escritorio de 80 x 50 cm, con 
superficie en madera de 30 mm, enchapado en fórmica color madera (MAPLE), canto rígido, 
y sin archivador metálico. La estructura sería en lámina CR calibre 19 con acabado en pintura 
electrostática, incluyendo faldón y chambrana de refuerzo para mayor estabilidad. 
 
Las observaciones anteriores fueron expuestas durante la visita solicitada por la entidad, y 
su análisis y ajuste han requerido tiempos adicionales de revisión, diseño y validación 
técnica. Por tal motivo, solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo en una 
semana, con el fin de garantizar que la entrega final cumpla plenamente con los estándares 
requeridos. 
 
Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos 
a la aprobación de la prórroga o a cualquier instrucción adicional que la entidad considere 
pertinente. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JOHN OCTAVIO ROMERO ESPITIA 
C.C., 79.838.738 de Bogotá 
Representante Legal 
MUEBLES ROMERO SAS 
NIT. 860.066.674-8 
 
 
 
 
 







NOTA: NO tiene la obligación de contestar los emails fuera de su jornada laboral, estos son enviados de manera considerada para

adelantar mis labores. Art. 161 CST.

Cordialmente, 

Karen Carvajalino Mendoza
Profesional Grado 6
Agencia Pública de Empleo - Regional Bolívar
kpcarvajal ino@sena.edu.co
6697100
Kilómetro 1 vía a Turbaco, Cartagena - Colombia

Karen Patricia Carvajalino
Mendoza
Despacho Dirección - Profesional G06
kpcarvajalino@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Ternera Km 1 Via Turbaco

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o
reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s).
Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en
cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que
omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a
servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia
de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las
Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del
SENA.

Jaime Torrado Casadiegos
Despacho Dirección - Director Regional
jtorradoc@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:52450
Ternera Km 1 Via Turbaco

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o
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reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s).
Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en
cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que
omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a
servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia
de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las
Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del
SENA.
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