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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO N° SCDE-LP-232-2022

Informe Parcial ___ X / No. Del Informe 20

Informe Final

Periodo del Informe: Del 24.08.2025 hasta el 24.08.2025

Fecha en la que se rinde el informe

02.10.2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: EMBRIOVET SAS

NIT/C.C. 9005702930

Supervisor: DIEGO ANDRES GONZALEZ SOTO
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Objeto del Contrato o Convenio:

IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS
GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPOSITO,
EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Fecha de Suscripcion de Contrato o Convenio:

24.10.2022

Fecha de Inicio del Contrato o Convenio 05.09.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 7100026078
Registro Presupuestal 4600013853

Valor Inicial del Contrato o Convenio

$8,975,632,643

Adicién $0
Vigencia Futura $0
Pasivo Exigible $0

Valor Total del Contrato

$8,975,632,643

Plazo de Ejecucién Inicial

DIECIOCHO (18) MESES

Prorroga No.

1

Plazo de Ejecucién Final

INICIAL DIECIOCHO (18) MESES Y ADICION DE CUATRO (4)
MESES, TOTAL 22 MESES

Fecha De Terminacién del Contrato o Convenio |24.08.2025
Suspension ( segun aplique) Si

Fecha De suspension (si se llevo a cabo) 04.07.2025
Fecha De reinicio (si se llevo a cabo) 22.08.2025
Cesion / Terminacion Anticipada NO

Aseguradora

SEGUROS MUNDIAL

Garantia de Cumplimiento

BY-100029450

Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual

BY-100003545

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 99%

Que de acuerdo con el contrato SCDE-LP-232-2022 se delegé como supervisor al funcionario DIEGO ANDRES
GONZALEZ SOTO, Profesional Universitario de la Del Agrocampesinado, codigo 219 grado 01 mediante correo
electrénico el 16 de enero de 2024 por parte del Dr. LINO ROBERTO POMBO TORRES, Secretario de Competitividad y

Desarrollo Econdmico de Cundinamarca (E).

Durante la ejecucion del contrato, la empresa EMBRIOVET S.A.S., se vienen desarrollando en campo actividades para el
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pago No. 10 de acuerdo con el Otro Si No. 05 las cuales se mencionan a continuacion:
“(...) 6.8. DECIMO Y ULTIMO PAGO:

Por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($843.345.269) IVA INCLUIDO, previa presentacion de informe de
ejecucion por parte del contratista, certificado de cumplimiento por parte del supervisor, aprobacion de la interventoria y
obligaciones especificas, donde conste lo siguiente:

. Realizar 35 visitas de acompafiamiento en manejo de pastoreo rotacional.

. Realizar 35 visitas de acompafiamiento en procesos de desarrollo biotecnologia reproductiva.

. Realizar 35 visitas de acompafiamiento en planificacién productiva y PBG.

. Realizar 301 visitas de acompafiamiento y seguimiento en pastoreo rotacional, biotecnologias y BPG.
. Entrega de 35 paquetes tecnolédgicos para actividades de pastoreo rotacional.

. Entrega de 35 semovientes puros.

. Pago administracion del proyecto (...)"

~Nooah~hwNERE

Asi mismo, teniendo en cuenta lo establecido en los paragrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto establecidos en
la minuta contractual.

Una vez presentados por parte de la EMBRIOVET S.A.S., los informes de ejecucion correspondientes del 06 de junio al 03
de julio 2025, del 23 de agosto al 24 de agosto de 2025 e informe para el décimo pago del 26 de junio al 24 de agosto de
2025 (este ultimo radicado el 29 de septiembre de 2025), el cual se encuentra verificado y avalado por el informe de la
interventoria GOOGOL S.A.S. de fecha 29 septiembre de 2025, se procede a realizar la revision correspondiente con el fin
de verificacion el cumplimiento de requisitos para la gestion del décimo desembolso del pago a cargo del Departamento de
Cundinamarca, de acuerdo con la clausula sexta del OTRO SI No. 05 en el marco del numeral 6.10 del contrato No.
SCDE-LP-232-2022 por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($843.345.269) IVA INCLUIDO.

Por tal razdn se procede a relacionar la ejecucion de los items antes mencionados, encontrando la siguiente informacion la
cual se encuentra soportada en la carpeta de archivos fisicos, informes de ejecucion del EMBRIOVET S.AS. y la
interventoria GOOGOL S.A.S. del convenio de acuerdo con validacion y certificacion de la interventoria:

ACTIVIDADES DEL PROYECTO PARA EL PAGO NO. 10

(La numeracion de las actividades corresponde al nUmero que figura en la minuta inicial del contrato).

Actividad No. 05 — Acompafiamiento en manejo de pastoreo rotacional

Para el pago No. 10 del otrosi No. 05 del contrato SCDE-LP-232-2022 se requiere realizar “(...) Realizar 35 visitas de
acompafiamiento en manejo de pastoreo rotacional (...)”

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante la ejecucion total del contrato, segin el acumulado, 881 visitas de acompafamiento a productores, de las 881
visitas contratadas. De estas visitas, se consideran para el decimo pago un total de 35 en de acompafiamiento en manejo
de pastoreo rotacional.

A continuacion se relacionan lo municipios en los que se han realizado las visitas y la cantidad de beneficiados por cada
uno:

MUNICIPIOCANTIDAD

CHOCONTAL1
GUADUAS4
GUAYABETAL3
JERUSALEN 2
PARATEBUENO1
PUERTO SALGAR3
QUETAME3

SAN ANTONIO1
SAN BERNARDO 6
SIMIJACA2
SOACHA1
SUTATAUSA1
TENJO4

UBAQUE 1
VIOTA2

TOTAL35

A continuacion se relaciona el municipio, nombre del beneficiado, cédula, nimero del celular y fecha de visita:

No. — Municipio — Nombre beneficiado — Cédula — Nimero de Contacto — Fecha de la Visita
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1CHOCONTAROSA BENAVIDES DEAZA1.069.263.144312569511713/06/2025
2GUADUASELENA TINOCO TORRES20.632.49231349983537/06/2025

3GUADUASVICTOR ANTONIO MAHECHA1.105.780.65531049856607/06/2025
AGUADUASMIRIAM BUST0S20.829.3483118988833

31320250867/06/2025

5GUADUASWILLIAM GUERRERO CLAVIJO79.003.90231034495267/06/2025

6JERUSALEN DANIEL TRIANA LUNA3.063.103322884209917/06/2025

7JERUSALEN GERMAN GARZON CARRILLO80.354.112313366990217/06/2025
8PARATEBUENODEYSI NORELA ROA35.285.862310698323822/06/2025
9PUERTOSALGARLUIS EDUARDO VALENZUELA10.169.18231038589813/06/2025
10PUERTOSALGARNORBERTO ZAMORA HERNANDEZ10.179.404311606133213/06/2025
11PUERTOSALGARJOSE JOAQUIN RODRIGUEZ7.249.421315557518016/06/2025

12SAN ANTONIOCAMILO VAQUERO1.069.404.1223118416805-318771994722/06/2025

13SAN BERNARDO FERNANDO MORENO HERNANDEZ3.154.7093157810991-301738142311/06/2025
14SAN BERNARDO EDWIN MAURICIO RIVERA MATAJUDIOS1.110.232.8933144738859-1313664587011/06/2025
15SAN BERNARDO JOSE BENJAMIN VELANDIA2.965.3433112235448-319792273212/06/2025
16SAN BERNARDO MISAEL VALBUENA VARGAS3.154.701311203984412/06/2025

17SAN BERNARDO WILLIAM ROMERO CHAVARRO3.129.2553174079197-320375147813/06/2025
18SAN BERNARDO VICTOR ALFONSO PRIET03.154.0703124755348-313208066914/06/2025
19SIMIJACAALVARO PARRA PINILLA388.17531382227927/06/2025

20SIMIJACANANCY ADRIANA PERAZA PARRA20.932.7773102973863-31238025727/06/2025
21SUTATAUSAANA DOLORES BELLO PALACIO39.738.997319759625913/06/2025

22UBAQUE HECTOR ELICIO VARELA BAQUERO80.391.9883194010826-314240294110/06/2025
23VIOTACARLOS MAURICIO ALVAREZ80.797.786313249959822/06/2025

24VIOTAJUAN DAVID GRANADOS OROPEZA1019143352302291414922/06/2025
25GUAYABETAL ANGEL MARIA CLAVIJO TEJEIRO

3142107321566993523/08/2025

26 GUAYABETALCARLOS ROMERO AGUDELO80.498.234314236152223/08/2025
27GUAYABETALRONALD FABIO GARZON GOMEZ79.978.652316273322123/08/2025
28QUETAMEBLANCA HILDA VAQUERO20.851.238313245451424/08/2025

29QUETAMEJHON JAIRO HERRERA RAMOS1.071.302.032320392679924/08/2025
30QUETAMEELVIA CLAVIJO DE REY20.439.547313372552324/08/2025

31SOACHAJOSE ANTONIO DIAZ CIFUENTES2.998.831315508386024/08/2025

32TENJO

CARLOS ANDRES TRIVINO3.230.136311223489223/08/2025

33TENJO

DAVID FELIPE GARCIA1.000.472.395300296872523/08/2025

34TENJO

MIREYA MORENO20.994.086311474745923/08/2025

35TENJOMIRIAM LUZ VANEGAS41.679.129318992012923/08/2025

En cuanto a los elementos que se obtiene producto de estas visitas se cuenta con:

-Visita de acompafiamiento de campo donde se realizé aforo del predio, presupuesto forrajero para el predio, plan de
rotacion para el predio.

-Registro fotografico

En cuanto a los resultados del proyecto se contemplan:

-A la fecha del presente informe se han realizado 881 visitas de acompafiamiento a los productores de las 881
contratadas.

-Avance del 100% de esta actividad.

Cabe destacar que los informes, tablas, anexos, evidencias fotogréficas y todo lo relacionado con la actividad

anteriormente descrita se encuentran en los informes presentados por la empresa contratista EMBRIOVET SAS, los
cuales fueron verificados y avalados por la interventoria quienes realizaron la revision de cada actividad.

Actividad No. 6 — Acompafiamiento en procesos de desarrollos biotecnologia reproductiva

Para el pago No. 10 del otrosi No. 05 del contrato SCDE-LP-232-2022 se requiere realizar “(...) Realizar 35 visitas de
acompafiamiento en procesos de desarrollo biotecnologia reproductiva (...)"

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante este periodo de acuerdo al acumulado se han realizado un total de 881 visitas de acompafiamiento a productores,
de las 881 visitas contratadas. De estas visitas, se consideran para el décimo pago un total de 35 en visitas de
acompafiamiento en procesos de desarrollo biotecnologia reproductiva, las cuales reposan en los soportes aportados por
el contratista.

A continuacién se relacionan lo municipios en los que se han realizado las capacitaciones y la cantidad de beneficiados
por cada uno:

MUNICIPIOCANTIDAD



C6digo E-GCCP-FR-017

. o GESTION CONTRACTUAL Y COMPRA PUBLICA
Gobernacion « Version : 5
\ ) Cundinamarca

Informe de Supervision Electrénico Fecha de Aprobacion:

SUPERVISA

01/09/2025

CHOCONTAL1
GUADUAS4
GUAYABETAL3
JERUSALEN 2
PARATEBUENO1
PUERTO SALGAR3
QUETAME2

SAN ANTONIO1
SAN BERNARDO 7
SIMIJACA2
SOACHA1
SUTATAUSA1
TENJO4

UBAQUEL1

VIOTA2

TOTAL35
A continuacion se relaciona el municipio, nombre del beneficiado, cédula, nimero del celular y fecha de visita:
No. — Municipio — Nombre beneficiado — Cédula — Nimero de Contacto — Fecha de la Visita

1CHOCONTAROSA BENAVIDES DEAZA1.069.263.144312569511713/06/2025
2GUADUASELENA TINOCO TORRES20.632.49231349983537/06/2025

3GUADUAS VICTOR ANTONIO MAHECHA1.105.780.65531049856607/06/2025
4GUADUASMIRIAM BUST0S20.829.34831520250867/06/2025

5GUADUASWILLIAM GUERRERO CLAVIJO79.003.90231034495267/06/2025

6JERUSALEN GERMAN GARZON CARRILLO80.354.112313483802517/06/2025

7JERUSALEN DANIEL TRIANA LUNA3.063.103322884209917/06/2025

8SOACHAJOSE ANTONIO DIAZ CIFUENTES2.998.831315508386017/06/2025

9PUERTO SALGAR

LUIS EDUARDO VALENZUELA10.169.18231038589820/06/2025

10PUERTO SALGAR

NORBERTO ZAMORA HERNANDEZ10.179.404311606133220/06/2025

11PUERTO SALGAR

JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ7.249.421315557518024/06/2025

12SAN ANTONIOCAMILO VAQUERO1.069.404.1223118416805-318771994722/06/2025

13SAN BERNARDO MISAEL VALBUENA VARGAS3.154.7013112039844-313435719414/06/2025
14SAN BERNARDO FERNANDO MORENO HERNANDEZ3.154.7093157810991-301738142314/06/2025
15SAN BERNARDO JOSE BENJAMIN VELANDIA2.965.3433112235448-319792273214/06/2025
16SAN BERNARDO VICTOR ALFONSO PRIET03.154.0703124755348-313208066916/06/2025
17SAN BERNARDO EDWIN MAURICIO RIVERA MATAJUDIOS1.110.232.8933144738859-1313664587017/06/2025
18SAN BERNARDO WILLIAM ROMERO CHAVARRO3.129.2553174079197-320375147818/06/2025
19SAN BERNARDO FABIO PEDREROS CASTELLANOS3.155.6683209966270-311285767419/06/2025
20SIMIJACAALVARO PARRA PINILLA388.17531382227927/06/2025

21SIMIJACANANCY ADRIANA PERAZA PARRA20.932.7773102973863-31238025727/06/2025
22UBAQUE HECTOR ELICIO VARELA BAQUERO80.391.9883194010826-314240294112/06/2025
23VIOTACARLOS MAURICIO ALVAREZ80.797.786313249959822/06/2025

24VIOTA JUAN DAVID GRANADOS OROPEZA1.019.143.352302291414922/06/2025
25SUTATAUSAANA DOLORES BELLO PALACIO39.738.997319759625923/08/2025
26GUAYABETAL ANGEL MARIA CLAVIJO TEJEIR03.142.107321566993523/08/2025
27GUAYABETALCARLOS ROMERO AGUDELO80.498.234314236152223/08/2025
28GUAYABETALRONALD FABIO GARZON GOMEZ

79978652316273322124/08/2025

29PARATEBUENODEYSI NORELA ROA35.285.862310698323824/08/2025

30QUETAMEBLANCA HILDA VAQUERO20.851.238313245451424/08/2025

31QUETAMEELVIA CLAVIJO DE REY?20.439.547313372552324/08/2025

32TENJO

CARLOS ANDRES TRIVINO3.230.136311223489223/08/2024

33TENJO

DAVID FELIPE GARCIA1.000.472.395300296872523/08/2024

34TENJO

MIREYA MORENO20.994.086311474745923/08/2024

35TENJO

MIRIAM LUZ VANEGAS41.679.129318992012923/08/2024

En cuanto a los elementos que se obtiene producto de estas entregas estan:

-Visita de acompafiamiento de campo donde se realizé categorizacion y clasificacion de animales en el predio, sugerencia
de cruce de animales en el predio.

-Registro fotografico

En cuanto a los resultados del proyecto se contemplan:

-A la fecha del presente informe se han entregado 881 visitas de acompafiamiento a los 881 beneficiarios de las 881
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contratadas.
-Avance del 100% de esta actividad.

Cabe destacar que los informes, tablas, anexos, evidencias fotograficas y todo lo relacionado con la actividad
anteriormente descrita se encuentran en los informes presentados por la empresa contratista EMBRIOVET SAS, los
cuales fueron verificados y avalados por la interventoria quienes realizaron la revisién de cada actividad.

Actividad No. 7 — Acompafiamiento en planificacion productiva y PBG.

Para el pago No. 10 del otrosi No. 05 del contrato SCDE-LP-232-2022 se requiere realizar “(...) Realizar 35 visitas de
acompafiamiento en planificacion productiva y PBG. (...)

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante este periodo de acuerdo al acumulado se han realizado un total de 881 visitas de acompafiamiento a productores,
de las 881 visitas contratadas. De estas visitas, se consideran para el décimo pago un total de 35 en visitas de
acompafiamiento en planificacion productiva y PBG, las cuales reposan en los soportes aportados por el contratista.

A continuacién se relacionan lo municipios en los que se han realizado las capacitaciones y la cantidad de beneficiados
por cada uno:

MUNICIPIOCANTIDAD

SAN BERNARDO 7
SIMIJACA2
SOACHA2
SUTATAUSA2
TENJO4
UBAQUE2
VILLAPINZON3
VIOTA2
GUAYABETAL4
LENGUAZAQUE1
PARATEBUENO3
QUETAME3

TOTAL35
A continuacion se relaciona el municipio, nombre del beneficiado, cédula, nimero del celular, fecha de visita:
No. — Municipio — Nombre beneficiado — Cédula — Numero de Contacto — Fecha de la Visita

1SAN BERNARDO JOSE BENJAMIN VELANDIA2.965.3433112235448-319792273219/06/2025
2SAN BERNARDO FERNANDO MORENO HERNANDEZ3.154.7093157810991-301738142320/06/2025
3SAN BERNARDO MISAEL VALBUENA VARGAS3.154.7013112039844-313435719420/06/2025
4SAN BERNARDO EDWIN MAURICIO RIVERA MATAJUDIOS1.110.232.8933144738859-1313664587023/06/2025
5SAN BERNARDO VICTOR ALFONSO PRIET03.154.0703124755348-313208066926/06/2025

6SAN BERNARDO WILLIAM ROMERO CHAVARRO3.129.2553174079197-320375147826/06/2025
7SAN BERNARDO FABIO PEDREROS CASTELLANOS3.155.6683209966270-311285767427/06/2025
8SIMIJACANANCY ADRIANA PERAZA PARRA20.932.7773102973863-31238025727/06/2025
9SIMIJACAALVARO PARRA PINILLA388.17531382227927/06/2025

10SOACHA

EDUARD ADRIAN BELLO79.208.93531575814619/06/2025

11SOACHAJOSE ANTONIO DIAZ CIFUENTES?2.998.83131550838609/06/2025
12SUTATAUSAJOSE LUIS RODRIGUEZ GARZON1.076.656.5943124265328-32024034108/06/2025
13SUTATAUSAANA DOLORES BELLO PALACIO39.738.99731975962599/06/2025

14TENJO CARLOS ANDRES TRIVINO 3230136311223489218/06/2025

15TENJODAVID FELIPE GARCIA1000472395300296872519/06/2025

16TENJOMIREYA MORENO20994086311474745919/06/2025

17TENJOMIRIAM LUZ VANEGASA41679129318992012919/06/2025

18UBAQUE HECTOR ELICIO VARELA BAQUERO80.391.9883194010826-314240294112/06/2025
19UBAQUE JAVIER ALFONSO HERNANDEZ TORRES1.076.200.601311209340313/06/2025
20VILLAPINZONMARUJA GUACANEME21.101.8673219408960-312559900127/06/2025
21VILLAPINZONMERY GONZALEZ21.104.0793212035605-322355033430/06/2025
22VILLAPINZONISAAC LEON CARDENAS3.240.9023224807627-31120204071/07/2025
23VIOTACARLOS MAURICIO ALVAREZ80.797.786313249959810/06/2025

24VIOTAJUAN DAVID GRANADOS OROPEZA1019143352302291414910/06/2025
25GUAYABETALANGEL MARIA CLAVIJO TEJEIRO3.142.107321566993523/08/2025
26GUAYABETALCARLOS ROMERO AGUDEL080.498.234314236152223/08/2025
27GUAYABETALLUIS ARIEL LOPEZ ROJAS1.071.302.732311498160824/08/2025
28GUAYABETALRONALD FABIO GARZON GOMEZ79.978.652316273322124/08/2025
29LENGUAZAQUENAIN URIEL RIANO80.295.928320362373623/08/2025

30PARATEBUENODEYSI NORELA ROA35.285.862310698323823/08/2025

31PARATEBUENO CECILIA ELSY PARRA SERRADA35285132320444907823/08/2025
32PARATEBUENONORELA YISELL LOPEZ GUATAVITA52.183.422319628092523/08/2025
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33QUETAMEELVIA CLAVIJO DE REY20.439.547313372552323/08/2025
34QUETAMEDORA INES VAQUERO20.850.796322221542323/08/2025
35QUETAMEBLANCA HILDA VAQUERO20.851.238313245451423/08/2025

En cuanto a los elementos que se obtiene producto de estas entregas estan:

-Visita de acomparfiamiento de campo donde se realiz6 plan finca para un afio de trabajo de acuerdo a Ultimos ajustes.
-Registro fotografico

En cuanto a los resultados del proyecto se contemplan:

-A la fecha del presente informe se han entregado 881 visitas de acompafiamiento a los 881 beneficiarios de las 881
contratadas.
-Avance del 100% de esta actividad.

Cabe destacar que los informes, tablas, anexos, evidencias fotogréficas y todo lo relacionado con la actividad
anteriormente descrita se encuentran en los informes presentados por la empresa contratista EMBRIOVET SAS, los
cuales fueron verificados y avalados por la interventoria quienes realizaron la revisiéon de cada actividad.

Actividad No. 8 — Realizar 301 visitas de acompafiamiento y seguimiento en pastoreo rotacional, biotecnologia y BPG.

Para el pago No. 10 del otrosi No. 05 del contrato SCDE-LP-232-2022 se requiere realizar “(...) Realizar 301 visitas de
acompafiamiento y seguimiento en pastoreo rotacional, biotecnologia y BPG. (...)”

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante este periodo de acuerdo al acumulado se han realizado un total de 881 visitas de acompafiamiento a productores,
de las 881 visitas contratadas. De estas visitas, se consideran para el décimo pago un total de 301 en visitas de
acompafiamiento y seguimiento en pastoreo rotacional, biotecnologia y BPG., las cuales reposan en los soportes
aportados por el contratista.

A continuacion se relacionan lo municipios en los que se han realizado las capacitaciones y la cantidad de beneficiados
por cada uno:

MUNICIPIOCANTIDAD

SAN ANTONIO21
SAN BERNARDO 47
SIMIJACAG
SOACHA 30
SUTATAUSA29
TENJO35
UBAQUE 42
UBATE1
VILLAPINZON39
VIOTA40
LENGUAZAQUE11

TOTAL301
A continuacion se relaciona el municipio, nombre del beneficiado, cédula, nimero del celular, fecha de visita:
No. — Municipio — Nombre beneficiado — Cédula — Numero de Contacto — Fecha de la Visita

1SAN ANTONIOJOSE VICENTE HERNANDEZ CRUZ3.249.895321303144813/06/2025

2SAN ANTONIOMARTHA LUCIA OLIVEROS MEJIA51.735.5833105814314-321952552814/06/2025

3SAN ANTONIOMIGUEL MAURICIO MORALE VALENCIA79.796.037312497295015/06/2025

4SAN ANTONIOMARIO EMILIO CELEITA GARCIA367.9423114581265-319398489516/06/2025

5SAN ANTONIOJOSE ARMANDO ZUBIETA ALARCON3.151.0433164969528 - 3125691538-315685436716/06/2025
6SAN ANTONIOMARCO ANTONIO ARIAS BURGOS368.798317855166518/06/2025

7SAN ANTONIOYEIMY ESPITIA RODRIGUEZ1.069.403.7533142150497-318674559119/06/2025

8SAN ANTONIOOSCAR ORTIZ BODENSIEK19.196.4203164969528-315343302020/06/2025

9SAN ANTONIOJOSE ANTONIO GUTIERREZ BULLA19.374.259311807746020/06/2025

10SAN ANTONIOJUAN JAIRO SANCHEZ BARRERA3.152.0183164969528 - 3123103863-312310386320/06/2025
11SAN ANTONIOCAMILO BULLA1.018.461.4473187719947-321444039424/06/2025

12SAN ANTONIONELSON ENRIQUE LEON73.715.761316627811625/06/2025

13SAN ANTONIOCAMILO VAQUERO1.069.404.1223118416805-318771994725/06/2025

14SAN ANTONIOLUIS HERNAN CUBILLOS CHAVARRO19.495.195311227892025/06/2025

15SAN ANTONIOWILSON OSWALDO ZAMBRANO MORALES79.645.575311592115625/06/2025

16SAN ANTONIOGLORIA HELVIRA RODRIGUEZ20.878.684312343240425/06/2025

17SAN ANTONIOMANUEL ARTURO ARIAS PRADA10.531.918318528696725/06/2025

18SAN ANTONIOLUZ MARINA ROJAS20.879.2203242626838-313394977425/06/2025

19SAN ANTONIOGILBERT BARBOSA CELIS3.151.3843164969528-316440190826/06/2025

20SAN ANTONIOOSCAR JAIME RAMIREZ BELTRAN11.324.0813153433020-320345798827/06/2025



C6digo E-GCCP-FR-017

. o GESTION CONTRACTUAL Y COMPRA PUBLICA
Gobernacion « Version : 5
\ ) Cundinamarca

Informe de Supervision Electrénico Fecha de Aprobacion:

SUPERVISA

01/09/2025

21SAN ANTONIOANIBAL BOHORQUEZ LEGUIZAMON3.151.77732239458953/07/2025

22SAN BERNARDO HECTOR LAUREANO DIAZ BORBON3.155.187322330864010/06/2025

23SAN BERNARDO ALIPIO BOHORQUEZ VIVAS3.153.208311473481010/06/2025

24SAN BERNARDO LIBARDO BOHORQUEZ VIVAS3.153.9913124344648-314356121810/06/2025
25SAN BERNARDO RUBINEL GAITAN ACOSTA3.155.322322717755010/06/2025

26SAN BERNARDO JAIRO ANDREY AVILA BOHORQUEZ11.245.157320994211211/06/2025

27SAN BERNARDO FREDYS ALBERTO AMAYA JIMENEZ3.155.886322365181911/06/2025

28SAN BERNARDO JAIME ORLANDO GUASCA3.154.627312475447412/06/2025

29SAN BERNARDO MARIA JULIA RAQUEL ABADIA BELTRANZ20.940.2093024305447-322718013312/06/2025
30SAN BERNARDO JESUS ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ3.153.390323208100113/06/2025
31SAN BERNARDO WILLAN DANILO CLAVIJO GUTIERREZ3.155.506314207508313/06/2025
32SAN BERNARDO RUBER NORBERTO RIVEROS VELASQUEZ3.155.679311227282016/06/2025
33SAN BERNARDO LUIS RICARDO LESMES ACER03.154.599311810863316/06/2025

34SAN BERNARDO RAUL MARINO CARRILLO ORTIZ3.153.632314301656516/06/2025

35SAN BERNARDO HERNANDO CARDENAS CASTELLANOS3.031.170310570396717/06/2025
36SAN BERNARDO CARLOS JULIO ALARCON RODRIGUEZ3.154.379320862629217/06/2025
37SAN BERNARDO LAUREANO PARRA2.841.8323125703967-313453926117/06/2025

38SAN BERNARDO JOSE JOAQUIN PARRA PENAGOS3.154.216312576228218/06/2025

39SAN BERNARDO HECTOR ALFREDO MORENO3.153.2843134474070-321399068118/06/2025
40SAN BERNARDO WENDY ALEJANDRA PINEROS JIMENEZ20.888.235314322715819/06/2025
41SAN BERNARDO ROSALBA PRIETO BELTRAN20.885.856310783899019/06/2025

42SAN BERNARDO PABLO EMILIO GARAY MORENO3.154.2363125939536-321400296420/06/2025
43SAN BERNARDO JOSE JOEL ACOSTA RUIZ3.153.3773107830080-321398215720/06/2025
44SAN BERNARDO JORGE ENRIQUE DIAZ VILLALBA3.153.038314332695023/06/2025

45SAN BERNARDO JOSE ELIAS PULID0O3.155.319316332332423/06/2025

46SAN BERNARDO CLARA SOFIA ACOSTA DE LOPEZ41.705.632313435672323/06/2025

47SAN BERNARDO FRANSISCO AVILA PAEZ3.153.093314286508423/06/2025

48SAN BERNARDO JOSE ABEL SARAY BELTRAN3.154.9663143025866-301514122324/06/2025
49SAN BERNARDO JOSE AGAPITO GARAVIT03.154.6933167214396 - 315437515924/06/2025
50SAN BERNARDO GERMAN ACERO GONZALEZ3.155.193320804711124/06/2025

51SAN BERNARDO EDILBERTO CANTOR VIVAS3.155.1263133649633-314208527025/06/2025
52SAN BERNARDO LUIS HERNANDO URREGO QUEVEDO11.374.125312222600725/06/2025
53SAN BERNARDO VICTOR JULIO ROMERO3.154.1873125403861 - 3228828672-300167465925/06/2025
54SAN BERNARDO HUMBERTO BOHORQUEZ VIVAS3.153.856314283571227/06/2025

55SAN BERNARDO ALIRIO ROMERO SARMIENTO3.154.271312396863827/06/2025

56SAN BERNARDO MISAEL VALBUENA VARGAS3.154.7013112039844-313435719427/06/2025
57SAN BERNARDO JOSE BENJAMIN VELANDIA2.965.3433112235448-319792273227/06/2025
58SAN BERNARDO EDGAR BOHORQUEZ VELANDIA3.154.812312341881228/06/2025

59SAN BERNARDO CARLOS AUGUSTO ROMERO SARMIENTO03.155.974311585626428/06/2025
60SAN BERNARDO GERMAN ELIAS ACOSTA CASTANEDA3.154.893311451130528/06/2025
61SAN BERNARDO EDILBERTO PEDREROS CASTELLANOS3.155.9593134661876-300534444328/06/2025
62SAN BERNARDO LUIS GARAVITO CRUZ3.153.9753102804010-314354057728/06/2025

63SAN BERNARDO CESAR ASDRUVAL GARAVITO CRUZ3.153.738311222006828/06/2025

64SAN BERNARDO FERNANDO MORENO HERNANDEZ3.154.7093157810991-30173814231/07/2025
65SAN BERNARDO EDWIN MAURICIO RIVERA MATAJUDIOS1.110.232.8933144738859-31366458701/07/2025
66SAN BERNARDO FABIO PEDREROS CASTELLANOS3.155.6683209966270-31128576742/07/2025
67SAN BERNARDO VICTOR ALFONSO PRIET03.154.0703124755348-31320806692/07/2025
68SAN BERNARDO WILLIAM ROMERO CHAVARRO3.129.2553174079197-32037514782/07/2025
69SIMIJACAALVARO PARRA PINILLA388.17531382227927/06/2025

70SIMIJACAJOSE DE JESUS CASALLAS GONZALES4.095.32432045018297/06/2025
71SIMIJACAJOSE EMILIO CARDENAS HERNANDEZ1.073.380.62131435115637/06/2025
72SIMIJACAJOSE BERNARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ3.172.91531121242337/06/2025
73SIMIJACANANCI PERAZA20.932.77731238025727/06/2025

74SIMIJACAMARIA ISMAELINA RODRIGUEZ20.931.89231187788917/06/2025

75SOACHAJOSE ANTONIO DIAZ CIFUENTES2.998.83131550838606/06/2025

76SOACHAHECTOR SAUL MORENO PENALOZA3.179.13032243911726/06/2025
77SOACHAISIDRO GONZALEZ VASQUEZ79.203.02831741612216/06/2025

78SOACHAJAIME ACOSTA BELLO19.159.15731057782036/06/2025

79SOACHAJOSE HERNANDO CASALLAS RIANO3.240.8293134486514 - 3212912716 HIJO6/06/2025
80SOACHAJUAN CARLOS CASTRO CUBILLOS79.996.53331334287186/06/2025

81SOACHALEIDY MARIA GONZALEZ RAMIREZ53.893.11232092278356/06/2025
82SOACHALILIANA GONZALEZ PARRAGA?20.946.15731823649047/06/2025

83SOACHALUIS ARTURO MUNEVAR PULIDO3.178.70332143104237/06/2025

84SOACHAMAGDA ROCIO LANDINEZ BELLO39.661.91331446967397/06/2025
85SOACHAMANUEL JOSE LANDINEZ VALENZUELA79.573.53931539202297/06/2025
86SOACHAMARIA ROMELIA GARZON VILLAMIL39.660.15531232272117/06/2025
87SOACHAMELBA CLARENA BELLO GARZON39.663.65531673699628/06/2025
88SOACHANELSON GERMAN LANDINEZ BELLO79.203.63831539202298/06/2025
89SOACHAONOFRE GARZON RAMIREZ79.209.57131260804778/06/2025

90SOACHAROSA ANA GONZALEZ DE RAMIREZ39.661.92131161670408/06/2025
91SOACHAROSA HERRERA AREVALO21.103.39932322254228/06/2025

92SOACHAVICTOR MANUEL GUTIERREZ RAMIREZ391.20732030550888/06/2025
93SOACHAWILLY ALEXANDER BAEZ PEREZ79.222.09031446669908/06/2025

94SOACHAWILSON HERNANDO CASALLAS VELANDIA79.216.56532130012928/06/2025
95SOACHAALBA LUCIA MENJURA DUARTE23.376.39631460447519/06/2025

96SOACHAEDUARD ADRIAN BELLO79.208.93531575814619/06/2025

97SOACHABLANCA CECILIA GONZALEZ GARZON39.724.01731122431899/06/2025
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98SOACHACAMILO ANDRES LANDINEZ CORTES79.627.1623002036827-31122431899/06/2025
99SOACHACARLOS ORLANDO BELLO VILLARRAGA19.166.759314297621010/6/2025
100SOACHACERAFIN FORIGUA SUAREZ11.383.000314274972710/6/2025

101SOACHADIANA MARCELA GUALTEROS HERRERA1.077.146.835312585718810/6/2025
102SOACHADUBAN RODRIGO GARZON GONZALEZ1.072.192.757312512319210/6/2025
103SOACHAEDUAR JULIAN GARZON GARZON79.712.229311262068710/6/2025
104SOACHAELMER BAEZ PEREZ79.215.906300790316610/6/2025

105SUTATAUSAAURA ESTELA MALAVER RODRIGUEZ39.737.12931385457478/06/2025
106SUTATAUSACARMEN ELISA MALAVER RODRIGUEZ20.409.99731147934988/06/2025
107SUTATAUSADIANA MARCELA RODRIGUEZ GARCIA20.865.34832227256928/06/2025
108SUTATAUSADORA ISABEL BERNAL GOMEZ41.679.0353118692347-31773622238/06/2025
109SUTATAUSAANA DOLORES BELLO PALACIO

3973899731975962599/06/2025

110SUTATAUSAELICER DURAN SEPULVEDA4.255.92031428336659/06/2025
111SUTATAUSAELISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ20.979.5103188183177-31123663109/06/2025
112SUTATAUSAGUSTAVO CAICEDO ASCENCIO79.160.0243193328249-31180249629/06/2025
113SUTATAUSAJOSE BENITO PACHON FIGUEROA409.11631184196379/06/2025
114SUTATAUSAJOSE RAFICO PRADA QUIROGA79.164.590311501450710/06/2025
115SUTATAUSAJOSE LUIS RODRIGUEZ GARZON1.076.661.0223124265328-320240341010/06/2025
116SUTATAUSAJOSE URIEL MARQUEZ GOMEZ4.208.2453124278679-312564737910/06/2025
117SUTATAUSALUZ MARINA MALVER RODRIGUEZ39.738.1823232497766-312481653110/06/2025
118SUTATAUSAMARIA ANGELICA SARMIENTO MALAVER1.074.888.271319340317110/06/2025
119SUTATAUSAMARIA CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ20.979.5653155262807-320274648010/06/2025
120SUTATAUSASANDRA BIBIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ39.743.986311481967111/06/2025
121SUTATAUSAMARIA CRISTINA SANTANA PACHON39.741.3513118419637-310331308611/06/2025
122SUTATAUSAMARIA DEYANIRA PRIETO CORTES46.677.757314219104311/06/2025
123SUTATAUSAMARIA OLIVA RODRIGUEZ BALLEN20.979.6513195088510-319649117311/06/2025
124SUTATAUSAMARIA PRESENTACION ORTIZ GUZMAN20.979.6473123649737-321305310011/06/2025
125SUTATAUSAMARIA TOMASA MONTANO ALARCON39.740.172300895962212/6/2025
126SUTATAUSANELSI YAZMIN RODRIGUEZ BERNAL20.979.986315766752212/6/2025
127SUTATAUSAPEDRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ406.759311250022112/6/2025
128SUTATAUSAROBERTO RODRIGUEZ BALLEN406.596316281549612/6/2025
129SUTATAUSAJOSE JOAQUIN ORTIZ MONTANO79.160.093311557642112/6/2025
130SUTATAUSADAVID RINCON RINCON3.223.669314207599613/6/2025
131SUTATAUSAEGDAR ANDRES BALLEN RODRIGUEZ1.076.648.145313834308113/6/2025
132SUTATAUSAMARIA FLORA BALLESTEROS DE BELLO21.055.532313231940813/6/2025
133SUTATAUSAMIGUEL ANTONIO BALLEN RODRIGUEZ409.417320390412013/6/2025
134TENJOALCIRA VERANO ORJUELA23.500.393311830614618/06/2025

135TENJODORA LILIA GONZALEZ20.993.391316530440618/06/2025

136TENJOFRANCISCO BERNAL BERNAL3.198.675322396978918/06/2025
137TENJOGERARDO HUMBERTO RAMIREZ CARDONA9.855.462311619846719/06/2025
138TENJOGONZALO AMAYA CONTRERAS17.164.712310229401819/06/2025
139TENJOCARLOS ANDRES TRIVINO3.230.136311223489220/06/2025

140TENJOWILMAR ALFONSO RIANO11.276.543310320403420/06/2025

141TENJODAVID FELIPE GARCIA1.000.472.395300296872520/06/2025

142TENJOJAVIER CORREA BENITEZ3.230.304313348823724/06/2025

143TENJOJHON JAIRO CARDENAS VELANDIA3.102.071.907310207190724/06/2025
144TENJOJORGE IVAN LUQUE GALVIS412.471311833814425/06/2025

145TENJOMIREYA MORENO20.994.086311474745925/06/2025

146TENJOJOSE AMELIO MORA ALVAREZ4.293.359311474871325/06/2025

147TENJOJOSE MERARDO SANCHEZ TOR03.158.884310768859725/06/2025

148TENJOJOSE TIBERIO GUAYACUNDO GUAYACUNDO3.198.745313632879825/06/2025
149TENJOLEANDRO ANTONIO BULLA GONZALEZ3.199.619300982063626/06/2025
150TENJOLEONARDO EMIRO GARAY LARA80.450.090316368859826/06/2025
151TENJOLEONIDAS OROZC017.185.488320898200726/06/2025

152TENJOLUIS BERNARDO CAMARGO LOZANO74.181.408314368603427/06/2025
153TENJOLUIS EMILIO CORREA GARCIA412.447312564162727/06/2025

154TENJOMANUEL ANTONIO BONILLA ROZ0412.312314439026227/06/2025
155TENJOMIRIAM LUZ VANEGAS41.679.129318992012928/06/2025

156TENJOMARIA MARTA PAEZ QUIROGA20.932.493312557465228/06/2025

157TENJOMARIA MIRYAM AMAYA RUIZ20.715.475313338042028/06/2025

158TENJOMARITZA MUNOZ GUEVARA26.565.1083134504181 - 314613235228/06/2025
159TENJOMARLEN MELO LOZANO52.456.510314338251028/06/2025

160TENJOMARTHA LUCIA HUERTAS GALINDO25.220.650312467275628/06/2025
161TENJOMATILDE BULLA DE NARINO20.993.180313839598929/06/2025

162TENJONIDIA VICTORIA CORTES1.078.367.601319694313229/06/2025

163TENJOORLADO CARO80.400.748317598810429/06/2025

164TENJOOSCAR JAVIER GARAY JARA80.497.059311553350029/06/2025
165TENJOPARMENIO CARDOZ03.199.468310806050929/06/2025

166 TENJORAMONA CASTRO GARCIA20.993.454310750564930/06/2025

167TENJOROSA CECILIA BALAGUERA PEREZ23.323.654320304809630/06/2025
168TENJOROSA CECILIA CIPAGAUTA DAZA20.994.119320484791930/06/2025
169UBAQUEFERNANDO ENRIQUE VELASQUEZ ALFORD1.032.422.324315292611710/06/2025
170UBAQUECARLOS JULIO HERNANDEZ TORRES429.402313272899210/06/2025
171UBAQUEGONZALO SEBASTIAN VALBUENA GARZON19.180.943311478725910/06/2025
172UBAQUECLAUDIA MILENA MORA MORA1.013.615.127313267830411/06/2025
173UBAQUEELBERT OSWALDO HERRERA ARDILA1.076.200.673316863476711/06/2025
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174UBAQUEANA JOSEFA HERNANDEZ MORA21.047.108311271194811/06/2025
175UBAQUELUIS ADELMO MORA BAQUERO1.076.201.045311830994811/06/2025
176UBAQUECLAUDIA YAQUELINE ALFORD ROMERO21.046.711312350031812/06/2025
177UBAQUEJOSE GUILLERMO RINCON BOBADILLA19.068.790350240317312/06/2025
178UBAQUECLAUDIA YANET AGUAS CASCAVITA21.046.701310262095512/06/2025
179UBAQUEANA CARMENZA CASTELLANOS ARDILA21.047.872310762963813/06/2025
180UBAQUEJAIRO HUMBERTO MORENO SABOGAL19.346.413310762963813/06/2025
181UBAQUEJAVIER ENRIQUE SOTELO CUBILLOS19.375.823321411714213/06/2025
182UBAQUEMARCO TULIO RODRIGUEZ429.498311595196114/06/2025
183UBAQUELIBARDO HERRERA HERNANDEZ3.219.892316764653414/06/2025
184UBAQUELUIS ROMERO LEAL2.981.392311514974314/06/2025

185UBAQUEFERNANDO AUGUSTO VELASQUEZ RINCON 19.378.766312481126514/06/2025
186UBAQUEALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ 3.221.169311239289114/06/2025
187UBAQUEEDGAR ALONSO TACHA MARCADO3.221.148310249146816/06/2025
188UBAQUEANIBAL RINCON LADINO3.219.803321325260816/06/2025
189UBAQUEINOCENCIO FLOREZ BELTRAN11.250.474311481819616/06/2025
190UBAQUEHUGO CRUZ FLOREZ79.911.411320270393016/06/2025

191UBAQUECARLOS ANTONIO LADINO MORENO3.220.781320806387516/06/2025
192UBAQUESUSANA ALVAREZ DIAZ41.785.379318566996417/06/2025
193UBAQUEWILLIAN HERNANDO FLOREZ FUENTES86.051.593301776514417/06/2025
194UBAQUEFELIX MARIA LAVADO GARCIA3.017.160310566568517/06/2025
195UBAQUEABDON GUILLERMO MORA SANABRIA3.221.002320391045217/06/2025
196UBAQUERAFAEL RENE ROMERO RI0S3.225.953311222322617/06/2025
197UBAQUEISABEL GONZALEZ HERRERA 21.047.028312363203218/06/2025
198UBAQUEANGEL CUSTODIO CASTILLO MORA3.220.210313419010118/06/2025
199UBAQUEMARIA MAGDALENA GONZALEZ DE VARELA21.046.395314245420318/06/2025
200UBAQUEHECTOR WILLIAM VARELA AGUDEL03.016.560310321101118/06/2025
201UBAQUEMIGUEL ANGEL ARDILA DIAZ80.392.430311504624018/06/2025
202UBAQUEROOSEVELT HERRERA DE HERRERA21.046.240311459781819/06/2025
203UBAQUERODRIGO VILLALOBOS HERRERA3.220.711311200748419/06/2025
204UBAQUELUCILA GOMEZ DE CASCAVITA20.437.147311226052419/06/2025
205UBAQUEJOSE ANTONIO HERRERA VANEGASS80.392.439324846613020/06/2025
206UBAQUEJUAN MANUEL URIBE GALVIS79.389.648320333251925/06/2025
207UBAQUEVICTOR ELIECER ROJAS LEON2.981.187311503508525/06/2025
208UBAQUERAUL DIAZ SEPULVEDA19.399.405313830266725/06/2025

209UBAQUEJAVIER ALFONSO HERNANDEZ TORRES1.076.200.601311209340325/06/2025
210UBAQUEHECTOR ELICIO VARELA BAQUERO80.391.9883194010826-314240294125/06/2025
211UBATEWILSON FERNANDO MONTANO ALARCON1.076.661.938310222705213/06/2025
212VILLAPINZONMARIA DEL CARMEN LANCHEROS 21.100.037312672702018/06/2025
213VILLAPINZONPEDRO JOSE MONTANA3.242.986320324191718/06/2025
214VILLAPINZONJULIO ALBERTO CASALLAS GOMEZ1.077.142.953319442740118/06/2025
215VILLAPINZONJULIO ALBERTO GOMEZ CASALLAS80.466.919311289058918/06/2025
216VILLAPINZONMARIA DEL CARMEN TORRES CASTIBLANCO021.147.581313285018219/06/2025
217VILLAPINZONCARMENZA MORENO SABOYA21.103.593316331527519/06/2025
218VILLAPINZONHECTOR ORLANDO TORRES SABOYA3.241.583311239607019/06/2025
219VILLAPINZONRIGOBERTO ABRIL SANDOVALS80.466.208311560010519/06/2025
220VILLAPINZONAURORA SEGURA TORRES21.103.556321203560520/06/2025
221VILLAPINZONMARIA TERESA CASALLAS VILLALOBOS24.197.520311289058920/06/2025
222VILLAPINZONEDWAR WILSON PINZON AREVAL03.242.3983164908652-320450089220/06/2025
223VILLAPINZONDORA ELSA GONZALEZ21.101.245304373803920/06/2025
224VILLAPINZONLUIS ANTONIO MONDRAGON NAVARRETE19.111.131312444065924/06/2025
225VILLAPINZONCARLOS ALBERTO RIANO BARBOSA1.077.082.519312410922624/06/2025
226VILLAPINZONLUZ ESTELLA RIANO RIANO21.102.998350251490424/06/2025
227VILLAPINZONISMENIA PINZON21.101.825313445973724/06/2025
228VILLAPINZONJOSE EDILBERTO SIERRA SOLANO3.240.958311276721825/06/2025
229VILLAPINZONNELSON ORLANDO ABRIL ABRIL80.467.465314453333425/06/2025
230VILLAPINZONLUZ MARINA LOPEZ CHAVEZ21.101.743319260597226/06/2025
231VILLAPINZONBENITO NAVARRETE MONROY3.240.974320389876626/06/2025
232VILLAPINZONMARIA GRACIELA CHAVEZ21.102.148319305023626/06/2025
233VILLAPINZONJOSE GREGORIO CONTRERAS GORDILLO3.242.241314341558527/06/2025
234VILLAPINZONLEONILDE LIZARAZO DE LOPEZ21.100.850312381601127/06/2025
235VILLAPINZONLUCRECIA CHAVARRIO CHACON41.349.288350448896227/06/2025
236VILLAPINZONANTONIO GARZON BOLIVAR3.240.5963156909765 - 320399224630/06/2025
237VILLAPINZONLIDIA ESPERANZA CONTRERAS PARRA21.103.710314377461030/06/2025
238VILLAPINZONANTONIO MARIA FARFAN MONROY3.241.725311494842230/06/2025
239VILLAPINZONLUCILA NOVA GARZON21.101.55231431351131/07/2025
240VILLAPINZONMERY GONZALEZ21.104.0793212035605-32235503341/07/2025
241VILLAPINZONMARIA JOBITA ROMER021.100.80731023435131/07/2025
242VILLAPINZONHELI DEL CARMEN BARRERO448.27131223652551/07/2025
243VILLAPINZONROSA DELIA BENAVIDEZ21.103.5963105758625-31184004872/07/2025
244VILLAPINZONAGUSTINA CHAVEZ21.100.8143133701500-31033745482/07/2025
245VILLAPINZONMARIO GARCIA RIANO3.241.56331056546362/07/2025
246VILLAPINZONJOSE MIGUEL PENAGOS TORRESS80.466.34131146920452/07/2025
247VILLAPINZONMARIA SALOME SUAREZ24.130.53031440020853/07/2025
248VILLAPINZONOMAR YOBANNY LOPEZ CONTRERASS80.466.10631146519573/07/2025
249VILLAPINZONISAAC LEON CARDENAS3.240.9023224807627-31120204073/07/2025
250VILLAPINZONMARUJA GUACANEME?21.101.8673219408960-31255990013/07/2025
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251VIOTAARCADIO BENJAMIN DIAZ BEJARANO19.424.564320317502510/06/2025
252VIOTABIBIANA GARAY?21.118.594311238140110/06/2025

253VIOTACAMPO ELIAS RODRIGUEZ19.084.923311853748710/06/2025
254VIOTACARLOS ALFONSO BENAVIDEZ GOMEZ17.075.877323375478310/06/2025
255VIOTACARLOS HUMBERTO SANCHEZ MANZANARES458.287310696000210/06/2025
256VIOTACENEN GARIBELLO FRANCO79.373.285310318119115/06/2025
257VIOTACLEOFELINA VANEGAS DE PARDO21.116.117311533945115/06/2025
258VIOTAGUSTAVO CASTRO SIERRA19.334.047316605509615/06/2025
259VIOTAHENNRY SAMACA SANCHEZ19.425.070317461730315/06/2025
260VIOTAHERNAN RAMIREZ GAMEZ79.524.153314220944415/06/2025
261VIOTAHILDA PAEZ BASTIDAS51.711.042322762589115/06/2025
262VIOTAISMAEL SOTELO GONZALEZ455.978314248336517/06/2025
263VIOTAJAIME MARTINEZ BARAJAS3.248.778314372518117/06/2025
264VIOTACARLOS MAURICIO ALVAREZ80.797.786313249959817/06/2025
265VIOTAJOHN JAIRO ZAMBRANO CASTIBLANCO1.032.374.072322899259817/06/2025
266VIOTAJORGE ABREU TRIANA179.109312329337517/06/2025

267VIOTAJORGE ALBERTO MERLO ACOSTA3.179.048322942331118/06/2025
268VIOTAJORGE ELIAS ALVARADO MORENO03.099.219320203197918/06/2025
269VIOTAJORGE LUIS LOZANO SUAREZ80.927.45431326130918/06/2025
270VIOTAJOSE ALEJANDRO MUNEVAR PACHONA458.133311823474618/06/2025
271VIOTAJOSE ANIBAL VALDES MENDEZ79.242.274311585449118/06/2025
272VIOTAJOSE MARIO ZAMBRANO WALDRON19.470.216312447798218/06/2025
273VIOTAJULIO ALBERTO BAYONA RAMIREZ456.444310251906619/06/2025
274VIOTAJULIO ENRIQUE CASTRO SIERRA17.123.724312761103419/06/2025
275VIOTALEONARDO PAEZ GUERRER0457.347320346303519/06/2025
276VIOTALUIS JACOBO PINEDA ADAME19.189.686321492929819/06/2025
277VIOTALUIS MIGUEL MEDINA CASTILLO457.556311812285219/06/2025
278VIOTALUZ MYRIAM PARDO DE DUARTE?21.117.255313349094020/06/2025
279VIOTAMARCO ANTONIO SALAMANCA VASQUEZ5.934.006313277814620/06/2025
280VIOTAMARCOS SOTELO GONZALEZ456.432313358632120/06/2025
281VIOTAMIGUEL ANGEL PARDO VANEGAS1.078.826.745316311546021/06/2025
282VIOTAJUAN DAVID GRANADOS OROPEZA1.019.143.352302291414921/06/2025
283VIOTANELSON SAUL GAITAN ESQUIVEL14.199.654311210327021/06/2025
284VIOTAPABLO ANTONIO ALVARADO MORENO3.099.175311483971121/06/2025
285VIOTAQUERUBIN CASTIBLANCO RODRIGUEZ79.544.723311520339921/06/2025
286VIOTARIGOBERTO VIRACACHA PINEROS458.194312388462621/06/2025
287VIOTAROSA ELMIRA ZAMBRANO BOHORQUEZ21.118.169316501725922/06/2025
288VIOTAROSALBA GAMEZ21.012.569321245712322/06/2025

289VIOTAVICTOR JULIO VIRACACHA457.648310757264322/06/2025
290VIOTAYOLANDA SUAREZ ORTIZ21.116.801321696936622/06/2025
291LENGUAZAQUEALFONSO LOPEZ LARA19.078.198312592655123/08/2025
292LENGUAZAQUEANA LUCIA MENDEZ GARZON20.723.318312452674523/08/2025
293LENGUAZAQUEANA ODILIA FORERO RODRIGUEZ20489978312516199123/08/2025
294LENGUAZAQUEARNULFO SANCHEZ MAYORGA80295985311261910523/08/2025
295LENGUAZAQUECARLOS CASALLAS GOMEZ80295604313318085723/08/2025
296LENGUAZAQUECARLOS LIBARDO PINZON80.295.502311550107024/08/2025
297LENGUAZAQUEDANIEL SASTOQUE GIL1.071.839.173314489735924/08/2025
298LENGUAZAQUEDEICY LILIANA GARZON CHIQUIZA1071838127311297052924/08/2025
299LENGUAZAQUEDORA GARCIA CAMP0S21102539310200526624/08/2025
300LENGUAZAQUEDRIGERIO AREVALO CASALLAS3240789311520824924/08/2025
301LENGUAZAQUEEDWIN LEONEL GOMEZ LOPEZ80.296.578314370493624/08/2025

En cuanto a los elementos que se obtiene producto de estas entregas estan:

-Visita de acompafiamiento de campo donde se realizé plan finca, formatos para registro de informacién productiva,
evaluacion de mastitis del hato y guia de tratamiento.

-Registro fotogréafico

En cuanto a los resultados del proyecto se contemplan:

-A la fecha del presente informe se han entregado 881 visitas de acompafiamiento a los 881 beneficiarios de las 881
contratadas.

-Avance del 100% de esta actividad.

Cabe destacar que los informes, tablas, anexos, evidencias fotograficas y todo lo relacionado con la actividad

anteriormente descrita se encuentran en los informes presentados por la empresa contratista EMBRIOVET SAS, los
cuales fueron verificados y avalados por la interventoria quienes realizaron la revisiébn de cada actividad.

Actividad No. 10 — Entrega de paquete tecnolégico para actividades de pastoreo rotacional

Para el pago No. 10 del otrosi No. 05 del contrato SCDE-LP-232-2022 se requiere realizar “(...) Entrega de 35 paquetes
tecnoldgicos para actividades de pastoreo rotacional (...)”
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante este periodo de acuerdo al acumulado se han realizado un total de 881 entregas de kits, de las 881 visitas
contratadas. De estas entregas, se consideran para el décimo pago un total de 35 entregas de Kkits, las actas reposan en
los informes entregados por el contratista.

Para asegurar el desarrollo de practicas de pastoreo rotacional, se hizo la entrega de un kit para cada uno de los
productores participantes del proyecto. El kit por cada uno de los beneficiados se compone de:

* Un (1) Impulsor para 40 kms

» Un (1) Rollo de hilo x 200 mts trenzado
* Una (1) Varilla de cobre,

» Un (1) pararrayos

A continuacion se relacionan lo municipios en los que se ha entregado y la cantidad de beneficiados por cada uno:
MUNICIPIO — KITS ENTRETADOS (BENEFICIADOS)

PARATEBUENOS35

TOTAL35

A continuacion se relaciona el municipio, nombre del beneficiado, cédula, nimero del celular y fecha de entrega del kit:
No. — Municipio — Nombre beneficiado — Cédula — Celular — Fecha de Entrega — Informe donde reposa la entrega

1PARATEBUENOAYONEL MARTINEZ GONZALEZ17.328.091315826183923/08/2025
2PARATEBUENODEYSI NORELA ROA 318793383623/08/2025

3PARATEBUENOCESAR AUGUSTO PRIETO JIMENEZ11.281.146322260460923/08/2025
4PARATEBUENOCLEMENCIA DEL CARMEN AVILA TIBATA40.387.260311484596423/08/2025
5PARATEBUENODIANA MARCELA GONZALEZ CASTEBLANCO1.071.889.137320316317923/08/2025
6PARATEBUENODILIER ALFONSO LOPEZ CASTANEDA1.071.888.637312421717523/08/2025
7TPARATEBUENODOMINGO CESAR PARRA SERRADA17.332.145324493740823/08/2025
S8PARATEBUENOEDISON HUERTAS ARIAS11.281.256314436713823/08/2025
9PARATEBUENOERALDO BELTRAN BELTRAN17.316.498311806997223/08/2025
10PARATEBUENOFABIO CASTRO RIVERA reemplazo esposa CECILIA ELSY PARRA SERRADA35.285.132
320444907823/08/2025

11PARATEBUENOFELIX ANTONIO PERILLA DAZA3.099.544322348863323/08/2025
12PARATEBUENOGABRIEL PERALTA CARRILLO478.357313242975123/08/2025
13PARATEBUENOGERMAN ENRIQUE ROMERO UMBACIA11.280.548311524367223/08/2025
14PARATEBUENOHUMBERTO CORTEs CALDERON79.607.276310292642023/08/2025
15PARATEBUENOJAIR NORBEY LOPEZ1.071.888.606312362576223/08/2025
16PARATEBUENOJOEL YESID NOVOA LOPEZ1.119.889.951310220728623/08/2025
17PARATEBUENOJORGE ELIECER PRIETO GONZALEZ6.594.235311265113723/08/2025
18PARATEBUENOJOSE DEL CARMEN PRIETO REYES11.280.208320218340223/08/2025
19PARATEBUENONORELA YISELL LOPEZ GUATAVITA52.183.422319628092523/08/2025
20PARATEBUENOJOSE GUILLERMO MAHECHA RODRIGUEZ17.318.224313817640823/08/2025
21PARATEBUENOJOSE OBDULIO RUBIANO HOLGUIN3.272.830313549806923/08/2025
22PARATEBUENOJOSE ROGERIO NOVOA NOVOAG6.594.215314425479523/08/2025
23PARATEBUENOJOSE VITELIO CASTRO17.304.727311534007023/08/2025
24PARATEBUENOJUAN CARLOS ROMERO UMBACIA11.281.138311568686323/08/2025
25PARATEBUENOJULIO ROBERTO CAMACHO RODRIGUEZ11280817316265193823/08/2025
26PARATEBUENOMARCO EMILIO PRIETO DIAZ reemplazo MOISES ALBERTO PINEDA GARZON11.280.679
320952039723/08/2025

27PARATEBUENOMARIA CLEOTILDE LOPEZ VALERA21.180.954314253920323/08/2025
28PARATEBUENOMARIA CRISTINA ROMERO UMBACIA52.014.966311435724323/08/2025
29PARATEBUENOMARIA ESPERANZA PENA SIERRA21.234.459320883936923/08/2025
30PARATEBUENOMARIA EUGENIA MAHECHA RODRIGUEZ35.285.243310802840723/08/2025
31PARATEBUENOMARIA NINFA AGUILERA DE RODRIGUEZ23.620.452321764603923/08/2025
32PARATEBUENOMATEO PAEZ HERNANDEZ (Mama LUZ FANY HERNANDEZ PINEDA 39648152)1.233.689.874
3014186214-320909783823/08/2025

33PARATEBUENOMIYER FERNEY PRIETO MONTENEGRO80.815.729320301480623/08/2025
34PARATEBUENONOHEMY PENA DE CARDENAS21.030.677311248324123/08/2025
35PARATEBUENOORLANDO MARIA BELTRAN POSADA17.320.323311413009623/08/2025

En cuanto a los elementos que se obtiene producto de estas entregas estan:

-Acta de entrega
-Registro fotografico

En cuanto a los resultados del proyecto se contemplan:

-A la fecha del presente informe se han entregado 881 kits de cercas eléctricas, de las 881 contratadas.
-Avance del 100% de esta actividad

Cabe destacar que los informes, tablas, anexos, evidencias fotogréaficas y todo lo relacionado con la actividad
anteriormente descrita se encuentran en los informes anteriormente descritos en cada una de las actividades, los cuales



C6digo E-GCCP-FR-017

. o GESTION CONTRACTUAL Y COMPRA PUBLICA
Gobernacion « Version : 5
\ ) Cundinamarca

Fecha de Aprobacion:

Informe de Supervision Electrénico
SUPERVISA

01/09/2025

fueron verificados y avalados por la interventoria quienes realizaron la revision de cada actividad.

Actividad No. 11 — Entrega de pie de cria genético.

Para el pago No. 10 del otrosi No. 05 del contrato SCDE-LP-232-2022 se requiere realizar “(...) Entrega de 35
semovientes puros (...)”

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante este periodo, segun el acumulado, se han entregado 881 semovientes de los 881 contratados, de los cuales la
mayoria son hembras. Sin embargo, se han entregado machos en aquellos casos en los que los sistemas productivos y
los beneficiarios asi lo solicitaron. Para el trdmite del pago No. 10 se requiere la entrega de 35 semovientes puros cuyas
actas de entrega reposan en los soportes de los informes presentados por el contratista

Los animales entregados provienen de ganaderias de reconocimiento genético que son sometidas a procesos de
evaluacion que dan garantias respecto a su calidad genética.

Cada animal se entreg6 con una certificacion que garantiza su origen y un certificado de pureza (el registro de asociaciéon
de la raza correspondiente).

La seleccion de las razas se realizé acorde a las condiciones productivas, climaticas, y medio ambientales de cada
municipio y en consenso con los productores.

A continuacion se relacionan lo municipios en los que se ha entregado y la cantidad de beneficiados por cada uno:
MUNICIPIOCANTIDAD

SOACHA18
SUTATAUSAL
UBATEG6
FOMEQUE4
GUADAS6
TOTAL35

A continuacién se relacionan los beneficiados, nimero de cédula, fecha de entrega, municipio, raza, numeracion del
animal y sexo:

No. - Municipio — Nombre — Cedula — No. Contacto - Fecha de Entrega — Raza — Numeracion — Sexo

1SOACHAEDUARD ADRIAN BELLO79.208.935315758146127/06/2025JERSEY362/44HEMBRA
2SOACHAEDUAR JULIAN GARZON GARZON79.712.229311262068727/06/2025JERSEY363/44HEMBRA
3SOACHAELMER BAEZ PEREZ79.215.906300790316627/06/2025GYROLANDO750/44HEMBRA
4SOACHAHECTOR SAUL MORENO PENALOZA3.179.130322439117227/06/2025JERSEY 129/24HEMBRA
5SOACHAJOSE ANTONIO DIAZ CIFUENTES?2.998.831315508386027/06/2025JERSEY337/44HEMBRA
6SOACHAJOSE HERNANDO CASALLAS RIANO3.240.829313448651427/06/2025JERSEY340/44HEMBRA
7SOACHALEIDY MARIA GONZALEZ RAMIREZ53.893.112320922783527/06/2025JERSEY336/44HEMBRA
8SOACHALILIANA GONZALEZ PARRAGA20.946.157318236490427/06/2025JERSEY339/44HEMBRA
9SOACHALUIS ARTURO MUNEVAR PULIDO3.178.703321431042327/06/2025JERSEY357/44HEMBRA
10SOACHAMANUEL JOSE LANDINEZ VALENZUELA79.573.539315392022927/06/2025JERSEY 359/44HEMBRA
11SOACHAMELBA CLARENA BELLO GARZON39.663.655316736996227/06/2025GYROLANDO751/44HEMBRA
12SOACHAONOFRE GARZON RAMIREZ79.209.571312608047727/06/2025JERSEY364/44HEMBRA
13SOACHAROSA ANA GONZALEZ DE RAMIREZ39.661.921311616704027/06/2025JERSEY361/44HEMBRA
14SOACHAROSA HERRERA AREVAL021.103.399323222542227/06/2025JERSEY 345/54HEMBRA
15SOACHAVICTOR MANUEL GUTIERREZ RAMIREZ391.207320305508827/06/2025JERSEY 356/44HEMBRA
16SOACHAWILLY ALEXANDER BAEZ PEREZ79222090314466699027/06/2025GYROLANDO748/44HEMBRA
17SOACHAWILSON HERNANDO CASALLAS VELANDIA79.216.565321300129227/06/2025JERSEY341/44HEMBRA
18SOACHAMARIA ROMELIA GARZON39.660.155312322721127/06/2025JERSEY358/44HEMBRA
19SUTATAUSAJOSE LUIS RODRIGUEZ GARZON1.076.656.594312426532829/06/2025JERSEY123/24HEMBRA
20UBATEARACELY GARZON PAIBA39.739.292320321746129/06/2025GYROLANDO565/34HEMBRA
21UBATEJOHANA TOCANCHON ROMERO39.744.732321928906229/06/2025GYROLANDO749/44HEMBRA
22UBATEMARTA ISABEL ACOSTA SANCHEZ39.741.924312441287329/06/2025GYROLANDO562/34HEMBRA
23UBATEMARTHA LUCIA FRANCO CARDENAS39.739.986314329656529/06/2025GYROLANDO564/34HEMBRA
24UBATERODRIGO RUIZ GARZON 79.165.128312509026729/06/2025JERSEY127/24HEMBRA

25UBATEWILSON FERNANDO MONTANO ALARCON1.076.661.938310222705229/06/2025JERSEY122/24HEMBRA
26FOMEQUEHECTOR JULIO SABOGALS80.390.293311520097424/08/2025GYROLANDO654/34HEMBRA
27FOMEQUESUSANA GUEVARA DE GARAY20.530.324314226455124/08/2025GYROLANDO701/44HEMBRA
28FOMEQUEMIGUEL ANGEL ROMERO80.239.905312330644324/08/2025GYROLANDO707/44HEMBRA
29FOMEQUEROGELIA AGUDEL020.530.450320323362524/08/2025GYROLANDO715/44HEMBRA
30GUADUASMIGUEL ANTONIO BEJARANO79000615311252569523/08/2025GYROLANDO655/34HEMBRA
31GUADUASJOSE WILLIAM DIAZ MOLINA79002906321406774523/08/2025BRAHMAN6G93/54HEMBRA
32GUADUASELENA TINOC020632492313499835323/08/2025GYROLANDO658/44HEMBRA

33GUADUASVICTOR ANTONIO TORO 1105780655310498560023/08/2025GYROLANDO703/44HEMBRA
34GUADUASHELVER RICARDO TOCASUCHE GONZALEZ79432645310819854523/08/2025GYROLANDO192/64
HEMBRA

35GUADUASMANUEL ANTONIO BEJARANO PENA79002632311814501023/08/2025GYROLANDO700/44HEMBRA
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En cuanto a los elementos que se obtiene producto de estas entregas estan:

-Acta de entrega

-Certificado de salud del animal
-Certificado de registro del animal
-Registro fotografico

En cuanto a los resultados del proyecto se contemplan:

-A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de 881 Pie de cria genéticos de los 881 contratadas
(Semovientes puros).

-Avance del 100% de esta actividad

Cabe destacar que los informes, tablas, anexos, evidencias fotograficas y todo lo relacionado con la actividad
anteriormente descrita se encuentran en los informes anteriormente descritos en cada una de las actividades, los cuales
fueron verificados y avalados por la interventoria quienes realizaron la revision de cada actividad.

Actividad — Pago de Administracion del proyecto.

Para el pago No. 10 del otrosi No. 05 del contrato SCDE-LP-232-2022 se requiere realizar “(...) Pago de la administracion
del proyecto (...)

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

De acuerdo al informe de la interventoria del 29 de septiembre de 2025 cuto asunto es: “Certificado de cumplimiento y aval
de la interventoria — OTRO Sl No. 05 - MODIFICACION AL CONTRATO No. SCDE-LP-232-2022 — DECIMO PAGO.” ala
letra menciona:

“(...) La Interventoria certifica que el contratista EMBRIOVET cumplié con el componente de administracion del proyecto,
asegurando la planeacion, ejecucion y control técnico, juridico y financiero durante todo el desarrollo contractual (...)"

Esta supervision evidencia que teniendo en cuenta lo mencionado por la interventoria, los informes y anexos entregados a
la supervision, el cargue de informacién en las plataformas correspondientes y demas documentos, este componente para
el décimo pago se cumplio.

Ahora bien, a través de oficio de fecha 29 de septiembre de 2025 la sefiora Yolima del Rocio Torres Mora identificada con
cédula de ciudadania No. 1.072.646.911 en representacion de la empresa EDUCACION GOOGOL SAS identificado con
Nit.: 900.953.986-0 quien actla en calidad de interventor del contrato No. SCDE-LP-232-2022 suscrito entre la Secretaria
de Competitividad y Desarrollo Econémico y EMBRIOVET S.A.S cuyo objeto es: IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO
PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE,
LECHE Y DOBLE PROPOSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA’, certifica que:

“(...)
Certifica que el contratista EMBRIOVET S.A.S

En cumplimiento con la modificacién del contrato No. 232-2022 a través del otro si No. 05 Clausula Sexta en el marco del
numeral 6.3 — Decimo pago, la empresa EMBRIOVET S.A.S presenta el avance de ejecucion mediante las diferentes
actividades ejecutadas, dando cumplimiento a las obligaciones especificas bajo los siguientes componentes, actividades y
cantidades:

1.Entrega de (35) actas correspondientes a la visita de Acompafamiento en temas de pastoreo rotacional”.

2.Entrega de (35) actas correspondientes a la visita de Acompafiamiento en temas de biotecnologia reproductiva.
3.Entrega de (35) actas correspondientes a la visita de acompafiamiento en temas de planificacién productiva y BPG
4.Entrega de (35) actas correspondientes a la visita de “Acompafiamiento en planificacion productiva y BPG”

5.Entrega de (301) actas correspondientes a la visita de “Acompafamiento y seguimiento en pastoreo rotacional,
biotecnologias y BPG”.

6.Entrega de (35) actas correspondientes a la “Entrega para paquetes tecnologicos”.

7.Entrega de (35) actas correspondientes a “Entrega de pie de cria”.

8.Pago administracion del proyecto.

A continuacion, se relaciona el resumen de ejecucion, notificando que en el informe de pago N° DIEZ (ejecutado del 23 de
Junio al 24 de agosto del 2025, radicado el (29 de septiembre del 2025) presentado por EMBRIOVET SAS reposan los

respectivos soportes de manera fisica y digital (Actas de entrega, listados de asistencia, registros fotograficos, registros de
visitas y otros).

..y

Asi mismo, menciona:

“...)
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La interventoria certifica que el contratista conforme al presente informe parael cobro No. DIEZ (ejecutado del 13 de junio
al 24 de agosto de 2025), en el marco de la ejecucion del contrato No. SCDE-LP-232-2022, cumple con el avance total y
final del proyecto de acuerdo con el cronograma de actividades, obligaciones contractuales y de acuerdo con el
documento técnico, matriz MGA, los documentos aprobados ante el Sistema General de Regalias y reportes ante la
aplicacion GESPROY; por lo cual la interventoria EDUCACION GOOGOL S.A.S avala el avance presentado por
EMBRIOVET S.A.S de las obligaciones especificas y técnicas adjuntadas durante el periodo de ejecucion para el pago
correspondiente.

.y

Por lo tanto, el contratista ha realizado las actividades necesarias para dar tramite con el décimo pago del CONTRATO No.
SCDE-LP-232-2022, de acuerdo con los documentos, informes de ejecucibn mensuales de gestion y aval de la
interventoria, por tal motivo la supervisién encuentra viable lo correspondiente al décimo desembolso por la suma de:
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y NUEVE PESOS M/CTE ($843.345.269) IVA INCLUIDO

De acuerdo con la informacion anteriormente relacionada, y las certificaciones, informes y acreditacion de la interventoria,
adelantada por la GOOGOL S.A.S — NIT. 900.953.986-0, representada legalmente por YOLIMA TORRES MORA, se debe
gestionar el décimo desembolso por la suma de: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($843.345.269) IVA INCLUIDO al contrato
No. SCDE-LP-232-2022, lo anterior basado en los informes mensuales de ejecucion del contratista y de la verificacion y
aval por parte de la interventoria del 29 de septiembre de 2025.

Vale la pena recordar que los soportes de las actividades han sido validados, verificados y aprobados por parte de la
interventoria y reposan en las carpetas fisicas del contrato.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO FECHA VALOR
3300114481 13.10.2023 $1,063,815,018
3300122140 04.12.2023 $1,547,162,477
3300132662 22.12.2023 $1,407,669,080
3300135340 09.05.2024 $1,069,956,085
3300136899 08.04.2025 $644,394,000
3300137719 14.04.2025 $341,913,750
3300145748 20.06.2025 $621,728,550
3300155927 08.09.2025 $572,799,830
3300161825 20.12.2024 $862,846,182

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA
EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE
SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE
PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

De acuerdo con la informacién anteriormente relacionada, y las certificaciones, informes y acreditacion de la interventoria,
adelantada por la GOOGOL S.A.S — NIT. 900.953.986-0, representada legalmente por YOLIMA TORRES MORA, se debe
gestionar el décimo desembolso por la suma de: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($843.345.269) IVA INCLUIDO al contrato
No. SCDE-LP-232-2022, lo anterior basado en los informes mensuales de ejecucién del contratista y de verificacién y aval
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por parte de la interventoria del 29 de septiembre de 2025.

Vale la pena recordar que los soportes de las actividades han sido validados, verificados y aprobados por parte de la
interventoria y reposan en las carpetas fisicas del contrato.

DIEGO AN DR\ES GOI\IZALEZ SOTO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO




