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Curití, 25 noviembre de 2025 

 
Ingeniero 
NICOLAS PEINADO VANEGAS 
Secretario de Planeación e Infraestructura  
Curiti, Santander 
 
Referencia: Contrato de Obra Pública N° 160-2025 del proceso SAMC-006-2025 cuyo objeto es 

“MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA 

DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL 

DE SUBBASE”. 

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIONAL Nº 1 DEL CONTRATO DE REFERENCIA 

Cordial saludo, 

 En mi condición de Contratista del Contrato de la referencia, teniendo en cuenta que Debido a las 

inclemencias invernales que se han presentado desde el inicio de las actividades contratadas hasta la fecha, 

Como se puede corroborar en las diferentes circulares emitidas por el IDEAM y la unidad nacional para la 

gestión del riesgo de desastres UNGRD 
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Las actividades programadas para la culminación del contrato, se han retrasado debido a las fuertes lluvias 

que se han presentado en los últimos meses donde se han evidenciado precipitaciones de gran magnitud 

lo cual ha impidiendo realizar los trabajos pactados en el alcance del contrato, así mismo, se ha visto la 

necesidad de repasar los trabajos de motoniveladora y suministro material en algunas zonas de las veredas 

ya ejecutadas, como se evidencia en las siguientes imágenes, toda vez, que los trabajos culminados con 

las actividades de perfilado, cuneteo, compactación  y suministro de material de subbase, son directamente 

afectadas por las fuertes lluvias que se vienen presentando en todo el territorio nacional, puesto que los 

vehículos que transitan a diario por las vías terciarias que se están interviniendo, contaminan el trabajo 

realizado, teniendo nuevamente que efectuar labores de mantenimiento, en áreas donde ya se han realizado 

trabajos, razón por la cual el presupuesto establecido inicialmente es insuficiente.  

- Vereda Irapire 
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- Vereda Pablo Blanco Bajo 
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Teniendo en cuenta lo anterior, considerando que el tiempo de ejecución de las actividades se culmina el 

día 25 de noviembre y aun se tiene veredas por intervenir y no se tiene el material suficiente de subbase 

para intervenir, se solicita se revise la viabilidad de ampliación de un adicional en dinero de CIEN MILLONES 

DE PESOS (100.000.000) M/CTE, los cuales, de acuerdo a lo establecido dentro del alcance del objeto 

contractual, se discrimina así: 

Item ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

1.2 

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 
APLICACIÓN DEMATERIAL DE 
AFIRMADO TIPO SUBASE 
GRANULAR CLASE C 

M3 434.42 

 

con el fin de culminar los trabajos en las veredas que faltan por intervenir 

Quedo atento a cualquier inquietud para absolverla a la mayor brevedad. 

 

 

ING. SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON 
C.C 1.098.759.675 de Bucaramanga 
R.L. CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025 
NIT: 900.139.789 – 5 
CONTRATISTA DE OBRA                                             
 


