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Bogotá D.C., noviembre de 2025 
 

MEMORANDO 
 
  
Para:               ANA MARÍA BRICEÑO CAMPOS 

Jefe Oficina de Contratos  
   
 De:    ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos  
 
Asunto: Remisión del Acta de Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del Contrato 

Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 cuyo objeto es: “REALIZAR LA 

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO” 

 

Respetada, 

En el marco de las competencias asignadas a la Oficina de Contratos y para los fines 
pertinentes, me permito remitir el Acta de Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del Contrato 
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183, suscrito con la Empresa Nacional 
Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio. 

Dicha acta tiene como objeto formalizar la prórroga 02 a la suspensión del contrato por un 
período de un (1) mes y quince (15) dias, comprendido entre el primero (1°) de diciembre 
de 2025 y el quince (15) de enero de 2026, estableciendo como fecha de reinicio el quince 
(15) de enero de 2025, o hasta tanto se superen las causas que motivaron la suspensión. 

Sin otro particular, 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO  
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED  
 
Proyecto: Katherin Velez García – Abogada Contratista DCCEE.  
Reviso: Paula Panesso- Abogada DCCEE 

Elaboro: Cristina Mendez- Profesional DCCEE  
Anexo: Acta de porroga No. 2 a la Suspensión No. 1.  
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