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Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Liderazgo que transforma 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 33. Valle, biodiversidad y resiliencia
Subprograma 3300405. Gestión integral del Cambio Climático
Meta de producto MP3300405013206003. COFINANCIAR 10 PILOTOS CON ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO QUE GARANTICE LA RESILIENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL PERIODO DE GOBIERNO

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

4. Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
clímatica

02. Transición económica para 
alcanzar carbono neutralidad y 
consolidar territorios resilientes al clima

01. Hacia una economía carbono neutral, un 
territorio y una sociedad resiliente al clima

a. Descarbonización y resiliencia 
de sectores productivos y gestión 
de sus riesgos climáticos

Programa

3206  - Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema ± indicadores de referencia

Insuficientes medidas de mitigación y adaptación al cambio climático implementadas en el Departamento del Valle del Cauca

El Departamento del Valle del Cauca, se ha visto impactado por el cambio climático en términos de suelos improductivos, pérdida de 
biodiversidad, afectación de ecosistemas boscosos, pérdida de glaciares, afectación de la disponibilidad del recurso hídrico, inundaciones y 
sequías, afectación y daños en la infraestructura, lo que repercute en la calidad de vida de la población y en la economía del departamento. 
Directamente, todo los Municipios del Departamento del Valle del Cauca tienen algún grado de vulnerabilidad al cambio climático, donde 
resaltan Cartago, Candelaria y Cali como los Municipios de mayor afectación, así como también Florida, Pradera, Palmira, El Cerrito, Buga, 
Tuluá, Trujillo, Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Ansermanuevo, Restrepo, La Cumbre y Dagua. Es por ello que el Departamento ha 
adoptado la ordenanza 630 del 2023 "Plan Integral de Gestión de Cambio Climático", por lo que requiere de iniciar su implementación para 
iniciar un proceso integral, de mitigación y de adaptación rumbo a un Valle resiliente.

Teniendo en cuenta lo anterior el problema central se ha definido como ³Insuficientes medidas de mitigación y adaptación al cambio climático 
implementadas en el Departamento del Valle del Cauca´� Y con ello dos causas directas se han identificado:

Causa directa No. 1: Baja contribución al seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones de mitigación/adaptación que contribuyan 
a disminuir los gases de efecto invernadero GEI.
Causa directa No. 2: Débil gestión comunitaria para enfrentar procesos de desabastecimiento hídrico y perdida de ecosistemas del 
Departamento derivados del cambio climático

De no atenderse el problema central con sus respectivas causas, se espera un incremento en la vulnerabilidad al cambio climático, no sólo 
desde la afectación de los ecosistemas y la base natural del Departamento, sino también desde la perdida de la competitividad de los 
sectores productivos y del riesgo de desastres inminentes.
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El departamento del Valle del Cauca cuenta con estudios de evaluación de la vulnerabilidad local frente al cambio climático. Los municipios 
de mayor riesgo son Cartago, Cali y Candelaria, sin embargo, 17 municipios más se encuentran en categoría de riesgo alto por cambio 
climático. Con respecto a la vulnerabilidad al recurso hídrico, se determinó una muy alta vulnerabilidad hacia el sur del departamento en el 
municipio de Jamundí y Cali, por otro lado en los municipios que ocupan la parte baja de la cordillera central entre los que se destacan 
Florida, Pradera, Palmira, El Cerrito, Buga y Tuluá presenta una vulnerabilidad alta y muy alta en las subzonas hidrográficas de los ríos 
Guachal, Amaime, Cerrito, Tuluá y Morales. En el norte del departamento en los municipios de Trujillo, Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro y 
Ansermanuevo predomina la categoría de vulnerabilidad ³muy alta´� específicamente en la subzona Pescador, RUT, Chanco, Catarina y 
Cañaveral.  Al Oeste del departamento, Dagua es altamente vulnerable.

Emisiones GEI de acuerdo a los sectores establecidos por el IPCC (2006) para el Valle del Cauca:

1. Transporte 2.940,40 KTon CO2 (21% participación) 
2. Industrias manufactureras y de la construcción 2.937,94 KTon CO2 (21% participación) 3. Tierras forestales 1850 KTon CO2 (13% 
participación)
4. Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales 1.580,16 KTon CO2 (11% participación)
5. Sitios gestionados de eliminación de desechos 776,20 KTon CO2 (6% participación) 
6. Otros sectores 611,60 KTon CO2 (4% participación) 
7. Producción de cemento 543,6 KTon CO
8. Emisiones directas de N2O de suelos gestionados 419 KTon CO2 (3% participación) 
9. Fermentación entérica 411 KTon CO2 (3% participación) 
10. Tierras de cultivo 322 KTon CO2 (2% participación)
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Baja contribución al seguimiento, monitoreo, verificación y 
reporte de acciones de mitigación/adaptación que contribuyan 
a disminuir los gases de efecto invernadero GEI

 1.1 Insuficiente respaldo institucional para el seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de 
acciones desarrolladas para mitigar y adaptar al Departamento al cambio climático

 1.2 Ausencia de una plataforma para el monitoreo, verificación y reporte de acciones 
desarrolladas para mitigar y adaptar al Departamento al cambio climático

2. Débil gestión comunitaria para enfrentar procesos de 
desabastecimiento hídrico y perdida de ecosistemas del 
Departamento derivados del cambio climático

 2.3 Débil gestión comunitaria para enfrentar procesos de desabastecimiento hídrico durante 
temporadas secas del Departamento

 2.4 Débil gestión para la formulación de un esquema que vincule el sector privado, público y 
comunidades en dinámicas favorables para un mercado de carbono

 2.5 Insuficientes acciones que mitiguen la fragmentación boscosa en ecosistemas urbanos del 
Valle del Cauca

 2.6 Débil articulación en la conexión integral entre áreas boscosas en ecosistemas 
estratégicos para la biodiversidad y el recurso hídrico

 2.7 Insuficientes acciones integrales implementadas para incrementar la sostenibilidad y 
capacidad regenerativa en sistemas productivos agropecuarios ubicados en áreas vulnerables 
al cambio climático

Efectos directos Efectos indirectos

1. Débil gobernanza en la toma de decisiones para la gestión 
integral de los efectos ocasionados pro el cambio climático

1.1 Perdida de los servicios y estructura natural de los ecosistemas del Departamento del Valle 
del Cauca

1.2 Baja capacidad resiliente del Departamento al cambio climático

1.3 Perdida de competitividad de los sectores productivos
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Valle del Cauca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes vallecaucanos en términos 
de un entorno ambiental sano
 

1. Cofinanciar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático según como se direcciona en la 
ordenanza 630 del 2023 que adoptó el plan integral de gestión de cambio climático.
2. Poner en funcionamiento el observatorio regional de cambio climático del Valle del Cauca

Actor: Nacional

Entidad: Corporación Autónoma Regional Del Valle 
Del Cauca ± Cvc

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Garantizar la 
perpetuidad de los servicios ecosistémicos del Valle 
del Cauca
 

Cofinanciar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Ambiente, Vivienda Y 
Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa 
Especial Del Sistema De Parques Nacionales 
Naturales

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Garantizar la 
perpetuidad de los servicios ecosistémicos del Valle 
del Cauca
 

Cofinanciar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

Actor: Otro

Entidad: Juntas de acción comunal

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mantener los servicios 
ecosistémicos locales de la zona
 

Gestionar el mantenimiento de las intervenciones de embellecimiento paisajistico y herramientas de 
manejo del paisaje implementadas en áreas comunitarias de interés para mitigar y adaptar el 
ecosistema al cambio climático

Actor: Otro

Entidad: Juntas y asociaciones de acueductos 
rurales

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mantener la oferta y 
calidad del recurso hídrico para consumo humano 
en zonas rurales
 

Gestionar el mantenimiento de las herramientas del manejo del paisaje implementadas en las zonas de 
los acueductos
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Las entidades públicas gestionarán la inversión de recursos para implementar las acciones de mitigación y adaptación identificadas en el 
plan integral de gestión de cambio climático del Valle del Cauca, priorizando las intervenciones en las zonas que de acuerdo a los estudios y 
estimaciones son vulnerables al cambio climático y recurso hídrico. Las organizaciones comunitarias se comprometen a gestionar los 
mantenimientos de las intervenciones realizadas por las entidades públicas. Las empresas privadas contribuirán con la formulación e 
implementación del esquema de mercado de carbono.

02 -  Análisis de los participantes

Actor: Otro

Entidad: Organizaciones de productores 
agropecuarios

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Gestionar el 
componente de sostenibilidad ambiental y captura 
de carbono en las actividades agropecuarias de las 
que dependen habitantes rurales
 

Realizar el mantenimiento del componente forestal asociado en sistemas silvopastoriles y agroforestales 
implementados

Actor: Otro

Entidad: Empresas privadas

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Ingresar al mercado de 
carbono del Valle del Cauca
 

Apoyar en la formulación e implementación del esquema de mercado de carbono del Valle del Cauca

Actor: Otro

Entidad: Población vallecaucana

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Gozar de un medio 
ambiente sano con bajo impacto de los efectos del 
cambio climático
 

Desarrollar acciones cotidianas bajas en carbono, minimizando su huella de carbono
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Valle del Cauca

Localización

Población afectada y objetivo

Número

4.647.367

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Número

4.647.367

Fuente de la información

DANE

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle
Número de 
personas Fuente de la información

Género Femenino 2.439.868 DANE

Masculino 2.207.499 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general ± Propósito

Implementar acciones de mitigación y adaptación a la gestión integral del cambio climático en el Valle del Cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Número de pilotos implementados Medido a través de: Unidad

Meta: 10

Tipo de fuente: Informe

Contratos

Problema central

Insuficientes medidas de mitigación y adaptación al cambio climático implementadas en el Departamento del Valle del Cauca

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Baja contribución al seguimiento, 
monitoreo, verificación y reporte de 
acciones de mitigación/adaptación que 
contribuyan a disminuir los gases de efecto 
invernadero GEI

Desarrollar un mecanismo de seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones de 
mitigación/adaptación

Causa indirecta 1.1 

Insuficiente respaldo institucional para el 
seguimiento, monitoreo, verificación y 
reporte de acciones desarrolladas para 
mitigar y adaptar al Departamento al 
cambio climático

Labores de seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones desarrolladas para mitigar y adaptar al 
Departamento al cambio climático

Causa indirecta 1.2 

Ausencia de una plataforma para el 
monitoreo, verificación y reporte de 
acciones desarrolladas para mitigar y 
adaptar al Departamento al cambio 
climático

Observatorio de cambio climático en funcionamiento

Causa directa 2 

Débil gestión comunitaria para enfrentar 
procesos de desabastecimiento hídrico y 
perdida de ecosistemas del Departamento 
derivados del cambio climático

Incrementar la cofinanciación de acciones comunitarias con resiliencia al cambio climático

Causa indirecta 2.1 

Débil gestión comunitaria para enfrentar 
procesos de desabastecimiento hídrico 
durante temporadas secas del 
Departamento

Pilotos de cosecha de agua aplicados comunitariamente en zonas vulnerables al cambio climático

Causa indirecta 2.2 

Débil gestión para la formulación de un 
esquema que vincule el sector privado, 
público y comunidades en dinámicas 
favorables para un mercado de carbono

Esquema de mercado de carbono formulado

Causa indirecta 2.3 

Insuficientes acciones que mitiguen la 
fragmentación boscosa en ecosistemas 
urbanos del Valle del Cauca

Pilotos de ecobarrios, ecoaldeas y bosques urbanos implementados en articulación comunitarias

Causa indirecta 2.4 

Débil articulación en la conexión integral 
entre áreas boscosas en ecosistemas 
estratégicos para la biodiversidad y el 
recurso hídrico

Pilotos de corredores ecosistémicos implementados en matrices de bosques presentes en áreas vulnerables al 
cambio climático

Causa indirecta 2.5 

Insuficientes acciones integrales 
implementadas para incrementar la 
sostenibilidad y capacidad regenerativa 
en sistemas productivos agropecuarios 
ubicados en áreas vulnerables al cambio 
climático

Pilotos con sistemas agroforestales comunitarios desarrollados en áreas vulnerables al cambio climático
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa
Se evaluará con esta 

herramienta Estado

Gestionar el cumplimiento de la ordenanza 630 del 2023 que adoptó el Plan Integral de Gestión de 
Cambio Climático del Valle del Cauca

Si Completo

Gestionar el cumplimiento del plan integral de cambio climático formulado en el año 2018 y adoptado 
por decreto 1-3-1643 del 2020 por la Gobernación del Valle del Cauca.

No Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Pilotos de adaptación y mitigación al cambio climático implementados

Medido a través de

Unidad

Descripción

Para el estudio de necesidades se ha definido que el ³bien´ objetivo de medición son los pilotos de adaptación y mitigación al cambio 
climático implementados, donde los pilotos corresponden a las medidas determinadas en el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 
del Valle del Cauca.

Descripción de la Demanda

La demanda corresponde a las treinta y siete (37) medidas objetivo del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Valle del Cauca 
que deberán ser abordadas mediante pilotos.

Descripción de la Oferta

La oferta para el presente proyecto corresponde a los diez (10) pilotos que se van a implementar en el proyecto durante las vigencias 2024-
2027 para dar cumplimiento a las treinta y siete (37) medidas objetivo del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Valle del Cauca. 
La proyección de como se implementarán los pilotos año a año se determinaron en la tabla siguiente.

Año Oferta Demanda Déficit

2024 2,00 37,00 -35,00

2025 1,00 35,00 -34,00

2026 4,00 34,00 -30,00

2027 3,00 30,00 -27,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Gestionar el cumplimiento de la ordenanza 630 del 2023 que adoptó el Plan Integral 
de Gestión de Cambio Climático del Valle del Cauca
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Análisis técnico de la alternativa

Implementar acciones de mitigación y adaptación a la gestión integral del cambio climático en el Valle del Cauca

Corresponde a los pilotos de adaptación y mitigación contenidos dentro de las 37 medidas del plan integral de gestión de cambio climático 
que serán priorizados e implementados según la ordenanza 630 de diciembre del 2023. De acuerdo con los análisis técnicos, proyecciones y 
estimativos sobre la vulnerabilidad al cambio climático que sustentan el plan, los pilotos mencionados en el presente proyecto, hacen parte de 
las 37 medidas y son estratégicos para contribuir a la gestión integral del cambio climático desde las competencias que tiene la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La alternativa seleccionada es más viable desde el punto de vista normativo, pues corresponde a las medidas de adaptación y mitigación 
contenidas en la ordenanza 630 de diciembre del 2023 Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Valle del Cauca, el cual a su vez fue 
formulado teniendo en cuenta la normatividad nacional más vigente en términos de cambio climático. La alternativa seleccionada es también 
más viable desde el concepto técnico, puesto que esta incluye medidas de adaptación y mitigación en todos los sectores que aportan gases 
de efecto invernadero, cosa que el anterior plan de cambio climático 2018 no contenía (alternativa 2 ± descartada), lo que deriva en un 
panorama más claro para hacerle frente al cambio climático desde varios sectores y frentes de trabajo, priorizando acciones conjuntas e 
interinstitucionales.

Bajo este contexto, el PIGCC se adoptó por ordenanza 630 de diciembre del 2023, trazando una ruta de trabajo que desde el presente 
proyecto se pretende abordar desde dos aspectos: Monitoreo, reporte y verificación - MRV del Plan Integral Gestión de Cambio Climático 
PIGCCT del Valle del Cauca e Implementación de pilotos asociados a las medidas de adaptación y mitigación contenidas en el PIGCC.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Gestionar el cumplimiento de la ordenanza 630 del 2023 que adoptó el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Valle del Cauca
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Valle del Cauca

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Gestionar el cumplimiento de la ordenanza 630 del 2023 que adoptó el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Valle del Cauca

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público
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Desarrollar un mecanismo de seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones de mitigación/adaptación

Producto Actividad:

1.1 Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en 
cambio climático de Colombia

 

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 23.153.400.000,00

  

 

 

 

 

1.1.1 Realizar el seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones 
desarrolladas para mitigar y adaptar al Departamento al cambio climático 
mediante un equipo profesional, técnico y asistencial

Costo: $ 11.153.400.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.2 Gestionar el observatorio regional de cambio climático del Departamento del 
Valle del Cauca

Costo: $ 12.000.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1  -  Objetivo específico 1   Costo: $ 23.153.400.000,00

Incrementar la cofinanciación de acciones comunitarias con resiliencia al cambio climático

Producto Actividad:

2.1 Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático     (Producto principal del 
proyecto) 

 

Medido a través de: Número de pilotos

Cantidad: 10,0000

Costo: $ 31.554.196.258,00

  

 

 

 

 

2.1.1 Suministrar insumos para la puesta en funcionamiento de sistemas de 
cosecha de agua y asesoramiento del proceso

Costo: $ 7.174.196.258,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.2 Diseñar el esquema de mercado de carbono para el Departamento del Valle 
del Cauca

Costo: $ 12.000.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2  -  Objetivo específico 2   Costo: $ 31.554.196.258,00

Costo total de la alternativa: $ 54.707.596.258,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Gestionar el cumplimiento de la ordenanza 630 del 2023 que adoptó el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Valle del Cauca
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Producto Actividad:

2.1 Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático     (Producto principal del 
proyecto) 

 

Medido a través de: Número de pilotos

Cantidad: 10,0000

Costo: $ 31.554.196.258,00

  

 

 

 

 

2.1.3 Suministrar insumos concertadamente con las comunidades con el fin de 
reverdecer espacios de interés público tales como ecoaldeas, bosques urbanos y 
ecobarrios

Costo: $ 1.875.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.4 Conectar matrices boscosas de áreas de importancia estratégica para la 
biodiversidad y el recurso hídrico priorizando aquellas susceptibles al cambio 
climático

Costo: $ 6.840.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.5 Suministrar insumos para aumentar la cobertura boscosa en sistemas 
productivos agroforestales y pecuarios según concertación previa con las 
comunidades

Costo: $ 3.665.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Actividad   1.1.1 Realizar el seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones 
desarrolladas para mitigar y adaptar al Departamento al cambio climático mediante un equipo 
profesional, técnico y asistencial

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $3.000.000.000,00

1 $2.217.800.000,00

2 $2.717.800.000,00

3 $3.217.800.000,00

Total $11.153.400.000,00

Periodo Total

0 $3.000.000.000,00

1 $2.217.800.000,00

2 $2.717.800.000,00

3 $3.217.800.000,00

Total

Alternativa: Gestionar el cumplimiento de la ordenanza 630 del 2023 que adoptó el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Valle del Cauca
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Actividad   1.1.2 Gestionar el observatorio regional de cambio climático del Departamento del Valle 
del Cauca

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $4.000.000.000,00

2 $4.000.000.000,00

3 $4.000.000.000,00

Total $12.000.000.000,00

Periodo Total

1 $4.000.000.000,00

2 $4.000.000.000,00

3 $4.000.000.000,00

Total

Actividad   2.1.1 Suministrar insumos para la puesta en funcionamiento de sistemas de cosecha de 
agua y asesoramiento del proceso

Periodo Mano de obra no 
calificada

Materiales Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

Transporte

0 $50.000.000,00 $1.200.000.000,00 $170.000.000,00 $210.000.000,00 $20.000.000,00

1 $50.000.000,00 $1.200.000.000,00 $96.687.037,00 $150.000.000,00 $20.000.000,00

2 $80.000.000,00 $1.600.000.000,00 $87.509.221,00 $200.000.000,00 $40.000.000,00

3 $80.000.000,00 $1.600.000.000,00 $80.000.000,00 $200.000.000,00 $40.000.000,00

Total $260.000.000,00 $5.600.000.000,00 $434.196.258,00 $760.000.000,00 $120.000.000,00

Periodo Total

0 $1.650.000.000,00

1 $1.516.687.037,00

2 $2.007.509.221,00

3 $2.000.000.000,00

Total
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Actividad   2.1.2 Diseñar el esquema de mercado de carbono para el Departamento del Valle del 
Cauca

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $4.000.000.000,00

2 $4.000.000.000,00

3 $4.000.000.000,00

Total $12.000.000.000,00

Periodo Total

1 $4.000.000.000,00

2 $4.000.000.000,00

3 $4.000.000.000,00

Total

Actividad   2.1.3 Suministrar insumos concertadamente con las comunidades con el fin de 
reverdecer espacios de interés público tales como ecoaldeas, bosques urbanos y ecobarrios

Periodo Materiales Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

Transporte

0 $40.000.000,00 $5.000.000,00 $5.000.000,00

1 $450.000.000,00 $25.000.000,00 $25.000.000,00

2 $700.000.000,00 $55.000.000,00 $50.000.000,00

3 $470.000.000,00 $25.000.000,00 $25.000.000,00

Total $1.660.000.000,00 $110.000.000,00 $105.000.000,00

Periodo Total

0 $50.000.000,00

1 $500.000.000,00

2 $805.000.000,00

3 $520.000.000,00

Total
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Actividad   2.1.4 Conectar matrices boscosas de áreas de importancia estratégica para la 
biodiversidad y el recurso hídrico priorizando aquellas susceptibles al cambio climático

Periodo Mano de obra no 
calificada

Materiales Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

Transporte

0 $10.000.000,00 $170.000.000,00 $20.000.000,00

1 $25.000.000,00 $450.000.000,00 $25.000.000,00

2 $50.000.000,00 $1.800.000.000,00 $170.000.000,00

3 $100.000.000,00 $3.600.000.000,00 $170.000.000,00 $250.000.000,00

Total $185.000.000,00 $6.020.000.000,00 $170.000.000,00 $465.000.000,00

Periodo Total

0 $200.000.000,00

1 $500.000.000,00

2 $2.020.000.000,00

3 $4.120.000.000,00

Total
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Actividad   2.1.5 Suministrar insumos para aumentar la cobertura boscosa en sistemas 
productivos agroforestales y pecuarios según concertación previa con las comunidades

Periodo Materiales Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

Transporte

0 $90.000.000,00 $5.000.000,00 $5.000.000,00

1 $450.000.000,00 $25.000.000,00 $25.000.000,00

2 $1.400.000.000,00 $85.000.000,00 $30.000.000,00

3 $1.430.000.000,00 $88.000.000,00 $32.000.000,00

Total $3.370.000.000,00 $203.000.000,00 $92.000.000,00

Periodo Total

0 $100.000.000,00

1 $500.000.000,00

2 $1.515.000.000,00

3 $1.550.000.000,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo
Probabilidad

e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
e

tiv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos No es posible concertar 

acuerdos entre las entidades 
corresponsables de la 
ordenanza para la gestión de 
recursos

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 5. 
Catastrófico

No es posible realizar el proyecto Realizar jornadas con las entidades 
corresponsables de sensibilización 
sobre los beneficios y 
consecuencias de implementar la 
ordenanza

2-
C

o
m

po
ne

nt
e 

(P
ro

d
uc

to
s) Financieros El Departamento no cuenta con 

las capacidades tecnológicas y 
humanas para la puesta en 
marcha de un sistema de 
seguimiento, monitoreo, reporte 
y verificación al cambio climático

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

No podría implementarse el mecanismo 
integral de monitoreo y seguimiento de 
variables climáticas en el 
Departamento y acciones 
implementadas

Jornadas de trabajo con la 
Secretaría de las Tecnologías de la 
Información, el Departamento 
Administrativo de Planeación y la 
Secretaría de Ambiente de la 
Gobernación del Valle del Cauca, 
para concertar alternativas viables 
financieramente para implementar el 
observatorio y priorizar un personal 
que se vincule al seguimiento

Operacionales No existe interés por parte de Probabilidad: No se podrían implementar acciones de Jornadas de sensibilización y 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Gestionar el cumplimiento de la ordenanza 630 del 2023 que adoptó el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Valle del Cauca
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comunidades y demás actores 
del sector público y privado del 
Valle del Cauca para gestionar 
la implementación de las 
medidas de adaptación y 
mitigación a corto plazo

2. Improbable

Impacto: 5. 
Catastrófico

mitigación y adaptación al cambio 
climático en el Departamento

concertación con los actores 
implicados para priorizar acciones 
de competencia común

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 E
n

tr
e

ga
bl

e

Operacionales El personal responsable del 
seguimiento, monitoreo, reporte 
y verificación al cambio climático 
no es eficiente y falla en la 
medición de las variables 
objetivo de estudio

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Cifras erróneas que no responden a las 
variables objetivo de medición

Realizar capacitaciones y jornadas 
de retroalimentación con el personal 
vinculado al proyecto referente a las 
variables y procesos objetivo de 
seguimiento y medición

De costos No hay voluntad administrativa 
para continuar articulando un 
observatorio estadístico regional 
con perspectiva ambiental, 
social y agropecuaria

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

No podría implementarse el 
observatorio de Cambio Climático del 
Valle del Cauca

Priorizar y cuantificar los recursos 
mínimos para iniciar el proceso de 
implementación piloto del 
observatorio regional de cambio 
climático

Operacionales Situaciones climáticas asociadas 
a fuertes lluvias impiden el 
establecimiento de sistemas de 
cosecha de agua

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No podría implementarse los sistemas 
de cosecha de agua en los tiempos de 
ejecución por vigencia

Estimar la época seca o de menor 
afectación por fenómeno de la niña 
para poder implementar los 
sistemas de cosecha

Operacionales Hay desacuerdos en el modelo 
esquemático de los bonos de 
carbono para el Departamento 
del Valle del Cauca

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Perdida de recursos económicos para 
comunidades rurales y empresas 
privadas derivados del pago de bonos
por captura de carbono en el 
Departamento

sensibilización donde se dinamice 
los alcances del esquema, los 
beneficios económicos que podrían 
obtener las empresas y los 
beneficios económicos que podrían 
obtener las comunidades por su 
ejercicio de conservación

Operacionales Hay rechazo por parte de la 
comunidad en reverdecer 
espacios de interés común en 
zonas urbanas

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 3. 
Moderado

Continuaría la perdida de la cobertura 
vegetal en ecosistemas urbanos 
generando la perpetuidad de las islas 
de calor

Realizar jornadas de sensibilización 
con las comunidades para presentar 
los beneficios de reducir las islas de 
calor mediante el reverdecimiento 
de zonas de interés común

Operacionales Situaciones latentes de orden 
público y seguridad para 
acceder a las zonas objetivo de 
los corredores ecológicos

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No sería posible el acceso a la zona y 
por ende no podría establecerse los 
corredores

Articular esfuerzos con las 
comunidades para garantizar el 
acceso a la zona

Operacionales Situaciones latentes de orden 
público y seguridad para 
fomentar los sistemas 
agroforestales con comunidades 
rurales en las zonas objetivo

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No sería posible el acceso a la zona y 
no podría concretarse los sistemas 
agroforestales

Articular esfuerzos con las 
comunidades para garantizar el 
acceso a la zona
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Pilotos para la adaptación y mitigación del cambio climático implementados

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad corresponde al número de pilotos a implementarse en el proyecto

Descripción Valor Unitario: El valor unitario corresponde a las estimaciones de los servicios ecosistémicos que se brinda al medio 
ambiente al implementar uno de los pilotos de cambio climático

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 2,00 $6.000.000.000,00 $12.000.000.000,00

2 1,00 $6.000.000.000,00 $6.000.000.000,00

3 4,00 $6.000.000.000,00 $24.000.000.000,00

4 3,00 $6.000.000.000,00 $18.000.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total

1 $12.000.000.000,00 $12.000.000.000,00

2 $6.000.000.000,00 $6.000.000.000,00

3 $24.000.000.000,00 $24.000.000.000,00

4 $18.000.000.000,00 $18.000.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Gestionar el cumplimiento de la ordenanza 630 del 2023 que adoptó el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Valle del Cauca
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.973.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-3.973.000.000,0

1 $9.600.000.000,0 $0,0 $0,0 $10.547.089.629,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-947.089.629,6

2 $4.800.000.000,0 $0,0 $0,0 $13.571.247.376,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-8.771.247.376,8

3 $19.200.000.000,0 $0,0 $0,0 $15.419.240.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.780.760.000,0

4 $14.400.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $14.400.000.000,0

Flujo 

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad
Indicadores de costo-

eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Gestionar el cumplimiento de la ordenanza 630 del 2023 que adoptó el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Valle del 
Cauca

$896.290.451,93 12,12 % $1,02 $7.956,84 $36.978.358.821,80 $230.429.514,43

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicios de información para el 
seguimiento a los compromisos en cambio 
climático de Colombia

$15.945.685.960,70

Servicio de apoyo técnico para la 
implementación de acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático     
(Producto principal del proyecto) 

$2.103.267.286,11
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia

Producto

Indicador

1.1.1 Documentos con los resultados del monitoreo elaborados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

1. Desarrollar un mecanismo de seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones de mitigación/adaptación

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático     (Producto principal del 
proyecto) 

Producto

Indicador

2.1.1 Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados  

Medido a través de: Número de pilotos

Meta total: 10,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2,0000

2 4,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 3,0000

Total: 10,0000

2. Incrementar la cofinanciación de acciones comunitarias con resiliencia al cambio climático
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Proyectos De Reducción O Captura De Gases De Efecto Invernadero (gei) Acompañados En Los Sectores Colombianos

Medido a través de: Número

Código: 0900G069

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Contratos

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

3 1

Total: 4
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Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3206  - Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Recursos gestionados 
por la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Privadas Propios 0 $4.800.000.000,00

1 $13.000.000.000,00

2 $16.800.000.000,00

3 $19.000.000.000,00

Total $53.600.000.000,00

Valle del Cauca Departamentos Propios 0 $200.000.000,00

1 $234.487.037,00

2 $265.309.221,00

3 $407.800.000,00

Total $1.107.596.258,00

Total Inversión $54.707.596.258,00

Total $54.707.596.258,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Implementar acciones de mitigación y adaptación 
a la gestión integral del cambio climático en el 
Valle del Cauca

Número de pilotos 
implementados

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Contratos

 La Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
concerta 
acuerdos entre 
las entidades 
corresponsables 
de la ordenanza 
para la gestión 
de recursos

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s

 (
P

ro
d

u
ct

o
s

)

1.1  Servicios de información para el seguimiento 
a los compromisos en cambio climático de 
Colombia

Documentos con los 
resultados del monitoreo 
elaborados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Contratos

 El Departamento 
cuenta con las 
capacidades 
tecnológicas y 
humanas para la 
puesta en 
marcha de un 
sistema de 
seguimiento, 
monitoreo, 
reporte y 
verificación al 
cambio climático

2.1  Servicio de apoyo técnico para la 
implementación de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático     (Producto 
principal del proyecto) 

Pilotos con acciones de 
mitigación y adaptación 
al cambio climático 
desarrollados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Contratos

 Existe voluntad 
entre el sector 
público y privado 
del Valle del 
Cauca para 
gestionar la 
implementación 
de las medidas 
de adaptación y 
mitigación a 
corto plazo

A
c

ti
v

id
ad

es

1.1.1 - Realizar el seguimiento, monitoreo, 
verificación y reporte de acciones desarrolladas 
para mitigar y adaptar al Departamento al cambio 
climático mediante un equipo profesional, técnico 
y asistencial(*)
1.1.2 - Gestionar el observatorio regional de 
cambio climático del Departamento del Valle del 
Cauca(*)

Nombre: Proyectos De 
Reducción O Captura De 
Gases De Efecto 
Invernadero (gei) 
Acompañados En Los 
Sectores Colombianos

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Existe personal 
idóneo para la 
puesta en 
marcha de un 
sistema de 
seguimiento, 
monitoreo, 
reporte y 
verificación al 
cambio climático
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
c
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v
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2.1.1 - Suministrar insumos para la puesta en 
funcionamiento de sistemas de cosecha de agua 
y asesoramiento del proceso(*)
2.1.2 - Diseñar el esquema de mercado de 
carbono para el Departamento del Valle del 
Cauca(*)
2.1.3 - Suministrar insumos concertadamente con 
las comunidades con el fin de reverdecer 
espacios de interés público tales como 
ecoaldeas, bosques urbanos y ecobarrios(*)
2.1.4 - Conectar matrices boscosas de áreas de 
importancia estratégica para la biodiversidad y el 
recurso hídrico priorizando aquellas susceptibles 
al cambio climático(*)
2.1.5 - Suministrar insumos para aumentar la 
cobertura boscosa en sistemas productivos 
agroforestales y pecuarios según concertación 
previa con las comunidades(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Las 
comunidades 
que padecen de 
desabastecimien
to hídrico 
aguardan que el 
gobierno 
departamental 
les apoye en el 
establecimiento 
de sistemas de 
cosecha de agua

(*) Actividades con ruta crítica
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