
  

 
 
 

 

ACLARATORIO No. 001 AL MODIFICATORIO 002 DEL CONTRATO No. MC-UMATA-013-2025 
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Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA D.T y C., entidad pública, 
identificada con NIT. 890.480.184-4, representada legalmente para suscribir el presente 
modificatorio por el Doctor ADOLFO PEREZ FONSECA, identificada con la cedula de 
ciudadanía N°1.143.330.458 expedida en Cartagena, actuando en calidad de DIRECTOR 
TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA del 
Distrito de Cartagena de Indias, según consta en Decreto de nombramiento No. 0015 del 
04 de enero de 2024 y posesionado mediante Acta No. 048 del 11 de enero de 2024, con 
facultades para contratar en virtud del Decreto de delegación No. 1917  del 31 de julio de 
2025, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas 
por el Artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y demás normas sobre la materia, facultada para 
comprometer contractualmente a este ente Distrital, y quien en adelante se denominará EL 
DISTRITO, de una parte y de la otra, CORPORACION YENSHA ONG., persona jurídica 
identificada con NIT: 901068346-4, representada legalmente por MARTIN EMILIO GOMEZ 
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No CC. 8.866.715, quien en adelante 
se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Aclaratorio No. 
001 al Contrato No. MC-UMATA-013-2025, con fundamento en las siguientes 
consideraciones: 1. Que las partes de común acuerdo el día veintinueve (29) de noviembre 
de 2025 suscribieron el Modificatorio 002, ampliando el plazo del contrato y modificando su 
forma de pago. 2.- Que en la cláusula segunda del modificatorio, por error de digitación se 
indicó que la clausula objeto de modificación sería la cláusula tercera siendo en realidad la 
cláusula cuarta, y adicionalmente se indicó que el plazo de ejecución del contrato será de 
(1) mes siendo en realidad el plazo de ejecución CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, tal y 
como se explicó en el resto del documento. 3. Que el Artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 
establece: “CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir errores formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección 
deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 5.- Que 
por todo lo antes anotado las partes en ejercicio de la teoría de la autonomía de la voluntad 
y para corregir errores en comento, suscriben el presente documento el cual se regirá por 
las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: Aclarar para todos los efectos legales del 
Contrato No. MC-UMATA-013-2025, que la cláusula cuarta quedará de la siguiente forma: 
CLÁUSULA CUARTA - PLAZO - El plazo de ejecución del presente contrato será de 
CUARENTA Y CINCO (45) días, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución, esto es la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía 
única. CLAUSULA SEGUNDA: Las demás cláusulas del Contrato principal quedaran 
incólumes. CLAUSULA TERCERA – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCION DEL CONTRATO. - Este documento aclaratorio se perfecciona con su 
publicación en secop. 
 
 
Vo. Bo. Adolfo Perez Fonseca 
Unidad Asistencia Tecnica Municipal 
Distrito de Cartagena. 

 
 


