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ACTA DE INICIO 
 

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE 2025 
 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 
▪ Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el 

contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella 
contenida 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Número: IERLADP-MC-C-09 Fecha: 20 de noviembre 2025 

Objeto del contrato: ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO DURADERO PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERÉS, COMO TAMBIÉN 
PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS 
ANTONIO DUQUE PEÑA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA. 

Contratista: HAROLD MAURICIO JARAMILLO CUEVAS 

NIT. No.: 11.314.146 de Girardot, (Cund.) 

Valor del contrato: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS $ 33.919.800,00 M/CTE. 

Plazo de ejecución: DIEZ (10) días calendario. 

CDP (No. y Fecha): CDP-2025:0025 del 05/11/2025 

RP (No. y Fecha): RP-2025-0028 del 20/11/2025. 

Fecha legalización: 26/11/2025  

Fecha de finalización del 
plazo del contrato: 05/12/2025 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo con la cláusula 5 del contrato, el plazo se establece a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.  
 
Que de conformidad con lo establecido en la cláusula 21 del contrato, se ha designado como 
supervisor a JURY EMILCE PÉREZ NÚÑEZ - cargo: Docente o quien haga sus veces, para 
efectos de ejercer control y vigilancia en la ejecución del contrato. 
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ACUERDAN: 
 
Fijar como fecha de inicio del contrato el 26 de NOVIEMBRE 2025; por lo tanto, la fecha de 
finalización del plazo de ejecución será el día 05/12/2025.  
 
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen. 
 

Por la INSTITUCIÓN 
  
 
 
 
 
Firma  

 Por el CONTRATISTA 
 
  
 
 
 
Firma  

FAIBER CORTES SANCHEZ  
Rector - Ordenador del Gasto 
C.C. No. 82.392.718 de Fusagasugá (Cund.) 

HAROLD MAURICIO JARAMILLO CUEVAS 
Contratista 
C.C. No. 11.314.146 de Girardot, (Cund.) 

Por la INSTITUCIÓN 
  
 
 
 
 
Firma 

 

JURY EMILCE PÉREZ NÚÑEZ  
Supervisora - Docente  
C.C. No. 39.571.361 de Girardot 

 

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha 

Elaborado por 
Carlos Alberto 
Rivera Escobar 

Contratista - Apoyo 
Jurídico 

 Noviembre - 
2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del 
responsable. 

 


