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ADICIÓN: X PRÓRROGA: X MODIFICACIÓN: X 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO: X ORDEN:  CONVENIO:  
NÚMERO: GGC-022-2025 DE (2025) 
OBJETO:  SUMINISTRO DE REACTIVOS EXCLUSIVOS DE LAS MARCAS VMRD, IQ 
GENEREACH E IDVET PARA LOS LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE LA 
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
SUPERVISOR/INTER
VENTOR: 

COORDINADOR LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO 
VETERINARIO O QUIEN HAGA SUS VECES  

CONTRATISTA: LABORATORIO MÉDICO VETERINARIO - LMV S.A.S. 
VALOR TOTAL INICIAL: $ 799.037.000 
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2025  
FECHA DE INICIO: (ACTA DE INICIO) 11 DE JUNIO DE 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 

 
2. ANTECEDENTES  

 
PRÓRROGAS 

MODIFICACIÓN No. TIEMPO  
  

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE 
ACUERDO CON LA PRÓRROGA:  DE  DE  

 
ADICIONES 

MODIFICACIÓN No. VALOR DE LA ADICIÓN 
  
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:  

 
SUSPENSIONES 

FECHA DE LA SUSPENSIÓN TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 
  

 
MODIFICACIONES  

MODIFICACIÓN No.  CLÁUSULA No.          DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
   

 
3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 
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NÚMERO Y FECHA DEL CDP 
AFECTADO: • CDP 9925 DEL 17 DE ENERO DE 2025 

 
PRÓRROGAS:  

CLÁUSULA No. TIEMPO  

CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO DE 
EJECUCIÓN 15 DÍAS CALENDARIO 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2025 
 

ADICIONES:  
CLÁUSULA No. VALOR  

CLÁUSULA TERCERA - 
VALOR DEL 
CONTRATO 

Se hace necesario realizar una adición presupuestal al CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. GGC-022-2025 por la suma de CIENTO OCHENTA Y 
UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($181.500.000) valor 
que se encuentra exento de IVA pero que contempla impuestos, gastos, 
tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya lugar 
durante la ejecución del contrato.  

VALOR TOTAL FINAL 
DEL CONTRATO: 

NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL PESOS M/CTE ($980.537.000) 

 
MODIFICACIONES:  

CLÁUSULA No.        DESCRIPCIÓN 

CLÁUSULA TERCERA 
– VALOR DEL 
CONTRATO 

Teniendo en cuenta que el valor del contrato descrito en la CLÁUSULA 
TERCERA – VALOR DEL CONTRATO asciende a la suma de 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA MIL PESOS 
M/CTE ($799.037.000) y se hace necesario realizar una adición 
presupuestal por la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($181.500.000), se hace necesario 
MODIFICAR la CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO, la 
cual quedará de la siguiente manera: 
 

“CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del 
contrato corresponde a NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE 
($980.537.000) valor que se encuentra exento de IVA pero que 
contempla impuestos, gastos, tasas, contribuciones y demás costos 
directos e indirectos a que haya lugar durante la ejecución del 
contrato” 
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CLÁUSULA CUARTA – 
FORMA DE PAGO  

Debido a que la CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO menciona 
expresamente el valor total del contrato, se hace necesario MODIFICARLA 
de acuerdo con la adición presupuestal realizada, es por ello, que la misma 
quedará de la siguiente manera:  
 

“CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: El ICA pagará al 
contratista el valor de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE 
($980.537.000) valor que se encuentra exento de IVA pero que 
contempla impuestos, gastos, tasas, contribuciones y demás costos 
directos e indirectos a que haya lugar durante la ejecución del 
contrato, con cargo al CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 9925 del 17 de enero de 2025 a través del 
Grupo de Gestión Financiera con sede en Bogotá D.C., mediante 
PAGOS PARCIALES de acuerdo con el suministro del producto de 
conformidad con el cronograma de entrega en los términos del 
contrato, acompañada del recibido a satisfacción a través del 
informe de supervisión del contrato y constancia de pago de los 
aportes correspondientes a seguridad social acompañada de los 
respectivos soportes, los cuales deberán cumplir las previsiones 
legales.  

                                                                                                        (…)” 
 

CLÁUSULA OCTAVA – 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 

En atención a lo anterior, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución 
del contrato en mención por el término de QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO, los cuales serán contabilizados a partir del primero de 
diciembre de 2025, motivo por el cual, se hace necesario MODIFICAR la 
CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO DE EJECUCIÓN, la cual quedará de la 
siguiente manera:  
 

“CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de 
ejecución del presente contrato será HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 
DE 2025, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato. Documento que elabora el supervisor designado para el 
contrato con el contratista” 
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ANEXO No. 01 – 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Teniendo en cuenta, que la adición presupuestal realizada al CONTRATO 
DE SUMINISTRO No. GGC-022-2025 corresponde al incremento de 
cantidades respecto del ITEM No. 18 de acuerdo con el siguiente por 
menor:  
 
SUMINISTRO DE REACTIVOS  
 

ITEM 
ELEMENTO 

Y/O 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN MARCA REFERENCIA PRESENTACIÓN C/DAD 
ADICIONAR 

18 Reactivo 

Test de 
inmunodifusión en 
Gel de agar para el 
anticuerpo contra el 
virus de Infecciosa 

Equina 

IDEVET 200 reacciones Kit 165 

 
DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS 

  

ITEM ELEMENTO 
Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN MARCA REFERENCIA C/DAD 

ADICIONAR CANT LDV CANT LNDV 

18 Reactivo 

Test de inmunodifusión 
en Gel de Agar para el 

anticuerpo contra el 
virus de Anemia 

Infecciosa Equina 

IDEVET 200 reacciones 165 160 5 

 
En consecuencia, el ANEXO No. 01 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
respecto del ITEM No. 18 quedará de la siguiente manera:  
 
“ 
(…) 
 
SUMINISTRO DE REACTIVOS  
 

ITEM 
ELEMENTO 

Y/O 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN MARCA REFERENCIA PRESENTACIÓN C/DAD 
TOTAL 

18 Reactivo 

Test de 
inmunodifusión en 
Gel de agar para el 
anticuerpo contra el 

virus de Anemia 
Infecciosa Equina 

IDEVET 200 reacciones Kit 182 

 
(…) 
 
DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS 
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ITEM ELEMENTO 
Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN MARCA REFERENCIA C/DAD 

ADICIONAR CANT LDV CANT LNDV 

18 Reactivo 

Test de inmunodifusión 
en Gel de Agar para el 

anticuerpo contra el 
virus de Anemia 

Infecciosa Equina 

IDEVET 200 reacciones 182 165 17 

 
(…)” 
  

 
CESIÓN:  

NOMBRE E 
IDENTIFICACIÓN DEL 

CESIONARIO: 
 

PERFIL REQUERIDO:  
PERFIL ACREDITADO 
POR EL CESIONARIO: 

 
                                               

FECHA DE LA CESIÓN:  DE  DE  
 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLICITUD: 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: El Decreto 4765 del 2008 reza en el Artículo 
5°. Objeto. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, tiene por objeto 
contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos 
sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, 
la investigación aplicada y la administración, investigación y ordenamiento 
de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la salud de 
las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del 
comercio. 
 
En el numeral 7 del Artículo 6 del Decreto 4765 del 2008 se describe 
algunas Funciones Generales del Instituto Colombiano Agropecuario: 
 

“Coordinar la realización de acciones conjuntas con el sector 
agropecuario, autoridades civiles y militares y el público en general, 
relacionadas con las campañas de prevención, control, 
erradicación y manejo de plagas y enfermedades de importancia 
cuarentenaria o de interés económico nacional o local, para 
mantener y mejorar el estatus de la producción agropecuaria del 
país, y en general para cumplir con el objeto del Instituto” 

 
Además, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA es el responsable del 
manejo de la sanidad animal y vegetal, el control técnico de insumos 
agropecuarios, así como el material genético animal que comprenda todas 
las acciones y disposiciones que sean necesarias para la prevención, el 
control, supervisión, la erradicación, o el manejo de enfermedades, plagas, 
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malezas o cualquier otro organismo dañino, que afecten las plantas, los 
animales y sus productos, actuando en permanente armonía con la 
protección y la preservación de los recursos naturales. 
 
Como consecuencia de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 34 del Decreto, la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico tiene la 
responsabilidad de “identificar, caracterizar y confirmar la presencia de 
agentes patógenos y contaminantes en la producción agropecuaria del 
país”. En este sentido, deben aplicarse los mecanismos previstos en la 
normativa colombiana relacionados con las campañas de prevención, 
erradicación y manejo de plagas y enfermedades, así como las 
disposiciones sobre cuarentena agropecuaria. Esta competencia implica la 
ejecución de actividades de análisis de laboratorio de las muestras 
requeridas para el cumplimiento de dicha función. 
 
Dentro de estructura organizacional y funcional de la Subgerencia de 
Análisis y Diagnóstico, encontramos al Laboratorio Nacional de Diagnóstico 
Veterinario (LNDV) y el Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico 
Veterinario (LDV) los cuales se encargan de realizar los análisis dirigidos al 
diagnóstico de enfermedades que afectan a las especies animales del país. 
 
Para llevar a cabo las distintas actividades de análisis y de pruebas por 
parte del laboratorio arriba referenciado, se requiere disponer el uso de 
reactivos los cuales sirven para el diagnóstico y vigilancia de la enfermedad 
de la Anemia Infecciosa Equina (AIE), enfermedad viral causada por un 
lentivirus que produce cuadros agudos, crónicos o subclínicos; los animales 
infectados son portadores de por vida y representan riesgo de transmisión, 
principalmente por insectos hematófagos y por manejo. No existe vacuna 
ni tratamiento definitivo; el control depende de la identificación temprana y 
el manejo (cuarentena/eutanasia/aislamiento) de los positivos. Por estas 
razones, el diagnóstico certero es la piedra angular del control sanitario y 
de la trazabilidad del hato equino.  
 
La implementación de kits comerciales tipo AGID (Coggins) para 
confirmación permite realizar un diagnóstico confiable, rápido y conforme a 
los estándares técnicos reconocidos por el ICA y la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OMSA). Su adquisición garantiza la continuidad del 
servicio en los laboratorios de la red veterinaria del ICA, en el marco de las 
actividades que se realizan para la vigilancia epidemiológica, la certificación 
sanitaria de los équidos, la emisión y renovación de las Libretas Sanitarias 
Equinas y el cumplimiento de la normatividad vigente sobre movilización y 
control sanitario. Además, asegurará la trazabilidad y respaldo técnico de 
los resultados, reduciendo riesgos de diseminación de la enfermedad y 
sanciones por incumplimiento de los requisitos sanitarios nacionales. 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha establecido medidas 
sanitarias específicas para la prevención, diagnóstico y control de la AIE en 
Colombia (resoluciones y actos administrativos que regulan toma de 
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muestras, requisitos de movilización y medidas ante positivos). Estas 
normas obligan a realizar pruebas diagnósticas en situaciones de 
movilización, eventos y vigilancia epidemiológica. 
 
Es así como, en la Resolución ICA 20174 de 2016 modificada por la 
Resolución ICA 17927 de 2019, se establece el uso de La Libreta Sanitaria 
Equina (LSE) como documento oficial de movilización y trazabilidad de 
équidos en Colombia; para movilizar animales la LSE debe estar vigente y, 
en casos específicos (ej.: movilización fuera de predios o participación en 
eventos), se exige resultado negativo a Anemia Infecciosa Equina (AIE) 
para équidos mayores de doce (12) meses emitido por un laboratorio de 
diagnóstico del ICA o Registrado ante el ICA el cual tendrá una vigencia de 
cuatro (4) meses contados desde la toma de la muestra.  
 
Del mismo modo, la Resolución ICA 1403 del 2015, estableció el uso del 
Pasaporte Equino expedido por Federaciones Ecuestres de Colombia, 
documento sanitario que permite la movilización de équidos de 
competencia dentro del territorio nacional, y que requiere el cumplimiento 
de requisitos sanitarios tales como vacunación y presentar el resultado 
negativo a Anemia Infecciosa Equina (AIE) para équidos mayores de doce 
(12) meses emitido por un laboratorio de diagnóstico del ICA o Registrado 
ante el ICA el cual tendrá una vigencia no mayor a ciento veinte días 
calendario (120) contados desde la toma de la muestra; muestras que son 
tomadas por Médicos Veterinarios Autorizados por el ICA. 
 
Para el diagnóstico de la Anemia Infecciosa Equina (AIE) se requiere el uso 
de kits comerciales, de los cuales el kit para Anemia Infecciosa equina de 
IDVET, es el único kit registrado y disponible en el país para el diagnóstico 
de esta enfermedad, estos son requeridos para la prestación del servicio 
de diagnóstico para el cumplimiento de las disposiciones sanitarias 
establecidas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y las 
exigencias asociadas a la Libreta Sanitaria Equina (LSE), documento 
obligatorio para la movilización y trazabilidad de équidos en el territorio 
nacional y como requisito sanitario para el comercio internacional, tanto en 
importaciones como exportaciones apoyando la dirección técnica de 
cuarentena y a los usuarios externos para monitoreo sanitario. 
 
La adquisición de kits comerciales para el diagnóstico de Anemia Infecciosa 
Equina (AIE) se requiere con el fin de fortalecer la capacidad técnica del 
Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV) del ICA en la 
atención de las solicitudes de diagnóstico y confirmación de esta 
enfermedad. 
 
Este kit fue incluido inicialmente dentro del proceso de selección por 
contratación directa; no obstante, las cantidades proyectadas respondían a 
una estimación basada en la capacidad instalada de los laboratorios 
particulares registrados para atender el diagnóstico de AIE. Actualmente, 
se hace necesario ajustar dichas cantidades debido a que el ICA debe 
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asumir directamente la realización de este diagnóstico en regiones donde 
no existen laboratorios particulares con capacidad analítica, como 
Manizales, Valle del Cauca, Yopal y Arauca, con el fin de asegurar la 
cobertura, oportunidad y continuidad del servicio. 
 
Adicionalmente, en atención a las obligaciones derivadas de la Resolución 
5344 del 15 de mayo de 2025, mediante la cual se otorgó la Licencia 
Zoosanitaria y Fitosanitaria de funcionamiento para la XXV versión de 
Agroexpo 2025, y considerando que el ICA debió garantizar el cumplimiento 
de las condiciones sanitarias e infraestructura exigidas para los eventos que 
concentran animales de producción, se requirió disponer de los reactivos 
necesarios para el diagnóstico oficial de la anemia infecciosa equina. De 
acuerdo con lo establecido en la Resolución ICA 676 de 2015, estas 
medidas fueron indispensables para prevenir la introducción y diseminación 
de enfermedades durante la concentración de ejemplares. En este 
contexto, contó con los reactivos necesarios para asegurar la realización 
oportuna y confiable de las pruebas diagnósticas requeridas para la 
certificación sanitaria y la autorización de ingreso y movilización de los 
animales participantes a las ferias, garantizando así el control sanitario y el 
adecuado desarrollo del evento. 
 
Así mismo, debido a la situación epidemiológica reciente en el país, 
caracterizada por los reportes de Encefalitis Equina del Este (EEE) y la 
confirmación acumulada de 25 casos positivos en Meta, Casanare, Bolívar 
y Sucre, se ha intensificado las solicitudes de particulares para el análisis 
de otras enfermedades que afectan a la población equina como la Anemia 
Infecciosa Equina, análisis que se realizan en los Laboratorios de la Red de 
Diagnóstico Veterinario. 
 
Tras la notificación del brote de Encefalitis Equina Venezolana (EEV) el 3 
de octubre de 2025, se incrementaron las solicitudes de análisis integrales 
que permitan discriminar oportunamente entre estas enfermedades de 
importancia sanitaria. Como resultado, el consumo de los kits para la 
detección de Anemia Infecciosa Equina (AIE) ha aumentado en 
aproximadamente un 20%, dado que como se mencionó anteriormente los 
propietarios se interesan por chequear sus animales para otras patologías 
que pueden afectar a sus equinos  En este contexto, la adquisición adicional 
de estos kits responde a una necesidad sobreviniente derivada del 
comportamiento epidemiológico actual y es fundamental para mantener la 
capacidad diagnóstica del ICA, asegurar la vigilancia oportuna y prevenir la 
diseminación de enfermedades en la población equina del país. 
 
En virtud de las consideraciones técnicas y sanitarias previamente 
expuestas, y atendiendo a las obligaciones legales que asume el ICA como 
autoridad sanitaria, resulta procedente ajustar las cantidades inicialmente 
contratadas con el fin de garantizar la continuidad del servicio y el 
cumplimiento estricto de la normativa aplicable. Así, de conformidad con lo 
previsto en el ANEXO No. 01 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que 
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integra el CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-022-2025, en el cual se 
encuentran relacionados 17 kits en el ítem 18, se establece la necesidad 
de adicionar 165 kits adicionales del “Test de Inmunodifusión en Gel de 
Agar para el Anticuerpo contra el Virus de Anemia Infecciosa Equina”. Esta 
adición se fundamenta en una necesidad sobreviniente, debidamente 
justificada en razón del incremento en la demanda diagnóstica, la atención 
de obligaciones derivadas de eventos autorizados y la situación 
epidemiológica vigente, siendo indispensable para asegurar la suficiencia 
operativa, la adecuada prestación del servicio oficial de diagnóstico y el 
cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes. 
 
Que por lo anterior, y teniendo en cuenta que de acuerdo con el ANEXO 
No. 01 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS el cual forma parte integral del 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-022-2025, se contrataron 17 
KITS de TEST DE INMUNODIFUSIÓN EN GEL DE AGAR PARA EL 
ANTICUERPO CONTRA EL VIRUS DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA 
los cuales se encuentran relacionados en el ITEM 18 y que con la presente 
se requiere adquirir 165 KITS más, de acuerdo con el siguiente por menor:  
 
SUMINISTRO DE REACTIVOS  
 

ITEM 
ELEMENTO 

Y/O 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN MARCA REFERENCIA PRESENTACIÓN C/DAD 
ADICIONAR 

18 Reactivo 

Test de 
inmunodifusión en 
Gel de agar para el 
anticuerpo contra el 

virus de Anemia 
Infecciosa Equina 

IDEVET 200 reacciones Kit 165 

 
DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS 

  

ITEM ELEMENTO 
Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN MARCA REFERENCIA C/DAD 

ADICIONAR CANT LDV CANT LNDV 

18 Reactivo 

Test de inmunodifusión 
en Gel de Agar para el 

anticuerpo contra el 
virus de Anemia 

Infecciosa Equina 

IDEVET 200 reacciones 165 160 5 

 
Es por lo anterior, que las cantidades totales respecto del ITEM 18: TEST 
DE INMUNODIFUSIÓN EN GEL DE AGAR PARA EL ANTICUERPO 
CONTRA EL VIRUS DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA y su distribución 
final, quedará de la siguiente manera dentro del ANEXO No. 01 – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
(…)”  
 
SUMINISTRO DE REACTIVOS  
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ITEM 

ELEMENTO 
Y/O 

SERVICIO 
DESCRIPCIÓN MARCA REFERENCIA PRESENTACIÓN C/DAD 

TOTAL 

18 Reactivo 

Test de 
inmunodifusión en 
Gel de agar para el 
anticuerpo contra el 

virus de Anemia 
Infecciosa Equina 

IDEVET 200 reacciones Kit 182 

 
(…) 
 
DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS 

  

ITEM ELEMENTO 
Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN MARCA REFERENCIA C/DAD TOTAL CANT LDV CANT LNDV 

18 Reactivo 

Test de inmunodifusión 
en Gel de Agar para el 

anticuerpo contra el 
virus de Anemia 

Infecciosa Equina 

IDEVET 200 reacciones 182 165 17 

 
(…)” 
 
Ahora bien, la adquisición de estos 165 KITS de TEST DE 
INMUNODIFUSIÓN EN GEL DE AGAR PARA EL ANTICUERPO 
CONTRA EL VIRUS DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA implica una 
adición presupuestal correspondiente a la suma de CIENTO OCHENTA Y 
UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($181.500.000) valor 
que se encuentra exento de IVA pero que contempla impuestos, gastos, 
tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya lugar 
durante la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta el siguiente 
por menor:  
 

• VALOR UNITARIO DEL ITEM 18: $1.100.000 
• CANTIDAD A ADICIONAR DEL ITEM 18: 165 KITS 
• VALOR DE LA ADICIÓN: $1.100.000 x 165 KITS = $181.500.000  

En ese sentido, y teniendo en cuenta que el valor inicial del contrato 
asciende a la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
TREINTA MIL PESOS M/CTE ($799.037.000), el nuevo valor del 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-022-2025 se calculará de la 
siguiente manera:  
 

• VALOR INICIAL: $799.037.000 
• VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL: $181.500.000 
• VALOR TOTAL: $980.537.000 
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En consecuencia, se evidencia la necesidad de MODIFICAR la 
CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO y la CLÁUSULA 
CUARTA – FORMA DE PAGO, indicando que el valor del CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. GGC-022-2025 asciende a la suma de NOVECIENTOS 
OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 
M/CTE ($980.537.000) valor que se encuentra exento de IVA pero que 
contempla impuestos, gastos, tasas, contribuciones y demás costos 
directos e indirectos a que haya lugar durante la ejecución del contrato”. 
 
JUSTIFICACIÓN FINANCIERA: Partiendo de la descripción realzada 
anteriormente, se encuentra que la presente es viable de acuerdo con los 
siguientes detalles:  
 

• Resumen contrato: 
  

CONCEPTO VALOR 
Valor del contrato  $ 799.037.000  
Valor Total Ejecutado a (Octubre 2025) $ 749.484.000 
Valor no ejecutado  $ 49.553.000 
Valor contrato antes de adición $ 799.037.000 

 
• En primer lugar, a la fecha de radicación de la presente, la 

supervisión determina que el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 
GGC-022-2025 se encuentra en un estado de ejecución financiera 
del 93.80% de acuerdo con el siguiente por menor: 

CONSECUTIVO DE INFORME VALOR 
PRIMERO $ 92.919.000 
SEGUNDO $ 447.753.000 
TERCERO $ 208.812.000 

TOTAL EJECUTADO $ 749.484.000 
 
El supervisor del contrato manifiesta, que el contrato se encuentra en 
ejecución, refleja una ejecución del 93.80% conforme al estado financiero 
con corte al 27 de octubre de 2025 y demás informes que soportan el 
avance del contrato, los cuales se encuentran debidamente publicados en 
la plataforma SECOP II, y no ha presentado información u observación que 
refiera posibles incumplimientos obligacionales, por lo tanto, resulta 
oportuno realizar la presente modificación. 
 
Igualmente, se deja constancia que el valor pendiente de ejecutar no 
puede ser empleado para cubrir los gastos derivados de la necesidad 
sobreviniente que da lugar al incremento de cantidades, pues está 
destinado a cubrir la totalidad de ítems inicialmente contratados.  

 
• La presente, se encuentra dentro de los límites fijados por el 
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PARÁGRAFO del ARTÍCULO 40 del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, pues no supera el 50% 
del valor del contrato expresado en SMLMV para la vigencia actual, 
tal y como se desglosa a continuación:  
 

- VALOR INICIAL: $799.037.000 
- VALOR INICIAL EN SMLMV: 561,32 SMLMV 

 
- LÍMITE DE LA ADICIÓN EN SMLMV: 280,66 SMLMV 

 
- VALOR ADICIÓN: $181.500.000 
- VALOR ADICIÓN EN SMLMV: 127,50 SMLMV 

La presente, se realizó teniendo en cuenta que el valor del SMLMV para la 
vigencia 2025 corresponde a $1.423.500. 

Finalmente, la entidad manifiesta que la presente adición presupuestal se 
encuentra respaldada presupuestalmente a través del CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 9925 expedido el 17 de enero 
de 2025 por el Grupo de Gestión Financiera de la entidad, el cual será 
afectado de la siguiente manera: 

PROYECTO DE INVERSIÓN PROTECCIÓN ANIMAL MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE ENFERMEDADES EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL  

CÓDIGO BPIN  202300000000139 

CDP No RUBRO RECURSO OBJETO VR. CDP VR. 
AFECTADO 

9925 

C-1707-1100-6-
30204A-1707018-

02 
Nación-10 

25PAA-OFN-129-BS 
Suministro de reactivos 

exclusivos de las 
marcas VMRD, iQ 

GENEREACH e IDVet 
para los laboratorios de 
Diagnóstico Veterinario 
de la Subgerencia de 
Análisis y Diagnóstico  

$ 800.000.000 $ 0 

C-1707-1100-6-
30204A-1707018-

02 
Propios-20 $ 181.500.000 $ 181.500.000 

TOTAL $ 981.500.000 $ 181.500.000 
 

Así las cosas, se encuentra financieramente justificada la celebración de la 
presente adición de recursos en la suma de modificación que consiste en 
adicionar el contrato en la suma CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS   MCTE ($ 181.500.000) exento de IVA e 
incluidos demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos 
e indirectos, y de esta manera garantizar la satisfacción de las necesidades 
requeridas por las diferentes Subgerencias de la entidad, considerando que 
cuenta con el recurso necesario que ampare este proceso de adición al 
presente contrato.  
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Con esta adición, se asegura la correcta ejecución del objeto contractual, 
el cumplimiento de los objetivos institucionales y la optimización del uso de 
los recursos públicos. 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA De la misma manera, y tal y como lo ha 
reiterado la Corte Constitucional, los contratos estatales pueden ser 
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 
realización de los fines del Estado. Esta facultad se encuentra prevista en 
los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma 
unilateral. 
 
Jurídicamente, se encuentra viable la presente solicitud de adición, por 
cuanto el contrato se suscribió bajo el amparo de la ley 80 de 1993, en la 
cual se consagraron, entre otros, los principios fundamentales que rigen la 
actividad contractual, como son, el cumplimiento de los fines del Estado y, 
la autonomía de la voluntad, según se desprende de la lectura de los 
artículos 3º, 32 y 40 de dicha Ley o estatuto. 
 

“Artículo 3º. De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de 
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y 
ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con 
ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como 
tal, implica obligaciones”. De la norma anterior se deduce que, para 
la continua y eficiente prestación de los servicios en favor del interés 
general, la modificación de los contratos se convierte en una 
herramienta efectiva y útil para la administración, en procura de la 
consecución de los fines del Estado.  

Es importante traer a colación, el pronunciamiento de la Corte 
Constitucional, mediante sentencia C-300 de 2012, donde expresó lo 
siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales: "Por regla 
general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del 
Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 
14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a 
modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su 
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. 
(…)   

En cuanto al principio de la autonomía de la voluntad, reconocido entre 
otras normas por los Artículos 32 y 40 de la ley 80 de 1993, les permite a 
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las partes, y en especial a la administración, actuar de manera oportuna y 
eficaz, regulando la forma de convenir las estipulaciones contractuales, 
incluyendo aquellas que consideren necesarias y convenientes, siempre 
que no contraríen la Constitución, la ley o el orden público. Así lo expresa 
el artículo 40 ibidem:  
 

"Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con 
las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán 
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 
ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a 
los de la buena administración (...)". 

Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: 

“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese 
mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la 
posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial 
forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los 
restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal 
se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas 
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y 
de los fines generales del Estado. (…) 

La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en 
aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por 
asimetrías de información que impiden la previsión de todas las 
contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los 
cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios 
necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general 
con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden 
surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la 
forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben 
prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer 
circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del 
negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever 
un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso 
entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución 
pacífica de las controversias para evitar el fracaso. (…) " 
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De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, en su artículo 40, el 
inciso tercero establece que en los contratos celebrados por entidades 
estatales se pueden incluir modalidades, condiciones y cláusulas que las 
partes consideren necesarias, siempre y cuando no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena 
administración y de esta ley. Asimismo, el inciso segundo del parágrafo del 
mismo artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos no 
podrán ser adicionados en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales. Cabe destacar 
que la presente adición no supera el 50% del valor inicial del contrato, como 
se evidenció a lo largo de la presente.  
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