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ADICION ] PRORROGA ACLARACION/MODIFICACION [ |
SUSPENSION ] CESION ]
CONCEPTO TECNICO
CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA

DE SALUD PUBLICA

CONTRATO / ORDEN DE
COMPRA / CONVENIO No.

4145.010.27.1.0021-2025

CONTRATISTA

RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO E.S.E

A LA FECHA

IDENTIFICACION DEL | NIT. 805.027.337-4

CONTRATISTA

OBJETO La red de Salud Oriente E.S.E. se compromete con el distrito
especial de Santiago de Cali - Secretaria de Salud, a ejecutar
estrategias y acciones para la promocion de la salud,
prevencion de enfermedades, gestidén del riesgo en salud, en
el marco de los proyectos de Presupuesto Participativo de la
comuna 21 del Distrito de Santiago de Cali.

VALOR INICIAL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($300.000.000).

FECHA DE SUSCRIPCION 20/06/2025

FECHA DE INICIO 04/07/2025

FECHA DE TERMINACION | 30/11/2025

ADICIONES : N/A

VALOR TOTAL A LA FECHA | TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($300.000.000).

PRORROGAS N/A

FECHA DE TERMINACION | 30/11/2025

ACLARACION Modificacion No. 01, con fecha de aprobacion 03/09/2025,
aclaracién en Anexo Unico, talento humano.

SUSPENSION N/A

REANUDACION N/A

CESION Nombre del Cesionario: N/A

Identificacion del Cesionario: N/A

Fecha de Cesion: N/A

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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CONSIDERACIONES

1. Que la Secretaria Distrital de Salud suscribié con la Red de Salud Oriente E.S.E,
Contrato Interadministrativo No. 4145.010.27.1.0021-2025, por valor de
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000), cuyo objeto consiste
en: La red de Salud Oriente E.S.E. se compromete con el distrito especial de Santiago
de Cali - Secretaria de Salud, a ejecutar estrategias y acciones para la promocién de
la salud, prevenciéon de enfermedades, gestién del riesgo en salud, en el marco de los
proyectos de Presupuesto Participativo de la comuna 21 del Distrito de Santiago de
Cali.

2. Que el dia 4 de julio de 2025, se dio inicio a la ejecucion del contrato, a travées de la
plataforma SECOP I, previa aprobacién de las pdlizas y la expedicion del respectivo
registro presupuestal.

3. Que, a través de correo electronico de notificacién, y oficio de peticion enviado por la
Red de Salud del Oriente E.S.E, con fecha 26 de noviembre del 2025, se hace solicitud
de Contrato Interadministrativo No. 4145.010.27.1.0021-2025 , de la siguiente manera:

“... el inicio de las actividades del proyecto se realizé de manera tardia dado que la resolucion del COMFIS, requisito
indispensable para la oficializacion y ejecucion de los contratos, fue emitida el viernes 24 de septiembre en horas de la tarde.
Esta situacion generd un retraso en el proceso administrativo interno, tanto como para la formalizacion del contrato en la
ESE, como para la contratacion con el operador logistico, la cual, pese a haber iniciado gestiones administrativas internasen
octubre, debio cumplir con los procedimientos y tiempos institucionales establecidos. Todo lo anterior impacté directamente
en los tiempos de desarrollo de las actividades programadas.

Es importante resaltar que, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos confractuales, no es procedente
ejecutar actividades ni comprometer recursos antes de la expedicion del COMFIS y la legalizacion del contrato. Pese a los
esfuerzos realizados por parte de la Red de Salud del Oriente £.5.E. incluyendo la planeacién técnica y la disposicion del
recurso humano, los tiempos administrativos y las fechas oficiales de aprobacién limitaron el inicio oportuno de las
actividades.

Particularmente, el proyecto de Presupuesto Participativo de la comuna 21 en el competente: “fortalecimiento de las redes
protectoras de salud mental en la comuna 21 de Santiago de Cali— BP-26005641" donde contempla la realizacidn de tres
(3) encuentro comunitarios con nifios, nifias, adolescentes y jovenes para la prevencion de violencias, consumo de sustancias
psicoactivas y trastornos en la salud mental, realizar una (1) de articulacién con la red prestadora de la comuna que incluya,
linea 106, unidad funcional de salud mental, consullorio rosa, elc., para conocer la oferta disponible y rutas de atencién y
realizar cuatro (4) mesas comunitarias con actores del territorio para la conformacion de la red protectora en salud mental de
la comuna 21; todas las actividades antes mencionadas requieren el acompafiamiento de los participantes de lfos modulos
que se vienen realizando lodos los miércoles, jueves y viernes desde las 2 p.m. a 4 p.m., sumado a esto las salidas
extramurales se han realizado los fines de semana, pero en las actividades restantes que se han planeado por ser el horario
de la mafiana se ha evidenciado no asistencia de los convocados, lo cual disminuye el tiempo para la ejecucion del restante
de las actividades dentro de las fechas inicialmente estipuladas.

Por lo anterior, se considera pertinente hacer una prorroga de tiempo hasta el 15 de diciembre 2025 para terminar Ia ejecucion
de actividades correspondiente.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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4. Que, conforme a lo anterior, y dada la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad
en la ejecucién contractual para el cabal cumplimiento de las actividades pendientes ,
debido a que la resolucion del COMFIS, requisito indispensable para la oficializacion
y ejecucion de los contratos , fue emitida el viernes 24 de septiembre de 2025, lo cual
genero un retraso en el proceso administrativo interno y limitd el inicio oportuno de las
actividades, resulta indispensable contar con un término adicional que asegure su
adecuada y oportuna realizacion.

5. Que, también, la prérroga del contrato de la referencia también se hace necesaria al
atender consideraciones de caracter técnico que tienen como finalidad primordial
asegurar la efectiva ejecucion de las obligaciones pactadas, pues a pesar de los
esfuerzos realizados por parte de la Red de Salud del Oriente E.S.E., incluyendo la
planeacién técnica y la disposicion del recurso humano , y de haber adelantado
actividades extramurales y los maddulos de formacién , la no asistencia de los
convocados a las actividades restantes programadas para el componente de
"Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en la comuna 21" ha visto
afectado los tiempos de cumplimiento para la ejecucidén del restante de las actividades
dentro de las fechas inicialmente estipuladas.

6. Que, la prérroga del contrato no obedece a una mera conveniencia, sino a una estricta
necesidad que se sustenta en tres pilares fundamentales:

a) Principio de Legalidad y Seguridad Juridica: Es indispensable para salvaguardar la
ejecucion contractual y asegurar que todas las actuaciones se ajusten plenamente a
los principios de la funcién administrativa y al ordenamiento juridico vigente. Esto
garantiza la validez juridica del contrato y sus actos derivados, y otorga la debida
seguridad a la entidad publica.

b) Eficacia, Economia y Proteccion del Recurso Publico: Permite salvaguardar los
principios de eficacia y economia al garantizar que los recursos publicos apropiados
se inviertan exclusivamente en actividades que cuenten con validez técnica y el
debido respaldo normativo. Esto asegura el aprovechamiento maximo del
presupuesto y evita el detrimento patrimonial del Estado al eludir la pérdida de
inversion o la realizacion de prestaciones que han quedado obsoletas.

¢) Debida Diligencia y Prevencion de Riesgos Contractuales: Constituye una medida
preventiva y de gestion del riesgo ineludible para evitar contingencias de indole
juridica, fiscal y administrativa futuras, las cuales comprometerian la responsabilidad
de la entidad y serian inevitables de persistir en una ejecucién contractual ajena a la
ley y a la proteccion del interés general.

7. Que en aplicacion de los principios de planeacién, legalidad, eficacia, economia y
responsabilidad que rigen la contratacion publica, la Secretaria de Salud Distrital y la
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Empresa Social del Estado, Red de Salud del Oriente ESE, concertaron de manera
conjunta la decision de realizar prérroga del contrato. Esta determinacion se adopta
con el fin de garantizar la coherencia con la normativa nacional vigente, prevenir
contingencias juridicas, fiscales y administrativas, y asegurar la correcta destinacion y
ejecucion de los recursos publicos asignados.

8. Que, en este sentido y, por las consideraciones debidamente motivadas, y dado el
acuerdo entre las partes, se prorrogar el plazo contractual, hasta el 15 de diciembre
de 2025, toda vez que hasta esta fecha se tiene proyectado la ejecucioén de las
actividades establecidas, siendo necesario modificar la CLAUSULA OCTAVA, en lo
referente al plazo de ejecucion del Contrato Interadministrativo No.
4145.010.27.1.0021-2025, la cual quedaria asi:

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo del presente Contrato
Interadministrativo es desde que se da inicio en la plataforma del Secop Il hasta
el 15 de diciembre de 2025.

9. Que, para la procedencia, validez y formalizacion de la prorroga del Contrato
Interadministrativo No. 4145.010.27.1.0021-2025, el contratista Red de Salud del
Oriente E.S.E debera efectuar la prérroga, ampliacion y/o actualizacion de las polizas
de garantia constituidas a favor de la Entidad, de manera que su vigencia se extienda
plenamente hasta el dia 15 de diciembre de 2025, fecha que corresponde al nuevo
término de ejecucion contractual. La presentacion de las garantias actualizadas para
su revision y aprobacion por parte de la Secretaria Distrital de Salud constituye un
requisito previo, indispensable y habilitante para la suscripcion del correspondiente
otrosi, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, el
Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes que regulan la materia.

10.Las demas clausulas del contrato principal quedaran vigentes y sin modificacién
alguna.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Solicitud de Prérroga hasta el 15 de
diciembre de 2025 del Contrato Interadministrativo No. 4145.010.27.1.0021-2025, Red de
Salud del Oriente E.S. E_._ 5

MER{DO BRAVO PEREZ

CARGO: Director Local Regu}écic’m Sanitaria y Control

CIUDAD Y FECHA: Cali, 28 de noviembre de 2025.
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