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Datos generales: 

 

Período a que corresponde el informe 01/11/2024 A 30/11/2024 

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a 
mejorar? 

SI X NO   
 

Porcentaje de ejecución 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

7.26% 5.26% 
 

Datos del supervisor: 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR Carlos Alberto Cardozo Amaya 

NUMERO DE CONTRATO 9114-2024 

DEPENDENCIA Subdirección para la Adultez 

CARGO Subdirector para la Adultez 

LOCALIDAD La Mesa - Cundinamarca 

APOYO A LA SUPERVISIÓN Mario Alberto Munar Cortes - Profesional Componente Técnico 
– Apoyo a la Supervisión 
Diana Carolina Chica López - Profesional Componente 
Financiero y Administrativo – Apoyo a la Supervisión 
Mónica Elena Vargas Maldonado – Profesional Componente 
Nutricional – Apoyo a la Supervisión 
Lina Paola Garzón Marín – Profesional Componente Ambiental 
Eifer Guillermo Barrera Silva - Profesional Componente Jurídico 
– Apoyo a la Supervisión 
William José Solís Ochoa - Líder equipo de apoyo a la 
supervisión 

 
Datos del contrato supervisado: 

 
NUMERO DE CONTRATO 9114-2024 
FECHA DE CONTRATO 29/10/2024 

FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA 30/10/2024 
CONTRATISTA MESALUD LTDA. 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 808.000.299 
PROYECTO 7948 “Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de 

habitabilidad en calle para contribuir a la reducción de las 
formas extremas de exclusión en Bogotá D.C.¨. 

VALOR $11.524.275.016 
PLAZO El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el 
supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 

FECHA ACTA DE INICIO 31/10/2024 
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/12/2025 

ADICIÓN N/A 

PRORROGA N/A 
SUSPENSIÓN N/ 

A 
FUENTE DE FINANCIACIÓN Proyecto 7948 “Desarrollo del abordaje integral del fenómeno 

de habitabilidad en calle para contribuir a la reducción de las 
formas extremas de exclusión en Bogotá D.C.”. 
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OBJETO: Brindar atención integral y especializada a personas habitantes de calle, de 29 años de edad en adelante, 
con alta dependencia física, mental o cognitiva, a través del mantenimiento de habilidades que posibiliten la 
participación en la ejecución de actividades de la vida diaria, para la superación de las formas extremas de exclusión 
asociadas a la vida en calle – Lote 1. 

 
Bitácora de actividades: 
 

OBLIGACIONES GENERALES 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Cumplir el contrato teniendo en 
cuenta lo señalado en el Pliego de 
Condiciones, el estudio previo, 
Anexo técnico 1 de 5: Componente 
de atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión documental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 3 
de 5: Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas del servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva, contrato, propuesta y la 
oferta económica 

El contratista cumplió las actividades 
descritas en los documentos que 
soportan la contratación. 
 

Informe cualitativo-cuantitativo de 
ejecución. 
Informe de caracterización de 
familias. 
Informe trimestral de gestión.  
 
Formatos diligenciados del plan de 
atención individual FOR- PSS- 128. 
Formato de valoración general FOR- 
PSS- 122 V. 2. 
Formato valoración gustos e 
intereses para habitantes de calle y 
en riesgo de estarlo FOR- PSS- 419 
Formato de intervención FOR-PSS-
127 
Fichas técnicas en formato FOR- 
PSS- 129 
planillas de asistencia masiva a 
talleres y registros fotográficos. 
 
Los informes reportados estarán 
disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS y 
serán publicados en versión digital 
en los documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato una 
vez se legalice el pago.  
 
Por otro lado, los demás 
documentos reportados están en las 
historias sociales del área de gestión 
documental de la unidad operativa. 

2. Suscribir oportunamente el acta 
de inicio y el acta liquidación del 
contrato, así como las 
modificaciones si las hubiera.  

El contratista firmó el acta de inicio y 
las seis modificaciones 
contractuales. 

Acta de inicio suscrita el 31 de 
octubre 2024.  
 

3. Presentar previo al inicio 
del contrato los documentos 
necesarios para su 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución. 

El contratista presentó las garantías 
a la Subdirección de Contratación 
para su revisión y aval. 

Garantías en físico, certificación 
bancaria, RUT. 
 
 

4. Asumir el pago de 
honorarios y/o salarios, prestaciones 
e indemnizaciones de carácter 
laboral del recurso humano que 
contrate para la ejecución del 
contrato, lo mismo que el pago de 
los impuestos, gravámenes, aportes 
y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para 
la ejecución del contrato. 

El contratista presentó los soportes 
de cumplimiento del artículo 50, ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007, en lo relacionado con 
los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, 
SENA e ICBF. 
 

Planillas de pago de la seguridad 
social de todo el talento humano de 
la comunidad, certificación expedida 
por el contratista y firmada por el 
representante legal y el revisor 
fiscal.  
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

5. Constituir y mantener 
vigente las garantías exigidas por el 
tiempo pactado en el contrato, así 
como de las modificaciones que se 
presenten en la ejecución del 
mismo. 

El contratista presentó las garantías. 

El Contratista suscribió las pólizas 
de cumplimiento No 33-44-
101255291 de 30/10/2024 y póliza 
de Responsabilidad Civil Extra- 
contractual No 33-40-101082081. 

6. Presentar para el pago, 
ante el supervisor del contrato, la 
certificación expedida por el 
representante legal o el revisor 
fiscal, cuando aplique, el 
cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema General de Seguridad 
Social Integral y parafiscales 
(cuando a ello haya lugar) con una 
fecha de expedición no superior a 
treinta (30) días calendario, con 
respecto a la fecha de presentación 
de las facturas de los 
correspondientes pagos, que 
acredite el cumplimiento de tales 
obligaciones 

El contratista presentó los soportes 
de cumplimiento del artículo 50, ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007, en lo relacionado con 
los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya lugar a 
ello. 
 

Certificación expedida por el 
contratista y firmada por el revisor 
fiscal, planillas de pago de la 
seguridad social de todo el talento 
humano de la comunidad.  
 
 

7. Presentar los informes de 
ejecución del contrato que le sean 
solicitadas por la supervisión y los 
señalados en los anexos técnicos: 
Anexo técnico 1 de 5: Componente 
de atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión documental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 3 
de 5: Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio fisico funcional 
plantas físicas servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva 

El contratista presentó los reportes 
de información definidos en el anexo 
técnico, en los medios establecidos 
previamente. 

Informe cualitativo-cuantitativo de 
ejecución. 
Informe de caracterización de 
familias. 
Informe Trimestral de gestión  
 
Formatos diligenciados del plan de 
atención individual FOR- PSS- 128. 
Formato de valoración general FOR- 
PSS- 122 Versión 2 
Formato valoración gustos e 
intereses para habitantes de calle y 
en riesgo de estarlo FOR- PSS- 419 
Formato de intervención FOR-PSS-
127 
Fichas técnicas en formato FOR- 
PSS- 129 
planillas de asistencia masiva a 
talleres y registros fotográficos. 
 

8. Presentar oportunamente 
las facturas, los soportes 
correspondientes y demás 
documentos necesarios para el 
pago. 

El contratista presentó la liquidación 
de cupos para revisión y posterior 
aval. 
 

Liquidación mensual de cupos, 
factura, soporte pago nómina, 
soporte de aportes parafiscales. 
 
Estos documentos se anexan al 
presente informe y están publicados 
en la plataforma de SECOP II como 
soportes para el pago del presente 
contrato. 

9. Responder ante las 
autoridades competentes por los 
actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo del contrato, cuando en 

El contratista ha realizado acciones 
encaminadas a no incurrir en actos y 
omisiones que conlleven perjuicio a 
la administración o a terceros. 

No aplica para el presente periodo 
dado que no se presentó esta 
situación, por lo cual no se dispone 
de soportes. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros en los 
términos del artículo 52 de la Ley 80 
de 1993 

 

10. Pagar a la Secretaría todas 
las sumas y costos que la misma 
deba asumir, por razón de la acción 
que contra ella inicien terceros que 
hayan sufrido daños por causa del 
contratista, durante la ejecución del 
contrato. 

El contratista no ha incurrido en 
incumplimientos del contrato. 

No aplica para el presente periodo 
dado que no se han presentado o 
notificado procesos o multas que 
hayan iniciado terceros por daños 
sufridos por causa del contratista 
durante la ejecución del contrato, por 
lo cual no se dispone de soportes. 

11. Reparar los daños e 
indemnizar los perjuicios que cause 
a la Secretaría por el incumplimiento 
del contrato. 

El contratista no incurrió en estas 
acciones u omisiones. 
 

No aplica para este periodo porque 
no se han presentado 
reclamaciones o notificaciones de 
acciones emprendidas contra la 
SDIS, por lo que no se dispone de 
soportes. 

12. Se consideran imputables 
al contratista todas las acciones y 
omisiones de su personal, 
subcontratistas y proveedores, así 
como del personal al servicio de 
estos últimos. En caso de que se 
intente una acción o se presente una 
reclamación contra la Secretaría por 
la cual deba responder el contratista, 
aquella procederá a notificarle a la 
mayor brevedad para que el 
contratista adopte bajo su propia 
costa todas las medidas necesarias 
para resolver el conflicto y evitar 
perjuicios a la Secretaría. Si el 
contratista no logra resolver la 
controversia en el plazo que fije la 
Secretaría, la misma podrá hacerla 
directamente y el contratista asumirá 
todos los costos en que se incurra 
por tal motivo. 

El contratista no incurrió en estas 
acciones u omisiones. 
 

No aplica para este periodo porque 
no se han presentado 
reclamaciones o notificaciones de 
acciones emprendidas contra la 
SDIS, por lo que no se dispone de 
soportes. 

13. Facilitar la labor de la 
supervisión para el seguimiento, 
control y vigilancia de la ejecución 
del contrato, proporcionando la 
información y documentación que se 
considere necesaria, acatando y 
aplicando las observaciones y 
recomendaciones de la supervisión 
del contrato, dando cumplimiento a 
los tiempos establecidos. 

El contratista acató las 
observaciones y recomendaciones 
del equipo de apoyo a la supervisión 
para el cumplimiento de las 
condiciones dispuestas en el anexo 
técnico y lineamiento de la SDIS. 

Correos enviados por el operador 
con los informes correspondientes al 
periodo del 01 al 30 de noviembre de 
2024 . 
 
Informes radicados mensualmente 
en SDIS para anexar al expediente 
del contrato. 

14. Poner a disposición del 
servicio de atención un buzón de 
sugerencias acorde con las 
directrices y lineamiento del Sistema 
Integral de Atención a la Ciudadanía 
(SIAC) de la SDIS, el cual debe 
mantenerse durante la vigencia del 
contrato. 

El contratista dispuso un buzón de 
sugerencias y dio cumplimiento a las 
directrices del Servicio Integral de 
Atención a la Ciudadanía, SIAC.  

Buzón instalado, formato de 
apertura del buzón de sugerencias 
vigente y diligenciado oportuna y 
adecuadamente. 
  
Cada apertura quedó registrada en 
el formato de apertura de buzón de 
sugerencias con código FOR-ATC-
009, el cual se envió por correo 
electrónico, junto con las solicitudes 
encontradas, a la delegada del 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

sistema integral de atención a la 
ciudadanía, SIAC. 

15. Proporcionar la información 
requerida y adelantar las acciones 
pertinentes para contribuir con el 
cumplimiento del procedimiento 
para el trámite de requerimientos de 
la ciudadanía, organismos de 
control, secretaria Distrital de 
Integración Social, entre otros. 

El contratista remitió a la SDIS 
información idónea para dar 
respuesta a los requerimientos 
interpuestos por los participantes, 
cumpliendo los tiempos 
preceptuados por la ley. 
  
Mantuvo ubicado el buzón de 
sugerencias en un lugar visible y 
socializó a los participantes el 
lineamiento “apertura del buzón de 
sugerencias”.  
  
El contratista remitió a la SDIS los 
requerimientos ciudadanos para el 
trámite correspondiente. 

Correos electrónicos enviando 
insumos de respuesta a las 
peticiones ciudadanas, buzón de 
sugerencias instalado en lugar de 
fácil acceso, diligenciamiento del 
formato de apertura del buzón de 
sugerencias FOR-ATC-009. 
  
Los insumos se enviaron 
presentando información suficiente 
para elaborar la respuesta que 
proyecta el equipo jurídico de la 
subdirección. Asimismo, los trámites 
ante los canales de interacción 
ciudadana, en especial los del buzón 
de sugerencias, fueron vigilados 
desde el componente técnico de la 
supervisión del contrato. 

16. Asistir a las reuniones que 
sean convocadas por la supervisión 
del contrato, para revisar el estado 
de ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista o cualquier 
aspecto técnico referente al mismo 

El coordinador y el talento humano 
atendieron la visita de supervisión 
por parte del equipo de apoyo a la 
supervisión componentes ambiental, 
Nutricional, Administrativo y 
Financiero y Técnico.  

Acta de apertura 

17. Cumplir las medidas de 
sanidad ordenadas por las 
autoridades sanitarias de orden 
nacional y distrital que apliquen al 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva y que sean 
adoptadas por la Secretaría Distrital 
de Integración Social, sin que esto 
implique costos adicionales a la 
entidad. 

El contratista cumplió las medidas y 
lineamientos de sanidad 
establecidos por el gobierno 
nacional y distrital. 
  

Formatos de la SDIS vigentes y 
adecuadamente diligenciados. 

18. Cumplir con las demás 
inherentes al objeto y naturaleza del 
contrato y aquellas indicadas en el 
estudio previo, anexos técnicos, 
pliego de condiciones, contrato y las 
indicadas por el supervisor, para el 
cabal cumplimiento del objeto del 
mismo. 

El Contratista ejecutó el contrato 
durante el periodo cumpliendo con 
las obligaciones contractuales en los 
tiempos y con las características 
ofertadas y exigidas en el anexo 
técnico y estudio previo. 

Informe cualitativo-cuantitativo de 
ejecución. 
Informe de caracterización de 
familias. 
Informe trimestral de gestión.  
 
Formatos diligenciados del plan de 
atención individual FOR- PSS- 128. 
Formato de valoración general FOR- 
PSS- 122 V. 2. 
Formato valoración gustos e 
intereses para habitantes de calle y 
en riesgo de estarlo FOR- PSS- 419 
Fichas técnicas en formato FOR- 
PSS- 129 
planillas de asistencia masiva a 
talleres y registros fotográficos. 
 
 
Formato de impresión psicosocial 
FOR- PSS- 636 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

Formato valoración gustos e 
intereses para habitantes de calle y 
en riesgo de estarlo FOR- PSS- 419. 
 
Estos documentos se encuentran 
archivados en las historias sociales 
de cada participante, en el área de 
gestión documental de la unidad 
operativa 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Disponer las instalaciones 
en óptimas condiciones de limpieza 
y garantizar los insumos requeridos 
de conformidad con las 
especificaciones técnicas. 

El contratista presta el servicio en 
las instalaciones aprobadas por el 
área de plantas física. 

El contratista presta el servicio en las 
instalaciones aprobadas por plantas 
físicas. 

2. Dar cumplimiento a los 
lineamientos definidos por la SDIS 
para la implementación del 
subsistema de gestión documental 
referidos a la custodia, 
organización, clasificación y 
archivo de los documentos a su 
cargo y que se generen durante el 
desarrollo del contrato, lo anterior 
compilado en el respectivo medio 
magnético según las indicaciones 
dadas por la SDIS. 

El contratista da cumplimiento a las 
disposiciones definidas en el anexo 
técnico 2 de 5, componente de 
gestión documental. 

Atender a los criterios definidos por el 
Subsistema Interno de Gestión 
Documental y Archivo de la SDIS, el 
decreto distrital 514 de 2006, la ley 594 
de 2000 y los procesos, 
procedimientos, reglas, normatividad y 
lineamientos del Archivo General de la 
Nación y la Dirección del Archivo de 
Bogotá. En particular, deberá tenerse 
en cuenta en este marco el instructivo 
de organización de expedientes (INS-
GD-003) de la SDIS.  
 

3. Suministrar en forma 
oportuna el pendón para el Servicio 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en los Anexo técnico 
1 de 5: Componente de atención 
integral para el desarrollo humano 
y gestión administrativa del servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva y los tiempos 
establecidos; el cual debe 
permanecer en buen estado y con 
la imagen institucional vigente. 

El contratista realizó la solicitud de 
aval para la elaboración el pendón 
en las condiciones descritas. 

Evidencias fotográficas, aval 

4. Dar cumplimiento a sus 
obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral y 
parafiscales para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se refiere 
el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, en lo relacionado con los 
sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF, cuando 
haya lugar a ello, de conformidad 
con las normas y reglamentos que 
rigen la materia. 

El contratista presentó los soportes 
de cumplimiento del artículo 50, ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007, en lo relacionado 
con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF, cuando 
haya lugar a ello. 
  

Planillas de pago correspondiente al 
periodo del 01 al 30 de noviembre de 
2024 de todo el talento humano de la 
comunidad, certificación expedida por 
el contratista y firmada por el 
representante legal y el revisor fiscal. 
  
Los soportes hacen parte del archivo 
de trámite de cuenta y también 
conforma los expedientes del presente 
mes de ejecución y ha sido publicado 
en la plataforma SECOP II. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

5. Garantizar el pago de los 
aportes parafiscales del talento 
humano que se vincule para la 
prestación del servicio de acuerdo 
con el tipo de contratación y pagar 
oportunamente los salarios u 
honorarios, conforme a la oferta 
económica, sin perjuicio de la figura 
jurídica utilizada para dicha 
vinculación (contrato laboral o 
contrato de prestación de 
servicios). 

El contratista presentó los soportes 
de cumplimiento del artículo 50, ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007, en lo relacionado 
con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF, cuando 
haya lugar a ello. 
  

Planillas de pago correspondiente al 
periodo del 01 al 30 de noviembre de 
2024 de todo el talento humano de la 
comunidad, certificación expedida por 
el contratista y firmada por el 
representante legal y el revisor fiscal. 
  
Los soportes hacen parte del archivo 
de trámite de cuenta y también 
conforma los expedientes del presente 
mes de ejecución y ha sido publicado 
en la plataforma SECOP II. 

6. Presentar en el comité 
técnico previo, cronograma para la 
entrega de hojas de vida y sus 
respectivos soportes para la para 
aprobación de la supervisión. 

El contratista presentó cronograma 
y hojas de vida y soportes para su 
validación.  

Solicitud avales presentada por el 
operados 
Correo con Actas de aprobación de 
Hojas de vida. 

7. Remitir a la supervisión 
del contrato, en caso de alguna 
renuncia o terminación anticipada, 
los soportes para avalar la nueva 
contratación, en un tiempo no 
mayor a tres (3) días calendario, 
garantizando el empalme 
correspondiente y la no 
interrupción de la prestación del 
servicio. En caso de que el 
contratista llegara a contratar sin el 
respectivo aval por parte de la 
supervisión del contrato, el pago 
por parte del contratista, a esa 
persona, no se realizará con los 
recursos del contrato y tendrá que 
ser asumido por el contratista. 

El contratista presentó las 
solicitudes de avales de hojas de 
vida para el talento humano 
requerido para el inicio del servicio.  

Correos con acta de Aprobación de 
Hojas de vida, expedidos por la SDIS 

8. Realizar las 
modificaciones a los contratos del 
talento humano, suspensión, para 
ello el contratista en un término no 
mayor a tres (3) días calendario 
deberá cubrir la vacante, sin 
importar de que se trata la 
suspensión, sin que esto genere un 
costo adicional para la SDIS. 

El contratista presentó las 
solicitudes de avales de hojas de 
vida para el talento humano 
requerido para el inicio del servicio.  

Correos con acta de Aprobación de 
Hojas de vida, expedidos por la SDIS 

9. Garantizar que las hojas 
de vida del talento humano 
aprobado para la ejecución de la 
prestación del servicio reposen en 
las carpetas del servicio de 
atención, con los respectivos 
soportes, carta de presentación del 
contratista, copia del contrato y 
constancia individual del proceso 
de inducción, capacitación y/o 
cualificación adelantada por la 
entidad contratista y serán 
revisadas por la supervisión. 

En la unidad operativa reposan las 
hojas de vida del talento humano 
con los respectivos soportes. 

Hojas de vida y los documentos 
soporte solicitados en el anexo técnico. 
 
 
Dicho documento hace parte del 
archivo de trámite de cuenta y también 
conforma los expedientes del presente 
mes de ejecución y ha sido publicado 
en la plataforma SECOP II. 

10. Realizar la inducción, 
capacitación y/o cualificación al 
talento humano del servicio de 
atención, previo al inicio y durante 

El contratista realizó inducción y 
capacitación al talento humano 
respecto del anexo técnico, la 
propuesta presentada y la 

Certificación inducción talento 
humano; firmada por el representante 
legal. 
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el desarrollo de la prestación del 
servicio, frente a los lineamientos 
del Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención integral 
para el desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva, la propuesta presentada 
y la información institucional de la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social (Misión, Visión, Estructura, 
ideario ético, Sistema de Gestión y 
Subsistemas, lineamientos y 
procedimientos). Como evidencia 
de lo anterior, el contratista debe 
dar constancia escrita al supervisor 
del contrato, que ha dado 
cumplimiento a esta obligación, por 
cada uno de los miembros del 
Talento Humano. Este documento 
debe reposar en la carpeta 
correspondiente. 

información institucional de la 
SDIS. 
 
Durante el presente periodo 
dispuso de las hojas de vida del 
talento humano organizadas en 
carpetas que se encuentran en el 
área de gestión documental de la 
unidad operativa. 
 
La evidencia de esta obligación se 
verificó desde el componente 
Administrativo y Financiero en 
visita realizada el 20 de noviembre 
de 2024, que está entre los 
documentos que soportan el pago 
y que se anexan a este certificado. 
 

Estas cualificaciones fueron 
registradas en el acta correspondiente 
a la visita de apertura del servicio.  

11. Mantener vigente el acta 
de inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación 
de alimentos con concepto 
sanitario FAVORABLE con un nivel 
de cumplimiento del 90% al 100% 
expedido por la respectiva entidad 
territorial de salud -ETS, tanto del 
establecimiento, personal, equipos 
y utensilios, durante toda la 
ejecución del contrato. 

El contratista realizó las gestiones 
necesarias hasta obtener el 
concepto favorable por parte de la 
Secretaría de Salud de 
Cundinamarca. 
  

El contratista está tramitando las 
visitas y gestiones necesarias para la 
obtención de los certificados.  

12. Mantener disponible en el 
servicio de atención para uso del 
talento humano copia de los Anexo 
técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa 
del servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 2 
de 5: Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio fisico 
funcional plantas físicas del 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva y del contrato 
suscrito con la SDIS 

El contratista dispuso en la unidad 
operativa copia de los cinco (5) 
anexos técnicos, de los estudios 
previos, de la propuesta y del 
contrato. 
 
La evidencia de esta obligación se 
supervisó desde el componente 
Administrativo y Financiero, que 
obra en los documentos que 
soportan el pago y que se anexan 
a este certificado. 
 

Copia de los documentos requeridos. 
 
Anexo técnico 1 de 5 Componente de 
atención integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa  
Anexo técnico 2 de 5 Componente 
gestión documental.  
Anexo técnico 3 de 5 Componente de 
nutrición y salubridad.  
Anexo técnico 4 de 5 Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental.  
Anexo técnico 5 de 5 Componente 
plantas físicas 
 
 
Dicho documento hace parte del 
archivo de trámite de cuenta y también 
conforma los expedientes del presente 
mes de ejecución y ha sido publicado 
en la plataforma SECOP II. 
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13. Garantizar que los fines 
de semana y festivos en el servicio 
de atención se cuente con el 
personal de servicios generales y el 
acompañamiento de al menos un 
(1) profesional; así mismo, se debe 
garantizar que durante el fin de 
semana el servicio disponga de un 
responsable de la operación. 

El contratista garantizó que el 
talento humano requerido para los 
fines de semana y festivos asistiera 
al centro de atención y ejecutara 
las funciones que le corresponden 
de conformidad con lo indicado en 
el anexo técnico.   

Registro de asistencia diaria del talento 
humano y documentos elaborados 
durante el tiempo definido, cronograma 
de programación para fines de 
semana. 
 
Estos documentos estarán disponibles 
en el expediente físico del contrato y se 
publicarán con los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el pago. 

14. Vincular y mantener un 
mínimo del 50% de mujeres para la 
ejecución del contrato, según los 
porcentajes establecidos en la 
tabla contenida en el artículo 3 del 
Decreto 332 de 2020 Modificado 
por el art. 1. Decreto Distrital 634 de 
2023 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, garantizando que la 
vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas 
laborales o contractuales 
aplicables. 

El contratista mantiene a 82 
Mujeres contratadas, es decir el 
98% del talento humano del 
servicio   

Actas de Aprobación talento humano.  
 
Listado talento humano contratado.   
 
Hojas de vida talento humano 

15. Poner a disposición para 
el desarrollo del contrato, las 
instalaciones habilitadas y 
aprobadas por la Subdirección de 
Plantas Físicas. 

El contratista dispuso del inmueble 
evaluado por la Subdirección de 
Plantas Físicas. 

Instalaciones locativas para el servicio. 
 

16. Garantizar el 
cumplimiento de los requisitos 
denominados Requisito para la 
prestación del servicio – 
Reconocimiento del inmueble. 

Durante el periodo de alistamiento 
el contratista acreditó el 
cumplimiento de los requisitos 
denominados “para la prestación 
del servicio”. 

Se verificó en la etapa de alistamiento 
para la certificación del primer pago. 
 

17. Garantizar el debido 
cuidado y mantenimiento de las 
instalaciones en las que se 
desarrolla el servicio. 

El contratista dio cumplimiento al 
concepto emitido por la 
Subdirección de Plantas Físicas y 
garantizó que las condiciones de 
mantenimiento del inmueble fueran 
óptimas para la población.  
 
El contratista presentó en el 
informe cualitativo-cuantitativo de 
ejecución entre el 01 al 30 de 
noviembre de 2024. la relación de 
los arreglos locativos realizados a 
lo largo del mes. 
 

Plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo, estado de las Instalaciones. 
 
 
El informe reportado estará disponible 
en físico en el expediente contractual 
de la SDIS y serán publicados en 
versión digital en los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el pago. 

18. Elaborar un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones con sus respectivos 
cronogramas de implementación. 

El contratista elaboró un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones con sus respectivos 
cronogramas de implementación. 
 
El contratista presentó en el 
informe cualitativo-cuantitativo de 
ejecución entre el 01 al 30 de 
noviembre de 2024. la relación de 
los arreglos locativos realizados a 
lo largo del mes. 

 
Plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e instalaciones 
con sus respectivos cronogramas de 
implementación. 
 
 
El informe reportado estará disponible 
en físico en el expediente contractual 
de la SDIS y serán publicados en 
versión digital en los documentos del 
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 SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el pago. 

19. Realizar las gestiones 
necesarias para obtener concepto 
higiénico-sanitario favorable, por 
parte de la entidad de salud 
correspondiente, de acuerdo con la 
ubicación del predio, radicando la 
solicitud en el primer mes, después 
de la firma del acta de inicio, y así 
como su correspondiente 
actualización una vez se cumpla la 
vigencia del mismo. 

El contratista realizó las gestiones 
necesarias hasta obtener el 
concepto favorable por parte de la 
Secretaría de Salud de 
Cundinamarca. 
 

El contratista se encuentra realizando 
los trámites necesarios para obtener 
los conceptos higiénico-sanitario frente 
a las entidades necesarias 

20. Garantizar la prestación y 
el pago de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, aseo 
(incluyendo los servicios 
especiales de aseo), luz, gas 
natural o propano, televisión, 
internet de mínimo 100 megas y 
línea telefónica durante la 
ejecución del contrato. 

El contratista realizó el pago de los 
servicios públicos y realizó 
acciones necesarias para que el 
inmueble en el que desarrolla el 
servicio contara con suministro 
permanente durante el periodo. 

Recibo de servicios públicos pagos del 
acueducto y alcantarillado municipal de 
la mesa, empresa de energía eléctrica 
y empresa Gas, encargada de 
suministrar el recargue mensual del 
cilindro de gas. 

21. Garantizar la prestación 
del servicio de vigilancia 24 horas 
al día durante la ejecución del 
contrato. 

El contratista garantizó que la 
unidad operativa contará con 
servicio de vigilancia las 24 horas 
del día los siete días de la semana. 

Bitácora de registro de entrada y salida 
del personal de vigilancia. 
 
Contrato suscrito y vigente con 
empresa de vigilancia. 
 
La evidencia de verificación de esta 
obligación se encuentra entre los 
documentos que soportan el pago y 
que se anexa al presente informe. 
Estos documentos estarán disponibles 
en el expediente contractual de la SDIS 
y los documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato una vez 
se legalice el pago. 

22. Suministrar los elementos 
e implementos de aseo institucional 
y desinfección de calidad y en 
cantidades suficientes, durante la 
prestación del servicio, de acuerdo 
con las fichas técnicas descritas en 
el plan de saneamiento del servicio 
de atención. 

El contratista entregó los 
suministros en cantidades 
suficientes. 

Actas de recepción de los elementos 
de aseo y desinfección institucional, 
existencia de estos elementos en el 
área de almacenamiento y en uso. 
 
Los documentos estarán disponibles 
en el expediente físico del contrato y se 
publicarán con los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el pago. 

23. Entregar la dotación de 
vestuario y elementos de aseo para 
el autocuidado de la población, 
descritos en el Anexo técnico 4 de 
5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva 

 
En visita realizada el 20 de 
noviembre de 2024 se evidencia 
que cuenta con las cantidades 
suficientes para la entrega de 
dotaciones, tanto de aseo personal, 
como de vestuario 

Formato entrega de vestuario.  
 
Formato entrega elementos de aseo. 
 

24. Entregar los insumos, 
materiales y elementos para la 
realización de los talleres de 
conformidad con lo establecido en 

El contratista realizó la entrega de 
insumos, materiales y elementos 
para la realización de los talleres en 

Listado de elementos en uso y en 
depósito, existencia de los materiales y 
elementos en calidad y cantidad 
acorde con el anexo técnico. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros- gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva registrarlo en formatos 
específicos. 

las condiciones descritas en el 
anexo técnico. 

 
Los documentos estarán disponibles 
en físico en el expediente contractual y 
serán publicados en versión digital en 
los documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato una vez 
se legalice el pago. 

25. Garantizar que las 
instalaciones cuenten con todos los 
elementos descritos en el Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva 

El contratista dotó los espacios de 
la unidad operativa con los 
elementos necesarios para la 
prestación del servicio. 

Disposición adecuada de los 
elementos de la unidad operativa de 
acuerdo con la descripción del anexo 
técnico. 
 
Dotación para dar respuesta al 
componente ambiental, contenedores 
fase III del plan de acción interno para 
el aprovechamiento eficiente de 
residuos sólidos, PAIPAERS, 
elementos ahorradores de agua y luz. 
 
La evidencia de verificación de esta 
obligación se encuentra entre los 
documentos que soportan el pago y 
que se anexa al presente informe. 
Estos documentos estarán disponibles 
en el expediente contractual de la SDIS 
y los documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato una vez 
se legalice el pago. 
 
 
 

26. Ejecutar las actividades 
necesarias para mantener la 
limpieza, pulcritud e higiene de las 
instalaciones, lo que incluye 
desinfección y asepsia, 
desratización, fumigaciones, 
lavado de tanques, aseo general en 
habitaciones, oficinas, orientación 
psicosocial, baños, servicio de 
alimentación, áreas comunes, área 
de basuras, zonas verdes y 
cualquier otro lugar que sea 
utilizado en el desarrollo de la 
jornada diaria para la ejecución de 
la prestación del servicio; en 
concordancia con el plan de 
saneamiento del contratista y sus 
respectivos programas. 

El contratista implementó las 
acciones correspondientes a 
mantener las instalaciones en 
óptimas condiciones de limpieza y 
desinfección, al igual que adelantó 
las acciones correspondientes para 
la fumigación y desratización 
requeridas para el adecuado 
funcionamiento de las 
instalaciones. 
 

Actas de recepción de los elementos 
de aseo y desinfección institucional, 
existencia de estos elementos en el 
área de almacenamiento y en uso, 
listas de chequeo del plan de 
saneamiento, certificado de 
fumigación. 
 
Diligenciamiento de los siguientes 
formatos: Formato Seguimiento a 
soluciones desinfectantes FOR-PSS-
065  
Formato Lista de Verificación de 
limpieza, desinfección y acciones 
correctivas FOR-PSS-068 
Formato Inspección del manejo de 
elementos en desuso, embalajes y 
empaques FOR-PSS-067 
Formato Inspección de la presencia de 
plagas FOR-PSS-066 
Formato Verificación de hermeticidad 
FOR-PSS-071   
 
Los documentos estarán disponibles 
en físico en el expediente contractual y 
serán publicados en versión digital en 
los documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato una vez 
se legalice el pago. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

27. Adquirir los insumos y 
víveres para la producción, 
preparación y suministro de los 
alimentos conforme las 
características descritas en al 
anexo técnico 3 de 5 Componente 
de nutrición y salubridad servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia 
del contrato, la compra de 
hortalizas, tubérculos, frutas y 
verduras debe provenir, por lo 
menos en un 30%, de pequeños 
productores locales y de 
productores pertenecientes a la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria locales, que se 
encuentren en el registro de 
productores individuales y/u 
organizaciones de productores de 
la Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico de Bogotá, sin que esto 
implique cambios en la calidad 
microbiológica y nutricional de 
estos alimentos, para lo cual el 
contratista deberá aportar los 
contratos y/o facturas de compra al 
supervisor del contrato y de 
acuerdo con lo ofertado en la 
propuesta. 

Durante la vigencia del contrato, la 
compra de hortalizas, tubérculos, 
frutas y verduras debe provenir, por 
lo menos en un 30%, de pequeños 
productores locales y de 
productores pertenecientes a la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria locales, que se 
encuentren en el registro de 
productores individuales y/u 
organizaciones de productores de 
la Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico de Bogotá, sin que esto 
implique cambios en la calidad 
microbiológica y nutricional de 
estos alimentos, para lo cual el 
contratista deberá aportar los 
contratos y/o facturas de compra al 
supervisor del contrato y de 
acuerdo con lo ofertado en la 
propuesta. 

Reporte proveeduría   
 
Facturas de compra 

28. Cumplir con los factores 
de ponderación ofertados con la 
propuesta. 

El contratista cumple con los 
factores,  

 Espacio físico para 
talleres Agroambientales, 
o Agroindustriales, 

 Talleres de Inclusión 
Socio-ocupacional   

 Vinculación de persona 
con Discapacidad o 
Adulto mayor. 
 

El centro de Alta dependencia cuenta 
con el espacio de 500 m2, para la 
ejecución de talleres Agroambientales, 
o Agroindustriales, 
Programación mensual de Talleres.  
 

 
 
OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1.Dar cumplimiento a las 
condiciones técnicas descritas en 
los Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención integral 
para el desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión documental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 3 
de 5: Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 

El contratista dio inicio al contrato y 
cumplió las actividades descritas 
en los documentos que soportan la 
contratación. 

Informe cualitativo y cuantitativo de 
ejecución. 
Informe de caracterización de 
familias. 
  
Formatos diligenciados del plan de 
atención individual FOR- PSS- 128. 
Formato de valoración general 
FOR- PSS- 122, versión 2. 
Formato valoración gustos e 
intereses para habitantes de calle y 
en riesgo de estarlo FOR- PSS- 
419 
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dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio fisico 
funcional plantas físicas  del 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva, estudios 
previos, pliegos de condiciones, la 
propuesta, la oferta económica, el 
contrato, los procedimientos 
misionales e instructivos, para 
desarrollar con eficiencia y eficacia 
el servicio. 

Fichas técnicas en formato FOR- 
PSS- 129  
Planillas de asistencia masiva a 
talleres y registros fotográficos. 
  
Los informes reportados estarán 
disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el 
pago.  
  
Por otro lado, los demás 
documentos reportados están en 
las historias sociales del área de 
gestión documental de la unidad 
operativa. 

2.Garantizar la atención y cuidado 
de la población presente en el 
servicio en todo momento y lugar. 

El contratista adelantó las acciones 
pertinentes para cuidar y brindar 
bienestar a cada una de las 
personas en el desarrollo de la 
cotidianidad y de la implementación 
de los programas. 
  

Informes y documentos en historias 
sociales y archivos administrativos, 
evidencias de afiliación al sistema 
de salud, soportes de atenciones 
en salud, administración de 
medicamentos. 
  
Los documentos reportados se 
encuentran disponibles en las 
historias sociales, las cuales están 
ubicadas en el área de gestión 
documental de la unidad operativa. 

3.Informar de manera inmediata a 
la supervisión todas las novedades 
relacionadas con la prestación del 
servicio y con el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. En 
caso de que se presenten 
situaciones especiales, el 
contratista debe informar la 
supervisión a primera hora, 
especificando las actuaciones y 
gestiones adelantadas para 
resolver dicha situación. 

El contratista sostuvo 
comunicación permanente con el 
equipo de apoyo a la supervisión e 
informó oportunamente cuando se 
presentaron eventualidades o 
novedades, cumpliendo con lo 
descrito en el anexo técnico. 
  

Correos electrónicos, registro de 
novedades en el sistema misional 
SIRBE, soportes en formatos de 
intervención. 
  
Los documentos físicos reportados 
se encuentran disponibles en el 
expediente contractual de la SDIS 
y los documentos asociados al 
presente contrato se visualizan en 
la plataforma SECOP II, una vez se 
legalice el pago. 

4.Mantener actualizado y en un 
lugar visible el cronograma general 
de actividades del servicio. 

El contratista elaborara el 
cronograma de actividades. 
  

Cronograma pendiente de 
publicación. 
  
El documento reportado de manera 
física se encuentra disponibles en 
el expediente contractual de la 
SDIS y los documentos asociados 
al presente contrato se visualizan 
en la plataforma SECOP II, una vez 
se legalice el pago. 

5.Realizar los estudios de caso que 
se requieran, teniendo en cuenta 
los criterios establecidos para su 
desarrollo. Estos deben ser 
construidos de forma diferencial 
para cada uno de las ciudadanas, 
observando las particularidades de 
cada caso. 

El equipo profesional del contratista 
realizó los estudios de caso acorde 
a lo definido en el anexo técnico. 

Formatos diligenciados de estudio 
de caso. 
  
Informe cualitativo-cuantitativo 
mensual de ejecución con reporte 
de estudios de caso, no hubo 
ninguno. 
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Los documentos reportados están 
disponibles en las historias 
sociales, ubicadas en el área de 
gestión documental de la unidad 
operativa. 

6.Elaborar tanto la valoración inicial 
como el plan de atención individual, 
estableciendo objetivos y acciones 
para el cumplimiento de los 
mismos. 

El contratista inició con la 
valoración inicial a los ciudadanos 
que lo requieren, así mismo, se 
dieron las pautas para construir el 
plan de atención individual de los 
ciudadanos, teniendo en cuenta los 
parámetros de los anexos técnicos 
del nuevo contrato en vigencia.  

Formatos diligenciados en las 
historias sociales de los 
participantes.  
  
Informe cualitativo-cuantitativo 
mensual de ejecución con reporte 
de valoraciones iniciales, planes de 
atención individual y 
replanteamientos.  

7.Realizar seguimiento mensual, 
desde el equipo interdisciplinar a 
los objetivos y las acciones 
trazadas en el Plan de atención 
individual PAI, de cada una de las 
ciudadanas en proceso de 
atención. 

Se realizó la cualificación técnica 
para construir los objetivos del plan 
de atención individual de los 
ciudadanos y ciudadanas 
participantes con base a los nuevos 
parámetros descritos en los anexos 
técnicos.  

Formatos diligenciados en las 
historias sociales de los 
participantes.  
  
Informe cualitativo-cuantitativo 
mensual de ejecución con reporte 
de planes de atención individual y 
replanteamientos. 

8.Diligenciar y presentar los 
reportes de información definidos 
en el Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención integral 
para el desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión documental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 3 
de 5: Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  espacio 
físico funcional del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva, en medio físico y 
magnético, en los formatos 
suministrados por la SDIS, con la 
periodicidad establecida, de 
manera oportuna y efectuando los 
ajustes a que haya lugar. 

El contratista presentó los reportes 
de información definidos en el 
anexo técnico. 

Informe cualitativo y cuantitativo de 
ejecución. 
Informe de caracterización de 
familias. 
  
Formatos diligenciados del plan de 
atención individual FOR- PSS- 128. 
Formato de valoración general 
FOR- PSS- 122, versión 2. 
Formato valoración gustos e 
intereses para habitantes de calle y 
en riesgo de estarlo FOR- PSS- 
419. 
Formato de intervención FOR-
PSS-127. 
Fichas técnicas en formato FOR- 
PSS- 129. 
planillas de asistencia masiva a 
talleres y registros fotográficos. 
  
Los informes reportados estarán 
disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el 
pago. Por otro lado, los demás 
documentos reportados se 
encuentran en las historias 
sociales que están ubicadas en el 
área de gestión documental de la 
unidad operativa. 

9.Realizar la gestión con el Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud de la población y efectuar las 
acciones pertinentes para acceder 
a los servicios de salud de manera 
oportuna. 

El contratista adelantó las 
actuaciones pertinentes para que 
todos los participantes estén 
activos en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y 
puedan acceder a sus servicios. 

Formato de actividades de cuidado 
de la salud FOR-PSS-143. 
Formato valoración de enfermería 
FOR-PSS-125 
Formato administración de 
medicamentos FOR-PSS-145 
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Formato registro de constantes 
vitales FOR-PSS-144. 
  
Informe cualitativo-cuantitativo de 
ejecución con los reportes de las 
atenciones en salud realizadas. 
  
Los informes reportados estarán 
disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en la plataforma del SECOP 
II asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 
  
Por otro lado, los demás 
documentos reportados se 
encuentran en las historias 
sociales que están ubicadas en el 
área de gestión documental de la 
unidad operativa. 

10.Garantizar que durante la 
ejecución del contrato no 
establecerá contratos de 
divulgación y propaganda a nombre 
de su organización que 
comprometa o involucre a la 
población y a la Secretaría Distrital 
de Integración Social como entidad 
contratante. 

El contratista no realizó acciones 
de divulgación y propaganda que 
comprometieran a la SDIS. 
  

No aplica para este periodo en 
tanto que durante el presente 
periodo la supervisión no tuvo 
conocimiento de contratos o 
actividades que involucraran el 
nombre de la SDIS, por lo cual no 
se dispone de soportes. 

11.Aceptar que la propiedad 
intelectual, en el evento que se 
elaboren documentos relacionados 
con las experiencias obtenidas 
dentro de la ejecución del contrato, 
son de la Secretaria Distrital de 
Integración Social. 

El contratista reconoció que la 
propiedad intelectual de los 
documentos elaborados durante el 
periodo corresponde a la SDIS. 

No aplica para el presente periodo, 
dado que el contratista no elaboró 
documentos relacionados con la 
experiencia obtenida con la 
ejecución del contrato. 

12.Mantener absoluta discreción y 
confidencialidad con las fotografías 
que tome de la población, dado que 
no pueden ser utilizadas en 
ninguna pieza comunicativa o 
pauta publicitaria. 

  
El contratista dio cumplimiento 
utilizando las fotografías que tomó 
a la población únicamente para 
soportar las fichas técnicas de 
actividades grupales. 
  
Los registros fotográficos tomados 
a la ciudadanía se publicaron en los 
soportes de cumplimiento de las 
fichas técnicas de actividades 
grupales entregadas a la SDIS; 
además, el equipo de apoyo a la 
supervisión desconocía otras 
publicaciones de material 
audiovisual que efectuara el 
contratista. 

Registro fotográfico usado como 
soportes de las fichas técnicas de 
actividades grupales. 

13.Dar cumplimiento al protocolo 
de eventos en salidas o jornadas de 
recreación, deportivas y culturales 
ejecutadas en el contrato. 

El contratista dio cumplimiento 
mediante elaboración y 
cumplimiento de protocolos de 
salidas o jornadas de recreación, 
deportivas y culturales realizadas 
durante el periodo. 

Protocolos de actividades de 
recreación, deportivas y culturales 
elaborado en formato de fichas 
técnicas FOR- PSS- 129.  
  
Los documentos reportados 
estarán disponibles en físico en el 
expediente contractual disponible 
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en la SDIS y serán publicados en 
versión digital en los documentos 
del SECOP II asociados al 
presente contrato una vez se 
legalice el pago. 

14.       Registrar con calidad, 
oportunidad y veracidad la 
información misional en las 
herramientas y aplicativos 
institucionales, como el Sistema de 
Registro de Beneficiarios -SIRBE, 
dando cumplimiento a los 
protocolos, procedimientos y 
demás lineamientos, establecidos 
por la entidad. 

El contratista utilizo las 
herramientas y aplicativos 
institucionales en forma correcta 
registrando los datos verazmente, y 
cumpliendo con los lineamientos 
establecidos por la secretaria 
distrital de integración social.  

Acta SIRBE correspondiente al 
periodo 31 de noviembre 2024. 

15.       Realizar las demás 
actividades que se requieran para 
el cabal cumplimiento del contrato y 
las dadas por la supervisión. 

El contratista ejecutó el contrato 
cumpliendo con todas las 
obligaciones en los tiempos y con 
las características ofertadas y 
exigidas en el anexo técnico, 
estudio previo y contrato. 
  

Informe cualitativo y cuantitativo de 
ejecución. 
Informe de caracterización de 
familias. 
  
Formatos diligenciados del plan de 
atención individual FOR- PSS- 128. 
Formato de valoración general 
FOR- PSS- 122, versión 2. 
Formato valoración gustos e 
intereses para habitantes de calle y 
en riesgo de estarlo FOR- PSS- 
419 
Formato de intervención FOR-
PSS-127 
Fichas técnicas en formato FOR- 
PSS- 129 
planillas de asistencia masiva a 
talleres y registros fotográficos. 
  
Los informes reportados estarán 
disponibles de manera física en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en la plataforma del SECOP 
II asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. Por 
otro lado, los demás documentos 
reportados están en las historias 
sociales del área de gestión 
documental de la unidad operativa. 

 
 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Garantizar la 
implementación del Programa de 
Gestión de Residuos Sólidos 
aprovechables y no aprovechables, 
de conformidad con el componente 
RESIDUOS SOLIDOS - Residuos 
sólidos aprovechables del Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 

El contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Plan de Acción 
Interno para el Aprovechamiento 
Eficiente de los Residuos Sólidos - 
PAIPAERS, el cual se encuentra en 
la siguiente ruta: 
www.integracionsocial.gov.co 
/entidad/ sistema integrado de 
gestión / manual de sistema 
integrado – SIG/ gestión ambiental 
/ documentos contratistas; así 

Informes, actas, listas de 
asistencia y demás documentos 
requeridos durante la ejecución del 
contrato en el Componente de 
Gestión Ambiental "Residuos 
Sólidos Aprovechables". 
 
Documentos requeridos:    
Acta de reunión de divulgación 
PAIPAERS, Política Cero Papel y 
Política Cero Residuos FOR-GD-
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dependencia física, mental o 
cognitiva. 

como también la Política Cero 
Residuos y Cero Papel.  

002, frecuencia semestral con 
listas de asistencia FOR-GD-023.    
Ruta de recolección Interna de 
Residuos Sólidos FOR-GA-005, 
frecuencia cuando se requiera.    
Acuerdo de corresponsabilidad con 
documentos organización 
recicladores FOR-GA-008 
Bianual.    
Formato Registro Medición y 
Control de residuos entregados 
FOR-GA-009, frecuencia 
semestral.    
Formato Certificado de 
Recolección de residuos sólidos 
FOR-GA-010, frecuencia anual.    
Acta de reunión de fomento de 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos FOR-GD-002, 
frecuencia semestral.    
Acta de reunión de divulgación 
Protocolo Manejo de Residuos 
COVID-19 FOR-GD-002, 
frecuencia semestral.    

2. Dar cumplimiento a lo 
descrito en el subcomponente de 
Gestión de Residuos Peligrosos, 
de conformidad con el componente 
RESIDUOS PELIGROSOS del 
Anexo técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

El contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos – 
PGIRP, el cual se encuentra en la 
siguiente ruta: 
www.integracionsocial.gov.co 
/entidad/ sistema integrado de 
gestión / manual de sistema 
integrado – SIG/ gestión ambiental 
/ documentos contratistas; así 
como también la Política Cero 
Residuos.    

No se realizaron actividades de 
entrega de residuos para este 
periodo. Se realizo el control y 
seguimiento de peso de estos 
residuos. 
 
Informes, actas, listas de asistencia 
y demás documentos requeridos 
durante la ejecución del contrato en 
el Componente de Gestión 
Ambiental "Residuos Peligrosos".    
    
Documentos:    
Acta de reunión de divulgación 
PGIRP, Fichas de seguridad FOR-
GD-002, frecuencia semestral con 
listas de asistencia FOR-GD-023.    
Formato Rotulo de Residuos 
Peligrosos FOR-GA-012, 
frecuencia cuando se requiera.    
Formato Plan de Transporte FOR-
GA-018, frecuencia cuando se 
requiera.    
Manifiesto de carga, Lista de 
verificación interna, Lista de 
verificación al transportador, Lista 
de verificación al gestor externo, 
Documentación requerida en caso 
de entregar residuos peligrosos a 
un gestor externo.    
Bitácora RESPEL Archivo Excel, 
frecuencia trimestral.    
  
Los documentos reportados 
estarán disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en los documentos del 
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SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el 
pago.   
  
Los demás documentos reportados 
están en las historias sociales del 
área de gestión documental de la 
unidad operativa y el drive 
ambiental.  

3. Dar cumplimiento a lo 
descrito en el subcomponente de 
Gestión de Residuos Hospitalarios 
y Especiales conforme a la 
generación de los mismos del 
Anexo técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

El contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Instructivo Gestión 
Integral de Residuos de 
Construcción y Demolición – RCD, 
y el modelo de Plan de Gestión 
integral de Residuos Hospitalarios 
y Similares – PGIRH- de la SDIS; 
esta última bajo la declaración de 
compromiso de la SDIS, ya sea en 
el ámbito local o regional según el 
caso, al cual se le hará 
seguimiento, vigilancia y control por 
parte de la Entidad y entes de 
control, instructivos que se 
encuentran en la siguiente ruta:    
www.integracionsocial.gov.co / 
entidad / sistema integrado de 
gestión / gestión ambiental / 
documentos contratistas.  

Informes, actas, listas de asistencia 
y demás documentos requeridos 
durante la ejecución del contrato en 
el Componente de Gestión 
Ambiental "Residuos Especiales- 
Residuos Hospitalarios y 
Similares".    
    
Documentos residuos Especiales: 
    
Acta de reunión de divulgación 
Instructivo Gestión Integral RCD 
FOR-GD-002, frecuencia 
semestral con listas de asistencia 
FOR-GD-023.    
Acta de reunión de divulgación 
Instructivo Manejo y Disposición 
final de colchones/colchonetas 
FOR-GD-002, frecuencia 
semestral.    
    
Documentos residuos 
Hospitalarios:    
Acta de reunión de divulgación 
PGIRH FOR-GD-002, frecuencia 
semestral con listas de asistencia 
FOR-GD-023.    
PGIRH FOR-GA-025, frecuencia 
anual.    
Declaración de compromiso 
PGIRH FOR-GA-019, frecuencia 
anual.    
divulgación de la tabla 8 del PGIRH 
FOR-GD-002, frecuencia 
mensual.    
Ruta de recolección interna de 
residuos hospitalarios FOR-GA-
020, frecuencia cuando se 
requiera.    
Formato RH1 FOR-GA-021, 
frecuencia mensual.    
Acta de reunión de sesión GAGAS 
FOR-GD-002, frecuencia 
mensual.    
Lista de chequeo de verificación 
interna FOR-GA-022, frecuencia 
semestral.    
Lista de chequeo de verificación 
externa FOR-GA-023, anual.    
Lista de chequeo de verificación al 
transportador FOR-GA-024, 
frecuencia trimestral.    
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Copia de Manifiesto de carga 
mensual.    
  
Todo lo anterior aplica si se 
generan residuos hospitalarios.    
  
No aplica para el presente periodo 
en tanto que no se identificó 
generación de residuos 
hospitalarios ni especiales.  
  
Los documentos reportados 
estarán disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el 
pago.   
  
Los demás documentos reportados 
están en las historias sociales del 
área de gestión documental de la 
unidad operativa y el drive 
ambiental.  

4. Dar cumplimiento al 
subcomponente de vertimientos 
establecido en el del Anexo técnico 
4 de 5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva.    

El contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Plan de Gestión 
Integral de Aceite Vegetal Usado y 
Grasas, así como el Instructivo 
para mejorar la calidad de los 
vertimientos, los cuales se 
encuentran en la siguiente ruta:    
www.integracionsocial.gov.co 
/entidad/ sistema integrado de 
gestión / manual de sistema 
integrado – SIG/ gestión ambiental 
/ documentos contratistas.  

Informes, actas y demás 
documentos requeridos durante la 
ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión Ambiental 
"Vertimientos".    
    
Documentos:    
Acta de reunión de divulgación 
Plan AVU, Instructivo para mejorar 
la calidad del vertimiento FOR-GD-
002, frecuencia semestral con 
listas de asistencia FOR-GD-023.    
Formato Registro y control 
Limpieza/Trampa de grasas FOR-
GA-031, frecuencia mensual.    
Formato Medición registro y reporte 
de descomide FOR-GA-047, 
frecuencia anual.    
  
Los documentos reportados 
estarán disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el 
pago.   
  
Los demás documentos reportados 
están en las historias sociales del 
área de gestión documental de la 
unidad operativa y el drive 
ambiental.  
 

5. Garantizar la 
implementación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua de 

El contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Programa de Ahorro 
y Uso Eficiente del Agua, el cual se 

Informes, actas y demás 
documentos requeridos durante la 
ejecución del contrato en el 
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conformidad con el Anexo técnico 4 
de 5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva    

encuentra en la siguiente ruta: 
www.integracionsocial.gov.co 
/entidad/ sistema integrado de 
gestión / manual de sistema 
integrado – SIG/ gestión ambiental 
/ documentos contratistas; así 
como también la Política Cero 
Desperdicio de Agua, el Instructivo 
para la identificación de fugas 
ocultas y el instructivo para el 
aprovechamiento de aguas.  

Componente de Gestión Ambiental 
"Ahorro y Uso Eficiente del Agua".    
    
Documentos:    
Acta de reunión de divulgación 
Programa de ahorro y uso de 
eficiente de agua, política cero 
desperdicios de agua, instructivo 
para la identificación de fugas 
ocultas, instructivo 
aprovechamiento de agua FOR-
GD-002, frecuencia semestral con 
listas de asistencia FOR-GD-023.    
Acta de reunión de divulgación 
Fomento de uso racional de agua 
FOR-GD-002, frecuencia 
semestral FOR-GD-002, 
frecuencia semestral con listas de 
asistencia FOR-GD-023.    
  
Los documentos reportados 
estarán disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el 
pago.   
  
Los demás documentos reportados 
están en las historias sociales del 
área de gestión documental de la 
unidad operativa y el drive 
ambiental.  

6. Garantizar la 
implementación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Energía, 
de conformidad con el Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

El contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Programa de Ahorro 
y Uso Eficiente de la Energía, el 
cual se encuentra en la siguiente 
ruta: www.integracionsocial.gov.co 
/entidad/ sistema integrado de 
gestión / manual de sistema 
integrado – SIG/ gestión ambiental 
/ documentos contratistas; así 
como también la Política Cero 
Desperdicio de Energía y el 
instructivo para la identificación de 
elementos eléctricos y electrónicos 
que se dejan encendidos o 
conectados.  

Informes, actas y demás 
documentos requeridos durante la 
ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión Ambiental 
"Ahorro y Uso Eficiente de la 
Energía".    
    
Documentos:     
Acta de reunión de divulgación 
Programa de ahorro y uso de 
eficiente de energía, política cero 
desperdicios de energía, instructivo 
para la identificación de elementos 
eléctricos y electrónicos 
conectados FOR-GD-002, 
frecuencia semestral con listas de 
asistencia FOR-GD-023.    
Acta de reunión de divulgación 
Fomento de uso racional de 
energía FOR-GD-002, frecuencia 
semestral con listas de asistencia 
FOR-GD-023.  
  
Los documentos reportados 
estarán disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en los documentos del 
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SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el 
pago.   
  
Los demás documentos reportados 
están en las historias sociales del 
área de gestión documental de la 
unidad operativa y el drive 
ambiental.  

7. Dar cumplimiento al 
componente de Prácticas 
Sostenibles, de conformidad con el 
Anexo técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva.   

El contratista adoptó y divulgó el 
Instructivo para la Identificación y 
Evaluación de Aspectos e Impactos 
Ambientales, el cual se encuentra 
en la siguiente ruta: 
www.integracionsocial.gov.co 
/entidad/ sistema integrado de 
gestión / manual de sistema 
integrado – SIG/ gestión ambiental 
/ documentos contratistas.  

Informes, actas, listas de asistencia 
y demás documentos requeridos 
durante la ejecución del contrato en 
el Componente de Gestión 
Ambiental "Implementación de 
Prácticas Sostenibles".    
    
Documentos:     
Acta de reunión de divulgación 
Política Ambiental    
Acta de reunión de divulgación 
Ruta de acceso a la intranet y 
consulta de lineamientos    
Formato de responsable Ambiental 
FOR-GA-001, frecuencia cuando 
se requiera.    
Acta de reunión de divulgación 
Instructivo para la Identificación y 
Evaluación de Aspectos e Impactos 
Ambientales.    
Acta de reunión de divulgación 
Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientales.    
Acta de reunión de divulgación 
Matriz de Riesgos Ambientales.    
Acta de reunión de divulgación 
Normograma.    
Acta de reunión de divulgación 
Plan de Movilidad Sostenible.    
Acta de reunión de fomento del día 
de movilidad sostenible y reporte 
de llegada en bici/caminando.    
Certificado de participación en el 
día de movilidad sostenible, 
frecuencia mensual.    
Todas las actas de divulgación son 
soportadas con FOR-GD-002, 
frecuencia semestral con listas de 
asistencia FOR-GD-023.    
  
Los documentos reportados 
estarán disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el 
pago.   
  
Los demás documentos reportados 
están en las historias sociales del 
área de gestión documental de la 
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unidad operativa y el drive 
ambiental.  

8. Suministrar al supervisor 
del contrato ocho (08) días 
calendario antes de finalizar el 
contrato, todos los documentos 
mencionados en el componente 
ambiental escaneados en un medio 
magnético, el cual se remitirá al 
Equipo de Gestión Ambiental de la 
SDIS a los tres (3) días calendario 
siguientes a su recepción. 

El contratista debe suministrar al 
supervisor del contrato ocho (08) 
días calendario antes de finalizar el 
contrato, todos los documentos 
mencionados en el componente 
ambiental escaneados en un CD al 
supervisor del contrato, quien 
posteriormente lo remitirá al Equipo 
de Gestión Ambiental.  

 
 
 
CD y acta de entrega.  
 
 
No aplica para el presente periodo 
debido a que los soportes se deben 
entregar ocho (8) días antes de 
finalizar el contrato.  

9. Dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente 
aplicable al objeto del contrato y a 
las acciones y lineamientos 
establecidos para la 
implementación de la Gestión 
Ambiental de la SDIS en la 
ejecución del contrato, sin costo 
adicional para la Entidad. 

El contratista debe implementar la 
normatividad ambiental vigente y 
aplicable, así como a las acciones 
y lineamientos del componente.   

Informes, actas y demás 
documentos requeridos durante el 
periodo.    
  
Los documentos reportados 
estarán disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el 
pago.   
  
Por otro lado, los demás 
documentos reportados están en 
las historias sociales del área de 
gestión documental de la unidad 
operativa.  
 

 
 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Dar cumplimiento a las 
exigencias descritas en el 
Componente Alimentación, 
Nutrición y Salubridad, de 
conformidad con lo señalado en la 
normatividad vigente y en el Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

El contratista ejecutó los 
requerimientos descritos en el 
componente nutricional y sanitario, 
así como el procedimiento para la 
operación del servicio de 
alimentación de los servicios 
sociales e instructivos 
correspondientes. 
  

  
Reporte de asistencia participantes 
FOR-PSS-244, Plan de compras 
semanal asociados FOR-PSS-175, 
Plan de compras consolidado 
mensual asociados FOR-PSS-226, 
Verificación transporte de 
alimentos FOR-PSS-232,  
Recepción de alimentos FOR-PSS-
230, Control de entrada y salida de 
alimentos asociados FOR-PSS-
236, Preparación de alimentos 
FOR-PSS-243, Evaluación de 
características organolépticas 
FOR-PSS-246, Inspección plan de 
muestreo porciones servidas FOR-
PSS-252, Control de temperatura 
de equipos de refrigeración FOR-
PSS-238, Control de temperatura 
de equipos de congelación FOR-
PSS-239, Autorización cambio de 
preparaciones FOR-PSS-245,   
acompañamiento de la operación 
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del servicio de alimentación 
mensual   FOR-PSS-248, 
Acompañamiento de la operación 
del servicio de alimentación 
semanal   FOR-PSS-249, Relación 
muestras testigo formato no 
controlado, formato ciclo de menús 
derivado, se verificó que se realiza 
la derivación del ciclo de menús de 
acuerdo a las necesidades de 
salud, nutricionales y alimentarias 
individuales de los participantes, 
Formato Canalización a servicio de 
salud FOR-PSS-397, Formato 
Registro datos antropométricos, se 
verificó la toma de datos 
antropométricos a participantes 
que en noviembre. FOR-PSS-161 , 
Formato construcción estrategias 
de información educación y 
comunicación en estilos de vida 
saludable: alimentación, nutrición y 
actividad física FOR-PSS-295  
Base de consolidación mensual de 
promoción de estilos de vida 
saludable FOR-PSS-298.  Formato 
reporte cualitativo FOR-PSS-300, 
Formato Lista de verificación de 
limpieza, desinfección y acciones 
correctivas FOR-PSS-068, 
Formato Seguimiento a soluciones 
desinfectantes FOR-PSS-065, 
Formato Inspección de la presencia 
de plagas FOR-PSS-069,  y 
soportes de capacitación en 
buenas prácticas de manipulación 
de alimentos, plan de saneamiento 
al personal manipulador de 
alimentos. 
  
Los documentos reportados 
estarán disponibles en físico en el 
expediente contractual de la SDIS 
y serán publicados en versión 
digital en los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el 
pago.  
  
Por otro lado, los demás 
documentos reportados se 
encuentran en las historias sociales 
que están ubicadas en el área de 
gestión documental de la unidad 
operativa. 
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2. Cumplir con lo establecido 
en la Ley 9 de 1979, Resolución 
2674 de 2013, Resolución 719 de 
2015, Resolución 5109 de 2005 y 
demás normas concordantes, 
complementarias, así como a los 
lineamientos técnicos establecidos 
por la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento de la SDIS. 

El contratista ha realizado las 
acciones pertinentes dentro del 
proceso para cumplir con lo 
establecido en la Ley 9 de 1979, 
Resolución 2674 de 2013, 
Resolución 719 de 2015, 
Resolución 5109 de 2005 y demás 
normas concordantes, 
complementarias, así como a los 
lineamientos técnicos establecidos 
por la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento de la SDIS. 
  

Soportes de capacitación al 
personal manipulador de alimentos 
en buenas prácticas de 
manipulación de alimentos   y plan 
de saneamiento. 
Registro y diligenciamiento de los 
formatos de la operación del 
servicio de alimentos. 

3. Implementar los 
procedimientos y sub procesos 
establecidos en el Sistema de 
Gestión de la SDIS por la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial: Subdirección 
de Nutrición (Procedimiento 
planificación alimentaria y su 
implementación en los servicios 
sociales, Procedimiento Vigilancia 
Nutricional, Procedimiento 
Promoción de Hábitos en Estilos de 
Vida Saludable: alimentación, 
nutrición y actividad física, 
Componente Transversal buenas 
prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de 
alimentos), Subdirección de 
Abastecimiento (Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos), 
Dirección Territorial y Subdirección 
de Nutrición (Manual Plan de 
Saneamiento), teniendo en cuenta 
las especificaciones del Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

El contratista ha realizado la 
implementación de los 
procedimientos y sub procesos 
establecidos en el Sistema de 
Gestión de la SDIS por la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial: Subdirección 
de Nutrición (Procedimiento 
planificación alimentaria y su 
implementación en los servicios 
sociales, Procedimiento Vigilancia 
Nutricional, Procedimiento 
Promoción de Hábitos en Estilos de 
Vida Saludable: alimentación, 
nutrición y actividad física, 
Componente Transversal buenas 
prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de 
alimentos), Subdirección de 
Abastecimiento (Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos), 
Dirección Territorial y Subdirección 
de Nutrición (Manual Plan de 
Saneamiento), teniendo en cuenta 
las especificaciones del anexo 
técnico 3 de 5 del componente 
nutricional y de salubridad.  

Reporte de asistencia participantes 
FOR-PSS-244, Plan de compras 
semanal asociados FOR-PSS-175, 
Plan de compras consolidado 
mensual asociados FOR-PSS-226, 
Verificación transporte de 
alimentos FOR-PSS-232, 
Recepción de alimentos FOR-PSS-
230, Control de entrada y salida de 
alimentos asociados FOR-PSS-
236, Preparación de alimentos 
FOR-PSS-243, Evaluación de 
características organolépticas 
FOR-PSS-246, Inspección plan de 
muestreo porciones servidas FOR-
PSS-252, Control de temperatura 
de equipos de refrigeración FOR-
PSS-238, Control de temperatura 
de equipos de congelación FOR-
PSS-239, Autorización cambio de 
preparaciones FOR-PSS-245, 
acompañamiento de la operación 
del servicio de alimentación 
mensual   FOR-PSS-248, 
Acompañamiento de la operación 
del servicio de alimentación 
semanal   FOR-PSS-249, Relación 
muestras testigo formato no 
controlado, formato ciclo de menús 
derivado, Formato Canalización a 
servicio de salud FOR-PSS-397, 
Formato Registro datos 
antropométricos FOR-PSS-161 , 
Formato construcción estrategias 
de información educación y 
comunicación en estilos de vida 
saludable: alimentación, nutrición y 
actividad física FOR-PSS-295, 
Base de consolidación mensual de 
promoción de estilos de vida 
saludable FOR-PSS-298, Formato 
reporte cualitativo FOR-PSS-300, 
Formato Lista de verificación de 
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limpieza, desinfección y acciones 
correctivas FOR-PSS-068, 
Formato Seguimiento a soluciones 
desinfectantes FOR-PSS-065, 
Formato Inspección de la presencia 
de plagas FOR-PSS-069, y 
soportes de capacitación en 
buenas prácticas de manipulación 
de alimentos, plan de saneamiento 
al personal manipulador de 
alimentos. 

4. Disponer en físico y de 
forma organizada la 
documentación requerida para 
consulta del talento humano, 
asociada a los procedimientos y 
subprocesos establecidos por la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por la SDIS 
(lineamientos, manuales, 
protocolos, guías). 

El contratista ha realizado la 
gestión para disponer en físico y de 
forma organizada la 
documentación requerida para 
consulta del talento humano, 
asociada a los procedimientos y 
subprocesos establecidos por la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por la SDIS 
(lineamientos, manuales, 
protocolos, guías). 
  

En la unidad operativa existen la 
cantidad de insumos, equipos, 
elementos y utensilios necesarios 
para prestar el servicio de 
alimentación. 

5. Diligenciar oportunamente 
y disponer de forma organizada, los 
formatos y documentos asociados 
a los procedimientos y 
subprocesos establecidos por la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial, verificando 
periódicamente las versiones 
vigentes disponibles en el Sistema 
de Gestión de la SDIS. 

El contratista ha realizado las 
actividades pertinentes a fin de 
Diligenciar oportunamente y 
disponer de forma organizada, los 
formatos y documentos asociados 
a los procedimientos y 
subprocesos establecidos por la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial, verificando 
periódicamente las versiones 
vigentes disponibles en el Sistema 
de Gestión de la SDIS. 

Manipuladores de alimentos con la 
dotación completa (uniforme 
antifluido blanco, calzado 
antideslizante, tapabocas, cofia, 
petos, elementos de protección 
personal. 
Formato o acta de entrega de 
dotación al personal manipulador 
de alimentos con frecuencia 
trimestral. 

6. Garantizar durante toda la 
ejecución del contrato el concepto 
sanitario favorable del servicio 
social, para ello el contratista 
deberá radicar carta de solicitud de 
visita ante la autoridad sanitaria 
competente en un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles a partir de la 
firma del acta de inicio. 

El contratista gestionó mediante 
oficio radicado ante la Secretaría 
de Salud la solicitud del concepto 
sanitario, para la unidad de servicio 
y el servicio de alimentos. 
Actas de visita de la Secretaría de 
Salud donde se emiten los 
conceptos sanitarios de la unidad 
de servicio y del servicio de 
alimentos. 

Oficio radicado ante la SDSC y acta 
de visita realizada el 17/10/2024 
VP2024-068. 
  

7. A partir de la Guía de Plan 
de Saneamiento, el contratista 
deberá actualizar, divulgar e 
implementar el Plan de 
Saneamiento del servicio social, 
durante los primeros 21 días de 
ejecución del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 

El contratista ha adelantado 
acciones para la actualización y 
divulgación del plan de 
saneamiento. 

1. Documento Plan de 
Saneamiento actualizado para la 
vigencia, documento físico y en 
medio magnético. 
Plan de saneamiento 
Capacitaciones mensuales al 
personal manipulador de alimentos 
y servicios generales. 
Formato Seguimiento a soluciones 
desinfectantes FOR-PSS-065  
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cognitiva y la documentación 
disponible en el Sistema de 
Gestión de la SDIS. 

Formato Lista de verificación de 
limpieza, desinfección y acciones 
correctivas FOR-PSS-068  
Formato Inspección del manejo de 
elementos en desuso, embalajes y 
empaques FOR-PSS-067  
Formato Inspección de la presencia 
de plagas FOR-PSS-066  
Formato Verificación de 
hermeticidad FOR-PSS-071. 
  
Documentos que hacen parte del 
informe cualitativo y cuantitativo 
entregado por el contratista para el 
presente periodo. 
  
  

8. Implementar los planes de 
contingencia establecidos en el 
Plan de Saneamiento del servicio 
social con el fin de disponer de los 
alimentos y recursos necesarios 
para atender las eventualidades 
que puedan afectar el suministro de 
alimentos, y la disponibilidad y 
acceso a agua potable según la 
normatividad vigente. 

El contratista envió a la SDIS el 
plan de contingencia ante cualquier 
evento que afecte la prestación del 
servicio en materia de 
alimentación.  

  
El documento aquí mencionado 
está disponible en físico y obra en 
el expediente contractual de la 
SDIS y fue publicado en versión 
digital dentro de los documentos 
del SECOP II asociados al 
presente contrato. Durante visita 
realizada en el mes de Julio de 
2024, se evidenció el cumplimiento 
de cada una de las actividades que 
hacen parte de la presente 
obligación, las cuales quedaron 
debidamente registradas en el 
formato de seguimiento mensual a 
la unidad. 

 
OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Ejercer el autocontrol y aplicar 
las directrices establecidas en el 
Sistema de Gestión de la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social, de conformidad con los 
requisitos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG y sus 
políticas de gestión y desempeño, 
actualizado mediante Decreto 
Nacional 1499 de 2017, en todas 
las acciones relacionadas con el 
objeto del contrato, según las 
orientaciones específicas del 
supervisor 

El contratista cumple con criterios 
en cuanto a gestión de talento 
humano, con cualificaciones, y 
desarrollo de buenas practicas  

En visita realizada el 20 de 
noviembre de 2024 se evidencia la 
cualificación para el talento 
humano contratado para el 
servicio, en MIPG  

 
OBLIGACIONES DOCUMENTALES DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Asignar a un responsable 
documental que dé cumplimiento a 
las obligaciones establecidas para 
este rol de acuerdo a la 
normatividad interna vigente 
emitida por la Secretaría Distrital de 
Integración Social. No obstante, la 

El contratista dentro del talento 
humano tiene contratado un perfil 
para Gestor Documental 

Acta de aval de perfil 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

responsabilidad por la organización 
de la documentación del contrato 
recae en el supervisor del mismo. 
2. Programar y recibir la 
socialización de los lineamientos y 
directrices de gestión documental 
definidos por la Secretaría Distrital 
de Integración Social en los 
primeros quince (15) días hábiles a 
partir de la firma del acta de inicio. 
Dicha socialización será brindada 
por el referente documental 
respectivo o por el supervisor 
designado por parte de la SDIS – 
Subdirección para la Adultez. 

Se realiza socialización por el área 
de gestión documental en la cual 
participan el talento humano 
contratado del servicio 
 

Listados de asistencia y acta de 
socialización 

3. Dejar como evidencia acta y 
planilla de asistencia de la 
socialización de las políticas y 
directrices de Gestión Documental 
de la SDIS, la cual deberá formar 
parte integral del expediente del 
contrato. 
 

Se deja evidencia en Acta de 
Apertura de la socialización 
realizada por el área de gestión 
documental en la cual participan el 
talento humano contratado del 
servicio 

Listados de asistencia y acta de 
socialización  

4. Informar de inmediato a la 
supervisión del contrato, con copia 
al Subsistema Interno de Gestión 
Documental y Archivo (SIGA) de la 
Secretaría de Integración Social, 
sobre cualquier daño generado a la 
documentación objeto de custodia. 

El gestor documental realiza 
reportes que hubiere lugar respecto 
a daños en la documentación 

Correos enviados a la supervisión 
con copia al (SIGA) 

5. En caso de pérdida parcial o total 
de la documentación que esté a 
cargo del contratista o que esté 
siendo intervenida por éste, el 
contratista, en acuerdo con el 
supervisor designado por la SDIS, 
gestionará el respectivo denuncio, 
el cual debe remitirse al 
Subsistema de Gestión 
Documental y Archivo. Además, 
debe efectuarse, sin costo 
adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos 
y/o expedientes respectivos, y se 
deben realizar las demás acciones 
señaladas en los procedimientos 
definidos por la SDIS y la 
normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. 

El gestor documental realiza 
reportes que hubiere lugar respecto 
a pérdidas en la documentación 
informando al contratista, y a la 
supervisión para gestionar las 
acciones a tomar de acuerdo con el 
anexo técnico 2 de 5 componente 
gestión documental 

Correos enviados a la supervisión 
con copia al (SIGA) 
Copia denuncio por perdida 
Reconstrucción de documentos.  

6. El contratista deberá suministrar 
los insumos de archivo (cajas, 
carpetas, ganchos legajadores), 
materiales y papelería asociada al 
desarrollo de las actividades de 
gestión documental que sean 
necesarios durante la ejecución del 
contrato. Éstos deberán cumplir 
con las especificaciones técnicas 
que sean definidas por el 
Subsistema Interno de Gestión 

El contratista cuenta con los 
insumos de acuerdo con lo 
estipulado en el anexo 4 de 5 
ambientes Adecuados y Seguros 

Los soportes de esta verificación 
constan en acta de supervisión. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

Documental y Archivo de la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social y la normatividad vigente 
aplicable en la materia, desde el 
inicio de la ejecución del contrato. 
7. En atención a la normatividad 
vigente, el contratista debe 
disponer de áreas adecuadas para 
almacenar la documentación que 
tiene bajo custodia, las cuales 
como mínimo deben cumplir con 
las condiciones ambientales y de 
seguridad establecidas por la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

El contratista cuenta con un Área 
adecuada para el Archivo y 
custodia de la documentación. 

Los soportes de esta verificación 
constan en acta de supervisión. 

 

8. Remitir a la supervisión el acta 
de aprobación de la entrega de la 
documentación generada durante 
la ejecución del contrato, a más 
tardar treinta (30) días calendario 
después de finalizada la ejecución 
del mismo, y antes de la firma del 
acta de liquidación. 

El contratista deberá gestionar con 
el Referente Documental el acta de 
entrega de la documentación 
generada dentro de los tiempos 
establecidos en el anexo técnico 2 
de 5  

Estos soportes aplican para el 
cierre del contrato, acta de entrega 
de la documentación. 

9. Dicha documentación sólo se 
recibirá si cumple todos los 
lineamientos definidos por el SIGA 
para la administración documental, 
así como por la normatividad 
vigente aplicable a la materia. 
 

El contratista deberá gestionar con 
el Referente Documental el acta de 
entrega de la documentación 
generada dentro de los tiempos 
establecidos en el anexo técnico 2 
de 5 
 

Verificación en acta de 
cumplimiento de los lineamientos 
del SIGA 

 
 
.  
 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 11.524.275.016 

ADICIONES:   

REDUCCIONES:   

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: 0 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 10.918.445.690 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)  

AMORTIZACIÓN:   

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo 
al plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ___ NO APLICA: _X_ 

 
 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO FIJO RECURSO HUMANO, VIGILANCIA, 
TRANSPORTE, ESPACIO FISICO 
FUNCIONAL, LAVANDERIA, ASEO 
INSTITUCIONAL, ACTIVIDADES 
PADAGOGICAS, GESTION 

$ 430.281.712 
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DOCUMENTAL, PIEZAS 
COMUNICATIVAS, SERVICIO 
FUNERARIO 

COSTO VARIABLE ASESO PERSONAL 
PARTISIPANTES, VESTUARIO 
PARTICIPANTES Y 
ALIMENTACIÓN, SERVICIOS 
PUBLICOS(GAS, ACUEDOCTO, 
ENERGIA, TELEFONIA E 
INTERNET) 

$ 158.450.808 
 

COSTO DE REALIZACIÓN NA  

OTROS   

 
 
REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO 
 
Se cuenta con el mapa de riesgos del contrato al cual el contratista realiza seguimiento. Desde la Subdirección 

para la Adultez se realiza vigilancia diaria y acompañamiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales; 

como producto de esta supervisión, se diligencia un instrumento de verificación con las observaciones 

identificadas, este documento se anexa al informe de supervisión y es radicado en físico y se cargan en la 

plataforma SECOP II.  

 
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:  
 
El contratista cumpla con el objeto del contrato de manera satisfactoria, acorde al anexo técnico, estudios previos, 
propuesta y demás documentos que hacen parte del contrato. 
 
 
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
2.1 OBLIGACIONES GENERALES 

N
o

 O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATI

SFACTORIO/ 
SOBRESALIEN
TE/NO APLICA) 

OBSERVACIÓN 

1 Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo 
señalado en el Pliego de Condiciones, el 
estudio previo, Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta dependencia 

SATISFACTORI
O 

Se evidencia cumplimiento satisfactorio de 
lo señalado en el Pliego de Condiciones, el 
estudio previo, anexo técnico, y el contrato, 
tal como se describe en la calificación de 
cada una de las obligaciones contractuales 
y en los informes entregados por el 
contratista. 
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATI

SFACTORIO/ 
SOBRESALIEN
TE/NO APLICA) 

OBSERVACIÓN 

física, mental o cognitiva; Anexo técnico 
5 de 5: Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  del servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva,  
contrato, propuesta y la oferta 
económica. 

2 Suscribir oportunamente el acta de inicio 
y el acta liquidación del contrato, así 
como las modificaciones si las hubiera.  

SATISFACTORI
O  

 

 
El contratista suscribió el acta de inicio el 31 
de octubre 2024. 

 
Cada uno de estos documentos reposan 
tanto en el expediente contractual de la 
SDIS como en la plataforma SECOP II y el 
detalle de estas modificaciones se relaciona 
en el presente informe de supervisión en el 
numeral 2, tabla “Datos del contrato 
supervisado”. 

3 Presentar previo al inicio del contrato los 
documentos necesarios para su 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución. 

SATISFACTORI
O 

El contratista entregó las pólizas, 
certificación bancaria, RUT actualizado, 
entre otros, para iniciar la ejecución del 
contrato. Estos documentos se encuentran 
junto con los demás asociados al contrato y 
están disponibles en la plataforma SECOP 
II. 
 
El resultado de la verificación del 
cumplimiento de esta obligación se reportó 
en el informe de supervisión que certificó el 
pago 2 del contrato. 

4 Asumir el pago de honorarios y/o 
salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del 
recurso humano que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el 
pago de los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la 
ejecución del contrato. 

SATISFACTORI
O  

 

El contratista allegó certificaciones emitidas 
por EL CONSORCIO POR LA 
REDUCCIÓN DE LA HABITABILIDAD EN 
CALLE, documento denominado 
“certificación del cumplimiento de pagos 
con el talento humano”, firmado por revisor 
fiscal de una de las organizaciones del 
consorcio, y por representante legal.  

5 Constituir y mantener vigente las 
garantías exigidas por el tiempo pactado 
en el contrato, así como de las 
modificaciones que se presenten en la 
ejecución del mismo. 

SATISFACTORI
O 

El contratista cumplió la obligación. 
 
El Contratista suscribió las pólizas de 
cumplimiento No 33-44-101255291 de 
30/10/2024 y póliza de Responsabilidad 
Civil Extra- contractual No 33-40-
101082081. 

6 Presentar para el pago, ante el 
supervisor del contrato, la certificación 
expedida por el representante legal o el 
revisor fiscal, cuando aplique, el 
cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema General de Seguridad Social 
Integral y parafiscales (cuando a ello 

SATISFACTORI
O 

 

El contratista cumplió la obligación. 
  
Suscribió y entregó a la supervisión 
certificación del revisor fiscal del 
cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema General de Seguridad Social 
Integral y parafiscales con fecha de 
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATI

SFACTORIO/ 
SOBRESALIEN
TE/NO APLICA) 

OBSERVACIÓN 

haya lugar) con una fecha de expedición 
no superior a treinta (30) días calendario, 
con respecto a la fecha de presentación 
de las facturas de los correspondientes 
pagos, que acredite el cumplimiento de 
tales obligaciones 

expedición no superior a treinta (30) días 
calendario, respecto a la fecha de 
presentación de facturas de los pagos que 
acreditan el cumplimiento de tales 
obligaciones.  
  
Dicho documento hace parte del archivo de 
trámite de cuenta y se adjunta al presente 
certificado de supervisión. 

7 Presentar los informes de ejecución del 
contrato que le sean solicitadas por la 
supervisión y los señalados en los 
anexos técnicos: Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; Anexo técnico 
5 de 5: Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  del servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva 

SATISFACTORI
O 

El contratista cumplió la obligación. 
  
En el marco del contrato presentó los 
siguientes informes: 
  
Informe mensual cuantitativo-cualitativo de 
ejecución del 01 al 30 de noviembre de 
2024. 
  
Caracterización de familias, con entrega 
mensual. 
  
Soportes escaneados y en físico de las 
acciones adelantadas durante el mes. 
  
El informe mensual con la información 
cuantitativa y cualitativa fue enviado por el 
operador por correo electrónico el 5 de 
diciembre de 2024; el 6 de diciembre del 
mismo año, se envió retroalimentación de la 
revisión con las respectivas observaciones. 
Desde la supervisión se dio aval al informe, 
enviándolo para firma por AZ digital el 13 de 
noviembre de 2024. 
  
El 5 de diciembre de 2024 se envió correo 
electrónico con los enlaces de acceso a la 
revisión digital de las carpetas que 
contienen los soportes de ejecución entre el 
01 al 30 de noviembre de 2024.; el 12 de 
noviembre de 2024, se envió 
retroalimentación de la revisión con las 
respectivas observaciones. 
  
Los documentos y correos que soportan las 
acciones adelantadas se anexan al 
presente informe y se publicarán en la 
plataforma de contratación SECOP II, una 
vez se legalice el pago. 

8 Presentar oportunamente las facturas, 
los soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago. 

SATISFACTORI
O 

 

El contratista cumplió la obligación. 
  
Para el presente periodo presentó el 
análisis del estado financiero acorde con el 
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATI

SFACTORIO/ 
SOBRESALIEN
TE/NO APLICA) 

OBSERVACIÓN 

presupuesto oficial del contrato, con los 
siguientes documentos: 
  

 Liquidación mensual de cupos. 
 Factura. 
 Soporte pago nómina. 
 Soporte de aportes parafiscales. 
 Certificación inducción de Talento 

Humano 
  
Estos documentos se anexan al presente 
informe y serán publicados en la plataforma 
de SECOP II como soportes para el pago 
del presente contrato una vez se legalice el 
pago. 

9 Responder ante las autoridades 
competentes por los actos u omisiones 
que ejecute en desarrollo del contrato, 
cuando en ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros en los 
términos del artículo 52 de la Ley 80 de 
1993 

NO APLICA No aplica para el presente periodo, dado 
que no se presentó esta situación. 

10 Pagar a la Secretaría todas las sumas y 
costos que la misma deba asumir, por 
razón de la acción que contra ella inicien 
terceros que hayan sufrido daños por 
causa del contratista, durante la 
ejecución del contrato. 

NO APLICA No aplica para el presente periodo, dado 
que no se han presentado o notificado 
procesos o multas que hayan iniciado 
terceros, por daños sufridos a causa del 
contratista durante la ejecución del contrato 

11 Reparar los daños e indemnizar los 
perjuicios que cause a la Secretaría por 
el incumplimiento del contrato. 

NO APLICA No aplica para este periodo, ya que no se 
han presentado o notificado daños o 
perjuicios causados a la SDIS. 

12 Se consideran imputables al contratista 
todas las acciones y omisiones de su 
personal, subcontratistas y proveedores, 
así como del personal al servicio de 
estos últimos. En caso de que se intente 
una acción o se presente una 
reclamación contra la Secretaría por la 
cual deba responder el contratista, 
aquella procederá a notificarle a la 
mayor brevedad para que el contratista 
adopte bajo su propia costa todas las 
medidas necesarias para resolver el 
conflicto y evitar perjuicios a la 
Secretaría. Si el contratista no logra 
resolver la controversia en el plazo que 
fije la Secretaría, la misma podrá hacerla 
directamente y el contratista asumirá 
todos los costos en que se incurra por tal 
motivo. 

NO APLICA No aplica para el presente periodo, debido 
a que no se han presentado reclamaciones, 
ni se han notificado acciones emprendidas 
contra la SDIS. 
  
  
 

13 Facilitar la labor de la supervisión para el 
seguimiento, control y vigilancia de la 
ejecución del contrato, proporcionando 

SATISFACTORI
O 

 

El contratista cumplió la obligación  
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATI

SFACTORIO/ 
SOBRESALIEN
TE/NO APLICA) 

OBSERVACIÓN 

la información y documentación que se 
considere necesaria, acatando y 
aplicando las observaciones y 
recomendaciones de la supervisión del 
contrato, dando cumplimiento a los 
tiempos establecidos. 

Durante el presente periodo acató las 
observaciones y recomendaciones del 
equipo de apoyo a la supervisión para el 
cumplimiento de las condiciones dispuestas 
en el anexo técnico y lineamiento de la 
SDIS. 
  
Atendió los ajustes solicitados a los 
informes y soportes de ejecución del 
periodo. 
 

14 Poner a disposición del servicio de 
atención un buzón de sugerencias 
acorde con las directrices y lineamiento 
del Sistema Integral de Atención a la 
Ciudadanía (SIAC) de la SDIS, el cual 
debe mantenerse durante la vigencia del 
contrato. 

SATISFACTORI
O 

 

El contratista cumplió la obligación.  
  
Durante el periodo comprendido de 
ejecución del 01 al 30 de noviembre de 
2024. el operador contó con el buzón de 
sugerencias ubicado en lugar de fácil 
acceso a la población. 
  
Durante el periodo comprendido de 
ejecución del 01 al 30 de noviembre de 
2024. el coordinador de la unidad operativa 
reportó a la supervisión las novedades 
presentadas y las acciones realizadas al 
respecto, teniendo en cuenta las 
recomendaciones sugeridas para el 
bienestar de la población. 
  
Asimismo, también reportó en el grupo de 
WhatsApp llamado “Servicios tercerizados” 
y administrado por el equipo de supervisión 
de la Subdirección para la Adultez, las 
novedades presentadas con los 
participantes y el reporte de cobertura. 
  
Cada apertura quedó registrada en el 
formato de apertura de buzón de 
sugerencias con código FOR-ATC-009 
Versión 0, el cual se envió por correo 
electrónico, junto con las solicitudes 
encontradas, a la delegada del sistema 
integral de atención a la ciudadanía, SIAC.  
  
Adicionalmente, la primera semana de 
diciembre de 2024 el delegado para los 
trámites relacionados con el buzón de 
sugerencias entregó a la delegada del SIAC 
tanto los escritos encontrados como el 
formato diligenciado que reportaba las 
aperturas realizadas durante el periodo  de 
ejecución del 01 al 30 de noviembre de 
2024.. 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

41
21

4-
06

55
00

-8
57

71
3-

15
50

29
22

20
24

-1
2-

14
T

10
:1

2:
52

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

33
 d

e 
72

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

41
21

6-
16

22
44

-4
48

67
5-

94
96

99
54

20
24

-1
2-

16
T

16
:2

4:
08

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

33
 d

e 
74



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 34 de 5 
N

o
 O

B
L

IG
A

C
IÓ

N
 

OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATI

SFACTORIO/ 
SOBRESALIEN
TE/NO APLICA) 

OBSERVACIÓN 

15 Proporcionar la información requerida y 
adelantar las acciones pertinentes para 
contribuir con el cumplimiento del 
procedimiento para el trámite de 
requerimientos de la ciudadanía, 
organismos de control, Secretaria 
Distrital de Integración Social, entre 
otros. 

SATISFACTORI
O 

 

El contratista cumplió la obligación. 
  
Durante el periodo comprendido de 
ejecución del 01 al 30 de noviembre de 
2024. el operador envió los insumos para 
dar respuesta a peticiones ciudadanas. 
Esta información se envió para elaborar la 
respuesta que proyectó el equipo jurídico de 
la subdirección. 
  
Así mismo, los trámites ante los canales de 
interacción ciudadana, en especial los del 
buzón de sugerencias, se reportaron a la 
delegada del Sistema Integral de Atención 
a la Ciudadanía, SIAC, de la Subdirección 
para la Adultez quedando evidencia de los 
correos electrónicos que reportaron dichas 
acciones. 

16 Asistir a las reuniones que sean 
convocadas por la supervisión del 
contrato, para revisar el estado de 
ejecución del mismo, el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista o 
cualquier aspecto técnico referente al 
mismo 

SATISFACTORI
O 

 
 

El Contratista cumplió la obligación.  
  
El coordinador y el talento humano 
atendieron la visita de supervisión por parte 
del equipo de apoyo a la supervisión 
componentes ambiental, Nutricional, 
Administrativo, Financiero y Técnico, 
facilitando la revisión física, técnica y 
documental del estado de ejecución del 
contrato. 
La evidencia de verificación de esta 
obligación quedó registrada en las actas de 
visita de supervisión desde los 
componentes Ambiental, Nutricional, 
Administrativo y Financiero y Técnico, las 
cuales estarán disponibles en el expediente 
contractual de la SDIS y los documentos del 
SECOP II asociados al contrato, una vez se 
legalice el pago. 
 

17 Cumplir las medidas de sanidad 
ordenadas por las autoridades sanitarias 
de orden nacional y distrital que apliquen 
al servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva y que sean adoptadas 
por la Secretaría Distrital de Integración 
Social, sin que esto implique costos 
adicionales a la entidad. 

SATISFACTORI
O 

 
 

El contratista cumplió la obligación. 
  
Durante el periodo reportado el operador 
dio continuidad con los protocolos de 
revisión en salud al ingreso y permanencia 
de los participantes y uso de tapabocas 
cuando realizan activaciones de ruta en 
salud en unidades médicas. 
 
La evidencia de cumplimiento está en el 
informe cualitativo y cuantitativo de gestión 
del periodo, el cual se anexará al presente 
informe, igualmente se publicará en la 
plataforma SECOP II una vez se legalice el 
pago. 
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2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
2.2.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

N
o

 O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATI

SFACTORIO/ 
SOBRESALIEN
TE/NO APLICA) 

OBSERVACIÓN 

18 Cumplir con las demás inherentes al 
objeto y naturaleza del contrato y 
aquellas indicadas en el estudio previo, 
anexos técnicos, pliego de condiciones, 
contrato y las indicadas por el 
supervisor, para el cabal cumplimiento 
del objeto del mismo. 

SATISFACTORI
O 

 

El contratista cumplió la obligación. 
  
Durante este periodo, el contratista atendió 
las indicaciones realizadas para el traslado 
e ingreso en las fechas y horas indicadas. 
Se inicio con 150 participantes. 
  
El registro de ingreso de los participantes se 
cargó en la plataforma SIRBE siguiendo las 
indicaciones dadas desde la Subdirección 
para la Adultez, lo cual se refleja en el acta 
SIRBE del noviembre de 2024 elaborada 
desde la Subdirección y que se encuentra 
entre los documentos que soportan el pago 
el cual estará disponible en el expediente 
contractual de la SDIS y los documentos del 
SECOP II asociados al contrato, una vez se 
legalice el pago. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  

N
o

 O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATISFACTO

RIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

1 Disponer las instalaciones en 
óptimas condiciones de 
limpieza y garantizar los 
insumos requeridos de 
conformidad con las 
especificaciones técnicas. 

SATISFACTORIO  El contratista cumplió la obligación 
  

En verificación de la visita de supervisión 
del 20 de noviembre de 2024, desde el 
componente administrativo y financiero, se 
comprobó que las instalaciones contarían 
con los insumos requeridos para 
mantenerlas en óptimas condiciones, se 
evidenciaron condiciones de limpieza y 
desinfección en cuartos y áreas comunes. 

De igual forma, duranta dicha jornada de 
supervisión desde el componente técnico 
se realizó verificación de habitaciones 
aleatoriamente evidenciando organización 
y hábitos de cuidado por parte de las y los 
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATISFACTO

RIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

ciudadanos; condiciones adecuadas de 
orden en tendido de camas, disposición del 
vestuario en lockers metálicos y percheros 
artesanales  

La evidencia de verificación está disponible 
en el acta de supervisión del 20 de 
noviembre de 2024 de los componentes 
administrativos, financieros y técnicos, que 
se anexarán al informe, que se publicarán 
en la plataforma SECOP II una vez legalice 
el pago.  

2 Dar cumplimiento a los 
lineamientos definidos por la 
SDIS para la implementación 
del subsistema de gestión 
documental referidos a la 
custodia, organización, 
clasificación y archivo de los 
documentos a su cargo y que 
se generen durante el 
desarrollo del contrato, lo 
anterior compilado en el 
respectivo medio magnético 
según las indicaciones dadas 
por la SDIS. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumplió la obligación. 
  
La unidad operativa cuenta con la persona 
encargada de Gestión Documental. Tiene 
un espacio adecuado para el archivo y 
custodia de los documentos de acuerdo con 
lo establecido en el anexo técnico 2 de 5. 
 

3 Suministrar en forma oportuna 
el pendón para el Servicio de 
acuerdo con los lineamientos 
establecidos en los Anexo 
técnico 1 de 5: Componente 
de atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva y los tiempos 
establecidos; el cual debe 
permanecer en buen estado y 
con la imagen institucional 
vigente. 

A MEJORAR 
 

  
La unidad operativa Aún no dispone del 
pendón avalado por la Oficina de 
Comunicaciones de la SDIS.  
 
Se está tramitando con el área de 
comunicaciones para tener los lineamientos 
para la elaboración de este.  
 
 

4 Dar cumplimiento a sus 
obligaciones frente al sistema 
de seguridad social integral y 
parafiscales para lo cual 
deberá realizar los aportes a 
que se refiere el artículo 50 de 
la ley 789 de 2002 y el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, en 
lo relacionado con los 
sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumplió la obligación. 
  
Para el presente periodo del 01 al 30 de 
noviembre de 2024.  suscribió y entregó a 
la supervisión certificación por cada una de 
las empresas que corresponden al 
operador; firmadas por el representante 
legal y el revisor fiscal en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema General de Seguridad Social 
Integral y parafiscales con una fecha de 
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATISFACTO

RIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

aportes a las cajas de 
compensación familiar, SENA 
e ICBF, cuando haya lugar a 
ello, de conformidad con las 
normas y reglamentos que 
rigen la materia. 

expedición no superior a treinta (30) días 
calendario, con respecto a la fecha de 
presentación de las facturas de los 
correspondientes pagos, que acredite el 
cumplimiento de tales obligaciones. 
  
Dicho documento hace parte del archivo de 
trámite de cuenta y también conforma los 
expedientes del presente mes de ejecución 
y será publicada en la plataforma SECOP II, 
una vez se legalice el pago. 

5 Garantizar el pago de los 
aportes parafiscales del 
talento humano que se vincule 
para la prestación del servicio 
de acuerdo con el tipo de 
contratación y pagar 
oportunamente los salarios u 
honorarios, conforme a la 
oferta económica, sin perjuicio 
de la figura jurídica utilizada 
para dicha vinculación 
(contrato laboral o contrato de 
prestación de servicios). 

SATISFACTORIO  
 

El contratista cumplió la obligación. 
  
Para el presente periodo del 01 al 30 de 
noviembre de 2024.  suscribió y entregó a 
la supervisión certificación por cada una de 
las empresas que corresponden al 
operador; firmadas por el representante 
legal y el revisor fiscal en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema General de Seguridad Social 
Integral y parafiscales con una fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días 
calendario, con respecto a la fecha de 
presentación de las facturas de los 
correspondientes pagos, que acredite el 
cumplimiento de tales obligaciones. 
  
Dicho documento hace parte del archivo de 
trámite de cuenta y también conforma los 
expedientes del presente mes de ejecución 
y será publicada en la plataforma SECOP II, 
una vez se legalice el pago. 
 

6 Presentar en el comité técnico 
previo, cronograma para la 
entrega de hojas de vida y sus 
respectivos soportes para la 
para aprobación de la 
supervisión. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumplió la obligación. 
  
Cuenta con las hojas de vida del talento 
humano organizadas en carpetas para la 
respectiva verificación, documentos que se 
encuentran en el archivo de la unidad 
operativa. 
  
Estos soportes estarán en los expedientes 
contractuales de la SDIS y los documentos 
del SECOP II asociados al presente 
contrato, una vez se legalice el pago. 

7 Remitir a la supervisión del 
contrato, en caso de alguna 
renuncia o terminación 
anticipada, los soportes para 
avalar la nueva contratación, 
en un tiempo no mayor a tres 
(3) días calendario, 

A MEJORAR No cumplió la obligación. 
 
Se presentaron las hojas de vida y 
documentos con solicitud de avales para 
cargos vacantes, sin embargo, al corte 30 
de noviembre de 2024 se tienen 6 vacantes: 
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATISFACTO

RIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

garantizando el empalme 
correspondiente y la no 
interrupción de la prestación 
del servicio. En caso de que el 
contratista llegara a contratar 
sin el respectivo aval por parte 
de la supervisión del contrato, 
el pago por parte del 
contratista, a esa persona, no 
se realizará con los recursos 
del contrato y tendrá que ser 
asumido por el contratista. 

 
 
 
 

8 Realizar las modificaciones a 
los contratos del talento 
humano, suspensión, para 
ello el contratista en un 
término no mayor a tres (3) 
días calendario deberá cubrir 
la vacante, sin importar de que 
se trata la suspensión, sin que 
esto genere un costo adicional 
para la SDIS. 

A MEJORAR Se presentaron las hojas de vida y 
documentos con solicitud de avales para 
cargos vacantes, sin embargo, al corte 30 
de noviembre de 2024 se tienen 6 vacantes: 
 

9 Garantizar que las hojas de 
vida del talento humano 
aprobado para la ejecución de 
la prestación del servicio 
reposen en las carpetas del 
servicio de atención, con los 
respectivos soportes, carta de 
presentación del contratista, 
copia del contrato y 
constancia individual del 
proceso de inducción, 
capacitación y/o cualificación 
adelantada por la entidad 
contratista y serán revisadas 
por la supervisión. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
  
Cuenta con las hojas de vida del talento 
humano organizadas en carpetas para la 
respectiva verificación, documentos que se 
encuentran en el archivo de la unidad 
operativa. 
  
Estos soportes estarán en los expedientes 
contractuales de la SDIS y los documentos 
del SECOP II asociados al presente 
contrato, una vez se legalice el pago. 

10 Realizar la inducción, 
capacitación y/o cualificación 
al talento humano del servicio 
de atención, previo al inicio y 
durante el desarrollo de la 
prestación del servicio, frente 
a los lineamientos del Anexo 
técnico 1 de 5: Componente 
de atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva, la propuesta 
presentada y la información 
institucional de la Secretaría 
Distrital de Integración Social 

SATISFACTORIO El Contratista cumplió la obligación. 
  
Durante el periodo del 01 al 30 de 
noviembre de 2024.el contratista realizó 
inducción y capacitación al talento humano 
nuevo, lo cual se soportó con certificación 
firmada por el representante legal y se 
anexó al correspondiente informe de 
ejecución. 
  
La certificación se incluye en los soportes 
del pago los cuales reposan en el 
expediente contractual de la SDIS y en los 
documentos asociados al contrato 
disponibles en la plataforma SECOP II. 
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(Misión, Visión, Estructura, 
ideario ético, Sistema de 
Gestión y Subsistemas, 
lineamientos y 
procedimientos). Como 
evidencia de lo anterior, el 
contratista debe dar 
constancia escrita al 
supervisor del contrato, que 
ha dado cumplimiento a esta 
obligación, por cada uno de 
los miembros del Talento 
Humano. Este documento 
debe reposar en la carpeta 
correspondiente. 

11 Mantener vigente el acta de 
inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo para 
establecimientos de 
preparación de alimentos con 
concepto sanitario 
FAVORABLE con un nivel de 
cumplimiento del 90% al 100% 
expedido por la respectiva 
entidad territorial de salud -
ETS, tanto del 
establecimiento, personal, 
equipos y utensilios, durante 
toda la ejecución del contrato. 

SATISFACTORIO La unidad operativa cuenta con concepto 
sanitario favorable con requerimientos, con 
porcentaje de cumplimiento del 89% emitido 
por la secretaria de Salud de Cundinamarca 
del 13 de diciembre de 2023. 
  
El concepto higiénico sanitario emitido por 
la gobernación de Cundinamarca se anexa 
al presente informe y se encuentra en la 
plataforma SECOP II una vez se legalice el 
pago. 

12 Mantener disponible en el 
servicio de atención para uso 
del talento humano copia de 
los Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 
5: Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 
5: Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 
5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 
5: Componente espacio físico 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
  
La unidad operativa dispone del anexo 
técnico para consulta permanente del 
talento humano y de la población en 
atención. 
  
Verificación realizada desde el componente 
Administrativo y Financiero en visita de 
supervisión realizada el 20 de noviembre de 
2024. 
  
Estos soportes estarán en los expedientes 
contractuales de la SDIS y los documentos 
del SECOP II asociados al presente 
contrato, una vez se legalice el pago. 
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funcional plantas físicas  del 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva y del 
contrato suscrito con la SDIS. 

13 Garantizar que los fines de 
semana y festivos en el 
servicio de atención se cuente 
con el personal de servicios 
generales y el 
acompañamiento de al menos 
un (1) profesional; así mismo, 
se debe garantizar que 
durante el fin de semana el 
servicio disponga de un 
responsable de la operación. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
  
Durante el periodo del 01 al 30 de 
noviembre de 2024. hubo personal de 
servicios generales y profesionales los fines 
de semana, como se evidenciaron en el 
cronograma de turnos del talento humano 
del servicio y el libro de minuta de ingreso y 
vigilancia. 
  
La evidencia de verificación está en el 
cronograma de turnos y libro de minuta de 
ingreso y vigilancia, los cuales se anexarán 
al presente informe, igualmente se 
publicarán en la plataforma SECOP II una 
vez se legalice el pago. 

14 Vincular y mantener un 
mínimo del 50% de mujeres 
para la ejecución del contrato, 
según los porcentajes 
establecidos en la tabla 
contenida en el artículo 3 del 
Decreto 332 de 2020 
Modificado por el art. 1. 
Decreto Distrital 634 de 2023 
de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, garantizando que la 
vinculación se realizará con 
plena observancia de las 
normas laborales o 
contractuales aplicables. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
 
 
El contratista mantiene a 52 Mujeres 
contratadas, es decir el 98% del talento 
humano del servicio 

15 Poner a disposición para el 
desarrollo del contrato, las 
instalaciones habilitadas y 
aprobadas por la Subdirección 
de Plantas Físicas. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
  
Entre el 01 al 30 de noviembre de 2024., 
prestó el servicio en las instalaciones 
evaluadas y aprobadas por la Subdirección 
de Plantas Físicas. 

16 Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos denominados 
Requisito para la prestación 
del servicio – Reconocimiento 
del inmueble. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
 
  
En visita de supervisión realizada el 20 de 
noviembre de 2024. desde el componente 
administrativo se valida que el contratista 
cumple con los requisitos mínimos para la 
prestación del servicio exigidos en los 
anexos técnicos. 

17 Garantizar el debido cuidado y 
mantenimiento de las 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
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instalaciones en las que se 
desarrolla el servicio. 

En jornada de supervisión realizada el 20 de 
noviembre de 2024 desde el componente 
administrativo y financiero se evidenció que 
se tiene buenas condiciones en 
habitaciones, baños y áreas 
polifuncionales.  
  
 
  
Por otro lado, desde el componente 
ambiental se avizoran buenas condiciones 
en baños, habitaciones, contenedores y 
cuartos de residuos. Se observa cambio en 
la pintura en los baños de las habitaciones, 
los cuales presentan humedad. 

acta de supervisión desde el componente 
Administrativo y Financiero del 20 de 
noviembre de 2024. 

18 Elaborar un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones con sus 
respectivos cronogramas de 
implementación. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
  
En este periodo presentó el plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
actualizado. 
  
Este documento es anexado al informe 
cualitativo-cuantitativo de ejecución del 
periodo, el cual estará disponible en el 
expediente contractual de la SDIS y se 
publicará en la plataforma SECOP II en 
cuanto se legalice el pago. 

19 Realizar las gestiones 
necesarias para obtener 
concepto higiénico-sanitario 
favorable, por parte de la 
entidad de salud 
correspondiente, de acuerdo 
con la ubicación del predio, 
radicando la solicitud en el 
primer mes, después de la 
firma del acta de inicio, y así 
como su correspondiente 
actualización una vez se 
cumpla la vigencia del mismo. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
 
 
la unidad operativa cuenta con concepto 
sanitario favorable con requerimientos, con 
porcentaje de cumplimiento del 89% emitido 
por la secretaria de Salud de Cundinamarca 
del 13 de diciembre de 2023. 
  
El concepto higiénico sanitario emitido por 
la gobernación de Cundinamarca se anexa 
al presente informe y se encuentra en la 
plataforma SECOP II una vez se legalice el 
pago. 

20 Garantizar la prestación y el 
pago de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado, 
aseo (incluyendo los servicios 
especiales de aseo), luz, gas 
natural o propano, televisión, 
internet de mínimo 100 megas 

SATISFACTORIO En visita realizada por la supervisión el 20 
de noviembre de 2024, se evidencia que 
cuenta con los servicios públicos de 
acueducto, energía, gas, telefonía e 
internet, todos en funcionamiento. 
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y línea telefónica durante la 
ejecución del contrato. 

21 Garantizar la prestación del 
servicio de vigilancia 24 horas 
al día durante la ejecución del 
contrato. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
  
En este periodo se contó con el servicio de 
vigilancia contratado, disponiendo de un 
guardia fijo y otro recorredor con 
comunicación por radioteléfono y mediante 
circuito cerrado de televisión, monitoreado 
desde la portería y desde la oficina de 
coordinación.  
La evidencia de verificación está en los 
soportes que se anexarán al presente 
informe, igualmente se publicarán en la 
plataforma SECOP II una vez se legalice el 
pago. 

22 Suministrar los elementos e 
implementos de aseo 
institucional y desinfección de 
calidad y en cantidades 
suficientes, durante la 
prestación del servicio, de 
acuerdo con las fichas 
técnicas descritas en el plan 
de saneamiento del servicio 
de atención. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
  
En seguimiento de supervisión desde el 
componente ambiental, el contratista 
cumplió los compromisos establecidos 
según anexo técnico.  
  
Cuenta con el suministro de bolsas negras, 
blancas y verdes para contenedores, así 
como la adquisición de productos de aseo 
biodegradables.  
  
Desde el componente administrativo en 
visita 20 de noviembre de 2024 se evidencia 
que cuenta con los insumos necesarios 
para realizar las labores de limpieza y 
desinfección de acuerdo con lo exigido en 
el anexo técnico.  
  
 
 

23 Entregar la dotación de 
vestuario y elementos de aseo 
para el autocuidado de la 
población, descritos en el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
  
Para el periodo del 01 al 30 de noviembre 
de 2024 se realizaron entregas de 
dotaciones kits de aseo para un total de 150 
participantes el día 15 de noviembre de 
2024.  No se hizo entrega de vestuario en 
este periodo de tiempo. 
  
La evidencia está registrada en soportes y 
listados firmados por los participantes, los 
cuales se anexarán a este informe y se 
publicarán en la plataforma de SECOP II 
como soporte para el pago del contrato. 

24 Entregar los insumos, 
materiales y elementos para la 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación.  
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realización de los talleres de 
conformidad con lo 
establecido en el Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva 
registrarlo en formatos 
específicos. 

En el periodo del 01 al 30 de noviembre de 
2024. se evidenciaron los elementos 
mínimos para actividades con la población, 
con relación a la dotación para áreas 
polifuncionales, deportivas y agrícolas. 
  
La evidencia de verificación está en el acta 
de supervisión desde el componente 
Administrativo y Financiero correspondiente 
al mes de noviembre 2024, la cual se 
anexará al presente informe, igualmente se 
publicará en la plataforma SECOP II una 
vez se legalice el pago. 

25 Garantizar que las 
instalaciones cuenten con 
todos los elementos descritos 
en el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
  
En seguimiento de supervisión desde el 
componente Administrativo y Financiero 
para el periodo del 01 al 30 de noviembre 
de 2024. se realizó la verificación de la 
dotación de espacios, se observaron mesas 
y sillas, escritorios, impresora, y demás 
dotaciones requeridas por anexo técnico en 
las diferentes áreas; el talento humano tiene 
a su a disposición los equipos de cómputo 
para las actividades administrativas.  
  
La evidencia de verificación está en el acta 
de supervisión desde el componente 
Administrativo y Financiero correspondiente 
al noviembre 2024 realizada el 20 de 
noviembre de 2024, la cual se anexará al 
presente informe, igualmente se publicará 
en la plataforma SECOP II una vez se 
legalice el pago. 

26 Ejecutar las actividades 
necesarias para mantener la 
limpieza, pulcritud e higiene 
de las instalaciones, lo que 
incluye desinfección y 
asepsia, desratización, 
fumigaciones, lavado de 
tanques, aseo general en 
habitaciones, oficinas, 
orientación psicosocial, 
baños, servicio de 
alimentación, áreas comunes, 
área de basuras, zonas 
verdes y cualquier otro lugar 
que sea utilizado en el 
desarrollo de la jornada diaria 
para la ejecución de la 
prestación del servicio; en 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
  
En visita de supervisión del componente 
administrativo y financiero del 20 de 
noviembre de 2024 evidenció que el 
personal manipulador de alimentos cuenta 
con la dotación completa y en adecuadas 
condiciones de limpieza y organización. 

Se observan adecuadas condiciones de 
limpieza y organización en servicio de 
alimentación, bodegas de alimentos, 
comedor cuarto de productos de aseo 
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concordancia con el plan de 
saneamiento del contratista y 
sus respectivos programas. 

27 Adquirir los insumos y víveres 
para la producción, 
preparación y suministro de 
los alimentos conforme las 
características descritas en al 
anexo técnico 3 de 5 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 
Nota: Durante la vigencia del 
contrato, la compra de 
hortalizas, tubérculos, frutas y 
verduras debe provenir, por lo 
menos en un 30%, de 
pequeños productores locales 
y de productores 
pertenecientes a la Agricultura 
Campesina, Familiar o 
Comunitaria locales, que se 
encuentren en el registro de 
productores individuales y/u 
organizaciones de 
productores de la Secretaria 
Distrital de Desarrollo 
Económico de Bogotá, sin que 
esto implique cambios en la 
calidad microbiológica y 
nutricional de estos alimentos, 
para lo cual el contratista 
deberá aportar los contratos 
y/o facturas de compra al 
supervisor del contrato y de 
acuerdo con lo ofertado en la 
propuesta. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 
 
Se verificaron facturas e insumos para 
alimentación validando las condiciones 
exigidas en anexo técnico 3 de 5 
Componente de nutrición y salubridad 
servicio alta dependencia física, mental o 
cognitiva. 
 
 

28 Cumplir con los factores de 
ponderación ofertados con la 
propuesta. 

Satisfactorio El contratista cumple con los factores,  
 La comunidad de vida cuenta con 

el espacio de 500 m2, para la 
ejecución de talleres 
Agroambientales, o 
Agroindustriales, 

 Programación mensual de 
Talleres  

 
 

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 
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N
o

 
O
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A

C
IÓ

N
 

OBLIGACIÓN 

ESTADO 
(Registrar según 

corresponda 
DEFICIENTE/A 

MEJORAR/SATISFACTORI
O/ SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

1 Dar cumplimiento a las 
condiciones técnicas descritas 
en los Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 
5: Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 
5: Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 
5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 
5: Componente espacio fisico 
funcional plantas físicas  del 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva, 
estudios previos, pliegos de 
condiciones, la propuesta, la 
oferta económica, el contrato, 
los procedimientos misionales 
e instructivos, para desarrollar 
con eficiencia y eficacia el 
servicio. 

 Satisfactorio  

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
Cumple con la obligación verificado a través 
del informe cualitativo y cuantitativo de 
noviembre de 2024., presentado por el 
operador, donde describen cada una de las 
acciones adelantadas desde las líneas de 
atención. 
 
Informes Mensuales:  
  

● Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 
● Base de datos 
Caracterización de Familias 
● Informe de caracterización 
familiar  

2 

Garantizar la atención y 
cuidado de la población 
presente en el servicio en todo 
momento y lugar. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
Para este periodo y en constancia de la visita 
de supervisión, realizada en noviembre del 
año en curso se encontró la unidad en 
condiciones ideales para la prestación del 
servicio, tanto por orden y aseo, siguiendo 
las instrucciones sobre la organización de 
alojamientos.  
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N
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
(Registrar según 

corresponda 
DEFICIENTE/A 

MEJORAR/SATISFACTORI
O/ SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

3 
Informar de manera inmediata 
a la supervisión todas las 
novedades relacionadas con 
la prestación del servicio y con 
el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
En caso de que se presenten 
situaciones especiales, el 
contratista debe informar la 
supervisión a primera hora, 
especificando las actuaciones 
y gestiones adelantadas para 
resolver dicha situación. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
El Contratista informó de manera oportuna 
las novedades presentadas con la población, 
las cuales fueron ingresos, suspensiones por 
hospitalización, egreso, y salidas a medio 
familiar, sustentadas en el acta SIRBE, la 
cual se anexa al presente informe.  

4 

Mantener actualizado y en un 
lugar visible el cronograma 
general de actividades del 
servicio. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
El contratista elaboró el cronograma general 
de actividades el cual fue publicado en lugar 
visible en el servicio de Alta Dependencia y 
entregado a la supervisión con los demás 
soportes de ejecución del periodo. Lo 
anterior se verificó, mediante la visita, 
realizada en el mes de noviembre de 2024, 
así como en los soportes correspondientes 
del mes.  

5 Realizar los estudios de caso 
que se requieran, teniendo en 
cuenta los criterios 
establecidos para su 
desarrollo. Estos deben ser 
construidos de forma 
diferencial para cada uno de 
las ciudadanas, observando 
las particularidades de cada 
caso. 

 Satisfactorio 

 El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
El contratista no desarrolló estudios de caso 
en el presente periodo, sin embargo, informó 
y realizó las consultas pertinentes frente a 
situaciones particulares. 
  

6 

Elaborar tanto la valoración 
inicial como el plan de 
atención individual, 
estableciendo objetivos y 
acciones para el cumplimiento 
de los mismos. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
El contratista ha elaborado los seguimientos 
de cada una de las participantes, 
información reportada y verificada en el 
informe cualitativo y cuantitativo del 
noviembre de 2024 e historias sociales de 
cada una de las ciudadanas.  

7 Realizar seguimiento 
mensual, desde el equipo 
interdisciplinar a los objetivos 
y las acciones trazadas en el 
Plan de atención individual 
PAI, de cada una de las 
ciudadanas en proceso de 
atención. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
El contratista ha elaborado los seguimientos 
de cada una de las participantes, 
información reportada y verificada en el 
informe cualitativo y cuantitativo del 
noviembre de 2024 e historias sociales de 
cada una de las ciudadanas.  
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N
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
(Registrar según 

corresponda 
DEFICIENTE/A 

MEJORAR/SATISFACTORI
O/ SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

8 Diligenciar y presentar los 
reportes de información 
definidos en el Anexo técnico 
1 de 5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 
5: Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 
5: Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 
5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 
5: Componente espacio fisico 
funcional plantas físicas  
espacio físico funcional del 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva, en 
medio físico y magnético, en 
los formatos suministrados 
por la SDIS, con la 
periodicidad establecida, de 
manera oportuna y 
efectuando los ajustes a que 
haya lugar. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
Hizo entrega del informe correspondiente al 
periodo del l 31 de noviembre 2024 utilizando 
los formatos entregados por la Subdirección 
para la Adultez. 
 
Los documentos que soportan las acciones 
adelantadas se anexan al presente informe y 
se publicarán en la plataforma de 
contratación SECOP II, una vez se legalice 
el pago.  

9 

Realizar la gestión con el 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de 
la población y efectuar las 
acciones pertinentes para 
acceder a los servicios de 
salud de manera oportuna. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
 
En noviembre, el área de enfermería realizó 
la gestión, dando cumplimiento a las citas 
programadas y asignadas en las diferentes 
especialidades por el sistema de salud para 
que puedan tener una accesibilidad 
completa y detallada en cuanto a los 
requerimientos de salud de cada una de las 
ciudadanas  

10 Garantizar que durante la 
ejecución del contrato no 
establecerá contratos de 
divulgación y propaganda a 
nombre de su organización 
que comprometa o involucre a 
la población y a la Secretaría 
Distrital de Integración Social 
como entidad contratante. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
El contratista durante este periodo acató la 
observación sobre el manejo de la imagen 
institucional en el marco del contrato.  
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
(Registrar según 

corresponda 
DEFICIENTE/A 

MEJORAR/SATISFACTORI
O/ SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

11 Aceptar que la propiedad 
intelectual, en el evento que 
se elaboren documentos 
relacionados con las 
experiencias obtenidas dentro 
de la ejecución del contrato, 
son de la Secretaria Distrital 
de Integración Social. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
Durante el periodo no se presenta la 
elaboración documentos relacionados con 
las experiencias  

12 Mantener absoluta discreción 
y confidencialidad con las 
fotografías que tome de la 
población, dado que no 
pueden ser utilizadas en 
ninguna pieza comunicativa o 
pauta publicitaria. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
Para este periodo las evidencias fotográficas 
fueron utilizadas para soportar las acciones 
adelantadas con la población, desde la 
supervisión no se tuvo conocimiento de otro 
uso dado a este material.  

13 

Dar cumplimiento al protocolo 
de eventos en salidas o 
jornadas de recreación, 
deportivas y culturales 
ejecutadas en el contrato. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
El contratista no realizó las actividades en el 
presente periodo por ser apertura  
 
Como evidencia se cuenta con el informe 
mensual cualitativo y cuantitativo que se 
anexa al presente certificado de supervisión 
y se publicará en la plataforma SECOP II una 
vez se legalice el pago.  

14 Registrar con calidad, 
oportunidad y veracidad la 
información misional en las 
herramientas y aplicativos 
institucionales, como el 
Sistema de Registro de 
Beneficiarios -SIRBE, dando 
cumplimiento a los protocolos, 
procedimientos y demás 
lineamientos, establecidos por 
la entidad. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación 
 
El contratista realizó el registro de la 
información en el sistema de información 
misional de la entidad  

15 

Realizar las demás 
actividades que se requieran 
para el cabal cumplimiento del 
contrato y las dadas por la 
supervisión. 

 Satisfactorio 

  El Contratista Cumplió la Obligación. 
 
El contratista adelantó acciones para el 
cumplimiento de las actividades contenidas 
en el anexo técnico, y las actividades 
contenidas en los estudios previos 
(ofrecimientos ponderables) de igual manera 
mostró disposición para atender las 
observaciones de la supervisión. 
 
Como evidencia de los ofrecimientos 
ponderables y actividades contenidas en el 
anexo técnico, se cuenta con el informe 
mensual cualitativo y cuantitativo que se 
anexa al presente certificado de supervisión 
y se publicará en la plataforma SECOP II una 
vez se legalice el pago.  
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2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES  

N
o

 O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATISFACTO

RIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

1 

Garantizar la implementación 
del Programa de Gestión de 
Residuos Sólidos 
aprovechables y no 
aprovechables, de 
conformidad con el 
componente RESIDUOS 
SOLIDOS - Residuos sólidos 
aprovechables del Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva. 

SATISFACTORIO 

El contratista cumple la obligación. Para el 
presente periodo, se llevó a cabo la 
verificación del Programa de Gestión de 
residuos sólidos por medio de seguimiento 
de cumplimiento de compromisos de la 
visita anterior y revisión documental.   
 
El contratista cumple la obligación. Para el 
presente periodo, se llevó a cabo la 
verificación del Programa de Gestión de 
residuos sólidos por medio de seguimiento 
de cumplimiento y revisión documental.   
 
Desde el componente ambiental se verificó 
en visita de seguimiento realizada el 31 de 
noviembre 2024, que hace parte del 
presente informe, las siguientes 
observaciones:  
 
La unidad operativa tiene un cuarto de 
almacenamiento de residuos sólidos que 
cumple con las especificaciones normativas 
establecidas en el Decreto 2981 de 2013 
Cuarto de almacenamiento:   
Contenedores en buen estado buena 
limpieza, uniones media caña. Presenta, 
extintor, el punto de agua con perlizador, las 
ventanas cuentan con angeo, los 
contenedores presentan rótulos fase III. 
Cuarto de residuos ordinarios presenta 
acabados de fácil limpieza y desinfección, 
cuenta con adecuada ventilación, 
protección a la entrada, punto de agua, 
punto de drenaje, buena ubicación y 
accesibilidad para el personal autorizado, 
cuenta con una balanza en funcionamiento 
para el pesaje de los residuos generados y 
esta se encuentra bien configurada, tiene la 
Ruta de Recolección Interna de Residuos 
Sólidos (RRIRS) de cada piso y la misma se 
encuentra diligenciada, actualizada y 
publicada en el cuarto de almacenamiento 
de conformidad con el PAIPAERS.   
 
La unidad operativa tiene firmado un 
Acuerdo de Corresponsabilidad, Acción 
Afirmativa o acta de entrega de residuos y 
cuenta con soportes y el mismo está 
vigente. Se verifica documento acuerdo con 
soportes de la organización de recicladores. 
Se conserva una copia de este documento 
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATISFACTO

RIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

en la carpeta física del componente 
ambiental y en el Drive ambiental con la 
siguiente ruta de acceso- carpeta 2024- 
Gestión Integral de residuos- Residuos 
Aprovechables- Acción o Acuerdo.   
 
La unidad operativa tiene las canecas y las 
bolsas con los colores establecidos en el 
PAIPAERS, el rotulado legible, las canecas 
en las cantidades necesarias.   
Contenedores: Se verifica el estado y 
segregación de las canecas dispuestas en 
el área de preparación de alimentos, de tal  
manera que cumplen con las 
especificaciones técnicas, suministro de 
bolsa y rotulado.   
Se evidencian 1 caneca negra de cierre 
procesos de limpieza y desinfección, 
presenta rótulo. 
   
En los puntos ecológicos se emplean 
canecas negras y blancas dando 
cumplimiento al código de colores fase III, 
Los contenedores están de acuerdo con 
especificaciones técnicas, adecuados 
procesos de limpieza y desinfección.   
El operador ha dispuesto contenedores en 
el cuarto de almacenamiento de residuos 
ordinarios en cantidades suficientes, 
adecuados procesos de limpieza y 
desinfección.   
Se identifica contenedores de baño tipo 
pedal con rótulos y adecuados procesos de 
limpieza y desinfección y uso de bolsa 
negra acorde al tamaño del contenedor. La 
unidad operativa tiene correctamente 
diligenciados y actualizados los formatos de 
“Registro, medición y control de residuos 
entregados, el formato “Certificado 
recolección residuos sólidos.   
 
Formatos residuos:   
Se evidencia diligenciamiento del formato 
FOR-GA-009 Formato Registro, Medición y 
Control de Residuos Entregados y FOR-
GA-10 Formato Certificado recolección 
residuos sólidos, con calidad en el dato. 
Dicho documento reposa en físico en la 
carpeta ambiental y cargada en el Drive 
ambiental con la siguiente ruta de acceso-
Carpeta 2024- Gestión integral de 
Residuos- Residuos aprovechables- 
Medición de residuos.   
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OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATISFACTO

RIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

 
La unidad operativa realizó los reportes 
trimestrales de Residuos Sólidos 
Aprovechables en los tiempos establecidos. 
La unidad operativa cuenta con el elemento 
organizador de papel de conformidad con la 
necesidad de la unidad operativa.   
Carrito organizador de papel está en buen 
estado. Se emplea una caneca de servicios, 
la cual cumple con las especificaciones 
técnicas y se verifica funcionamiento, 
rotulado y suministro de bolsa.   
No se evidencian contenedores diferentes a 
los establecidos en el PAIPAERS La unidad 
operativa fomenta en funcionarios, 
contratistas y la comunidad, el manejo 
integral de los Aceites Vegetales Usados, la 
actividad de fotocopiado utilizando ambas 
caras de papel o papel reciclado, usa la 
fotocopiadora de tal forma que se pueda 
realizar el copiado por ambas caras del 
papel.   
La actividad de impresión utilizando ambas 
caras de papel o papel reciclado, imprime 
los documentos a doble cara, la revisión de 
los documentos en pantalla con anterioridad 
a su impresión fomenta el uso de los medios 
de comunicación virtual (correos 
electrónicos) con el fin de evitar la impresión 
de documentos. Divulgaciones.   

2 

Dar cumplimiento a lo descrito 
en el subcomponente de 
Gestión de Residuos 
Peligrosos, de conformidad 
con el componente 
RESIDUOS PELIGROSOS 
del Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

SATISFACTORIO 

El contratista cumple la obligación. Para el 
presente periodo, se llevó a cabo la 
verificación del Subcomponente de Gestión 
de residuos peligrosos por medio por medio 
de seguimiento de cumplimiento de 
compromisos de la visita anterior y revisión 
documental.    
 
La unidad operativa no tiene almacenado 
residuos peligrosos.   
 
La unidad operativa tiene las hojas de 
seguridad y/o fichas técnicas de los 
elementos, sustancias y/o residuos 
peligrosos generados.   
 
La unidad operativa tiene los rótulos de los 
residuos peligrosos generados y 
entregados, y los mismos se encuentran 
compartidos en la plataforma establecida 
Drive Ambiental 2024 Residuos Peligrosos.   
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SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

El operador adopta e implementa el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos – 
PGIRP, como también la Política Cero 
Residuos.   
 
El operador conserva de forma digital y 
carpeta física de todas las sustancias, 
productos y residuos peligrosos que se 
utilizan o generan en las actividades propias 
del presente contrato, sus fichas técnicas 
y/o hoja de seguridad estas fichas y/u hojas 
de seguridad están impresas y ubicadas en 
cada área de almacenamiento de estos 
productos.  
 
Se Presenta el espacio de almacenamiento 
de productos de aseo, mantener 
organizado, bien señalizado y rotulado, con 
hojas de seguridad y acabados de fácil 
limpieza en color claro.   
 
Dichos soportes reposan en el Drive 
ambiental. Las demás evidencias de 
verificación de esta obligación quedaron 
registradas en el acta de visita de 
supervisión de noviembre del 2024, formato 
FOR-GD-003, anexa a los documentos que 
soportan el pago. Estos soportes estarán 
disponibles en los expedientes 
contractuales de la SDIS y en los 
documentos del SECOP II asociados al 
presente contrato, una vez se legalice el 
pago. 

3 

Dar cumplimiento a lo descrito 
en el subcomponente de 
Gestión de Residuos 
Hospitalarios y Especiales 
conforme a la generación de 
estos del Anexo técnico 4 de 
5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

SATISFACTORIO 

El Contratista cumple la obligación.  
 
Para el presente periodo, se llevó a cabo la 
verificación del Subcomponente de Gestión 
de residuos especiales y de residuos 
hospitalarios, por medio de seguimiento de 
cumplimiento de compromisos de la visita 
anterior y revisión documental.   
 
La unidad operativa no usa colchones y no 
tiene almacenados para disposición final.  
 
La unidad operativa no tiene almacenados 
Residuos de Construcción y Demolición 
RCD La unidad operativa no tiene 
almacenados Residuos de llantas 
generadas por el servicio. 
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OBSERVACIÓN 

Dichos soportes y el acta de visita se 
anexan al presente informe y se subirán a 
la plataforma del SECOP II.  

4 

Dar cumplimiento al 
subcomponente de 
vertimientos establecido en el 
del Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva.    

SATISFACTORIO 

El contratista cumple la obligación. Para el 
presente periodo, se llevó a cabo la 
verificación del Subcomponente de 
Vertimientos y Emisiones por medio de 
seguimiento de cumplimiento de 
compromisos de la visita anterior y revisión 
documental.  
 
La unidad operativa cuenta con el 
recipiente, rótulo, sistema de cierre 
hermético (tapa o tapón) y su embudo con 
filtro para llevar a cabo el encapsulamiento 
de AVU. El operador ha dispuesto 
recipiente AVU, sellado herméticamente, 
presenta embudo con filtro con buena 
limpieza y desinfección que permite llevar a 
cabo el encapsulamiento del Aceite Vegetal 
Usado. Se evidencia buena capacidad de 
llenado sin superar el límite establecido.   
La unidad operativa cumple con las 
condiciones para el encapsulamiento de 
AVU de acuerdo con el Plan (ubicación del 
recipiente y señalización del lugar de 
ubicación del recipiente).  
 
La unidad operativa cuenta con el 
diligenciamiento del formato “Medición, 
Registro y Reporte de AVU” y el mismo se 
encuentra compartido en la plataforma 
establecida.   
Se diligencia el Formato Medición, Registro 
y Reporte de Descomide FOR-GA047 con 
la información del pesaje de los residuos 
generados del proceso de descomide de 
menaje y se soporta en carpeta física del 
componente ambiental y en el Drive 
ambiental.   
El operador adopta, e implementa el Plan 
de Gestión Integral de Aceite Vegetal 
Usado y Grasas y se debe divulga al 100% 
del talento humano. Se presentan todas las 
rejillas tanto de piso como lavaplatos, 
lavamanos y pocetas.   
Se evidencia productos prelavados dando 
cumplimiento al anexo. Se verifica frente a 
rótulo de los insumos de aseo almacenados 
en el Centro que todos son biodegradables.  
Dichos soportes y el acta de visita se 
anexan al presente informe y se subirán a 
la plataforma del SECOP II Las demás 
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SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

evidencias de verificación de esta 
obligación quedaron registradas en el acta 
de visita de supervisión del de noviembre 
del 2024, formato FOR-GD-003, anexa a los 
documentos que soportan el pago. Estos 
soportes estarán disponibles en los 
expedientes contractuales de la SDIS y en 
los documentos del SECOP II asociados al 
presente contrato, una vez se legalice el 
pago.  
 

5 

Garantizar la implementación 
del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua de 
conformidad con el Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva    

SATISFACTORIO 

Para el presente periodo, se llevó a cabo la 
verificación del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua por medio por medio de 
seguimiento de cumplimiento de 
compromisos de la visita anterior y revisión 
documental.   
La obligación se establece “Satisfactoria”, 
en razón a que producto del seguimiento, 
no se identificaron situaciones que 
requirieran el desarrollo de medidas 
correctivas. Asimismo, se realizó 
seguimiento a la implementación continua 
de las acciones contenidas en el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.  
La unidad operativa tiene el 100% de los 
sistemas hidrosanitarios ahorradores o 
instalado el sistema de ahorro casero.   
 
La unidad operativa desarrolla la campaña 
establecida por el Componente de Gestión 
Ambiental, que propende por el ahorro y 
uso eficiente del recurso hídrico.  
 
La unidad operativa reporta todas las fugas 
identificadas de manera inmediata al área 
correspondiente. La unidad operativa 
desarrolla el instructivo para la identificación 
de fugas ocultas en los tiempos 
establecidos y de acuerdo con el 
lineamiento.   
 
Se realiza el reporte de la metodología 
fugas ocultas de la presente vigencia.   
 
Dicho reporte no genera documento soporte 
ya que es un formulario de Google docs. El 
pantallazo final por parte del responsable 
ambiental hará las veces de soporte del 
reporte anual y se conservará de manera 
digital en el Drive ambiental.  
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

41
21

4-
06

55
00

-8
57

71
3-

15
50

29
22

20
24

-1
2-

14
T

10
:1

2:
52

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

54
 d

e 
72

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

41
21

6-
16

22
44

-4
48

67
5-

94
96

99
54

20
24

-1
2-

16
T

16
:2

4:
08

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

54
 d

e 
74



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 55 de 5 
N

o
 O

B
L

IG
A

C
IÓ

N
 

OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATISFACTO

RIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 
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OBSERVACIÓN 

La unidad operativa fomenta en los 
funcionarios, contratistas y participantes de 
la SDIS, que realicen su limpieza bucal con 
el uso de un vaso propio.   
 
Los sanitarios con sistemas de descarga de 
agua convencional (no ahorradores) 
cuentan con la implementación de sistemas 
de método casero (botella o elemento que 
reduzca el volumen de descarga.   
 
Se identifican sistemas ahorradores 
perlizadores en todas las llaves de 
lavamanos, lavaplatos.   
 
Se conservan todos los fomentos de ahorro 
de agua.   
 
Durante recorrido de supervisión no se 
identificaron fugas en los diferentes puntos. 
Se identifican contenedores de recolección 
aguas lluvias con rotulo establecido y con 
buenas condiciones de limpieza.   
 
La unidad operativa desarrolla la campaña 
establecida por el Componente de Gestión 
Ambiental, que propende por el ahorro y 
uso eficiente del recurso hídrico.   
 
Contenedor recolección aguas lluvias 
presenta rotulo de la caneca con artes fase 
Se verifican en buen estado los fomentos de 
ahorro de agua dispuestos en cada punto.   
 
Dichos soportes y el acta de visita se 
anexan al presente informe y se subirán a 
la plataforma del SECOP II 

6 

Garantizar la implementación 
del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Energía, de 
conformidad con el Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva. 

SATISFACTORIO 

El contratista cumple la obligación.  
 
Para el presente periodo, se llevó a cabo la 
verificación del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Energía por medio por medio 
de seguimiento de cumplimiento de 
compromisos de la visita anterior y revisión 
documental.   
 
Los muros internos y techos de la unidad 
operativa son de colores claros 
preferiblemente blanco.   
 
La unidad operativa desarrolla la campaña 
establecida por el Componente de Gestión 
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OBSERVACIÓN 

Ambiental, que propende por el ahorro y 
uso eficiente de la energía.   
 
La unidad operativa desarrolló el Instructivo 
para la Identificación de Elementos 
Eléctricos y Electrónicos que se dejan 
Encendidos o Conectados en los tiempos 
establecidos y siguiendo las instrucciones 
determinadas en el lineamiento.   
 
Se realiza el instructivo para la identificación 
de elementos eléctricos y electrónicos que 
se dejan encendidos o conectados. Dicho 
reporte no genera documento soporte ya 
que es un formulario de Google docs. El 
pantallazo final por parte del responsable 
ambiental hará las veces de soporte del 
reporte bimestral y se conservará de 
manera digital en el Drive ambiental.  
 
La unidad operativa tiene configuradas las 
pantallas de computador para la suspensión 
tras diez (10) minutos de inactividad.   
 
La unidad operativa fomenta en 
funcionarios y/o contratistas, el apagado y/o 
desconexión de los aparatos eléctricos o 
electrónicos (sólo los que por 
funcionamiento y seguridad se pueda) en 
horarios no laborales garantizando el ahorro 
de energía.   
 
La unidad operativa hace aprovechamiento 
de luz natural.   
 
Cuando se funden los bombillos en la 
unidad operativa se realiza el cambio por 
bombillos ahorradores.   
 
La unidad operativa tiene el 100% de los 
sistemas lumínicos ahorradores.   
 
Se realiza el reporte de apagón ambiental 
en noviembre soporte acta que reposa en la 
carpeta física del componente ambiental y 
en el Drive ambienta con ruta de acceso- 
Carpeta 2024- Transversales-  

7 

Dar cumplimiento al 
componente de Prácticas 
Sostenibles, de conformidad 
con el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 

SATISFACTORIO 

El contratista cumple la obligación.   
 
Para el presente periodo, se llevó a cabo la 
verificación del Programa de Prácticas 
Sostenibles, por medio del seguimiento al 
cumplimiento y revisión documental.   
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2.4 OBLIGACIONES COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

N
o

 O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATISFACTO

RIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 

ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva.   

 
Se realiza la designación de responsable 
ambiental, soporte que reposa en la carpeta 
física y en el Drive Ambiental.  

8 

Suministrar al supervisor del 
contrato ocho (08) días 
calendario antes de finalizar el 
contrato, todos los 
documentos mencionados en 
el componente ambiental 
escaneados en un medio 
magnético, el cual se remitirá 
al Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS a los 
tres (3) días calendario 
siguientes a su recepción. 

SATISFACTORIO No aplica 

9 

Dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental 
vigente aplicable al objeto del 
contrato y a las acciones y 
lineamientos establecidos 
para la implementación de la 
Gestión Ambiental de la SDIS 
en la ejecución del contrato, 
sin costo adicional para la 
Entidad. 

SATISFACTORIO 

El contratista cumplió la obligación.  
   
La obligación se establece como 
“Satisfactoria”, toda vez que, en el presente 
periodo se evidenció que el operador realizó 
acciones preventivas y correctivas 
tendientes al cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente y a los lineamientos 
ambientales.  
Para el mes de noviembre de 2024, se 
evidenció el compromiso del operador por 
implementar mejoras correctivas y 
preventivas, según las observaciones 
emanadas desde el ejercicio de apoyo a la 
supervisión, para la adecuada ejecución del 
componente ambiental en la operación del 
servicio. 
 

    

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 

SATISFACTORIO 

En general el concesionario da 
cumplimiento al desarrollo de las 
actividades de las obligaciones del 
contrato desde el componente 
ambiental. 

N
o

 O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/A 
MEJORAR/SATISFACTOR
IO/ SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
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1 

Dar cumplimiento a las 
exigencias descritas en el 
Componente Alimentación, 
Nutrición y Salubridad, de 
conformidad con lo señalado 
en la normatividad vigente y en 
el Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió la obligación. 

En verificación realizada en noviembrede 
2024 desde el componente de nutrición y 
salubridad, se observa que el servicio de 
alimentación cuenta con los insumos, 
equipos, elementos y utensilios necesarios 
para prestar el servicio de alimentación, 
para el caso de los equipos, se adquirió el 
horno. Pero se requiere prioritariamente 
realizar mantenimiento y reparación del 
congelador, no obstante, dadas las 
condiciones actuales del citado equipo, este 
requiere cambio, concretamente el 
congelador de carnes.  

La verificación realizada mediante los 
formatos de la operación del servicio de 
alimentos, que se anexará al informe y se 
publicará en la plataforma de SECOP II 
como soportes para el pago del contrato. 

 
2 

Cumplir con lo establecido en 
la Ley 9 de 1979, Resolución 
2674 de 2013, Resolución 719 
de 2015, Resolución 5109 de 
2005 y demás normas 
concordantes, 
complementarias, así como a 
los lineamientos técnicos 
establecidos por la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento 
de la SDIS. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió con la obligación. 

En verificación realizada en noviembre de 
2024 durante visita de supervisión y a los 
informes de ejecución del Componente 
Nutricional y en reportes del contratista del 
informe cuantitativo cualitativo, el 
contratista reporta a la supervisión del 
componente de nutrición y salubridad: 
cumplimiento de la normatividad higiénico-
sanitaria cumplimiento de ciclo de menús, 
porciones establecidas en la minuta patrón, 
buenas prácticas de manipulación de 
alimentos, capacitación continua y 
permanente, almacenamiento y rotulado de 
alimentos, se implementaron acciones de 
mejora que permiten mantener actualizado 
el rotulado de alimentos en la despensa. 

El contratista presentó adecuadas 
condiciones de almacenamiento en seco, 
las áreas de almacenamiento 
implementaron procesos de limpieza y 
desinfección, cuentan con angeos para la 
protección del ingreso de insectos o 
elementos que puedan contaminar los 
alimentos, los alimentos se almacenan 
según sus características en canastillas con 
estibas y bodegas que requieren 
mantenimiento para evitar su 
contaminación, se recomienda usar estibas 
en buen estado para el almacenamiento de 
alimentos. 

El almacenamiento en neveras de 
refrigeración y congelación  no cumplen en 
el 100% con lo exigido en la norma sanitaria 
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vigente, no obstante cumplen con los 
requisitos establecidos en este ítem en el 
anexo técnico de nutrición actual de la SDIS 
para esta modalidad, las temperaturas de 
congelación muestreados durante la visita 
de supervisión de noviembre  se 
encontraron entre –11.2°C y –1.5°C por lo 
tanto se realiza el requerimiento para 
realizar de forma inmediata el 
mantenimiento y se recomienda el cambio 
del equipo de congelación de carnes a fin 
de garantizar la temperatura de congelación 
óptima que establece la norma sanitaria que 
el de -18°C, los equipos son suficientes 
para la frecuencia y necesidad de los 
alimentos que llegan que es semanal. Las 
neveras se evidenciaron durante la visita 
que mejoraron el proceso de limpieza 
interior y exterior, se lleva control de 
temperatura tres (3) veces por día en 
formato oficial, se reitera el cambio del 
equipo de congelación de carnes. 

En verificación realizada en noviembre de 
2024 desde el componente de nutrición y 
salubridad, se observa que el servicio de 
alimentación cuenta con los insumos, 
equipos, elementos y utensilios necesarios 
para prestar el servicio de alimentación, 
para el caso de los equipos, se adquirió el 
horno. Pero se requiere prioritariamente 
realizar mantenimiento y reparación del 
congelador, no obstante, dadas las 
condiciones actuales del citado equipo, este 
requiere cambio, concretamente el 
congelador de carnes.  

El personal manipulador de alimentos tiene 
certificados médicos vigentes, cuentan con 
certificados de capacitación continuo y 
permanente por parte del contratista, en 
noviembre se realizó capacitación al 
personal manipulador de alimentos en 
tema:  “Protocolo de almacenamiento de 
alimentos, rotulado de alimentos y 
adecuada rotación de los mismos mediante 
el método PEPS, aspectos para tener en 
cuenta durante todo el proceso en el 
servicio de alimentos como parte del plan 
de saneamiento unidad operativa 
evaluación y ajustes, formatos del servicio 
de alimentos el (26/10/2024)”. 

En verificación realizada en noviembrede 
2024 desde el componente de nutrición y 
salubridad se observa que el personal 
manipulador de alimentos cuenta con la 
dotación completa requerida. 
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La verificación realizada a esta obligación 
se encuentra registrada en los formatos de 
la operación del servicio de alimentación 
correspondientes a noviembre de 2024, 
anexada al presente informe y publicada en 
la plataforma de SECOP II como soportes 
para el pago del presente contrato. 

 
3 

Implementar los 
procedimientos y sub procesos 
establecidos en el Sistema de 
Gestión de la SDIS por la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial: Subdirección de 
Nutrición (Procedimiento 
planificación alimentaria y su 
implementación en los 
servicios sociales, 
Procedimiento Vigilancia 
Nutricional, Procedimiento 
Promoción de Hábitos en 
Estilos de Vida Saludable: 
alimentación, nutrición y 
actividad física, Componente 
Transversal buenas prácticas 
para la prevención de pérdidas 
y desperdicios de alimentos), 
Subdirección de 
Abastecimiento 
(Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos), 
Dirección Territorial y 
Subdirección de Nutrición 
(Manual Plan de 
Saneamiento), teniendo en 
cuenta las especificaciones del 
Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

 El contratista cumplió la obligación. 

Revisé los formatos de suministro 
alimentario y evidencias de ejecución del 
periodo encontrando cumplimiento a la 
operación del servicio de alimentos 
conforme a las especificaciones del anexo 
técnico. 

Se verifican las acciones de intervención y 
vigilancia nutricional de acuerdo con el 
anexo técnico en la periodicidad 
establecida a los participantes del proyecto, 
trimestral o mensual, cuyo resultado es 
satisfactorio teniendo en cuenta los 
avances respecto al mejoramiento de los 
indicadores del estado nutricional, actividad 
reportada en informe mensual de ejecución 
11/10/2024, los detalles relevantes del 
completo informe presentado por la ND 
Stefany Julio se encuentran consignados 
en el respectivo informe que hace parte 
integral de las evidencias reportadas en el 
componente nutricional en noviembre de 
2024 

En cuanto a la estrategia IEC Promoción de 
Estilo de vida saludable se desarrolló el 
tema: "Concéntrese de los alimentos” 
(18/10/2024), mediante la herramienta 
metodológica juego concéntrese, con el 
desarrollo de los subtemas alimentos y 
guías alimentarias. 

Las evidencias de cumplimiento de esta 
obligación quedaron registradas en el 
informe mensual cualitativo y cuantitativo y 
en seguimiento de noviembre 2024, Estos 
documentos están disponibles en el 
expediente contractual de la SDIS y los 
documentos del SECOP II, una vez se 
legalice el pago. 

4 Disponer en físico y de forma 
organizada la documentación 
requerida para consulta del 
talento humano, asociada a los 
procedimientos y subprocesos 
establecidos por la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, 
y la Dirección Territorial, con el 

DEFICIENTE A MEJORAR El contratista cumple parcialmente con la 
obligación. 
 
En visita de supervisión realizada el 22 de 
noviembre 2024 se evidencia que el 
contratista cuenta con documentación en 
medio magnético. 
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fin de garantizar el 
cumplimiento de los 
lineamientos establecidos por 
la SDIS (lineamientos, 
manuales, protocolos, guías). 

5 

Diligenciar oportunamente y 
disponer de forma organizada, 
los formatos y documentos 
asociados a los 
procedimientos y subprocesos 
establecidos por la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, 
y la Dirección Territorial, 
verificando periódicamente las 
versiones vigentes disponibles 
en el Sistema de Gestión de la 
SDIS. 

 El contratista cumplió la obligación. 

En supervisión y verificación realizada en 
noviembrede 2024 y en reportes del 
contratista del informe cuantitativo 
cualitativo, el contratista reporta a la 
supervisión del componente de nutrición y 
salubridad cumplimiento de buenas 
prácticas de manipulación de alimentos, así 
mismo, cumplimiento de la normatividad 
higiénico-sanitaria por parte del personal 
manipulador de alimentos. En formato de 
inspección plan de muestreo de porciones 
servidas FOR-PSS-252 aplicado por el 
contratista se evidencia cumplimiento de los 
ciclos de menús e implementación de 
derivaciones dietarías para los usuarios que 
requieren manejo nutricional por 
prescripción dietaría se encontró 
actualizado y diligenciado en los formatos 
establecidos. 

Realicé verificación de los formatos   
encontrando un adecuado diligenciamiento 
de estos el de suministro alimentario y plan 
de saneamiento, el contratista aplica 
controles de limpieza y desinfección, 
verificación de hermeticidad, objetos en 
desuso e inspección de presencia de 
plagas, buenas prácticas de manipulación 
de alimentos, así mismo, acompañamiento 
semanal a la operación del servicio de 
alimentación, evaluación de características 
organolépticas, verificación de porciones 
servidas, control de muestras testigo, 
control de temperaturas de equipos de 
refrigeración y congelación, registro de 
entrada, salida de alimentos, recepción de 
alimentos y  preparación de alimentos. 

Las observaciones producto de la 
verificación realizada a esta obligación se 
registraron en noviembre 2024, que se 
anexará a este informe y se publicará en la 
plataforma de SECOP II como soportes 
para el pago de este contrato. 

 
6 Garantizar durante toda la 

ejecución del contrato el 
concepto sanitario favorable 
del servicio social, para ello el 
contratista deberá radicar carta 
de solicitud de visita ante la 
autoridad sanitaria competente 

 El contratista cumplió con la obligación. 
 
Se evidenció formato con fecha 01/11/2023 
expedido por la secretaria de Salud de 
Cundinamarca con concepto favorable de 
cumplimiento al 95.5%, según Acta 25386. 
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en un plazo máximo de tres (3) 
días hábiles a partir de la firma 
del acta de inicio. 

 
Se realizó seguimiento, con corte a 30 de 
noviembre la visita del operador por parte 
de la secretaria de Salud de 
Cundinamarca. 
 
 

7 

A partir de la Guía de Plan de 
Saneamiento, el contratista 
deberá actualizar, divulgar e 
implementar el Plan de 
Saneamiento del servicio 
social, durante los primeros 21 
días de ejecución del contrato, 
de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva y la documentación 
disponible en el Sistema de 
Gestión de la SDIS. 

 El contratista cumplió la obligación. 

El contratista reportó diligenciamiento de 
los formatos de plan de saneamiento para 
el periodo 

Para el presente mes se realizó verificación 
de los informes cualitativo y cuantitativo 
mensual de noviembre 2024y trimestral 
correspondiente al período las actividades 
de capacitación realizada en noviembre 
2024 con personal manipulador de 
alimentos el tema: “Protocolo de 
almacenamiento de alimentos, rotulado y 
rotación de alimentos mediante el método 
PEPS” (26/10/2024), la capacitación cuenta 
con los respectivos soportes: acta de 
reunión, ficha técnica de la actividad, listado 
de asistencia, registro fotográfico y 
evaluaciones antes y después de la 
capacitación. 

El contratista aplicó formato de seguimiento 
al plan de saneamiento en noviembre 2024 
y verificado por la supervisión, 
evidenciando cumplimiento de los 
diferentes aspectos: Condiciones 
generales, programa de limpieza y 
desinfección, programa de manejo de 
desechos sólidos, programa de 
abastecimiento de agua y programa de 
control de plagas; 

Las observaciones producto de la 
supervisión realizada a esta obligación se 
registraron en formatos de la operación del 
servicio de alimentación aplicado en 
noviembre 2024, que se anexará al informe 
y se publicará en la plataforma de SECOP 
II como soportes para el pago del contrato. 

8 

Implementar los planes de 
contingencia establecidos en el 
Plan de Saneamiento del 
servicio social con el fin de 
disponer de los alimentos y 
recursos necesarios para 
atender las eventualidades que 
puedan afectar el suministro de 
alimentos, y la disponibilidad y 
acceso a agua potable según 
la normatividad vigente. 

SATISFACTORIO El contratista cumplió con la obligación. 

En verificación realizada en noviembrede 
2024 en visita de supervisión así como en 
el proceso de revisión de las evidencias 
consignadas en los informes de ejecución e  
informe cuantitativo cualitativo: el 
contratista reporta en los formatos de la 
operación del servicio de alimentos donde 
se identifica que cuenta con los alimentos 
suficientes no perecederos y perecederos 
para la operación de la semana y el mes, 
así como con tanques de almacenamiento 
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2.5 OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 

N
o

 
O

B
L

IG
A

C
IÓ

N
 

OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
 

OBSERVACIÓN 
 

1 Ejercer el autocontrol y 
aplicar las directrices 
establecidas en el 
Sistema de Gestión de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, de 
conformidad con los 
requisitos del Modelo 
Integrado de Planeación 
y Gestión -MIPG- y sus 
políticas de gestión y 
desempeño, actualizado 
mediante Decreto 
Nacional 1499 de 2017, 
en todas las acciones 
relacionadas con el 
objeto del contrato, 
según las orientaciones 
específicas del 
supervisor 

SATISFACTORIO El contratista cumple obligación 
  
En visita realizada el 20 de noviembre de 
2024 se evidencia la cualificación para el 
talento humano contratado para el servicio, 
en MIPG 
  

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 

   

de agua potable para la preparación de 
alimentos en caso de racionamiento de 
agua, suministro de energía eléctrica y gas 
natural de manera permanente. 

Cuenta con plan de contingencia 
actualizado en casos de racionamiento de 
agua potable, energía eléctrica y 
desabastecimiento de alimentos y acorde a 
las necesidades de la unidad operativa. 

Las observaciones producto de la 
verificación realizada esta registrada en los 
formatos de la operación del servicio de 
alimentos diligenciados en noviembre 2024 
por la entidad contratista, los cuales hacen 
parte de informe y se encuentra en la 
plataforma SECOP II una vez se legalice el 
pago. 

 

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 

 El contratista da cumplimiento al 
desarrollo de las actividades de las 
obligaciones del contrato establecidas 
en el componente nutricional y de 
salubridad. 
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2.6 OBLIGACIONES DOCUMENTALES DEL CONTRATISTA  
 

N
o

 
O

B
L

IG
A

C
IÓ

N
 

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIÓN 

 

1 Asignar a un responsable 
documental que dé 
cumplimiento a las 
obligaciones 
establecidas para este rol 
de acuerdo a la 
normatividad interna 
vigente emitida por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. No 
obstante, la 
responsabilidad por la 
organización de la 
documentación del 
contrato recae en el 
supervisor del mismo. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
  
La visita de Apertura realizada el 31 de 
noviembre 2024 por parte del componente 
Administrativo y financiero se verifica la 
asignación de la señora Brigitte Genesis 
Párraga Sánchez CC 1003560734. 
  

2 Programar y recibir la 
socialización de los 
lineamientos y directrices 
de gestión documental 
definidos por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social en los 
primeros quince (15) días 
hábiles a partir de la firma 
del acta de inicio. Dicha 
socialización será 
brindada por el referente 
documental respectivo o 
por el supervisor 
designado por parte de la 
SDIS – Subdirección 
para la Adultez. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
  
Se realiza socialización por el área de 
gestión documental en la cual participan el 
talento humano contratado del servicio 
  

3 Dejar como evidencia 
acta y planilla de 
asistencia de la 
socialización de las 
políticas y directrices de 
Gestión Documental de 
la SDIS, la cual deberá 
formar parte integral del 
expediente del contrato. 
  

SATISFACTORIO Se deja evidencia en Acta de Apertura de 
la socialización realizada por el área de 
gestión documental en la cual participan el 
talento humano contratado del servicio 

4 Informar de inmediato a 
la supervisión del 
contrato, con copia al 
Subsistema Interno de 
Gestión Documental y 
Archivo (SIGA) de la 
Secretaría de Integración 
Social, sobre cualquier 

NO APLICA No se reportaron incidentes de daños de 
documentos a la supervisión en este 
periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024. 
gestión documental 
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N

o
 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIÓN 

 

daño generado a la 
documentación objeto de 
custodia. 

5 En caso de pérdida 
parcial o total de la 
documentación que esté 
a cargo del contratista o 
que esté siendo 
intervenida por éste, el 
contratista, en acuerdo 
con el supervisor 
designado por la SDIS, 
gestionará el respectivo 
denuncio, el cual debe 
remitirse al Subsistema 
de Gestión Documental y 
Archivo. Además, debe 
efectuarse, sin costo 
adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los 
documentos y/o 
expedientes respectivos, 
y se deben realizar las 
demás acciones 
señaladas en los 
procedimientos definidos 
por la SDIS y la 
normatividad legal 
vigente aplicable a la 
materia. 

NO APLICA No se reportaron incidentes de pérdida de 
documentos a la supervisión en este 
periodo del 01 al 30 de noviembre de 
2024., gestión documental 

6 El contratista deberá 
suministrar los insumos 
de archivo (cajas, 
carpetas, ganchos 
legajadores), materiales 
y papelería asociada al 
desarrollo de las 
actividades de gestión 
documental que sean 
necesarios durante la 
ejecución del contrato. 
Éstos deberán cumplir 
con las especificaciones 
técnicas que sean 
definidas por el 
Subsistema Interno de 
Gestión Documental y 
Archivo de la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social y la normatividad 
vigente aplicable en la 
materia, desde el inicio 
de la ejecución del 
contrato. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
  
El contratista cuenta con los insumos de 
acuerdo con lo estipulado en el anexo 4 de 
5 ambientes Adecuados y Seguros 
  
Soporte de esta verificación se encuentra 
en el acta de apertura del 31 de noviembre 
2024 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

41
21

4-
06

55
00

-8
57

71
3-

15
50

29
22

20
24

-1
2-

14
T

10
:1

2:
52

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

65
 d

e 
72

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

41
21

6-
16

22
44

-4
48

67
5-

94
96

99
54

20
24

-1
2-

16
T

16
:2

4:
08

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

65
 d

e 
74



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 66 de 5 
N
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OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIÓN 

 

7 En atención a la 
normatividad vigente, el 
contratista debe disponer 
de áreas adecuadas para 
almacenar la 
documentación que tiene 
bajo custodia, las cuales 
como mínimo deben 
cumplir con las 
condiciones ambientales 
y de seguridad 
establecidas por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
  
El contratista cuenta con un Área 
adecuada para el Archivo y custodia de la 
documentación 
  
Soporte de esta verificación se encuentra 
en el acta de apertura del 31 de noviembre 
2024. 

8 Remitir a la supervisión el 
acta de aprobación de la 
entrega de la 
documentación generada 
durante la ejecución del 
contrato, a más tardar 
treinta (30) días 
calendario después de 
finalizada la ejecución del 
mismo, y antes de la 
firma del acta de 
liquidación. 

NO APLICA Esta obligación se verificará al 
momento del cierre del contrato. 

9 Dicha documentación 
sólo se recibirá si cumple 
todos los lineamientos 
definidos por el SIGA 
para la administración 
documental, así como 
por la normatividad 
vigente aplicable a la 
materia. 
  

NO APLICA Esta obligación se verificará al momento 
del cierre del contrato. 

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 

SATISFACTORIO El contratista cumple con los 
requerimientos de Personal, espacio e 
insumos de acuerdo con los anexos 
técnicos 1 de 5 y el anexo técnico 4 de 5 

 
 
3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:  
 
 

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: 
 
 
 
 
5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 
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ÍTEM 
PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR 

SALUD  Se anexa certificado de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscal del contratista con la firma del revisor fiscal, para el periodo de 
ejecución. 

PENSIÓN 
ARL 
PARAFISCALES  

 
6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:  
 
 

 
7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
Se cuenta con el mapa de riesgos del contrato al cual el contratista realiza seguimiento. Desde la Subdirección 
para la Adultez se realiza vigilancia diaria y acompañamiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
como producto de esta supervisión, se diligencia un instrumento de verificación con las observaciones 
identificadas, este documento se anexa al informe de supervisión y es radicado en físico y se cargan en la 
plataforma SECOP II. 
 
 
8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI        NO X  
 
 
 
9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 
 

SI  NO  

 
10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? 
 

SI  NO 

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE 
INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO 

 
 
11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE 
ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: 
 
El proyecto de inversión 7948 ¨Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle para 
contribuir a la reducción de las formas extremas de exclusión en Bogotá D.C.”, el cual busca facilitar la superación 
de las formas extremas de exclusión promoviendo la movilidad social de las y los ciudadanos habitantes de calle. 
En cumplimiento de la actividad 2 “Atender a 28.000 ciudadanos habitantes de calle y en riesgo de estarlo” del 
proyecto anteriormente mencionado.  es así, que el Servicio de Alta Dependencia con una cobertura de 150 cupos 
aporta al cumplimiento de la meta antes mencionada. 
 
El proyecto de inversión 7948, garantizará el acceso a servicios de atención de baja y alta permanencia, orientados 
a la dignificación de las ciudadanas y los ciudadanos, que habitan la calle o que se encuentran en alto riesgo de 
habitarla, a través de acciones dirigidas al cuidado y reducción de daños asociados a la vida en calle, mediante el 
acompañamiento psicosocial e identificación de las necesidades, expectativas y capacidades. 
  
 
12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: 
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FECHA DE ELABORACIÓN:  13 de diciembre de 2024 
 
 
 
FIRMA DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR 
 
 
CARLOS ALBERTO CARDOZO AMAYA 
Subdirector para la Adultez - Supervisor Cto.9114 de 2024 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR 
 
Revisó: 
 
 
WILLIAM JOSÉ SOLÍS OCHOA  
Líder Equipo de Apoyo a la Supervisión 
 
EIFER GUILLERMO BARRERA SILVA 
Profesional Componente Jurídico – Apoyo a la Supervisión 
 
 
 
 
Elaboró: 
 
MARIO ALBERTO MUNAR CORTES 
Profesional Componente Técnico – Apoyo a la Supervisión 
 
DIANA CAROLINA CHICA LOPEZ 
Profesional Componente Financiero y Administrativo – Apoyo a la Supervisión 
 
MONICA ELENA VARGAS MALDONADO 
Profesional Componente Nutricional – Apoyo a la Supervisión 
 
LINA PAOLA GARZÓN MARÍN  
Profesional componente ambiental – Apoyo a la Supervisión 
 
Documento firmado electrónicamente según la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. 
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2.Cto.9114-2024_Informe_Supervision_Nov_2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241214-065500-857713-15502922

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-14 06:55:00

Finalización: 2024-12-14 10:12:50

Revisión: Profesional Componente Jurídico ? Apoyo a la Supervisión

Eifer Guillermo Barrera Silva
79604924
ebarreras@sdis.gov.co

Elaboración: Profesional Componente Ambiental ? Apoyo a la Supervisión

Lina Paola Garzón
52235999
lpgarzonm@sdis.gov.co

Elaboración: Profesional Componente Técnico ? Apoyo a la Supervisión

Mario Alberto Munar Cortes
79951981
mmunarc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

Elaboración: Profesional Componente Financiero y Administrativo ? Apoyo a la Supervisión

Diana Carolina Chica López
53017389
dchical@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo y Financiero
Secretaria Distrital de Integración Social
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Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

2.Cto.9114-2024_Informe_Supervision_Nov_2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241214-065500-857713-15502922

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-14 06:55:00

Finalización: 2024-12-14 10:12:50

Aprobación: Subdirector para la Adultez - Supervisor Cto.9114-2024

CARLOS ALBERTO CARDOZO AMAYA
80058217
ccardozoa@sdis.gov.co
Subdirector para la Adultez
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Líder equipo de apoyo a la supervisión

WILLIAM JOSE SOLIS OCHOA
73197910
wsolis@sdis.gov.co
Líder del Equipo de Apoyo a la Supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

2.Cto.9114-2024_Informe_Supervision_Nov_2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241214-065500-857713-15502922

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-14 06:55:00

Finalización: 2024-12-14 10:12:50

Elaboración

Diana Carolina Chica López

dchical@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión Componente Admini

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2024-12-14 06:55:16

Lec.: 2024-12-14 07:00:22

Res.: 2024-12-14 08:39:04

IP Res.: 181.53.96.47

Elaboración

Mario Alberto Munar Cortes

mmunarc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria de Integración Social

Aprobado

Env.: 2024-12-14 08:39:04

Lec.: 2024-12-14 08:40:24

Res.: 2024-12-14 08:40:31

IP Res.: 38.199.65.95

Elaboración

Lina Paola Garzón

lpgarzonm@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2024-12-14 08:40:31

Lec.: 2024-12-14 08:41:37

Res.: 2024-12-14 08:41:44

IP Res.: 191.156.51.239

Revisión

Eifer Guillermo Barrera Silva

ebarreras@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2024-12-14 08:41:44

Lec.: 2024-12-14 08:58:51

Res.: 2024-12-14 08:59:02

IP Res.: 181.61.246.59

Revisión

WILLIAM JOSE SOLIS OCHOA

wsolis@sdis.gov.co

Líder del Equipo de Apoyo a la Supervisi

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI

Aprobado

Env.: 2024-12-14 08:59:02

Lec.: 2024-12-14 08:59:24

Res.: 2024-12-14 08:59:35

IP Res.: 152.202.127.198

Aprobación

CARLOS ALBERTO CARDOZO AMAYA

ccardozoa@sdis.gov.co

Subdirector para la Adultez

Secretaría Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2024-12-14 08:59:35

Lec.: 2024-12-14 10:12:22

Res.: 2024-12-14 10:12:50

IP Res.: 186.102.34.79
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

2.Cto.9114-2024_Informe_Supervision_Nov_2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241216-162244-448675-94969954

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-16 16:22:44

Finalización: 2024-12-16 16:24:05

Elaboración: Profesional Componente Financiero y Administrativo ? Apoyo a la Supervisión

Diana Carolina Chica López
53017389
dchical@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo y Financiero
Secretaria Distrital de Integración Social
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

2.Cto.9114-2024_Informe_Supervision_Nov_2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241216-162244-448675-94969954

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-16 16:22:44

Finalización: 2024-12-16 16:24:05

Elaboración

Diana Carolina Chica López

dchical@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión Componente Admini

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2024-12-16 16:23:11

Lec.: 2024-12-16 16:23:58

Res.: 2024-12-16 16:24:05

IP Res.: 181.53.96.47
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