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DATOS GENERALES: 
 

Período a que corresponde el informe De                                             01-Ago-25 A 31-Ago-25 

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a 
mejorar? 

SI 
 
  

NO   

Porcentaje de ejecución 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

70.88% 57.45% 

 
DATOS DEL SUPERVISOR: 
 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR 

Daniel Andrés Mora Ávila 

NUMERO DE CONTRATO  9131-2024 

DEPENDENCIA Subdirección para la Adultez 

CARGO Subdirector para la Adultez (E) 

LOCALIDAD  – Santa Fe 

APOYO A LA SUPERVISIÓN  Diana Carolina Infante Peña-Profesional Componente 
Administrativo 
Diego Alejandro Duarte Luque - Profesional 
Componente Técnico 
Lina Paola Garzón Marín – Profesional Componente 

Ambiental  

Nancy Katalina González Numpaque – Profesional 

Componente Nutrición y Salubridad 

Gloria Stella Labrador Pinzón - Profesional 

Componente Técnico Salud 

Vivian Marcela Calderón Mancera 

Profesional Apoyo a la Supervisión  

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO: 
 

NUMERO DE CONTRATO 9131-2024 

FECHA DE CONTRATO  5/11/2024 

FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA 7/11/2024 

CONTRATISTA CONSORCIO ALTA DEPENDENCIA 2024 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 901.885.631-3 

PROYECTO 
7948 ¨Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de 
habitabilidad en calle para contribuir a la reducción de 
las formas extremas de exclusión en Bogotá D.C” 

VALOR  $7.673.825.997 

PLAZO 

El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio por parte del contratista 
y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 

FECHA ACTA DE INICIO 8/11/2024 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA 
DEL CONTRATO 

31/12/2025 

ADICIÓN $115.728.726  

PRORROGA N/A 
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SUSPENSIÓN N/A 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Proyecto 7948 “Desarrollo del abordaje integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle para contribuir a la 
reducción de las formas extremas de exclusión en 
Bogotá D.C.”. 

OBJETO: Brindar Atención Integral Y Especializada A Personas Habitantes De Calle, De 29 Años De 
Edad En Adelante, Con Alta Dependencia Física, Mental O Cognitiva, A Través Del Mantenimiento De 
Habilidades Que Posibiliten La Participación En La Ejecución De Actividades De La Vida Diaria, Para 
La Superación De Las Formas Extremas De Exclusión Asociadas A La Vida En Calle- Lote 2.  

 
BITÁCORA DE ACTIVIDADES: 

 
OBLIGACIONES GENERALES  

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Cumplir el contrato teniendo 
en cuenta lo señalado en el 
Pliego de Condiciones, el 
estudio previo, Anexo técnico 1 
de 5: Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas del 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva, contrato, 
propuesta y la oferta económica 

1.1 Desde el componente 
Administrativo y financiero para 
el presente periodo se realizó 
visita de supervisión el día 11 
de agosto de 2025, donde se 
revisa el estado general del 
Servicio. 
 
El contratista viene 
desarrollando las actividades 
previstas en el Pliego de 
Condiciones, la minuta 
contractual y los anexos 
técnicos, cumpliendo con los 
lineamientos establecidos. 
Como evidencia el servicio 
mantiene los soportes físicos, 
registros fotográficos, 
comunicaciones electrónicas, 
entre otros para la verificación y 
constancia que respaldan el 
cumplimiento. 
  
1.2 Desde el componente 
técnico para el presente periodo 
se realizó la visita de 
supervisión el día 11 de agosto 
de manera presencial, 
realizando la respectiva 
revisión y verificación de las 
actividades y talleres grupales, 
las atenciones individuales 
registradas en las fichas 
técnicas e historias sociales. 
Asimismo, se realizó la revisión 
de la ejecución de actividades 
de extramurales y la 
implementación de todo lo 
requerido por la entidad. 

Para el cumplimiento de esta 
obligación se deberá tener en 
cuenta:  
 

• Obligaciones generales y 
especificas por componente, 
consignadas en la minuta 
contractual y 5 anexos 
técnicos. 

• Informes de ejecución 
mensual, bimestral y 
trimestral. 

• Formatos aprobados y 
controlados por el Sistema 
de Gestión de la secretaria 
Distrital de Integración 
Social. 

• Evidencias fotográficas.  

• Visitas de Seguimiento por 
Componente 
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1.3 Desde el componente 
ambiental contemplado en el 
anexo técnico número 5 
“ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental” se 
realizó la verificación de la 
implementación del Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental con sus actividades, 
formatos y reportes aplicables 
al periodo actual, mediante 
visita realizada el  11 de agosto 
de 2025.   

2. Suscribir oportunamente el 
acta de inicio y el acta 
liquidación del contrato, así 
como las modificaciones si las 
hubiera.  

Desde el componente 
Administrativo y financiero se 
realizó la validación de los 
documentos contractuales 
donde consta que el contratista 
surtió el trámite 
correspondiente en los casos 
que se han presentado, con 
relación a la firma del acta de 
inicio y de las modificaciones 
presentadas en el marco del 
contrato.  
  
El Acta de inicio se suscribió el 
8 de noviembre de 2024 y se 
publicó en la plataforma 
transaccional SECOP II  
  
El 19 de diciembre de 2024 se 
suscribió Modificatorio Numero 
1 Otrosí Contrato 9131-2024  
 
El 8 de mayo de 2025 se 
suscribió la modificación no.2 
otrosí modificatorio y adición 
contrato no. 9131- 2024 

Documentos contractuales que 
soportan en inicio de ejecución y 
modificaciones contractuales: 
  
✓ Acta de Inicio 
✓ Garantías 
✓ Modificatorio Nro. 1 Otrosí 

Cto 9131-2024 
  
Estos documentos se 
encuentran publicados en la 
plataforma SECOP II. 
 
 

3. Presentar previo al 
inicio del contrato los 
documentos necesarios para su 
perfeccionamiento, legalización 
y ejecución. 

El contratista presentó las 
garantías a la Subdirección de 
Contratación para su revisión y 
aval. 

Pólizas, certificación bancaria, 
RUT actualizado entre otros, los 
cuales reposan como parte de 
los soportes de ejecución del 
contrato y en la plataforma 
SECOP II. 
 
 

4. Asumir el pago de 
honorarios y/o salarios, 
prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral del recurso 
humano que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo 

Durante el periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 
de agosto de 2025, 
CONSORCIO ALTA 
DEPENDENCIA 2024, 
identificado con el NIT 

Los documentos que respaldan 
el cumplimiento de esta 
obligación son: 
 
Certificación firmada por el 
Revisor Fiscal o el representante 
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que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes 
colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la 
ejecución del contrato. 

901885631, realizó de manera 
oportuna el pago de los 
honorarios, salarios, 
prestaciones e 
indemnizaciones al talento 
humano contratado, 
cumpliendo con las condiciones 
estipuladas en la minuta 
contractual y sus anexos. 
Asimismo, el contratista efectuó 
el pago de los impuestos, 
gravámenes y aportes exigidos 
por la legislación colombiana, 
correspondientes al lugar de 
celebración del contrato 
(Bogotá, Distrito Capital) y al 
lugar de su ejecución (Ricaurte, 
Cundinamarca). Dicho 
cumplimiento se encuentra 
respaldado en el anexo 2 de la 
liquidación de cupos, junto con 
los soportes de pago al talento 
humano y las certificaciones 
emitidas y firmadas por el 
Revisor Fiscal, debidamente 
cargadas en el expediente 
digital de la plataforma SECOP 
II. 

legal, que acredita la constancia 
de pagos realizados. 
Soportes relacionados con la 
nómina, cuentas de cobro y 
transferencias de pago 
efectuadas. 
 
 

5. Constituir y mantener 
vigente las garantías exigidas 
por el tiempo pactado en el 
contrato, así como de las 
modificaciones que se 
presenten en la ejecución del 
mismo. 

Desde el componente 
administrativo y financiero se 
valida que el contratista 
presentó las garantías a la 
Subdirección de Contratación 
de la SDIS para su revisión y 
aval, para inicio del contrato 
aprobada el 7 de noviembre de 
2024 y la actualización de estas 
Correspondiente a modificación 
contractual No 1 Otrosí con 
fecha 19 de diciembre de 2024  
 
Contratista suscribió las pólizas 
de cumplimiento No 37-44-
101043665 anexo 1 del 07 de 
noviembre de 2024 y póliza de 
Responsabilidad Civil Extra- 
contractual No 37-40-
101027900 Anexo 2 vigente. 
 
El 3 de enero de 2025 se 
actualizaron las pólizas de 
acuerdo con Modificación No. 1 
Suscrita el 19 de diciembre de 
2024 

Garantías en físico, revisadas y 
avaladas por la Subdirección de 
Contratación y aprobadas en la 
plataforma SECOP II. 
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El 14 de mayo se aprobó la 
actualización de las pólizas de 
acuerdo con Modificación No 2 
Póliza de cumplimiento No 37-
44-10104366 del 07 de 
noviembre de 2024 y póliza de 
Responsabilidad Civil Extra- 
contractual No 37-40-
101027900. 

6. Presentar para el pago, 
ante el supervisor del contrato, 
la certificación expedida por el 
representante legal o el revisor 
fiscal, cuando aplique, el 
cumplimiento de las 
obligaciones del Sistema 
General de Seguridad Social 
Integral y parafiscales (cuando 
a ello haya lugar) con una fecha 
de expedición no superior a 
treinta (30) días calendario, con 
respecto a la fecha de 
presentación de las facturas de 
los correspondientes pagos, 
que acredite el cumplimiento de 
tales obligaciones 

Desde el componente 
administrativo y financiero para 
este periodo se realizó la 
revisión de los soportes de 
cumplimiento del artículo 50, ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de 
la ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello. 
 
Para dar cumplimiento a esta 
obligación la coordinación de la 
Servicio de Alta Dependencia, 
física, mental o Cognitiva 
"Vientos de un Mundo Mejor”, 
reporta a CONSORCIO ALTA 
DEPENDENCIA 2024., las 
novedades que se presentan 
en el periodo en lo relacionado 
al talento humano vinculado por 
la modalidad de contrato 
laboral, insumo necesario para 
la correcta liquidación y 
posterior pago de la planilla de 
seguridad social y aportes 
parafiscales del periodo 
comprendido entre el 1 al 31 
agosto de 2025 

Certificación expedida por el 
contratista y firmada por el 
revisor fiscal, planillas de pago 
de la seguridad social de todo el 
talento humano del Servicio de 
Alta dependencia Física, Mental 
o Cognitiva “Viento de mundo 
mejor”.  
 
 
 

7. Presentar los informes 
de ejecución del contrato que le 
sean solicitadas por la 
supervisión y los señalados en 
los anexos técnicos: Anexo 
técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 

7.1. Desde el componente 
Administrativo y financiero se 
realiza la revisión de los 
siguientes documentos: 
  
Informe financiero. 
Liquidación de cupos. 
Acta SIRBE. 
  
El contratista presentó los 
reportes de información 
definidos en el anexo técnico, 

Informe Financiero 
Liquidación de Cupos 
Informe de Mantenimiento 
Acta de Novedades SIRBE 
Informe cualitativo y cuantitativo 
mensual 
Base de datos Caracterización 
de Familias 
Informe de caracterización 
familiar 
Informe SPI  
Informe PES 
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documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas servicio 
alta dependencia física, mental 
o cognitiva 

en los medios establecidos 
previamente. 
 
7.2. Desde el componente 
técnico se realizó la revisión de 
los informes mensuales del mes 
de agosto de 2025, enviado en 
la primera semana de 
septiembre y avalado mediante 
correos electrónicos entre  el 09 
y 14 de septiembre de 2025. 

Informe de Mantenimiento 
Fichas técnicas en formato 
FOR- PSS- 129 
Formato listado de asistencia de 
los servicios sociales FOR-PSS-
795 y registros fotográficos. 
 
 

8. Presentar 
oportunamente las facturas, los 
soportes correspondientes y 
demás documentos necesarios 
para el pago. 

Desde el componente 
administrativo y financiero se 
realiza la revisión de los 
documentos para el pago: 
  
Liquidación de cupos recibida el 
día por parte del operador el 10 
de agosto de 2025, se envía 
para subsanaciones.  
  
Se realiza la revisión de las 
facturas, los soportes 
correspondientes y demás 
documentos necesarios para el 
pago.  
 
 

Los documentos necesarios 
para la solicitud de pago son: 
  
Factura Electrónica de Venta 
Resolución de Facturación 
Registro Único Tributario – RUT 
del contratista 
Certificación Bancaria 
Informe Financiero por rubro 
Libro Auxiliar 
Liquidación de cupos 
Certificado seguridad social y 
parafiscales 
Certificado de pago de salarios y 
honorarios 
Informe cualitativo y cuantitativo 
mensual 
  
Estos documentos se anexan al 
presente informe y están 
publicados en la plataforma de 
SECOP II como soportes para el 
pago del presente contrato.  

9. Responder ante las 
autoridades competentes por 
los actos u omisiones que 
ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando en ellos se 
cause perjuicio a la 
administración o a terceros en 
los términos del artículo 52 de la 
Ley 80 de 1993 

Se valida que el contratista ha 
realizado acciones 
encaminadas a no incurrir en 
actos y omisiones que 
conlleven perjuicio a la 
administración o a terceros. 
 

No aplica para el presente 
periodo dado que no se presentó 
esta situación, por lo cual no se 
dispone de soportes. 

10. Pagar a la Secretaría 
todas las sumas y costos que la 
misma deba asumir, por razón 
de la acción que contra ella 
inicien terceros que hayan 
sufrido daños por causa del 

A agosto 31 del 2025, el 
contratista no ha incurrido en 
incumplimientos del contrato. 

No aplica para el presente 
periodo dado que no se han 
presentado o notificado 
procesos o multas que hayan 
iniciado terceros por daños 
sufridos por causa del 
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contratista, durante la ejecución 
del contrato. 

contratista durante la ejecución 
del contrato, por lo cual no se 
dispone de soportes. 

11. Reparar los daños e 
indemnizar los perjuicios que 
cause a la Secretaría por el 
incumplimiento del contrato. 

A  agosto 31 del 2025, el 
contratista no incurrió en estas 
acciones u omisiones. 
 

No aplica para este periodo 
porque no se han presentado 
reclamaciones o notificaciones 
de acciones emprendidas contra 
la SDIS, por lo que no se 
dispone de soportes. 

12. Se consideran 
imputables al contratista todas 
las acciones y omisiones de su 
personal, subcontratistas y 
proveedores, así como del 
personal al servicio de estos 
últimos. En caso de que se 
intente una acción o se presente 
una reclamación contra la 
Secretaría por la cual deba 
responder el contratista, aquella 
procederá a notificarle a la 
mayor brevedad para que el 
contratista adopte bajo su 
propia costa todas las medidas 
necesarias para resolver el 
conflicto y evitar perjuicios a la 
Secretaría. Si el contratista no 
logra resolver la controversia en 
el plazo que fije la Secretaría, la 
misma podrá hacerla 
directamente y el contratista 
asumirá todos los costos en que 
se incurra por tal motivo. 

Desde el componente 
administrativo se valida que el 
contratista no incurrió en estas 
acciones u omisiones. 
 

No aplica para este periodo 
porque no se han presentado 
reclamaciones o notificaciones 
de acciones emprendidas contra 
la SDIS, por lo que no se 
dispone de soportes. 

13. Facilitar la labor de la 
supervisión para el 
seguimiento, control y vigilancia 
de la ejecución del contrato, 
proporcionando la información y 
documentación que se 
considere necesaria, acatando 
y aplicando las observaciones y 
recomendaciones de la 
supervisión del contrato, dando 
cumplimiento a los tiempos 
establecidos. 

Durante el presente periodo se 
realizaron las visitas desde 
cada uno de los componentes 
así: 
 
Componente administrativo y 
financiero: el 11 de agosto de 
2025 
 
Componente técnico: 11 de 
agosto de 2025. 
 
Componente ambiental:  11 de 
agosto de 2025 
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220. 
 
 
 

14. Poner a disposición del 
servicio de atención un buzón 
de sugerencias acorde con las 
directrices y lineamiento del 
Sistema Integral de Atención a 
la Ciudadanía (SIAC) de la 

Desde el componente 
Administrativo y financiero se 
verifica la disposición del buzón 
de sugerencias y dio 
cumplimiento a las directrices 
del Servicio Integral de 

Buzón instalado, formato de 
apertura del buzón de 
sugerencias vigente y 
diligenciado oportuna y 
adecuadamente. 
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SDIS, el cual debe mantenerse 
durante la vigencia del contrato. 

Atención a la Ciudadanía, 
SIAC.  
 
El contratista tiene a 
disposición, con fácil acceso y 
en lugar visible con un Buzón 
de sugerencias instalado, el 
cual se encuentra junto al área 
de coordinación. 
Adicionalmente, se constató el 
diligenciamiento del formato 
FOR-ATC-009, cumpliendo con 
los lineamientos establecidos. 
 
Cada apertura quedó registrada 
en el formato de apertura de 
buzón de sugerencias con 
código FOR-ATC-009, el cual 
se envió por correo electrónico, 
junto con las solicitudes 
encontradas, a la delegada del 
sistema integral de atención a la 
ciudadanía, SIAC de nivel 
central. 
 
Para este periodo se realizó la 
apertura:  
 

• El 04, donde se 
encontró cinco (5)  
escritos y/o 
comunicados, los 
cuales tienen los 
radicados: 
3890262025, 
3891422025, 
3891152025, 
3890932025 y 
3890712025 

• El 11, no se encontró  
escritos y/o 
comunicados. 

• El 15, donde se 
encontró dos (2) 
escritos y/o 
comunicados, los 
cuales tienen los 
radicados: 4116792025 
y 4116972025 

• El 20, donde se 
encontró cinco (5) 
escritos y/o 
comunicados, los 
cuales tienen los 

Formato de apertura de buzón 
de sugerencias con código FOR-
ATC-009 
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radicados: 
4222942025, 
4225642025, 
4224622025, 
4224182025 y 
4223482025 

• El 22, donde se 
encontró dos (2) 
escritos y/o 
comunicados, los 
cuales tienen los 
radicados: 4302852025 
y 4303342025 

• El 27, donde se 
encontró dos (2) 
escritos y/o 
comunicados, los 
cuales tienen los 
radicados: 4407212025 
y 4407492025 

 
El cual fue abierto por el 
responsable de la unidad para 
ello, acompañado (a) de un 
profesional y una o un 
ciudadano del servicio. 
 
El formato del periodo fue 
entregado en nivel central a la 
encargada Angie Pescador el 5 
de septiembre de 2025. 
 

15. Proporcionar la 
información requerida y 
adelantar las acciones 
pertinentes para contribuir con 
el cumplimiento del 
procedimiento para el trámite de 
requerimientos de la 
ciudadanía, organismos de 
control, secretaria Distrital de 
Integración Social, entre otros. 

Durante el periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 
de agosto de 2025, el 
contratista remitió a la SDIS 
información idónea para dar 
respuesta a los requerimientos 
interpuestos por los 
participantes, cumpliendo los 
tiempos preceptuados por la 
ley. Los insumos se enviaron 
con información suficiente para 
elaborar la respuesta 
proyectada por el equipo 
jurídico de la subdirección. 
Asimismo, los trámites ante los 
canales de interacción 
ciudadana, especialmente los 
del buzón de sugerencias, 
fueron vigilados por el equipo 
de apoyo a la supervisión del 
contrato.  

• Correos electrónicos 
enviando insumos de respuesta 
a las peticiones ciudadanas.  

• Diligenciamiento del 
formato de apertura del buzón 
de sugerencias FOR-ATC-009.  
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16. Asistir a las reuniones 
que sean convocadas por la 
supervisión del contrato, para 
revisar el estado de ejecución 
del mismo, el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del 
contratista o cualquier aspecto 
técnico referente al mismo 

Para el presente periodo se ha 
evidenciado una disposición 
positiva por parte de directivos 
y equipo de talento humano del 
contratista para implementar 
las acciones establecidas en la 
minuta contractual, anexo 
técnico, y otros documentos 
contractuales. Esta disposición 
queda reflejada en el 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
detalladas en el presente 
informe. 
 
El contratista ha asistido a 
todas las reuniones 
convocadas por la supervisión 
del contrato y otras actividades 
o reuniones. 

Los medios de verificación son: 
  
Listados de asistencia física o 
virtual 
Acta de asistencia a la reunión 
 

17. Cumplir las medidas de 
sanidad ordenadas por las 
autoridades sanitarias de orden 
nacional y distrital que apliquen 
al servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva y que 
sean adoptadas por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, sin que esto 
implique costos adicionales a la 
entidad. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 31 de agosto de 
2025 el contratista cumplió las 
medidas y lineamientos de 
sanidad establecidos por el 
gobierno nacional y distrital. 
  
En la visita, El servicio de Alta 
dependencia Vientos de un 
mundo mejor, cumple con las 
condiciones sanitarias 
adoptadas por la SDIS. El 
centro de Atención Vientos de 
un Mundo Mejor, obtuvo 
conceptos higiénicos sanitarios 
emitidos el 12 de febrero de 
2025 con las Actas No. 25612-
013 y 25612-012  por la 
Gobernación de 
Cundinamarca, con calificación 
del 98,5% para la unidad 
operativa, y del 97,5% para el 
servicio de alimentación. 

Acta de Inspección Sanitaria 
Preparación de Alimentos. 
 
Acta de Inspección, vigilancia y 
Control Higiénico Sanitaria a 
establecimientos de vivienda 
transitoria  
 
 

18. Cumplir con las demás 
inherentes al objeto y 
naturaleza del contrato y 
aquellas indicadas en el estudio 
previo, anexos técnicos, pliego 
de condiciones, contrato y las 
indicadas por el supervisor, 
para el cabal cumplimiento del 
objeto del mismo. 

El Contratista ejecutó el 
contrato durante el periodo 
cumpliendo con las 
obligaciones contractuales en 
los tiempos y con las 
características ofertadas y 
exigidas en el anexo técnico y 
estudio previo. 

Informe cualitativo-cuantitativo 
de ejecución. 
Informe de caracterización de 
familias. 
Formatos diligenciados del plan 
de atención individual FOR- 
PSS- 128. 
Formato de valoración general 
FOR- PSS- 122 V. 2. 
Formato valoración gustos e 
intereses para habitantes de 
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calle y en riesgo de estarlo FOR- 
PSS- 419 
Fichas técnicas en formato 
FOR- PSS- 129 
planillas de asistencia masiva a 
talleres y registros fotográficos. 
 
 
Formato de impresión 
psicosocial FOR- PSS- 636 
Formato valoración gustos e 
intereses para habitantes de 
calle y en riesgo de estarlo FOR- 
PSS- 419. 
 
Estos documentos se 
encuentran archivados en las 
historias sociales de cada 
participante, en el área de 
gestión documental de la unidad 
operativa 

 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Disponer las 
instalaciones en óptimas 
condiciones de limpieza y 
garantizar los insumos 
requeridos de conformidad con 
las especificaciones técnicas. 

El contratista presta el servicio 
en las instalaciones aprobadas 
por el área de plantas física. 
 
En el recorrido realizado por 
parte del componente 
administrativo y financiero el 11 
de agosto de 2025 a las 
instalaciones del servicio de 
Alta dependencia Vientos de un 
mundo mejor se evidencia 
organización y limpieza de las 
habitaciones, baños y zonas 
comunes, en esta se evidenció 
que alojamientos, baños y 
áreas comunes con humedad. 

El contratista presta el servicio 
en las instalaciones aprobadas 
por plantas físicas. 
 
Formato instrumento de 
verificación Componente FOR-
PSS-220 

2. Dar cumplimiento a los 
lineamientos definidos por la 
SDIS para la implementación 
del subsistema de gestión 
documental referidos a la 
custodia, organización, 
clasificación y archivo de los 
documentos a su cargo y que se 
generen durante el desarrollo 
del contrato, lo anterior 

El contratista da cumplimiento a 
las disposiciones definidas en el 
anexo técnico 2 de 5, 
componente de gestión 
documental. 
 
Se verificó que el servicio de 
Alta dependencia Vientos de un 
mundo mejor cuenta con un 
técnico Administrativo Edwar 

Atender a los criterios definidos 
por el Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivo 
de la SDIS, el decreto distrital 
514 de 2006, la ley 594 de 2000 
y los procesos, procedimientos, 
reglas, normatividad y 
lineamientos del Archivo 
General de la Nación y la 
Dirección del Archivo de 
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compilado en el respectivo 
medio magnético según las 
indicaciones dadas por la SDIS. 

Paz López, quien se encarga de 
la gestión documental, cuenta 
con un área específica para el 
archivo y custodia de las 
historias sociales y cuenta con 
los materiales y elementos 
necesarios. (cajas, carpetas, 
legajadores). 
 
El servicio cuenta con 32 cajas 
de historias activas y 3 cajas de 
egresos, debidamente 
organizadas según los 
lineamientos establecidos por 
la SDIS. 

Bogotá. En particular, deberá 
tenerse en cuenta en este 
marco el instructivo de 
organización de expedientes 
(INS-GD-003) de la SDIS.  
 
Formato instrumento de 
verificación Componente FOR-
PSS-220 

3. Suministrar en forma 
oportuna el pendón para el 
Servicio de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en 
los Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva y los tiempos 
establecidos; el cual debe 
permanecer en buen estado y 
con la imagen institucional 
vigente. 

El contratista se tiene el aval del 
área de comunicaciones, a 
fecha de visita el 19 de marzo 
de 2025, el servicio ya cuenta 
con el pendón instalado 
cumpliendo con los requisitos 
exigidos por el área de 
comunicaciones. 
 
  
 
 

Pendón avalado por la Oficina 
de Comunicaciones de la SDIS. 
 
 

4. Dar cumplimiento a sus 
obligaciones frente al sistema 
de seguridad social integral y 
parafiscales para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se 
refiere el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello, de conformidad con 
las normas y reglamentos que 
rigen la materia. 

Desde el componente 
administrativo se hace la 
verificación que el contratista 
presentó los soportes de 
cumplimiento del artículo 50, ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de 
la ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello. 
  
Para dar cumplimiento a esta 
obligación, la coordinación de la 
Servicio de Alta Dependencia, 
física, mental o Cognitiva 
"Vientos de un Mundo Mejor” 
reporta a CONSORCIO ALTA 
DEPENDENCIA 2024, las 
novedades presentadas 
durante el periodo relacionadas 
con el talento humano 

Planillas de pago 
correspondiente al periodo del 
1 al 31 agosto de 2025de 2025 
de todo el talento humano de la 
comunidad, certificación 
expedida por el contratista y 
firmada por el representante 
legal y el revisor fiscal. 
  
Los soportes hacen parte del 
archivo de trámite de cuenta y 
también conforma los 
expedientes del presente mes 
de ejecución y ha sido 
publicado en la plataforma 
SECOP II. 
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vinculado mediante contrato 
laboral. Este reporte constituye 
un insumo necesario para la 
correcta liquidación y posterior 
pago de la planilla de seguridad 
social y de los aportes 
parafiscales directamente a 
cargo de CONSORCIO ALTA 
DEPENDENCIA 2024., 
correspondientes al periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 
de agosto de 2025 

5. Garantizar el pago de 
los aportes parafiscales del 
talento humano que se vincule 
para la prestación del servicio 
de acuerdo con el tipo de 
contratación y pagar 
oportunamente los salarios u 
honorarios, conforme a la oferta 
económica, sin perjuicio de la 
figura jurídica utilizada para 
dicha vinculación (contrato 
laboral o contrato de prestación 
de servicios). 

Desde el componente 
administrativo se hace la 
verificación que el contratista 
presentó los soportes de 
cumplimiento del artículo 50, ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de 
la ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya 
lugar a ello. 
Para dar cumplimiento a esta 
obligación, la coordinación de la 
Servicio de Alta Dependencia, 
física, mental o Cognitiva 
"Vientos de un Mundo Mejor” 
reporta a CONSORCIO ALTA 
DEPENDENCIA 2024., las 
novedades presentadas 
durante el periodo relacionadas 
con el talento humano 
vinculado mediante contrato 
laboral. Este reporte constituye 
un insumo necesario para la 
correcta liquidación y posterior 
pago de la planilla de seguridad 
social y de los aportes 
parafiscales directamente a 
cargo de CONSORCIO ALTA 
DEPENDENCIA 2024., 
correspondientes al periodo 
comprendido entre el 1 al 31 
agosto de 2025 

Planillas de pago 
correspondiente al periodo del 
1 al 31 agosto de 2025de 2025 
de todo el talento humano de la 
comunidad, certificación 
expedida por el contratista y 
firmada por el representante 
legal y el revisor fiscal. 
  
Los soportes hacen parte del 
archivo de trámite de cuenta y 
también conforma los 
expedientes del presente mes 
de ejecución y ha sido 
publicado en la plataforma 
SECOP II. 

6. Presentar en el comité 
técnico previo, cronograma 
para la entrega de hojas de vida 
y sus respectivos soportes para 
la para aprobación de la 
supervisión. 

El contratista presentó 
cronograma y hojas de vida y 
soportes para su validación el 5 
de noviembre de 2024. El cual 
continúa siendo cumplido 
conforme a lo estipulado. 

Solicitud avales presentada por 
el operador. Correo con Actas 
de aprobación de Hojas de 
vida. 
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Se evidenciaron, además, 
cambios en el personal 
inicialmente contratado, cuya 
gestión se aborda según lo 
dispuesto en las obligaciones 
contractuales relacionadas con 
modificaciones y novedades del 
talento humano. 

7. Remitir a la supervisión 
del contrato, en caso de alguna 
renuncia o terminación 
anticipada, los soportes para 
avalar la nueva contratación, en 
un tiempo no mayor a tres (3) 
días calendario, garantizando el 
empalme correspondiente y la 
no interrupción de la prestación 
del servicio. En caso de que el 
contratista llegara a contratar 
sin el respectivo aval por parte 
de la supervisión del contrato, el 
pago por parte del contratista, a 
esa persona, no se realizará 
con los recursos del contrato y 
tendrá que ser asumido por el 
contratista. 

En los casos de renuncias o  
terminaciones anticipadas, se  
remitieron los soportes  
correspondientes a la  
supervisión del contrato dentro 
del plazo establecido de tres (3)  
Días calendario.  
 
Estas acciones garantizaron el  
empalme correspondiente y la  
continuidad en la prestación del  
Servicio, sin interrupciones. 
 

Solicitud avales presentada  
por el contratista 
Actas de aprobación de Hojas  
de vida por parte de SDIS 
Soportes de novedades del  
talento humano 

8. Realizar las 
modificaciones a los contratos 
del talento humano, 
suspensión, para ello el 
contratista en un término no 
mayor a tres (3) días calendario 
deberá cubrir la vacante, sin 
importar de que se trata la 
suspensión, sin que esto 
genere un costo adicional para 
la SDIS. 

Para el periodo comprendido  
entre 1 y el 30 de junio de 2025,  
el contratista ha dado  
cumplimiento a la cobertura de  
vacantes del talento humano,  
cumpliendo con el término 
establecido de tres (3) días  
Calendario. Estas gestiones se  
realizan sin que esto genere  
costos adicionales para la SDIS  
y se garantiza que las  
actividades continúen  
desarrollándose sin  
Interrupciones. 

Solicitud avales presentada  
por el contratista 
Actas de aprobación de Hojas  
de vida por parte de SDIS 
Soportes de novedades del  
talento humano 

9. Garantizar que las 
hojas de vida del talento 
humano aprobado para la 
ejecución de la prestación del 
servicio reposen en las 
carpetas del servicio de 
atención, con los respectivos 
soportes, carta de presentación 
del contratista, copia del 
contrato y constancia individual 
del proceso de inducción, 
capacitación y/o cualificación 
adelantada por la entidad 

Desde el componente 
administrativo y financiero en 
visita del día 11 de agosto de 
2025 se verificó con revisión 
aleatoria que en la unidad 
operativa reposan las hojas de 
vida del talento humano con los 
respectivos soportes. 

Hojas de vida y los documentos 
soporte solicitados en el anexo 
técnico. 
 
 
Dicho documento hace parte 
del archivo de trámite de cuenta 
y también conforma los 
expedientes del presente mes 
de ejecución y ha sido 
publicado en la plataforma 
SECOP II. 
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contratista y serán revisadas 
por la supervisión. 

10. Realizar la inducción, 
capacitación y/o cualificación al 
talento humano del servicio de 
atención, previo al inicio y 
durante el desarrollo de la 
prestación del servicio, frente a 
los lineamientos del Anexo 
técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva, la propuesta 
presentada y la información 
institucional de la Secretaría 
Distrital de Integración Social 
(Misión, Visión, Estructura, 
ideario ético, Sistema de 
Gestión y Subsistemas, 
lineamientos y procedimientos). 
Como evidencia de lo anterior, 
el contratista debe dar 
constancia escrita al supervisor 
del contrato, que ha dado 
cumplimiento a esta obligación, 
por cada uno de los miembros 
del Talento Humano. Este 
documento debe reposar en la 
carpeta correspondiente. 

Se constató que el contratista 
ha realizado la inducción,  
capacitación y/o cualificación al  
talento humano del servicio de  
atención, alineándose con los  
lineamientos del Anexo Técnico  
1 de 5, que incluye el 
componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano, la gestión 
administrativa del servicio, y la 
información institucional de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 
En este periodo se verificó que 
la inducción y capacitación del  
Talento humano se han llevado 
a cabo previo al inicio y durante 
el desarrollo de la prestación 
del servicio, en cumplimiento 
con los lineamientos del Anexo 
Técnico. Como evidencia, se 
han emitido constancias de 
cumplimiento firmadas por cada 
miembro del talento humano, 
las cuales reposan en las 
carpetas correspondientes. 
Para los nuevos ingresos, las 
sesiones de inducción están 
programadas y en desarrollo 
para garantizar su alineación 
con los objetivos contractuales. 
 
Se recomienda mantener este  
proceso de manera 
consistente, asegurando que 
los registros de los nuevos 
ingresos continúen 
incorporándose oportunamente  
en la carpeta de control 
documental. 
 

Hojas de vida y los documentos 
soporte solicitados en el anexo 
técnico debidamente 
archivadas. 
 
Certificación emitida por revisor 
fiscal o representante legal del 
cumplimiento del proceso de 
inducción y capacitación al 
talento humano contratado. 
 
Dicho documento hace parte  
del archivo de trámite de  
cuenta y también conforma los  
expedientes del presente mes  
de ejecución y ha sido  
publicado en la plataforma  
SECOP II. 

11. Mantener vigente el 
acta de inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo para 
establecimientos de 
preparación de alimentos con 
concepto sanitario 
FAVORABLE con un nivel de 
cumplimiento del 90% al 100% 
expedido por la respectiva 

El contratista realizó las 
gestiones necesarias hasta 
obtener el concepto favorable 
por parte de la Secretaría de 
Salud de Cundinamarca. 
 
 El centro de Atención Vientos 
de un Mundo Mejor, Concepto 
higiénico sanitario emitido el 12 

Concepto higiénico sanitario 
emitido el 12 de febrero de 2025 
mediante el acta No. 25612-
012, con el 97,5% de 
cumplimiento, y con 
Concepto favorable. 
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entidad territorial de salud -
ETS, tanto del establecimiento, 
personal, equipos y utensilios, 
durante toda la ejecución del 
contrato. 

de febrero de 2025 mediante el 
acta No. 25612-012, con el 
97,5% de cumplimiento, y con 
Concepto favorable. 

12. Mantener disponible en 
el servicio de atención para uso 
del talento humano copia de los 
Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas del 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva y del contrato 
suscrito con la SDIS 

Durante la visita realizada, se 
constató que el contratista 
mantiene disponibles en la 
unidad operativa copias 
actualizadas de los anexos 
técnicos del contrato suscrito 
con la SDIS, los estudios 
previos, la propuesta 
presentada y el contrato, para 
consulta del talento humano. 
 
 
La evidencia de esta obligación 
se supervisó desde el 
componente Administrativo y 
Financiero, que obra en los 
documentos que soportan el 
pago y que se anexan a este 
certificado. 
 

Copia de los documentos 
requeridos. 
 
Anexo técnico 1 de 5 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa  
Anexo técnico 2 de 5 
Componente gestión 
documental.  
Anexo técnico 3 de 5 
Componente de nutrición y 
salubridad.  
Anexo técnico 4 de 5 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental.  
Anexo técnico 5 de 5 
Componente plantas físicas 
 
 
Dicho documento hace parte 
del archivo y ha sido publicado 
en la plataforma SECOP II. 

13. Garantizar que los fines 
de semana y festivos en el 
servicio de atención se cuente 
con el personal de servicios 
generales y el acompañamiento 
de al menos un (1) profesional; 
así mismo, se debe garantizar 
que durante el fin de semana el 
servicio disponga de un 
responsable de la operación. 

El contratista garantizó que el 
talento humano requerido para 
los fines de semana y festivos 
asistiera al centro de atención y 
ejecutara las funciones que le 
corresponden de conformidad 
con lo indicado en el anexo 
técnico.   
 
Durante la visita, se constató 
que el contratista garantizó la 
asistencia del talento humano 
requerido durante los fines de 
semana y festivos, incluyendo 
personal de servicios 
generales, al menos dos (2) 
profesional y el responsable de 
la operación, en conformidad 
con los lineamientos del anexo 
técnico. También se verificó la 
remisión del cronograma de 

Registro de asistencia diaria del 
talento humano y documentos 
elaborados durante el tiempo 
definido, cronograma de 
programación para fines de 
semana. 
 
Estos documentos estarán 
disponibles en el expediente 
físico del contrato y se 
publicarán con los documentos 
del SECOP II asociados al 
presente contrato una vez se 
legalice el pago. 
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turnos correspondiente al mes 
de agosto, el cual evidenció una 
programación adecuada para 
cubrir las necesidades del 
servicio durante estos días.  

14. Vincular y mantener un 
mínimo del 50% de mujeres 
para la ejecución del contrato, 
según los porcentajes 
establecidos en la tabla 
contenida en el artículo 3 del 
Decreto 332 de 2020 
Modificado por el art. 1. Decreto 
Distrital 634 de 2023 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 
garantizando que la vinculación 
se realizará con plena 
observancia de las normas 
laborales o contractuales 
aplicables. 

Durante la visita del 11 de 
agosto de 2025, se constató 
que el contratista cumple con la 
obligación de vincular al menos 
un 50% de mujeres para la 
ejecución del contrato, según lo 
establecido en el Decreto 332 
de 2020, modificado por el 
Decreto Distrital 634 de 2023. A 
la fecha, se verificó que el 
personal vinculado incluye 38 
mujeres, representando el 68% 
del total de talento humano 
contratado. Estos porcentajes 
reflejan que el contratista 
supera el porcentaje mínimo 
requerido, garantizando la 
inclusión laboral de las mujeres 
en cumplimiento de las 
disposiciones normativas 
vigentes  

Actas de Aprobación talento 
humano.  
 
Listado talento humano 
contratado.   
 
Hojas de vida talento humano 

15. Poner a disposición 
para el desarrollo del contrato, 
las instalaciones habilitadas y 
aprobadas por la Subdirección 
de Plantas Físicas. 

El contratista dispuso del 
inmueble evaluado por la 
Subdirección de Plantas 
Físicas. 
Durante la visita, se evidencia 
de que el servicio se continúa 
prestando en las instalaciones 
habilitadas y aprobadas por la 
Subdirección de Plantas 
Físicas, de acuerdo con el 
proceso de Selección 
Abreviada Literal H No. SDIS-
SAMC-009-2024 y la 
Resolución 2285 del 25 de 
octubre de 2024. Estas 
instalaciones, adjudicadas para 
el Lote 2, mantienen las 
condiciones requeridas para la 
prestación del servicio a la 
población objetivo, conforme a 
los lineamientos definidos en el 
pliego de condiciones.  

Instalaciones locativas para el 
servicio. 
 

16. Garantizar el 
cumplimiento de los requisitos 
denominados Requisito para la 
prestación del servicio – 
Reconocimiento del inmueble. 

Durante el periodo de 
alistamiento el contratista 
acreditó el cumplimiento de los 
requisitos denominados “para 
la prestación del servicio”. 

Se verificó en la etapa de 
alistamiento para la 
certificación del primer pago. 
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Durante la visita, se verificó que 
el inmueble en el que se presta 
el servicio cumple con los 
requisitos establecidos para la 
prestación del servicio, en 
conformidad con el 
reconocimiento realizado por la 
Subdirección de Plantas 
Físicas y el proceso de 
adjudicación del Lote 2, 
enmarcado en el proceso de 
Selección Abreviada Literal H 
No. SDISSAMC- 009-2024. 
Este cumplimiento asegura que 
las condiciones del 
establecimiento están 
alineadas con los estándares 
definidos para la ejecución del 
contrato, según lo dispuesto en 
la Resolución 2285 del 25 de 
octubre de 2024. 

17. Garantizar el debido 
cuidado y mantenimiento de las 
instalaciones en las que se 
desarrolla el servicio. 

Para el periodo comprendido 
entre 1 y el 30 de junio de 2025, 
se constató que el contratista 
llevó a cabo las actividades 
necesarias para el cuidado y 
mantenimiento de las 
instalaciones, con énfasis en 
los arreglos locativos 
realizados, los cuales están 
detallados en el informe 
cualitativo-cuantitativo del 
periodo evaluado. Estas 
acciones reflejan el 
cumplimiento de la obligación 
de mantener en óptimas 
condiciones las instalaciones 
utilizadas para el servicio. 

Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo, estado 
de las Instalaciones. 
 
 
El informe reportado estará 
disponible en físico en el 
expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

18. Elaborar un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones con sus 
respectivos cronogramas de 
implementación. 

El contratista elaboró un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones con sus 
respectivos cronogramas de 
implementación. 
 
 Durante la visita, se verificó 
que el contratista cuenta con un 
plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos e instalaciones, que 
incluye cronogramas de 
implementación para organizar 
las actividades necesarias. 
Estas herramientas permiten 

 
Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos e instalaciones con sus 
respectivos cronogramas de 
implementación. 
 
 
El informe reportado estará 
disponible en físico en el 
expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 
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planificar y ejecutar de manera 
estructurada las acciones de 
mantenimiento requeridas para 
el cumplimiento de la 
obligación. 

19. Realizar las gestiones 
necesarias para obtener 
concepto higiénico-sanitario 
favorable, por parte de la 
entidad de salud 
correspondiente, de acuerdo 
con la ubicación del predio, 
radicando la solicitud en el 
primer mes, después de la firma 
del acta de inicio, y así como su 
correspondiente actualización 
una vez se cumpla la vigencia 
del mismo. 

El contratista realizó las 
gestiones necesarias hasta 
obtener el concepto favorable 
por parte de la Secretaría de 
Salud de Cundinamarca. 
 
Se verificó Concepto higiénico 
sanitario del servicio de 
Atención Vientos de un Mundo 
Mejor, Concepto higiénico 
sanitario emitido el 12 de 
febrero de 2025 Acta Nro. 
25612-013 por la gobernación 
de Cundinamarca, con 
calificación del 98,5% y 
concepto Higiénico Sanitario de 
preparación de alimentos 
(cocina), con fecha del 12 de 
febrero de 2025 mediante el 
acta No. 25612-012, con el 
97,5% de cumplimiento, y con 
Concepto favorable. 
 
 

El contratista se encuentra 
realizando los trámites 
necesarios para obtener los 
conceptos higiénico-sanitario 
frente a las entidades 
necesarias 
 
Conceptos higiénicos sanitarios 
emitidos el 12 de febrero de 
2025, con las actas Nro. 25612-
013 y No. 25612-012 por la 
gobernación de Cundinamarca. 
 
 

20. Garantizar la prestación 
y el pago de los servicios 
públicos de acueducto, 
alcantarillado, aseo (incluyendo 
los servicios especiales de 
aseo), luz, gas natural o 
propano, televisión, internet de 
mínimo 100 megas y línea 
telefónica durante la ejecución 
del contrato. 

El contratista realizó el pago de 
los servicios públicos y realizó 
acciones necesarias para que 
el inmueble en el que desarrolla 
el servicio contara con 
suministro permanente durante 
el periodo. 

Recibo de servicios públicos 
pagos del acueducto y 
alcantarillado municipal de 
Sasaima, empresa de energía 
eléctrica Enel-Codensa y 
empresa Gas País, encargada 
de suministrar el recargue 
mensual del cilindro de gas. 

21. Garantizar la prestación 
del servicio de vigilancia 24 
horas al día durante la 
ejecución del contrato. 

El contratista garantizó que la 
unidad operativa contará con 
servicio de vigilancia las 24 
horas del día los siete días de la 
semana. 
 
El centro de Atención Vientos 
de un Mundo Mejor tiene 
contrato con la Empresa de 
Seguridad Dillman Securities 
Ltda, por dos turnos con dos 
operadores, un recorredor y  
el otro punto fijo. 
 

Bitácora de registro de entrada 
y salida del personal de 
vigilancia. 
 
Contrato suscrito y vigente con 
empresa de vigilancia. 
 
La evidencia de verificación de 
esta obligación se encuentra 
entre los documentos que 
soportan el pago y que se 
anexa al presente informe. 
Estos documentos estarán 
disponibles en el expediente 
contractual de la SDIS y los 
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Cuenta con las 16 cámaras de 
seguridad instaladas dentro del 
servicio con monitores desde la 
coordinación del servicio.  

documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

22. Suministrar los 
elementos e implementos de 
aseo institucional y 
desinfección de calidad y en 
cantidades suficientes, durante 
la prestación del servicio, de 
acuerdo con las fichas técnicas 
descritas en el plan de 
saneamiento del servicio de 
atención. 

Para el periodo comprendido 
entre 1 y el 31 de agosto de 
2025, se constató que el 
contratista mantiene las 
cantidades necesarias de los 
elementos de aseo 
institucional, conforme a los 
requerimientos establecidos en 
el anexo técnico. La limpieza y 
el adecuado estado de las 
instalaciones verificadas 
durante el recorrido evidencian 
el cumplimiento de esta 
obligación contractual, 
asegurando un ambiente 
higiénico para el desarrollo de 
las actividades del servicio. 

Actas de recepción de los 
elementos de aseo y 
desinfección institucional, 
existencia de estos elementos 
en el área de almacenamiento y 
en uso. 
 
Los documentos estarán 
disponibles en el expediente 
físico del contrato y se 
publicarán con los documentos 
del SECOP II asociados al 
presente contrato una vez se 
legalice el pago. 

23. Entregar la dotación de 
vestuario y elementos de aseo 
para el autocuidado de la 
población, descritos en el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva 

Se constató que el contratista  
cumplió con la entrega de la  
dotación de vestuario y  
elementos de aseo para el  
autocuidado, conforme a lo  
estipulado en el Anexo Técnico 
4 de 5: Componente Ambientes  
Adecuados y Seguros - Gestión  
Ambiental. La entrega fue 
respaldada mediante los 
formatos FOR-PSS-119 y FOR-
PSS-123, debidamente 
diligenciados y firmados. El 
primero incluye el detalle de la 
dotación entregada a las y a los 
ciudadanos activos, mientras 
que el segundo corresponde a 
los ciudadanos con novedad de 
ingreso en este periodo. La 
revisión de esta documentación 
confirma el cumplimiento de 
esta obligación contractual. 

Formato entrega de vestuario.  
 
Formato entrega elementos de 
aseo. 
 

24. Entregar los insumos, 
materiales y elementos para la 
realización de los talleres de 
conformidad con lo establecido 
en el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros- gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva registrarlo en formatos 
específicos. 

El contratista realizó la entrega 
de insumos, materiales y 
elementos para la realización 
de los talleres en las 
condiciones descritas en el 
anexo técnico. 
 
Durante la visita del 11 de 
agosto de 2025, se constató 
que el contratista llevó a cabo 
actividades productivas 

Listado de elementos en uso y 
en depósito, existencia de los 
materiales y elementos en 
calidad y cantidad acorde con el 
anexo técnico. 
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manuales. Si bien no se 
presentó soporte específico 
sobre la entrega de materiales, 
las acciones reportadas en el 
informe cualitativo reflejan la 
implementación de estas 
actividades según lo 
programado.  

25. Garantizar que las 
instalaciones cuenten con todos 
los elementos descritos en el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva 

El contratista dotó los espacios 
de la unidad operativa con los 
elementos necesarios para la 
prestación del servicio. 
 
Durante la visita, se constató 
que el contratista dotó los 
espacios de la unidad operativa 
con los elementos necesarios 
para la prestación del servicio, 
tal como se establece en el 
Anexo Técnico 4 de 5: 
Componente Ambientes 
Adecuados y Seguros - Gestión 
Ambiental. Esta dotación 
incluye equipamiento adecuado 
para las áreas operativas, 
administrativas y de servicio, 
tales como dormitorios, 
espacios destinados al servicio 
de alimentos y áreas de gestión 
documental. La revisión de los 
espacios y elementos 
disponibles evidenció el 
cumplimiento de esta 
obligación, asegurando que las 
instalaciones cumplen con los 
requerimientos necesarios para 
la prestación adecuada del 
servicio. 

Disposición adecuada de los 
elementos de la unidad 
operativa de acuerdo con la 
descripción del anexo técnico. 
 
Dotación para dar respuesta al 
componente ambiental, 
contenedores fase III del plan 
de acción interno para el 
aprovechamiento eficiente de 
residuos sólidos, PAIPAERS, 
elementos ahorradores de agua 
y luz. 
 
 
 

26. Ejecutar las actividades 
necesarias para mantener la 
limpieza, pulcritud e higiene de 
las instalaciones, lo que incluye 
desinfección y asepsia, 
desratización, fumigaciones, 
lavado de tanques, aseo 
general en habitaciones, 
oficinas, orientación 
psicosocial, baños, servicio de 
alimentación, áreas comunes, 
área de basuras, zonas verdes 
y cualquier otro lugar que sea 
utilizado en el desarrollo de la 
jornada diaria para la ejecución 
de la prestación del servicio; en 

El contratista implementó las 
acciones correspondientes a 
mantener las instalaciones en 
óptimas condiciones de 
limpieza y desinfección.  
 
Durante la visita, se constató 
que el contratista dotó los 
espacios de la unidad operativa 
con los elementos necesarios 
para la prestación del servicio, 
tal como se establece en el 
Anexo Técnico 4 de 5: 
Componente Ambientes 
Adecuados y Seguros - Gestión 
Ambiental. Esta dotación 

Actas de recepción de los 
elementos de aseo y 
desinfección institucional, 
existencia de estos elementos 
en el área de almacenamiento y 
en uso, listas de chequeo del 
plan de saneamiento, 
certificado de fumigación. 
 
Diligenciamiento de los 
siguientes formatos: Formato 
Seguimiento a soluciones 
desinfectantes FOR-PSS-065  
Formato Lista de Verificación 
de limpieza, desinfección y 
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concordancia con el plan de 
saneamiento del contratista y 
sus respectivos programas. 

incluye equipamiento adecuado 
para las áreas operativas, 
administrativas y de servicio, 
tales como dormitorios, 
espacios destinados al servicio 
de alimentos y áreas de gestión 
documental. La revisión de los 
espacios y elementos 
disponibles evidenció el 
cumplimiento de esta 
obligación, asegurando que las 
instalaciones cumplen con los 
requerimientos necesarios para 
la prestación adecuada del 
servicio. 
 

acciones correctivas FOR-PSS-
068 
Formato Inspección del manejo 
de elementos en desuso, 
embalajes y empaques FOR-
PSS-067 
Formato Inspección de la 
presencia de plagas FOR-PSS-
066 
Formato Verificación de 
hermeticidad FOR-PSS-071   
 
Los documentos estarán 
disponibles en físico en el 
expediente contractual y serán 
publicados en versión digital en 
los documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

27. Adquirir los insumos y 
víveres para la producción, 
preparación y suministro de los 
alimentos conforme las 
características descritas en al 
anexo técnico 3 de 5 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva 
PARAGRAFO: Durante la 
vigencia del contrato, la compra 
de hortalizas, tubérculos, frutas 
y verduras debe provenir, por lo 
menos en un 30%, de pequeños 
productores locales y de 
productores pertenecientes a la 
Agricultura Campesina, 
Familiar o Comunitaria locales, 
que se encuentren en el registro 
de productores individuales y/u 
organizaciones de productores 
de la Secretaria Distrital de 
Desarrollo Económico de 
Bogotá, sin que esto implique 
cambios en la calidad 
microbiológica y nutricional de 
estos alimentos, para lo cual el 
contratista deberá aportar los 
contratos y/o facturas de 
compra al supervisor del 
contrato y de acuerdo con lo 
ofertado en la propuesta. 

Durante la vigencia del 
contrato, la compra de 
hortalizas, tubérculos, frutas y 
verduras debe provenir, por lo 
menos en un 30%, de 
pequeños productores locales y 
de productores pertenecientes 
a la Agricultura Campesina, 
Familiar o Comunitaria locales, 
que se encuentren en el registro 
de productores individuales y/u 
organizaciones de productores 
de la Secretaria Distrital de 
Desarrollo Económico de 
Bogotá, sin que esto implique 
cambios en la calidad 
microbiológica y nutricional de 
estos alimentos, para lo cual el 
contratista deberá aportar los 
contratos y/o facturas de 
compra al supervisor del 
contrato y de acuerdo con lo 
ofertado en la propuesta.Por 
otra parte, desde el 
componente de nutrición y 
salubridad, a través de la 
revisión de la gestión 
documental de agosto 
compartida por el contratista, se 
identifica que no se presentan 
los soportes de remisiones y 
facturación para la adquisición 
de alimentos y productos 
necesarios para la 
implementación de la minuta de 

Reporte proveeduría   
 
 
Soporte documental de apoyo 
del componente de nutrición y 
salubridad de agosto 2025 
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alimentos (ciclo de menús, 
análisis nutricional y minuta 
patrón) por ende no se puede 
realizar el ejercicio de 
trazabilidad para garantizar que 
el contratista contó con la 
totalidad de alimentos para la 
cobertura reportada en reporte 
de asistencia y no es posible 
garantizar el cumplimiento del 
aporte nutricional. 
  

28. Cumplir con los factores 
de ponderación ofertados con la 
propuesta. 

Durante la visita del 11 de 
agosto de 2025 de manera 
presencial, se verificaron y 
revisaron las fichas técnicas de 
las actividades y talleres 
ponderables, constatando que 
las actividades relacionadas 
con los talleres productivos 
ponderados y las terapias 
alternativas siguen en 
implementación conforme a los 
objetivos del contrato.  
 
Las acciones observadas 
incluyen la participación de 
ciudadanos en actividades 
productivas y terapéuticas, 
como el manejo de cultivos y 
ejercicios de estimulación 
neurocognitiva. Además, se 
verificó el cumplimiento de 
factores como la disponibilidad 
de espacio físico para talleres 
agroambientales o 
agroindustriales, la realización 
de talleres de inclusión socio-
ocupacional y la vinculación de 
personas con discapacidad o 
adultos mayores.  
 
Durante la visita de apoyo a la 
supervisión desde el 
componente técnico, realizada 
el 11 de agosto de 2025 se 
identifica que se mantiene el 
profesional idóneo y que se 
está cumpliendo con la 
propuesta ponderable 
presentada por el servicio al 
inicio del contrato: 
agroambiental y terapias 
alternativas. 

Fichas técnicas FOR-PSS-129. 
 
Formato litado de asistencia de 
los servicios sociales FOR-
PSS-795 y registros 
fotográficos. 
 
Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual.  
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Con la revisión de los soportes 
de las fichas técnicas del mes 
se validó que en el mes de 
agosto se llevaron a cabo 
diversas actividades enfocadas 
en el bienestar integral, 
combinando terapias 
alternativas, estimulación 
cognitiva y contacto con la 
naturaleza. A través de talleres 
como aromaterapia, yoga, agua 
terapia y equino terapia, se 
promovió la relajación y el 
equilibrio emocional. Además, 
se evidencia que, se realizaron 
ejercicios de memoria y 
lenguaje para fortalecer las 
funciones cognitivas, y 
actividades de siembra y 
embellecimiento de espacios 
verdes para fomentar la 
conexión con el entorno y la 
sostenibilidad.  

 
 

OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1.Dar cumplimiento a las 
condiciones técnicas descritas 
en los Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  del 
servicio alta dependencia física, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el presente periodo se 
realizó la verificación de las 
actividades grupales, las 
atenciones individuales 
registradas en las fichas 
técnicas e historias sociales. La 
revisión de la ejecución de 
actividades extramurales y la 
implementación de todo lo 
estipulado en los anexos 
técnicos.  

Acta de Novedades SIRBE 
Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 
Informe de caracterización 
familiar 
Informe Seguimiento al 
Proyecto de inversión (SPI)  
Planeación estratégica del 
servicio (PES) 
Fichas técnicas, FOR-PSS-129 
Formato listado de asistencia 
de los servicios sociales FOR-
PSS-795 y registros 
fotográficos. 
Formato ficha actividad 
extramural. FOR-PSS-167 
  
Estos documentos se anexarán 
al presente informe y se 
publicarán en la plataforma 
SECOP II una vez se legalice el 
pago. 
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mental o cognitiva, estudios 
previos, pliegos de condiciones, 
la propuesta, la oferta 
económica, el contrato, los 
procedimientos misionales e 
instructivos, para desarrollar 
con eficiencia y eficacia el 
servicio. 

2. Garantizar la atención y 
cuidado de la población 
presente en el servicio en todo 
momento y lugar. 

Para el presente periodo, dicha 
obligación, se verificó a través 
de observación directa desde el 
componente técnico y de salud 
revisando el análisis de 
formatos establecidos y 
soportes de atención médica, 
durante la visita realizada el día 
11 de agosto de 2025.  
 
Así mismo, se evidenció en el 
desarrollo de talleres y el 
diálogo con algunos 
ciudadanos que hacen parte del 
servicio. Posteriormente, en la 
revisión de fichas técnicas se 
verificó que el cronograma 
ejecutado fue el proyectado.   
 
Se identificaron con Profesional 
de Supervisión y Líder del 
Equipo Transversal Salud 
oportunidades de mejora para 
optimizar los registros de salud, 
gestionar remisiones a nutrición 
de la EPS, para los ciudadanos 
(as) con malnutrición, mejoras 
en la organización de 
pertenencias en habitaciones e 
intervención de conductas 
acumulativas, dotación de 
vitrina adicional de 
medicamentos, desestimular 
actividades de ingreso de 
dinero en el servicio por parte 
de los ciudadanos. 

1.Historias sociales de cada 
participante, custodiadas en la 
unidad operativa, las cuales se 
componen de los siguientes 
documentos: 
Formato valoración de 
enfermería FOR-PSS-
125Formato suministro 
medicamentos FOR-PSS-208 
Formatos constantes vitales 
FOR-PSS-144.Formato 
registro de actividades de 
cuidado de la salud FOR-PSS-
143. Los cuales están 
archivados en cada una de las 
historias sociales de las 
participantes. 
Formato plan de atención 
individual. FOR-PSS-128 
Formato acta de compromiso 
individual subdirección para la 
adultez FOR-PSS-133 
Formato valoración general 
para personas habitantes de 
calle FOR-PSS-122 
Formato acta de ingreso FOR-
PSS-131 
Formato intervención FOR-
PSS-127 
Formato estudio de caso de 
persona habitante de calle o en 
riesgo de habitarla FOR-PSS-
645 
  
2. Acta de visita del 
componente técnico la cual 
hace parte de los soportes de 
ejecución del contrato y se 
publicará por parte del operador 
a la plataforma SECOP II una 
vez se legalice el pago. 

3.Informar de manera inmediata 
a la supervisión todas las 
novedades relacionadas con la 
prestación del servicio y con el 

Para este periodo el contratista 
informó las novedades 
presentadas con la población y 
el talento humano, a través del 

Registro de novedades en el 
sistema misional SIRBE. 
Formato de actividades cuidado 
de la salud FOR-PSS-143, que 
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cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. En 
caso de que se presenten 
situaciones especiales, el 
contratista debe informar la 
supervisión a primera hora, 
especificando las actuaciones y 
gestiones adelantadas para 
resolver dicha situación. 

contacto telefónico o correo 
electrónico con el equipo del 
componente técnico. 
 
Se retroalimentó por Líder 
Transversal Salud para el 
registro diario oportuno de 
servicios de salud en el drive 
habilitado para estos efectos. 
 

hace parte de la historia social 
de cada participante. 
 
Correo electrónico, con las 
novedades, presentadas en el 
servicio social 

4.Mantener actualizado y en un 
lugar visible el cronograma 
general de actividades del 
servicio. 

Para el presente periodo 
mediante visita presencial 
realizada el   11 de agosto de 
2025, se evidenció que, el 
contratista tiene publicado en 
un lugar visible el cronograma 
de actividades que permite a la 
población participar de las 
mismas y tener un mayor 
acceso a la información y 
ejecutó las actividades allí 
consignadas.  
 
 
Asimismo, se evidenció que se 
encuentra publicado el diario 
vivir y la minuta de comidas en 
el sector de la cocina.  
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 
 
Cronograma de actividades 
ejecutado el cual es entregado 
a la supervisión con el informe 
mensual cualitativo y 
cuantitativo del presente 
periodo y se publicará en la 
plataforma SECOP II por parte 
del operador en cuanto se 
legalice el pago. 

5.Realizar los estudios de caso 
que se requieran, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos 
para su desarrollo. Estos deben 
ser construidos de forma 
diferencial para cada una de las 
ciudadanas, observando las 
particularidades de cada caso. 

Desde la línea técnica de la 
Subdirección de Adultez se 
diola directriz a los servicios de 
no hacer estudios de caso para 
el ingreso, ascenso o egreso de 
las y los ciudadanos que se 
encuentran haciendo proceso, 
estos solo tendrán lugar si el 
caso lo requiere y debe ser 
presentado al equipo de 
supervisión y al equipo técnico 
de la Subdirección para la 
Adultez. 
 
Por lo anterior, para el mes de 
agosto no se realizaron 
estudios de caso.. 
 

Formato de estudio de caso 
FOR-PSS-645, que reposa en 
la historia social de la 
ciudadana. 
 
Informe cualitativo-cuantitativo 
mensual de ejecución con 
reporte de estudios de caso o 
de situaciones relevantes con 
las ciudadanas participantes 
del servicio social. Este informe 
se publicará en la plataforma 
SECOP II en cuanto se legalice 
el pago. 

6.Elaborar tanto la valoración 
inicial como el plan de atención 
individual, estableciendo 
objetivos y acciones para el 
cumplimiento de los mismos. 

Durante el presente periodo del 
mes de agosto, el servicio 
realizó una valoración general, 
dando cumplimiento a las 
directrices del componente 
técnico, garantizando la 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, donde se verifican los 
siguientes documentos: 
Formato de valoración general 
FOR-PSS-122 
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continuidad de una valoración 
general, producto de un 
ciudadano trasladado de otro 
servicio, y que tiene un 
producto similar realizado en un 
periodo de menos de tres (3) 
meses; asimismo, se presenta 
el diligenciamiento del formato 
de gustos e intereses según la 
estructura metodológica 
establecida en el anexo técnico. 
 
De igual modo, se evidencia la 
construcción de  02 Planes de 
Atención Individual PAIDC de 
acuerdo con los objetivos 
planteados del servicio del cual 
procedían los ciudadanos y las 
ciudadanas, este plan fue 
formulado desde el principio. 

Formato de gusto e intereses 
FOR-PSS-419 
Formato de valoración de 
enfermería FOR-PSS-125 
Formato de intervención FOR-
PSS-127 
Formato Plan de Atención 
individual para el Desarrollo de 
Capacidades FOR-PSS-128. 

7.Realizar seguimiento 
mensual, desde el equipo 
interdisciplinar a los objetivos y 
las acciones trazadas en el Plan 
de atención individual PAI, de 
cada una de las ciudadanas en 
proceso de atención. 

Para el presente periodo se 
verifico mediante visita 
presencial y registro fotográfico 
el 11 de agosto de 2025, la 
elaboración de seguimientos 
mensuales de los y las 
participantes por medio de las 
intervenciones de cada una de 
las áreas de trabajo. 
 
Se pudo validar mediante el 
informe cualitativo y cuantitativo 
del mes de agosto que se 
realizaron seguimientos a los 
objetivos y acciones trazados 
en los Planes de Atención 
Individual, reconociendo 
avances en cuanto a los 
objetivos establecidos según la 
necesidad a nivel individual. 
 
Vale la pena mencionar que en 
visita presencial se identificaron 
falencias en el registro de 
intervenciones y seguimientos 
a los PAI anexados a las 
historias sociales, por lo que se 
inició con un plan de mejora 
para corregir lo anexado y 
agregar información valiosa 
dentro del desarrollo del 
proceso integral de las 
ciudadanas y ciudadanos.  

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, donde se verifican los 
siguientes documentos: 
Formato de intervención FOR-
PSS-127. 
Formato de actividades de 
cuidado de la salud FOR-PSS-
143, archivados en las historias 
sociales. 
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Se enfatiza en la necesidad de 
a provisión del cargo de 
enfermera profesional para 
asegurar la continuidad de 
seguimientos por las 
condiciones de salud de los 
ciudadanos (as) 

8.Diligenciar y presentar los 
reportes de información 
definidos en el Anexo técnico 1 
de 5: Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  
espacio físico funcional del 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva, en medio 
físico y magnético, en los 
formatos suministrados por la 
SDIS, con la periodicidad 
establecida, de manera 
oportuna y efectuando los 
ajustes a que haya lugar. 

Para el presente periodo, se 
verifica mediante visita 
realizada el 11 de agosto 
presencial, los correos 
enviados y las comunicaciones 
directas, la presentación de los 
informes requeridos por anexo 
técnico, y la subdirección para 
la Adultez en los tiempos 
establecidos. 
 
 Se identifican oportunidades 
de mejora en la consistencia de 
las fechas de registros de salud 
y fechas del acta de ingreso y 
registro en sirbe . 

Acta de Novedades SIRBE 
Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 
Base de datos Caracterización 
de Familias 
Informe de caracterización 
familiar 
Informe SPI  
Informe PES 
  
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en la plataforma 
del SECOP II asociados al 
presente contrato una vez se 
legalice el pago. 
 

9.Realizar la gestión con el 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud de la población 
y efectuar las acciones 
pertinentes para acceder a los 
servicios de salud de manera 
oportuna. 

Para el presente periodo el 
Contratista realizó las gestiones 
necesarias de aseguramiento 
en salud valoración de ingreso 
de enfermería, actividades de 
promoción de la salud   y 
prevención de la enfermedad, 
fomento de autocuidado y 
hábitos de vida saludables, 
asistencia alimentaria, 
suministro de medicamentos y 
oxígeno,  toma signos vitales, 
manejo de dispositivos 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, donde se verifican los 
siguientes documentos: 
Formato de actividades de 
cuidado de la salud FOR-PSS-
143. 
Formato valoración de 
enfermería FOR-PSS-125 
Formato registro de constantes 
vitales FOR-PSS-144. 
Formato de Ingreso 
medicamentos FOS-PSS-146 
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médicos, atención de 
emergencias, gestión y 
acompañamiento para acceso 
a servicios de salud   y salidas 
extramurales,  activación de 
rutas de salud, seguimiento a 
hospitalizaciones, elaboración 
informes de  salud , generando 
las alertas frente a los riesgos 
en la Seguridad del ciudadano  
durante la atención integral, 
conforme la verificación 
realizada durante la visita del   
11 de agosto  e informe 
cualitativo y cuantitativo del 
mismo mes.  
 
Persisten oportunidades de 
mejora en el archivo de 
soportes de atención médica en 
las carpetas de historias social, 
se elevó consulta a Gestión 
Documental para unificar 
conceptos en el archivo de 
fórmulas médicas previas al 
ingreso al  Servicio  

Formato Suministro 
medicamentos FOR-PSS-208 
Soportes clínicos de atención 
de salud órdenes y formulas 
médicas. 
 
Informe cualitativo y 
cuantitativo de ejecución el cual 
se anexa al certificado de 
supervisión del presente 
periodo. 

10.Garantizar que durante la 
ejecución del contrato no 
establecerá contratos de 
divulgación y propaganda a 
nombre de su organización que 
comprometa o involucre a la 
población y a la Secretaría 
Distrital de Integración Social 
como entidad contratante. 

Durante el presente periodo el 
contratista no generó desde el 
centro de atención 
correspondencia de divulgación 
o propaganda. 
 
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 
 

11.Aceptar que la propiedad 
intelectual, en el evento que se 
elaboren documentos 
relacionados con las 
experiencias obtenidas dentro 
de la ejecución del contrato, son 
de la secretaria Distrital de 
Integración Social. 

Durante este periodo no se 
elaboraron documentos 
relacionados con las 
experiencias obtenidas dentro 
de la ejecución del contrato 
relacionados con el asunto 
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 

12.Mantener absoluta 
discreción y confidencialidad 
con las fotografías que tome de 
la población, dado que no 
pueden ser utilizadas en 
ninguna pieza comunicativa o 
pauta publicitaria. 

El Contratista para el presente 
periodo tomó evidencias 
fotográficas previa autorización 
de las participantes para 
cumplir con los reportes 
solicitados desde la SDIS, en 
informes de ejecución. 
 

Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual. 
 
Evidencias fotográficas anexas 
a los informes y a las fichas 
técnicas que soportan la 
ejecución de actividades, 
documentos que hacen parte 
del informe cualitativo y 
cuantitativo entregado por el 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

50
91

8-
22

04
57

-a
78

07
2-

98
17

10
14

20
25

-0
9-

19
T

06
:3

9:
48

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

29
 d

e 
78



 

   

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 30 de 79 

contratista durante este 
periodo. 

13.Dar cumplimiento al 
protocolo de eventos en salidas 
o jornadas de recreación, 
deportivas y culturales 
ejecutadas en el contrato. 

Para este periodo, el contratista 
realizó la actividad deportiva 
mensual, realizando una 
actividad recreo – educativa  
visitando el río magdalena; 
asimismo, realizó actividades 
extramurales de manera 
periódica, que fueron avaladas 
en correo electrónico por parte 
del componente técnico. 
 

Formatos fichas técnicas FOR- 
PSS- 129. 
 
Formato actividad extramural 
FOR-PSS-030. 
 
Formato listado de asistencia 
de los servicios sociales FOR-
PSS-795 
 
Registro fotográfico. 

14.       Registrar con calidad, 
oportunidad y veracidad la 
información misional en las 
herramientas y aplicativos 
institucionales, como el Sistema 
de Registro de Beneficiarios -
SIRBE, dando cumplimiento a 
los protocolos, procedimientos 
y demás lineamientos, 
establecidos por la entidad. 

El contratista registró con 
calidad y veracidad la 
información correspondiente a 
cada una de las ciudadanas 
sujeto de atención del servicio 
social    
 

Acta de Novedades SIRBE 
Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 
 

15. Realizar las demás 
actividades que se requieran 
para el cabal cumplimiento del 
contrato y las dadas por la 
supervisión. 

El contratista para el presente 
periodo dio cumplimiento a las 
actividades contenidas en el 
contrato y las dadas por la 
supervisión.  
 
Adicionalmente, entregó los 
soportes del componente 
técnico, así como los reportes 
de cumplimiento de las políticas 
públicas y el informe de meta 
del proyecto de inversión 
correspondiente al presente 
periodo. 
 

Acta de Novedades SIRBE 
Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 
Base de datos Caracterización 
de Familias 
Informe de caracterización 
familiar 
Informe SPI  
Informe PAI 

 
 
 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL 
 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Garantizar la 
implementación del Programa 
de Gestión de Residuos Sólidos 
aprovechables y no 
aprovechables, de conformidad 
con el componente RESIDUOS 
SOLIDOS - Residuos sólidos 
aprovechables del Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 

Durante este periodo, el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Plan de Acción 
Interno para el 
Aprovechamiento Eficiente de 
los Residuos Sólidos - 
PAIPAERS. Durante la visita 
realizada el 11 de agosto de 
2025, se verifica la correcta 

Acta de visita formato FOR-
PSS-220, formato ayuda de 
memoria FOR-GD-040 y listas 
de asistencia formato FOR-GD-
023 y demás documentos 
requeridos durante la ejecución 
del contrato en el Componente 
de Gestión Ambiental 
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ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva. 

separación de los residuos y el 
manejo adecuado de los 
mismos. 
 
Se evidencia diligenciamiento 
de los formatos FOR-GA-009 Y 
FOR-GA-010 con calidad en el 
dato. Dichos documentos 
reposan en físico en la carpeta 
ambiental y cargada en el Drive 
ambiental con la siguiente ruta 
de acceso- Carpeta 2025- 
Gestión integral de Residuos.  
 
Se identifican Puntos 
ecológicos fase III en 
cantidades suficientes, 
rotulados, con bolsa, tapa tipo 
vaivén y con buenos procesos 
de limpieza y desinfección. 
 
Se ha implementado el código 
de colores para la segregación 
de los residuos en el servicio, 
por medio de canecas de 
cocina, descomide, puntos 
ecológicos, baños, organizador 
de papel y zona de servicios 
(área de primeros auxilios), que 
se acogen a las 
especificaciones técnicas, 
adecuado estado de 
funcionamiento y con cobertura 
en el inmueble, de tal manera 
que se propende por la 
segregación de residuos y el 
saneamiento de las 
instalaciones.   
  
Se evidencia diligenciamiento 
de los formatos FOR-GA-009 Y 
FOR-GA-010 con calidad en el 
dato. Dichos documentos 
reposan en físico en la carpeta 
ambiental y cargada en el Drive 
ambiental con la siguiente ruta 
de acceso- Carpeta 2025- 
Gestión integral de Residuos.  
 
 
En el cuarto de 
almacenamiento de residuos se 
realiza buena limpieza y 
desinfección de paredes y 

"Residuos Sólidos 
Aprovechables".  
 
Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220. 
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones PAIPAERS PLA-
GA-003, Política Cero Papel 
LIN-GA-004 y Política Cero 
Residuos LIN-GA-005, 
instructivo aprovechamiento de 
residuos orgánicos INS-GA-
012. frecuencia anual. 
 
Ruta de recolección Interna de 
Residuos Sólidos FOR-GA-005 
aplicada durante la vigencia.  
 
Acuerdo de corresponsabilidad 
con documentos organización 
recicladores FOR-GA-008 
Bianual. Firmado con la 
organización de recicladores 
ASOCOMPACT con fecha 18 
de noviembre de 2024 
soportado en la carpeta del 
correo ambiental de la UO. 
 
Formato Registro Medición y 
Control de residuos entregados 
FOR-GA-009, frecuencia 
semestral. Soporte semestre II 
del 2024 cargado en el mes de 
diciembre 2024. 
 
Formato Certificado de 
Recolección de residuos 
sólidos FOR-GA-010, 
frecuencia anual.  Soporte 
semestre II del 2024 cargado 
en el mes de diciembre 2024. 
 
Formato seguimiento del 
proceso de aprovechamiento 
de residuos orgánicos FOR-
GA-048, frecuencia semestral.  
   
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
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contenedores, se limpia techos 
y bordes. Cuenta con adecuada 
ventilación, protección a la 
entrada, punto de agua y 
extintor. Cuenta con balanza y 
se verifica el funcionamiento.  
 
Se idéntica la Ruta de 
recolección RRIRS actualizada, 
publicada en lugar visible del 
cuarto de residuos. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables.  
 
 

versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago por 
parte del operador. 

2. Dar cumplimiento a lo 
descrito en el subcomponente 
de Gestión de Residuos 
Peligrosos, de conformidad con 
el componente RESIDUOS 
PELIGROSOS del Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva. 

 
Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos 
– PGIRP, así como también la 
Política Cero Residuos.   
 
Durante la visita realizada el 11 
de agosto de 2025 se verifica el 
correcto manejo de los residuos 
peligrosos generados.  
 
Se verificó el correcto manejo y 
disposición de RESPEL.  
El espacio de almacenamiento 
de productos de aseo se 
presenta en orden, con 
señalización, buena limpieza y 
hojas de seguridad.  
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 y demás 
documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión 
Ambiental "Residuos 
Peligrosos".   
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones PGIRP PLA-GA-
004, Fichas de seguridad PLA-
GA-004, frecuencia anual. 
 
Formato Rotulo de Residuos 
Peligrosos FOR-GA-012, 
frecuencia cuando se requiera.  
 
Formato Plan de Transporte 
FOR-GA-018, frecuencia 
cuando se requiera.   
 
Manifiesto de carga, Lista de 
verificación interna, Lista de 
verificación al transportador, 
Lista de verificación al gestor 
externo, Documentación 
requerida en caso de entregar 
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los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 

residuos peligrosos a un gestor 
externo.  
 
Bitácora RESPEL Archivo 
Excel, frecuencia trimestral.  

3. Dar cumplimiento a lo 
descrito en el subcomponente 
de Gestión de Residuos 
Hospitalarios y Especiales 
conforme a la generación de los 
mismos del Anexo técnico 4 de 
5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el subcomponente 
de Gestión de Residuos 
Hospitalarios y Especiales.  
 
Durante la visita realizada el 11 
de agosto de 2025 se verifica el 
correcto manejo de los residuos 
hospitalarios y especiales. 
 
En el cuarto de 
almacenamiento de residuos 
hospitalarios se realiza buena 
limpieza y desinfección de 
paredes y contenedores, se 
limpia techos y bordes. Cuenta 
con adecuada ventilación, 
protección a la entrada, punto 
de agua y extintor. Cuenta con 
balanza y se verifica el 
funcionamiento.  
Durante el recorrido de 
inspección visual realizado el 
11 de agosto de 2025 no se 
evidencia RCD acopiado. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 
 
 

Formato instrumento de 

verificación componente FOR-

PSS-220, Listas de asistencia 

formato FOR-GD-023 y demás 

documentos requeridos durante 

la ejecución del contrato en el 

Componente de Gestión 

Ambiental "Residuos 

Especiales- Residuos 

Hospitalarios y Similares".    

Documentos residuos 
Especiales:   

Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones Instructivo 
Gestión Integral RCD INS-GA-
005, Instructivo Manejo y 
Disposición final de 
colchones/colchonetas INS-
GA-006 frecuencia anual.  

Documentos residuos 
Hospitalarios:  

Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones Plan de gestión 
Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares FOR-
GA-025, frecuencia anual. 

Documento formato modelo 
PGIRH FOR-GA-025, 
frecuencia anual.  

Declaración de compromiso 
PGIRH FOR-GA-019, 
frecuencia anual.  

Divulgación de la tabla 8 del 
PGIRH FOR-GA-025, 
frecuencia mensual.  

Ruta de recolección interna de 
residuos hospitalarios FOR-
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GA-020, frecuencia cuando se 
requiera.  

Formato RH1 FOR-GA-021, 
frecuencia mensual.  

Acta de reunión de sesión 
GAGAS FOR-GD-002 versión 
2, frecuencia mensual.  

Lista de chequeo de 
verificación interna FOR-GA-
022, frecuencia semestral.  

Lista de chequeo de 
verificación externa FOR-GA-
023, anual.  

Lista de chequeo de 
verificación al transportador 
FOR-GA-024, frecuencia 
trimestral.  

Copia de Manifiesto de carga 
mensual.  

Todo lo anterior aplica si se 
generan residuos hospitalarios. 

4. Dar cumplimiento al 
subcomponente de vertimientos 
establecido en el del Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva.    

Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Plan de Gestión 
Integral de Aceite Vegetal 
Usado y Grasas, así como el 
Instructivo para mejorar la 
calidad de los vertimientos.  
 
Durante la visita realizada el 11 
de agosto de 2025 se verifica el 
manejo adecuado de los 
aceites usados, la calidad de 
vertimientos y la correcta 
implementación del manejo de 
vertimientos. 
 
El bidón se encuentra en 
buenas condiciones, con rotulo, 
embudo, filtro y señalización.  
 
Todos los sumideros cuentan 
con rejillas en adecuado estado 
de limpieza. 
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 y demás 
documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión 
Ambiental "Vertimientos".  
  
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones Plan Gestión 
Integral de Aceite Vegetal 
Usado y Grasas PLA-GA-005, 
Instructivo para mejorar la 
calidad del vertimiento ING-GA-
004, frecuencia anual. 
 
Formato Registro y control 
Limpieza/Trampa de grasas 
FOR-GA-031, frecuencia 
mensual.  
 
Registro y control 
limpieza/mantenimiento de 
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Se realiza limpieza de la trampa 
de grasas. Se evidencia retiro 
periódico de la capa de grasas 
y de residuos sólidos. Se 
verifica el diligenciamiento del 
formato FOR-GA048 
cumpliendo con calidad en los 
datos. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 

trampas de grasa FOR-GA-031 
frecuencia anual.  
  
 

5. Garantizar la 
implementación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua de conformidad con el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva    

Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Programa de 
Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua, así como también la 
Política Cero Desperdicio de 
Agua, el Instructivo para la 
identificación de fugas ocultas y 
el instructivo para el 
aprovechamiento de aguas.  
 
Durante la visita realizada el 11 
de agosto de 2025 se verifica la 
correcta implementación del 
programa de ahorro de agua. 
 
Se identifican sistemas 
ahorradores perlizadores en 
todas las llaves, lavaplatos y 
sanitarios.  
 
Se evidencia instalación de 
sistemas caseros en los 
sanitarios  
 
Se reutiliza el agua del último 
ciclo de lavado para limpieza de 
áreas comunes. 
 
No se evidencia ni reporta 
fugas. 
 
Se identifica la instalación de 
los fomentos de ahorro de agua 
en cada punto de agua. 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 y demás 
documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión 
Ambiental "Ahorro y Uso 
Eficiente del Agua".  
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones del Lineamiento 
Política cero desperdicios de 
agua LIN-GA-002, Instructivo 
Identificación fugas ocultas en 
las Unidades Operativas   INS-
GA-010, instructivo 
aprovechamiento de agua (en 
formulación por parte del 
equipo GA), fomento de uso 
racional de agua, frecuencia 
anual.  
 
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago por 
parte del operador. 
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Como parte del seguimiento, se 
elaboró y presentó reporte 
semanal sobre el consumo de 
agua. Este informe permite 
monitorear el uso del recurso 
hídrico, identificar tendencias 
de consumo. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 

6. Garantizar la 
implementación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de 
Energía, de conformidad con el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Programa de 
Ahorro y Uso Eficiente de la 
Energía, así como también la 
Política Cero Desperdicio de 
Energía y el instructivo para la 
identificación de elementos 
eléctricos y electrónicos que se 
dejan encendidos o 
conectados.  
 
Seguimiento participación en el 
apagón ambiental, el 08 de 
agosto de 2025 
 
Durante la visita realizada el 11 
de agosto de 2025 se verifica la 
correcta implementación del 
programa de ahorro y uso 
eficiente de energía. 
 
En cuanto al cumplimiento del 
programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Energía las 
instalaciones cumplen con el 
color claro en paredes.  
 
Se evidencia luminarias 
ahorradoras en todas las 
instalaciones.  
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 y demás 
documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión 
Ambiental "Ahorro y Uso 
Eficiente de la Energía".   
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones Lineamiento 
Política cero desperdicios de 
energía LIN-GA-003, Instructivo 
Formato reporte identificación 
cantidad de elementos 
eléctricos y/o electrónicos que 
se dejan encendidos o 
conectados INS-GA-014. 
Frecuencia anual. 
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propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 

7. Dar cumplimiento al 
componente de Prácticas 
Sostenibles, de conformidad 
con el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva.   

Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó para la 
Identificación y Evaluación de 
Aspectos e Impactos 
Ambientales del componente 
de Prácticas Sostenibles. 
 
Se realiza el día de movilidad 
sostenible el jueves 14 de 
agosto de 2025, Soporte acta 
de reunión que reposa en la 
carpeta física del componente 
ambiental y en el Drive 
Ambiental ruta de acceso- 
Carpeta 2025- Transversales- 
actas de divulgación. 
 
Durante la visita realizada 11 de 
agosto de 2025 se verifica la 
correcta implementación de las 
actividades de Practicas 
Sostenibles. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 
 
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 y demás 
documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión 
Ambiental “Prácticas 
Sostenibles”. 
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones de la Política 
Ambiental, ruta de acceso a la 
intranet y consulta de 
lineamientos, Instructivo para la 
Identificación y Evaluación de 
Aspectos e Impactos 
Ambientales, Matriz de Riesgos 
Ambientales, divulgación 
Normograma y Plan de 
Movilidad Sostenible. 
Frecuencia anual. Formato de 
responsable Ambiental FOR-
GA-001, frecuencia cuando se 
requiera.  
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de la actividad de 
fomento del día de movilidad 
sostenible y reporte de llegada 
en bici/caminando. Certificado 
de participación en el día de 
movilidad sostenible, 
frecuencia mensual. 

8. Suministrar al 
supervisor del contrato ocho 
(08) días calendario antes de 
finalizar el contrato, todos los 
documentos mencionados en el 
componente ambiental 
escaneados en un medio 
magnético, el cual se remitirá al 
Equipo de Gestión Ambiental 
de la SDIS a los tres (3) días 

El Contratista debe suministrar 
al supervisor del contrato ocho 
(08) días calendario antes de 
finalizar el contrato, todos los 
documentos mencionados en el 
componente ambiental 
escaneados en un CD al 
supervisor del contrato, quien 
posteriormente lo remitirá al 
Equipo de Gestión Ambiental. 

Los soportes se deben entregar 
ocho (8) días antes de finalizar 
el contrato en formato digital. 
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calendario siguientes a su 
recepción. 

9. Dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente 
aplicable al objeto del contrato y 
a las acciones y lineamientos 
establecidos para la 
implementación de la Gestión 
Ambiental de la SDIS en la 
ejecución del contrato, sin costo 
adicional para la Entidad. 

El contratista durante la 
ejecución del contrato deberá 
observar e implementar la 
normatividad ambiental vigente 
y aplicable, así como a las 
acciones y lineamientos del 
componente. 
 
Durante la visita realizada el 11 
de agosto de 2025 se verifica la 
correcta implementación de las 
actividades de Practicas 
Sostenibles y se verificó que el 
contratista cumplió con la 
normatividad aplicable al objeto 
del contrato y lineamientos 
establecidos para la 
implementación de la Gestión 
Ambiental de la SDIS con las 
recomendaciones dadas en los 
diferentes programas  
y subprogramas. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 

Informes, actas y demás 
documentos requeridos durante 
el periodo.   
  
Los documentos reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

 
 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Dar cumplimiento a las 
exigencias descritas en el 
Componente Alimentación, 
Nutrición y Salubridad, de 
conformidad con lo señalado en 
la normatividad vigente y en el 
Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

El contratista cumple 
parcialmente la obligación. 
  
Contratista no dispone de 
facturas y remisiones en la 
gestión documental presentada 
en el mes de agosto por lo cual 
no se puede garantizar la 
correcta implementación de la 
minuta de alimentos. 

Correo de solicitud de 

organización documental de 

agosto enviado por la 

supervisión y soportes 

documentales del mes de 

agosto presentados por el 

contratista 

2. Cumplir con lo 
establecido en la Ley 9 de 1979, 
Resolución 2674 de 2013, 

Desde el componente no se 
dejan observaciones para el 
presente periodo. 

Correo de solicitud de 
organización documental de 
agosto enviado por la 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

Resolución 719 de 2015, 
Resolución 5109 de 2005 y 
demás normas concordantes, 
complementarias, así como a 
los lineamientos técnicos 
establecidos por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS. 

  supervisión y soportes 
documentales del mes de 
agosto presentados por el 
contratista 

3. Implementar los 
procedimientos y sub procesos 
establecidos en el Sistema de 
Gestión de la SDIS por la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial: Subdirección de 
Nutrición (Procedimiento 
planificación alimentaria y su 
implementación en los servicios 
sociales, Procedimiento 
Vigilancia Nutricional, 
Procedimiento Promoción de 
Hábitos en Estilos de Vida 
Saludable: alimentación, 
nutrición y actividad física, 
Componente Transversal 
buenas prácticas para la 
prevención de pérdidas y 
desperdicios de alimentos), 
Subdirección de 
Abastecimiento (Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos), 
Dirección Territorial y 
Subdirección de Nutrición 
(Manual Plan de Saneamiento), 
teniendo en cuenta las 
especificaciones del Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio 
alta dependencia física, mental 
o cognitiva. 

El contratista cumple 

parcialmente con la obligación.  

Según especificación del anexo 

técnico en la verificación del 

cumplimiento del ciclo de 

menús indica “Los alimentos 

comprados serán 

exclusivamente para las y los 

participantes... garantizando 

siempre la entrega de alimentos 

a las y los participantes del 

proyecto de acuerdo con la 

minuta avalada por la SDIS, 

situación que verificará el/la 

profesional Nutricionista 

Dietista del Equipo de Apoyo a 

la Supervisión de servicios 

asociados de la Subdirección 

para la Adultez de la SDIS 

mediante la revisión del plan de 

compras y facturas que lo 

soporten, esta documentación 

deberá estar siempre 

disponible para su 

verificación.”. En la revisión 

documental presentada para el 

mes de agosto por parte del 

contratista, no se cuenta con 

facturas o remisiones que den 

cuenta de la adquisición de 

alimentos. Se solicita al 

contratista garantizar la 

disponibilidad de la información 

con el fin de poder verificar el 

cumplimiento del aporte 

nutricional. 

Correo de solicitud de 

organización documental de 

agosto enviado por la 

supervisión y soportes 

documentales del mes de 

agosto presentados por el 

contratista 

4. Disponer en físico y de 
forma organizada la 
documentación requerida para 
consulta del talento humano, 

Desde el componente no se 
dejan observaciones para el 
presente periodo. 
 

Correo de solicitud de 

organización documental de 

agosto enviado por la 

supervisión y soportes 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

asociada a los procedimientos y 
subprocesos establecidos por 
la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de 
los lineamientos establecidos 
por la SDIS (lineamientos, 
manuales, protocolos, guías). 

documentales del mes de 

agosto presentados por el 

contratista 

5. Diligenciar 
oportunamente y disponer de 
forma organizada, los formatos 
y documentos asociados a los 
procedimientos y subprocesos 
establecidos por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial, verificando 
periódicamente las versiones 
vigentes disponibles en el 
Sistema de Gestión de la SDIS. 

El contratista cumple 
parcialmente con la obligación. 
 
En los soportes documentales 
del mes de agosto no se 
presenta el formato de 
transporte de alimentos, ni el de 
entradas y salidas de alimentos 
de asociados. 

Correo de solicitud de 
organización documental de 
agosto enviado por la 
supervisión y soportes 
documentales del mes de 
agosto presentados por el 
contratista 

6. Garantizar durante toda 
la ejecución del contrato el 
concepto sanitario favorable del 
servicio social, para ello el 
contratista deberá radicar carta 
de solicitud de visita ante la 
autoridad sanitaria competente 
en un plazo máximo de tres (3) 
días hábiles a partir de la firma 
del acta de inicio. 

La unidad operativa cuenta con 
conceptos higiénico sanitarios 
del 12 de febrero de 2025 de los 
cuales, para la unidad operativa 
fue favorable con una 
calificación del 98,5%, mientras 
que para el servicio de 
alimentación fue favorable con 
una calificación del 97,5%. 
Ambos conceptos fueron 
emitidos por la Secretaría de 
Salud de Ricaurte de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

Correo de solicitud de 
organización documental de 
agosto enviado por la 
supervisión y soportes 
documentales del mes de 
agosto presentados por el 
contratista 
 
 

7. A partir de la Guía de 
Plan de Saneamiento, el 
contratista deberá actualizar, 
divulgar e implementar el Plan 
de Saneamiento del servicio 
social, durante los primeros 21 
días de ejecución del contrato, 
de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva y la documentación 
disponible en el Sistema de 
Gestión de la SDIS. 

Desde el componente no se 
dejan observaciones para el 
presente periodo. 
 

Correo de solicitud de 
organización documental de 
agosto enviado por la 
supervisión y soportes 
documentales del mes de 
agosto presentados por el 
contratista 

8. Implementar los planes 
de contingencia establecidos en 
el Plan de Saneamiento del 

Desde el componente no se 
dejan observaciones para el 
presente periodo. 

 
Para el presente periodo el 
contratista no requirió la 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

servicio social con el fin de 
disponer de los alimentos y 
recursos necesarios para 
atender las eventualidades que 
puedan afectar el suministro de 
alimentos, y la disponibilidad y 
acceso a agua potable según la 
normatividad vigente. 

 implementación de planes de 
contingencia. 

 
OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Ejercer el autocontrol y 
aplicar las directrices 
establecidas en el Sistema de 
Gestión de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, 
de conformidad con los 
requisitos del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión -
MIPG- y sus políticas de gestión 
y desempeño, actualizado 
mediante Decreto Nacional 
1499 de 2017, en todas las 
acciones relacionadas con el 
objeto del contrato, según las 
orientaciones específicas del 
supervisor 

 Se constató que el contratista 
aplica las directrices del 
Sistema de Gestión de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, de acuerdo 
con los lineamientos del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), actualizado 
mediante el Decreto Nacional 
1499 de 2017. Asimismo, se 
evidenció que el contratista 
demuestra cumplimiento en 
cuanto a buenas prácticas, 
gestión de desempeño y 
cualificaciones necesarias para 
el desarrollo de las acciones 
relacionadas con el objeto del 
contrato, en alineación con las 
orientaciones específicas del 
supervisor. 

Durante el periodo 
comprendido entre el 01 al 31 
de agosto del 2025, se verifica 
que se utilice el MIPG- y sus 
políticas de gestión 

 
OBLIGACIONES DOCUMENTALES DEL CONTRATISTA 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Asignar a un responsable 
documental que dé 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas para este rol de 
acuerdo a la normatividad 
interna vigente emitida por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. No obstante, 
la responsabilidad por la 
organización de la 
documentación del contrato 
recae en el supervisor del 
mismo. 

El contratista para el presente 
periodo dio cumplimiento a las 
obligaciones establecidas para 
este rol de acuerdo a la 
normatividad interna vigente 
emitida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220. 
 
Acta de aval de perfil de 
personal.  
 

2. Programar y recibir la 
socialización de los 
lineamientos y directrices de 
gestión documental definidos 
por la Secretaría Distrital de 
Integración Social en los 
primeros quince (15) días 
hábiles a partir de la firma del 
acta de inicio. Dicha 
socialización será brindada por 
el referente documental 
respectivo o por el supervisor 
designado por parte de la SDIS 
– Subdirección para la Adultez. 

Se realiza cualificación con el 
equipo del talento humanos del 
servicio de alta Dependencia 
física mental o cognitiva 
“Vientos de Un Mundo Mejor” 
para dar inicio a la ejecución del 
contrato.  
 
se constató que el contratista 
cumplió con la programación y 
recepción de la socialización de 
los lineamientos y directrices de 
gestión documental 
establecidos por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
La socialización se realizó el 30 
de octubre de 2024, bajo la 
conducción del área de gestión 
documental, y contó con la 
participación del talento 
humano contratado, lo que 
garantiza el entendimiento y 
aplicación de dichos 
lineamientos en las actividades 
del contrato. 

Listados de asistencia y acta de 
socialización 

3. Dejar como evidencia acta y 
planilla de asistencia de la 
socialización de las políticas y 
directrices de Gestión 
Documental de la SDIS, la cual 
deberá formar parte integral del 
expediente del contrato. 
 

Se realizan las cualificaciones 
necesarias con el equipo del 
talento humano del servicio de 
alta Dependencia física mental 
o cognitiva “Vientos de Un 
Mundo Mejor” para que se 
encuentren actualizados con 
las políticas y directrices de 
Gestión Documental.  
 

Listados de asistencia y acta de 
socialización  
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4. Informar de inmediato a la 
supervisión del contrato, con 
copia al Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivo 
(SIGA) de la Secretaría de 
Integración Social, sobre 
cualquier daño generado a la 
documentación objeto de 
custodia. 

El gestor documental realiza 
reportes que hubiere lugar 
respecto a daños en la 
documentación.  
 
Para el presente periodo no 
hubo ningún daño en la 
documentación en custodia del 
servicio.  
 

Correos enviados a la 
supervisión con copia al (SIGA) 

5. En caso de pérdida parcial o 
total de la documentación que 
esté a cargo del contratista o 
que esté siendo intervenida por 
éste, el contratista, en acuerdo 
con el supervisor designado por 
la SDIS, gestionará el 
respectivo denuncio, el cual 
debe remitirse al Subsistema de 
Gestión Documental y Archivo. 
Además, debe efectuarse, sin 
costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los 
documentos y/o expedientes 
respectivos, y se deben realizar 
las demás acciones señaladas 
en los procedimientos definidos 
por la SDIS y la normatividad 
legal vigente aplicable a la 
materia. 

 
 
El gestor documental realiza 
reportes que hubiere lugar 
respecto a pérdidas en la 
documentación informando al 
contratista, y a la supervisión 
para gestionar las acciones a 
tomar de acuerdo con el anexo 
técnico 2 de 5 componente 
gestión documental.  
 
Se evidencia que para el 
presente periodo no hubo 
ninguna pérdida parcial o total 
de documentación. 
 

Correos enviados a la 
supervisión con copia al (SIGA) 
 
Copia denuncio por perdida 
Reconstrucción de 
documentos.  

6. El contratista deberá 
suministrar los insumos de 
archivo (cajas, carpetas, 
ganchos legajadores), 
materiales y papelería asociada 
al desarrollo de las actividades 
de gestión documental que 
sean necesarios durante la 
ejecución del contrato. Éstos 
deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas que 
sean definidas por el 
Subsistema Interno de Gestión 
Documental y Archivo de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social y la 
normatividad vigente aplicable 
en la materia, desde el inicio de 
la ejecución del contrato. 

 
 
El contratista cuenta con los 
insumos de acuerdo con lo 
estipulado en el anexo 4 de 5 
ambientes Adecuados y 
Seguros 
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 

 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

50
91

8-
22

04
57

-a
78

07
2-

98
17

10
14

20
25

-0
9-

19
T

06
:3

9:
48

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

43
 d

e 
78



 

   

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 44 de 79 

7. En atención a la normatividad 
vigente, el contratista debe 
disponer de áreas adecuadas 
para almacenar la 
documentación que tiene bajo 
custodia, las cuales como 
mínimo deben cumplir con las 
condiciones ambientales y de 
seguridad establecidas por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

 
 
El contratista cuenta con un 
Área adecuada para el Archivo 
y custodia de la documentación, 
sin embargo, se solicita un 
espacio más amplio.  
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 

 

8. Remitir a la supervisión el 
acta de aprobación de la 
entrega de la documentación 
generada durante la ejecución 
del contrato, a más tardar 
treinta (30) días calendario 
después de finalizada la 
ejecución del mismo, y antes de 
la firma del acta de liquidación. 

Se realiza cualificación con el 
equipo del talento humanos del 
servicio de alta Dependencia 
física mental o cognitiva 
“Vientos de Un Mundo Mejor” 

Estos soportes aplican para el 
cierre del contrato, acta de 
entrega de la documentación. 

9. Dicha documentación sólo se 
recibirá si cumple todos los 
lineamientos definidos por el 
SIGA para la administración 
documental, así como por la 
normatividad vigente aplicable 
a la materia. 
 

La documentación generada 
durante la ejecución del 
contrato puede ser entregada 
parcialmente a la entidad 
durante el plazo de ejecución, 
únicamente si cumple con todos 
los lineamientos definidos por el 
SIGA y por la normatividad 
vigente aplicable para la 
administración documental. 

Verificación en acta de 
cumplimiento de los 
lineamientos del SIGA 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO  

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $7.673.825.997 

ADICIONES:  $117.565.543  

REDUCCIONES:  NA 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $3.992.871.417 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $3.314.448.889 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE 
APLIQUE) 

NA 

AMORTIZACIÓN:  NA 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de 
acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ___ NO APLICA: 
_X_ 

 

 CONCEPTO VALOR POR PAGAR 

COSTO FIJO recurso humano, vigilancia, transporte, 
espacio físico funcional, lavandería, aseo 
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institucional, actividades pedagógicas, gestión 
documental, piezas comunicativas, servicio 
funerario 

$341.804.299 
  

  

COSTO VARIABLE aseso personales participantes, vestuario 
participantes y alimentación, servicios 
públicos (gas, acueducto, energía, telefonía e 
internet) 

$140.430.118 
   

COSTO DE 
REALIZACIÓN 

NA  

OTROS NA  

 
REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO  

 
Se cuenta con el mapa de riesgos del contrato al cual el contratista realiza seguimiento. Desde la 
Subdirección para la Adultez se realiza vigilancia diaria y acompañamiento al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales; como producto de esta supervisión, se diligencia un instrumento de 
verificación con las observaciones identificadas, este documento se anexa al informe de supervisión y 
es radicado en físico y se cargan en la plataforma SECOP II.  
__ 

 
 

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:  
 
En este periodo, el consorcio Alta Dependencia 2024 cumplió el objeto contractual brindando las 
condiciones requeridas en el anexo técnico para la atención integral y especializada a personas 
habitantes de calle, de 29 años de edad en adelante, con alta dependencia física, mental o cognitiva 
en la unidad operativa denominada vientos de un mundo mejor. condiciones se brindaron por medio de 
procesos de atención integral dirigidos al desarrollo personal la inclusión socio-ocupacional y la 
movilización de redes de apoyo de la población atendida, contribuyendo de esta manera con la 
deshabituación de la vida en calle y la inclusión social; de igual forma, el contratista realizó acciones 
para mantener el total de la cobertura de atención, tal como se evidenció en el sistema de información 
SIRBE. 
 

 
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:  
 
2.1 OBLIGACIONES GENERALES 

N
o

 O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
 

OBSERVACIÓN 

1 Cumplir el contrato 
teniendo en cuenta lo 
señalado en el Pliego de 
Condiciones, el estudio 
previo, Anexo técnico 1 de 

A MEJORAR El Contratista ha dado cumplimiento a 
los requisitos mínimos para la 
prestación del servicio, sin embargo, 
presenta falencias en el cumplimiento 
del anexo 3 de 5 de nutrición y 
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5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y 
gestión administrativa del 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental 
o cognitiva; Anexo técnico 
3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo 
técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  
del servicio alta 
dependencia física, mental 
o cognitiva,  contrato, 
propuesta y la oferta 
económica. 

salubridad relacionados principalmente 
a la adquisición de alimentos y 
productos requeridos para la correcta 
implementación de la minuta de 
alimentos. 

2 Suscribir oportunamente el 
acta de inicio y el acta 
liquidación del contrato, así 
como las modificaciones si 
las hubiera.  

SATISFACTORIO 
El contratista cumple con la obligación 
 
 

3 Presentar previo al inicio 
del contrato los 
documentos necesarios 
para su perfeccionamiento, 
legalización y ejecución. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 
 

4 Asumir el pago de 
honorarios y/o salarios, 
prestaciones e 
indemnizaciones de 
carácter laboral del recurso 
humano que contrate para 
la ejecución del contrato, lo 
mismo que el pago de los 
impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de 
cualquier género que 
establezcan las leyes 
colombianas y demás 
erogaciones necesarias 

SATISFACTORIO  
El contratista cumple con la obligación. 
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para la ejecución del 
contrato. 

5 Constituir y mantener 
vigente las garantías 
exigidas por el tiempo 
pactado en el contrato, así 
como de las 
modificaciones que se 
presenten en la ejecución 
del mismo. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 
 
  
 
 

6 Presentar para el pago, 
ante el supervisor del 
contrato, la certificación 
expedida por el 
representante legal o el 
revisor fiscal, cuando 
aplique, el cumplimiento de 
las obligaciones del 
Sistema General de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales (cuando a ello 
haya lugar) con una fecha 
de expedición no superior a 
treinta (30) días calendario, 
con respecto a la fecha de 
presentación de las 
facturas de los 
correspondientes pagos, 
que acredite el 
cumplimiento de tales 
obligaciones 

SATISFACTORIO  
 
El contratista cumple con la obligación 
 
 

7 Presentar los informes de 
ejecución del contrato que 
le sean solicitadas por la 
supervisión y los señalados 
en los anexos técnicos: 
Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio 
alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo 
técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental 
o cognitiva; Anexo técnico 
3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
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adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo 
técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  
del servicio alta 
dependencia física, mental 
o cognitiva 

8 Presentar oportunamente 
las facturas, los soportes 
correspondientes y demás 
documentos necesarios 
para el pago. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
. 

9 Responder ante las 
autoridades competentes 
por los actos u omisiones 
que ejecute en desarrollo 
del contrato, cuando en 
ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros 
en los términos del artículo 
52 de la Ley 80 de 1993 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 
 
. 

10 Pagar a la Secretaría todas 
las sumas y costos que la 
misma deba asumir, por 
razón de la acción que 
contra ella inicien terceros 
que hayan sufrido daños 
por causa del contratista, 
durante la ejecución del 
contrato. 

SATISFACTORIO 
 

  
El contratista cumple con la obligación. 
 

11 Reparar los daños e 
indemnizar los perjuicios 
que cause a la Secretaría 
por el incumplimiento del 
contrato. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
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12 Se consideran imputables 
al contratista todas las 
acciones y omisiones de su 
personal, subcontratistas y 
proveedores, así como del 
personal al servicio de 
estos últimos. En caso de 
que se intente una acción o 
se presente una 
reclamación contra la 
Secretaría por la cual deba 
responder el contratista, 
aquella procederá a 
notificarle a la mayor 
brevedad para que el 
contratista adopte bajo su 
propia costa todas las 
medidas necesarias para 
resolver el conflicto y evitar 
perjuicios a la Secretaría. 
Si el contratista no logra 
resolver la controversia en 
el plazo que fije la 
Secretaría, la misma podrá 
hacerla directamente y el 
contratista asumirá todos 
los costos en que se 
incurra por tal motivo. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
  

13 Facilitar la labor de la 
supervisión para el 
seguimiento, control y 
vigilancia de la ejecución 
del contrato, 
proporcionando la 
información y 
documentación que se 
considere necesaria, 
acatando y aplicando las 
observaciones y 
recomendaciones de la 
supervisión del contrato, 
dando cumplimiento a los 
tiempos establecidos. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

14 Poner a disposición del 
servicio de atención un 
buzón de sugerencias 
acorde con las directrices y 
lineamiento del Sistema 
Integral de Atención a la 
Ciudadanía (SIAC) de la 
SDIS, el cual debe 
mantenerse durante la 
vigencia del contrato. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
. 
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2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

15 Proporcionar la 
información requerida y 
adelantar las acciones 
pertinentes para contribuir 
con el cumplimiento del 
procedimiento para el 
trámite de requerimientos 
de la ciudadanía, 
organismos de control, 
secretaria Distrital de 
Integración Social, entre 
otros. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 

16 Asistir a las reuniones que 
sean convocadas por la 
supervisión del contrato, 
para revisar el estado de 
ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del 
contratista o cualquier 
aspecto técnico referente 
al mismo 

 
SATISFACTORIO 

El contratista cumple con la obligación 
 
 

17 Cumplir las medidas de 
sanidad ordenadas por las 
autoridades sanitarias de 
orden nacional y distrital 
que apliquen al servicio 
alta dependencia física, 
mental o cognitiva y que 
sean adoptadas por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, sin que 
esto implique costos 
adicionales a la entidad. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 
 
 

18 Cumplir con las demás 
inherentes al objeto y 
naturaleza del contrato y 
aquellas indicadas en el 
estudio previo, anexos 
técnicos, pliego de 
condiciones, contrato y las 
indicadas por el supervisor, 
para el cabal cumplimiento 
del objeto del mismo. 

SATISFACTORIO  
El contratista cumple con la obligación. 
 
.  

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

SATISFACTORIO El contratista cumplió con los 
mínimos requeridos para el 

cumplimiento de las obligaciones 
Generales. 
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2.2.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

N
o
 

O
B

L
I

G
A

C
I

Ó
N

E
S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1 Disponer las instalaciones 
en óptimas condiciones de 
limpieza y garantizar los 
insumos requeridos de 
conformidad con las 
especificaciones técnicas. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 
 

2 Dar cumplimiento a los 
lineamientos definidos por 
la SDIS para la 
implementación del 
subsistema de gestión 
documental referidos a la 
custodia, organización, 
clasificación y archivo de 
los documentos a su cargo 
y que se generen durante 
el desarrollo del contrato, lo 
anterior compilado en el 
respectivo medio 
magnético según las 
indicaciones dadas por la 
SDIS. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 
 

3 Suministrar en forma 
oportuna el pendón para el 
Servicio de acuerdo con los 
lineamientos establecidos 
en los Anexo técnico 1 de 
5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y 
gestión administrativa del 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva y 
los tiempos establecidos; el 
cual debe permanecer en 
buen estado y con la 
imagen institucional 
vigente. 

SATISFACTORIO En visita se evidencia el Pendón 
Ubicado en el corredor de acceso al 
Servicio de Alta Dependencia. Vientos 
de un mundo mejor. 
 

4 Dar cumplimiento a sus 
obligaciones frente al 
sistema de seguridad 
social integral y 
parafiscales para lo cual 
deberá realizar los aportes 
a que se refiere el artículo 
50 de la ley 789 de 2002 y 
el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, en lo 
relacionado con los 
sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 
 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

50
91

8-
22

04
57

-a
78

07
2-

98
17

10
14

20
25

-0
9-

19
T

06
:3

9:
48

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

51
 d

e 
78



 

   

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 52 de 79 

aportes a las cajas de 
compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando 
haya lugar a ello, de 
conformidad con las 
normas y reglamentos que 
rigen la materia. 

5 Garantizar el pago de los 
aportes parafiscales del 
talento humano que se 
vincule para la prestación 
del servicio de acuerdo con 
el tipo de contratación y 
pagar oportunamente los 
salarios u honorarios, 
conforme a la oferta 
económica, sin perjuicio de 
la figura jurídica utilizada 
para dicha vinculación 
(contrato laboral o contrato 
de prestación de servicios). 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 
 
 

6 Presentar en el comité 
técnico previo, cronograma 
para la entrega de hojas de 
vida y sus respectivos 
soportes para la para 
aprobación de la 
supervisión. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 

7 Remitir a la supervisión del 
contrato, en caso de 
alguna renuncia o 
terminación anticipada, los 
soportes para avalar la 
nueva contratación, en un 
tiempo no mayor a tres (3) 
días calendario, 
garantizando el empalme 
correspondiente y la no 
interrupción de la 
prestación del servicio. En 
caso de que el contratista 
llegara a contratar sin el 
respectivo aval por parte 
de la supervisión del 
contrato, el pago por parte 
del contratista, a esa 
persona, no se realizará 
con los recursos del 
contrato y tendrá que ser 
asumido por el contratista. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

8 Realizar las modificaciones 
a los contratos del talento 
humano, suspensión, para 
ello el contratista en un 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 
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término no mayor a tres (3) 
días calendario deberá 
cubrir la vacante, sin 
importar de que se trata la 
suspensión, sin que esto 
genere un costo adicional 
para la SDIS. 

9 Garantizar que las hojas de 
vida del talento humano 
aprobado para la ejecución 
de la prestación del 
servicio reposen en las 
carpetas del servicio de 
atención, con los 
respectivos soportes, carta 
de presentación del 
contratista, copia del 
contrato y constancia 
individual del proceso de 
inducción, capacitación y/o 
cualificación adelantada 
por la entidad contratista y 
serán revisadas por la 
supervisión. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 
 
 

10 Realizar la inducción, 
capacitación y/o 
cualificación al talento 
humano del servicio de 
atención, previo al inicio y 
durante el desarrollo de la 
prestación del servicio, 
frente a los lineamientos 
del Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión 
administrativa del servicio 
alta dependencia física, 
mental o cognitiva, la 
propuesta presentada y la 
información institucional de 
la Secretaría Distrital de 
Integración Social (Misión, 
Visión, Estructura, ideario 
ético, Sistema de Gestión y 
Subsistemas, lineamientos 
y procedimientos). Como 
evidencia de lo anterior, el 
contratista debe dar 
constancia escrita al 
supervisor del contrato, 
que ha dado cumplimiento 
a esta obligación, por cada 
uno de los miembros del 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
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Talento Humano. Este 
documento debe reposar 
en la carpeta 
correspondiente. 

11 Mantener vigente el acta 
de inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo para 
establecimientos de 
preparación de alimentos 
con concepto sanitario 
FAVORABLE con un nivel 
de cumplimiento del 90% al 
100% expedido por la 
respectiva entidad 
territorial de salud -ETS, 
tanto del establecimiento, 
personal, equipos y 
utensilios, durante toda la 
ejecución del contrato. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

12 Mantener disponible en el 
servicio de atención para 
uso del talento humano 
copia de los Anexo técnico 
1 de 5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y 
gestión administrativa del 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental 
o cognitiva; Anexo técnico 
3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo 
técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  
del servicio alta 
dependencia física, mental 
o cognitiva y del contrato 
suscrito con la SDIS. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
. 

13 Garantizar que los fines de 
semana y festivos en el 
servicio de atención se 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
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cuente con el personal de 
servicios generales y el 
acompañamiento de al 
menos un (1) profesional; 
así mismo, se debe 
garantizar que durante el 
fin de semana el servicio 
disponga de un 
responsable de la 
operación. 

14 Vincular y mantener un 
mínimo del 50% de 
mujeres para la ejecución 
del contrato, según los 
porcentajes establecidos 
en la tabla contenida en el 
artículo 3 del Decreto 332 
de 2020 Modificado por el 
art. 1. Decreto Distrital 634 
de 2023 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 
garantizando que la 
vinculación se realizará 
con plena observancia de 
las normas laborales o 
contractuales aplicables. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

15 Poner a disposición para el 
desarrollo del contrato, las 
instalaciones habilitadas y 
aprobadas por la 
Subdirección de Plantas 
Físicas. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

16 Garantizar el cumplimiento 
de los requisitos 
denominados Requisito 
para la prestación del 
servicio – Reconocimiento 
del inmueble. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

17 Garantizar el debido 
cuidado y mantenimiento 
de las instalaciones en las 
que se desarrolla el 
servicio. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación.  
 

18 Elaborar un plan de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de equipos e 
instalaciones con sus 
respectivos cronogramas 
de implementación. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

19 Realizar las gestiones 
necesarias para obtener 
concepto higiénico-
sanitario favorable, por 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

50
91

8-
22

04
57

-a
78

07
2-

98
17

10
14

20
25

-0
9-

19
T

06
:3

9:
48

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

55
 d

e 
78



 

   

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 56 de 79 

parte de la entidad de salud 
correspondiente, de 
acuerdo con la ubicación 
del predio, radicando la 
solicitud en el primer mes, 
después de la firma del 
acta de inicio, y así como 
su correspondiente 
actualización una vez se 
cumpla la vigencia del 
mismo. 

20 Garantizar la prestación y 
el pago de los servicios 
públicos de acueducto, 
alcantarillado, aseo 
(incluyendo los servicios 
especiales de aseo), luz, 
gas natural o propano, 
televisión, internet de 
mínimo 100 megas y línea 
telefónica durante la 
ejecución del contrato. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

21 Garantizar la prestación del 
servicio de vigilancia 24 
horas al día durante la 
ejecución del contrato. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

22 Suministrar los elementos 
e implementos de aseo 
institucional y desinfección 
de calidad y en cantidades 
suficientes, durante la 
prestación del servicio, de 
acuerdo con las fichas 
técnicas descritas en el 
plan de saneamiento del 
servicio de atención. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 
 

23 Entregar la dotación de 
vestuario y elementos de 
aseo para el autocuidado 
de la población, descritos 
en el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
alta dependencia física, 
mental o cognitiva 

SATISFACTORIO  El contratista cumple con la obligación 
 
 
 
 

24 Entregar los insumos, 
materiales y elementos 
para la realización de los 
talleres de conformidad 
con lo establecido en el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 
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adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
alta dependencia física, 
mental o cognitiva 
registrarlo en formatos 
específicos. 

25 Garantizar que las 
instalaciones cuenten con 
todos los elementos 
descritos en el Anexo 
técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio 
alta dependencia física, 
mental o cognitiva. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación. 

 

 

26 Ejecutar las actividades 
necesarias para mantener 
la limpieza, pulcritud e 
higiene de las 
instalaciones, lo que 
incluye desinfección y 
asepsia, desratización, 
fumigaciones, lavado de 
tanques, aseo general en 
habitaciones, oficinas, 
orientación psicosocial, 
baños, servicio de 
alimentación, áreas 
comunes, área de basuras, 
zonas verdes y cualquier 
otro lugar que sea utilizado 
en el desarrollo de la 
jornada diaria para la 
ejecución de la prestación 
del servicio; en 
concordancia con el plan 
de saneamiento del 
contratista y sus 
respectivos programas. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
 

 

27 Adquirir los insumos y 
víveres para la producción, 
preparación y suministro 
de los alimentos conforme 
las características 
descritas en al anexo 
técnico 3 de 5 Componente 
de nutrición y salubridad 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva. 
Nota: Durante la vigencia 
del contrato, la compra de 
hortalizas, tubérculos, 
frutas y verduras debe 

A MEJORAR El contratista cumple parcialmente con 
la obligación. 
 
Desde el componente de nutrición y 
salubridad, respecto a la verificación 
documental del mes de agosto se 
identifica que el contratista no garantiza 
la trazabilidad de la información al no 
presentar las facturas o remisiones de 
alimentos, y por ende no se puede 
verificar desde la supervisión la 
adquisición de los alimentos requeridos 
para dar respuesta a la implementación 
de la minuta en el mes de agosto. 
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2.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TECNICO 
 

No 
OBLIGACIÓN 

 
OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1 1. Dar cumplimiento a las 
condiciones técnicas descritas en 
los Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención integral 
para el desarrollo humano y 
gestión administrativa del servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión documental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 
3 de 5: Componente de nutrición 
y salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 

SATISFACTORIO 

 
 
 
El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

provenir, por lo menos en 
un 30%, de pequeños 
productores locales y de 
productores pertenecientes 
a la Agricultura 
Campesina, Familiar o 
Comunitaria locales, que 
se encuentren en el 
registro de productores 
individuales y/u 
organizaciones de 
productores de la 
Secretaria Distrital de 
Desarrollo Económico de 
Bogotá, sin que esto 
implique cambios en la 
calidad microbiológica y 
nutricional de estos 
alimentos, para lo cual el 
contratista deberá aportar 
los contratos y/o facturas 
de compra al supervisor del 
contrato y de acuerdo con 
lo ofertado en la propuesta. 

 
 

28 Cumplir con los factores de 
ponderación ofertados con 
la propuesta. 

SATISFACTORIO El contratista cumple con la obligación 
y está ejecutando los requisitos 
ponderables adquiridos en la firma del 
contrato.  
 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

SATISFACTORIO El contratista cumple en general con 
las obligaciones administrativas. 
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adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  del 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva, estudios 
previos, pliegos de condiciones, 
la propuesta, la oferta 
económica, el contrato, los 
procedimientos misionales e 
instructivos, para desarrollar con 
eficiencia y eficacia el servicio. 

2 

2. Garantizar la atención y 
cuidado de la población presente 
en el servicio en todo momento y 
lugar. 

    SATISFACTORIO 

El Contratista Cumplió la 

Obligación. 

 

Se identificaron 

oportunidades de mejora 

atendidas durante la 

vigencia por el contratista  

3 3. Informar de manera inmediata 
a la supervisión todas las 
novedades relacionadas con la 
prestación del servicio y con el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. En caso de que se 
presenten situaciones 
especiales, el contratista debe 
informar la supervisión a primera 
hora, especificando las 
actuaciones y gestiones 
adelantadas para resolver dicha 
situación. 

SATISFACTORIO 

El Contratista Cumplió 
con la Obligación. 
 
Se identificaron 
oportunidades de mejora 
en la consistencia de 
datos de los registros de 
salud las cuales fueron 
subsanadas  
 
 

4 
4. Mantener actualizado y en un 
lugar visible el cronograma 
general de actividades del 
servicio. 

SATISFACTORIO 

El Contratista Cumplió la 
Obligación.  
 
 
 

5 5. Realizar los estudios de caso 
que se requieran, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos 
para su desarrollo. Estos deben 
ser construidos de forma 
diferencial para cada uno y una 
de los ciudadanos y las 
ciudadanas, observando las 
particularidades de cada caso. 

SATISFACTORIO 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

6 6. Elaborar tanto la valoración 
inicial como el plan de atención 
individual, estableciendo 

SATISFACTORIO 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
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objetivos y acciones para el 
cumplimiento de los mismos. 

 

7 

7. Realizar seguimiento mensual, 
desde el equipo interdisciplinar a 
los objetivos y las acciones 
trazadas en el Plan de atención 
individual PAI, de cada una de las 
ciudadanas en proceso de 
atención. 

A MEJORAR 

El Contratista cumplió 
parcialmente la 
Obligación. 
 
Se identifican debilidades 

en las fichas de 

intervención y 

seguimientos a objetivos 

en la documentación 

anexada en las historias 

sociales por lo que se da 

inició a un plan de mejora 

y se realizan 

subsanaciones en el 

transcurso del mes.  

 

En salud se orienta el 
diligenciamiento integral y 
oportuno de novedades 
en el FOR PSS 143 
Registro diario de cuidado 
para la salud 

8 8. Diligenciar y presentar los 
reportes de información definidos 
en el Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención integral 
para el desarrollo humano y 
gestión administrativa del servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión documental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 
3 de 5: Componente de nutrición 
y salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio fisico 
funcional plantas físicas  espacio 
físico funcional del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva, en medio físico y 
magnético, en los formatos 
suministrados por la SDIS, con la 
periodicidad establecida, de 

SATISFACTORIO 
El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
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manera oportuna y efectuando 
los ajustes a que haya lugar. 

9 

9. Realizar la gestión con el 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud de la población y 
efectuar las acciones pertinentes 
para acceder a los servicios de 
salud de manera oportuna. 

A MEJORAR 

El Contratista cumple 
parcialmente con la 
obligación  
 
Se recomendó involucrar 
a todos los Auxiliares de 
Enfermería en la gestión 
de    medicamentos 
verificando correctos, así 
como el registro de las 
novedades del proceso 
en el Formato de cuidado 
para Salud   

10 10. Garantizar que durante la 
ejecución del contrato no 
establecerá contratos de 
divulgación y propaganda a 
nombre de su organización que 
comprometa o involucre a la 
población y a la Secretaría 
Distrital de Integración Social 
como entidad contratante. 

SATISFACTORIO 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

11 11. Aceptar que la propiedad 
intelectual, en el evento que se 
elaboren documentos 
relacionados con las 
experiencias obtenidas dentro de 
la ejecución del contrato, son de 
la secretaria Distrital de 
Integración Social. 

SATISFACTORIO 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

12 12. Mantener absoluta discreción 
y confidencialidad con las 
fotografías que tome de la 
población, dado que no pueden 
ser utilizadas en ninguna pieza 
comunicativa o pauta publicitaria. 

SATISFACTORIO 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

13 

13. Dar cumplimiento al protocolo 
de eventos en salidas o jornadas 
de recreación, deportivas y 
culturales ejecutadas en el 
contrato. 

SATISFACTORIO 

El Contratista Cumplió 
con la Obligación.  
 
Se mantiene el reporte 
semanal de la ruta de 
salud conforme la 
solicitud del Supervisor 
Técnico. 
 

14 14. Registrar con calidad, 
oportunidad y veracidad la 
información misional en las 
herramientas y aplicativos 
institucionales, como el Sistema 
de Registro de Beneficiarios -

SATISFACTORIO 

El Contratista Cumplió la 
Obligación 
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SIRBE, dando cumplimiento a los 
protocolos, procedimientos y 
demás lineamientos, 
establecidos por la entidad. 

15 15. Realizar las demás 
actividades que se requieran 
para el cabal cumplimiento del 
contrato y las dadas por la 
supervisión. 

SATISFACTORIO 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

SATISFACTORIO 

El Contratista durante 
este periodo cumplió en 

general de manera 
satisfactoria, sin 

embargo, se realizan 
ejercicios de mejora 

para subsanar algunas 
falencias en el 

desarrollo de la 
prestación del servicio.  

 
 
2.2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

 N
o
 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

E
S

 

 OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
  

OBSERVACION 

1 Garantizar la implementación del 
Programa de Gestión de 
Residuos Sólidos aprovechables 
y no aprovechables, de 
conformidad con el componente 
RESIDUOS SOLIDOS - 
Residuos sólidos aprovechables 
del Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

2 Dar cumplimiento a lo descrito en 
el subcomponente de Gestión de 
Residuos Peligrosos, de 
conformidad con el componente 
RESIDUOS PELIGROSOS del 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

3 Dar cumplimiento a lo descrito en 
el subcomponente de Gestión de 
Residuos Hospitalarios y 

SATISFACTORIO 

El Contratista durante este periodo 

cumplió Satisfactoriamente con la 

obligación. 
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Especiales conforme a la 
generación de estos del Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva. 

4 Dar cumplimiento al 
subcomponente de vertimientos 
establecido en el del Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva.    

SATISFACTORIO 

El Contratista durante este periodo 

cumplió Satisfactoriamente con la 

obligación. 

5 Garantizar la implementación del 
Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua de conformidad 
con el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva    

 
SATISFACTORIO 

El Contratista durante este periodo 

cumplió Satisfactoriamente con la 

obligación. 

6 Garantizar la implementación del 
Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Energía, de 
conformidad con el Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva. 

SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

7 Dar cumplimiento al componente 
de Prácticas Sostenibles, de 
conformidad con el Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva.   

SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

8 Suministrar al supervisor del 
contrato ocho (08) días 
calendario antes de finalizar el 
contrato, todos los documentos 
mencionados en el componente 
ambiental escaneados en un 
medio magnético, el cual se 
remitirá al Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS a los tres 
(3) días calendario siguientes a 
su recepción. 

SATISFACTORIO 

Al finalizar el contrato se solicitará los 
soportes en medio magnético los 
cuales evidencien la ejecución y el 
cumplimiento contractual. 
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2.2.4 OBLIGACIONES COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD  
 

9 Dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente 
aplicable al objeto del contrato y 
a las acciones y lineamientos 
establecidos para la 
implementación de la Gestión 
Ambiental de la SDIS en la 
ejecución del contrato, sin costo 
adicional para la Entidad. 

SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

Concepto general del cumplimiento 
de las obligaciones 

SATISFACTORIO 
 
 
 

En general, el servicio ha dado 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el contrato, 
desarrollando de manera oportuna 
las actividades correspondientes al 
componente ambiental. Se evidencia 
una participación en las estrategias 
institucionales, así como el 
cumplimiento de acciones 
orientadas a la gestión adecuada de 
residuos, el fortalecimiento de la 
educación ambiental y la mejora 
continua. Las actividades se han 
desarrollado con el apoyo del equipo 
responsable, permitiendo mantener 
condiciones adecuadas en cuanto al 
manejo ambiental y al cumplimiento 
de los lineamientos establecidos 

N
o
 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

E
S

 

OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
 

OBSERVACION 
 

1 Dar cumplimiento a las 
exigencias descritas en el 
Componente Alimentación, 
Nutrición y Salubridad, de 
conformidad con lo 
señalado en la normatividad 
vigente y en el Anexo 
técnico 3 de 5: Componente 
de nutrición y salubridad 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva. 

A MEJORAR 

El contratista cumple parcialmente con 
la obligación. 
 
Garantizar la trazabilidad de la 
planificación alimentaria por medio de 
la disponibilidad de facturas y 
remisiones de la adquisición de 
alimentos para su verificación por parte 
de la supervisión. 
 

2 Cumplir con lo establecido 
en la Ley 9 de 1979, 
Resolución 2674 de 2013, 
Resolución 719 de 2015, 

Satisfactorio 

El contratista cumple con la obligación.  
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Resolución 5109 de 2005 y 
demás normas 
concordantes, 
complementarias, así como 
a los lineamientos técnicos 
establecidos por la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento de la SDIS. 

3 Implementar los 
procedimientos y sub 
procesos establecidos en el 
Sistema de Gestión de la 
SDIS por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento, 
y la Dirección Territorial: 
Subdirección de Nutrición 
(Procedimiento 
planificación alimentaria y 
su implementación en los 
servicios sociales, 
Procedimiento Vigilancia 
Nutricional, Procedimiento 
Promoción de Hábitos en 
Estilos de Vida Saludable: 
alimentación, nutrición y 
actividad física, 
Componente Transversal 
buenas prácticas para la 
prevención de pérdidas y 
desperdicios de alimentos), 
Subdirección de 
Abastecimiento 
(Procedimiento 
Abastecimiento de 
Alimentos), Dirección 
Territorial y Subdirección de 
Nutrición (Manual Plan de 
Saneamiento), teniendo en 
cuenta las especificaciones 
del Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental 
o cognitiva. 

A MEJORAR 

El contratista cumple parcialmente con 

la obligación. 

Garantizar la disponibilidad de facturas 

y remisiones de todas las operaciones 

de alimentos de cada uno de los 

pedidos que ingresan a la unidad 

operativa con el fin de poder verificar el 

cumplimiento del aporte nutricional 

según la minuta de alimentos 

establecida. 

  

  

 

4 Disponer en físico y de 
forma organizada la 
documentación requerida 
para consulta del talento 
humano, asociada a los 
procedimientos y 
subprocesos establecidos 
por la Dirección de Nutrición 
y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial, con el 

Satisfactorio 

El contratista cumple con la obligación. 
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fin de garantizar el 
cumplimiento de los 
lineamientos establecidos 
por la SDIS (lineamientos, 
manuales, protocolos, 
guías). 

5 Diligenciar oportunamente y 
disponer de forma 
organizada, los formatos y 
documentos asociados a 
los procedimientos y 
subprocesos establecidos 
por la Dirección de Nutrición 
y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial, 
verificando periódicamente 
las versiones vigentes 
disponibles en el Sistema 
de Gestión de la SDIS. 

A MEJORAR 

  
El contratista cumple parcialmente con 
la obligación. 
 
El contratista debe garantizar la 
entrega de la gestión documental 
completa para la verificación de la 
trazabilidad de la información requerida 
por parte de la supervisión. 
 

6 Garantizar durante toda la 
ejecución del contrato el 
concepto sanitario 
favorable del servicio social, 
para ello el contratista 
deberá radicar carta de 
solicitud de visita ante la 
autoridad sanitaria 
competente en un plazo 
máximo de tres (3) días 
hábiles a partir de la firma 
del acta de inicio. 

Satisfactorio 

El contratista cumple con la obligación. 

 

 

 

7 A partir de la Guía de Plan 
de Saneamiento, el 
contratista deberá 
actualizar, divulgar e 
implementar el Plan de 
Saneamiento del servicio 
social, durante los primeros 
21 días de ejecución del 
contrato, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo 
técnico 3 de 5: Componente 
de nutrición y salubridad 
servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva y 
la documentación 
disponible en el Sistema de 
Gestión de la SDIS. 

Satisfactorio 

El contratista cumple con la obligación. 
 
 

8 Implementar los planes de 
contingencia establecidos 
en el Plan de Saneamiento 
del servicio social con el fin 
de disponer de los 
alimentos y recursos 

Satisfactorio 

 

El contratista cumple con la obligación. 
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2.5 OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION 
 

 
2.6 OBLIGACIONES DOCUMENTALES DEL CONTRATISTA 
 

necesarios para atender las 
eventualidades que puedan 
afectar el suministro de 
alimentos, y la 
disponibilidad y acceso a 
agua potable según la 
normatividad vigente. 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

Satisfactorio 

El contratista cumple con la mayoría 
de las obligaciones. Presenta 
falencias en la entrega de la gestión 
documental, así como de los 
soportes de la adquisición de 
alimentos necesarios para la 
implementación de la minuta de 
alimentos establecida.  

N
o
 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

E
S

 

OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
 

OBSERVACION 
 

1 Ejercer el autocontrol y 
aplicar las directrices 
establecidas en el Sistema 
de Gestión de la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social, de conformidad con 
los requisitos del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG- y sus 
políticas de gestión y 
desempeño, actualizado 
mediante Decreto Nacional 
1499 de 2017, en todas las 
acciones relacionadas con 
el objeto del contrato, según 
las orientaciones 
específicas del supervisor 

   SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones SATISFACTORIO 

El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 

obligación. 
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N

o
 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

E
S

 

OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
 

OBSERVACION 
 

1 Asignar a un responsable 
documental que dé 
cumplimiento a las 
obligaciones establecidas 
para este rol de acuerdo a la 
normatividad interna vigente 
emitida por la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social. No obstante, la 
responsabilidad por la 
organización de la 
documentación del contrato 
recae en el supervisor de 
este. 

    SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

2 Programar y recibir la 
socialización de los 
lineamientos y directrices de 
gestión documental 
definidos por la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social en los primeros 
quince (15) días hábiles a 
partir de la firma del acta de 
inicio. Dicha socialización 
será brindada por el 
referente documental 
respectivo o por el 
supervisor designado por 
parte de la SDIS – 
Subdirección para la 
Adultez. 

    SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

3 Dejar como evidencia acta y 
planilla de asistencia de la 
socialización de las políticas 
y directrices de Gestión 
Documental de la SDIS, la 
cual deberá formar parte 
integral del expediente del 
contrato. 
 

    SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

4 Informar de inmediato a la 
supervisión del contrato, con 
copia al Subsistema Interno 
de Gestión Documental y 
Archivo (SIGA) de la 
Secretaría de Integración 

    SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 
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Social, sobre cualquier daño 
generado a la 
documentación objeto de 
custodia. 

5 En caso de pérdida parcial o 
total de la documentación 
que esté a cargo del 
contratista o que esté siendo 
intervenida por éste, el 
contratista, en acuerdo con 
el supervisor designado por 
la SDIS, gestionará el 
respectivo denuncio, el cual 
debe remitirse al 
Subsistema de Gestión 
Documental y Archivo. 
Además, debe efectuarse, 
sin costo adicional para la 
SDIS, la reconstrucción de 
los documentos y/o 
expedientes respectivos, y 
se deben realizar las demás 
acciones señaladas en los 
procedimientos definidos 
por la SDIS y la 
normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. 

    SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

6 El contratista deberá 
suministrar los insumos de 
archivo (cajas, carpetas, 
ganchos legajadores), 
materiales y papelería 
asociada al desarrollo de las 
actividades de gestión 
documental que sean 
necesarios durante la 
ejecución del contrato. 
Éstos deberán cumplir con 
las especificaciones 
técnicas que sean definidas 
por el Subsistema Interno de 
Gestión Documental y 
Archivo de la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social y la normatividad 
vigente aplicable en la 
materia, desde el inicio de la 
ejecución del contrato. 

    SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

7 En atención a la 
normatividad vigente, el 
contratista debe disponer de 
áreas adecuadas para 
almacenar la 
documentación que tiene 

    SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 
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.  
 
3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:  
 
El Contratista cumple de manera diligente con las obligaciones contractuales en el componente de 
salud, no obstante, se identificaron oportunidades de mejora en el control de pertenencias de 
ciudadanos con conductas acumulativas.  
 
En la cadena de suministro de medicamentos se recomendó involucrar a todos los Auxiliares de 
Enfermería en el proceso, realizando la adecuada verificación de acceso correcto, así como el registro 
de novedades en el Formato de registro diario de cuidado para la salud.  
 
En Gestión Documental verificar consistencia de datos en las fechas de las actas de ingreso, fechas 
registro en sirbe, fechas de la valoración de ingreso de enfermería y fechas de los registros formatos 
de suministro de medicamentos.  
 
Se recomienda al contratista disponer de forma organizada y completa, las remisiones y facturas de la 

adquisición de los alimentos y productos requeridos para la adecuada implementación de la minuta de 

alimentos, así como brindar respuesta a las especificaciones del anexo técnico 3 de 5 en lo referente a 

la entrega de la gestión documental del componente de nutrición y salubridad. 

 

bajo custodia, las cuales 
como mínimo deben cumplir 
con las condiciones 
ambientales y de seguridad 
establecidas por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

8 Remitir a la supervisión el 
acta de aprobación de la 
entrega de la 
documentación generada 
durante la ejecución del 
contrato, a más tardar 
treinta (30) días calendario 
después de finalizada la 
ejecución del mismo, y 
antes de la firma del acta de 
liquidación. 

    SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

9 Dicha documentación sólo 
se recibirá si cumple todos 
los lineamientos definidos 
por el SIGA para la 
administración documental, 
así como por la 
normatividad vigente 
aplicable a la materia. 
 

    SATISFACTORIO 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

SATISFACTORIO El contratista cumple con los 
requerimientos de Personal, 
espacio e insumos de acuerdo con 
los anexos técnicos 1 de 5 y el 
anexo técnico 4 de 5 
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Obligación número 1 Componente Administrativo: obligación a mejorar, relacionada con Disponer las 
instalaciones en óptimas condiciones de limpieza.  
 
Respecto a la obligación No. 7 del Componente Técnico, se considera que es una obligación a mejorar 
porque se evidencia un retraso significativo en las intervenciones y seguimientos de algunas áreas 
específicas como lo son trabajo social y terapia ocupacional. Asimismo, se evidencia que 
presuntamente se vienen elaborando intervenciones de manera insulsa en donde se puede inferir un 
copia y pega, más no intervención real.  
 
A raíz de esto se inicia un plan de mejora con el equipo profesional en cabeza del apoyo a la supervisión 
técnico y la coordinación del servicio en donde se solicita ajustes inmediatos y reporte periódico, 
asimismo, se organiza una capacitación para el próximo mes.  

 
Obligaciones No. 1, 3 y 5 Componente Nutrición y Salubridad: Cumplimiento a las exigencias descritas 
en el Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad relacionados con el adecuado diligenciamiento 
de formatos para la garantía de la trazabilidad de la información, la trazabilidad por medio de facturas 
y remisiones para garantizar la adquisición de los alimentos y productos requeridos para la correcta 
implementación de la minuta, así como el cumplimiento de las especificaciones del anexo técnico 3 de 
5.4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:  
 
Como resultado de las no conformidades presentadas en este periodo se espera que el contratista 
mejore los aspectos relacionados con el cumplimiento de las especificaciones requeridas en el anexo 
Técnico. En el componente de salud:  1. Involucrar el equipo de Enfermería en las acciones del plan de 
mejora, para la atención integral y armónica con el equipo multidisciplinar. 2. Actualización de los 
auxiliares de enfermería para la revisión y aplicación de los correctos en la cadena de suministro de 
medicamentos. 3. Actualización de criterios de gestión documental para el acopio y archivo de soportes 
clínicos de atención. 
 
Asimismo, desde el componente técnico al brindar las recomendaciones la coordinación del servicio 
manifiesta iniciar un plan de choque para la revisión de los documentos anexados a las historias 
sociales y solicitó al equipo profesional el cambio de las intervenciones del mes de agosto que fueron 
revisados por el componente técnico del equipo de apoyo a la supervisión.  
 
 
5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:  

 

ITEM PERIODO DE PAGO 
2025 - Julio 

FECHA DE PAGO 
2025 –Agosto 

VALOR 

SALUD  Nota: El modelo de contratación utilizado por el consorcio para 
el talento humano es por la modalidad de prestación de servicios 
personales 

PENSIÓN 

ARL 

PARAFISCALES  

 
6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:  
 
Que el contratista cumpla con el objeto del contrato de manera satisfactoria, acorde al anexo técnico, 
estudios previos, propuesta y demás documentos que hacen parte del contrato.  
 
7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:  
 
Se cuenta con el mapa de riesgos del contrato al cual el contratista realiza seguimiento. Desde la 
Subdirección para la Adultez se realiza vigilancia diaria y acompañamiento al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales; como producto de esta supervisión, se diligencia un instrumento de 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

50
91

8-
22

04
57

-a
78

07
2-

98
17

10
14

20
25

-0
9-

19
T

06
:3

9:
48

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

71
 d

e 
78



 

   

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 72 de 79 

verificación con las observaciones identificadas, este documento se anexa al informe de supervisión y 
es radicado en físico y se cargan en la plataforma SECOP II. 
 
8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?   SI                   NO    X       _       

 

Realizar la cualificación del equipo de Enfermería en los correctos de la cadena de suministro de 
medicamentos y requisitos de Gestión Documental para el acopio y archivo de soportes de atención 
clínica en la historia social. 
 
Desde el componente técnico se inicia un plan de mejora con el equipo profesional y la coordinación 
del servicio en donde se solicita ajustes inmediatos y reporte periódico, asimismo, se organiza una 
capacitación para el próximo mes. 
 
Desde el componente de nutrición y salubridad en septiembre 2025 se llevará a cabo una mesa de 
trabajo con los servicios tercerizados de Adultez, con el fin de establecer entre el contratista y la 
supervisión, las acciones de mejora, los tiempos de cumplimiento y la forma de seguimiento para la 
correcta implementación de los procedimientos establecidos por la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento de la SDIS, especialmente en lo que tiene que ver con la planificación alimentaria, 
abastecimiento de alimentos, compras locales, y especificaciones del anexo técnico, así como resolver 
las dudas que presente el contratista frente a su implementación. 
 
9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?  
 

SI  NO  

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
CARPETAS 1 A 3 DE PRODUCTOS CON LOS SOPORTES 
COMPONENTE TECNICO Y DE SALUD 

✓ Fichas técnicas con el registro fotográfico y listados de 

asistencia,   

✓ Fichas técnicas con el respectivo separador soportes 

de los ofrecimientos ponderables fichas técnicas con el 

registro fotográfico y listados de asistencia.  

✓ Actas y asistencias asambleas dirigidas por las y los 

lideres de los servicios (mínimo un máximo 2 al mes)  

✓ Informes sobre actividades sexuales pagas (solo para 

servicio de mujeres - trimestral), SPI – Mensual y 

SALUD MENTAL (cuando sea requerido) - nota: 

adjuntar de manera mensual los demás INFORMES 

que sean requeridos por la subdirección para la adultez  

✓ Matriz e informe de caracterización de familias 

(adjuntar en Excel). 

✓ Matriz reporte de articulaciones (adjuntar en Excel). 

✓ Cronograma ejecutado, del mes reportado (adjuntar en 

Excel). 

✓ Cronograma de acciones planteadas para el siguiente 

mes (adjuntar en Excel). 

X  

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

50
91

8-
22

04
57

-a
78

07
2-

98
17

10
14

20
25

-0
9-

19
T

06
:3

9:
48

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

72
 d

e 
78



 

   

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 73 de 79 

✓ Documentos del área de salud, que no aplican para la 

historia social.  

✓ CARPETA 4, COMPONENTE NUTRICION Y 

SALUBRIDAD. 

✓ CARPETA 5, COMPONENTE AMBIENTAL 

✓ CARPETA 6, COMPONENTE ADMINISDTRATIVO Y 

FINANCIERO 

 
10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? 
 

SI x NO 

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE 
INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO 

 
 
11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: 
* 
 
El proyecto de inversión 7948 ¨Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle 
para contribuir a la reducción de las formas extremas de exclusión en Bogotá D.C¨, el cual busca facilitar 
la superación de las formas extremas de exclusión promoviendo la movilidad social de las y los 
ciudadanos habitantes de calle. En cumplimiento de la actividad 2 “Atender a 28.000 ciudadanos 
habitantes de calle y en riesgo de estarlo” del proyecto anteriormente mencionado.   es así, que el 
Servicio de la comunidad de vida EL ROSARIO con una cobertura de 130 cupos aporta al cumplimiento 
de la meta antes mencionada. 
 
El proyecto de inversión 7948, garantizará el acceso a servicios de atención de baja y alta permanencia, 
orientados a la dignificación de las ciudadanas y los ciudadanos, que habitan la calle o que se 
encuentran en alto riesgo de habitarla, a través de acciones dirigidas al cuidado y reducción de daños 
asociados a la vida en calle, mediante el acompañamiento psicosocial e identificación de las 
necesidades, expectativas y capacidades. 
  
 
12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:  
 

El contrato 9131 de 2024 para la operación de un servicio alta dependencia física, mental o cognitiva, 
identificado como VIENTOS DE UN MUNDO MEJOR, se suscribió el 8 de noviembre 2024. 
 
Es importante mencionar que durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de junio de 2025 en el 
centro de alta dependencia VIENTOS DE UN MUNDO MEJOR se continuó dando cumplimiento a las 
acciones promovidas desde la SDIS para el establecimiento de los protocolos y el aislamiento 
preventivo que permiten prestar una atención integral a la población bajo condiciones bioseguras.  
  
De igual forma, el equipo de apoyo a la supervisión realizó el seguimiento y vigilancia a la ejecución del 
contrato tanto de manera presencial como por seguimiento telefónico y uso de las TIC´s, monitoreando 
las actividades y novedades reportadas en los diferentes canales de comunicación, generando como 
evidencia actas de supervisión desde cada uno de los componentes, así como correos electrónicos en 
el que se registraron las observaciones identificadas.    
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Para certificar el actual pago, el equipo de apoyo a la supervisión realizó la vigilancia y verificación al 
cumplimiento de las actividades requeridas durante el presente periodo, como la entrega de soportes 
de ejecución de actividades desarrolladas a lo largo del mes, al igual que la entrega y aval del informe 
del periodo comprendido entre el 1 al 31 agosto de 2025, en el cual se reporta información 
administrativa, técnica, nutricional y ambiental, así como también la entrega del soporte de pago al 
talento humano y liquidación de cupos.  
 

FECHA DE ELABORACIÓN:  Septiembre 18 de 2025 
 
 
 
FIRMA DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR 
 
 
DANIEL ANDRES MORA ÁVILA 
Subdirector para la Adultez (E) 
 
NOMBRE Y FIRMA DE EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN  
 
DIANA CAROLNIA INFANTE PEÑA 
Componente Administrativo y Financiero 
 
DIEGO ALEJANDRO DUARTE LUQUE 
Profesional Componente Técnico 
 
NANCY KATALINA GONZÁLEZ NUMPAQUE  

Profesional Componente Nutrición y Salubridad 

 

GLORIA STELLA LABRADOR PINZÓN 

Profesional Componente Técnico Salud  

 
LINA PAOLA GARZÓN MARÍN  
Profesional Componente Ambiental  
 
Revisó  
 
VIVIAN MARCELA CALDERON MANCERA 
Profesional Componente Técnico 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado electrónicamente según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

50
91

8-
22

04
57

-a
78

07
2-

98
17

10
14

20
25

-0
9-

19
T

06
:3

9:
48

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

74
 d

e 
78



 

   

 

 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

50
91

8-
22

04
57

-a
78

07
2-

98
17

10
14

20
25

-0
9-

19
T

06
:3

9:
48

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

75
 d

e 
78



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

2.Cto.9131-2024_Informe_Supervision_Ago_2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250918-220457-a78072-98171014

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-18 22:04:57

Finalización: 2025-09-19 06:39:47

Elaboración: Componente Salud ? Apoyo a la Supervision

Gloria Stella Labrador
60275815
gpinzon@sdis.gov.co
Enfermera
Secretaria Distrital De Integración Social

Elaboración: Componente Nutricional y Sanitario ? Apoyo a la Supervision

Nancy Katalina González Numpaque
53014542
nkgonzalezn@sdis.gov.co
Contratista
SDIS - Subdirección para la Adultez

Elaboración: Componente Ambiental ? Apoyo a la Supervision

Lina Paola Garzón
52235999
lpgarzonm@sdis.gov.co

Elaboración: Componente Administrativo y Financiero ? Apoyo a la Supervision 

DIANA CAROLINA INFANTE PEÑA
53125266
dinfantep@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250918-220457-a78072-98171014

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-18 22:04:57

Finalización: 2025-09-19 06:39:47

Aprobación: Subdirector para la Adultez - Supervisor Cto.9131-2024

Daniel Andres Mora Avila
79662558
dmoraa@sdis.gov.co
subdirector para la adultez (e)
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Componente Técnico ? Apoyo a la Supervision

Vivian Calderón
1075871701
vcalderon@sdis.gov.co
Lider Modalidad
Sdis

Elaboración: Componente Técnico ? Apoyo a la Supervision

Diego Alejandro Duarte Luque
1016093242
dduartel@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social - Subdirección Adultez
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

2.Cto.9131-2024_Informe_Supervision_Ago_2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co
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Creación: 2025-09-18 22:04:57

Finalización: 2025-09-19 06:39:47

Elaboración

DIANA CAROLINA INFANTE PEÑA

dinfantep@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobado

Env.: 2025-09-18 22:05:13

Lec.: 2025-09-18 22:06:04

Res.: 2025-09-18 22:06:06

IP Res.: 181.140.68.37

Elaboración

Lina Paola Garzón

lpgarzonm@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-09-18 22:06:06

Lec.: 2025-09-18 22:32:09

Res.: 2025-09-18 22:32:19

IP Res.: 191.156.155.196

Elaboración

Nancy Katalina González Numpaque

nkgonzalezn@sdis.gov.co

Contratista

SDIS - Subdirección para la Adultez

Aprobado

Env.: 2025-09-18 22:32:19

Lec.: 2025-09-18 22:32:33

Res.: 2025-09-18 22:32:37

IP Res.: 186.28.174.155

Elaboración

Gloria Stella Labrador

gpinzon@sdis.gov.co

Enfermera

Secretaria Distrital De Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-09-18 22:32:38

Lec.: 2025-09-18 22:40:24

Res.: 2025-09-18 22:40:38

IP Res.: 186.29.33.71

Elaboración

Diego Alejandro Duarte Luque

dduartel@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social - Subdi

Aprobado

Env.: 2025-09-18 22:40:38

Lec.: 2025-09-18 22:41:07

Res.: 2025-09-18 22:41:23

IP Res.: 186.86.110.74

Revisión

Vivian Calderón

vcalderon@sdis.gov.co

Lider Modalidad

Sdis

Aprobado

Env.: 2025-09-18 22:41:23

Lec.: 2025-09-18 22:50:07

Res.: 2025-09-18 22:50:11

IP Res.: 181.140.68.37

Aprobación

Daniel Andres Mora Avila

dmoraa@sdis.gov.co

subdirector para la adultez (e)

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-09-18 22:50:12

Lec.: 2025-09-19 06:39:37

Res.: 2025-09-19 06:39:46

IP Res.: 186.102.109.34
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