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En mi calidad de supervisor del Contrato de suministro No. CDAV-146-2025, me permito a 
continuación presentar informe final de supervisión a la ejecución contractual durante el 
periodo comprendido entre el dos (02) de octubre de 2025 y el treinta y uno (31) de octubre 
del 2025. 
 
 

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales  

El contratista en cumplimiento del contrato, atendiendo los informes parciales de 
supervisión que hacen parte integral del expediente contractual, cumplió con las 
obligaciones pactadas contractualmente, que hacen parte integral del contrato y reposan 
en el expediente contractual. 
 
 

CONTRATO No.  CDAV-146-2025 

CONTRATISTA 

TECNICAS DE MANUFACTURA 
MANTENIMIENTO Y SOFTWARE PARA 
CENTROS DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR S.A.S. 

OBJETO 

SUMINISTRO DE INSUMOS DE 
OPERACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE 
INSPECCIÓN DEL AREA REVISIÓN 
VEHÍCULOS DEL CDAV LTDA. 

VALOR 
SIETE MILLONES QUINIENTOS 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE PESOS M/CTE ($7.518.420). 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO   

03 de septiembre de 2025. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

20250559 del 03 de septiembre de 2025. 

AFILIACION A ARL  
NO APLICA, por tratarse de un contrato de 
suministro.  

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO  02 de octubre de 2025. 

FECHA DE TERMINACION  30 de noviembre de 2025. 

SUPERVISOR/ INTERVENTOR 
JHONSON ARLEY PEDROZA SALAZAR 
Líder Revisión Vehículos   

PRÓRROGA      SI:  ______                NO: ___X___ 

ADICIONES SI:  ______                NO: ___X___ 

PERIODO OBJETO DE 
SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE 
OCTUBRE DEL 2025. 
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OBLIGACION  SOPORTE 

1. Entregar al supervisor del contrato en 
el área de Revisión Vehículos, 
ubicada en las instalaciones del CDAV 
Ltda., en la Calle 70N No. 3B-81, los 
bienes objeto de este proceso de 
contratación, en los tiempos y 
cantidades requeridas. 

El contratista CUMPLIÓ con esta obligación, 
lo anterior, soportado mediante registro de 
entrada de almacén con consecutivo EA-
20250015 del 10 de octubre de 2025 
expedido por el área de servicios generales 
del CDAV Ltda., es importante resaltar que 
el contratista asumió los gastos de 
transporte y envío de los elementos hasta el 
lugar de entrega. Remitirse al numeral 2 del 
presente informe para más información. 
 

 
 

 
 

 
 



 

FORMATO Código: FO-GJ-25 

INFORME FINAL DE 
SUPERVISION/INTERVENTORIA   

Versión: 4 

Rige: 2025-01-21 

Pág.: 3 de 27 

 
 

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda. 
Prohibida su reproducción parcial o total. 

2. Atender dentro de las 24 horas 
siguientes al reclamo, las 
devoluciones por deterioro, mala 
calidad por defectos de fabricación o 
elementos con especificaciones 
técnicas diferentes. 

Durante el periodo supervisado no se 
ejecutó esta obligación, lo anterior, debido a 
que los insumos entregados por parte del 
contratista cumplieron técnicamente con lo 
requerido por el supervisor del contrato. 
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3. Asumir los gastos de transporte y 
envío de los elementos hasta el lugar 
de entrega. 

El contratista CUMPLIÓ con esta obligación, 
lo anterior, soportado mediante registro de 
entrada de almacén con consecutivo EA-
20250015 del 10 de octubre de 2025 
expedido por el área de servicios generales 
del CDAV Ltda., es importante resaltar que 
el contratista asumió los gastos de 
transporte y envío de los elementos hasta el 
lugar de entrega. Remitirse al numeral 2 del 
presente informe para más información. 
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4. Asumir por cuenta, riesgo y cargo 
propio el proceso de transporte de los 
insumos de inspección. 

El contratista CUMPLIÓ con esta obligación, 
lo anterior, soportado mediante registro de 
entrada de almacén con consecutivo EA-
20250015 del 10 de octubre de 2025 
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expedido por el área de servicios generales 
del CDAV Ltda., es importante resaltar que 
el contratista asumió los gastos de 
transporte y envío de los elementos hasta el 
lugar de entrega. Remitirse al numeral 2 del 
presente informe para más información. 
 

 
 

 
 

 
 

5. Proveer y garantizar la logística 
suficiente para la entrega de los 

El contratista CUMPLIÓ con esta obligación, 
lo anterior, soportado mediante registro de 
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elementos a suministrar en el tiempo 
requerido por el supervisor.  

entrada de almacén con consecutivo EA-
20250015 del 10 de octubre de 2025 
expedido por el área de servicios generales 
del CDAV Ltda., es importante resaltar que 
el contratista garantizo la logística para el 
transporte y envío de los elementos hasta el 
lugar de entrega. Remitirse al numeral 2 del 
presente informe para más información. 
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6. Otorgar una garantía técnica por el 
término de un (1) año, respecto de los 
bienes de adquisición: Sensor de 
vibración, cable de comunicación 
filtros de línea, vasos filtro para 
analizador de gases, filtros de carbón 
activo, sensor de oxígeno, filtro 
coalescente. 
 

El contratista CUMPLIÓ con esta obligación, 
lo anterior, soportado en la certificación 
entregada por el contratista en donde indica 
que los insumos cuentan con una garantía 
técnica de un (1) año. 
 

 
 

7. Asumir los gastos que se originen por 
el cambio de los productos correrán 
por cuenta del CONTRATISTA. En 
caso reiterado de cambio por calidad 
de un mismo elemento, se deberán 
presentar marcas alternativas que 
ofrezcan mejor calidad, sin costo 
adicional para el CDAV Ltda. 
 

Durante el periodo supervisado no se 
ejecutó esta obligación, lo anterior, debido a 
que no se han solicitado cambios o 
reposición de los insumos adquiridos por 
parte del CDAV Ltda., por temas de garantía. 
 

 
 

8. Dar cumplimiento al plazo para 
entregar los insumos para los insumos 
de inspección en las instalaciones del 
CDAV Ltda., dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes, contados a 
partir de la solicitud por parte del 
Supervisor del Contrato. 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión,  el contratista CUMPLIÓ con 
esta obligación, lo anterior, teniendo en 
cuenta que el día 08 de octubre de 2025 se 
realizó la solicitud al contratista para él envió 
de los insumos objeto de suministro vía 
correo electrónico, los cuales fueron 
entregados el día 10 de octubre de 2025 en 
el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle 
Ltda., ubicado en la Calle 70 Norte 3B - 81, 
sector Sameco, en Cali (Valle del Cauca). 
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9. Garantizar que los insumos de 
inspección que se suministren sean de 
óptima calidad, los cuales deben 
coincidir con las recomendaciones 
suministradas por el fabricante de los 
equipos en los cuales van a ser 
utilizados tales insumos, para su 
correcto funcionamiento. En caso de 
que los insumos de inspección no 
cumplan con las especificaciones 
técnicas, normativas y/o de calidad, el 
contratista será responsable de la 
reparación de todos los daños y 
perjuicios a que haya lugar, además 
de suministrar los bienes adecuados 
sin ningún costo adicional para el 
CDAV Ltda. 
 

El contratista CUMPLIÓ con esta obligación, 
lo anterior, soportado mediante registro de 
entrada de almacén con consecutivo EA-
20250015 del 10 de octubre de 2025 
expedido por el área de servicios generales 
del CDAV y certificado de garantía de un (1) 
año sobre los productos adquiridos. 
Remitirse al numeral 2 del presente informe 
para más información. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que 
las características técnicas de los insumos 
recibidos se confirmaron a través de las 
fichas técnicas aportadas por el contratista, 
las cuales son trazables con las 
características técnicas solicitadas por el 
área de Revisión vehículos. 
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10. Garantizar que los bienes a 
suministrar no afecten el 
funcionamiento, las características 
originales de los equipos e 
instrumentos de inspección. 

El contratista CUMPLIÓ con esta obligación, 
lo anterior, soportado mediante registro de 
entrada de almacén con consecutivo EA-
20250015 del 10 de octubre de 2025 
expedido por el área de servicios generales 
del CDAV y certificado de garantía de un (1) 
año sobre los productos adquiridos. 
Remitirse al numeral 2 del presente informe 
para más información. 
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Adicionalmente, el contratista aporta las 
fichas técnicas de los insumos adquiridos 
con el fin de constatar la compatibilidad de 
los mismos con los equipos en los cuales 
serán instalados. 
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Obligaciones SST: 

11. Presentar certificado de la 
implementación de los estándares 
mínimos del SGSST, firmado por ARL 
o encargado de SST de la empresa, 
para este caso, anexar licencia de 
SST de la persona que firma. 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, El contratista CUMPLE con esta 
obligación, el contratista aporta certificación 
de la implementación de los estándares 
mínimos del SGSST expedida por la 
compañía AXA COLPATRIA el día 14 de 
abril del 2025. 
 

 
 
 

12. Presentar planilla de pago a la 
seguridad social o certificado del 
Representante Legal y/o Revisor 
Fiscal, según aplique. 

Durante el periodo que es objeto de 
supervisión, el contratista CUMPLE con esta 
obligación, de lo cual da cuenta las planillas 
de pago No. 90261387 con fecha de pago 
del 09 de octubre del 2025 por valor de $ 
21.344.500 y No. 91018540 con fecha de 
pago del 14 de noviembre del 2025 por 
valor de $ 23.759.700 y certificaciones 
firmadas por parte del revisor fiscal con TP- 
200737-T con fecha del 07 de noviembre 
del 2025 y del 20 de noviembre del 2025 
respectivamente.  
 
Para más información remitirse al numeral 
1.3 del presente informe de supervisión.  
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Obligaciones ambientales: 

13. Entregar fichas técnicas/hojas de 
seguridad de los bienes o insumos en 
caso de que sea necesario. 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, El contratista CUMPLIÓ con 
esta obligación, suministrando las fichas 
técnicas de los bienes objeto de adquisición. 
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14. Empaques y embalajes secundarios 
hechos con materiales reciclables y/o 
biodegradables (almidones, cereales, 
fibras de caña de azúcar, salvados de 
trigo, cáñamo, entre otros.). 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, El contratista CUMPLE con esta 
obligación. 
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15. Reducción del volumen de empaques 
y embalajes secundarios. 
 

Durante el periodo que es objetó de 
supervisión, El contratista CUMPLE con esta 
obligación. 
 
 

 
 

 
Todo lo anterior, según informe de gestión del contratista, que hace parte integral del 
contrato y reposa en el expediente contractual. 
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1.2. Garantías y seguros  
 
Como obligación del contratista se encontraba la de realizar aporte de una póliza de 
cumplimiento, la cual fue aprobada por la Dirección Jurídica y actualmente se encuentra 
vigente con las siguientes características:  
 

1. Cumplimiento: 
 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de cumplimientos en favor de Entidades Estatales No. 18-47-101011306 

Amparo Monto Desde Hasta 
Aprobada 

30/09/2025 Cumplimiento. $1.503.684,00 03/09/2025 30/05/2026 

 

1.3. Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos 
laborales 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se ha 
verificado que el contratista durante el plazo de ejecución contractual, certificó encontrarse 
al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, de lo cual dan cuenta 
las planillas de pago No. 90261387 con fecha de pago del 09 de octubre del 2025 por valor 
de $ 21.344.500 y No. 91018540 con fecha de pago del 14 de noviembre del 2025 por 
valor de $ 23.759.700 y certificaciones firmadas por parte del revisor fiscal con TP- 
200737-T con fecha del 07 de noviembre del 2025 y del 20 de noviembre del 2025 
respectivamente, la cual hace parte integral del expediente contractual. 
 

1.4. Seguimiento a la matriz de riesgos 
 

Según lo dispuesto en la matriz de riesgos asociada al contrato, durante la etapa de 
ejecución contractual del periodo objeto de cobro, se realizó seguimiento a los riesgos y al 
cumplimiento de sus tratamientos, de la siguiente manera:    
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Tratamiento/ 
Control a ser 

implementado 

Responsable 
por 

implementar el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad 

Soporte / 
Observación 

Incumplimiento 
de la publicación 
en el SECOP, SIA 
OBSERVA y 
PAGINA WEB en 
la etapa 
precontractual 

Hallazgos de los 
órganos de control por 
Incumplimiento de la 
publicación en el 
SECOP, SIA OBSERVA 
y PÁGINA WEB 

Realizar las 
publicaciones 
en tiempo real 
y/o en el 
momento 
requerido por 
la plataforma 
SIAOBSERVA, 
SECOP y 
PÁGINA WEB, 
través de las 
personas 
responsables 
conforme lo 
dispuesto en el 

Equipo 
estructurador o 
persona que 
tenga a su 
cargo 
dicha actividad 
y técnica 
administrativa. 

Con las 
aprobaciones 
que se dan por 
las personas 
que hacen parte 
de los flujos de 
aprobación de 
los procesos. 

Con el cierre de 
cada etapa 
hasta la 
suscripción del 
contrato 

El Equipo 
estructurador realizo 
la publicación de los 
Documentos 
precontractuales, en 
tiempo real en la 
plataforma SECOP 
II, 
de acuerdo con lo 
establecido en el 
formato FO-GJ-09. 
Consultar la 
información 
publicada del 
proceso en 
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formato FO-
GJ09.  

SIAOBSERVA Y 
SECOP II 

Incumplimiento 
de la publicación 
en el SECOP, 
SIAOBSERVA y 
PAGINA WEB en 
la etapa de 
contratación 

Hallazgos de los 
órganos de control por 
Incumplimiento de la 
publicación en el 
SECOP, SIA OBSERVA 
y PÁGINA WEB 

Realizar las 
publicaciones 
en tiempo real 
y/o en el 
momento 
requerido por 
la plataforma 
SIAOBSERVA, 
SECOP y 
PÁGINA WEB, 
través de las 
personas 
responsables 
conforme lo 
dispuesto en el 
formato FO-
GJ09.   

Equipo 
estructurador o 
persona que 
tenga a su 
cargo 
dicha actividad 
y técnica 
administrativa. 

Con las 
aprobaciones 
que se por las 
personas que 
hacen parte de 
los flujos de 
aprobación de 
los procesos. 

Mensualmente a 
través de un 
chequeo que 
realizará la 
técnica 
administrativa 
del área de 
contratación 
mediante el 
formato 
FO-GJ-09 

El Equipo 

estructurador y el 

supervisor del 

contrato realizaron la 

publicación de los 

documentos 

requeridos en la 

etapa de 

contratación. 

Consultar la 

información 

publicada en 

SIAOBSERVA Y 

SECOPII 

Incumplimiento 
del contratista a 
obligaciones 
contractuales 

La Entidad no satisface 
su necesidad y se 
genera un impacto 
negativo en el logro y 
desarrollo del objeto del 
contrato afectando la 
gestión de la misma. 

Se transfiere al 
contratista. 
Para ello se le 
exigirá una 
póliza que 
ampare el 
riesgo de 
incumplimiento 
en una cuantía 
igual al 20% 
del valor del 
contrato y con 
una vigencia 
que será por la 
duración del 
contrato y seis 
(6) meses más. 
 

Supervisor 
A través del 
supervisor del 
contrato 

Mensual, hasta 
la terminación 
del contrato 

Durante el periodo 
comprendido entre el 
02 de octubre del 
2025 hasta el 31 de 
octubre del 2025, no 
se presentaron 
incumplimientos, 
como se ha indicado 
en el presente 
informe. 

 
2. SEGUIMIENTO TÉCNICO 
 
Durante la ejecución contractual, el contratista realizó entrega de los elementos objeto de 
adquisición, cumpliendo lo requerido técnicamente y en cumplimiento de las disposiciones 
normativas correspondientes. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VALOR 

1 
SONDA CAPTADORA POR VIBRACIÓN 
CAPELEC 8533 

1 $ 1.200.000 

2 FILTRO KL 13 MARCA MAHLE 30 $ 360.000 

3 FILTRO DE CARBON 4 $ 88.000 

4 SENSOR DE OXIGENO R-22A 7 $ 2.170.000 

5 
FILTRO DE PAPEL MICRADO PARA EQUIPO 
GASES COALESCENTE 

30 $ 810.000 

6 
CABLE DE COMUNICACIÓN CAPTADOR 
CAPELEC 

3 $ 750.000 

7 KIT FILTRO DECANTADOR 2 $ 940.000 

SUBTOTAL $ 6.318.000,00 
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IVA $ 1,200,420,00 

TOTAL $ 7.518.420,00 

 
Todo lo anterior se soporta en el documento Registro De Entrada de almacén con 
consecutivo EA -20250015 que da cuenta del ingreso de los elementos recibidos por parte 
del proveedor al CDAV en perfectas condiciones. 
 

 
 
 

2.1. ENTREGA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
OPERACIÓN DE EQUIPOS. 
 

De acuerdo con la solicitud realizada al contratista, se realiza él envió de siete (7) sensores 
de oxígeno para analizador de gases Capelec, cuatro (4) filtros en línea de carbón activado, 
treinta (30) elementos filtrantes de partículas Capelec, un (1) sensor de vibración para 
Capelec 8533, tres (3) cables de comunicación para Capelec 8533, treinta (30) filtros en 
línea MAHLE KL13 y dos (2) vaso filtro para analizador de gases Capelec 3300. Lo cual fue 
solicitado a través del saldo disponible del contrato de compraventa No. CDAV-146-2025, 
lo anterior con el fin de incluir estos elementos en el stock de insumos del área de 
mantenimiento de revisión vehículos para futuros mantenimientos preventivos programados 
sobre los equipos de inspección, se adjunta la evidencia fotográfica de los elementos 
recibidos junto con el formato de despacho de mercancía enviado por el contratista. 
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Para ver el registro fotográfico de los insumos suministrados por favor consulta el siguiente 
enlace: 
 
https://cdavcomco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jhonson_pedroza_cdav_gov_co/EoVtqHY7GwhEhmlB6f
uM5L4BNuWnb8I_DPtNZM7rAZyFmg?e=fxWw8d  

               
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 
El valor del contrato correspondió a la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($7.518.420), incluido IVA y 
demás costos directos, indirectos y tributos a los que haya lugar para la ejecución 
contractual, pagaderos en una (1) cuota a contra entrega, de acuerdo con los bienes 
recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 
 
De acuerdo con los servicios prestados durante el periodo objeto de supervisión el 
contratista presento factura FE 7787 ya que ha realizado la entrega de los insumos objeto 
de contratación. 
 
Relación de la factura de los bienes suministrados: 
 

FACTURA TECMMAS S.A.S. 
FACTURA FECHA CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

 
FE 7787 

 
06/11/2025 

  
1. SONDA CAPTADORA POR 

VIBRACIÓN CAPELEC 8533. 
 

2. FILTRO KL 13 MARCA MAHLE. 
 

3. FILTRO DE CARBON. 
 

 
1 
 
 

30 
 

4 
 

 
$ 1.250.000 

 
 
           $ 360.000 
 
             $ 88.000 
 

https://cdavcomco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jhonson_pedroza_cdav_gov_co/EoVtqHY7GwhEhmlB6fuM5L4BNuWnb8I_DPtNZM7rAZyFmg?e=fxWw8d
https://cdavcomco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jhonson_pedroza_cdav_gov_co/EoVtqHY7GwhEhmlB6fuM5L4BNuWnb8I_DPtNZM7rAZyFmg?e=fxWw8d
https://cdavcomco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jhonson_pedroza_cdav_gov_co/EoVtqHY7GwhEhmlB6fuM5L4BNuWnb8I_DPtNZM7rAZyFmg?e=fxWw8d
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4. SENSOR DE OXIGENO R-22A. 
 

5. FILTRO DE PAPEL MICRADO PARA 
EQUIPO GASES COALESCENTE. 

 
6. CABLE DE COMUNICACIÓN 

CAPTADOR CAPELEC. 
 

7. KIT FILTRO DECANTADOR. 

7 
 

30 
 
 

3 
 
 

2 

        $ 2.170.000 
 
           $ 810.000 
 
 
           $ 750.000 
 
 
           $ 940.000 

SUBTOTAL        $ 6.318.000 

IVA        $ 1.200.420 

TOTAL.FACT        $ 7.518.420 

 
 
En consideración a lo anterior, y habiéndose ejecutado por parte del contratista las 
obligaciones a su cargo durante el periodo objeto de cobro, este tiene derecho al pago 
correspondiente de la factura electrónica FE 7787 por la suma de SIETE MILLONES 
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($7.518.420). 
 
Una vez se efectúe dicho pago, el saldo que adeuda el CDAV al contratista equivale a la 
suma de cero pesos MCTE ($0.00). Con lo cual El CDAV quedará a paz y salvo con él 
contratista. 
 
 

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO 
 
La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las 
obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose la entrega de los bienes 
objeto de adquisición de acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato. 
 
Con fundamento en el presente informe, se procederá con las gestiones respectivas para 
la liquidación del contrato  
 
Para finalizar, se advierte que el informe final presentado por el contratista presentados 
durante la ejecución contractual, así como el registro de entrada de almacén número EA-
20250015 del 10 de octubre del 2025, hacen parte integral del expediente contractual y 
podrán ser consultados por quien lo solicite.  
 
5. IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN     
 
El proceso de contratación adelantado para la suscripción del contrato de suministro No. 
CDAV-146-2025, que se adelantó con el fin de brindar el suministro de insumos para los 
equipos e instrumentos de inspección, obtuvo como impacto o brindó como beneficio, el de 
garantizar el adecuado estado de los quipos e instrumentos de inspección además de la 
capacidad para continuar  realizando las actividades de mantenimiento preventivo 
programado sobre dichos equipos, cumpliendo con lo requerido técnicamente por los 
fabricantes de los equipos y  las disposiciones normativas correspondientes. 
. 
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6. REEVALUACION DE PROVEEDOR  
 
A continuación, se procede con la reevaluación del contratista la cual se efectúa conforme 
lo dispuesto en el Instructivo de Supervision e Interventoría IT-GJ-08, en los siguientes 
términos: 
 
 

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Criterios de Reevaluación Variables de Evaluación Calificación 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas o de 
calidad 

Cumplimiento del objeto y alcance Bueno 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

Bueno 

Calidad de los bienes y/o servicios 
y/u obras 

Bueno 

Cumplimiento en el plazo de entrega 
Cumplimiento de los plazos 
establecidos para entrega de bienes 
o prestación de servicios  

Bueno 

Cumplimiento de aspectos 
administrativos 

Entrega oportuna de los informes 
requeridos y de pólizas, respuesta 
oportuna y adecuada a los 
requerimientos del supervisor. 

Bueno 

Si la calificación fue “Mala” señale las medidas adoptadas frente al incumplimiento. 

 
 

CALIFICACIÓN 

Bueno 
Cumplió con todas las obligaciones y características técnicas del contrato de manera 
oportuna. 

Regular 
Cumplió con las obligaciones y/o características técnicas del contrato, pero no de 
forma diligente, pues el supervisor tuvo que hacer múltiples llamados para lograr el 
cumplimiento del contrato. 

Malo 

No cumplió con las obligaciones y/o características técnicas del contrato pese a los 
múltiples requerimientos efectuados por el supervisor del contrato. Por lo cual, se 
comunicó de manera oportuna a la Oficina Asesora Jurídica para llevar a cabo los 
procedimientos legales respectivos. 

 
En constancia de lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de noviembre del 2025. 
 
 
Atentamente, 
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            EL SUPERVISOR  
 
 
 
 

       _______________________________ 
JHONSON ARLEY PEDROZA SALAZAR 

LÍDER REVISIÓN DE VEHÍCULOS 


