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1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 188-SG-2025 

OBJETO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Y EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS DE LAS REGIONALES BOGOTÁ Y 
ORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE – LOTE 2 

CONTRATISTA/ASOCIADO: UT CYC - DIVER 

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Como lo determine el contrato electrónico MESES: 

 
DÍAS: 4 

No. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal – CDP 
En caso de que existan varios enumerarlos en 
forma descendente 

 

212325 
FECHA 
(DD/MM/AA) 

 

29-09-2025 
 

VALOR $ 
 

$ 201.731.226 

No. Registro Presupuestal del 

Compromiso - CRP 

En caso de que existan varios enumerarlos en 
forma descendente 

 

844521 

 

FECHA 

(DD/MM/AA) 

 

28-11-2025 
 

VALOR $ 
 

$ 42.965.184 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA Marque con una X, según 
corresponda (según aplique) 
En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente 

SI NO 
Fecha de aprobación: 
(DD/MM/AA) 

X 
 

01-12-2025 

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 01-12-2025  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
(DD/MM/AA) 

 

 

01-12-2025 Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la 
gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) 
Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL. 

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según 
aplique) 

DIEGO FERNANDO NIÑO CASTRO 

 

IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR 
O INTERVENTOR (según aplique) 

91.456.577 

 

CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO 
INTERVENTOR (según aplique) 

Coordinador (AF) Grupo Regional Administrativo y Financiero - DROR 

 

4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo contractual pactado; 2) Que la 
supervisión/interventoría realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la antelación determinada en el Manual de contratación y el clausulado 
complementario al contrato electrónico (8 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo contractual) – atendiendo a la debida ejecución del contrato; 3) Que la ordenación del gasto la 
apruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantías en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos para la modificación. 

 

Marque con una 

(x), según 
corresponda la 

solicitud: 

Prórroga X Suspensión  

Adición  Reinicio/Reactivación  

Cesión  Reducción  

Terminación y 
liquidación anticipada 

 Otros - En este caso deberá 
describirse claramente en la justificación en 

que consiste esa modificación. 

 

5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR 

El contrato se inició el 01 de diciembre de 2025 y con base en la ficha técnica del servicio a realizar en la Planta de Tratamiento de Agua Residual 
(PTAR) de la Seccional Meta, se manifestó que el servicio de mantenimiento no es viable realizarlo en un (1) día, razón por la cual el contratista allegó 
comunicación solicitando la prórroga argumentando lo siguiente: 

 

“(…) JUAN FRANCISCO GOMEZ OROZCO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.248.637 de Bogotá D.C., obrando en calidad de 
representante legal, de UT CYC -DIVER identificada con RUT 902.011.814-8 con domicilio en Bogotá D.C. en aras de ejercer una ejecución del 
contrato sin contratiempos ni dificultades por medio de la presente realizamos las siguientes manifestaciones: 
 
Que el día veintisiete (27) de noviembre de 2025 se firma el contrato de la referencia con una fecha de terminación de contrato el treinta (30) de noviembre 
de 2025. 
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Que se tenía programada una reunión virtual para el día veinticinco (25) de noviembre con el área técnica de la entidad para coordinar las actividades 
para realizar el mantenimiento en la sede de Villavicencio, la cual fue reprogramada por parte de la entidad para el día martes 2 de diciembre de 2025, 
posterior a la fecha de terminación del contrato. 

El RUT de la UNION TEMPORAL CYC -DIVER tardo una semana en ser enviado por la DIAN, por lo cual solo hasta el día 27 de noviembre se firmo el 
contrato y se hizo solicitud de las pólizas de garantía y responsabilidad civil a la compañía de seguros, las cuales aun no han sido emitidas por ellos. 

Dadas las condiciones anteriores, estando a solo dos (02) días de finalizar el contrato, en pro de terminar la ejecución del contrato a la perfección UT 
CYC – DIVER, amablemente solicita a ustedes prórroga hasta el treinta (30) de diciembre del año en curso con el fin de poder realizar a cabalidad los 
trabajos a realizar (…)” 

Adicionalmente, la supervisión del contrato encuentra razonable conceder la prórroga del contrato hasta el 30 de diciembre de 2025 dados los tiempos 
expuestos por el contratista para la adecuada ejecución de las actividades que garantice la calidad y durabilidad del mantenimiento realizado. 

 

Por lo anterior, se solicita a la ordenadora del gasto autorizar la presente modificación como quiera que la misma no genera ningún costo adicional 
para la Entidad ni modificación adicional alguna. 

 

Que el estatuto de contratación estatal contempló la modificación de las condiciones del Contrato como una forma de hacer prevalecer la finalidad del 
contrato/Convenio sobre los restantes elementos de este, lo cual garantiza a las entidades (INMLCF) satisfacer la necesidad inicialmente pactada. 

 

Que jurídicamente, se encuentra viable la presente modificación, por cuanto el contrato se suscribió bajo el amparo de la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007, con cuya expedición, se consagraron entre otros, dos principios fundamentales que rigen la actividad contractual, como son, el 
cumplimiento de los fines del Estado y, la autonomía de la voluntad, según se desprende de la lectura de los artículos 3º, 32 y 40 de dicho estatuto. 

 

Que, en cuanto al principio de la autonomía de la voluntad, reconocido entre otras normas por los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, les permite 
a las partes, y en especial a la administración, actuar de manera oportuna y eficaz, regulando la forma de convenir las estipulaciones contractuales, 
incluyendo aquellas que consideren necesarias y convenientes, siempre que no contraríen la Constitución, la ley o el orden público. 

 

Así lo expresa el artículo 40 Ibídem: 
 

"Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su 
esencia y naturaleza. 

 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 
fines estatales. 

 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que 
las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades 
de esta Ley y a los de la buena administración (...)" (subrayado fuera de texto). 

6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO 
En ejecución 

 

 

Obligaciones contractuales 

Generales 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2.7.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA de los Estudios Previos, se ha dado cumplimiento a lo que aplica en las 

obligaciones generales del contrato. 

Específicas 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2.7.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL 

CONTRATISTA de los Estudios Previos, se ha dado cumplimiento a lo que aplica en las 

obligaciones específicas del contrato. 

Plazo 01-12-2025 

Valor versus forma de pagos del 
contrato/convenio 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.6 FORMA DE PAGO de los estudios previos. 

7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES 
(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Información general” del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 

“Modificaciones del Contrato” – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra) 

 

 

 

Nº 

 

Fecha de la 
Modificación 
(AAAA-MM- 

DD) 
(diligenciar en 

orden 
cronológico) 

 

Tipo de modificación (identifíquelo con una X) 
Plazo (meses 
o días) Total 
de Ejecución 

con 
Prórrogas, 

suspensiones 
y reinicios, a 
la fecha del 

informe 

 

Valor Total 
con 

Adiciones y 
Reduccione 
s a la fecha 
del informe 

 

 

 

Prórroga 

 

 

Adición 

 

 

Suspensión 

 

 

Reinicio/ 
reactivación 

 

 

Cesión 

 

 
Reduccio 

nes 

 

Terminación 
anticipada y 
liquidación 

Otros 
(modificació 

n de 
condiciones 
técnicas) 

            

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA 
SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO. 



 
 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Código del formato: DG-A-P-114-F-001 

Versión:03 

 

Página 3 de 3 

  

 
8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 

(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecución del Contrato” – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para 
el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones) 

 VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO $ 42.965.184  

VALOR ADICIONES $0 

VALOR REDUCCIONES $0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA $ 42.965.184 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA 
Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo 
indicado en el contrato/convenio. 

 

$0 

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA 
Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que 
no ha sido pagado. 

 

$0 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA 
Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF 

 

$0 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 42.965.184 

Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor Supervisor X justificando la necesidad la presente 
modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual. 

9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS Diego Fernando Niño Castro 

CARGO  
Coordinadora (AF) Grupo Regional Administrativo y Financiero -  D R O R  

 

 
  

 
 

FIRMAS 
Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente 
informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos. 

 

 

ANEXOS DE LA SOLICITUD 

1. Solicitud prórroga contrato 188-SG-2025 de UT CYC - DIVER 
 

 


