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ADICION Y PRORROGA No. 1 del 01 de diciembre 2025

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -
No. IETFJC-CD-PSP-09 del 23 de julio 2025

Entre los suscritos: JOSE ANCIZAR QUINTERO AROCA, identificado con C.C. No.
5.964.709 de Natagaima (Tol.), en calidad de Rector y Ordenador del Gasto de la
Institucion Educativa Técnica Francisco José De Caldas con NIT. No. 890.706.334-5,
nombrado y posesionado debidamente para el cargo en cuestion, quien para los efectos
del presente contrato se denomina la INSTITUCION, por una parte; y por la otra, JORGE

HUMBERTO GUERRERO RUSSI identificado con C.C. No. 14.237.621 de Ibagué (Tol),
actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominara
el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar la presente ADICION Y PRORROGA
previa la siguiente consideracion:

¢ Que el sustento de la presente se encuentra en el Acta Técnica que acompania la
adicion junto con su soporte.

Por lo anterior, las partes celebran la presente ADICION Y PRORROGA, la cual se regira
por las siguientes clausulas:

PRIMERA. VALOR. Adicionar el valor en la suma de UN MILLON DE PESOS $
1.000.000,00 M/CTE., quedando el valor total del contrato en CUATRO MILLONES CIEN
MIL PESOS $ 4.100.000,00 M/CTE. SEGUNDA. FORMA DE
PAGO: La Institucién Educativa realizara el pago posterior a la entrega del servicio objeto
de la presente Acta, entrega de informe del supervisor, presentacion de la factura e informe
de actividades del contratista y seguridad social. TERCERA. PLAZO. Prorrogar el plazo de
contrato en VEINTICUATRO (24) DIAS CALENDARIO para un plazo total de CIENTO
CINCUENTA Y SIETE (157) DIAS CALENDARIO. CUARTA. GARANTIAS: El contratista
debe ampliar la cobertura de los amparos de la Péliza Unica de Cumplimiento de acuerdo
con el valor y plazo de la presente Acta. QUINTA. ESTAMPILLAS: E| contratista debe
pagar el valor de la estampilla departamental (Pro-Cultura 1%, Pro-Hospitales
Universitarios 1% y Pro-Electrificacion rural 0.5%) para un total de 2.5%; lo anterior de
conformidad con la Ordenanza No. 0014 de 2017, articulo 198, 213, 214, 227, 230, 231y
234. de la presente Acta. SEXTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las
clausuias y estipulaciones contractuales del contrato principal, permanecen vigentes.
SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: La presente Acta se perfecciona
con la firma de quienes interviene en ella; Su legalizacidén esta sujeta al cumplimiento de la
clausula CUARTA y QUINTA de la presente Acta y expedicién del RP.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.
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Por la INSTITUCION

Por el CONTRATISTA

Firma

Contratista

" | T.P No. 61726-T

JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI

C.C. No. 14.237.621 de Ibagué (Tol).

Por la INSTITUCION

Firma

CONCEPCION/ GONZALEZ CUTIVA

Supervisor - Coordinadora

C.C. No. 65.788.519 de Natagaima
(Tol.)
Funcionario Nombre Cargo .4 Vo.Bo. Fecha
- : Henry Alberto Auxiliar Administrativo Diciembre
Revisade pan Narvaez Rodriguez 407 - 10 (Pagador) \W 2025
] Carlos Alberto Rivera Contratista - Apoyo e Diciembre
Elshotasto por: Escobar Juridico - 2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del

responsable.
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