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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N°: 01 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD: 26 de Noviembre de 2025 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO A MODIFICAR 

NÚMERO DEL CONTRATO:  
1615-2025- 

CO1.PCCNTR.8132751 

FECHA DEL CONTRATO: 29/07/2025 

OBJETO CONTRACTUAL: 

CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BIOLÓGICOS E 

INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – 

PAI DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. 

PLAZO INICIAL: 

El plazo de ejecución será hasta el 30 de diciembre del 2025 y/o 

hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, contados a partir de 

la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de garantías y 

expedición del registro presupuestal. 

VALOR INICIAL EN PESOS: QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000) 

VALOR INICIAL EN SMLMV: 10,5374078 

FECHA DE INICIO: 04/08/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2025 

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: DIANA MILENA VILA FLOREZ 

CARGO ORDENADOR DEL GASTO: JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

NOMBRE SUPERVISOR / INTERVENTOR: DIANA PATRICIA AFANADOR CHAPARRO 

CARGO SUPERVISOR / INTERVENTOR:  PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 03 

CONTRATISTA: HOSPIFARM S.A.S 

C.C. O NIT CONTRATISTA: 901.217.844-0 

 

DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 

2015 Sección 2 numeral 2.2.1.1.2.1.1., se procede a realizar análisis de conveniencia para establecer la necesidad y oportunidad 

de realizar la suscripción de MODIFICACION N°1 al COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA No. 

CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el día 29 de Julio de 2025, cuyo objeto es: “CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI DEL MUNICIPIO DE 

FLORIDABLANCA.” 

TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

MODIFICACION N°1 al COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el día 29 de 

Julio de 2025, cuyo objeto es: “CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.” 

SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Se requiere MODIFICACION N°1 al COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el 

día 29 de Julio de 2025, con fundamentos en las siguientes consideraciones: 

 

1. El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER y HOSPIFARM S.A.S, identificada con Nit No. 901217844-0, 

representada legalmente por la señora RUBY AMPARO VILLAMIZAR DE DUARTE, identificada con cedula de ciudadanía 

No. 63.303.150 expedida en el Municipio de Bucaramanga (Santander), suscribieron el COMUNICADO DE ACEPTACION 

DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el día 29 de Julio de 2025, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI 

DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”. 

 

2. Que el referido contrato cuenta con un plazo de ejecución HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025, SIN 
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EXCEDER LA VIGENCIA FISCAL 2025 y un valor total de QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000). 

 

3. Que el cuatro (04) de Agosto del año dos mil veinticinco (2025) se suscribió acta de inicio del COMUNICADO DE 

ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el día 29 de Julio de 2025, en donde se acordó como 

FECHA DE INICIO: 04 de Agosto de 2025, y como FECHA DE TERMINACION: 30 de Diciembre de 2025. 

 

4. Que en la “CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO” del COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA No. 

CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el día 29 de Julio de 2025, se estipulo lo siguiente: 

 

“OCTAVA. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: UN (01) 

UNICO PAGO, conforme a la propuesta económica y previa presentación del acta de informe de elementos entregados, 

informe de supervisor del cumplimiento de las obligaciones, y presentación de la factura y/o cuenta de cobro ante la 

entidad, y acreditando el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales, según corresponda.  

 

El valor a pagar será previa certificación de cumplimiento y constancia de recibo a satisfacción en todos los casos 

expedida por el supervisor del contrato, pago de parafiscales y anexando los documentos soportes de Ley, lo establecido 

por la Entidad y la disponibilidad del PAC.  

 

NOTA 1. El valor de los trayectos se irá descontando de una bolsa total de QUINCE MILLONES DE PESOS 

($15.000.000,00) de acuerdo a lo solicitado.  

 

REQUISITOS PARA TRAMITAR LOS PAGOS: El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente cada vez que gestione 

el pago por el servicio prestado:  

 

a. Deberá presentar acta de pago parcial, informe de actividades realizadas mensualmente, informe de supervisión 

parcial, informe del cumplimiento y entrega de las prendas y calzado, así como acta de recibido- Entrada a Almacén, 

y verificación de sus obligaciones de pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales (si aplica). 

Dichas actas deberán ser revisadas y aprobadas por el supervisor del contrato. (…)”. 

 

5. Que por error involuntario de digitación, en la “CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO” del COMUNICADO DE 

ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el día 29 de Julio de 2025, re registro lo 

siguiente: 

 

“OCTAVA. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: UN (01) UNICO 
PAGO, conforme a la propuesta económica y previa presentación del acta de informe de elementos entregados, informe de 
supervisor del cumplimiento de las obligaciones, y presentación de la factura y/o cuenta de cobro ante la entidad, y 
acreditando el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales, según corresponda. Subrayado fuera del texto. 
 
El valor a pagar será previa certificación de cumplimiento y constancia de recibo a satisfacción en todos los casos expedida 
por el supervisor del contrato, pago de parafiscales y anexando los documentos soportes de Ley, lo establecido por la 
Entidad y la disponibilidad del PAC.  
 
NOTA 1. El valor de los trayectos se irá descontando de una bolsa total de QUINCE MILLONES DE PESOS 
($15.000.000,00) de acuerdo a lo solicitado.  
 
 (…) REQUISITOS PARA TRAMITAR LOS PAGOS: El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente cada vez que 
gestione el pago por el servicio prestado:  
 

a. Deberá presentar acta de pago parcial, informe de actividades realizadas mensualmente, informe de supervisión 

parcial, informe del cumplimiento y entrega de las prendas y calzado, así como acta de recibido- Entrada a Almacén, 

y verificación de sus obligaciones de pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales (si aplica). 

Dichas actas deberán ser revisadas y aprobadas por el supervisor del contrato. (…)”. Subrayado fuera del texto. 

Siendo lo correcto:  

 

“OCTAVA. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: UN (01) UNICO 
PAGO, conforme a la propuesta económica y previa presentación del acta de liquidación, acta de informe final de actividades 
y certificado de supervisor, obligación contraída, presentación de la factura y/o cuenta de cobro ante la entidad, y 
acreditando el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales, según corresponda.  
 
El valor a pagar corresponderá a los servicios efectivamente prestados previa certificación de cumplimiento de las 
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condiciones técnicas expedida por el supervisor del contrato, pago de parafiscales y anexando los documentos soportes de 
Ley, lo establecido por la Entidad y la disponibilidad del PAC.  
 
NOTA 1. El valor de los trayectos se irá descontando de una bolsa total de QUINCE MILLONES DE PESOS 
($15.000.000,00) de acuerdo a la propuesta económica y los trayectos ejecutados.  
 
REQUISITOS PARA TRAMITAR LOS PAGOS: El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente cada vez que gestione el 
pago por el servicio prestado:  
 
a. Deberá presentar acta de liquidación, acta de informe final de actividades y certificado de supervisor, evidencias de 

ejecución de trayectos, obligación contraída presentación de la factura y/o cuenta de cobro ante la entidad, y 
acreditando el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales, según corresponda. Dichas actas 
deberán ser revisadas y aprobadas por el supervisor del contrato. (…)” 

 

6. Que aunado a lo anterior, la MODIFICACION solicitada no aumenta el valor del contrato, no modifica el objeto y no afecta 

la ecuación económica del mismo. 

 

7. Que En la actualidad el COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el 

día 29 de Julio de 2025 está vigente. 

 

8. El supervisor del contrato verifica, que el contratista se encuentra al día con las obligaciones relacionadas con el sistema 

general de seguridad social integral y, que el mismo no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o 

incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, las 

establecidas en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes que las regulan. 

 

9. Según lo expuesto en los párrafos superiores, se predica viable, procedente y necesario la suscripción de 

MODIFICACION N°1 al COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8132751 suscrito 

el día 29 de Julio de 2025, cuyo objeto es: “CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BIOLÓGICOS E 

INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI DEL MUNICIPIO DE 

FLORIDABLANCA.” 

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Siguiente con lo expuesto en líneas superiores, el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia 

señala que son fines esenciales del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”; en 

concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto establece que la 

función administrativa está al servicio de los intereses generales en el mismo sentido destaca que: “Las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 

del Estado”. En concordancia con el artículo 4 de la ley 489 de 1998 que señala como finalidades de la 

función administrativa, “buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de 

conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en le Constitución Política”. 

 

A su vez, el artículo 3° de la ley 1437 de 2011 señala en su numeral 11° que, “en virtud del principio de 

eficacia, se buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 

obstáculos puramente formales”. Bajo este entendido, las entidades podrán celebrar los contratos y 

acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales 

según lo consagrado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993. De ahí que, desde el punto de vista jurídico, 

son viables las modificaciones a los convenios y contratos, en cuanto estas sean necesarias para 

asegurar el cumplimiento de los fines de la contratación, siempre que no impliquen la sustitución del 

objeto del contrato por otro de género igual o diferente. Es así que, cuando se alude a la modificación que 

se realiza a un contrato, la misma hace referencia a alteraciones, modificaciones o sustituciones de 

calidades, componentes o número de las obras, bienes o servicios; no implica la sustitución del objeto del 

contrato por otro de género igual o diferente. 

 

Desde el aspecto jurídico frente a la facultad que tienen las partes de realizar las modificaciones a las 

condiciones del contrato que se consideren pertinentes y que no afecten la naturaleza del mismo, con el 

propósito de lograr una consecución eficaz y efectiva del objeto contractual, el legislador no estableció un 

límite para tal fin, por el contrario, otorga a las partes la posibilidad de ajustar el plazo del contrato 

atendiendo a sus necesidades. La Corte Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de abril del 2012 
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referente a la modificación de los contratos estatales señalo lo siguiente: “Por regla general, los contratos 

estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 

realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 

14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidad contratante a modificar los contratos de común 

acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 

públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros “. 

 

No existe una reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden 

convenirlo, bien sea en una cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a 

pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva óptica de una 

potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado los necesarios análisis de la posibilidad                     de 

convenir modificaciones. Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los 

contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes 

o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de 

los principios de planeación y seguridad jurídica. 

 

Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer 

a una causa real y cierta autorización en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los 

que sirve la contratación estatal. 

 

Adicionalmente, cabe mencionar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado, en concepto del 13 de agosto de 2009: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a 

ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los 

contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 

elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene               la 

administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, 

cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.” 

 

Dicho esto, la modificación solicitada, es indispensable para proteger los derechos de las partes y para 

dar cumplimiento a los fines del Estado, definido así por los Artículos 3, 26 y 40 de la Ley 80 de 1993: 

 

“(...) 

ARTÍCULO 3. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 

dichos fines. 

 

ARTÍCULO 26, DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 1º. Los servidores 

públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 

ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 

que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

 

ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos 

serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su 

esencia y naturaleza. 

 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 

requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en 

general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 

no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a 

los de la buena administración. (…) (Subraya es nuestra) (...)” 

 

El artículo 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, establecen como fundamento de los contratos estatales la 
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autonomía de la voluntad de las partes, la cual es generadora de contratos estatales como mecanismo 

para los fines estatales. En este orden, el fundamento jurídico se define a partir de los contenidos de las 

normas citadas inicialmente ya que a partir de ellas es posible que los acuerdos entre las partes surtan 

efectos jurídicos, como los que se están desarrollando en el presente estudio previo. 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

El objeto de celebración de MODIFICACION N°1 al COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA No. 

CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el día 29 de Julio de 2025, consiste en: 

 

MODIFICAR la “CLAUSULA OCTAVA FORMA DE PAGO”, del COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA No. 

CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el día 29 de Julio de 2025 la cual quedará de la siguiente manera:  

 

“OCTAVA. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así:  UN (01) UNICO 
PAGO, conforme a la propuesta económica y previa presentación del acta de liquidación, acta de informe final de actividades y 
certificado de supervisor, obligación contraída, presentación de la factura y/o cuenta de cobro ante la entidad, y acreditando el 
pago al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales, según corresponda.  
 
El valor a pagar corresponderá a los servicios efectivamente prestados previa certificación de cumplimiento de las condiciones 
técnicas expedida por el supervisor del contrato, pago de parafiscales y anexando los documentos soportes de Ley, lo 
establecido por la Entidad y la disponibilidad del PAC.  
 
NOTA 1. El valor de los trayectos se irá descontando de una bolsa total de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) 
de acuerdo a la propuesta económica y los trayectos ejecutados.  
 
REQUISITOS PARA TRAMITAR LOS PAGOS: El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente cada vez que gestione el pago 
por el servicio prestado:  
 

a. Deberá presentar acta de liquidación, acta de informe final de actividades y certificado de supervisor, evidencias de 
ejecución de trayectos, obligación contraída presentación de la factura y/o cuenta de cobro ante la entidad, y 
acreditando el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales, según corresponda. Dichas actas 
deberán ser revisadas y aprobadas por el supervisor del contrato. (…)” 

b. Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad 

del contratista y no tendrá por ello derecho al reconocimiento y pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza.  

PARÁGRAFO 1: Para el pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema 

de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación 

expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha 

certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y 

en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra 

en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que 

estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y Parafiscales. 

 

PARÁGRAFO 2: Para la liquidación del contrato se requiere además de los formatos y documentos exigidos por la entidad que 

el proponente anexo un informe final que evidencie el cumplimiento de las obligaciones totales del contrato. 

 

PARÁGRAFO 3: El contratista se compromete y obliga a la cancelación de los gravámenes del Orden Departamental y autoriza 

la retención de gravámenes de Orden Municipal a que hubiese lugar. 

 

PARÁGRAFO 4: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea el caso, y demás 

documentos requeridos para el pago. Para cada pago el contratista deberá presentar constancia de pago de aportes a la 

seguridad social. 

 

PARÁGRAFO 5: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 

condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

PARÁGRAFO 6: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los 

desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los tributos departamentales y municipales y legales a que hubiere 
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lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que 

dio origen al gravamen. 

 

PARÁGRAFO 7: El contratista deberá presentar, si aplica, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 

requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 

concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 

complementen o sustituyan.” 

 

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

El balance financiero del COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el día 29 de 

Julio de 2025 es el siguiente: 

 

Valor inicial $ 15.000.000 - 

Saldo por pagar - $ 15.000.000 

Sumas iguales $ 15.000.000 $ 15.000.000 

 

El valor inicial del contrato se encuentra amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal N° No. 25-02740 del 15 de 

julio del 2025, con cargo al rubro: 2.3.2.02.02.009.19.1905.1905013.284”  

 

OTROS ASPECTOS 

AUTORIZACIÓN 

 

Por virtud de lo señalado en el artículo 84 de la Ley 136 de 1994, el alcalde Municipal es el 

Representante legal del Municipio. 

 

De conformidad con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la competencia para ordenar y dirigir la 

celebración de los contratos corresponde al jefe de la entidad, en este caso al alcalde Municipal. A 

renglón seguido, el artículo 12 ibidem, faculta a los representantes de las entidades para delegar 

total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, en los servidores públicos que 

desempeñan cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 

 

El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con NIT: No. 890.205.176-8, representado en este acto por 

el(la) Jefe de la Oficina de Contratación DIANA MILENA VILA FLOREZ  mayor de edad, 

identificado(a) con 63.538.198 expedida en Bucaramanga (Santander), nombrado(a) por Decreto N° 

Decreto No. 0060 del 18 de enero de 2024) y posesionado(a) mediante Acta N° Acta N° 0044 del 18 

de Enero de 2024, delegado(a) y facultado(a) por el Alcalde Municipal para seleccionar, adjudicar y 

celebrar los contratos derivados de los procesos contractuales, según lo establecido en el Decreto 

Municipal N° Decreto Municipal No. 0039 de enero 10 de 2024. 

VIGENCIA 

Quedan vigentes todas las demás estipulaciones del COMUNICADO DE ACEPTACION DE 

OFERTA No. CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el día 29 de Julio de 2025 que no sean contrarias al 

presente documento, a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios. 

ANEXOS 
 Requerimiento técnico del bien o servicio a contratar 

 Documentos de orden legal del contratista actualizados 

CONCLUSIÓN 

Del análisis precedente la Supervisión / Interventoría, concluye que, la forma de solventar la 

necesidad planteada en este documento es a través de la celebración del MODIFICACION N°1 al 

COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8132751 suscrito el día 29 de 

Julio de 2025  en los términos y condiciones del contrato principal. 

SUPERVISOR / 

INTERVENTOR 

FIRMA 
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