
UNIDAD EJECUTORA: 

VALOR ADICIONAL: 

1. PÓLIZA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-
CLAUSULA PENAL.

Hasta:

 BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO

Hasta:

PAGO DE SALARIOS-
PRESTACIONES 
SOCIALES-
INDEMNIZACIONES  
LABORALES.

Hasta:

CALIDAD DEL SERVICIO

Proyecto: Yeine T. Barbosa

Revisó: Andres Leal Rojas

Aprobó: LAURA M.

Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en 
el contrato objeto de interventoría

Abogado SGCPA

Valor:  $             129.596.876,10 

11-44-101214825

Desde: 29/12/2023

Desde:

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL 
CONTRATO: 

25/10/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 

 NA No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 

DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

SEGUROS DEL ESTADO  

OBJETO DEL CONTRATO: 

SUBDIRECCIÓN MARITIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
1 1

4993 DE 2023

15/12/2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

CONTRATO No.  

INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO MUELLE LA 
UNION, COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

Valor:  $             215.994.793,50 

29/12/2023

 $                        475.176.629,80 

701525 DEL 19-09-2025 POR LA SUMA DE 
$43,187,042,80 (MODIFICACIÓN No. 01)

 $               86.397.917,40 

ANEXO O MODIFICATORIO 
(No. - FECHA)

HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

INTERVENTORIA

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Desde:

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: 

Valor:

CÓDIGO

VERSIÓN

INGEBEL S.A.S 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

INTERVENTORÍA

HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

ANEXO No. 18  DEL 
24/09/2025 

Valor:  $               43.198.958,70 

 SE AMPARA LA PRÓRROGA No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 1

ASEGURADORA:

NIT 900.894.071-3

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Abogado SGCPA

Subdirectora GCPA

Revisó.: Andres Leal Rojas

29/12/2023 4/11/2028




