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FECHA 9 12 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: Noviembre 2024

Día Mes Año FIRMA

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR 5 11 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

MONICA LORENA 

MONTENEGRO Q.

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR 10 12 2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

MONICA LORENA 

MONTENEGRO Q.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

HENRY ANTONIO 

MELENDEZ ORTIZ

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

JOANNA ALEXANDRA 

OCHICA PLAZAS

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE CAROLINA BARBANTI

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1104 DE NIT.

OBJETO:

INTERVENTOR: CONSORCIO VICPRO 2022

Correspondiente al acta No. 24  del periodo del mes de NOVIEMBRE de 2024  y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado por: Firmado por:  Firmado por: Firmado por:

 
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

51.225.400,00$                 

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR

FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE 

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA 

AUTORIZACIÓN DE PAGO

                     (Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Valor Total a pagar: $  60.958.226,00 Valor en Letras: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

2022 901599560-2

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA

RURAL" LOTE 11

De acuerdo con la facultad otorgada, la  ING. CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA, autoriza el pago a favor del  CONSORCIO VICPRO 2022 

Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ Nombre: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Nombre : CAROLINA JACKELINE BARBANTI M.
Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-289272 CND Matrícula No.25202-185965 CND Matrícula  25202-38619 CND
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 

MELENDEZ ORTIZ 
HENRY ANTONIO

Firmado digitalmente 
por MELENDEZ ORTIZ 
HENRY ANTONIO

MELENDEZ ORTIZ 
HENRY ANTONIO

Firmado digitalmente 
por MELENDEZ ORTIZ 
HENRY ANTONIO

 

Firmado digitalmente 
por BARBANTI 
MANSILLA CAROLINA 
JACKELINE

 

Firmado digitalmente por 
BARBANTI MANSILLA CAROLINA 
JACKELINE

SERVIDOR
Texto tecleado
17                12                   2024
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE ACTA No. 24 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO: Noviembre2024
ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1104-2022 PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2023 PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DICIEMBRE DE 2024
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA 30/09/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19/07/2023 FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VICPRO 2022
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

-Convenio  Municipio 

Recetor No.2048 de 2021.     

-Convenio  Municipio 

Chameza No 1832 de 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 
Dedicación 

Recurso 
(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  
CANTIDAD 

VALOR

 
PERSONAL PROFESIONAL

1 1 6.550.000,00$       0 12,00 78.600.000,00$                         7,6 49.780.000,00 0,30 1.965.000,00$        
2 1 5.500.000,00$       0 12,00 66.000.000,00$                         22,6 124.300.000,00 1,0 5.500.000,00$        
3 1 3.000.000,00$       0 6 18.000.000,00$                         17,93 53.790.000,00 1,0 3.000.000,00$        

91.400.000,00$                         0,00
4 1 6.500.000,00$       0 -$                                           7,2 46.800.000,00 0,30 1.950.000,00$        
5 1 6.500.000,00$       0 -$                                           2,90 18.850.000,00 0,00 -$                        
6 1 6.500.000,00$       0 -$                                           2,60 16.900.000,00 0 -$                        
7 1 6.500.000,00$       0 -$                                           1,00 6.500.000,00 0 -$                        
8 1 6.500.000,00$       0 -$                                           1,00 6.500.000,00 0 -$                        
9 1 6.500.000,00$       0 -$                                           1,40 9.100.000,00 0 -$                        

10 1 $ 3.500.000,00 0 4,00 14.000.000,00$                         3,90 13.650.000,00 0,2 700.000,00$           

11 1 2.000.000,00$       0 12,00 24.000.000,00$                         19,1 38.200.000,00 1,0 2.000.000,00$        
12 1 Inspector SST 2.200.000,00$       6,00 13.200.000,00$                         0 0,00 0 -$                        

PERSONAL ADMINISTRATIVO

13 1 1.150.000,00$       0 12,00 13.800.000,00$                         21,6 24.840.000,00 1,0 1.150.000,00$        
319.000.000,00$                       409.210.000,00$         16.265.000,00$      

2,36$                                         2,36 2,36$                      

752.840.000,00$                       $ 965.735.600,00 38.385.400,00$      

Cantidad Costo Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

VALOR 
DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

180.000,00$          DIA 48 8.640.000,00$                           89,5 16.110.000,00$        3,50 630.000,00$           
COSTOS DE ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA

5.600.000,00$       MES 12 67.200.000,00$                         22,60 126.560.000,00$      1,00 5.600.000,00$        

650.000,00$          MES 12 7.800.000,00$                           3 1.950.000,00$          0,00 -$                        

6.000.000,00$       MES 12 72.000.000,00$                         9,50 57.000.000,00$        0,50 3.000.000,00$        

600.000,00$          
según 
comprobante 
por mes

12 7.200.000,00$                           16,90 10.140.000,00$        1,00 600.000,00$           

1.000.000,00$       
según 
comprobante 
por mes

12 12.000.000,00$                         23,00 23.000.000,00$        1,00 1.000.000,00$        

1.500.000,00$       
según 
comprobante 
por mes

12 18.000.000,00$                         11,95 17.925.000,00$        0,84 1.260.000,00$        

500.000,00$          
según 
comprobante 
por mes

12 6.000.000,00$                           14,64 7.320.000,00$          0,50 250.000,00$           

500.000,00$          
según 
comprobante 
por mes

12 6.000.000,00$                           18,04 9.020.000,00$          1,00 500.000,00$           

550.000,00$          
según 
comprobante 
por mes

6 3.300.000,00$                           0 -$                         0,00 -$                        

200.000,00$          
según 
comprobante 
por mes

11 2.200.000,00$                           4 800.000,00$             0,00 -$                        

210.340.000,00$                       269.825.000,00$         12.840.000,00$      
* 963.180.000,00$                       1.235.560.600,00$      51.225.400,00$      
* 20.284.200,00$                         4.440,00$                     -$                        
* 983.464.200,00$                       1.235.565.040,00$      51.225.400,00$      

186.858.198,00$                       234.757.358,00$         9.732.826,00$        
* 1.170.322.398,00$                   1.470.322.398,00$      60.958.226,00$      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

150.000.000,00$                        15,25% * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
-$                                            0,00%

150.000.000,00$                        100,00%
-$                                            0,00% 38.385.400,00

630.000,00
12.210.000,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 51.225.400,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO  

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO: 31/12/2024
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11”

1/11/2023
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PÁGINA

04/12/2024
(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

1.170.322.398,00$                             300.000.000,00$                 
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

1.470.322.398,00$                                           

51.225.400$                       

CÓDIGO

No. de 
Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA

CONTRATO DE OBRA No.:LAMICON INGENIERIA SAS                                
CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22.CONTRATISTA:

Director de Interventoría 6,50 42.575.000,00$                              
Ingeniero Residente de Interventoría 21,60 118.800.000,00$                            

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. __5__    de      
fecha 23 octubre de  2024

CONCEPTO

TOTAL 
DEDICACIÓN 

RECURSO 
UTILIZADO

VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

39.650.000,00$                              
Especialista en Geología y/o Geotecnia 0,90 5.850.000,00$                                
Especialista en Pavimentos y/o Vías 0,60 3.900.000,00$                                

PERSONAL TECNICO

Ingeniero Auxiliar de Interventoria 16,93 50.790.000,00$                              
MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS
Especialista Ambiental y/o en sostenibilidad 6,10

Especialista en Diseño Geométrico 0,60 3.900.000,00$                                
Profesional de Aseguramiento o Gestión Calidad 3,00 10.500.000,00$                              

1.300.000,00$                                
1.300.000,00$                                

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 338.455.000,00$                            
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36

Especialista en Estructuras 0,20
Especialista en Hidráulica y/o Hidrología 0,20

Inspector 18,10 36.200.000,00$                              
0,00

Secretaria 20,60 23.690.000,00$                              

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 798.753.800,00$                            

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAActa de Modif.  No. __5__    de        
fecha 23 octubre de  2024

VIATICOS

Especialista, Director y Residentes 65,00 11.700.000,00$                              

Camionetao Campero de más de 2000c.c.(1):
4x4(Incluye conductor, peajes y Combustible) El
modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a
modelos 2015 o superior.

21,60 120.960.000,00$                            

CONCEPTO

TOTAL 
DEDICACIÓN 

RECURSO 
UTILIZADO

VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

Ensayos de laboratorio de Suelos, Materiales,
Pavimentos y Concreto 15,90 9.540.000,00$                                

Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios
públicos) 22,00 22.000.000,00$                              

Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en
adelante, incluye combustible y SOAT) 3,00 1.950.000,00$                                

Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y
transporte) 7,00 42.000.000,00$                              

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo,
internet, etc) 17,04 8.520.000,00$                                

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -
19

0,00

Veeduría Comunitaria 0,00 -$                                                

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y
combustible) 9,19 13.785.000,00$                              

Edición de informes, papelería, reproducciòn de
documentos, planos, fotografías, videos etc 12,14 6.070.000,00$                                

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ( C ) 1.035.278.800,00$                         
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = (D) -$                                                
SUB TOTAL COSTOS BASICOS= (C)+(D) = ( E ) 1.035.278.800,00$                         

Ajuste por Acta de modificación
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 236.525.000,00$                            

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES IVA TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Acumulado

IVA 19% X ( E ) = ( F ) 196.702.972,00$                            
COSTO TOTAL = (E) + (F) 1.231.981.772,00$                         

COSTOS ALQUILER Y EQUIPOS OFICINA  $                             2.319.900,00  $                                            14.529.900,00 
51.225.400$                       $                                                -    $                                                                -   

Valor Saldo por Amortizar COSTOS DE PERSONAL  $                             7.293.226,00  $                                            45.678.626,00 
VIATICOS  $                                119.700,00  $                                                 749.700,00 

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la 
primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad
vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

51.225.400$                      VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                             9.732.826,00  $                                            60.958.226,00 

60.958.226$                       SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  PESOS M/CTE

Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Representante Legal CONSORCIO VICPRO 2021 
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Contrato N° Contratista

Acta N° 24 Valor basico Período

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 $0,00

2 $0,00

$0,00

VALOR CON IVA
$0,00

$60.958.226,00

$60.958.226,00

VALOR CON IVA

$0,00

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

$0,00

M.P  25202-276582 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Objeto del Contrato : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11

51.225.400,00$             Noviembre /2024

Valor Incluido Iva 60.958.226,00$                                            

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA 1 DE 1

1104-2022 CONSORCIO VICPRO 2022

Ruta (codigo vía)
Denominación  (Carretera - Puente-

Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

CORREDOR VIAL TERCIARIO QUE 
CONECTA VEREDA SAN JOSE Y LOS 

ALPES $0 0 $0,00

CASCO URBANO CHAMEZA-RIO UPIA $60.958.226 0 $60.958.226,00

TOTALES $60.958.226 $ $60.958.226,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1: CASANARE VALOR SIN IVA

800103661-3 MUNICIPIO 1 RECETOR $0,00
800086017-6 MUNICIPIO 2 CHAMEZA $51.225.400,00

NIT DEPARTAMENTO  2: VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 51.225.400,00$          

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                           

M.P 19202-02785 CAU

DEPARTAMENTO  3: NIT

Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO
Representante Legal CONSORCIO VICPRO 2022 Supervisor Contrato de Interventoría

TOTAL DEPARTAMENTO 3 $0,00
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DE 1

CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO X 15,25% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA x 24

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 141823 RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 1081624 RECURSO No.  10 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA 60.958.226,00$              

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

CÓDIGO

M.P  25202-276582 CND

PERIODO

Noviembre 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1

MONICA LORENA MONTENEGRO

60.958.226,0$                RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

1

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

SUPERVISOR DEL CONTRATO

RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02

1104-2022

PÁGINA

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo, VICTOR ARBOLEDA CORDOBA, en mi condición de Representante Legal del 
CONSORCIO VICPRO 2022, identificado con Nit. 901.599.560-2, certifico el pago de 
los aportes de: salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional 
de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), cuando a ello hubiere lugar, 
pagados por el CONSORCIO durante la ejecución del contrato 1104 de 2022, contados 
a partir del periodo del mes de NOVIEMBRE de 2024, correspondiente al Acta de Costo 
No 24. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

Dada en Bogotá, a los 4 días del mes de DICIEMBRE de 2024 

VICTOR ARBOLEDA CORDOBA 
Representante Legal 
CONSORCIO VICPRO 2022 
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Instituto Nacional de Vías 
Calle 25G N° 73B-90 Edificio Central Point Bogotá,DC   
PBX : 3770600 
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CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
 
 
 
La Ingeniera MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO, Supervisor del Contrato No. 1104 de 2022, 
cuyo objeto contractual es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11”. 
Manifiesta que la firma contratista CONSORCIO VICPRO 2022; identificada con el NIT 901.599.560-2; 
presentó durante el desarrollo del contrato de interventoría, los soportes mensuales de los pagos de los 
aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del 
personal que laboró para el contrato, y de acuerdo a la certificación juramentada presentada por el Contratista 
y firmada por el representante legal VICTOR ARBOLEDA CORDOBA y los soportes anexos de pago 
correspondientes al periodo de 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, se permite certificar 
el cumplimiento con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. 
 
Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No. 24 del 
contrato de Interventoría No.1104 de 2022. 
 
 
 
Dada en Yopal – Casanare, 10 de diciembre de 2024.  
 
 
 
 
 

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO 
Matrícula No.: 25202 276582 CND 

Supervisor del Contrato No 1104-2022 
INVIAS – DT. CASANARE 

 
 
 

http://www.invias.gov.co/


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1104 DE 2022 INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

10% $117.032.239,80 25 7 30 11 2023

100%
234.064.479,60$     

25 7 30 11 2023

20%
234.064.479,60$     

25 7 30 7 2026

30%  $    351.096.719,40 31 7 31 7 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/09/2022

10% $117.032.239,80 25 7 30 11 2023

100%
234.064.479,60$     

25 7 30 11 2023

20%
234.064.479,60$     

25 7 31 7 2026

30%  $    351.096.719,40 31 7 31 7 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/10/22

10% $117.032.239,80 25 7 12 5 2024

100% 234.064.479,60$     25 7 12 5 2024

20% 234.064.479,60$     25 7 12 11 2026

30%  $    351.096.719,40 31 7 12 11 2028Calidad del servicio 2023

Cumplimiento 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

Pago de Salarios, prestaciones sociales 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones
2022

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

VIGENCIA

Desde Hasta

376-47-99000019197

Cumplimiento 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones
2022

2023Calidad del servicio

Calidad del servicio

376-47-99000019197

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)

2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO: 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS

DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11.”

30 de septiembre de 2022

31 de julio de 2023

31 de diciembre 2024

FECHA 9/12/2024

(Día / Mes / Año)

CASANARE

CONSORCIO VICPRO 2022

(Incluye prórrogas y suspensiones)

1.170.322.398,00$     

VIGENCIA

Desde Hasta

$   1.470.322.398,00
(Incluye adiciones)

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)

Cumplimiento 2022
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

10% $117.032.239,80 25 7 30 6 2024

100% 234.064.479,60$          25 7 30 6 2024

20% 234.064.479,60$          25 7 31 12 2026

30%  $         351.096.719,40 31 7 12 11 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

10% $117.032.239,80 25 7 22 1 2025

100% 234.064.479,60$          25 7 22 1 2025

20% 234.064.479,60$          25 7 22 7 2027

30%  $         351.096.719,40 22 7 22 7 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

10% $117.032.239,80 25 7 22 4 2025

100% 234.064.479,60$          25 7 22 4 2025

20% 234.064.479,60$          25 7 22 10 2027

30%  $         351.096.719,40 22 7

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

10% $147.032.239,80 25 7 1 7 2025

100% 294.064.479,60$          25 7 1 7 2025

20% 294.064.479,60$          25 7 31 12 2027

30%  $         441.096.719,40 22 7

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

Director de Interventoría Supervisor Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

376-47-99000019197

5 años a partir recibo final

27/05/24

Cumplimiento 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

Pago de Salarios, prestaciones sociales 2022

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Calidad del servicio 2024

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Calidad del servicio 2023

376-47-99000019197

376-47-99000019197

27/05/24

OBSERVACIONES:
El Anexo 8 corresponde a prorroga número cuatro (04) y adición uno (01) de 2024

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el 

Calidad del servicio 2024

376-47-99000019197

30/08/24

Cumplimiento 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

Pago de Salarios, prestaciones sociales 2022

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

Pago de Salarios, prestaciones sociales 2022

Pago de Salarios, prestaciones sociales 2022

Calidad del servicio 2024 5 años a partir recibo final

376 47 994000019197

pendiente aprobacion

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

11



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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C
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N
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U
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N
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E

 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

NOMBRE  INTERMEDIARIO CLAVE %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS

A
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Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción 
SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA
E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,
ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA
TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD
COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE
MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE
EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

- PATRICLSUSP09V4

CDDF2679070BFC795F

BOGOTÁ CALLE 100

EXPEDICION

AFIANZADO

CONSORCIO VICPRO 2022

CR 15 74 43 OF 202 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 6018850000

NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

28 07 2022 01 08  2022

(415)7701861000019(8020)000000000007000376184070

CLIENTE

$ ***936,257,918.40

MONROY GARCIA CONSULTORES LTDA 5197 100.00

$ ********6,343,468 $ ****1,208,109$****15,000.00 $ ********7,566,577

REIMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION  AMPAROS VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
CONTRATO

CUMPLIMIENTO 25/07/2022 30/11/2023 117,032,239.80
ANTICIPO 25/07/2022 30/11/2023 234,064,479.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 25/07/2022 30/07/2026 234,064,479.60
CALIDAD DEL SERVICIO 31/07/2023 31/07/2028 351,096,719.40

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 10529478    - ARBOLEDA CORDOBA, VICTOR - PART: 60.00%
NIT 812005866    - PROCON ING S.A.S. - PART: 40.00%

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1104 DE 2022, DE FECHA 25 DE
JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11.

376 47 994000019197 0
3761840705

376 47
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

BOGOTÁ CALLE 100

CONSORCIO VICPRO 2022 NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

376 47 994000019197 0
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CERTIFICACIÓN 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE 
ENTIDADES ESTATALES 

 
                               CONSORCIO VICPRO 2022 

 
 

Por medio de la presente se hace constar que la Garantía de 
Cumplimiento de Entidades Estatales No. 9940000191997 anexo 0 
expedida a favor de INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  identificado con 
NIT 800.215.807-2 no será revocada por falta de pago. 

 

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes 
de Agosto de 2022, con destino a INSTITUTO NACIONAL DE VIAS   

 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
ANDRES CAÑAS ORTIZ 
Director Administrativo y Financiero 
Agencia Bogotá Calle 100 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

NOMBRE  INTERMEDIARIO CLAVE %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción 
SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA
E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,
ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA
TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD
COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE
MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE
EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CDDF2679060FF57A59

BOGOTÁ CALLE 100

MODIFICACION

AFIANZADO

CONSORCIO VICPRO 2022

CR 15 74 43 OF 202 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 6018850000

NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

13 10 2022  13  10  2022

(415)7701861000019(8020)000000000007000376184070

CLIENTE

$ *************0.00

MONROY GARCIA CONSULTORES LTDA        5197          100.00

$ ****************0 $ ************0$*********0.00 $ ****************0

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        25/07/2022      30/11/2023       117,032,239.80
          ANTICIPO                                            25/07/2022      30/11/2023       234,064,479.60
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       25/07/2022      31/07/2026       234,064,479.60
          CALIDAD DEL SERVICIO                                31/07/2023      31/07/2028       351,096,719.40

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 10529478    -    ARBOLEDA CORDOBA, VICTOR    -    PART: 60.00%
NIT 812005866    -    PROCON ING S.A.S.    -    PART: 40.00%

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1104 DE 2022, DE FECHA 25 DE
JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11.

376 47 994000019197 2
3761840705

376 47

Escriba el texto aquí

15



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

BOGOTÁ CALLE 100

CONSORCIO VICPRO 2022 NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

************ NOTA ACLARATORIA**************

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA CONOCE LA ORDEN DE INICIO AL CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 1104-2022 – CONSORCIO VICPRO 2022, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

376 47 994000019197 2
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 
CÓDIGO 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS 

DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

VERSIÓN 

GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

PÁGINA 1 DE 1 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES 

CONTRATO No. 1104 DE 2022 

INTERVENTOR: CONSORCIO VICPRO 2022 con NIT. 901.599.560-2. 

OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 
11”. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 25 de julio del 2022 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta 31 de julio del 2023 

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.170.322.398 

VALOR ADICIONAL: N/A No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A 

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: 

- ORDEN DE INICIO OFICIO SVR 59767 del 30/09/2022

VIGENCIA DE LA PÓLIZA 

1. Póliza Única de Cumplimiento No:
376 -47- 994000019197 Anexo No: 2 

FECHA: 13/10/2022 
Aseguradora: 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

a). Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

DESDE: 25/07/2022 HASTA: 
LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 
VALOR: $117.032.239.80 

b). Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo concedido al INTERVENTOR 

DESDE: 25/07/2022 HASTA: 
LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 
VALOR: $234.064.479.60 

c). Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el interventor haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

DESDE: 25/07/2022 HASTA: 31/07/2026 VALOR: $234.064.479.60 

d). Calidad del Servicio DESDE: 
Con una vigencia de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha del acta de recibo definitivo 

VALOR: $351.096.719.40 

OBSERVACIONES: 

Revisó: Andrés Castillo A. 

Aprobó: Cristian Toro Ríos 
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción 
SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA
E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,
ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA
TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD
COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE
MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE
EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CDDF267A0D0CF57C5C

BOGOTÁ CALLE 100

PRORROGA

AFIANZADO

CONSORCIO VICPRO 2022

CR 15 74 43 OF 202 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 6018850000

NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

02 11 2023 02  11  2023

(415)7701861000019(8020)000000000007000376184070

CLIENTE

$ ***936,257,918.40

MONROY GARCIA CONSULTORES LTDA        5197          100.00

$ ****************0 $ ************0$*********0.00 $ ****************0

REIMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        25/07/2022      12/05/2024       117,032,239.80
          ANTICIPO                                            25/07/2022      12/05/2024       234,064,479.60
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       25/07/2022      12/11/2026       234,064,479.60
          CALIDAD DEL SERVICIO                                31/07/2023      12/11/2028       351,096,719.40

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 10529478    -    ARBOLEDA CORDOBA, VICTOR    -    PART: 60.00%
NIT 812005866    -    PROCON ING S.A.S.    -    PART: 40.00%

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 10529478    -    ARBOLEDA CORDOBA, VICTOR    -    PART: 60.00%
NIT 812005866    -    PROCON ING S.A.S.    -    PART: 40.00%

376 47 994000019197 3
3761840705

376 47

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

BOGOTÁ CALLE 100

CONSORCIO VICPRO 2022 NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1104 DE 2022, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,
RELACIONADO CON: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS
EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

************ NOTA ACLARATORIA**************

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA CONOCE LA ORDEN DE INICIO AL CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 1104-2022 – CONSORCIO VICPRO 2022, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

***********************************************************************************************
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1, ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1 AMPLIACION DE DE LA SUSPENSION NO 1 Y ACTA DE
SUSPENSIÓN NO 1 AMPLIACION DE DE LA SUSPENSIÓN NO 2 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

376 47 994000019197 3
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción 
SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA
E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,
ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA
TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD
COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE
MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE
EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN
CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CDDF267A0D06FC7859

BOGOTÁ CALLE 100

PRORROGA

AFIANZADO

CONSORCIO VICPRO 2022

CR 15 74 43 OF 202 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 6018850000

NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

03 01 2024 03 01  2024

(415)7701861000019(8020)000000000007000376184070

CLIENTE

$ ***936,257,918.40

MONROY GARCIA CONSULTORES LTDA        5197          100.00

$ ********1,287,675 $ ******244,658$*********0.00 $ ********1,532,334

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        25/07/2022      22/01/2025       117,032,239.80
          ANTICIPO                                            25/07/2022      22/01/2025       234,064,479.60
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       25/07/2022      22/07/2027       234,064,479.60
          CALIDAD DEL SERVICIO                                22/07/2024      22/07/2029       351,096,719.40

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 10529478    -    ARBOLEDA CORDOBA, VICTOR    -    PART: 60.00%
NIT 812005866    -    PROCON ING S.A.S.    -    PART: 40.00%

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 10529478    -    ARBOLEDA CORDOBA, VICTOR    -    PART: 60.00%
NIT 812005866    -    PROCON ING S.A.S.    -    PART: 40.00%

376 47 994000019197 5
3761840705
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Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

BOGOTÁ CALLE 100

CONSORCIO VICPRO 2022 NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1104 DE 2022, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,
RELACIONADO CON: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS
EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

************ NOTA ACLARATORIA**************

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA CONOCE LA ORDEN DE INICIO AL CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 1104-2022 – CONSORCIO VICPRO 2022, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

***********************************************************************************************
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1, ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1 AMPLIACION DE DE LA SUSPENSION NO 1 Y ACTA DE
SUSPENSIÓN NO 1 AMPLIACION DE DE LA SUSPENSIÓN NO 2 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

*********************************************************************************************** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN
PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2023 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1104 DE 2022 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS CONTRACTUALES DE LA PRESENTE
POLIZA.
.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTE.
************************************************************************************************
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2023 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

376 47 994000019197 5
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO
EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CDDF267A0B09FE785A

BOGOTÁ CALLE 100

PRORROGA

AFIANZADO

CONSORCIO VICPRO 2022

CR 15 74 43 OF 202 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 6018850000

NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

09 08 2024 09 08  2024

(415)7701861000019(8020)000000000007000376184070

CLIENTE

$ ***936,257,918.40

MONROY GARCIA CONSULTORES LTDA        5197          100.00

$ ***********80,159 $ *******15,230$*********0.00 $ ***********95,389

REIMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        25/07/2022      22/04/2025       117,032,239.80
          BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO       25/07/2022      22/04/2025       234,064,479.60
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       25/07/2022      22/10/2027       234,064,479.60
          CALIDAD DEL SERVICIO                                22/07/2024      22/07/2029       351,096,719.40

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 10529478    -    ARBOLEDA CORDOBA, VICTOR    -    PART: 60.00%
NIT 812005866    -    PROCON ING S.A.S.    -    PART: 40.00%

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1104 DE 2022, DE FECHA 25 DE
JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11.

376 47 994000019197 6
3761840705

376 47

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

BOGOTÁ CALLE 100

CONSORCIO VICPRO 2022 NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

************ NOTA ACLARATORIA**************

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA CONOCE LA ORDEN DE INICIO AL CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 1104-2022 – CONSORCIO VICPRO 2022, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

***********************************************************************************************
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1, ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1 AMPLIACION DE DE LA SUSPENSION NO 1 Y ACTA DE
SUSPENSIÓN NO 1 AMPLIACION DE DE LA SUSPENSIÓN NO 2 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

*********************************************************************************************** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN
PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2023 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1104 DE 2022 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS CONTRACTUALES DE LA PRESENTE
POLIZA.
.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTE.
************************************************************************************************
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2023 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

************************************************************************************************
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA PRORROGA DE ACUERDO A PRÓRROGA NÚMERO TRES (3) DE 2024 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1104
DE 2022 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS CONTRACTUALES DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O  CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTE.

376 47 994000019197 6
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UNIDAD EJECUTORA: 

NIT

VALOR ADICIONAL: 

1. POLIZA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-
CLAUSULA PENAL.

Hasta:

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO.

Hasta:

PAGO DE SALARIOS-
PRESTACIONES 
SOCIALES-
INDEMNIZACIONES  
LABORALES.

Hasta:

CALIDAD DEL SERVICIO.

Proyecto.: Camila A. Mancilla

Revisó.: Andres Leal Rojas

Aprobó: Carolina Pabón Silva

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

Subdirectora GCPA

REVISIONES Y APROBACIONES

CONSORCIO CIVPRO 2022

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO. Valor:  $             351.096.719,40 

31/07/2023

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL 
CONTRATO: 

22/10/2024

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 

 N/A No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 

Desde: 25/07/2022

 $                     1.170.322.398,00 

N/A

OBSERVACIONES: 

 $             234.064.479,60 

VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $             117.032.239,80 

Desde: 25/07/2022 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $             234.064.479,60 

Desde: 25/07/2022 22/10/2027 Valor:

No. 6 del 09/08/2024

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: 
Prórroga No. 3 del 19/07/2024

ANEXO O MODIFICATORIO 
(No. - FECHA)

376-47-994000019197 ASEGURADORA:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

OBJETO DEL CONTRATO: 

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
1 1

1104 DE 2022

901.599.560-2

CONTRATO No.  

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL 
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11"

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

CÓDIGO

VERSIÓN

25/07/2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

27



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO
EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CDDF267A0B07F9775B

BOGOTÁ CALLE 100

PRORROGA

AFIANZADO

CONSORCIO VICPRO 2022

CR 15 74 43 OF 202 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 6018850000

NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

24 10 2024  24  10  2024

(415)7701861000019(8020)000000000007000376184070

CLIENTE

$ ***936,257,918.40

MONROY GARCIA CONSULTORES LTDA        5197          100.00

$ ********1,575,607 $ ******299,365$*********0.00 $ ********1,874,972

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        25/07/2022      01/07/2025       117,032,239.80
          BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO       25/07/2022      01/07/2025       234,064,479.60
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       25/07/2022      31/12/2027       234,064,479.60
          CALIDAD DEL SERVICIO                                22/07/2024      22/07/2029       351,096,719.40

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 10529478    -    ARBOLEDA CORDOBA, VICTOR    -    PART: 60.00%
NIT 812005866    -    PROCON ING S.A.S.    -    PART: 40.00%

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 BENEFICIARIOS
NIT 800215807  -  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1104 DE 2022, DE FECHA 25 DE
JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11.

376 47 994000019197 7
3761840705

376 47

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

BOGOTÁ CALLE 100

CONSORCIO VICPRO 2022 NIT 901.599.560-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER
REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

************ NOTA ACLARATORIA**************

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA CONOCE LA ORDEN DE INICIO AL CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 1104-2022 – CONSORCIO VICPRO 2022, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

***********************************************************************************************
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1, ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1 AMPLIACION DE DE LA SUSPENSION NO 1 Y ACTA DE
SUSPENSIÓN NO 1 AMPLIACION DE DE LA SUSPENSIÓN NO 2 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

*********************************************************************************************** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN
PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2023 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1104 DE 2022 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS CONTRACTUALES DE LA PRESENTE
POLIZA.
.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTE.
************************************************************************************************
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2023 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

************************************************************************************************
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA PRORROGA DE ACUERDO A PRÓRROGA NÚMERO TRES (3) DE 2024 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1104
DE 2022 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS CONTRACTUALES DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O  CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTE.

************************************************************************************************
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA ADICION Y  PRORROGA  DE ACUERDO CON PRORROGA NÚMERO CUATRO (04) Y ADICION UNO (01) DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O  CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTE.

376 47 994000019197 7
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

14830854420

     9 0 1 5 9 9 5 6 0 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VICPRO 2022

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15   74   43 OF 202
orgvicansas@gmail.com

                6 0 1 3 9 2 8 6 1 3                 

7 1 1 2 2 0 2 2 0 1 3 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

X   6 2 2022 - 05 - 31 / 16 : 08: 46

RONCALLO BETANCUR ERIKA PATRICIA 

Gestor I

Fecha generación documento PDF: 31-05-2022 04:13:56PM
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14747257587

      1 0 5 2 9 4 7 8 5 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 5 2 9 4 7 8             1 9 7 6 0 1 1 7

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9    Popayán 0 0 1

ARBOLEDA CORDOBA VICTOR

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15     74   43 OF 202
VARBOLED@HOTMAIL.COM

                   3 9 2 8 6 1 3       3 1 0 5 8 4 8 5 7 3

7 1 1 2 2 0 0 2 1 2 1 7 0 0 2 0 2 0 1 8 0 8 0 1 0 0 9 0     2 1 4 2   0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 03 - 15 / 06 : 01: 07

ARBOLEDA CORDOBA VICTOR  

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-03-2021 06:03:59AM
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14731457079

     8 1 2 0 0 5 8 6 6 1 Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4

Persona jurídica 1                               

           

PROCON ING SAS

PROCON ING

COLOMBIA 1 6 9 Cesar 2 0 Valledupar 0 0 1

CR 29   54 C   19 BRR DON CARMELO
proconingsas@gmail.com

                3 1 3 5 3 4 1 3 6 3                 

7 1 1 2 2 0 0 2 0 7 1 8 4 2 9 0 2 0 0 2 0 7 1 8 4 2 1 0 4 1 1 2       1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 01 - 19 / 15 : 52: 00

ROMERO PEÑATA JIMMY RAMON 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-02-2021 04:03:50PM
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1104-2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VICPRO 2022

MES INFORME MENSUAL: Noviembre /2024 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

940522 11 150.000.000,00$   -$   

141823 11 1.020.322.398,00$   -$   

1081624 10 300.000.000,00$   299.298.852$   

1.470.322.398,00$   299.298.852$   

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo 

por Amortizar

Saldo Registro Presupuestal 

No. 940522

Saldo Registro 

Presupuestal No. 

141823

Saldo Registro 

Presupuestal No. 

1081624

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

1 0 0 0 0 0  $  150.000.000  $  - 1.020.322.398$    $  1.470.322.398 

2 25.997.400$   4.939.506$   30.936.906$   3.964.604$    $  26.972.302  $  146.035.396  $  - 993.350.096$    $  1.439.385.492 

3 -$  -$   -$   -$   $  -  $  146.035.396  $  - 993.350.096$    $  1.439.385.492 

4 31.908.400$  6.062.596$  37.970.996$  4.866.031$    $  33.104.965  $  141.169.365  $  - 960.245.131$    $  1.401.414.496 

5 40.583.400$  7.710.846$  48.294.246$  6.188.969$    $  42.105.277  $  134.980.396  $  - 918.139.854$    $  1.353.120.250 

6 38.533.400$  7.321.346$  45.854.746$  5.876.344$    $  39.978.402  $  129.104.052 -$   878.161.452$    $  1.307.265.504 

7 40.089.800$  7.617.062$  47.706.862$  6.113.695$    $  41.593.167  $  122.990.357 -$   836.568.285$    $  1.259.558.642 

8 62.589.400$  11.891.986$   74.481.386$  9.544.884$    $  64.936.502 113.445.473$   -$   771.631.783$   1.185.077.256$  

9 68.196.400$  12.957.316$   81.153.716$  10.399.951$   $  70.753.765 103.045.522$   -$   700.878.018$   1.103.923.540$  

10 51.693.400$  9.821.746$  61.515.146$  7.883.244$    $  53.631.902 95.162.278$   -$   647.246.116$   1.042.408.394$  

11 27.916.000$  5.304.040$  33.220.040$  4.257.190$    $  28.962.850 90.905.088$   -$   618.283.266$   1.009.188.354$  

12 43.936.400$  8.347.916$  52.284.316$  6.700.301$    $  45.584.015 84.204.787$   -$   572.699.251$   956.904.038$  

13 50.365.400$  9.569.426$  59.934.826$  7.680.724$    $  52.254.102 76.524.063$   -$   520.445.149$   896.969.212$  

14 51.205.400$  9.729.026$  60.934.426$  7.808.824$    $  53.125.602 68.715.239$   -$   467.319.547$   836.034.786$  

15 50.515.400$  9.597.926$  60.113.326$  7.703.599$    $  52.409.727 61.011.640$   -$   414.909.820$   775.921.460$  

16 50.150.400$  9.528.576$  59.678.976$  7.647.936$    $  52.031.040 53.363.704$   -$   362.878.780$   716.242.484$  

17 57.572.400$  10.938.756$   68.511.156$  8.779.791$    $  59.731.365 44.583.913$   -$   303.147.415$   647.731.328$  

18 48.793.400$  9.270.746$  58.064.146$  15.000.000$   $  43.064.146 29.583.913$   -$   260.083.269$   589.667.182$  

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

1

9/12/2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

-Convenio  Mpio Recetor No.2048 de 2021 Ctos de obra No.110 y 185

de 2022

Convenio  Mpio Chameza  No 1832 de 2021 Cto de obra No.141 de

2022

LAMICON INGENIERIA SAS  

CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22.

CÓDIGO

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación 

(Nación o Propios)
Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

2022

C-C-2402-0600-12-0-2402041-02 Adquisición de

bienes y servicios -via teriaria mejorada- mejoramiento, 

mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales 

roductibos . Colombia rural.Nacional

Nación Contrato principal

2024

C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Adquisición de

bienes y servicios -via secundaria mejorada-5

convergencia regional /A Intervención de Vías 

regionales (secundarias y terciarias), terminales 

fluviales y aeródromos

Nación Contrato adicional 1

2023

C-C-2402-0600-12-0-2402041-02 Adquisición de

bienes y servicios -via teriaria mejorada- mejoramiento, 

mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales 

roductibos . Colombia rural.Nacional

Nación

1.470.322.398$   

Mes/Año de Ejecución Observaciones

septiembre 2022

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

octubre 2022

noviembre 2022

diciembre 2022

enero 2023

febrero 2023

marzo 2023

marzo 2024

abril 2023

mayo 2023

junio 2023

mayo 2024

abril 2024

febrero 2024

Contrato principal

julio 2023

noviembre 2023

diciembre 2023

enero 2024

6



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1104-2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VICPRO 2022

MES INFORME MENSUAL: Noviembre /2024 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

1

9/12/2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

-Convenio  Mpio Recetor No.2048 de 2021 Ctos de obra No.110 y 185

de 2022

Convenio  Mpio Chameza  No 1832 de 2021 Cto de obra No.141 de

2022

LAMICON INGENIERIA SAS  

CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22.

CÓDIGO

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

19 50.085.400$  9.516.226$  59.601.626$  15.000.000$   $  44.601.626 14.583.913$   -$   215.481.643$   530.065.556$  

20 47.250.400$  8.977.576$  56.227.976$  14.583.913$   $  41.644.063 -$  173.837.580$   473.837.580$  

21 47.130.400$  8.954.776$  56.085.176$  -$   $  56.085.176 -$  117.752.404$   417.752.404$  

22 45.978.200$  8.735.858$  54.714.058$  -$   $  54.714.058 -$  63.038.346$   363.038.346$  

23 53.562.600$  10.176.894$   63.739.494$  -$   $  63.739.494 -$  -$   -$   299.298.852$  299.298.852$  

24 51.225.400$  9.732.826$  60.958.226$  -$   $  60.958.226 -$  -$   238.340.626$  238.340.626$  

TOTALES 1.035.278.800$  196.702.972$   1.231.981.772$    150.000.000$  1.081.981.772$  -$  -$   -$   238.340.626$  238.340.626$  

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

Director de Interventoría Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

noviembre 2024

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

julio 2024

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

junio 2024

agosto 2024

septiembre 2024

octubre 2024

Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

*

VALOR TOTAL 1.035.278.800$   196.702.972$   1.231.981.772$   

VALOR ACUMULADO 1.035.278.800$   196.702.972$   1.231.981.772$   

7



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1104 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VICPRO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATISTAS:

SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACASANARE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

%
 D

e
d

ic
a
c
ió

n
 

e
n

 e
l 

m
e
s

Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administrado

ra de Fondos 

de Pensiones

No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1 10529478 Diector Interv.  $  1.965.000 si si si si si si si si si 0,3 CONSORIO VICPRO 2022  $  1.965.000,00  $  136.800 V SANITAS SA 7948640095  $  78.600 PORVENIR 7948640095 N.A  $  78.600  N/A  N/A

2 7186857
Ingeniero 

Residente
 $  5.500.000 si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 1 CONSORIO VICPRO 2022  $  5.500.000,00  $  382.800 V SANITAS SA 7948640095  $  220.000 

COLPENSIONE

S
7948640095  $  935.000  $  220.000  N/A  N/A

3 1049608232 Ingeniero Auxiliar  $  1.500.000 si si si si si si si si si si si si si si si 0,5 CONSORIO VICPRO 2022  $  1.500.000,00  $  104.400 V SANITAS SA 7948640095  $  60.000 PROTECCION 7948640095  $  240.000  $  60.000  N/A  N/A

4 1049626665 Ingeniero Auxiliar  $  1.500.000 si si si si si si si si si si si si si si si 0,5 CONSORIO VICPRO 2022  $  1.500.000,00  $  104.400 V NUEVA EPS 7948640095  $  60.000 PORVENIR 7948640095  $  240.000  $  60.000  N/A  N/A

5 1057436458 Inspector  $  2.000.000 si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 1 CONSORIO VICPRO 2022  $  2.000.000,00  $  139.200 V COOSALUD 7948640095  $  80.000 PORVENIR 7948640095  $  320.000  $  80.000  N/A  N/A

6 1014286368 Secretaria  $  1.150.000 si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 1 VICTOR ARBOLEDA CORDOBA  $  1.150.000,00  $  6.000 I SANITAS SA 7940986839  $  46.000 PORVENIR 7940986839  $  184.000  $  46.000  N/A  N/A

7 1018413178
Profesional 

Calidad
 $  700.000 si si si si si si 0,2 YENNY ALEXANDRA TOBAR Z  $  700.000,00  $  48.700 V SALUD TOTAL 7940578358  $  87.500 OLD MUTUAL 7940578358  $  112.000  N/A  N/A  N/A

8 1118533144
Especialista 

Ambiental
 $  1.950.000 si si si si si si si si si 0,3 AYDA YADIRA FORERO CUTA  $  1.950.000,00  $  135.800 V SANITAS SA 7940573615  $  243.750 

COLPENSIONE

S
7940573615  $  312.000  N/A  N/A  N/A

16.265.000$   

El Interventor adjunta la certificación de fecha 4/12/2024  a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO

Director de Interventoría Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-02785 Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad

vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

YENNY ALEXANDRA TOBAR 

ZAPATA

PRESTACION DE 

SERVICIOS

AYDA YADIRA FORERO CUTA
PRESTACION DE 

SERVICIOS

FABIAN SILVESTRE FONSECA 

VELASCO

CARLOS ANDRES CRUZ VACA

ANGIE CAROLINA SARMIENTO 

LOZANO

VICTOR ARBOLEDA CORDOBA

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

JAVIER ANDRES PACHECO 

QUINTERO

Días del Mes

Razón Social del 

Responsable del Pago 

(Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, retiros, 

licencias, entre 

otros)

CONTRATO DE OBRA No.: -Convenio  Municipio Chameza No 1832 de 2021
CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 

22.

NOMBRE ARL:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

PÁGINA

9/12/2024
(Día / Mes / Año)

Noviembre 2024
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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