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No. GS-2025-123484-MEVIL-SEPRO-20.1

Villavicencio, 01 de diciembre de 2025

Sefior Coronel

MILTON ANDRES MELO GONZALEZ
Comandante Policia Metropolitana de Villavicencio
Carrera 21 sur via Kipas Camino Ganadero
Villavicencio

ASUNTO: Informe de supervision del contrato No. 88-8-10005-25

TIPO DE INFORME

PERIODICO _X__OFINAL ___

Periodo del informe de supervision

[Desde | 1/11/2025 |[Hasta | 30/11/2025 |

En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del
control de la gestiéon publica”, asi como de la Resolucion No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se
adopta el Manual de Contratacién de la Policia Nacional”’, Resolucion No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual
se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contrataciéon de la Policia Nacional adoptado mediante
Resolucién No. 03049 de 2014”, y la “Guia para el ejercicio de las funciones de Supervision e Interventoria de
los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza
del ejercicio de la supervision, me permito presentar el correspondiente informe del contrato del asunto a través
del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo
contrato u orden, asi:

INFORMACION GENERAL:

e Mediante comunicacion oficial No. GS-2025-037561-MEVIL del 16/04/2025 el sefior Coronel MILTON
ANDRES MELO GONZALEZ obrando en calidad de Ordenador del Gasto, nombré supervisor del contrato
para los recursos asignados a la Policia Metropolitana de Villavicencio, al sefior Intendente Jefe HEILER
EDUARDO NOVA MURCIA quien funge como tal, desde el inicio de la ejecucion hasta la fecha.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervision: mensual

! Articulo 2.1.1.2.1.8. Publicacion de la ejecucion de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligacién contenida en el literal g) del articulo 11 de
la Ley 1712 de 2014, relativa a la informacién sobre la ejecucion de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos
o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecucién del contrato.

Articulo 2.1.1.2.1.7. Publicacion de la informacién contractual. De conformidad con el literal (c) del articulo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de
informacién del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos publicos deben cumplir la obligacién de publicar la informacién de
su gestién contractual es el Sistema Electronico para la Contratacién Publica (SECOP). (transcripcion literal parcial, subrayado fuera texto)
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No. de informes de supervision presentados y publicados en SECOP II: 7

1. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025, presentado mediante
comunicacion oficial No. GS-2025-043080-MEVIL del 02/05/2025.

2. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025, presentado mediante
comunicacion oficial No. GS-2025-054874-MEVIL del 03/06/2025.

3. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025, presentado mediante
comunicacion oficial No. GS-2025-065934-MEVIL del 01/07/2025.

4. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025, presentado mediante
comunicacién oficial No. GS-2025-077297-MEVIL del 01/08/2025.

5. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025, presentado mediante
comunicacion oficial No. GS-2025-089062-MEVIL del 02/09/2025.

6. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025, presentado mediante
comunicacion oficial No. GS-2025-100510-MEVIL del 01/10/2025.

7. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025, presentado mediante
comunicacion oficial No. GS-2025-113220-MEVIL del 05/11/2025.

Informacién del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden
de compra No.

88-8-10005-25

Objeto del Contrato /
instrumento de
agregacion de la orden
de compra

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE
VEHICULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA
EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES
ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTES. LOTE No. 1:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE
VEHICULOS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION
TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y
UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, ASi COMO SUS
GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES.

Contratista

AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S, NIT 900.355.181-3

Representante legal

HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE

Valor inicial del
contrato u orden de
compra

El valor inicial del contrato es de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE
($2.945.310.492,74), valor que incluye el impuesto al valor agregado IVA (segun
aplique) y demas impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos directos
e indirectos que genere la ejecucion del contrato, discriminados asi:

RUBRO Y DESAGREGACION

UNIDAD PRESUPUESTAL REC VALOR TOZ'F(;;IE’VIGENCIA

MEVIL A-02-02-02-008-007 10 $1.690.000.000,00

MEVIL- ngsPTngA YPAZ A-03-03-01-009 10 $35.000.000,00
MEVIL- JUSTICIAY PAZ A-03-03-01-009 10 $10.000.000,00

DICAR
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MEVIL- GUDMO A-02-02-02-008-007 10 $88.260.000,00
DEMET A-02-02-02-008-007 10 $762.183.678,11
DEMET- ‘ELEX:SIA Y PAZ A-03-03-01-009 10 $20.000.000,00
DEMET-DIRAN A-02-02-02-008-007 10 $91.500.000,00
DEMET-SETRA A-02-02-02-008-007 16 $36.740.000,00
DEVAU A-02-02-02-008-007 10 $12.000.000,00
REGI7 A-02-02-02-008-007 10 $199.626.814,63
VALOR TOTAL $ 2.945.310.492,74
El valor de las adiciones realizadas asciende a MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA 'Y OCHO MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($1.289.298.319,30)
Valor adiciones del | IVA incluido, distribuidos asi:

contrato u orden de
compra

Adicion No. 01

VALOR VIGENCIA FUTURA | VALOR TOTAL

RUBRO UNIDAD REC | viGENCIA 2025 2026 INCLUIDO IVA
A-02-02-02-008-007 MEVIL 10 0,00 $400.000.000,00 $400.000.000,00
A-02-02-02-008-007 DEMET 10 0.00 $385.000.000,00 $385.000.000.00
A-02-02-02-008-007 DEVAU 10 0,00 $4.000.000,00 $4.000.000,00
A-02-02-02-008-007 REGI7 10 $90.000.000,00 $95.000.000,00 $185.000.000,00
TOTAL $90.000.000,00 $884.000.000,00 $974.000.000,00

Adicién No. 02

VALOR VIGENCIA FUTURA | VALOR TOTAL

RUBRO UNIDAD REC | viGENCIA 2025 2026 INCLUIDO IVA
A-02-02-02-008-007 DEMET 10 $80.000.000,00 $0,00 $80.000.000,00
TOTAL $80.000.000,00 $0,00 $80.000.000,00

Adicion No. 03

VALOR VIGENCIA FUTURA | VALOR TOTAL

RUBRO UNIDAD REC | viGENCIA 2025 2026 INCLUIDO IVA
A-02-02-02-008007 DEMET 10 $197.940.120,14 0,00 $197.940.120,14
A-02:02:02-008007 | DEMET SETRA 10 $20.000.000,00 0,00 $20.000.000,00
A-02-02-02-008-007 | MEVIL GUDMO 24 10 $5.019.351,00 0,00 $5.019.351,00

MEVIL- JUSTICIA Y

A-03-03-01-009 Araraies 10 $12.338.848,16 $0,00 $12.338.848,16
TOTAL $235.298.319,30 $0,00 $235.298.319,30

Valor total del contrato
u orden de compra

El valor del contrato es de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE
($4.222.269.963,88), IVA incluido y demas impuestos que le sean aplicables,
distribuidos asi:

RUBROY VALOR TOTAL
UNIDAD DPERSEQS%I:EUGE;;?_TEI REC DESCRIPCION VIGENCIA 2025 VF 2026
MEVIL A-02-02-02-008-007 10 $ 1.690.000.000,00 | §$ -
MEVIL- JUSTICIA Y PAZ A-03-03-01-009 10 $ 2266115184 | $ -
MEVIL- JUSTICIA'Y PAZ A-03-03-01-009 10 Serviciode | 5 10.000.000,00 | $ -

DICAR Mantenimiento
MEVIL- GUDMO A-02-02-02-008-007 10 preventivo y $ 88.260.000,00 | $ -

DEMET A-02-02-02-008-007 10 correctivo de $ 762.183.678,11 $ -

DEMET- JUSTICIAY PAZ vehiculos-

DIGAR A-03-03-01-009 10 Contrato $ 20.000.000,00 | $ -
DEMET-DIRAN A-02-02-02-008-007 10 Principal 91.500.000,00 -
DEMET-SETRA A-02-02-02-008-007 16 36.740.000,00 -

DEVAU A-02-02-02-008-007 10 12.000.000,00 -

REGI7 A-02-02-02-008-007 10 199.626.814,63 -

SUBTOTAL CONTRATO PRINCIPAL 2.932.971.644,58 -

MEVIL A-02-02-02-008-007 10 Adicién 001 400.000.000,00

DEMET A-02-02-02-008-007 10 Servicio de 385.000.000,00

DEVAU A-02-02-02-008-007 10 | Mantenimiento 4.000.000,00

preventivo y
REGI7 A-02-02-02-008-007 10 correctivode | § 90.000.000,00 | $  95.000.000,00
vehiculos
SUBTOTAL ADICION 01 $ 90.000.000,00 $ 884.000.000,00
Adicién 002
DEMET A-02-02-02-008-007 ‘ 10 ‘ Servicio do $ 80.000.000,00 | $ -
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Mantenimiento
preventivo y
correctivo de

vehiculos

SUBTOTAL ADICION 02

80.000.000,00

DEMET

A-02-02-02-008-007

10

DEMET SETRA

A-02-02-02-008-007

10

MEVIL GUDMO 24

A-02-02-02-008-007

10

MEVIL JUSTICIAY PAZ

DICAR

A-03-03-01-009

10

Adicién 003
Servicio de
Mantenimiento
preventivo y
correctivo de
vehiculos

197.940.120,14

5.019.351,00

$
$
$ 20.000.000,00
$
$

12.338.848,16

©« 2 | € (R |en

SUBTOTAL ADICION 03

$ 235.298.319,30

$ -

VALOR TOTAL

$ 3.338.269.963,88

$ 884.000.000,00

$ 4.222.269.963,88

Plazo de
inicial

ejecucion

Nueve (9) meses

Fecha de inicio del
plazo de ejecucién del
contrato u orden de
compra

01/04/2025

Fecha de terminacion
del plazo de ejecucion
del contrato u orden de
compra (pactada
inicialmente)

31/12/2025

Fecha de inicio del
plazo de ejecucién de
la(s) adicidn(es)

Adicion No.
Adiciéon No.
Adicion No.

001: 04/08/2025
002: 13/08/2025
003: 30/10/2025

Fecha de terminacion
del plazo de ejecuciéon
de la(s) adicidn(es)

Adicién No. 001: 30/04/2026
Adicién No. 002: 31/12/2025

Adicion No. 003: 31/12/2025

Adiciones

Adicion No. 001: El dia 23 de Julio de 2025 se suscribié la adicion No. 001 por
valor total de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($974.000.000,00) al presupuesto de vigencia 2025 y vigencias futuras
2025. CDP 9425 y RP 81725 del 25/07/2025, compromiso de vigencias futuras
No. 325 del 25/07/2025.

Adicién No. 002: El dia 06 de Agosto de 2025 se suscribié la adicion No. 002
por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000,00) al
presupuesto de vigencia 2025 DEMET. CDP 10225 y RP 85825 del 08/08/2025.

Adicion No. 003: El dia 23 de Octubre de 2025 se suscribié la adicién No. 003
por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA'Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA
CENTAVOS M/CTE ($235.298.319,30) al presupuesto de vigencia 2025. CDP
11625 del 23/10/2025 y registro presupuestal 119625 del 27/10/2025.

Modificatorios

Modificaciéon No. 001: El dia 20 de junio de 2025 se suscribié la modificacién
No. 001 al contrato No. 88-8-10005-25 a través de la cual se modificaron los
talleres adicionales de los municipios de Puerto Gaitan y Granda Meta.

Modificacion No. 002: El dia 10 de septiembre de 2025 se suscribio la
modificacién No. 002 al contrato No. 88-8-10005-25 en el sentido de reducir la
suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS
M/CTE ($12.338.848,16) del presupuesto vigencia 2025 asignado al programa
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de justicia y paz DIPRO MEVIL segun certificado de disponibilidad presupuestal
No. 6225 de fecha 15/02/2025.

Prorrogas Prérroga No. 001: El dia 23 de Julio de 2025 se suscribié la prorroga No. 001
al contrato No. 88-8-10005-25 por término de cuatro meses, fijando nuevo plazo
de ejecucién para el dia 30 de abril de 2026.

Otros No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISION AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

e Durante el periodo informado, la supervision adelantd la verificacion del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como se realizo la verificacion de las obligaciones contractuales, con el
fin de dar inicio de la ejecucion del contrato, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y por ende la movilidad
para el servicio de Policia.

e Mediante acta No. AE-2025-0037 -ARED GUMOV de fecha 03 de Abril de 2025 se dejé constancia documental de la
reunion realizada entre los supervisores designados y la firma contratista, con el fin de adelantar la verificacion del
cumplimiento de los requisitos del contrato No. 88-8-10005-25 de fecha 27/03/2025, a través de la cual el sefor
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE Representante Legal de la firma contratista, hizo entrega a la supervisién de
los documentos que soportan el cumplimiento de obligaciones contractuales. De la misma manera se adelanté revista
al taller principal ofertado, con el fin de constatar las condiciones de capacidad operativa e infraestructura exigidas para
la ejecucion del contrato. El acta en mencion fue presentada y publicada con el informe de supervision No. GS-2025-
043080-MEVIL del 02/05/2025 publicada en SECORP II.

e Mediante acta No. AE-2025-0076 -ARED GUMOV de fecha 27 de junio de 2025 se dejé constancia documental de la
reunion realizada entre los supervisores designados y la firma contratista, con el fin de adelantar la verificacion del
cumplimiento de los requisitos del contrato No. 88-8-10005-25 de fecha 27/03/2025, a través de la cual el sefior
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE Representante Legal de la firma contratista, hizo entrega a la supervision de
los documentos que soportan el cumplimiento de obligaciones contractuales. De la misma manera se adelanté revista
al taller principal ofertado, con el fin de constatar las condiciones de capacidad operativa e infraestructura exigidas para
la ejecucion del contrato. El acta en mencion fue presentada y publicada con el informe de supervision del mes de junio
de 2025 publicado en SECORP 1.

e Mediante acta No. AE-2025-002094-REGI7 de fecha 17 de julio de 2025 se dejé constancia documental de la reunion
realizada entre los supervisores designados y la firma contratista, con el fin de adelantar la verificacién del cumplimiento
de los requisitos técnicos y obligaciones del contrato No. 88-8-10005-25 de fecha 27/03/2025, a través de la cual el
sefior HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE Representante Legal de la firma contratista, hizo entrega a la
supervision de los documentos que soportan el cumplimiento de obligaciones contractuales. De la misma manera se
adelanto revista al taller principal ofertado, con el fin de constatar las condiciones de capacidad operativa e
infraestructura exigidas para la ejecucion del contrato. El acta en mencion fue presentada y publicada con el informe
de supervision del mes de julio de 2025 publicado en SECOP II.

e Mediante acta No. AE-2025-021111-GUDMO 24 de fecha 29 de agosto de 2025 se dej6 constancia documental de la
reunién realizada entre los supervisores designados y la firma contratista, con el fin de adelantar la verificaciéon del
cumplimiento de los requisitos técnicos y obligaciones del contrato No. 88-8-10005-25 de fecha 27/03/2025, a través
de la cual se hizo entrega a la supervision de los documentos que soportan el cumplimiento de obligaciones
contractuales. De la misma manera se adelanto revista al taller principal ofertado, con el fin de constatar las condiciones
de capacidad operativa e infraestructura exigidas para la ejecucion del contrato. El acta en mencion fue presentada y
publicada con el informe de supervision del mes de agosto de 2025 publicado en SECORP II.

e Se realiza solicitud de reduccion de presupuesto de (12°338.848,16) asignado a justicia y paz DIPRO MEVIL mediante
comunicado oficial GS-2025-091189-MEVIL de fecha 08 de septiembre de 2025.

e Mediante acta No. AE-2025-042419-DEMET de fecha 27 de octubre de 2025 se dejé constancia documental de la
reuniodn realizada entre la supervision y la firma contratista, con el fin de adelantar la verificacion del cumplimiento de
los requisitos técnicos y obligaciones del contrato No. 88-8-10005-25 de fecha 27/03/2025 a través de la cual el
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contratista aporté documentos que soportan el cumplimiento de obligaciones contractuales. De la misma manera se
adelantd revista al taller principal ofertado, con el fin de constatar las condiciones de capacidad operativa e
infraestructura exigidas para la ejecucién del contrato. El acta en mencion se adjunta al presente informe de supervision
como evidencia de las actividades adelantadas en ejercicio de la actividad de supervision.

e Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha 28 de noviembre de 2025 se dejoé constancia documental de la
reunion realizada entre la supervision y la firma contratista, con el fin de adelantar la verificacion del cumplimiento de
los requisitos técnicos y obligaciones del contrato No. 88-8-10005-25 de fecha 27/03/2025 a través de la cual el
contratista aporté documentos que soportan el cumplimiento de obligaciones contractuales. De la misma manera se
adelantd revista al taller principal ofertado, con el fin de constatar las condiciones de capacidad operativa e
infraestructura exigidas para la ejecucién del contrato. El acta en mencién se adjunta al presente informe de supervision
como evidencia de las actividades adelantadas en ejercicio de la actividad de supervision.

e Mediante acta No. AC-2025-028286-MEVIL de fecha 01 de diciembre de 2025 se dejé constancia documental de la
reunion realizada entre la supervision y la firma contratista, con el fin de adelantar la verificacion del cumplimiento de
los requisitos técnicos y obligaciones del contrato No. 88-8-10005-25 de fecha 27/03/2025 a través de la cual el
contratista aporté6 documentos que soportan el cumplimiento de obligaciones contractuales. De la misma manera se
adelanto revista al taller principal ofertado, con el fin de constatar las condiciones de capacidad operativa e
infraestructura exigidas para la ejecucion del contrato. El acta en mencion se adjunta al presente informe de supervision
como evidencia de las actividades adelantadas en ejercicio de la actividad de supervisién.

e Durante el periodo informado, la supervisién realizé la verificacién de las inhabilidades sobrevinientes de la firma
contratista y su representante legal, asi como se realizé la configuracion de inhabilidades por incumplimiento reiterado.
Verificadas las plataformas de consulta publicas del RUES, SIBOR, procuraduria, RNMC, Antecedentes Penales y
Judiciales, la firma contratista y su representante legal no presentan inhabilidades sobrevinientes o por incumplimiento
reiterado.

e Durante el periodo informado, se adelantaron las actividades correspondientes a la verificacion del cumplimiento de los
compromisos con el sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo, asi como el cumplimiento por parte del
contratista, en relaciéon con la normatividad vigente frente a la seguridad y salud en el trabajo, evidenciando con la
documentacion aportada, el cumplimiento de los estandares de SGSST en desarrollo de las actividades en
cumplimiento al objeto contractual.

e Durante el periodo informado, se adelantaron mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor asignado
a la unidad. En desarrollo de dichas actividades, se verifico lo relacionado con los parametros de calidad exigidos para
la ejecucion del contrato, asi como la calidad y correcto funcionamiento de los servicios prestados con el fin de acceder
a las garantias a que haya lugar.

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES CUMPLIO OBSERVACIONES
1). Cumplir con el objeto contractual. sI El contratista ha venido cumpliendo con el objeto
contractual.
2). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando El contratista ha vemdo cumpliendo con el objeto
o Sl contractual y cumpliendo con lo exigido en las
dilaciones y trabas. s ; ) P
] condiciones y especificaciones técnicas
3). Responder en los plazos que la POLICIA METROPOLITANA DE El contratista ha venido dando cumplimiento a los
VILLAVICENCIO establezca en cada caso, los requerimientos de aclaraciéon o SI diferentes requerimientos realizados por la
de informacion que le formule. supervision.

El contratista ha venido cumpliendo con el objeto
contractual y cumpliendo con lo exigido en las
condiciones y especificaciones técnicas

4). El contratista debera cumplir con todas las condiciones técnicas descrita en sI
los anexos técnicos del contrato.

5). Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Certificacion Pago de Seguridad Social y Aportes
Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF), sI Parafiscales de fecha 04/12/2025

por cuanto el cumplimiento de esta obligacion es requisito indispensable para

la realizacion de cualquier pago. Planilla 9495815461 de fecha 03/12/2025

6). Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos de la POLICIA Poliza No. 18-44-101105365 de fecha 28/03/2025
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO o quien haga sus veces, dentro de los Sl Seguros del Estado S.A.

tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica.
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Formato aprobaciéon de la pdliza de fecha
31/03/2025
Formato aprobacion de la pdliza de fecha
04/08/2025
Formato aprobacién de la poliza de fecha
13/08/2025
Formato aprobaciéon de la pdliza de fecha
30/10/2025

7). Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y
que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba
conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los Sl
perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién indebida que por si o por un tercero
se cause a la administracion o a terceros.

El contratista cumple con lo exigido.

Compromiso de confidencialidad de la informacion
presentado durante el proceso de seleccion.

Formato 1DT-FR-0016 declaracién de
confidencialidad y compromiso con la seguridad de
la informacién contratistas o terceros firmado por el
contratista, de fecha 03/04/2025.

8). No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la
ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, EIl CONTRATISTA
debera Informar de tal evento a la Policia Metropolitana de Villavicencio y a las

Durante el periodo informado no se han presentado
actos u hechos al respecto que hayan sido
informados por el contratista para conocimiento de

. N X N/A la supervision o de la Policia Metropolitana de
autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. Villavicencio
9). Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos . -
) : ; : S Sl El contratista cumple con lo exigido.
con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.
10). Restitur a LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO los
elementos que hayan sido colocado a su disposicién para el desarrollo del N/A Durante el periodo informado no han sido
objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que entregados bienes que deban ser restituidos.
se hayan suministrado.
11. CATALOGACION. - EL CONTRATISTA debera proporcionar la informacion
: . o - o . El contrato cuenta con el anexo No. 3 ANEXO 3-
Abastecimibnto relacionadas yio inliidos en el obeto del contrato, dento de LISTADO DE LAS LINEAS DE VEHICULOS,
’ N/A REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

plazo y en las condiciones sefialadas por el Supervisor, quien acreditara el
cumplimiento de la presente clausula, mediante un certificado en que conste la
entrega total de la informacién requerida.

LOTE 1, donde se encuentran definidos e
identificados los bienes y/ servicios contratados.

12). EL CONTRATISTA debera llevar el control de los recursos ejecutados por
cada una de las unidades a las cuales se le efectuara el mantenimiento de
vehiculos, de tal forma que, una vez agotados los presupuestos del contrato, si
no deberd seguir ejecutando mantenimientos. En caso que se siga
suministrando, sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y la POLICIA
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, no asumira ningun costo adicional.

El contratista cumple con lo exigido, teniendo en
cuenta que la empresa lleva control de la ejecucion
de cada prepuesto y supervisor; informacién que es
notificada en tiempo real a los funcionarios
designados como supervisores.

13). EL CONTRATISTA debera promover que los bienes y/o servicios
contratados tengan el sello ambiental, por cuanto este simbolo es una
herramienta educativa que permita a los consumidores nacionales identificar y Si
orientar sus preferencias de compra, al tratarse de productos y/o servicios que
no afectan de manera significativa el medio ambiente.

El contratista cumple con lo exigido, conforme al
cumplimiento de las buenas practicas ambientales.

14). EL CONTRATISTA garantizara en la medida de las posibilidades la
adquisicion de bienes y servicios bajo parametros ambientalmente aceptables,
es decir, que contemple la disposicién final, materias primas empleadas,
posibilidad de reutilizaciéon etc., cuyas caracteristicas ambientalmente
amigables son certificables a través de algun tipo de proceso estandarizado
(ISO, sellos verdes locales o internacionales), y que ademas de ello alcancen
un alto rendimiento basado en el andlisis de vida, reduciendo al minimo los
dafios al medio ambiente.

Sl

El contratista presentd los convenios y/o contratos
suscritos con los gestores ambientales, para la
realizacion de la disposicion de los residuos
producidos con motivo de la ejecucién del contrato.
Dichos soportes se encuentran relacionados en el
acta No. AE-2025-0037-AREAD GUMOV de fecha
03 de abril de 2025, presentada con el informe de
supervision del mes de abril de 2025 la cual fue
publicada en SECORP II.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de
fecha 28 de noviembre de 2025 la supervisiéon dejoé
constancia documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de la cual se realizd
verificacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas y obligaciones
contractuales, en relacion con este punto.

15). Debera cumplir la normatividad aplicable a las buenas practicas

ambientales. Sl

El contratista dentro de sus procesos internos
cumple con la normatividad ambiental aplicable, por
lo cual tiene suscritos los convenios y/o contratos
para la disposicion final de residuos sélidos
peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias,
RAEES, envases de sustancias quimicas y
derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas,
papel y catén) asi como lo relacionado con la
constancia de registro de generadores de residuos
peligrosos ante la autoridad ambiental competente.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de
fecha 28 de noviembre de 2025 la supervisién dejo




Pagina 8 de 28 ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE

Cédigo: 2BS-FR-0019 CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U

Version & ORDENES DE COMPRA POLICIA NACIONAL

constancia documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de la cual se realizd
verificacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas y obligaciones
contractuales, en relaciéon con este punto.

16). Cualquier infraccién ambiental por omisién de permisos, concesiones o
licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio o en
el transcurso de la actividad objeto del presente contrato, seran asumidas como
responsabilidad del contratista.

Sl

El contratista cumple con lo exigido frente al
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
No se tiene reporte de infracciones o sanciones
impuestas durante el periodo informado.

17). EL CONTRATISTA debera brindar capacitacion al personal que tenga bajo
su responsabilidad en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo
de residuos sélidos, liquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo
y adecuacion de los mismo, e igualmente identificar los elementos utilizados
(quimicos, eléctricos, manufacturacion entre otros), para el servicio a realizar,
de acuerdo a la actividad especifica que se desarrolle.

N/A

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de
fecha 28 de noviembre de 2025 la supervision dejo
constancia documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de la cual se realizé
verificaciéon del cumplimiento de las
especificaciones técnicas y obligaciones
contractuales, en relacién con este punto.

El contratista presenté los siguientes documentos
con relacion a este punto:

v Registro de capacitacion y entrenamiento de
fecha 28/05/2025 realizado al personal de
empleados de Autoservicio Mecanico S.A.S.

v Registro de capacitacion y entrenamiento de
fecha 28/07/2025 realizado al personal de
empleados de Autoservicio Mecanico S.A.S.
sobre funciones y responsabilidades del
COPASST.

4 Registro de capacitacion y entrenamiento de
fecha 23/08/2025 realizado al personal de
empleados de Autoservicio Mecanico S.A.S
sobre el manejo de residuos dentro y fuera de
la empresa.

18). En el caso en que durante el tiempo de ejecucion del contrato surja alguna
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las N/A
partes, el CONTRATISTA debera informar por escrito a la otra parte que
corresponda, con el fin de definir la solucién de mutuo acuerdo.

Durante el periodo informado el contratista no ha
manifestado situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecte la ejecucion del contrato.

19). Con el animo de incorporar criterios articulados con la proteccion del medio
ambiente, el CONTRATISTA se compromete a comercializar productos que,
por su composicién, su contenido, la posibilidad de reciclaje permitan la SI
favorabilidad y confiabilidad con el medio ambiente, bajo parametros
establecidos como ambientalmente aceptables.

El contratista dentro de sus procesos internos
cumple con la normatividad ambiental aplicable, por
lo cual tiene suscritos los convenios y/o contratos
para la disposicion final de residuos sélidos
peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias,
RAEES, envases de sustancias quimicas y
derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas,
papel y catén) asi como lo relacionado con la
constancia de registro de generadores de residuos
peligrosos ante la autoridad ambiental competente.

20). EIl CONTRATISTA se compromete a la adquisicion preferiblemente de
insumos ecoldgicos o biodegradables y demas elementos que no impacten

Durante el periodo informado, el contratista ha

negativamente la capa de ozono, papel reciclado o blanqueado sin cloro y todos Sl venido dando cumplimiento a las obligaciones y
p N . L ! politicas ambientales exigidas en el contrato.
los elementos en lo posible fabricados en material reutilizado y/o reciclado.
Durante el periodo informado, el contratista ha
21). Considerar el uso de lampara ahorradoras de energia. SI venido dando cumplimiento a las obligaciones y

politicas ambientales exigidas en el contrato.

22). EI CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante
cualquier cambio en la informacién suministrada para el desarrollo del presente
contrato; de igual forma, se debera informar cualquier cambio en el nimero de N/A
cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en
original la certificacién bancaria correspondiente.

Durante el periodo informado no han sido realizado
cambios sobre la informacion suministrada por el
contratista para la ejecucién del contrato.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista ha
mantenido fijos los precios de los bienes y/o

23). Para evitar el incremento de precios el CONTRATISTA debera e o

sostener los precios durante la ejecucién del contrato Sl servicios contratados, l.o _cual se Ve”f'c? d? manera
’ permanente con la revisiéon de las preliquidaciones

de los servicios de mantenimiento prestados.

24). EI CONTRATISTA debera garantizar la disposicién final de los residuos Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de

solidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases fecha 28 de noviembre de 2025 la supervision dejo

de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, constancia documental de la revista realizada al

llantas, escombros entre otros relacionados con el titulo 6 residuos peligrosos taller principal ofertado, a través de la cual se realizdé

decreto 1076 de 2015 0 el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar sI verificacion del cumplimiento de las

como resultados de la entrega de bienes o prestacion de sus servicios a la
Policia Nacional. (En caso que aplique debera presentar al supervisor de
contrato certificado de disposicion final a través de un gestor ambiental
debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la
prestacion de estos servicios).

especificaciones técnicas y obligaciones
contractuales, en relacién con este punto.

Durante el periodo informado, el contratista ha
venido cumpliendo con lo exigido frente a la
disposicion final de residuos.
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v Certificado No. 98038 de fecha 03/07/2025 de
disposicion final de baterias post consumo
emitida por emitido WILLARD S.A.

v Certificado No. 98356 de fecha 18/07/2025 de
disposicion final de baterias post consumo
emitida por emitido WILLARD S.A.

v Certificado de prestacion del servicio de
recoleccién, transporte, almacenamiento y/o
entrega a receptores autorizados de residuos
peligrosos No. CERT250123 del 08/08/2025
emitido por ECOLCIN S.A.S.

v Certificado de disposicién final de desechos
contaminados o impregnados con HC
transportados por ECOLCIN SAS No. 104537 de
fecha 15 de agosto de 2025, emitido por el
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.AS
E.S.P.

v Certificado de prestacion del servicio de
recoleccion, transporte, almacenamiento y/o
entrega a receptores autorizados de residuos
peligrosos No. CERTV250183 del 02/09/2025
emitido por ECOLCIN S.A.S.

v Certificado de prestacion del servicio de
recoleccion, transporte, almacenamiento y/o
entrega a receptores autorizados de residuos
peligrosos No. CERTV250183 del 02/10/2025
emitido por ECOLCIN S.A.S.

25). EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con los compromisos del del Sistema
de Gestion ambiental. COMPROMISO DE GESTION AMBIENTAL:

1). El contratista debe conocer la Legislacion Colombiana sobre proteccion a la
salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a
cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del
27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolucion 372 del 26/02/2009,
Resolucion 1446 del 02/09/2005, Resolucion 1488 del 02/09/2005, y otras que
establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y
demas normas concordantes y complementarias.

2). Cualquier infracciéon a las normas sobre salud, proteccién ambiental y
manejo de bienes, durante la ejecucion de las labores, sera corregida de
inmediato por el Contratista a su costa y riesgo. Si la infraccion no fuera
corregida, la Policia Metropolitana de Villavicencio se reserva el derecho de
suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el
Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspension, y
en caso de reincidencia podra dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna
indemnizacion.

3). Siempre que se cumplan con las especificaciones y requerimientos técnicos
el CONTRATISTA debera suministrar preferiblemente de elementos ecolégicos
o biodegradables y demas que no impacten negativamente la capa de ozono,
papel reciclado o blanqueado sin cloro y todos los elementos en lo posible
fabricados en material reutilizado y/o reciclado que por su composicion, su
contenido, la posibilidad de reciclaje, permitan la favorabilidad y confiabilidad
con el medio ambiente, bajo parametros establecidos como ambientalmente
aceptables, esto en cumplimiento del Decreto 1369 de 2014, "Por el cual se
reglamenta el uso de la publicidad alusiva a cualidades, caracteristicas o
atributos ambientales de los productos"”, articulo 4: "Las afirmaciones
ambientales deben indicar si la cualidad, caracteristica o atributo publicitado se
predica del producto, de su embalaje o de una porcién o componente de ellos,
y ademas especificar el beneficio ambiental que representa.”

4). EIl CONTRATISTA se compromete a la aplicacion de buenas practicas
ambientales, de acuerdo con el tipo de bines a contratar.

5). A contribuir con la proteccion del medio ambiente a través de la prevencion
e la contaminacion, el cumplimiento de la legislacion y las diferentes
regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos,
asi como al mejoramiento continuo del desempefio ambiental, ademas sus
productos deberan cumplir los parametros exigidos por el Sistema de Gestion
Ambiental.

6). A responder por cualquier infraccion de caracter ambiental por omisién de
permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario
tramitar antes, durante y de la entrega de los bienes.

Durante el periodo informado, El contratista ha
venido cumpliendo con el compromiso frente al
sistema de gestién ambiental.

El contratista presentd los convenios y/o contratos
suscritos con los gestores ambientales, para la
realizacion de la disposicion de los residuos
producidos con motivo de la ejecucion del contrato.
Dichos soportes se encuentran relacionados en el
acta No. AE-2025-0037-AREAD GUMOV de fecha
03 de abril de 2025, presentada con el informe de
supervision del mes de abril de 2025 la cual fue
publicada en SECORP I, asi:

Soportes frente al cumplimiento de la legislacion
ambiental

v" Plan de Manejo Ambiental (PMA) Cédigo: GA-
PL-001 ajustado afio 2025 para la gestion
ambiental, que permite planificar, definir y
facilitar la aplicacion de medidas ambientales
destinadas a prevenir, mitigar o controlar los
impactos ambientales por las actividades
desarrolladas por la empresa
AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.

4 Certificacion inscripcion de establecimiento de
comercio como generador de residuos
peligrosos, emitido por CORMACARENA de
fecha 18/11/2020.

v' Certificacion de inscripcion al registro de
generadores de residuos peligrosos y del
reporte de informacién anual, formato No.
5000366401 de fecha 28/03/2025.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de
fecha 28 de noviembre de 2025 la supervision dejo
constancia documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de la cual se realizd
verificacién del cumplimiento de las
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7). El contratista debe realizar la disposicion final adecuada de cualquier especificaciones técnicas y obligaciones
elemento peligroso resultante de la ejecucion del contrato. contractuales, en relacion con este

punto.especificaciones técnicas y obligaciones
contractuales, en relacién con este punto.

26). EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en
materia de bio seguridad - OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SG-
SST: el CONTRATISTA se compromete a cumplir con las obligaciones del
Decreto 1072 de 2015 en especial el articulo 2.2.4.6.10 (responsabilidades de
los trabajadores), Decreto 052 del 12 de enero de 2017, Resolucion 0312 del
2019 y las siguientes condiciones contempladas en la Resolucion No. 01956
del 25/04/2018 expedida por la Direccion General de la Policia Nacional y las
demas que contemple dicha resolucién asi como la normatividad aplicable y
requisitos legales vigentes que lo reglamenten, adicionen o modifiquen, los
cuales definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el
SG-SST:

1) EI CONTRATISTA sera el Unico responsable por el cumplimiento de las
normas de salud ocupacional, Seguridad de todo el personal que trabaje para
él o para sus subcontratistas, y proteccion de bienes 2) Si la actividad objeto
del contrato esta relacionada con las actividades reglamentadas para el SG-
SST (alturas, eléctrico, trabajo en caliente, espacios confinados, etc.) se debera
presentar licencia vigente de la persona que realizara la actividad, que
contemple habilitacién para el desempefio de la tarea 3). Se debera contar con
la tenencia de los elementos de proteccion personal acorde a las necesidades
de la tarea y segun los riesgos de cada tarea a ejecutar 4). Desarrollar las
actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST,
que las normas legales vigentes y/o la Policia Nacional haya considerado en el
contrato y acorde a la exposicion del contratista o subcontratistas a los riesgos
encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 5). Evidenciar
objetivamente, el uso continuo y permanente de los elementos de proteccion
personal, durante la ejecuciéon contractual, acorde a los peligros y riesgos
relacionados con la tarea contratada. Sera por cuenta del contratista el uso
obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como SI
cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos
y cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendra
elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas vigentes
en Colombia referente a sistema de gestion de la seguridad y salud en el
trabajo. 6). Los operarios deben contar con dotaciéon personal completa y
especializada de acuerdo a la actividad desempefiada por cada uno de estos,
dicha dotacion debe ser entregada trimestralmente acorde a las normas
técnicas colombianas; Sin ninguna excepcion, no se permitird que los
empleados que no cuenten con los elementos de seguridad ya mencionados o
estos se encuentren deteriorados, pueda laborar o realizar algun tipo de trabajo
dentro de las instalaciones. 7). Se deben delimitar y demarcar las zonas de
trabajo, sefializar zonas de almacenamiento, vias de circulacion y sefializacién
de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
8). Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las
actividades objeto del presente contrato, sera por cuenta del CONTRATISTA el
cubrimiento de los gastos que este genere y su responsabilidad por el no
empleo de los elementos de seguridad industrial contemplada por la ley. 9).
Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajo o el diagnostico de enfermedades laborales,
asi como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecucion de la
actividad contratada. 10). Entregar al supervisor del contrato, certificado de
afiliacion vigente que evidencien objetivamente los aportes al sistema de
seguridad social integral, y mantener dicha afiliacién y alcance de cubrimiento
del nivel de riesgo de exposicion, durante toda la ejecucién de las actividades
objeto del contrato. 11) Evidenciar objetivamente que cumple en su totalidad
con los requisitos legales establecidos en el articulo 2.2.4.6.28 del decreto 1072
de 2015, en relaciéon con sus dependientes y contratistas durante toda la
ejecucién contractual.

Durante el periodo informado, El contratista ha
venido cumpliendo con las obligaciones frente al
SGSST al interior de la empresa.

El personal empleado para la ejecucién del contrato,
se encuentra afiliado al sistema de seguridad y
riesgos laborales, lo cual se soporta en la obligacion
No. 5.

El contratista presento constancia No.
CE202411028298 de fecha 24/12/2024 emitida por
la ARL SURA, que certifica que actualmente
AUTOSERVICIO MECANICO SAS desarrolla el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
trabajo (SG-SST) con una calificacion del 100%
ACEPTABLE. Igualmente se anexa informe de la
ARL de la evaluacion de los estandares minimos.
Este documento fue presentada con el informe de
supervision del mes de abril de 2025 la cual fue
publicada en SECORP I

Durante el periodo informado la firma contratista no
ha presentado reportes o informes a la supervision,
sobre la ocurrencia de accidentes laborales con
motivo de la ejecucion del contrato.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de
fecha 28 de noviembre de 2025 la supervisiéon dejo
constancia documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de la cual se realizd
verificacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas y obligaciones
contractuales, en relacion con este punto.

27). Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5°
de la Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y penalmente responsable por sus Sl
acciones u omisiones en la actuacion contractual.

Durante el periodo informado el contratista ha
venido dando cumplimiento a las demas
obligaciones legales contenidas en la normatividad
vigente frente al desarrollo de la actividad
contractual.

Conforme con las disposiciones sefialadas la directiva presidencial No. 09 del
17 de septiembre de 2020, Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de
2020, la Policia Metropolitana de Villavicencio verificara si el contratista esta
obligado a facturar electrénicamente; en caso positivo, este debera realizar la Si
presentacion de la factura electronica validada previamente por la DIAN, y
aprobada por el Supervisor a través de Sistema Facturador SIIF Nacién
dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, como requisito
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, para lo cual

El contratista ha venido cumpliendo con las
condiciones exigidas para la facturacion de los
servicios prestados. Las facturas electronicas
emitidas durante el periodo informando se
relacionan en el numeral 4.2 del presente informe,
asi como en las constancias de recibido a
satisfaccién que acompanian los tramites de pago.
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debera cumplir y seguir el procedimiento descrito en la Guia gestion
documentos electrénicos en el proceso de Recepcion del Sistema de Factura
Electrénica — SIIF Nacion de fecha 16-12-2023, version 1.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

CUMPLIO

OBSERVACIONES

DE CARACTER TECNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)

FICHA TECNICA

EI CONTRATISTA debera cumplir con la ficha técnica del lote No. 1

La informacién de las especificaciones técnicas minimas por cada linea y tipo de
vehiculo, asi como los items requeridos, dado su gran tamafio y cantidad de item
por cada linea de vehiculo, y con el fin de facilitar su manejo, compresion y analisis
fue insertada en el anexo No. 3 “LISTADO DE LAS LINEAS DE VEHICULOS,
REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 1”
del presente contrato, la cual se encuentra contenida en archivo digital formato
Excel, el cual contiene la informacion detallada del listado de las lineas de
vehiculos, sus items contratados, descripcion técnica y patrones de desempefio
de cada uno de los mantenimientos tanto preventivos como correctivos,
discriminacion de repuestos y servicios, el precio unitario por cada uno de ellos.

Con la firma del contrato y el presente anexo firmado, el CONTRATISTA debera
dar cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el anexo No. 3
“LISTADO DE LAS LINEAS DE VEHICULOS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 1"y demas especificaciones técnicas
minimas de obligatorio cumplimiento contenidos en la ficha técnica.

S|

El contratista ha cumplido con las especificaciones
técnicas minimas por cada linea y tipo de vehiculo, asi
como los items requeridos en cada uno de los
mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados
en el periodo informado.

REPUESTOS:

Los repuestos a instalar serdn nuevos, originales y/o genuinos de la marca
respectiva para cada tipo de vehiculo, que cumplan con las especificaciones
técnicas del manual del automotor e igualmente con los estandares de calidad, no
usados ni remanufacturados y/o repotenciados, en el entendido que original y/o
genuino es aquel que es certificado por la casa matriz.

El CONTRATISTA permitira al supervisor del contrato en cualquier tiempo, la
revision de manifiestos de importacion, certificado de origen o cualquier otro
documento que permita efectuar la trazabilidad a la originalidad y/o genuinidad de
los repuestos utilizados en los vehiculos.

Semanalmente para revision se debera presentar al supervisor del contrato, las
remisiones o prefecturas en las que se especifiquen los trabajos realizados a los
vehiculos con el valor unitario y total de los repuestos, mano de obra e insumos
utilizados.

Para el mantenimiento o reparacién que requiera un repuesto que no se encuentre
en el pais y que demande su importacién, se debera informar por escrito al
supervisor del contrato estableciendo el tiempo de entrega, presentando la orden
de compra. En ninguin caso el tiempo de entrega debe superar los treinta (30) dias
habiles.

Nota 1: El CONTRATISTA garantizara que los aceites y lubricantes utilizados para
el mantenimiento de los vehiculos, sera el recomendado por la casa fabricante o
casa matriz.

S|

El contratista ha venido cumpliendo con la
especificacién técnica sobre la originalidad de los
repuestos, la utilizacion de los aceites y lubricantes,
asi como el acceso a las instalaciones vy
documentacién para verificacion del cumplimiento del
requisito.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejé
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realizd
verificacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacion con
este punto.

La firma contratista present6 documentos que
certifican la procedencia y originalidad y/o genuinidad
de los repuestos utilizados en los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo, tales como
facturas emitidas por casas matrices, importadores,
distribuidores autorizados y/o comercializadores de
repuestos de las diferentes marcas como NISSAN,
RENAULT, MAZDA, CHEVROLET, COEXITO,
mediante las cuales se evidencia la adquisicion de
repuestos por parte de la firma contratista durante los
meses de julio, agosto y septiembre.

DISPOSICION FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS:

EL CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad legal vigente en materia
de cuidado medio-ambiental sobre la disposicion final de los elementos sustituidos
de los vehiculos y que realizara procesos adecuados, limpios y eficientes de
tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilizacion y disposicion final de
residuos peligrosos, para lo cual debera presentar las licencias y/o permisos de
funcionamiento expedidos por la autoridad ambiental competente de los Gestores
Ambientales que intervienen en todo el proceso; de igual manera, la constancia
de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
competente, segun lo establecido en el articulo 2.2.6.1.6.2 de Decreto 1076 de
2015, en la Resolucion 1362 del 2 de agosto de 2007, y en el Decreto 1076 de
2015 en su articulo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador.

EL CONTRATISTA realizara los procesos adecuados, limpios y eficientes, de
tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilizacién y disposicion final de
residuos peligrosos (a los que les aplique residuo o desecho) que, por sus
caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas
o radiactivas, puede causar riesgos, dafios o efectos no deseados, directos e
indirectos, a la salud humana y el ambiente. Asi mismo, EL CONTRATISTA

S|

El contratista presenté los convenios y/o contratos
suscritos con los gestores ambientales, para la
realizacion de la disposicion de los residuos
producidos con motivo de la ejecucion del contrato.
Dichos soportes se encuentran relacionados en el
acta No. AE-2025-0037 MEVIL de fecha 03 de abril de
2025 presentada con el informe de supervision del
mes de abril de 2025 la cual fue publicada en SECOP
I, asi:

Certificacion inscripcion de establecimiento de
comercio como generador de residuos peligrosos,
emitido por CORMACARENA de fecha 18/11/2020.

Certificacion de inscripcién al registro de
generadores de residuos peligrosos y del reporte
de informacion anual, formato No. 5000366401 de
fecha 28/03/2025.
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debera garantizar la disposicion final de los residuos soélidos peligrosos y
especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias quimicas
y derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas, escombros, entre otros)
relacionados en el Decreto 1076 de 2015 que se puedan generar como resultados
de la prestacion de sus servicios a la Policia Nacional. (Presentar al supervisor de
contrato certificado de disposiciéon final a través de un Gestor Ambiental
competente para la prestacion de estos servicios).

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los procesos adecuados, de
recoleccion, etiquetado, almacenamiento, transporte reutilizacion tratamiento y
disposicion final de residuos peligrosos y/o especiales (residuo o desecho que,
por sus caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables,
infecciosas o radioactivas, puede causar riesgos, dafios o efectos no deseados,
directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente). Asi mismo se considerara
residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto
con ellos (baterias, llantas, filtros, aceites usados o en desuso entre otros) que se
generen en el desarrollo de contrato, propendiendo al cuidado de la salud humana
y el ambiente. Conservar y presentar conjuntamente con la certificacion de los
elementos dispuestos adecuadamente, las licencias y/o permisos de
funcionamiento expedidos por la autoridad ambiental competente de los Gestores
Ambientales que intervienen en todo el proceso; de igual manera, la constancia
de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
competente, segun lo establecido en el articulo 2.2.6.1.6.2 de Decreto 1076 de
2015, en la Resoluciéon 1362 del 2 de agosto de 2007, y en el Decreto 1076 de
2015 en su articulo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador.

EL CONTRATISTA debera cumplir con el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015, capitulo 6, el cual hace
referencia al tratamiento adecuado de los residuos peligrosos.

Garantizar que no se utilizan sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO),
en los insumos y/o elementos utilizados para la prestacion de sus servicios de
acuerdo con la Resolucion No. 1652 / 2007 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo o cualquiera que la modifique o derogue, en lo posible utilizar un
refrigerante amigable con el medio ambiente en los mantenimientos a los aires
acondicionados. (Ficha de seguridad y especificaciones técnicas de los
productos).

Nota 1: EL CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad ambiental vigente
nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su
actividad productiva. E| CONTRATISTA debera presentar los permisos, licencias
que dieran a lugar para el funcionamiento de su compafiia y el desarrollo de su
actividad productiva. Cualquier infraccién ambiental por omisiéon de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes
del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente
proceso, seran asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA. Asi mismo,
la Institucién se reserva el derecho de verificar periédicamente la disposicion final
de los repuestos sustituidos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente en
materia ambiental.

Garantizar que todo el material que se entregara a la Policia Nacional de forma
digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberan estar ajustado de
acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2012 “Politica de cero papel” (Aplica a
los contratos que deben presentar informes, informacion y o facturas).

De ser necesario la visita a los talleres y empresas comprometidas por parte del
supervisor del contrato para corroborar o verificar el manejo y la correcta
disposicion final en materia ambiental el oferente debera asumir la logistica y
costos para tal efecto.

Nota 2: Una vez firmado el contrato, el contratista dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la aprobacion de la garantia Unica, debera presentar al
supervisor del contrato, los siguientes documentos que acrediten el cumplimiento
de las disposiciones ambientales para la disposicion final de residuos.

a) Presentar constancia de registro de generadores de residuos
peligrosos ante la autoridad ambiental competente, segun lo
establecido en el articulo 2.2.6.1.6.2 de Decreto 1076 de 2015, en la
Resolucién 1362 del 2 de agosto de 2007, y en el Decreto 1076 de
2015 en su articulo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador.

b) Presentar contrato o contratos vigente suscrito (s) entre el
CONTRATISTA y el (los) gestor (es) ambiental a cargo de realizar la
disposicion final de los diferentes elementos objeto de sustitucion. Los

Contrato de gestién integral de residuos peligros y
especiales de fecha 19/11/2024 firmado entre
AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S y ECOLCIN
S.A.S, para la recoleccién y disposicién de residuos
peligros y especiales.

Licencia ambiental de la empresa VALCO
CONSTRUCTORES LTDA emitida por la
Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca
CAR, mediante Resolucion No. 0989 del
26/05/2015, cedida a la empresa TRATAMIENTOS
Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA
S.A.SE.S.P con NIT 900962813-3 (TRACOL S.A.S
E.S.P) mediante resolucion No. 1821 del 14 de julio
de 2017 emitida por la Corporaciéon Auténoma
Regional de Cundinamarca CAR, para el
almacenamiento y tratamiento de residuos o
desechos peligrosos. Gestor que le realiza
disposicion final a ECOLCIN S.A.S.

Resolucién No. 1960 del 13/11/2013 expedida por
CORMACARENA, facultando a ECOLCIN SAS,
para el registro de movilizacién de los aceites
usados.

Resoluciéon No. 1256 del 24/07/2017 expedida por
CORMACARENA, mediante la cual se aprueba el
plan de contingencia de transporte de residuos
peligrosos a la empresa ECOLCIN S.A.S.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) Cédigo: GA-
PL-001 ajustado afio 2025 para la gestion
ambiental, que permite planificar, definir y facilitar
la aplicacién de medidas ambientales destinadas a
prevenir, mitigar o controlar los impactos
ambientales por las actividades desarrolladas por
la empresa AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.

Durante el periodo informado, el contratista ha venido
cumpliendo con lo exigido frente a la disposicion final
de residuos.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejo
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realiz6
verificacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacién con
este punto.

v Certificado No. 98038 de fecha 03/07/2025 de
disposicion final de baterias post consumo emitida
por emitido WILLARD S.A.

v Certificado No. 98356 de fecha 18/07/2025 de
disposicion final de baterias post consumo emitida
por emitido WILLARD S.A.

v Certificado de prestacion del servicio de
recoleccion, transporte, almacenamiento y/o
entrega a receptores autorizados de residuos
peligrosos No. CERT250123 del 08/08/2025
emitido por ECOLCIN S.A.S.

v’ Certificado de disposicion final de desechos
contaminados o  impregnados  con HC
transportados por ECOLCIN SAS No. 104537 de
fecha 15 de agosto de 2025, emitido por el
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.AS
E.S.P.

v Certificado de prestacion del servicio de
recoleccion, transporte, almacenamiento y/o
entrega a receptores autorizados de residuos
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contratos deben garantizar la recoleccion y disposicion final de todos
los elementos que asi lo requieran de conformidad con lo exigido en
la normatividad vigente.

c) De cada gestor ambiental con el que se tenga suscrito contrato,
debera presentar las licencias y/o permisos de funcionamiento
expedidos por la autoridad ambiental competente.

peligrosos No. CERTV250183 del 02/09/2025
emitido por ECOLCIN S.A.S.

v Certificado de prestacion del servicio de
recoleccion, transporte, almacenamiento y/o
entrega a receptores autorizados de residuos
peligrosos No. CERTV250183 del 02/10/2025
emitido por ECOLCIN S.A.S.

SERVICIOS

EL CONTRATISTA debera prestar los servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo a nivel casco urbano en la ciudad de Villavicencio Meta, en el taller
ofertado, de conformidad con las especificaciones técnicas.

EL CONTRATISTA debera prestar los servicios de mantenimiento preventivo en
cada uno de los talleres adicionales ofertados en los municipios de Granada y
Puerto Gaitan (Meta), de conformidad con las especificaciones técnicas minimas.

En el evento que un vehiculo presente fallas durante los desplazamientos que se
realicen dentro o fuera de la jurisdiccién, que impidan su movilizacion hasta los
talleres ofertados por el contratista, este debera garantizar su traslado en grtia y/o
servicio de mantenimiento a que haya lugar para restablecer su funcionamiento,
las 24 horas del dia los 7 dias de la semana, en un término no superior al
establecido en el cuadro inciso siguiente, después de notificado el evento.

El servicio de griua sin costo para Policia Metropolitana de Villavicencio,
unicamente aplicara para los vehiculos que hayan sido objeto de mantenimiento
preventivo o correctivo o que por fuerza mayor amerite su traslado a taller, en el
entendido que la falla o averia esté relacionada o sea atribuible al mantenimiento
que fue realizado y por tanto deba aplicarse la garantia técnica del trabajo
adelantado. Caso en el cual el costo del traslado en gria sera asumido por el
CONTRATISTA.

Termino para

Lugar .
prestar el servicio

Municipios de Villavicencio, Acacias, Restrepo y

Cumaral. Hasta dos (2) horas

Guamal, Palmeras, Pachaquiaro
Hasta tres (3) horas

Castilla la Nueva, San Carlos de Guaroa, San
Martin, Cubarral, El Dorado, El Castillo, Granada,
Canaguaro, Puerto Lépez, Remolinos, Barranca
de Upia.

Fuente oro, Puerto lleras, Cafo blanco, Lejanias,
Vista Hermosa, Mesetas, Cabuyaro, Puerto Hasta cinco (5) horas
Guadalupe, Puerto Gaitan.
Puerto Rico, La Uribe, Pinalito

Hasta cuatro (4) horas

Hasta seis (6) horas

El Calvario, San Juanito, Casibare, La Julia X
Hasta siete (7) horas

San Miguel
Hasta ocho (8) horas

San Pedro de Arimena
Hasta nueve (9) horas

Rubiales
Hasta doce (12) horas

Cuando el servicio de gria sea requerido fuera de la jurisdiccion (a nivel nacional)
el CONTRATISTA tendra un término de hasta tres dias calendario para la
prestacion del mismo.

En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del contrato, el contratista
debera realizar concepto técnico del vehiculo que lo requiera sin costo adicional
para la Policia Metropolitana de Villavicencio.

EI CONTRATISTA debera realizar diagnoéstico a los vehiculos que lo requieran sin
costo adicional para la Policia Metropolitana de Villavicencio, previa coordinacion
con el supervisor del contrato.

El CONTRATISTA debera designar un funcionario, quien sera el encargado de

SI

El contratista ha venido cumpliendo con la
especificacion técnica sobre los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo tanto en el taller
principal, como en los talleres satélites, asi como ha
cumplido con las demas condiciones contenidas en el
requisito.

Durante el periodo informado se adelantaron los
correspondientes diagnosticos que han requeridos
para la intervencion de los vehiculos.

Por parte del operario designado por el contratista
para la verificacion de los trabajos realizados y
entrega de los automotores objeto de intervenciones,
se realiza la entrega de los vehiculos a los
conductores de los mismos, previa descripcion de los
trabajos realizados, su alcance y refacciones
reemplazadas durante los mismos.

Los tiempos maximos para la prestacion del servicio
de grua se han cumplido a cabalidad, asi como se ha
verificado por parte del supervisor respectivo, los
eventos en los cuales el servicio ha sido prestado por
garantia, sin costo para la unidad.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejo
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realizod
verificacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacién con
este punto.
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verificar que los trabajos realizados sean los solicitados. Asimismo, debera
realizar la entrega del vehiculo al funcionario policial designado por el supervisor,
a quien le expondra o explicara de manera detallada el servicio de mantenimiento
realizado al vehiculo correspondiente.

MANTENIMIENTO

Una vez solicitado el servicio de mantenimiento por parte del supervisor del
contrato, el contratista debera prestar el servicio en el lugar destinado por el
contratista para la reparacién o mantenimiento de los vehiculos, de forma
inmediata, precisa y eficaz, de lunes a viernes, minimo durante diez (10) horas al
dia de manera ininterrumpida, iniciando a partir de las 8:00 A.M. Los dias sabados
se debera presentar el servicio bajo las mismas condiciones, en el horario de 8:00
A.Ma 12:00 M.

El CONTRATISTA debera prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o
correctivo para los vehiculos a nivel del Departamento del Meta en los talleres
ofertados en los municipios y ciudades establecidas. Dicho servicio debe ser
atendido de manera inmediata y sin demoras ocasionadas por falta de personal
y/o repuestos.

Luego de firmado el contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
aprobacion de la garantia Unica, el CONTRATISTA debera entregar por escrito al
supervisor del contrato, la informacién de los talleres ofertados que prestaran el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los municipios y ciudades
establecidas. Por cada taller se debe incluir la siguiente informacion:

Razén social

Direccién del establecimiento
Numero telefénico

Nombre del representante legal

ANANANRN

EI CONTRATISTA se debera prestar el servicio de mantenimiento a los vehiculos
de las marcas y lineas relacionados en el anexo técnico. De igual forma, atendera
los vehiculos de las marcas y lineas que por la dinamica institucional ingresen a
sus inventarios; caso en el cual se debera elaborar el correspondiente estudio de
mercado con minimo tres cotizaciones del sector, que permitan fijar los precios
unitarios por cada repuesto o servicio, debiéndose tener en cuenta el menor valor
cotizado y sobre el cual se aplicara el descuento ofertado. En todo caso, se debera
tramitar la modificacion del contrato ante el ordenador del gasto, para adicionar la
nueva marca o linea a intervenir.

Cada vez que se le realice el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo,
los vehiculos deberan ser entregados aseados interna y externamente sin costo
adicional para la Policia Metropolitana de Villavicencio. La limpieza de los
vehiculos debera realizarse con observancia y cumpliendo con la normatividad
ambiental vigente. Para lo cual el CONTRATISTA de manera mensual a partir del
inicio de la ejecucién del contrato, debera presentar al supervisor, documento a
través del cual se certifique el cumplimiento de la normatividad ambiental frente
al desarrollo de las actividades de limpieza de los vehiculos y se indique el sitio
donde se estan llevando a cabo las mismas.

S|

Durante el periodo informado el contratista ha venido
cumpliendo a cabalidad con la especificacion técnica.

Durante el tiempo de ejecucion del contrato, se han
cumplido los horarios de atenciéon establecidos en
cada una de los talleres ofertados.

Luego de cada servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo, los vehiculos han sido entregados
aseados interna y externamente, sin generar costo
adicional para la Policia Metropolitana de
Villavicencio.

Mediante las siguientes comunicaciones escritas el
contratista ha certificado a la supervisién del contrato
el cumplimiento de la normatividad ambiental frente al
desarrollo de las actividades de limpieza de los
vehiculos y se ha indicado el sitio donde se estan
llevando a cabo las mismas, asi:

v' Certificacién de fecha 30/04/2025 mes de abril

de 2025.

v' Certificacion de fecha 31/05/2025 mes de mayo
de 2025.

v' Certificaciéon de fecha 30/06/2025 mes de junio
de 2025.

v Certificacion de fecha 31/07/2025 mes de julio
de 2025.

v' Certificacion de fecha 31/08/2025 mes de
agosto de 2025.

v' Certificacion de fecha 30/09/2025 mes de
septiembre de 2025.

v' Certificacion de fecha 31/10/2025 mes de
octubre de 2025.

v Certificacion de fecha 30/11/2025 mes de
noviembre de 2025.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejo
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realiz6
verificacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacién con
este punto.

SEGUIMIENTO

Durante la ejecucion del contrato el CONTRATISTA facilitarda la presencia y
acceso necesario a sus instalaciones, de un funcionario de la Policia Nacional
acompanfado de un técnico interno o externo, previa autorizacién del supervisor
del contrato, con el fin de verificar de manera aleatoria que los repuestos a instalar
durante las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan
a los vehiculos sean nuevos, originales y/o genuinos.

De igual forma, el CONTRATISTA junto la facturacién mensual debera anexar los
manifiestos de importacién, certificado de origen o cualquier otro documento que
permita a la supervision del contrato efectuar la trazabilidad a la originalidad y/o
genuinidad de los repuestos utilizados en los vehiculos objeto del presente
proceso contractual.

Si durante la ejecucién del contrato se hace necesaria la prestacion de algun
servicio de mantenimiento preventivo o correctivo, no contemplado en el anexo
No. 3 “LISTADO DE LAS LINEAS DE VEHICULOS, REPUESTOS Y SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 1”7, se procedera por parte del
supervisor del contrato a establecer el costo de este; para lo cual se realizara un
estudio de mercado, tomando el menor valor de las cotizaciones realizadas. Este
menor valor deberd incluir el valor del IVA segun aplique, y sera objeto de

S|

Durante el periodo informado el contratista ha venido
cumpliendo a cabalidad con la especificacion técnica.

Durante el periodo informado la supervision, ha
adelantado las verificaciones de rigor sobre la
originalidad y/o genuinidad de los repuestos a instalar
con motivo de las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo.

Con las preliquidaciones resultantes de cada uno de
los servicios prestados, se adjuntan los soportes de
las cotizaciones realizadas con motivo del estudio
mercado adelantado para establecer el valor a pagar
por los items no contemplados, de lo cual se toma el
menor valor cotizado y se aplica el porcentaje de
descuento ofertado por la firma contratista.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejo
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realizo
verificacion del cumplimiento de las especificaciones
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aplicacion del porcentaje de descuento ofertado, de cuyo resultado se establecera
el valor pagar por el mantenimiento realizado.

técnicas y obligaciones contractuales, en relacién con
este punto.

SERVICIO ESPECIALIZADO

En el evento que el CONTRATISTA no disponga de la capacidad para la
prestacion de servicios especializados relacionados a continuacion, este podra
realizar la subcontratacién con un tercero. Precisandose que Unicamente lo podra
realizar en los servicios especializados previstos en el presente numeral.

Rectificado de motor (bloque, cigliefial, culata, biela, bancada y otros).
Rectificaciéon de rines.

Tapiceria.

Latoneria y pintura.

Revision técnico mecanica y de gases.

Mantenimiento y reparacion de partes blindadas para el caso de las
tanquetas y otros vehiculos blindados.

. Servicio de lavado de vehiculos

. Servicio de Grua

De igual forma, esta permitida la subcontratacién con concesionario autorizado de
la marca de los vehiculos que se encuentren en periodo de garantia. El supervisor
del contrato avalara la intervencion y de ser necesario realizara estudio de
mercado de los concesionarios autorizados de la marca respectiva, tomando el
menor valor de las cotizaciones realizadas. Este menor valor debera incluir el valor
del IVA segun aplique, y sera objeto de aplicacién del porcentaje de descuento
ofertado, de cuyo resultado se establecera el valor pagar por el mantenimiento
realizado.

Nota 1: La responsabilidad de la garantia sobre estos trabajos o por demoras en
los mismos, sera exclusivamente a cargo del CONTRATISTA.

Nota 2: El CONTRATISTA mantendra indemne a LA POLICIA METROPOLITANA
DE VILLAVICENCIO frente a los mantenimientos preventivos y correctivos
realizados por concepto de servicios especializados, por los cuales la Entidad no
tendra ninguna relacién contractual y por tanto no se generara ninguna obligacion
con los terceros subcontratados.

S|

Durante el periodo informado. el contratista ha venido
cumpliendo a cabalidad con la especificacion técnica.

Durante el periodo informado la supervisién, ha
adelantado las verificaciones de rigor sobre los
servicios especializados requeridos con motivo de las
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

En las preliquidaciones resultantes de cada uno de los
servicios prestados durante el periodo informado, se
relacionan aquellos servicios especializados que
fueron requeridos.

El contratista ha mantenido indemne a la Policia
Metropolitana de Villavicencio frente a los
mantenimientos preventivos y correctivos realizados
por concepto de servicios especializados
subcontratados con terceros.

PRIORIDAD EN LA ATENCION

El CONTRATISTA debera dar prioridad en el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo solicitado a los vehiculos de la POLICIA
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO y unidades adscritas
administrativamente vinculadas en este proceso contractual; condicion que
aplicara a todo tipo de servicio y en cada uno de los talleres ofertados.

El tiempo maximo establecido para los mantenimientos preventivos y correctivos
seran el siguiente:

TIEMPO EN
TIPO DE MANTENIMIENTO DIAS HABILES
Preventivo 1ab
Correctivo 1a15

Se determinara como sancion por el retardo en la prestacion del servicio sin justa
causa, el porcentaje descrito a continuacion, de acuerdo al niumero de dias de
retraso y hasta por 30 dias habiles, el cual sera descontado previo agotamiento
de un debido proceso administrativo, del valor del mantenimiento preventivo o
colectivo facturado sobre el vehiculo que presenta mora en el cumplimiento.

En caso de que el CONTRATISTA incumpla los tiempos establecidos en el cuadro
anterior, serd descontado un porcentaje del total de la factura del servicio de
mantenimiento del vehiculo objeto de la demora, asi:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TIEMPO EN DIAS PORCENTAJE DE DESCUENTO
6a9 2%
10a 14 4%
152 19 6%
20a24 8%
25a30 10%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SI

Durante el periodo informado, el contratista ha venido
cumpliendo a cabalidad con la especificacién técnica
frente a la prioridad en la atencién, asi como el
cumplimiento oportuno de los tiempos establecidos
para la prestacion de los servicios de mantenimiento
preventivos y correctivos.

Durante el periodo informado la supervision, no se han
presentado retrasos en la prestacion de los servicios
con motivo de la ejecucién del contrato.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejo
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realizod
verificacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacién con
este punto.
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TIEMPO EN DIAS PORCENTAJE DE DESCUENTO
16 a 20 2,5%
21a24 5%
25a30 7,5%

REALIZAR DIAGNOSTICO Y DEFINIR EL TIPO DE MANTENIMIENTO

Previa solicitud del supervisor del contrato, el CONTRATISTA realizara
diagnostico sin ningun costo adicional, este sera contrastado en el sistema de
informacion que sea implementado por la Institucion. El responsable movilidad o
responsable de mantenimiento vehicular unidad policial o perito avalara el
diagnéstico mecanico del vehiculo para definir el tipo de mantenimiento
(preventivo, correctivo o postventa segln los parametros descritos en el Manual
para la Administracion de Recursos Logisticos de la Policia Nacional de Colombia
— Subcomponente de Movilidad y la intervencion a realizar, de acuerdo a la
necesidad que presente el vehiculo segun su estado de funcionamiento, dejando
registro en el SIGEA o el sistema de informacion que sea implementado por la
Policia Nacional. De igual manera se tendra en cuenta el presupuesto
asignado, la regla de negocio y la vida util del vehiculo para la toma de
decisiones, la fecha de ingreso a diagnostico del vehiculo no sera tenida en
cuenta como tiempo para intervencion del automotor.

Nota 1: Para los vehiculos que ingresen al taller después de las 2.00 PM, el
tiempo iniciara a contar a partir del dia habil siguiente.

Nota 2: los tiempos antes descritos empiezan a contar una vez se genere la
orden de trabajo por parte del supervisor del contrato.

Nota 3: En caso que el aplicativo SIGEA presente alguna novedad técnica para
realizar la orden de trabajo correspondiente se debera diligenciar el formato 1LF-
FR-0087 orden de trabajo equipo automotor (aplica solo para mantenimientos
preventivos y correctivos) una vez el sistema se encuentre en funcionamiento, se
debe cargar la respectiva orden de trabajo con los datos diligenciados en el
formato antes mencionado, de lo anterior, el contratista generara una nota al
ingresar el vehiculo en el taller.

MANEJO DEL VEHICULO:

EL CONTRATISTA, debe garantizar que no realizara desplazamientos fuera de
los talleres ofertados de los vehiculos objeto del presente proceso contractual. En
caso de ser necesario algin movimiento del automotor, éste debera ser
coordinado con el supervisor del contrato y debe ser realizado por personal policial
uniformado.

Durante el periodo informado, El contratista ha
garantizado durante la ejecucion del contrato, el
cumplimiento de la especificaciéon técnica. Las
pruebas de funcionamiento de los vehiculos objeto de
mantenimiento  preventivo y correctivo, son
adelantadas por personal uniformado de Policia
Nacional.

Sl
Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejé
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realiz
verificacién del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacién con
este punto.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Durante el periodo informado el contratista ha venido
El CONTRATISTA debera incluir en el servicio de mantenimiento preventivo y cumpllenﬁio a caballdqd_coq la espemﬁcgqon técnica,
. e L f en relacién con la originalidad y genuinidad de los
correctivo, mano de obra calificada, repuestos nuevos, originales y/o genuinos de .
. PO o repuestos instalados.
la marca respectiva, que cumplan con las especificaciones técnicas del manual
del vehiculo e igualmente con los estandares de calidad. . . -
Durante el periodo informado, el grupo de movilidad
El CONTRATISTA realizara los servicios de mantenimiento preventivo y por intermedio del responsable de mantenimiento
. e ) “ vehicular ha realizado la apertura y cierre en el SIGEA
correctlvg con mano de obra gallflcada, descritas en el anexo No. 3 “LISTADO DE de las correspondientes ordenes de trabaio. previo el
LAS LINEAS DE VEHICULOS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE diagnéstico pcon motivo . de  los ! aﬁerentes
MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE' 17, asi como servicios y repuestos mantenimientos preventivos y correctivos
que no se encuentren relacionadas en el mismo, y que sean requeridos durante adelantados con motivo de la eiecucion del contrato
la ejecucion del contrato. S| ! .

Para la intervencion del vehiculo en Mantenimiento Preventivo se requiere
orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad. De necesitarse intervencion
adicional a la autorizada, el contratista realizara diagnéstico y cotizacion de los
repuestos y servicios o mano de obra requeridos, para luego surtir la aprobacién por
parte del supervisor del contrato; una vez emitida dicha aprobacion el contratista
debera realizar el procedimiento respectivo.

Para la intervencion del vehiculo en Mantenimiento Correctivo se requiere orden
de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad. El contratista realizara diagnostico y
cotizacion de los repuestos y servicios 0 mano de obra requeridos, para luego surtir
la aprobacion por parte del supervisor del contrato; una vez emitida dicha
aprobacion el contratista debera realizar el mantenimiento correctivo.

De cada labor de mantenimiento preventivo y/o
correctivo, el contratista ha garantizado en primera
instancia la reparacion ya sea del componente o pieza
defectuosa. Agotada esta etapa y si de acuerdo al
diagnoéstico del operario idéneo, la procede ningin
tipo reparacion, se haprocedido a sureemplazo, previa
verificaciéon y aprobacién de la supervision del
contrato.

De igual manera, se ha verificado que el valor de la
reparacién no sea superior el valor del repuesto nuevo.
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Reparaciones correctivas:

Reparacion de motor.
Reparacion de transmision.
Reparacion de suspension.
Reparacioén de frenos.
Reparacion caja velocidades.
Reparacion embrague.
Reparacion direccion.
Reparacion sistema de refrigeracion.
Reparacion sistema eléctrico.
Servicio de latoneria y pintura.
Tapiceria

Y VvV

VVVVVVYVYVY

En la actividad de mantenimiento se debe contemplar en primera instancia la
reparacion del componente o pieza, si esto no es posible técnicamente se
procedera a su reemplazo o cambio previa coordinacion con el supervisor del
contrato. El valor de la reparacion no debe superar el valor del componente o pieza
nueva.

Asimismo, estas actividades deben desarrollarse en las instalaciones ofertadas a
excepcion de lo especificado en el numeral 7 “servicio especializado”.

En caso de indisponibilidad del sistema, se debe elaborar la orden trabajo del
equipo automotor en el formato 1LF-FR-0087 orden de trabajo equipo automotor
(manual) y una vez haya disponibilidad, subir dicha orden al moédulo de
mantenimiento del aplicativo SIGEA o el sistema de informacién que sea
implementado por la Policia Nacional.

Para el caso de los mantenimientos correctivos es necesario evaluar el
costo/beneficio de acuerdo con los criterios establecidos y diligenciando el
formato 1LF-FR-0091 “autorizacién mantenimiento analisis costo/beneficio”, para
los vehiculos livianos que superen 8 afios de servicio, vehiculos pesados que
superan los 12 afios de servicio y 5 afios en motos, basados en el 50% sobre el
valor comercial ejemplo: (Revista motor, Tabla de precios FASECOLDA, Tabla No
1 base gravable de vehiculos del Ministerio de Transporte) y del 30% que no
superen los tiempos, se deja en claro que un mantenimiento correctivo puede ser
derivado de la realizacién de un mantenimiento preventivo en la intervencién de
un vehiculo.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejo
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realizd
verificacién del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacién con
este punto.

REVISION TECNICO MECANICA

El CONTRATISTA debera estar en capacidad de realizar la revisién técnico
mecanica a los vehiculos que lo requieran a través de un tercero, previa
autorizacion mediante la orden de trabajo, para lo cual debera garantizar que el
Centro de Diagndstico Automotor (C.D.A) se encuentra acreditado por la
autoridad competente reguladora de este tipo de establecimientos.

El CONTRATISTA debera entregar al supervisor del contrato las copias de las
certificaciones de revisién técnico mecanicas emitidas por el Centro de
Diagnéstico Automotor (C.D.A) cada vez que sea requerido el servicio.

En el evento que un vehiculo no apruebe la revision técnico mecanica y el
CONTRATISTA deba realizar intervencion para subsanar las falencias
identificadas, y durante tal intervencién se supere el tiempo otorgado por el CDA
para la nueva presentacion del vehiculo, el costo de la nueva realizacién de la
revision técnico mecanica sera asumido por el CONTRATISTA.

Los precios a facturar por Revisién Técnico Mecanica se deberan regir de acuerdo
a lo establecido por el Ministerio de Transporte o la autoridad reguladora
competente. Teniendo en cuenta que este item los precios son regulados, no se
aplicara el porcentaje de descuento ofrecido por el proveedor.

Para el caso del Departamento de Policia Meta se debera garantizar el servicio
de revision técnico mecanica en los diferentes municipios del Departamento del
Meta, siempre que exista Centro de Diagnostico Automotor (C.D.A) en el mismo.
En caso de no existir disponibilidad de Centro de Diagnéstico Automotor (C.D.A)
se debera garantizar el servicio en el municipio mas cercano.

S|

Durante el periodo informado el contratista ha venido
cumpliendo a cabalidad con la especificacién técnica,
en relacion con la expedicion de los certificados de
revisiéon técnico mecanica y las condiciones para su
expedicion, asi como se constata el precio al cual se
esta facturando este tipo de servicio.

GARANTIA EN TIEMPO PARA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
REALIZADAS:

El CONTRATISTA, debera otorgar una garantia técnica para repuestos y mano
de obra, de minimo quince mil (15.000) kilémetros o 1 afio, lo que primero que
ocurra.

N/A

El contratista mantiene la garantia técnica por los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.

Los mantenimientos realizados estan cubiertos por la
misma y de requerirse se hara efectiva.
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Para los repuestos de consumo la garantia técnica debera ser de minimo 10.000
km o minimo 6 meses, contados a partir de la fecha de instalaciéon del repuesto,
la cual sera acreditada con la fecha de la constancia de recibido a satisfaccion
correspondiente.

Para efectos del presente contrato se denominara como repuestos de consumo
los siguientes:

. Pastillas de freno
. Bandas de freno

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejo
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realizd
verificacién del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacién con
este punto.

CRITERIOS PARA MANO DE OBRA:

Cuando en una actividad de mantenimiento se requiera cambiar varios repuestos,
en cuyo paso obligado se deba desmontar los mismos u otros, el valor de mano
de obra a cobrar, sera la del trabajo solicitado, previa verificacién y viabilidad por
parte del Grupo de Movilidad y supervisor del contrato, consultado en el Sistema
de Informacién para la Gestion del Equipo Automotor de la Policia Nacional
(SIGEA). Por ningin motivo se cobraran conceptos de mano de obra por las
partes desmontadas ajenas al servicio de mantenimiento solicitado y aprobado,

Durante el periodo informado. el contratista ha venido
cumpliendo a cabalidad con la especificacion técnica.

Durante el periodo informado la supervisién, ha
adelantado las verificaciones de rigor sobre las
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo
requeridas, con el fin de verificar que no se facturen
actividades adicionales que contravengan esta
condicion técnica.

En las preliquidaciones resultantes de cada uno de los

Para los talleres adicionales ubicados en los municipios de Puerto Gaitan y
Granada Meta, el contratista deberd cumplir como requisito minimo, con el
siguiente personal para cada uno de los talleres adicionales en mencion:

como si se tratara de dos o mas trabajos independientes. Sl servicios prestados durante el periodo informado, se
evidencian las actividades desarrolladas y servicios
El valor a facturar sera el correspondiente a la actividad de mantenimiento cobrados, previa aprobaciéon de la supervision del
enunciada en la orden de trabajo en la cual deben constar los repuestos y contrato.
servicios 0 mano de obra realizada previa verificacion y viabilidad por parte del
Grupo de Movilidad y supervisor del contrato, consultado en el Sistema de Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
Informacion para la Gestion del Equipo Automotor de la Policia Nacional (SIGEA). 28 de noviembre de 2025 la supervision dejo
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realizod
verificacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacion con
este punto.
PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA DEL MISMO
El CONTRATISTA debera contar con el personal calificado e idéneo en las . . ) .
diferentes especialidades requeridas, dada la necesidad de inmediatez derivada Duran_te el periodo |lnformado el contrgtlsta_ 'ha \{emldo
de las actividades del servicio policial, pretendiéndose de esta manera determinar °“mp"e’ld° a cabalidad con IE.’ (_espemﬂcamon tecnica
un nivel de idoneidad minimo que garantice la calidad de las labores de en relacién con el personal exigido.
mantenimiento preventivo y correctivo que se efectien al equipo automotor. Mediante acta No. AE-2025-037 AREAD GUMOV de
Para la sede o taller principal (Villavicencio), el CONTRATISTA debe garantizar fecha 03 de abri de 2(.),25 se dej6 _cqnstanma
durante la ejecucion del contrato, contar con el personal que acredite el perfil docu,m,ental ,de la Ve”f"_":f'c'or_‘, del Cumpl'm'entc,’ del
profesional o técnico que se relaciona a continuacion, asi: reqwsno, asi como la ve_rlflcgcmq d_e cada_operarlo, su
perfil requerido y experiencia exigida. Adjunto al acta
PERFIL REQUERIDO FORMACION CANTIDAD en mencién se encuent(a gl listado de los Qperarios
ACADEMICA y MINIMA eX|g|dos_ para el t_aIIer pr[nmpal y talleres ad|0|onale§,
EXPERIENCIA EXIGIDA sus hm_as de wda_, asi como lsoportles del perfil
Ingeniero mecanico Vo académico y experiencia requenda.. I?|cha acta fue
Ingeniero de servicio y/o | ingeniero  automotriz  y/o pre§entada con el informe de supervision defl mes de
jefe de taller de vehiculos ingeniero electromecanico y/o 1 abril de 2025 la cual se encuentra publicada en
Ingeniero mecatrénico SECOP I, asi:

L Certificacion de estudios en
Mecanico de motores - ) 1 .

_ mecanica automotriz___ El personal que fue ofertado, verificado y aprobado

mgg:ln'co de  motores Snz?c;ﬁ::ﬂ?gselde estudios en 2 sl por la supervision de contrato de acuerdo a lo
Mecanico en sistemas de Certificacion de estudios en establecido en el acta N.o' AE-2025-037 AREA.D
inyeccién sistemas de inyeccion 2 GUMQV de fecha 03 de abril de 2025, se manltlene sin
Mecanico en | Certificacion de estudios en cambios o novedades respecto de los operarios.
sincronizacion mecanica automotriz !
Mecanico en  sistema | Certificacion de estudios en Los cargos exigidos mantiengn su independencia_ y
eléctrico y electronico letisgstrgectrlco y electronico 1 son desarrollado por el operario dispuesto para tal fin.
Mecénico en frenos Certficacion de estudios en 3 Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
Mecanico de suspension ) — - 28 de r_10viembre de 2025 _Ia supe;rvisién dejo
Mecanico de alineacion y | Cerificacion de estudios en 3 constancia documental de la revista realizada al taller
palanceo mecanica automotriz principal ofertado, a través de la cual se realizd
Mecanico de transmision | Certificaciéon de estudios en 1 verificacion del cumplimiento de las especificaciones
de potencia mecanica automotriz técnicas y obligaciones contractuales, en relacion con
gﬂceo%adr;lc(i:gnadozn Alrgz Certificacion de estudios en aire y este punto.

. acondicionado vehicular
vehiculos

Durante la ejecucion del contrato, no se han informado
cambios en la planta de operarios ofertados y
verificados por la supervision.
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PERFIL REQUERIDO ACADEMICAy MINIMA
EXPERIENCIA EXIGIDA
Mecéanico general de | Certificacién de estudios 1
vehiculos en mecanica automotriz

El personal que va a realizar el mantenimiento debera ser idéneo y con
experiencia minimo un (01) afio para realizar las labores a contratar, esta
informacion se verificara en los soportes allegados. La experiencia sera tomada y
tenida en cuenta a partir de la culminacion de los estudios, es decir a partir de la
fecha de expedicién del diploma o acta de grado.

Luego de la firma del contrato, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
aprobacion de la garantia Unica, el contratista debera entregar al supervisor del
contrato mediante comunicacién escrita la relacién del personal que prestara los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en los talleres ofertados (Taller
principal Villavicencio y talleres adicionales). Por cada taller debe incluir la
siguiente informacion:

. Listado del personal, sefialando su nombre completo, nimero de
documento de identidad y perfil o cargo a desempefiar. (tanto taller principal
como talleres adicionales, debidamente diferenciados).

. Presentar las hojas de vida de cada operario, anexando los respectivos
certificados que acrediten la formacién académica de acuerdo con lo exigido
en el requisito.

. Junto con la relacion del personal entregada al supervisor del contrato, se
debera anexar certificado judicial vigente de cada uno de los operarios, los
cuales no deben presentar ningun tipo de antecedente judicial.

Nota 1: el Supervisor del contrato verificara los documentos de acuerdo a los
parametros exigidos en el requisito e igualmente la veracidad de la informacion
aportada.

Nota 2: Se determinara la independencia de cada uno de los perfiles exigidos, por
lo cual no se podra presentar el nombre de una persona para mas de un perfil.
Nota 3: Ninguna falta o error cometida en el desarrollo de los mantenimientos
preventivo y correctivos realizados durante la ejecuciéon del contrato, podra
imputarse a desconocimiento o impericia del operario.

Nota 4: El CONTRATISTA debera tener en patios al jefe de taller.

En el evento de dafios o siniestros ocasionados al componente de vehiculos de
la Policia Metropolitana de Villavicencio y unidades adscritas administrativamente,
para el cual se requiera un concepto técnico segun criterio de la supervisién del
contrato, el CONTRATISTA debera gestionar y obtener el concepto técnico
requerido, el cual debera ser emitido y firmado por un ingeniero mecanico y/o
ingeniero automotriz y/o ingeniero electromecanico acompafiandolo de su
respectiva tarjeta profesional, sin ningun costo adicional para la Policia
Metropolitana de Villavicencio.

Nota 5: Durante la ejecucién del contrato, si por alguna razén, uno o varios de los
operarios ofertados no pueden participar en la ejecucion del mismo, el contratista
debera realizar su reemplazo con otro operario que retina minimo el perfil
académico y experiencia profesional o técnica exigida, previo concepto de
viabilidad favorable emitido por el supervisor del contrato, quien debera verificar
la documentacion respectiva. En todo caso, dicho cambio debera ser informado
al ordenador del gasto adjuntando el concepto de viabilidad favorable emitido por
el supervisor del contrato.

Nota 6: EIl CONTRATISTA debera disponer de una persona por cada sede o taller
ofertado, quien cumplird la funcién de enlace entre el supervisor del contrato y el
contratista.

Nota 7: En atencién a que la Policia Nacional cuenta con sistemas de gestiéon y
administracion del equipo automotor, el CONTRATISTA debera disponer de
equipos tecnoldgicos y personal designado a labores administrativas para
alimentar las bases de datos que se soliciten respecto de los trabajos realizados
a los vehiculos y demas informacién que solicite el supervisor del contrato.

Nota 8: El personal exigido debera estar disponible para adelantar las labores de
mantenimiento preventivo y correctivo a partir del inicio de la ejecuciéon del
contrato, condicién que sera verificada por el supervisor.
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INFRAESTRUCTURA DEL TALLER - CAPACIDAD OPERATIVA

Con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento de la ejecucién del contrato el
CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes condiciones y caracteristicas
respecto de la capacidad operativa e infraestructura de la sede o taller principal y
talleres adicionales:

Sede o Taller Principal

El CONTRATISTA debera contar con una (01) sede o taller de propiedad o en
arriendo en la ciudad de Villavicencio Meta, la cual debera acreditar el
cumplimiento de la siguientes condiciones e infraestructura:

a)

b)

f)

La sede o taller debe tener como minimo treinta y cinco (35) puestos de
trabajo exclusivos para los vehiculos livianos del presente proceso
contractual.

La sede o taller debe tener como minimo 5 puestos de trabajo para
vehiculos pesados (Buses, tanquetas, volqueta, carro tanque, camiones,
vehiculo blindado), los cuales podran estar distribuidos en la sede o taller
ofertado. EIl CONTRATISTA debe aportar junto con la oferta la distribucion
de losmismos.

La sede o taller al interior de la misma, debe tener un espacio para
garantizar el parqueo de minimo quince (15) vehiculos livianos y dos (2)
vehiculos pesados, una vez finalice el servicio de mantenimiento. Las
medidas de dichos espacios de parqueo, tanto para vehiculos livianos
como para vehiculos pesados seran las definidas en el literal f) del
presente requisito.

Los puestos de trabajo para vehiculo liviano deben garantizar el espacio
para atender desde automoviles hasta camionetas.

Los puestos de trabajo ofertados para vehiculo pesado deben garantizar
el espacio para atender desde camiones hasta buses de 42 pasajeros.

Los puestos de trabajo deberan cumplir minimo con las siguientes
medidas, con el fin de garantizar la funcionalidad de la reparacion:

Medidas Minimas por Puesto de

Tipo Trabajo

Puesto de trabajo Vehiculo

3 metros de ancho por 5 metros de

Liviano largo
Puesto de trabajo Vehiculo 4 metros de ancho por 13.5 metros de
Pesado largo

g) Los puestos de trabajo deberan estar debidamente pintados y con

demarcaciéon permanente, garantizando zonas de libre circulacién que
permitan el desplazamiento de los vehiculos sin interrumpir las labores de
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos en las areas o
puestos de trabajo contiguos.

La puerta de acceso a las instalaciones de la sede o taller ofertado, debe
contar con las dimensiones suficientes para el ingreso del componente de
movilidad descrito en el presente proceso, siendo de gran relevancia los
vehiculos pesados y buses de 42 pasajeros.

La sede o taller dispuesta para las labores de mantenimiento en la ciudad
de Villavicencio, en su perimetro debe estar totalmente construida y contar
con techo o minimamente encontrase semi techada. No se admitiran
instalaciones en proceso de construccion o proyectadas para
construccion.

Las areas de trabajo deberan estar ubicadas al interior de la sede o taller
bajo techo, con los puestos de trabajo debidamente demarcados y
sefializados, de tal manera que permitan ejecutar las labores de
mantenimiento sin utilizar el espacio publico, dando cumplimiento al
Cadigo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y garantizando
la proteccién de los vehiculos de la intemperie y condiciones climaticas
adversas, asi como su seguridad.

No se aceptaran puestos de trabajo que no garanticen la seguridad de los
automotores, es decir en potreros o lotes baldios y/o instalaciones
cubiertas por carpas, poli-sombras u otros elementos, o que las labores de
mantenimiento se realicen en piso de tierra.

SI

Durante el periodo informado el contratista ha venido
cumpliendo a cabalidad con la especificaciéon técnica
en relaciéon con la capacidad operativa e
infraestructura del taller principal y talleres satélites.

Mediante acta No. AE-2025-037 AREAD GUMOV de
fecha 03 de abril de 2025 se dejo constancia
documental de la revista al taller principal verificando
el cumplimiento de las condiciones de capacidad
operativa e infraestructura del taller, Dicha acta fue
presentada con el informe de supervisién del mes de
abril de 2025 la cual se encuentra publicada en
SECORP II.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejé
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realizd
verificacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacion con
este punto.

El dia 20/06/2025 se realizé la modificacion No. 001 al
contrato, en el sentido de realizar el cambio de los
talleres adicionales de los municipios de Puerto
Gaitan y Granada Meta. Las condiciones de dichos
talleres fueron evaluadas por la supervision e emitidos
los conceptos de viabilidad favorables para la relacién
de los cambios.

En cuanto al taller principal no se han informado
cambios de la sede o taller donde se ejecuta el
contrato.

En la revista se verifica el cumplimiento de cada una
de las exigencias en materia de capacidad operativa,
constatando el cumplimiento de cada una de los
puntos.

Los puestos de trabajo se mantienen de conformidad
con lo exigido.

Se garantizan los espacios destinados para el
parqueo de vehiculos al interior de la sede.

No se evidencia el desarrollo de labores o servicios de
mantenimiento, que se desarrollen por fuera de los
puestos de trabajo destinadas.

El desarrollo de las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo, se desarrollan con normalidad
guardando siempre los espacios entre puestos de
trabajo y respetando la correspondiente demarcacion
y sefializacion.

La sede principal mantiene en funcionamiento lo
relacionado con el circuito cerrado de television.

La oficina destinada para la supervisién del contrato,
se mantiene en total normalidad y cumpliendo con las
condiciones exigidas en el contrato.

De manera diaria el personal de supervisores hace
presencia en el taller principal, verificando el
desarrollo de las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo desarrolladas bajo los
parametros y condiciones exigidas para el
funcionamiento del taller.

Las cantidades de vehiculos atendidos garantizan la
prestacion del servicio en términos de oportunidad de
conformidad con las exigencias.
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1) La sede o taller debe estar equipada con un circuito cerrado de television,
y su operacion debe estar dentro de las instalaciones.

m) La sede o taller debe contar con una oficina destinada al supervisor del
contrato, la cual debera cumplir con las condiciones descritas en el
numeral 18 del presente anexo (SUPERVISOR).

n) La sede o taller debe contar con el respectivo plano de la descripcién del
taller en el que se evidencie claramente la distribucion del area operativa
(puestos de trabajo ofertados del taller), del area administrativa y zona de
parqueo.

o) La sede o taller podra ser de propiedad del oferente o en arriendo, no se
permiten convenios para la sede principal.

p) Enelevento que la sede o taller a ofertar sea en condicion de arriendo, el
CONTRATISTA debera contar con el respectivo contrato de
arrendamiento cuya vigencia deberd ser igual o superior al plazo de
ejecucién de futuro contrato y seis meses mas. Dicho contrato debera
estar debidamente suscrito antes de la fecha de cierre del proceso.

Talleres Adicionales

EI CONTRATISTA debera contar un (01) taller adicional ubicado en los municipios
de Granada y Puerto Gaitan Meta (un taller por municipio). Dicho taller podra ser
de propiedad, en arriendo o bajo la figura de convenio comercial. Cada taller
debera acreditar el cumplimiento de la siguientes condiciones e infraestructura:

q) El taller debe tener como minimo un (01) puesto de trabajo express
exclusivo para los vehiculos del presente proceso, debidamente
demarcado y sefalizado.

r) El area de trabajo (puesto de trabajo express) de los talleres ofertados
deberan estar ubicadas al interior del taller y bajo techo, de tal manera que
permitan ejecutar las labores de mantenimiento sin utilizar el espacio
publico, dando cumplimiento al Cddigo Nacional de Convivencia y
Seguridad Ciudadana y garantizando la proteccion de los vehiculos de la
intemperie y condiciones climaticas adversas, asi como su seguridad.

s)  No se aceptaran puestos de trabajo que no garanticen la seguridad de los
automotores, es decir en potreros o lotes baldios y/o instalaciones
cubiertas por carpas, poli-sombras u otros elementos, o que las labores de
mantenimiento se realicen en piso de tierra.

t) En el evento que los talleres adicionales a ofertar sean en condicién de
arriendo, el CONTRATISTA debera contar con el respectivo contrato de
arrendamiento cuya vigencia debera ser igual o superior al plazo de
ejecucioén del contrato. Dicho contrato debera estar debidamente suscrito
y formalizado antes de la fecha de cierre del proceso.

u) En el evento que los talleres adicionales a ofertar estén ofertados bajo la
modalidad de convenio comercial, el oferente debera contar con el
respectivo convenio comercial, cuyo contenido del mismo debe indicar que
los talleres estaran disponibles para el cumplimiento del objeto del
presente proceso y su vigencia debera ser igual o superior al plazo de
ejecucion del contrato. Dicho convenio debera estar debidamente suscrito
antes de la fecha de cierre del proceso.

Nota 1: Para la sede principal (Villavicencio) y con el fin de garantizar un servicio
agil e inmediato para mantenimiento del equipo automotor, no se acepta que una
misma sede o taller se oferte para mas de un lote.

Nota 2: Una vez terminado el mantenimiento de cada vehiculo, estos no podran
quedar estacionados en zonas publicas (andenes y vias publicas), deberan tener
una zona de parqueo la cual no afecte el libre desplazamiento vehicular o
peatonal, tanto en la parte interna del taller como en la parte externa, en atenciéon
al Cadigo Nacional de Transito Ley 769 de 2002.

Nota 3: Durante la ejecucién del contrato, en caso de ser necesario algiin cambio
respecto de los talleres ofertados en los municipios y ciudades establecidas, se
requerira de modificacion del contrato, este cambio debera ser solicitado por escrito
al ordenador del del gasto enunciando los motivos del mismo, previo concepto de
viabilidad favorable emitido por el supervisor del contrato. Las nuevas
instalaciones (talleres) deberan cumplir con los requisitos técnicos minimos
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exigidos. El cambio no debera conllevar traumatismo en la prestacion del servicio
de mantenimiento de los vehiculos.

Nota: 4: En caso que a sede o taller principal sea de propiedad del
CONTRATISTA, deberd constar asi en el certificado de existencia y
representacion legal y/o certificado de matricula mercantil de personal natural.

HERRAMIENTAS

Con el fin de garantizar que los servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo, sean adelantados bajo los mas altos estandares de calidad, eficiencia
y eficacia, asegurando un correcto diagnostico e intervencion de los automotores.
El CONTRATISTA en la sede o taller principal (Villavicencio) debera contar con
las herramientas y equipos minimamente necesarios para la intervencién de los
vehiculos objeto del presente contrato.

Herramientas y Equipos Minimos Exigidos

No. HERRAMIENTA O EQUIPO
1 Analizador de gases de gasolina.
2 Cargador de baterias. . . i .
3 Container para recoleccién de aceite usado. Duran_te el periodo |pformado. el contrlatlsta‘ ’ha \{en!do
4 Elevador con capacidad minima de dos (2) toneladas. cumpliendo a cabalidad con la especificacion técnica
5 Equipo para alineacion de luces. en relacion con la disponibilidad de herramientas
6 Equipo de montaje y desmontaje de llantas automatico. exigidas.
7 Equipo de soldadura autégena.
8 Equipo de soldadura eléctrica. 3| Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
9 Equipo de soldadura MIG. 28 de noviembre de 2025 la supervision dejé
10 Equipo para balanceo de llantas constancia documental de la revista realizada al taller
11 Equipo lavador de inyectores gasolina principal ofertado, a través de la cual se realiz6
12 Escaner para los vehiculos a gasolina y DIESEL verificacién del cumplimiento de las especificaciones
13 Gato hidraulico de zorra. técnicas y obligaciones contractuales, en relacién con
14 Grua para motores y caja. este punto.
15 Juego de herramientas completo. *
16 Opacimetro.
17 Prensa hidraulica.
18 Reciclador y cargador electrénico de A/A
19 Alineador para vehiculo liviano
20 Equipo probador de fugas radiador
Minimo un ejemplar de cada una de las herramientas relacionadas.
Nota 1: Las herramientas exigidas deberan permanecer disponibles en el taller
ofertado y en correcto estado de funcionamiento durante la ejecucién del contrato.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
Confidencialidad e integridad de la informacion institucional. Dada la naturaleza
de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el
CONTRATISTA debe garantizar la preservacion de la integridad vy
confidencialidad de la informacion institucional a la cual llegare a tener acceso
directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptara todas las
medidas que sean necesarias para impedir su duplicacion, sustraccion,
divulgacion, alteracion, ocultamiento o utilizacion indebida. Asimismo, suscribira
con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. El . -
contratista cumple con lo exigido.
) . Compromiso de confidencialidad de la informacion
En virtud del presente proceso contractual, el CONTRATISTA se obliga a no .
suministrar informacién que obtenga o conozca con ocasién de la ejecucion del presentado durante el proceso de seleccion.
Lu;usrltj) ggg;rigil,oam como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasion S| Formato 1DT-FR-0016 declaracion de
’ confidencialidad y compromiso con la seguridad de la
. . ) - informacion contratistas o terceros firmado por el
El COI\_ITRATISTA debe_r’a cumplir con el acugrdg de confidencialidad y no contratista, de fecha 03/04/2025, dicho formgto se
revelacion de la informacién conforme al formulario firmado. I
encuentra publicado en el SECOP II.
En ese mismo sentido y dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo
Primero del Anexo No. 9 de la Resolucién No. 08310 del 28 de diciembre de 2016
“por la cual se expide el manual del sistema de gestion de la seguridad de la
informacion para la Policia Nacional”, el futuro contratista junto con el personal
que utilizara para la ejecucion deberan diligenciar y entregar al supervisor del
contrato dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la aprobacién de la
garantia Unica el formato No. 1DT-FR-0016 DECLARACION DE
CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS.
FACTURACION: El contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con lo
El CONTRATISTA debera actuar con total transparencia en la ejecucion del exigido en el requisito.
contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas contratadas, asi Sl

mismo, al momento de facturar las actividades de mantenimiento debe tener en
cuenta las condiciones aqui establecidas.

De manera semanal el contratista presenta a la
supervision las prefacturas de los mantenimientos
realizados, las cuales son verificadas, con los precios
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Teniendo en cuenta la necesidad de realizar seguimiento a la ejecucion del
contrato, el CONTRATISTA debera entregar de manera semanal las pre-facturas
o cotizaciones para su respectiva revision y aprobacion por parte del supervisor
del contrato, asi como para el tramite del pago. Si por esta causa se genera que
se supere el valor designado en una o varias unidades, este valor sera asumido
por el contratista.

El CONTRATISTA debera presentar un informe mensual al supervisor del
contrato, respecto de la ejecucién del mismo por cada unidad, en el que se
especifique los valores y porcentajes de ejecucién al igual que los saldos por
ejecutar.

del contrato, asi como los items contemplados y no
contemplados.

SUPERVISOR

Con el fin de garantizar el desarrollo de las labores de supervisiéon y seguimiento
a la ejecucion del contrato, la sede o taller principal ofertado, debera contar con
una oficina para el supervisor del contrato. Esta debe ubicarse dentro de la sede
o taller y estar equipada minimamente con un escritorio, una silla, un computador
con acceso a internet y aire acondicionado. De igual manera y con el propésito
de garantizar la seguridad de los vehiculos dicha oficina debe tener sistema de
monitorio a través de videocamaras.

S|

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejo
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realizd
verificacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacion con
este punto.

El contratista cumple a cabalidad con lo exigido en el
requisito, en relacién con la oficina destinada para el
supervisor dentro de las instalaciones del taller
principal.

La oficina al interior de la sede o ftaller principal,
cumple con las especificaciones técnicas, cuenta con
aire acondicionado, computador y acceso al circuito
cerrado de television.

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

El CONTRATISTA de conformidad con la normatividad legal vigente en materia
de proteccion del medio ambiente, garantizard que en cada uno de los
mantenimientos preventivos y/o correctivos que se adelanten con motivo de la
ejecucién del contrato, se dara aplicacion de las buenas practicas ambientales,
con la utilizacién de equipos, materiales, refacciones y demas insumos que
coadyuven a la preservacion del medio ambiente, no utilizacién de sustancias
agotadoras de la capa de ozono, ahorro y uso eficiente del agua y la energia,
papel, materia prima, asi como el manejo integral de residuos sdlidos, brindando
la debida capacitacién del personal que emplee en la ejecucién del contrato.

S|

El contratista dentro de sus procesos internos cumple
con la normatividad ambiental aplicable, por lo cual
tiene suscritos los convenios y/o contratos para la
disposicion final de residuos  sdlidos peligrosos y
especiales (aceites usados, luminarias, RAEES,
envases de sustancias quimicas y derivados de
hidrocarburo, baterias y pilas, llantas, papel y catén)
asi como lo relacionado con la constancia de registro
de generadores de residuos peligrosos ante la
autoridad ambiental competente.

El contratista cuenta con un Plan de Manejo Ambiental
(PMA) Cédigo: GA-PL-001 ajustado afio 2025 para la
gestién ambiental, que permite planificar, definir y
facilitar la aplicacion de medidas ambientales
destinadas a prevenir, mitigar o controlar los impactos
ambientales por las actividades desarrolladas por la
empresa AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S. Dicho
plan de manejo fue relacionado en el informe de
supervision del mes de abril de 2025 y publicado en
SECORP II.

Dicho plan ambiental contempla el desarrollo de
capacitaciones periédicas al personal empleado por la
empresa, frente al desarrollo de capacitaciones al
personal de empresa sobre temas ambientales como:
impactos ambientales, manejo de residuos sélidos,
liquidos, escombros entre otros, donde se realice el
manejo y actuacion de estos.

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y la salud en el trabajo, asi prevenir amenazas o accidentes
y enfermedades laborales, que deriven en lesiones o enfermedades causadas por
las condiciones de trabajo, y desarrollar acciones para la proteccion y promocion
de la salud de los trabajadores que adelanten las labores de mantenimiento
preventivo y correctivo, asi como asegurar el cumplimiento de las disposiciones
del Decreto 1072 de 2015 “Unico Reglamentario del Sector Trabajo y demas
normas que lo complementen, en materia de seguridad y salud en el trabajo, el
Contratista debera cumplir con todo lo relacionado frente a la implementacién y

SI

Durante el periodo informado, el contratista ha venido
cumpliendo con las obligaciones frente al SGSST al
interior de la empresa.

El personal empleado para la ejecucién del contrato,
se encuentra afiliado al sistema de seguridad y
riesgos laborales, lo cual se soporta en la obligacién
No. 5 del aparte obligaciones legales del contratista.

El contratista durante el proceso de seleccion
presento con la propuesta el documento SST-PL-001
Plan de Emergencias 2024.

El contratista presenté constancia No.
CE202411028298 de fecha 24/12/2024 emitida por la
ARL SURA, que certifica que actualmente
AUTOSERVICIO MECANICO SAS desarrolla el
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desarrollo del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
al interior de su empresa.

El CONTRATISTA debera cumplir el COMPROMISO CON EL SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, que fue suscrito.

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
trabajo (SG-SST) con una calificacion del 100%
ACEPTABLE. Igualmente se presenté informe de la
ARL de la evaluacion de los estandares minimos,
Dichos documentos fueron aportado por el contratista
mediante el acta No. AE-2025-037 AREAD GUMOV
de fecha 03 de abril de 2025 la cual fue presentada
con el informe de supervision del mes de abril de 2025
la cual se encuentra publicada en SECOP II.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de fecha
28 de noviembre de 2025 la supervision dejé
constancia documental de la revista realizada al taller
principal ofertado, a través de la cual se realizd
verificacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y obligaciones contractuales, en relacion con
este punto.

Durante el periodo informado la firma contratista no ha
presentado reportes o informes a la supervision, sobre
la ocurrencia de accidentes laborales con motivo de la
ejecucién del contrato.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

El CONTRATISTA durante la ejecucién del contrato debera dar cumplimiento de
las normas y/o estandares técnicos nacionales e internacionales, al igual que las
normas, leyes y politicas de gobierno en materia de proteccion del medio
ambiente, asi:

En su articulo 79 la Constitucion Politica de Colombia consagra que “todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley
garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecoldgica y fomentar
la educacion para el logro de estos fines.” Esta norma constitucional puede
interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho
a la vida, ya que éste sélo se podria garantizar bajo condiciones en las
cuales la vida pueda disfrutarse con calidad.

La constitucién nacional impone al Estado y a las personas la obligacion de
proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), asi como el deber de
las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar
por la conservacion del ambiente (Art. 95).

EL CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos legales ambientales
vigentes concernientes con su actividad econémica (produccion, distribucion,
comercializacion), de tal forma que se garantice durante la vigencia y ejecucion
del objeto del contrato, el cumplimiento de las buenas practicas ambientales con
relacion al ahorro y uso eficiente del agua y la energia, papel, materia prima, asi
como el manejo integral de residuos sélidos, establecidas por la Policia Nacional
en el marco de la Implementaciéon del Sistema de Gestion Ambiental en las
Instalaciones; que contribuyan al cumplimiento de la politica ambiental y objetivos
ambientales institucionales.

Cumplir con lo preceptuado en la norma ISO 14001 “NORMA INTERNACIONAL
DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL” (SGA).

Cualquier infraccion ambiental por omisién de permisos, concesiones o licencias
ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar la
ejecucion del contrato, sera asumida como su responsabilidad, y sobre el
particular como la periodicidad con que se debe presentar informes.

El CONTRATISTA se obliga a presentar las actas de disposicion final
correspondientes y las licencias ambientales de quienes realizaran dicha
disposicion, ya sean contratistas nacionales o extranjeros.

En los casos de tener personal bajo su responsabilidad, debera contemplar
capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de
residuos solidos, liquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y
actuacion de estos, e igualmente identificar los elementos utilizados (quimicos,
eléctricos, manufacturacion entre otros), para el bien o servicio que se va a
realizar de acuerdo con cada actividad especifica que se desarrolle.

El CONTRATISTA debera cumplir el COMPROMISO CON EL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL, que fue suscrito.

S|

Durante el periodo informado, el contratista ha venido
cumpliendo con el compromiso frente al sistema de
gestién ambiental.

El contratista presentd soportes frente al cumplimiento
de la legislaciéon ambiental. Dichos soportes se
encuentran relacionados en el acta No. AE-2025-0037
MEVIL de fecha 03 de abril de 2025 presentada con
el informe de supervision del mes de abril de 2025
publicada en SECOP II, asi

v' El contratista presento con su propuesta El Plan
de Manejo Ambiental (PMA) Cédigo: GA-PL-001
ajustado afio 2025 para la gestién ambiental,
que permite planificar, definir y facilitar la
aplicacion de medidas ambientales destinadas a
prevenir, mitigar o controlar los impactos
ambientales por las actividades desarrolladas
por la empresa AUTOSERVICIO MECANICO
S.AS.

v Certificacion inscripcion de establecimiento de
comercio como generador de residuos
peligrosos, emitido por CORMACARENA de
fecha 18/11/2020.

v' Certificacion de inscripcion al registro de
generadores de residuos peligrosos y del
reporte de informacion anual, formato No.
5000366401 de fecha 28/03/2025.

Durante la ejecucioén del contrato se ha cumplido con
el compromiso del sistema de gestion ambiental.
Periddicamente se han presentado certificados de
recoleccion y disposicién final de residuos peligrosos
y realizacién de capacitaciones al personal de
operarios sobre temas ambientales.

Mediante acta No. AE-2025-003299-REGI7 de
fecha 28 de noviembre de 2025 la supervisiéon dejo
constancia documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de la cual se
realizé verificacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas y obligaciones
contractuales, en relacion con este punto.

v Certificado No. 98038 de fecha 03/07/2025 de
disposicion final de baterias post consumo emitida
por emitido WILLARD S.A.

v’ Certificado de prestacion del servicio de
recolecciéon, transporte, almacenamiento y/o
entrega a receptores autorizados de residuos
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peligrosos No. CERT250123 del 08/08/2025
emitido por ECOLCIN S.A.S.

v’ Certificado de disposicion final de desechos
contaminados o impregnados con HC
transportados por ECOLCIN SAS No. 104537 de
fecha 15 de agosto de 2025, emitido por el
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S
E.S.P.

v’ Certificado de prestacion del servicio de
recoleccion, transporte, almacenamiento y/o
entrega a receptores autorizados de residuos
peligrosos No. CERTV250183 del 02/09/2025
emitido por ECOLCIN S.A.S.

v Certificado de prestacion del servicio de
recoleccion, transporte, almacenamiento y/o
entrega a receptores autorizados de residuos
peligrosos No. CERTV250183 del 02/10/2025
emitido por ECOLCIN S.A.S.

v Registro de capacitacion y entrenamiento de fecha
28/05/2025 realizado al personal de empleados de
Autoservicio Mecanico S.A.S.

v Registro de capacitacion y entrenamiento de fecha
28/07/2025 realizado al personal de empleados de
Autoservicio Mecanico S.A.S. sobre funciones y
responsabilidades del COPASST.

v’ Registro de capacitacion y entrenamiento de fecha
23/08/2025 realizado al personal de empleados de
Autoservicio Mecanico S.A.S sobre el manejo de
residuos dentro y fuera de la empresa.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA
Durante el periodo informado, en desarrollo de las actividades con motivo de la ejecucion del contrato, no se presentaron situaciones
anormales o de relevancia, que puedan afectar el normal cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes.

3. AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisién han transcurrido (214) dias calendario desde que inici6 el plazo de
ejecucion del contrato, restando (181) dias calendario para que finalice el plazo de ejecucion.

4. TRAMITES Y VERIFICACION DE PAGOS:

De conformidad con la clausula 4 del contrato 88-8-10005-25, la forma de pago esta descrita de la siguiente manera.

(...)

Se realizaran pagos parciales con corte mensual y/o proporcionales contra prestacion del servicio ejecutado (mantenimientos preventivos
y correctivos), en moneda legal colombiana y dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la radicacion de la factura electrénica
validada previamente por la DIAN y aprobada por el supervisor del contrato a través del Sistema Electrénico dispuesto por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, junto con el recibido a satisfaccién suscrito por el supervisor, conforme a las especificaciones técnicas exigidas
y los documentos requeridos por la Policia Nacional - Policia Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programacion
del Plan Anual de Caja (PAC).

Conforme con las disposiciones sefialadas la directiva presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, Decreto 358 del 5 de marzo de
2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la Policia Metropolitana de Villavicencio
verificara si el contratista esta obligado a facturar electrénicamente; en caso positivo, este debera realizar la presentacion de la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, y aprobada por el Supervisor a través de Sistema Facturador SIIF Nacién dispuesto por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, para lo cual debera
cumplir y seguir el procedimiento descrito en la Guia gestiéon documentos electrénicos en el proceso de Recepcién del Sistema de Factura
Electrénica — SIIF Nacién de fecha 16-12-2023, version 1.

()
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“La Administracion del SIIF Nacién implementé el “Modelo de Recepcion de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual
aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion
(PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Para aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 — Facturador electrénico (emisor),
deberan entregar factura electrénica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ambito SIIF Nacion, como también
las notas débito y/o notas crédito, a través del buzén dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por tanto, la
informacién tributaria de los terceros creados en el SIIF Nacién se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

Asi las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligacion o del egreso de una caja menor, el sistema identificara
si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrénicamente, y al verificarlo solicitara la consulta y vinculacion de la(s)
factura(s) electronica(s) de venta en estado “Aprobada” (s) por el supervisor y/o tacitamente, segtn lo define la norma, para continuar con
el proceso de pago.

Es importante resaltar, que el proceso de Recepcion de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito aplica unicamente para las
entidades del ambito del Sistema integrado de Informacién Financiera - SIIF Nacion, es decir para las entidades ejecutoras PGN.

3 PRECONDICIONES

Con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso éxito en la recepcién de los documentos electrénicos-DE, la entidad debe indicar a
los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la informacién a registrar al momento de emitirlo, segtin los lineamientos definidos
por la Administracién del SIIF Nacién para realizar el procesamiento de los DE y la asignacion a la entidad correspondiente.

Los cuales, se enumeran a continuacion:
1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nacién

2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 — Facturador electrénico.
3. En los datos del emisor en el campo de correo electronico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue informacién
sobre el proceso de recepcion.
4. Aligual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.
5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administracién del SIIF Nacion ha dispuesto para
la recepcion de

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

6. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribucién a saber:
#$CODIGO PCIl; NUMERO DE CONTRATO; CORREOELECTRONICO DEL SUPERVISOR#$

Nota: PCI=Posicién del catalogo institucional, es decir el codigo de identificacion presupuestal de la unidad ejecutora-UE o subunidad
efecutora en la que la entidad registré el compromiso presupuestal al que se le vinculara el pago del DE.

(.-)
Ejemplo: #$16-01-01-M9;88-8-10001-24;yesid.gonzalez@correo.policia.gov.co.gov.co#$

Si los documentos en referencia son rechazados por la Policia Metropolitana de Villavicencio, por inconsistencias como la falta de
informacién o mal diligenciamiento de estos, la Policia Metropolitana de Villavicencio, se obliga a la asignacion nuevamente del turno,
siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el tramite dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfaccién, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobacién definitiva por parte
de la Policia Metropolitana de Villavicencio de los servicios prestados y, por consiguiente, no exime al CONTRATIS TA de su responsabilidad
en cuanto a la cantidad y buena calidad de los mismos o de cualquier otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos o por rechazo de las Facturas Electronicas de Venta, Notas Débito y Notas
Crédito por parte del Sistema Facturador SlIF Nacién para la recepcion y gestion de las facturas dispuesto por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico, atribuible a errores o inconsistencias en el diligenciamiento de la informacion al momento de la generacién del documento,
seréan de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 1: en cumplimiento al articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 que a la letra dice:
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“10. Respetaran el orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. Sélo por razones de interés publico, el jefe de la
entidad podra modificar dicho orden dejando constancia de tal actuacion. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de
presentacion por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal
manera que estos puedan verificar el estricto respeto al Derecho de Turno. Dicho registro sera publico.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicara respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se

encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan”.

(-..)

Para dar cumplimiento a la ley en mencién para acceder a dicho turno deberan presentar en el Grupo de Contratos — Asignacioén de Turno

de la Policia Metropolitana de Villavicencio, ubicada en la carrera 21 Sur Camino Ganadero de la ciudad de Villavicencio, con los siguientes

documentos:

. Factura electronica, o documento equivalente para los no obligados a facturar (Debera ser publicada por parte del contratista en el
portal del SECOP Il espacio del contrato destinado para tal fin, antes de ser radicada en la Policia Metropolitana de Villavicencio)

. Original del recibo a satisfaccién emitida por la supervisién del contrato.

. Certificacion de Cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF)
expedida por el revisor fiscal, (cuando el contratista este obligado por ley a tenerlo), o por el representante legal, en el que indique
que se encuentra al dia con dichas obligaciones por el término establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

e Planilla vigente de pago de aportes parafiscales y al Sistema General de Seguridad Social Integral.

Nota 2: los pagos podran ser modificados previo los requisitos de ley y con autorizacién de cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico.

Nota 3: la Policia Metropolitana de Villavicencio efectuara las deducciones a que haya lugar segun las obligaciones tributarias que tenga
el contratista ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacional, de conformidad con la inscripcién en el Registro Unico Tributario.

Nota 4: Respecto del pago al beneficiario final, el CONTRATISTA recibira notificacién del giro, concepto y cuenta del beneficiario, a través
del correo electrénico suministrado, con el fin de verificar el abono en la respectiva cuenta y dentro del dia habil siguiente al mismo, debera
dar respuesta al siguiente correo electrénico mevil.qutes@policia.gov.co

Las facturas emitidas por el contratista deberan ser publicadas en el Sistema Electrénico para la contratacion Publica SECOP II. Obligacion
que debe ser cumplida por el CONTRATISTA.

(...)

4.1. Ejecucion Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas
v % del valor del contrato u orden de
alor en pesos compra

Valor total del contrato u orden de compra $22.661.151,84 100%
Valor total de las entregas $17.661.151,84 77,9%
Valor total facturado $17.661.151,84 77,9%
Valor facturado pendiente de pago $0,00 0%
Valor pagado $17.661.151,84 77,9%
Valor pendiente de entrega $5.000.000,00 22,1%

FORMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 =
porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FORMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR
EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor
total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el
contratista.
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b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado
No. de acta
°o Valor recibido Fec!‘% iz Valor facturado | No. factura | Valor pagado Valc_)r e, G
constancia recibido deducciones de pago
de recibido
01de 08/05/25 al
08/05/2025 $6.097.120,95 20/05/25 $6.097.120,95 | VAME 1148 | $5.734.156,95 $362.964,00 | 201522225
02 de 12/06/25 al
12/06/2025 $6.519.330,90 16/06/25 $6.519.330,90 | VAME 1154 $6.075.963,9 $443.367,00 | 216611425
03 de 07/07/25 al
28/07/2025 $2.914.185,00 08/07/25 $2.914.185,00 | VAME 1183 | $2.747.937,00 $166.248,00 | 269194525
04 de 22/08/25 al
04/09/2025 $2.130.514,99 28/08/25 $2.130.514,99 | VAME 1208 | $1.992.523,99 $137.991,00 | 350347625

Nota aclaratoria: La informacién financiera y pagos plasmada en punto 4.1, hace referencia al presupuesto
asignado al programa de Justicia y Paz DIPRO MEVIL, no a la totalidad del presupuesto del contrato, el cual
compromete varias unidades del entorno administrativo.

4.2 Entrada de Bienes (No aplica)

5. RECOMENDACIONES

Por parte de esta supervisién no se tienen recomendaciones frente a la ejecucion del contrato, teniendo en
cuenta que se ha venido cumpliendo con el objeto del mismo, logrando la finalidad buscada, en términos de
oportunidad, eficiencia y eficacia, contribuyendo al normal desarrollo de las actividades del servicio.

6. CONCLUSIONES

El contrato se ha venido ejecutando con total normalidad y bajo los términos y condiciones fijadas por las partes,
dando cabal cumplimiento al objeto contractual, cumpliéndose la finalidad para la cual fue realizada la
contratacion. Por parte de esta supervision no se tienen recomendaciones frente a la ejecucion.

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con las clausulas
El contratista Sl x y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual
cumplié6 con lo - relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las
establecido  en especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el
las clausulas trabajo y otros).
contractuales NO En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informé mediante
— | comunicacion oficial No. del , dirigida al ordenador
del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Fima__~ E“l(ﬁgé MO\JAU

Intendente Jéfe HEILER EDUARDO NOVA MURCIA

Cargo: Responsable Seguridad Anticipada en Proteccién a Personas MEVIL
Supervisor Contrato No. 88-8-10005-25

Correo electronico: _heiler.nova@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3166095431
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