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SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN.  
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VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-GSI-F-001 

 

Numero de Informe 001 

Fecha del Informe 3/10/2025 

Periodo verificado DEL 14 DE AGOSTO 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

Supervisor/Interventor GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA 

Porcentaje acumulado de Ejecución 24.29% 

Valor del presente informe $3.048.566. 

 

1. INFORMACION GENERAL CONTRATO/CONVENIO 

 

Contratista SERVICE & BUSINESS RM SAS 

CC-NIT NIT. 901.181.751-7 

Numero de Contrato 1381  Del 23 De Julio de 2025 

Objeto GBS- 42 CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y DE 

GASES, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA. 

Valor Inicial DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 

Y SIETE PESOS M/CTE ($12.545.737,00)  

Valor Adiciones  

Valor Total del contrato  

Plazo Inicial HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025  

Prorrogas  

Fecha de inicio 14/08/2025 

 

 

Según lo dispone la Ley 1474 de 2011, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. “(…). La supervisión consistirá en el 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, por tal razón se procede a 

presentar el respectivo informe, así: 

1.Componente Técnico: 

 

El contratista FREDY ALEJANDRO ROJAS RODRIGUEZ. identificado con C.C 1.049.629.718 De Tunja – Boyacá dentro de las 
obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto del contrato, relacionando las especificaciones técnicas así: 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES, DEL PARQUE AUTOMOTOR 
DE LA ALCALDIA MAYOR DE TUNJA. 

 

 

INFORME GENERAL SUPERVISION OCTUBRE 2025 MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS REFERENCIA: PRIMER INFORME CONTRATO RTM AÑO 2024 
 

Fecha :Tunja 3 Octubre de 2025 Fecha Informe 3 de Octubre de 2025 Por Parte Del 
Contratista 

Contrato De Revisión Técnico/Mecánica :  1381  Del 22 De  Julio de 
2025 

 

PROVEEDOR: SERVICE & BUSINESS RM SAS 
REPRESENTANTE LEGAL: FREDY ALEJANDRO ROJAS 

RODRIGUEZ 
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Componente Administrativo: 

1.1. Informes, seguimientos y actas: 

- Acta de Inicio de fecha 14 de agosto de 2025 

- Acta de Seguimiento Recibo a Satisfacción de fecha 3 de octubre de 2025 

- Informe del contratista de fecha 3 de octubre de 2025 

1.2. Modificaciones del contrato se tienen lo siguiente: 

 
a. Suspensiones y reinicios 

N/A 

b. Modificaciones contractuales 

N/A 

c. Requerimientos, planes de mejoramiento 

N/A 

 
2. Componente financiero y Contable 

 
a.  Balance de Pago: 

 

BALANCE DE PAGO 

CONCEPTO DEBE HABER 

Valor del contrato $ 12.545.737  

Anticipo   

Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción  $ 3.048.566 

Valor actas pagadas   

Saldo por ejecutar  $9.497.171 

Sumas iguales $ 12.454.737 $ 12.545.737 

 

3. Componente Legal 

 

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo 

dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra 

a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en los documentos 

anexos. 

 
El contratista no reporto novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o 

incompatibilidades. 

 
a.  Garantías 

 

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA VR. ASEGURADO 

Cumplimiento 22/07/2025 12/06/2026 $ 1.254.573,70 

Calidad del servicio 22/07/2025 12/06/2026 $ 2.509.147,40 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

Indemnizaciones 

22/07/2025 12/06/2028 $ 1.254.573,70 
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