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Orden  de  E je cu c ión OE  60 8 de  20 25                                                                                       CO NT I NGENC IAS   

 

Medellin, 02 de diciembre de 2025 

Señores: 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU 

URIEL FERNANDO DAVILA RESTREPO  

Supervisión   

 
Referencia: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN 

DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 4 – GRUPO 5- GRUPO 6” 

 
Asunto:  Solicitud de suspensión de los contratos OE 587 de 2025 y OE 608 de 2025. 
 
Respetado Ingeniero Uriel:  
 
De acuerdo a reunión sostenida en las instalaciones de la EDU y en calidad de Interventoría 
del contrato OE 587 de 2025 que ejecuta la empresa 3S Ingeniería Especializada, nos 
permitimos solicitar respetuosamente la suspensión de los términos contractuales hasta que 
la EDU disponga de suficiencia presupuestal para continuar con la ejecución del alcance y 
del objeto contractual: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO 
UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 
- GRUPO 4 
 
Así mismo, se extiende esta solicitud para suspender el contrato de la interventoría OE 608 
de 2025, en los términos del contrato de obra. 
 
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para 
avanzar con el trámite correspondiente. 
 
  

 

MARTA EUGENIA GARCÍA B  
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