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Entre ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HOZ, mayor de edad, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 33.104.083 expedida en Cartagena de Indias, quien 
actúa en calidad de Secretaria Privada de la Gobernación de Bolívar, en 
representación legal del Departamento de Bolívar, identificado con NIT 
890.480.059-1, en virtud de la delegación conferida por el señor Gobernador de 
Bolívar mediante el Decreto No. 898 de 2025, para la celebración del presente 
contrato de obra derivado de la Licitación Pública No. LP-OBRA-SP-035-2025, y 
quien para los efectos en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO; y, por otra 
parte, el señor MARIO PIÑERES MORILLO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 73.092.119, con domicilio principal en la ciudad de Cartagena, en calidad de 
Representante Legal del CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO, identificado 
con el Nit 902004295-6 integrado por las empresas Constructora JEMUR S.A.S. y 
Constructora Quanta S.A.S. (NIT 901.879.017-6), quien para efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido en celebrar el 
presente Contrato de Obra, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y, en 
general, por las disposiciones de la Constitución Política, el régimen legal contenido 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, el Código Civil en 
lo pertinente, los documentos del proceso licitatorio y las siguientes 
consideraciones. 
 
Que mediante Resolución No. 3847 del 19 de septiembre de 2025, la Entidad dio 
apertura formal al proceso de selección correspondiente a la Licitación Pública No. 
LP-OBRA-SP-035-2025, en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente 
sobre contratación estatal. 
 
Que dentro de dicho proceso se adelantaron de manera ordenada y transparente 
cada una de sus fases, incluyendo la publicación de los pliegos definitivos, la 
recepción y evaluación de las propuestas, así como las actuaciones administrativas 
necesarias para garantizar la igualdad de condiciones entre los oferentes. 
 
Que en el desarrollo del procedimiento se contemplaron todos los aspectos 
técnicos, jurídicos, financieros y administrativos exigidos por la ley, asegurando la 
observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y 
selección objetiva que rigen la contratación pública. 
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Que, en el cierre del proceso de selección, se recibieron a través de la plataforma 
SECOP II dos propuestas presentadas por: • CONSORCIO CENTRO  
ADMINISTRATIVO,  y • CONSORCIO VANGUARDIA 035. 
 
Que, verificados los resultados de las evaluaciones de los requisitos habilitantes de 
carácter jurídico, financiero, técnico, organizacional y de experiencia, así como los 
criterios de ponderación y la oferta económica, se concluyó al oferente, Consorcio 
Centro Administrativo, conformado por la Constructora JEMUR S.A.S., identificada 
con NIT 800.022.114-5, con una participación del 90%, y la Constructora Quanta 
S.A.S., identificada con NIT 901.879.017-6, con una participación del 10%, 
favorable para la adjudicación. 
 
Que mediante Resolución No. 4295 del 28 de octubre de 2025, se adjudicó el 
Proceso de Licitación Pública No. LP-OBRA-SP-035-2025, cuyo objeto es el 
“Mejoramiento Integral del Centro Administrativo Departamental – CAD – 
Gobernación de Bolívar”, al oferente CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO, 
integrado por las empresas Constructora JEMUR S.A.S. (NIT 800.022.114-5) y 
Constructora Quanta S.A.S. (NIT 901.879.017-6), representado legalmente por el 
señor Mario Piñeres Morillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.092.119. 
 
Que el valor de la adjudicación asciende a la suma de VEINTICINCO MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($25.184.588.850)MCTE. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, El Departamento  y el Contratista, 
convienen las siguientes cláusulas: 
  
 
 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse 
con el significado que se les asigna en el Glosario. Los términos definidos son 
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escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el 
cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL – CAD-   GOBERNACION DE BOLIVAR. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación N° LP-OBRA-SP-035-2025,  los cuales hacen parte 
integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos 
y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, 
hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan 
en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, 
aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de catorce (14) 
Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento 
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de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($25.184.588.850). MCTE,  Este valor incluye costos directos 
e indirectos, impuestos nacionales y departamentales, y demás gravámenes que se 
causen por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, 
sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo ni Pago 
Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
La entidad cuenta con las apropiaciones presupuestales, que respaldan el 
compromiso derivado del presente proceso de contratación por un Valor de: 
VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($25.184.588.850). MCTE. 
 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 861 de 11 de agosto de 2025, del cual se 
apropiaran recursos en la suma de $3.812.000.521,00 y el saldo equivalente a la 
suma de $21.372.588.329,00 respaldado con las vigencias futuras ordinarias 
autorizadas por la Asamblea Departamental de Bolívar correspondiente, respaldado 
en la vigencia futura expedida por la mediante la Ordenanza No. 402 de agosto de 
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2025, mediante la cual se ampara el presente contrato de obra destinado a 
adelantar el Mejoramiento Integral del Centro Administrativo Departamental – CAD 
– de la Gobernación de Bolívar. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El contrato se ejecutará bajo la modalidad de precio unitario, que EL 
DEPARTAMENTO pagará de la siguiente manera: 

 

Actas de Obra Mensuales: El Departamento pagará al Contratista el valor 
correspondiente mediante la presentación de Actas de Obra mensuales, 
refrendadas por el Contratista y la Interventoría, anexando el seguimiento al 
Cronograma y al Plan de Inversiones del mes respectivo, así como la verificación 
del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado 
para la ejecución de las obras. La acreditación de dichos aportes será requisito 
indispensable para la realización de cada pago, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 Responsabilidad del Contratista: Las cantidades de obra y valores consignados 
en las respectivas Actas de Obra serán de responsabilidad exclusiva del Contratista. 

Última Acta de Obra: Como requisito para la presentación de la última Acta de 
Obra, deberá anexarse el Acta de Entrega y Recibo Final, debidamente firmada por 
las partes intervinientes. 

Plazo para el Pago: Los pagos se efectuarán previo recibo a satisfacción de las 
obras, suscrito por la Interventoría, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales, el visto bueno de la 
Interventoría y la acreditación de los pagos al Sistema de Seguridad Social y aportes 
parafiscales. Dichos pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Plan 
Anual de Caja). 

Impuestos y Retenciones: El pago de las actas de obra incluye todos los 
impuestos a que haya lugar. El Departamento realizará las retenciones 
correspondientes sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. 

Exoneración de Responsabilidad: La Entidad no se hace responsable por las 
demoras en el trámite de pago cuando estas se originen en documentación 
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incompleta o en el incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 
contrato. 

Aportes Parafiscales: El Contratista deberá acreditar, para cada pago derivado del 
contrato, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA 
 
9.1 Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, 
las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y 
demás Documentos del Proceso durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 
9.2 Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 
en un porcentaje no inferior 10% de acuerdo con el personal del contratista de 
obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 
(5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
9.3 Otras obligaciones: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad.  
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7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 
de la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un 
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con 
su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 
en los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
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17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que 
el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 
ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18. Incorporar como mínimo el 80%de personal colombiano para el cumplimiento 
del contrato. 

 

9.4 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

 

A. CON RELACION AL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO, se obliga 
a: 
 
1. Mantener al frente de las obras el Director de Obra y el personal propuesto, para 
dirigir la obra y tomar los correctivos necesarios con el interventor sobre las 
cuestiones relacionadas con las mismas. 
2. Contratar los trabajadores para la ejecución de la obra de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 
3. Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra están afiliados al 
Sistema de Seguridad Social. 
4. Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de 
todas las obligaciones parafiscales. 
5. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras. 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, deberá 
cumplir sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral 
Parafiscales (Cajas de compensación Familiar, Sena e ICBF), requisito que debe 
acreditar el contratista con como  requisito para el(los) pago(s) del presente 
contrato. 
 
B. CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES, se obliga 
a: 
 
1. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregará al Interventor para su 
aprobación el Programa Detallado de Trabajo, en que conste el método y el orden 
para ejecutar la obra. 
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2. Ejecutar las obras de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo aprobado 
por el Interventor. 
3. A solicitud del interventor, el Contratista proporcionará la información adicional 
necesaria para la adecuada ejecución de la obra.  
4. Ceñirse al diseño, especificaciones y características de la obra, salvo los cambios 
que se acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado.  
5. Cumplido los requisitos de ejecución, suscribir el Acta de Inicio. 
 
C. CON RELACIÓN A LOS EQUIPOS Y MATERIALES, se obliga a:  
 
1. Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos para la obra, 
antes de su iniciación. 
2. Llevar en el lugar de trabajo, un libro de obra (Bitácora), en el que se anotarán 
todos los aspectos relacionados con la ejecución de la obra y a disposición del 
Interventor y Entidad Contratante.  
3. Reparar o reponer según el caso, oportunamente los equipos y materiales, que 
sufran daño o presenten defectos. 4. Usar procedimientos adecuados en la 
utilización de los materiales, evitando que en el sitio de trabajo se den condiciones 
de falta de aseo, orden e higiene.  
 
D. CON RELACIÓN AL SITIO DE LA OBRA, DAÑOS A TERCEROS Y LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES, se obliga a:  
 
1. Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido para la 
ejecución de la obra.  
2. Observar las normas de ocupación del espacio público en forma temporal.  
3. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos 
de bienes inmuebles de particulares.  
4. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los 
impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecución de las obras.  
5. Los daños o perjuicios que por culpa del Contratista o de su personal se causen 
a terceros en la ejecución de las obras, materia del Contrato, serán reconocidos y 
pagados directamente por el Contratista.  
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6. Al iniciar los trabajos, deberá situar en cada frente de trabajo una valla cuyo 
diseño definirá la Entidad Contratante, en la que se anotará el objeto y valor del 
Contrato, así como el lema alusivo a la gestión de la actual Administración.  

7. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice 
su retiro, lo cual es a sus costas.  

8. Cumplir con las normas de señalización y aviso de ocupación, desvió de vías y 
demás requeridas a fin de evitar mayores molestias a las personas que transiten o 
sean cercanos del lugar de la obra. 
 
E. CON RELACIÓN A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, se obliga a:  
 
1. Dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad implementadas por el 
Gobierno Nacional, vigentes durante la ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en 

la Cláusula 8 del Contrato. 
2. Obtener la información requerida para la adecuada ejecución de la obra 

 
 CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: La entidad está 
obligada a: 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 
2. Fijar, de común acuerdo con el Contratista, un Cronograma para la ejecución del 
factor de calidad ofrecido en la etapa de selección, que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Fijar, de común acuerdo con el Contratista, un Cronograma para la ejecución del 
factor de sostenibilidad técnico‑ambiental ofrecido en la etapa de selección, que 
permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 



 

 
CONTRATO DE OBRA No 3510 DE  5 DE DICIEMBRE DE 2025 CELEBRADO 

ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EL CONSORCIO CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

 

11 
 

4. Designar y garantizar la interventoría para el seguimiento técnico, financiero, 
administrativo y ambiental de la obra. 
5. Facilitar al Contratista el acceso oportuno a la información, permisos y 
autorizaciones que sean competencia de la Entidad, necesarios para la ejecución 
del contrato. 
6. Ejercer la supervisión y control contractual conforme a la normatividad vigente. 
7. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula Octava del contrato, sujeto a la disponibilidad presupuestal y al PAC. 
8. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a su condición de contratante. 
 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el Contrato. Además, responderá por los daños generados al Departamento en la 
ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA  se obliga a indemnizar y mantener indemne a El Departamento 
por cualquier daño o perjuicio derivado del incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, así como por reclamaciones de terceros originadas en sus 
actuaciones, hasta por el valor del daño causado y del contrato. Igualmente, 
responderá por cualquier obligación laboral incumplida frente a su personal o frente 
a terceros vinculados a la ejecución del contrato. 
  

CLÁUSULA 14. MULTAS. El Departamento podrá imponer multas al Contratista 
cuando se presenten eventos de incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
En particular: 

1. Respecto a la obligación de vinculación de mano de obra no calificada y de 
mujeres. 

2. Cuando no se vinculen los  siguientes sujetos: poblaciones en pobreza 
extrema, desplazadas por la violencia, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación y sujetas de especial protección constitucional  
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3. Respecto a la obligación de provisión de bienes y servicios por sujetos de 
especial protección constitucional: 

4. Respecto a la obligación de adquisición de bienes nacionales relevantes 

 En los eventos anteriores, El Departamento impondrá multas 
equivalentes a  un (1) SMMLV por cada día de incumplimiento.  

La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha 
obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 
imputables al contratista, que deberá probarse debidamente al Departamento  

5. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una 
multa equivalente al cero punto cinco ([0,5 %) del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. 

6. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las 
Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 
pertinente, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará 
una multa equivalente al uno (1 %) por ciento del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con 
esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

7. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 
interventor, que se relacione con el objeto del Contrato, dentro de los 
plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
interventor.  

8. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no 
iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria 
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de 
atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie 
la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del 
Contrato. 
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9. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al uno (1 %) por ciento del valor del 
Contrato, por cada día calendario de atraso. 

10. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al cero punto tres por ciento (0,3 %)  del 
valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

11. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del 
contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

12. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación 
previa de esta, se impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del 
Contrato. 

13. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno 
o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente a [2] salarios mínimos [diarios o 
mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 
1600 del Código Civil.  

Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su 
imposición procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las 
obligaciones a cargo del Contratista. 

Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales 
de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor 
de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
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Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de 
las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 
una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 6.  Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo 
Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del 
incumplimiento del Contrato. 

 Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal 
de multa,    aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del 
valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del 
Contratista, el Departamento podrá imponer una cláusula penal pecuniaria 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, sin perjuicio de las 
demás sanciones previstas en la ley y en el presente contrato.  
La cláusula penal se aplicará en los siguientes eventos: 1. Incumplimiento definitivo 
del objeto contractual, cuando el Contratista no ejecute la obra en los términos 
pactados. 2. Abandono de la obra, entendido como la suspensión unilateral e 
injustificada de la ejecución por parte del Contratista. 3. Incumplimiento de las 
obligaciones esenciales que afecten de manera grave la calidad, seguridad, 
sostenibilidad o funcionalidad de la obra contratada. 4. Terminación anticipada del 
contrato por causa imputable al Contratista, declarada mediante acto administrativo 
debidamente motivado. 
PARÁGRAFOS 
Parágrafo 1. La cláusula penal se impondrá sin perjuicio de las multas específicas 
previstas en el contrato, las cuales podrán acumularse conforme al artículo 1600 del 
Código Civil. 
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Parágrafo 2. La imposición de la cláusula penal no exime al Contratista de la 
obligación de indemnizar los perjuicios adicionales que se llegaren a causar al 
Departamento, ni de las responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales que se 
deriven de su conducta. 
Parágrafo 3. El Departamento podrá hacer efectiva la cláusula penal mediante el 
descuento directo de las sumas adeudadas al Contratista o a través de la ejecución 
de la garantía única de cumplimiento, según corresponda. 
Parágrafo 4. El monto de la cláusula penal no podrá ser superior al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, salvo que la ley disponga un porcentaje diferente 
para casos específicos. 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la 
indemnización de perjuicios.  
 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

17.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la Garantía Única de Cumplimiento, en original, a la Entidad dentro de los 
tres (3)  días hábiles siguientes a la firma del contrato. La garantía requerirá de su 
aprobación expresa de la Entidad y tendrá las siguientes características: 

EL CONTRATISTA la constitución de una póliza de seguros expedida por entidad 
aseguradora legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos: 
a. Cumplimiento de las obligaciones contractuales: Garantía equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia hasta la fecha de 
su liquidación. Este amparo cubrirá los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales 
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imputables al contratista, incluyendo expresamente el pago de multas y la cláusula 
penal pecuniaria pactadas en el contrato. 
b. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 
Garantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con 
vigencia igual al plazo contractual más tres (3) años adicionales. Este amparo 
cubrirá los perjuicios ocasionados a EL DEPARTAMENTO  por el incumplimiento 
de las obligaciones laborales frente al personal vinculado para la ejecución del 
contrato. 
c. Estabilidad de la Obra: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, se exigirá al Contratista la constitución de 
un amparo de calidad del servicio equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución más cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de terminación del contrato. 
Este amparo protegerá al Departamento frente a los perjuicios imputables al 
Contratista que se manifiesten con posterioridad a la terminación del contrato y que 
se deriven de defectos en la estabilidad de la obra, tales como errores de 
fabricación, replanteo, procesos constructivos, localización, montajes, empleo de 
materiales, equipos de construcción o mano de obra deficientes. 
El Contratista será responsable de realizar, a su costa, todas las reparaciones y 
reemplazos que se requieran durante el período de garantía, asegurando la 
estabilidad y calidad de la obra ejecutada. 
 
17.2 Responsabilidad civil extracontractual: De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir 
una póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare los perjuicios 
patrimoniales y extrapatrimoniales que puedan causarse a terceros con ocasión de 
la ejecución del contrato, por hechos, actuaciones u omisiones del contratista o de 
sus subcontratistas autorizados. 
El valor asegurado de la póliza se fija en el 5% del valor del contrato, atendiendo la 
naturaleza, objeto y riesgos del contrato de obra de mejoramiento del CAD, cuyo 
valor asciende a $25.184.588.850 M/CTE. 
La póliza deberá cumplir las siguientes condiciones:  
Tomador y asegurado: El tomador será el contratista y el asegurado la Entidad 
Estatal. No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
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los integrantes del Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 
Por tratarse de un Consorcio la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas 
que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación. 
Ampliación: En los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
 
 
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de El Departamento y, en consecuencia, no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de El Departamento, ni 
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD 
Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato 
será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en 
los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que 
éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir 
con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral: salud, 
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pensiones y riesgos laborales y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de El 
Departamento. El empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la Construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con 
los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá 
a cargo del Contratista. El Departamento podrá exigir al Contratista la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de las labores 
subcontratadas 
 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato 
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN.  
 
El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo establecido en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación será de cuatro (4) meses, sin que en ningún 
caso exceda de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su terminación. 
 
Para efectos de la liquidación, el Contratista deberá ampliar la Garantía Única de 
Cumplimiento, cuando sea necesario, con el fin de respaldar las obligaciones que 
subsistan con posterioridad a la extinción del contrato. 
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Si el Contratista no se presenta dentro del término señalado para la liquidación, 
previa notificación o convocatoria realizada por la Entidad para la liquidación 
bilateral, o si las partes no logran acuerdo total o solo parcial, la Entidad procederá 
a efectuar la liquidación mediante resolución motivada, la cual será susceptible del 
recurso de reposición. 
 
De igual manera, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista 
formula salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá realizar la liquidación 
unilateral, la cual procederá únicamente respecto de los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo. La liquidación unilateral podrá contener decisiones nuevas frente 
a lo acordado en la liquidación bilateral, o resolver cuestiones que no hayan sido 
atendidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la 
ejecución se requerirá que el contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 
de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondientes, si es 
del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Centro 
Administrativo Departamental CAD Gobernación de Bolívar, Municipio de Turbaco, 
Carretera Cartagena – Turbaco Km 3, Sector el Cortijo 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato 
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
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3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término 

de ejecución del Contrato. 
 
En constancia se firma el contrato el día 5 de diciembre de 2025 en la plataforma 
SECOP II. 
 


