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DE SERYLLIES PUBLICOS ¢.5.p.

MODIFICATORIO NO. 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORiA NO. 128 DE 2025.

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS con NIT No. 804.005.441-4.
CONTRATISTA: MPT ASOCIADOS S.A.S., identificada con NIT No. 900.792.233-1
s representada legalmente por CARLOS AUGUSTO PARRA
SANCHEZ identificado con cédula de ciudadania No. 91.157.998
de Floridablanca - Santander 4

OBJETO: Modificatorio No. 01 al Contrato de interventoria No. 2025,
cuyo objeto es “INTERVEN'}'OR?A TECNICA, ADMINIS RATIVA Y
FINANCIERA OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLE MENTARIAS CARRERA
11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBF{;A VILLANUEVA EN
EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

VALOR: NO APLICA S
PLAZO: NO APLICA ;

Entre los suscritos Doctor FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA, identificado con la cédula
de ciudadania No. 91.518.796 de Bucaramanga, fiombrado segtin resolucién No. 146-2024 y
diligencia de posesion No. 002/2024. en su condicion:de Gerente y Representante Legal de la
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS”-?‘DOM]CILIARIéOS DE PIEDECUESTA
E.S.P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS identificado con NIT No. 804.005.441-
4, creada mediante Decreto Municipal No 1"7"72:;:,del 17 de diciembre de 1997, como una empresa
Industrial y Comercial del municipio de'Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital
independiente y autonomia administrativa;=y” quien se encuentra facultado legalmente para
contratar segun Acuerdo de Junta No. 014 del 17 de diciembre de 2024, quien en adelante se
denominara EL CONTRATANTE o la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS,; y de la otra MPT:ASOCIADOS $.A.S., identificada con NIT No. 900.792.233-1
representada legalmente por CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ identificado con
cédula de ciudadaniaNo. 91.157.998 de Floridablanca - Santander, quien para los efectos
del presente docume se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente modificatorio. No. 01 del contrato de interventoria No. 1?8 de 2025, previo las
siguientes: -

CONSIDERACIONES:

1. Que se celebrd contrato de interventoria No. 128 de 2025, cuyo objeto es Ia
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OPTIMIZACION SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA
11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO
DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA’, con MPT ASOCIADOS S.A.S., identificada con NIT No.
900.792.233-1 representada legalmente por CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
identificado con cédula de ciudadania No. 91.157.998 de Floridablanca - Santander,, quien para
los efectos del presente documento, el cual se encuentra vigente y se viene ejecutando
satisfactoriamente de acuerdo con los informes de supervision del mismo, que reposan en el
expediente contractual,
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2. Que el confrato de interventoria No. 128 de 2028, tiene un término de ocho (08) meses y/o
hasta agotar monto presupuestal, contados a partir del treinta (30) de mayo de 2025 hasta el
veintinueve (29) de diciembre de 2025.

3. Que segun estudio previo de oportunidad y conveniencia de fecha 09 de septiembre de 2025,
se sustenta la necesidad de realizar Modificatorio No. 01 al contrato de suministro No. 128 de
2025 con el fin de modificar la CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA, con la inclusidon de la
siguiente; NOTA 1: Se debera incluir en las pélizas tanto a la Empresa Piedecuestana de
Servicios Publicos como a la Gobernacion de Santander, la cual es responsable de
proporcionar los recursgs financieros requeridos para la gjecucion del proyecto.

4. Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sefialo que es Un deber de la
administracién publica ordenar las modificaciones contractuales necesarias para responder por
la buena ejecucion de los trabajos y del logro del fin perseguido con'laicontratacion.

5. Que el Manual de Contratacién de la empresa en su articulo octavo modificado por el
Acuerdo 004 de 2025 establece el procedimiento para las respectivas adiciones contractuales.

6. Que, en virtud de |lo anterior, las partes acuerdan biiatera mente realizar el siguiente
Modificatorio No. 01 al contrato de interventoria No. 128 de 2025 “asi:

CLAUSULAS -

CLAUSULA PRIMERA MODIFIQUESE e.incorporese la CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA
UNICA. donde se agredaran la siguiente nota. La cual quedara asi: E| CONTRATISTA se obliga
a constituir a favor de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de
maximo cinco dias hapiles; ubsiguientes a la suscripcidn del contrato, una garantia unica
(pdliza) que avalara los sigljentes. riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para
precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales,
incluidas las mulias y | clausula penal que se pacien en el contrato. Su cuant:a ne sera inferior

e,

meses. B) DE PAGO E SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
para precaver: |BS eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales
respecto de los trabaja ores relaciohados con la ejecumon del respectivo contrato. Su cuantia
no sera inferior al 20% |del contrato y su vigencia seré igual a la del plazo total del contrato y
tres (3) afios mas. C) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar
el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razén de la ejecuciéon del
contrato. Su cuantia no|sera inferior al 30% del contrato y su vigencia sera de siquiera el plazo
del contrato y cuatro {(04) meses mas. PARAGRAFO. La garantia podra ser expedida por una
entidad bancaria ¢ una compafiia de seguros establecida en Colombia, debidamente autorizada
por la Superintendencig Bancaria. Si la garantia es expedida por una compafia de seguros, se
debe adjuntar la constancia de pago de esta. NOTA 1: Se debera incluir en las pdlizas tanto
a la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos como a la Gobernaciéon de Santander,
la cual es responsable de proporcionar los recursos financieros requeridos para la
ejecucion del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: EI contratista debera realizar la actualizacién de las pdlizas con sus
respectivas garantias, conforme a las adiciones y/o modificaciones efectuadas para el proceso
contractual, si en el confrato inicial se exigieron.
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CLAUSULA TERCERA: EI presente Modificatorio se perfecciona con
intervinientes.

la firma de las partes

CLAUSULA CUARTA: Las demds clausulas del contrato de interveritoria No. 128 de 2025,

continllan vigentes y son aplicables al presente Modificatorio No.
establecidos.

Para consg mjf se f:rrna por las partes intervinientes en el munici
de 2025.

EL CONTRATANTE

iedecuestan de Servicios Piblicos
R Cc.C: 9115779
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