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MODIFICACIÓN No. 1 
PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, AJUSTE EN EL CONCEPTO DE GASTO DE VIGILANCIA, 

ADICIÓN, INCORPORACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS, LIBERACIÓN DEL VALOR 
DE PAGO POR RESULTADOS, OTROSÍCONVENIO DE ASOCIACIÓN  

No. 8419-2025 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado convenio de asociación, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace parte 
integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya tenido 
lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, junto con los demás documentos soporte para adelantar la presente 
modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Convenio, la presente Modificación se regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 
 
PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veinte (20) de febrero de 2026. 
 

2. 

SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA 
Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) 
ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026. 
 

3.  

 
AJUSTAR EL RUBRO DE VIGILANCIA EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
Se ajusta en la estructura de costos en el valor unitario de vigilancia, en los siguientes periodos, como se observa en la siguiente 
tabla, así: 
 
 

CONCEPTO DE GASTO VALOR UNITARIO 
INICIAL 2025 

NUEVO VALOR UNITARIO 
2025 

VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 
HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025 

$ 6.412.003 $ 6.482.147 

VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 
HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 

$ 6.517.220 $ 6.685.570 

VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 
2026 

EN ADELANTE 

N/A $ 6.853.919 
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4. 

ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($7.322.608), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, 
equivalente a la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($7.322.608) 
correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del 
presente convenio de asociación. 

5. 

 
INCORPORAR DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS: SE INCORPORA 
integralmente la estructura de costos comprendida entre el tres (3) de junio de 2025 al veinte (20) de febrero de 2026, con las 
siguientes etapas: 

▪  Operación 1: correspondiente al periodo del tres (3) de junio de 2025 al cinco (5) de diciembre de 2025 por un tiempo de 
operación de 6,10 meses por valor total de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($740.958.772). 

 

•  Cierre de Actividades: Correspondiente al periodo del 06 de diciembre del 2025 al 25 de enero del 2026, por un tiempo de 
1,67 meses por valor total de TRECE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($13.509.043), 
lo cual corresponde a la financiación por concepto de gasto Reconocimiento Al Uso Del Predio y Auxiliar de servicios generales, el 
cual se continuará reconociendo, aunque se tenga la suspensión del convenio. 

 
•  Etapa de planeación desde el 26 de enero de 2026 hasta el 01 de febrero de 2026 por valor de TRECE MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($13.191.248).  
 
• Operación 2: Operación 2 desde el dos (2) de febrero hasta el veinte (20) de febrero de 2026 por un tiempo de operación de 0,63 
meses por valor total de OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE 
($80.213.822). 
 
Para un valor total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($847.872.885). 

6.  

 
LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($45.457.224) 
contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación. 

7. 

MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA -VALOR TOTAL DEL CONVENIO – VALOR. 
 
La cláusula cuarta del convenio de asociación quedará así:  
 
“CLÁUSULA CUARTA: – – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($849.123.058). Así mismo, el valor total del 
Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero 
y especie; discriminados de la siguiente forma: 
 
VALOR DE LA OPERACIÓN: El valor total de la operación es por la suma de: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($849.123.058), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma 
de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE. 
($757.620.405), en dinero correspondiente al 89,22% y por parte del asociado la suma de NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($91.502.653), aporte en especie correspondiente al 10,78%. 
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8. 

MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
La cláusula quinta del convenio de asociación quedará así: 
 
“CLÁUSULA QUINTA –DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: LA SDIS realizará las erogaciones correspondientes a la entrega de 
los recursos para la ejecución del presente convenio con cargo a su presupuesto en atención al siguiente Certificado de Disponibilidad 
presupuestal: 
 

APORTES 
SDIS 

No. CDP VALOR DEL CDP VALOR A 
AFECTAR 

PARA LA 
OPERACIÓN 

9319 $29.981.749.322 $757.620.405 

 
Una vez legalizado el presente documento , el Supervisor del Convenio deberá remitir la modificación a la Subdirección Administrativa 
y Financiera - Presupuesto, para proceder a la respectiva liberación en el Certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de 
registro presupuestal. Obligación que estará a cargo del supervisor. 
 

9. 

MODIFICAR LAS GARANTÍAS en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA OCTAVA del CONVENIO, El ASOCIADO, a 
través de su Representante Legal DEBERÁ SOLICITAR A LA ASEGURADORA LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS, 
inicialmente constituidas, de conformidad con la presente modificación y, en un término de tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción de la presente modificación aportarlas a la SDIS para su respectiva revisión y eventual aprobación. 

10. 

Que EL ASOCIADO, a través de su Representante Legal manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la 
aprobación de la modificación, que no se encuentra incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar la modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por 
declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

11. 
Las demás disposiciones del CONVENIO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento 
continuarán vigentes. 
 

 12 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en 
constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. 
 


